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LÜHIKOKKUVÕTE  

Töö põhineb tellimusprotsessi analüüsimisel, eesmärgiga välja selgitada protsessi tugevad ja 

nõrgad küljed. Tellimuse täitmist vaadeldakse otsast lõpuni. Alustatakse tellimuse 

vormistamisest, jälgitakse paigalduse käigus võimalikke eripärasid, võetakse arvesse transpordi 

käigus võimalikke tõrkeid ning jälgitakse ka ekspluatatsiooni üleandmise eripärasid. 

 

Kuna autor ise töötab ja puutub kokku selle valdkonnaga iga päev, siis selleks, et leida puudusi, 

autor jälgib tellimuse täitmist ja viib läbi ka küsitluse töötajate seas. Võttes aluseks ülaltoodud 

tulemusi, koostab autor tegevusplaani, et tulevikus vältida võimalikke tõrkeid tellimusprotsessi 

täitmisel.  

 

Teema originaalsus seisneb selles, et tellimusprotsess on antud firma puhul keeruline ja tuleb 

arvestada mitmeid faktoreid. Tulemused võivad olla kasulikud nii firmale, autorile kui ka teistele 

tehnikat hooldavatele firmadele, kelle ülesande täitmisel on kiirus ja ohutus esmatähtsad.  

 

Võtmesõnad: Tellimus, tõstetranspordi hooldus, ekspluatatsioon, paigaldamine, firma tuntus 
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SISSEJUHATUS 

Tellimusprotsessi analüüs on aktuaalne, kuna firma tegevus on seotud tehnika ja ohutusega. 

Seega selleks, et pakkuda kliendile turvalist ja mugavat teenust, tuleb mitte ainult lähtuda 

tehnilisest poolest, vaid pöörata tähelepanu ka organisatsioonilise poolele. See aitab firmal 

paremini mõista kliendi vajadusi ja teha järeldusi oma töö kohta. Tänapäeval on lisaks sellele 

väga palju võimalusi, mida saab kasutada eelisena ja erineda konkurentidest. Nutiseadmed 

võimaldavad reaalajas jälgida tehnika tehnilist seisu ja edastada häireolukordi efektiivsemalt, kui 

lifti on kinni jäänud inimene. Kogu tehnika on igapäevaga edasi arenemas, seetõttu on autoril 

huvitav tuua välja võimalusi, mida firma saaks edaspidi kasutada ka tellimusprotsessi 

koostamisel konkurentsieelisena. 

 

AS ELIF on uuendustega kaasas käiv väikeettevõtte, kelle üheks prioriteediks on tagada ohutu ja 

mugava liikumise reisijatele ning kaubale tõstetranspordiga. Samas on oluline pakkuda 

igapäevaselt ka hooldusteenust ja avariikutsetele reageerimist.  

 

Kuna ehitiste nõuded pidevalt täienevad, siis peab firma ka kaasas käima uuenduste ja tellija 

nõuetega. Selleks viiakse läbi personalikoolitusi, millest võtab osa ka töö autor, kes on firma AS 

ELIF töötajana huvitatud, külastatakse välismaal toimuvaid messe, et tellimuste täitmise protsess 

sujuks võimalikult hästi. Põhitegevusalaks on tõste- ja transpordivahendite montaaž ning 

hooldus, seega ohutus ja kiirus reageerimisel on esmatähtis. 

 

Töötajana on autoril põhilisteks ülesanneteks on igapäevane paberimajandus tehnilise 

dokumentatsiooniga, kooskõlastada osa küsimusi liftitootja esindajaga Šveitsis, kontrollida 

valmistoodang ja selle paigaldus objektidel Eestis. Seetõttu on diplomitöö teema vajalik ja ka 

huvitav autori jaoks. Autor soovib põhjalikult uurida tellimuste esitamist, vormistamist ja 

täitmise protsessi tõste- ja transpordivahendite paigalduse ja hoolduse kohta.  
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Antud diplomitöö teema osutus valituks suures osas tänu huvile AS ELIF põhitegevusala vastu ja 

on pühendatud küsimustele, mis tekkivad seoses tellimuste esitamisega ja nende täitmisega ülal 

toodud firma tööliste poolt.  

 

Lõputöös analüüsitakse tellimusprotsessi AS-s ELIF eesmärgiga välja töötada tegevusplaan, mis 

parendaks tellimuste täitmise efektiivsust firmas. 

 

Lõputöö ülesandeks on: 

1. Tutvuda teoreetilise osaga tuginedes teadusallikatele 

2. Detailselt kirjeldada tellimusprotseduuri ELIF AS-s 

3. Tuua välja nõrgad kohad tellimuste täitmisel 

4. Viia läbi empiiriline uuring küsitledes personali 

5. Koostada tegevusplaan, mis võimaldaks sisse viia tööprotsessides muudatused 

efektiivsuse tõstmiseks. 

 

Lõputöö teema on aktuaalne, sest et kogu maailmas ja Eestis kaasaarvatud on viimasel ajal 

hakkanud suurenema erifunktsionaalsusega kinnisvara ehitiste juurdekasv. Selleks, et olla aga 

konkurentsivõimaline, peab vastama kliendi vajadustele ja ka ohutusnõuetele. Samas on oluline 

pakkuda kiiret teenindust ja kvaliteetset tellimuste täitmist. 

 

Töös kasutab autor uurimismeetodina empiirilist uuringut ja kognitiivseid meetodeid. Selleks, et 

koostada küsimustik, autor koostab küsimused lähtudes mitmest tehnikast. Oluline oli saada 

vastused, mis aitaksid saavutada eesmärki. Ta vaatleb protsesse ja küsitleb töötajaid tuginedes 

nende kogemusele. Küsimustikus on küsimused nii firma tuntuse kui ka lojaalsuse ja rahulolu 

kohta. Samuti on oluline saada teada, kas üldse pööratakse liftihooldusfirmale tähelepanu liftis 

või mitte? 

 

Oluline on tööprotsessidega tutvumise käigus välja selgitada, kuidas neid täidetakse; tuvastada 

nõrgad kohad, mis võivad välja ilmneda tööprotsessi käigus ja aru saada, mis moel on võimalik 

neid vältida; välja töötada tegevusplaan tellimuste vastuvõtmise efektiivsuse tõstmiseks AS ELIF 

näitel.  

Antud diplomitöö sisaldab esimeses osas teoreetilist osa, mis selgitab lahti lifti mõistet. 

Kirjeldatakse, kuidas lifte klassifitseeritakse, tuginedes seadusele. Tuuakse välja ka tänapäeva 
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innovatiivseid võimalusi energia kokkuhoiuks ja edaspidist lifti hooldusvõimalust 

nutiseadmetega, mis oluliselt lihtsustab firma tööd. Kirjeldatakse AS ELIF põhiteenuseid.  

 

Teises osas selgitatakse lahti tellimuse mõistet ja kes on tellijad. Selleks, et analüüsida protsessi, 

kirjeldatakse tööetapide kirjeldust.  

 

Kolmas osa sisaldab uuringut. Diagrammid on tehtud vastavalt töötajate poolt vastatud 

küsimustele. Uurimismeetodina kasutab kõigepealt spontaanse tuntuse meetodit. Tegevusplaani 

koostamiseks, aga pakub võimaluse vabas vormis vastata küsimustele. Küsimustikus kasutatakse 

ka ahelredeli tehnikat (ingl.k. laddering) (Reynolds  1988). Küsimus on ülesehitatud toote 

omaduste kohta. Vastajad said nimetada positiivseid toote omadusi ja negatiivseid ja selgitada, 

miks on nad olulised. Selle põhjas, teebki autor ettepanekud töö parendamiseks ja järeldused. 

 

Diplomitöö lõpeb kokkuvõte, kasutatud kirjanduse, lisade, küsimustikuga ning võõrkeelse 

resümeega. Autor tänab juhti ja töötajaid, et leidsid aega osaleda uuringus. 
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1. AS ELIF TEGEVUSE KIRJELDUS 

1.1. Firma põhiteenused 

Firma AS ELIF on asutatud 1991. aastal ning tegutseb edukalt tänapäevani. Töötajad on 

kõrgkvalifitseeritud või tugevat erialast väljaõpet läbinud spetsialistid seadmete monteerimise, 

hoolduse ja liftide moderniseerimise alal. (ELIF, 2018) 

 

Ettevõte pakub tänapäeval innovaatilisi ja ökoefektiivseid lahendusi liftide, eskalaatorite alal.  

Firma pakub hooldust ja klientide tuge igal tööetapil alates projekteerimisest kuni paigalduseni.  

Samuti firma moderniseerib vajadusel tehnikat ja esitab inspektorile ülevaatamiseks .  

Tänavu aasta 2018 AS ELIF-is on kolm omanikku. 60% aktsiatest kuulub kahele eraisikule 

ning 40% kuulub Saksamaa kontsernile“Schindler”. (ELIF, 2018) 

 

АS-s ELIF on kindel ja hästi organiseeritud juhtimise struktuur, mis on autori arvates piisav 

väikeettevõte jaoks. Firmas on moodustunud väikese kaadrivoolavusega püsiv kollektiiv. Kuna 

on loodud head töötingimused, mis sobivad töötajatele. Töötajale on esitatud nõuded juhatuse 

poolt. Eriti on pööratud tähelepanu monteerijate ettevalmistusele ja jooksvale koolitamisele. 

Töötajad saadetakse tehasesse, mis toodab lifte ja pideva tiheda koostöö käigus toimub 

õppeprotsess ja enesetäiendamine. Töötajatel on olemas motivatsiooni pakett, mis sisaldab 

puhkust Spa-s või näiteks teatripileteid, lisaks olemasolevale boonusprogrammile. Kui tekib 

vajadus lahendada küsimus, siis tehakse koosolek, kus saavad osaleda kõik töötajad ja 

lahendatakse ka koos probleemseid olukordi, mis aitab kollektiivile kooskuuluvustunnet tõsta, 

panustades igaühe töötaja püüdlikkust lahendada probleem võimalikult efektiivselt.  

 

AS ELIF teeb tihedat koostööd nii tootja firmadega erimaailma otstes, mille toodang on leidnud 

poolehoidu eririikides nii korrusmajades, ärihoonetes, administratiivehitistes, spordi- ja 

kultuurikeskustes, spordikompleksides, hotellides, restoranides, haiglates kui ka eramajades. 

Põhiliseks koostööpartneriks on maailma juhtivaim eskalaatorite ja liftitootja tehas Schindler, 
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mis on asutatud Šveitsis 1874. aastal. Juhtkond ja töötajad suhtuvad väga tähelepanelikult igasse 

klienti ja on alati avatud koostööks.  

 

AS ELIF on üks vähestest firmadest turul, kes spetsialiseerub nii paigaldusele kui ka hooldusele 

Eesti turul. AS ELIF teostab kohale toimetamist, monteerimist, edaspidist tehnilist hooldust kui 

ka moderniseerimist. ( ELIF AS, 2018) 

 

Põhiteenuste hulka kuulub nii paigaldus, kui hooldus. Lisaks tehakse renoveerimist ja remonti.  

 

AS ELIF paigaldab järgmist tehnikat ( ELIF AS, 2018): 

 sõiduliftid (erisugused kandevõimed ja spetsifikatsioonid) 

 kaubaliftid (erisugused kandevõimed ja spetsifikatsioonid) 

 hüdroliftid (erisugused kandevõimed ja spetsifikatsioonid) 

 panoraamliftid (erisugused kandevõimed ja spetsifikatsioonid) 

 autoliftid (erisugused kandevõimed ja spetsifikatsioonid) 

 eramajade liftid 

 eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed (jooksuteed) 

 parkimissüsteemid 

 invaliidide tõsteplatvormid 

 invaliidide trepptõstukid 

 invaliidide tooltõstukid 

 invaliidide liikuvtõstukid 

 erisugused platvormid (sh ehitustõstukid, tõstelauad, käärtõstukid jne). 

 

Püsilepinguga on AS-s ELIF hooldus teostatakse ligi viiesajale eritõstukile, kaasaarvatud 

eskalaatorid ja liftid. Hooldust tehakse järgmistele tootjafirma liftidele:  «Schindler»;  

«Sodimas»; «Orona» ; «BLT», «KONE», «OTIS», «Kleemann», «Cibes», «Vimec», samuti kuni 

aasta 1990-ndateni pigaldatud ENSV- aegseid lifte. ( ELIF AS, 10.05.2018) 

 

Alates 1991- ndast aastast on paigaldatud ligi 800 lifti ja muud tõstetehnikat nii tava- kui 

unikaalsetel objektidel. Näiteks on Narva Elektrijaamas, Venemaal Eesti  Saatkonnas, Tartu 

Kaubamajas jm hoonetes paigaldatud tõstemasinaid. ( ELIF AS, 2018) 



10 

 

1.2. Lifti mõiste 

„Vastavalt Riigiteataja „ Lifti ja köistee ohutuse seadusele“ lift käesoleva seaduse tähenduses on 

ehitisse püsivalt paigaldatud eri tasapindade vahel liikuv seade, mille kabiin liigub piki jäiku 

horisontaalpinna suhtes üle 15-kraadise kaldega juhikuid ja mis on ette nähtud, kas ainult 

inimese veoks, inimese ja asja veoks või ainult asja veoks, kui inimene pääseb kabiini 

takistusteta ja juhtimisseadmed on kabiinis või kabiinis oleva inimese käeulatuses“ (LKOS, §44) 

 

Tänapäeval on paljukorruselistes majades liftide olemasolu kohustuslik, sest muidu on 

ratastooliga majas liikuda sageli võimatu, eriti kui kaldteede ehitamine ratastoolide jaoks pole 

praktiline. Reisilaevadel pole ühtki liftimehaanikut.[2017. aasta seisuga oli Eestis umbes 5500 

lifti. ( Kivi, 2017) 

 

Uute hoonete projekteerimisel või vanade rekonstrueerimisel, tuleb lähtuda ohutuse nõuetest. 

Kõigepealt tuleb tuginedes täpsetele andmetele välja arvutada projekti parameetrid, tugipunktid 

ja muud detailid, eemärgiga tagada seadme ohutut ja nõuetele vastavalt tööd. (Разработка 

проекта, 2014) 

 

Oluline on jälgida ka jooksvalt liftide kasutust. Traditsiooniline meetod sellise järelevalve jaoks 

sõltub olulisel määral tavapärastelt professionaalsetest kontrollidest ja nõuab kallist tehnikat ja 

professionaalset oskust. Sellega seoses on üksikasjalikult näidatud uus nutitelefoni abil kasutatav  

uus tõsteseadme mugavuse jälgimise meetod. Tugevate andmetöötlus- ja telekommunikatsiooni 

võimalustega nutitelefonis on paigaldatud mitmesugused suure täpsusega andurid. 

Valmiskatsetuste seeria valmistati välja ja viidi lõpule ning standardse standardimise ISO2631-

1997 rahvusvaheline organisatsioon rakendati, et hinnata tõstuki mugavuse taset. 

Katsetulemused näitavad, et pakutud meetod on stabiilne ja usaldusväärne, selle täpsus vastab 

tehnilistele nõuetele ja liftide sõidu mugavuse taset saab eri olukordades täpselt jälgida. Meetod 

on väga ökonoomne ja mugav ning pakub üldsusele võimalust osaleda liftisõidu mugavuse 

jälgimisel. (Su et al. 2018)  

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Ratastool
https://et.wikipedia.org/wiki/Reisilaev
https://et.wikipedia.org/wiki/Lift#cite_note-:0-2
https://et.wikipedia.org/wiki/Lift#cite_note-:0-2
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
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1.2.1. Liftide klassifikatsioon kasutuse järgi 

Liftid võib jaotada kahte gruppi põhiliselt kasutuse järgi reisijalift ja kaubaveolift.  

Reisijalift ehk inimveo lift leiab kasutust (Разработка проекта, 2014): 

a) elamutes;  

b) ärihoonetest nagu kaubanduskeskused või ülikoolid;  

c)  tootmishoonetes nagu tehased; 

d) haiglates kas kaassõitjatega haigete veoks või ilma; sel juhul on olemas ka liftisaatjad, kes 

juhivad lifti;  

e) haigete veoks, kellel on liikumisaparaadi funtksiooni häired ja kes kasutavad liikumiseks 

kärusid, võimaldavad ise juhtida lifti tööd reisijatel.  

 

Reisija lifti puhul on lubatud kergkoormate vedu koos igapäeva majandustarvetega tingimusel, et 

üldkaal ei ületa lifti masina tõstejõu piirmäära. Keelatud on kergesti lõkkevate ja 

plahvatusohtlikke ainete vedu. ( Классификация лифтов, 2018) 

 

Kaubaveoliftid (Ibid):  

a) tavalised kaubaliftid;   

b) ühe trossiga kaubaliftide lakke on paigaldatud tala, mille külge kinnitatakse koorma 

tõstmisseade;  

c) hüdraulised, kus tõstejõud on kinnitatud kabiini all;   

d) kõnnitee liftid, milles kabiin väljub šahti ülaosas olemasolevast luugist. On kasutusel ladudes 

suurte maa-aluste hoidlatega, selleks, et tõsta ja alla lasta raskeid koormaid. Tõstukid autode alla 

laskmiseks ja tõstmiseks koormaga maa-alustes parklates, kauplustes kauba tõstmiseks keldrisse 

jne. ;  

e) väikekaaluliftid, mis on suunatud väikekauba veoks. Selleks, et vältida inimeste vedu, 

arvestatakse, et nende tõstemääraks on mitte rohkem kui 250 kg ja kõrgus ei ületa 1250 mm;  

f) mittestandardsed, eritellimusel valmistatud liftid. Näiteks kosmonautide vedu laevale. 

 

Sõltuvalt hoolduskäigust klassifitseeritakse liftid iseteenindavaks ja liftisaatja poolt juhitavaks. 

Kiiruse järgi jagatakse aeglaselt liikuvaks (kuni 1,0 m/s), kiiresti liikuvad (alates 1,0 kuni 2,0 

m/s), kiirliftid (alates 2,0 kuni 4,0m/s) ja väga kiirelt liikuvad (üle 4,0 m/s). Vastavalt 

jõumeetodile, saavad olla elektrilised ( elektrimootori kas püsi- või katkendliku elektrivooluga) 

ja hüdraulised ( hüdrasilindri ja pöördmehhanismi ajamiga). ( Классификация лифтов, 2018) 
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Käsiliftid on käsiajamiga teenindusliftid, mis on mõeldud väikeste esemete transpordiks. Näiteks 

kasutatakse neid toidu veoks köögi ja toitlustusasutuse või söögitoa vahel, mis asuvad eri 

korrustel. ( Ibid.) 

 

Seal, kus on vaja teisaldada autosid, aga ruumi on väga vähe, kasutatakse sõidukilifte. Need 

asuvad tavaliselt parkimismajades või autotehastes. Need liftid on hüdraulilised ja neil puudub 

vastukaal. Et ruumi otstarbekamalt kasutada, võib platvorm pöörelda, nii et juht ei pea 

tagurdama, vaid võib üksnes edasi sõita. Enamiku sõidukiliftide kandevõime on 2 tonni, kuid on 

ehitatud ka eriti suure tõstevõimega sõidukilifte, mis suudavad tõsta 20-tonniseid veoautosid. 

Kiievi metroos Dnipro jaamas on sõidukilift, millega tõstetakse rongivaguneid. Eesti suurim lift 

asub Novira Plaza maaaluses parklas. Lennukikandjatel on lifte, millega saab tõsta tervet 

lennukit. Sellised lennukikandjad on kahetekilised: ülemine on lennutekk ja alumine on 

angaaritekk. Nende liftide kandevõime võib olla kuni 90 tonni. (Kivi, 2017) 

1.2.2. Eskalaatorid ja travolaatorid 

Travolaatorid on liikumisteed, mis ei oma trepiastmeid nagu eskalaatorid ja võimaldavad 

transportida ohutult väikeste vahemaade vahel inimesi horisontaalset pinda mööda või väikese 

kõrvalkaldega. (Somoilova E., 2016)  

 

Eskalaator on tõstetranspordi masin, mis kujutab endast 30-35° nurgaga kõrvalkallega kaldtreppi 

horisonaalselt liikuvate treppidega inimeste veoks ühelt tasapinnalt teisele. Trepi astmed on 

tavaliselt kinnitunud keti külge, mis läheb töösse tavaliselt reduktori abil läbi elektrilise mootori. 

Tavaliselt on kasutusel kas lennujaamas või bussijaamas, metroos, kaubanduskeskustes ja harva 

kõnnitee maa-alustes ülekäikudes. 15. märtsil aastal 1892 Ameerika leiutaja Dzess Reno 

patenteeris esimese eksalaatori. Esimene hakkas tööle 1849-ndal aastal Koni- Islandi pargis 

turistide lõbustus atraktsioonina. Esimesed liikumisteed olid treppideta. 1921-ks aastaks said 

eskalaatori tänapäeva kaasaja vaatepildi.  Esimesed metroo eskalaatorid ilmusid Londonis 1911-

sel aastal Earl's Court peatuses. Teoreetiline läbilaskejõud ühe lindil on kiirusel 0,75 m/s (45 

meetrit minutis) on 10000 inimest/tunnis, kuid võimalik läbikäidavus on mitte vähem kui 5000-

6000 tõstmisel kuni 7500 alla laskmisel. (Ivanov, 2018) 

 

Eskalaatorid jaotatakse funktsiooni järgi korruste -või tunnelivahelised. Tunnelivahelised 

paigaldatakse sügavate käikudega metroos või tunnelites. Suur pikkus sellistes eksalaatorites 

nõuab erinõudeid konstruktsiooni vastupidavuse vastu ja pidurite tõhususe vastu. (Ibid.) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Auto
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkimismaja&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Autotehas&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Veoauto
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiievi_metroo
https://et.wikipedia.org/wiki/Vagun
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Novira_Plaza&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Lennukikandja
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Korrustevahelised samuti kasutatakse metroos kui ka kaubanduskeskustes, lennujaamades jm 

maa-alustes hoonetes. Erinevad nad nurgakalle poolest. Kuni kuue meetri kõrgusel, nurgakalle 

võib olla nii 30° või 35°, kui aga kõrgus ületab kuut meetrit, siis vaid 30°.(Ibid.) 

 

Eskalaatori paigalduse käigus, projektijuht valmistab ette koos tehnilise inseneriga tehnilise passi 

jaoks dokumentatsiooni, mis on sarnane liftide passi sisule. Erinevus seisneb nõuetes, et 

vastavalt seadusandlusele ei kuulu need inspektorile näitamiseks. (ELIF AS sisekorra eeskiri, 

2013) 
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2. TELLIMUSPROTSESSI KIRJELDUS AS ELIF NÄITEL 

2.1. AS ELIF tellijad 

Tellijad jagunevad kahte gruppi. Esimese gruppi alla kuuluvad ehitusfirmad. Sel juhul 

sõlmitakse monteerimise kohta alltöövõtuleping AS ELIF ja tellija vahel. Firma teostab 

järgmisi töid (ELIF AS sisekorraeeskiri, 2013):  

 Osaleb paigaldatava tõstetranspordivahendi projekteerimisel  

 Teostab tõstetranspordivahendi kohale toimetamise objektile ja paigaldab selle 

 Esitab toote OÜ Tehnokontrollikeskuse inspektorile kasutamisloa saamiseks 

 

 

 

 

Joonis 1. Tööde ja tellijate alajaotus 

Allikas: autori poolt koostatud 

 

Teise gruppi kuuluvad füüsilised isikud vt joonis 1, osaühingud, maja omanikud või 

haldusfirmad, kes hooldavad ehitisi ja ka korteriühistud. Antud juhul firma AS ELIF teostab 

tõstevahendite hooldust, remonditöid ja moderniseerimist.    

AS ELIF tellijad 

Ehitusfirmad Korteriühistud ja 

teised kasutajad 

Paigaldus, 

kasutusse 

üleandmine 

Remont Hooldus Moderniseerimine
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2.1.1. Tellimuse mõiste kirjeldus 

Esialgu klient pöördub igas organisatsioonis otseselt teenindaja poole, kes võtab vastu tellimuse. 

Nii nagu ülaltoodust selgub, see spetsialist tegeleb tellimuse vastuvõtmisega, info töötlemisega. 

See positsioon on sisse viidud enamasti kaubandusettevõtetes ja teenindussektoris. Kuid 

aktuaalsemaks on see muutunud toootmis ning jae- ja hulgimüügiga tegelevates firmades. Toote 

all mõeldakse ka tellimuste töötlemist jm materiaalsed väärtused edasimüümiseks või 

tootmiseks. Tellimusi võib jagada nii sisesteks kui välisteks. Kuna ka firmasisene töötaja saab 

edastada tellimuse, mis on vaja otseselt ettevõte jaoks teostada.  

 

Sellest tulenevalt tellimusi võib jaotada (HR-Portal, 2017):  

1) Firmasisene tellimus , mida tellib välistellija;  

2) Firmaväline tellimus, mida tellib välistellija;  

3) Firmasisene , mida tellib sisetellija;  

4) Firmaväline, mida tellib sisetellija .  

See on vaid esialgne iseloomustus. Tellimuste vastuvõtja kohustuste hulka kuulub liigitada ja 

identifitseerida tellimus ning võtta vastu tellimuse täitmiseks vastavad meetmed. Põhiliselt 

tellimus esitatakse telefoni teel või e-postiga. Tänapäeval ka kodulehe tellimuse vormi kaudu. 

Vormistaja kontrollib parameetrid, et oleks märgitud kogus, toode, tellija andmed. (HR-

Portal,2017). 

 

Autor soovib AS ELIF näitel rõhutada oma töös, kui suur osatähtsus on teenindajal, kes võtab 

vastu ja juhib tellimuse täitmist. Sest antud firma puhul, tuleb arvestada väga palju asjaolusid. 

2.2. Tellimuse täitmise protsess AS ELIF näitel 

Selleks, et mõista, kuidas on võimalik parendada tellimusprotsess, tuleb seda kirjeldada. Protsess 

algab sellest hetkest, kui tellija pöördub firmasse. Esimese etapina hangitakse vajalikku infot, 

mis on projektijuhi ülesanne. Selleks on vaja teada: töömahtu, erisoove ja jooniseid 

kõrgpunktidega.  

 

Tellimuse täitmise protsess AS ELIF näitel on toodud tabelis nr 1 . See on üsna mahukas protsess 

ja lisades on välja toodud dokumendid, mis käivad kaasas tööde teostamisega. Tegevused 
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reglamenteeritud vastavalt sissekorra eeskirjadele ja iga tellimusega käib kaasas 

dokumentatsioon, tihe suhtlus kliendiga ja kindlasti ka tehnokontroll. 

 

Tabelis on toodud välja tehtavad tööd, mis aitavad tellimuse vastuvõtjal reguleerida suhtlust 

kliendiga, et kõik sujuks hästi ja oleks vähem arusaamatusi. Enne tööde algust, tuleb teha 

põhjalik ettavalmistus ja müügitöö kliendiga, et pakutav toode rahuldaks kliendi vajadusi ja 

protsess sujuks. 

 

Tööde käik AS ELIF-s on kolmeastmeline ja koosneb väiksematest töödest. Kõigepealt tehakse 

täpsed arvutused, enne mehaanilise seadme paigaldust. Siis on vajadus läbi mõelda elektrivoolu 

paigaldamisega seonduvaid eripärasid. Alles kolmandas etapis alustatakse ehitustöödega. Siis 

tehakse katsed ja esitatakse töö inspektorile.  

Tabel 2. Töödekäik AS ELIF-s 

Mehaanilise seadme paigaldus Ehitustellimuste kontroll 

Juhtimistalade montaaz 

Ajami paigaldus 

Korrususte paigaldus 

Süvendi montaaž 

Kabiini montaaž 

Vastukaalu monteerimine 

Veokaablite paigaldus 

Elektriseadmete paigaldus Elektroonika ja elektrivoolu paigaldus šahtis ja 

masinaruumis 

Ehitus- ja viimistlustööde 

läbiviimine 

 

Töösse sisseandmise  

seadistustööd 

Katsed 

Inspektorile esitamine ТКК 

Hoolduslepingu sõlmimine 

Kasutusse üleandmine 

 

Allikas: (AS ELIF, 2013), autori poolt koostatud 

 

Töötajad valitakse töödejuhataja poolt, kaks kuni neli monteerijat, kes saabuvad objektile 

seadmete saabumise päeval ja laevad selle maha. Projektijuht rendib tõstuki objektile, sest 

seadmed saabuvad lahtiselt. Enne tööde alustamist vahetusevanem kontrollib tellingute töökorras 

olekut lähtudes kõikides tööohutus nõuetest. Mõõdetakse üle šahti mõõtmed veel kord enne 
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tööde algust, võrreldes nad projektijuhi poolt antud joonistel olevate andmetega. Peale seda 

algab lifti monteerimine või mõne muu seadme paigaldus, järgides jooniseid. 

(ELIF AS sisekorra eeskiri, 2013) 

 

Meeskond peab omavahel hästi koostööd tegema ja informeerima teineteist, sest juhul kui 

selgub, et näiteks šahti mõõdud ei vasta hiljem seadme mõõtudele, siis kulud peab kandma firma 

ja see mõjutab tellimuse täitmise tähtaega. 

 

Tellimuse vormistamisel tuleb arvestada tähtaega vt tabel nr 2. Tähtaeg määratakse lepingus. 

Juhul, kui tingimusi ei täideta, tellijal on õigus nõuda kahjutasu, mis on ka lepingus sees. See on 

erijuhus, kui tellimuste saabumisel võiksid tekkida probleemid, kuna Šveitsi spetsialiste saab 

usaldada. Kuid teoreetiliselt on kõik võimalik. Näiteks tellija võib teavitada, et pole rahul lifti 

siseviimistluse värviga, kuigi kõik võis olla eelnevalt kokku lepitud. Siis lisatasu eest on 

võimalik lõpetada siseviimistlus, et tellija oleks rahul. Arvestada tuleb seda, et kabiini disaini 

alati uuendatakse. Tellija omalt poolt peab mõistma, et sellest muutub ka tellimuse hind. AS 

ELIF projektijuhid selgitavad tellimuse vormistamisel kõiki eripärasid. Autor kirjeldab siin 

sellist eripära, sest on olnud olukordi, kui disaini kohta küsimused on venitanud tellimuste 

täitmist tähtajaliselt. 
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Tähtajad on ette antud tabelis, mis määratakse konkreetsest objektist lähtuvalt ja sõltuvad 

tehnilistest iseärasustest objektil ja seadmel. Kooskõlastamaks aega, kasutab AS ELIF tööde 

planeerija monteerimistähtaegade tabelit.  

Tabel 1. Monteerimise läbiviimise tähtajad 

Paigaldustööde ajagraafiku tabel 

Liftitüüp 
Tõstevõi

me/ kg 
Korruste arv 

Töötajate 

arv 

Ehitustööd tööpäevadel * 

Paigaldamine 

Ehitus Kokku  

Kokkupanek Seadistamine 

Reisijalift 

500 <12 2 23 7 9 39 

1000 <12 2 27 10 9 46 

1500 <12 2 31 11 9 51 

Kaubalift 

1000 <4 2 23 5 6 34 

3000 <4 3 35 8 7 50 

5000 <4 4 40 8 7 55 

Väike 

kaubalift 
150 <4 2 8 3 3 14 

 

Allikas: ELIF AS sisekorra eeskiri (2013) 

Kõrghoonete projekteerimisel esitatakse ja kasutatakse kuut ratsionaalset reeglit. Reegleid 

juhivad mitmed disainiparameetrite, nagu ooteaeg ja transiidi aeg, kontrollimine, samuti 

kasutatava põhipindala ja liftide arv grupis. Saabuva liikluse ja ühe sissepääsu simulaatoriks 

kasutatakse disaini parameetrite saamiseks ja seejärel ratsionaalsete reeglite käivitamiseks. 

Arvestades arvutus- ja simulatsioonivahendeid, võib projektijuht järgida süstemaatilise 

menetluse kuut reeglit, et jõuda kõrgekvaliteetsete ehitiste nõuetele vastava liftide 

projekteerimisega. ( Asma et al. 2017) 

 

Tänapäeval on välja töötatud sellised liftid, mis võimaldavad vähendada elektrienergia tarbimist. 

Täpsemalt öeldes on elektrienergia tasu keskmine vähendamine 68,3%, ohverdamata reisijate 

ooteaega. (Hyokyung et al. 2017) 

2.2.1. Hinnapakkumine ja lepingu sõlmimine 

Lähtudes hoone konstruktsiooni eripärast ja arhitektuurist, võttes arvesse tellija soove, valitakse 

sobiv seade. Siis tehakse tehasesse hinnapäring. Vastus tehasest tuleb 3-5 tööpäeva jooksul 

valmisjooniste ja pakkumisega. Vastuse saamise hetkest algab teine etapp. Projektijuht koos 



19 

 

ehitusinseneridega viivad läbi põhjalikku objekti analüüsi, tehakse eksperdi hinnang, et välja 

selgitada lisatööde vajalikkus enne tööde algust. Lisatööde alla kuuluvad enamasti šahti 

ümbererhitamisega seotud tööd, vahede lõikamine või tellingute paigaldus, mille puhul tehakse 

enamasti koostööd alltöövõtjatega. Arvestatakse kraanade vajalikkus nt eskalaatorite ja 

travolatorite pigaldamisel jm abivahendite kasutamise vajalikkus, mis võib oluliselt muuta tööde 

maksumust ja ajalisi kokkuleppeid. Selgitatakse välja võimalikud riskid ja arvestatakse need 

hinnapakkumise tegemisel. Tüüplepinguvorm on lisatud lisades vt lisa nr 2 . Selleks, et vältida 

arusaamatusi, siis hinnapakkumises märgitakse detailselt, mis toodet pakutakse. (ELIF, 2013) 

 

Toote kirjelduses märgitakse omadused vastavalt objektile. Näidatakse, mida sisaldab hind:  

 Seadmed 

 Transport kliendini 

 Seadistus ja kokkupanek 

 Vajalikku dokumentatsiooni ettevalmistus  

 Inspektorile esitamine ja üleandmine kasutusse 

 

Hinnapakkumise koostamise järel edastatakse koos dokumentatsiooniga tehnilisele direktorile, 

kes kontrollib kõik punktid. Kui tulevad välja vead, siis saadetakse see parandusele. Õige 

hinnapakkumine koos joonistega kirjutatakse alla tehnilise direktori poolt ja saadetakse tellijale. 

Valik tehakse konkursi alusel. Konkursi tulemusel kogutakse hinnapakkumised, peale mida 

tehakse analüüs ja valitakse tõsteseadme montaaži firma.  

 

Põhilisteks kriteeriumiteks on, mille järgi valitakse firma:  

 Hinna ja kvaliteedi suhe  

 Seadme tarnetähtajad ja monteerimiseks kuuluv ajavahemik.  

 

Samuti vaadatakse firma üldist tuntust turul. Kui tellija on huvitatud teenustest, viiakse läbi 

arhitekti ja projekteerija vahel omavaheline ülesannete kooskõlastus. Projekteerija esitab tellija 

huvid, kontrollib ja allkirjastab joonised ELIF AS-i poolt. Tehniline direktor samuti allkirjastab 

joonised. Tellija kohustub järgima konstruktsiooni ehitamisel nõuded joonisele vastavalt 

edaspidiseks seadme paigaldamiseks.  
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Tellija valib vastavalt kataloogile antud etapil sobiva lifti, eskalaator või travolaatori 

komplektatsiooni: 

 seinte viimistlus 

 kabiini põrand 

 kabiini valgustus 

 uste viimistlus kabiinis 

 korrususte viimistlus, 

 nuppude mudel kabiinis ja korrustel,  

 eskalaatori puhul, treppide valgustuse tüüp, jne.  

Juhul, kui tellija soovib viia sisse muudatusi, siis hinnapakkumine korrigeeritakse, vastavalt 

muudatusele. Peale detailsete kokkulepete saavutamtist tellijaga, koostatakse ja sõlmitakse 

leping seadmete tarne- ja paigalduse kohta. Antud etapil räägitakse läbi, kes teostab järgmisi 

ülesandeid:  

 ehituskonstruktsioonide tööd, mis on vajalikud montaaži jaoks;  

 tellingute paigaldus enne monteerimist;  

 ustevahede paigaldus;  

 elektrivoolu ühendamine;  

 valgustuse ühendus liftis;  

 viimistlus liftis.  

 

Kui tellija usaldab antud tööde tellimuste täitmist AS ELIF-le, siis firma sõlmib alltöövõtu 

lepingu antud tööde peale vastavate koostöö parnteritega. Mõned tellijad on avaldanud soovi, ise 

viia läbi need tööd. Need tingimused märgitakse koos tööde teostavate firmadega lepingus. AS 

ELIF kasutab tüüplepingut monteerimistööde läbiviimiseks, mis on lisatud näidisdokumendina 

töölisades vt lisa 2. (ELIF, 2013) 
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Mõned punktid saab lepingus muuta või korrigeerida vastavalt tellija soovile ja tehnilistele 

võimalustele. Lepingule lisatakse (Ibid.): 

 hinnapakkumine koos detailse seadme kirjeldusega;  

 maksmise graafik;  

 tööde teostamise graafik;  

 töö ja ohutusalase kokkulepe 

 projekteerijaga kooskõlastatud joonised. 

Lepingu koostamisel tehniline direktor vaatab detailselt üle kõik punktid. Kui leping rahuldab 

mõlemaid osapooli, siis ta jõustub allkirjastamise hetkest. AS ELIF poolt allkirjastab 

finantsdirektor, kes on ka vastutav isik. (ELIF AS sisekorra eeskiri, 2013) 

2.2.2. Tellimuse töösse võtmine ja montaaž 

Alates lepingu allkirjastamisest montaaži tööde alustamise kohta, saadab AS ELIF tellimuse 

tootjatehasesse. Sõltuvalt lifti või muu tehnika projekti keerukusest võib tarneaeg varieeruda 12-

nest kuni 18-kümne nädalani. Projektijuhi ja tehnilise inseneri poolt töötatakse välja plaan 

objekti tööde teostamise kohta, milles arvestatakse järgmisi parameetreid (ELIF AS sisekorra 

eeskiri, 2013): 

 töötajate arv 

 väikemehaanika vajalikkus  

 ehitustalade vajalikkus 

 kui palju on vaja hankida töövahendeid ja missuguseid 

 

Sellel etapil koostatakse ka: 

 tööde graafik, 

 tööliste tööplaan 

 seadmete kohale toimetamise graafik 

 

Graafik tööde teostamise kohta on esitatud lisas vt lisa 3.Töödegraafik koostatakse vastavalt 

töönormidele, mis on esitatud tabeli nr 1. Graafikus märgitakse tööde liik ja tähtajad. Graafiku 

põhjal toimub ka tööjõu liikuvus, millega määratakse tööliste arv, seadmete ja töövahendite 

läbiviimise kord. Tehnline insener moodustab meeskonna tuginedes graafikus määratd 

tähtaegade ja tööde teostamise korrale, milles arvestab vabade tööpäevade arvu. (ELIF, 2013) 
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Objektil viiakse läbi tööd graafiku alusel. Graafik koostatakse sel põhimõtel, et seni kuni tehas 

komplekteerib tellimuse, alltöövõtja kohustub läbi viima ettevalmistustööd tõsteseadmete 

paigaldamiseks. Ehitusfirma teostab ettevalmistustöid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul 

enne lepingus märgitud monteerimistööde algust. Juhul, kui objektil paigaldatakse lift, siis 

alltöövõtja kohustub ehitama šahti. Kui eskalaator või travolaator, siis tehakse korruste vahel 

vajalikud vahed ja süvend. Kõik tööd viiakse vastavalt joonistele, mis on etteantud tehase poolt 

ja projektijuhiga lepingu sõlmimisel kooskõlastatud. Tööde läbiviimise käik kontrollitakse AS 

ELIF esindaja poolt nimelt projektijuhi poolt. (ELIF AS sisekorra eeskiri, 2013) 

 

Projektijuhi ülesanneteks on objektil (ELIF, 2013):  

 konstruktsioonide kvaliteedikontroll 

 geomeetriliste parameetrite vastavus joonisel olevate mõõtudega 

 

Koos alltöövõtja juhiga lahendatakse samaaegselt järgmised küsimused: ajutise ruumi olemasolu 

meeskonnale; seadmete mahalaadimise koht koos vajadusel edaspidise hoiustamisega kohal.  

Kui ehitustööde käigus selguvd graafiku rikkumised või ebasobivused projektiga, siis selle kohta 

koostatakse akt „ Tööde uurimise akt“, millega fikseeritakse objekti seisukord, nimetatakse tööde 

nimekiri, mida tuleb teostada enne monteerimise algust ja määratakse tööde teostamise tähtajad. 

Ehituskonstruktsioonide tööde lõpuni viimisel allkirjastatakse tööde vastuvõtu akt, mille näidis 

on lisatud lisa nr 6 l. Allkirjastavad projektijuht ja alltöövõtja esindaja, kes vastutab ehitustööde 

läbiviimise eest. (Ibid.) 

 

Alltöövõtja teostab ehitustööde üleandmise pärast ka tellingute paigaldust ja ustevahe piirete 

paigaldust. Projektijuht kontrollib AS ELIF alltöövõtja tööd. Kui konstruktsioonide ehitustööd 

tehakse vastavalt graafikule, siis tehasest tarnitakse seadmed otse objektile. Selle meetodiga 

hoitakse kokku ladustamiskuludelt. Kui tekib vajadus ladustada seadmeid. Siis ELIF AS pakub 

laoteenust lisalepingu alusel.  
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Kui tellija soovib ise enda juures ladustada seadmeid, siis tellija kannab ise lisakulud või tellib 

teenust teiselt firmalt. (ELIF AS sisekorra eeskiri, 2013) 

 

Paigaldustööde käiku teostatakse vastavalt graafikule:  

 

 monteerimistööde kalender; 

 tööjõu liikumisgraafik;  

 inventari ja seadmete tarnegraafik.  

Enne tööde algust pannakse tehnilise inseneri poolt kokku meeskond, kes on teinud läbi 

ohutustehnika alase koolituse ja objektil käitumise koolituse, mille viib läbi tehniline insener 

koos projektijuhiga. Koolituse käigus tutvustatakse töödekäiku ja informeeritakse sellest, mis 

instrumente ja lisamaterjale võib tööde käigus vaja minna. Väljastatakse meeskonnale joonised 

ja igas grupis määratakse töödejuhataja, kelleks valitakse reeglite kohaselt kogenud töötajat, kes 

on ennast kõrgkvalifitseeritud spetsialistina näidanud. Tööde juhataja võtab laost materjalid, 

töövahendid ja instrumendid allkirja alla, mis on vajalikud tööde läbiviimiseks. Laotöötaja 

väljastab inventari ja teeb märke žurnaalis, milles, on märgitud nimetus, kuupäev ja saaja allkiri. 

Peale selle, kui seade on saabunud objektile, ettevalmistustööd on teostatud ja töötajad on 

istrueeritud, algab seadme montaaž. (ELIF AS, 2013) 
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Projektijuht kontrollib kaks korda nädalas töödekäiku, fikseerib töödemahud, tehtud tööd, hindab 

kvaliteeti, tähtajad ja nende vastavust graafikuga. Kui ei katu graafikuga, siis selgitatakse välja 

põhjused ja võetakse vastu vastavat meetmed. Tehniline insener koos prograktijuhiga kogub 

vajalikku dokumentatsiooni Tehnilist passi, mis omakorda kuulub edaspidi inspektorile 

ettenäitamiseks registreerimaks seadet vastavas Tehnokontrollikeskuse registris. (ELIF, 2013) 

 

Peale selle,, kui paigaldus on lõpuni viidud, on vaja teha ehitus- ja viimistustöid alltöövõtja poolt 

(ELIF AS sisekorraeeskiri, 2013): 

 valgustuse paigaldus šahtis 

 liftiuste vahede ja lävede viimistlus peale uste paigaldust,  

 šahtiavade likvideerimine, 

 tellingute lahtivõtmine šahtis 

Ehitustööde ajal suunatakse töölised teisele objektile, või nad alustavad seadistamise tööd. Peale 

ehitus- ja viimistlustööde teostamist AS ELIF töötajate poolt, teostatakse katsed ja töösse 

seadistamise tööd.  

 

Kogu protsess võtab aega 10- 20 päeva ja sisaldab järgmisi toiminguid vastavalt “Lifti ja 

köisteeohutuseseadusele” RT, 22. 05. 2002. A (LKOS, §44): 

 lifti ühendamine vooluga, 

 töösse laskmine 

 liikumisosade õlitamine 

 seadistus  

 vajalikke katsete läbiviimine  

2.2.3. Inspektorile esitamine ja objekti üleandmine 

Vastavalt “Liftijaköisteeohutuseseadus”.Vastuvõetud 22. mail 2002. a., tuleb enne kasutusse 

võtmist, tuleb esitada peale paigaldust lift kontrollorganile, nimelt inspektorile 

Tehnokontrollikeskuses. Eskalaatorid ja travolaatorid ei pea esitama. (LKOS, §44) 

 

Kui paigaldus on lõpetatud ja dokumentatsioon ettevalmistatud, teatab projektijuht tehnilisele 

direktorile AS-s ELIF ja sellega võetakse ühendust Tehnokontrollikeskuse inspektoriga aja 

kokkuleppimiseks. Inspektor kontrollib töökvaliteeti, teeb teste ja analüüsib dokumentatsiooni 
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vastavust ohutusseadusele “Lifti ja köistee ohutuseseadus“vastuvõetud 22. mail 2002. a.Kui ei 

teki küsimusi ja dokumentsatsioon on vastavuses, siis väljastatakse sertifikaat. (ELIF, 2013) 

 

Sertifikaat annab omakorda kasutusse võtmise loa ja sellega kinnitatakse, et kõik seadme 

paigaldustööd on vastavuses nõuetega. Lift kantakse registrisse AS ELIF ja TKK. Koopia 

sertifikadist lisatakse tehnilise passi ja informeeritakse tehniline direktor. Tehniline direktor 

võtab ühendust tellijaga ja lepib kokku tööde üleandmisaja. (Ibid.) 

 

Kui inspektoril tekivad küsimused tööde kvaliteedi osas või selgub mittevastavus Eesti Vabariigi 

poolt kehtestatud nõuetega, tehakse ettekirjutustega protokoll ja määratakse, mida vaja 

parandada. Peale paranduste sisseviimist tehakse järelpäring. Kordus kontrolli ajal vaadatakse 

ainult neid punkte, mida oli vaja parandada. (ELIF, 2013) 

Peale seda, kui on tehtud kvaliteedi kontroll ja väljastatud sertifikaat, sooritatakse objekti 

üleandmine. AS ELIF esindaja ja tellija vahel sõlmitakse tööde vastuvõtu akt. Tellijale 

väljastatakse sertifikaadi koopia.  Akti näidis on toodud lisades vt lisa nr 5 . Originaalid 

säilitatakse arhiivis AS ELIF, juhul kui on vaja teha remonditöid ja tellija kaotab vajalikud 

andmed. (ELIF, 2013) 

Tähtis on peale objekti tööse üleandmist koos dokumentidega, on hoolduslepingu sõlmimine. 

Vastavalt määrusele “Lifti ja köistee ohutuseseadus”, vastuvõetud 22. mail 2002. a., igal lifti 

paigaldanud omanikul, peaks olema sõlmitud hooldusleping selleks ettenähtud firmaga. 

Eskalaatorid ja travolaatorite kasutusele ei laiene antud seadus, kuid liftide puhul on see 

kohustuslik. (LKOS, §44) 

Hooldusleping sõlmitakse kaheks aastaks osapoolte vahel. AS ELIF poolt allkirjastab lepingu 

finantsdirektor ja kes on ka vastutav isik. 

Lepingu allkirjutamise hetkest, võib tõstetransporti hakata kasutama otstarbeliselt. Alates 

ekspuatatsiooni üleandmise päevast, jõusse läheb garantii aeg, mis on tavaliselt 24 

(kakskümmend neli) kuud ehk kaks aastat. 

 



26 

 

3. EMPIIRILINE UURING 

3.1. Uuringu metoodika  

Autor töötas põhjalikult läbi teaduslikke allikaid, mis puudutavad valitud teemat. Järjepidevalt ja 

põhjalikult jälgis AS ELIF töökäiku, tellimuste vormistamist, paigaldust, edaspidist tehnika 

hooldust. Ettepanekute koostamise eesmärgil koostas ka küsimustikku töötajatele. Töötades läbi 

ankeedid, koostas tegevusplaani. 

 

Küsimustikus võttis osa kakskümmend viis osalejat. Töötajad võtsid osa vabatahtlikult ja 

anonüümselt. Vastama pidi seitsmele vabas vormis olevale küsimusele, vastused on toodud 

teises peatükis. Vastuse variante ei olnud, kuna autori eesmärgiks oli koguda võimalikult 

avameelseid ettepanekuid.  

 

Kõigepealt soovib autor teada, kui tuntud on firma. Firma tuntus mõõdab tarbija teadvust. Tuntus 

näitab, kui tugevalt on nimi mälus ja seoses sellega ka võime meelde tuletada või ära tunda 

erinevates tingimustes. (Keller 2001, 19) 

 

Tuntus võib olla mõõdetud läbi äratundmise ja spontaanse tuntuse (Janiszewski et al 2000, 331).  

 

Tuntus on seotud tõenäosusega, et nimi tuleb meelde erinevate märguannetega. Mitmed 

meetodid firma nime tuntuse elementidest võivad olla rakendatavad. (Srull 1984, 54). 
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3.2 Uuringu tulemused  

Selleks, et välja selgitada AS ELIF nime tuntus, küsis kõigepealt autor töötajatelt, mis lifte 

hooldavaid firmasid veel oskavad töötajad nimetada Eesti turul. Joonis 2 hõlmab ülevaadet ja siit 

järeldub, et kõige suurema tuntusega on AS ELIF. 

 

 

Joonis 2. Palun nimetage missuguseid liftide paigalduse ja hooldusega tegelevaid firmasid Te 

teate 

Allikas: Autori poolt koostatud  

Sellele küsimusele vastas 25 töötajat. Vastavalt küsitluse käigus saadud vastustele on näha, et 

kõige suurema tuntusega on firma AS ELIF (43%),teisel kohal on KONE (35%) 

 

 

Joonis 3. Kas Te pöörate tähelepanu lifti hooldusfirmale, millega sõidate 

Allikas: autori poolt koostatud 
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Teine küsimus oli pühendatud sellele, kas reisija jaoks on oluline firma, mis hooldab lifti. Seda 

vastust näiteks saaks edaspidi kasutada, et uurida, millega seostatakse ELIF AS firmanimi. 

Samuti, mis assotsiatsioon tekib seoses nimega ELIF AS. 

 

Vastus näitas, et enamus kasutajaid ikka pöörab tähelepanu. Vastanutest 60% olid jaatavad 

vastused. Siin kasutas autor kõige lihtsamat tehnikat, et aru saada, kas see on oluline töötajate 

jaoks. Assotsiatsioonide tehnika kasutatakse vaba assotsiatsiooni meetodina, kasutades sõnu või 

pilte. Osalejad palutakse öelda, mis tuleb esimesena meelde, kuuldes või nähes sõna. (Malhotra 

2004, 407). 

Edaspidi saaks seda kasutada näiteks turundusuuringu tegemisel, et selgitada välja, mida 

seostatakse firmaga ja kuidas oleks võimalik mainet parandada. 
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Järgmise küsimusega autor positsioneerib, töötajate kogemust, et selle alusel saaks teada, kui 

lojaalsed on töötajad firmale.Ning vastavalt sellele, teha järeldusi, kui tõsiselt võetavad on 

vastused ja ettepanekud muudatuste kohta. Suur osa ehk 44 % väidab, et nad on sellel erialal üle 

kümne aasta. 

 

Joonis 4. Kui pikalt olete töötanud tõste- ja transpordivahendi sektoris? 

Allikas: autori poolt koostatud 

 

Joonis 5. Kui palju aastaid olete töötanud AS-s ELIF? 

Allikas: autori poolt koostatud 

Vastus näitas, et enamus 48% töötab antud firmas üle üheteistkümne aasta, mis on pikkaaegne 

kogemus.  
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Küsimus tugevate ja nõrkade külgede kohta töökorralduses näitab rahulolu.  

Enamus ehk 70% toob välja sõbraliku kollektiivi. Siis märgitakse, et oluline on kvalifikatsiooni 

tõstmine 25% vastanutest ja ainult 5% märgib, et motivatsioonipakett mõjutab rahulolu.  

 

 

Joonis 6. Palun nimetage AS ELIF töökorralduse tugevad küljed 

Allikas: autori poolt koostatud 

 

 

Joonis 7. Palun nimetage AS ELIF töökorralduse nõrgad küljed 

Allikas: autori poolt koostatud 

Nõrkadeks külgedeks nagu joonisel 7 märgitakse korralduslikke küsimusi, et töö on hooajaline 

30%. Sama palju arvab, et töögraafiku muudatused seoses tarnijatest põhjustatud olukordadest 

on ebameeldivad. Suurem osa 40% toob välja, et tellijad põhjustavad probleemseid olukordi. 
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Seitsmendas küsimuses kasutatakse ahelredeli tehnikat (ingl.k. laddering) (Reynolds  1988). 

Küsimus on ülesehitatud toote omaduste kohta. Vastajad said nimetada positiivseid toote 

omadusi ja negatiivseid ja selgitada, miks on nad olulised.  

7) Kuidas on võimalik Teie arvates parendada tööd AS–s ELIF? 

 

1. Kõigepealt tuleb rääkida läbi Šveitsi tehasega tarneküsimuste parendamiseks 

võimaluseks logistikafirma vahetamist. 

2. Tuleb põhjalikult planeerida tööd järgmistes valdkondades: teenindus ja liftide 

moderniseerimine. Tähelepanu saaks pöörata aastaajale, sest näiteks tööde kõrghooaeg 

saabub suvel, siis ei ole mõtekas planeerida moderniseerimistöid. Kuna nad ei ole nii 

kiireloomuliseid ja nende planeerimist saab läbi rääkida tellijaga ja aeg kokku leppida. 

3. Tellijaga saab parandada kvaliteeti, kui suhtlemiseks pöörata erilist tähelepanu lifti 

disaini (värv, materjal) valimisel, sest siis see võib oluliselt lühendada aega tehases 

tellimuse täitmisel.  

3.3. Tegevusplaan ELIF AS tellimusprotsessi parendamiseks 

Tulenevalt vastustest, mis on saadud küsitluse käigus, autor koostas ligikaudse tegevusplaani 

firma efektiivsuse tõstmisele. Otstarbekas on aasta alguses juba koostada võimalik tööde plaan ja 

vastavalt sellele kinnitada see liftide tootja tehasega Schindler kirjalikult koostatud lepinguga, 

milles määratakse kindlad reeglid tehasest tarne vastutavatele töötajatele, vältimaks tarnega 

seonduvaid probleeme. 

 

Üle vaadata tööde tegevusplaan (nimelt talveperioodiks jäta lifti- ja transpordiseadmete 

perioodilist hooldust, mis võimaldab kevadel ja suvel pöörata tähelepanu kiireloomulistele ja 

monteerimisega seonduvatele töödele). Sellest muutub ka tööjõuplaneerimise graafik 

paindlikumaks ja kasvab töötajate rahulolu. 

 

Tellimuse vormistamisel, tuleb pöörata tähelepanu disainiga seonduvatele küsimustele. 

Põhjalikumalt selgitada hinnaerisust sõltuvalt materjalist, tutvustada materjali eripära ja värvi, et 

edaspidi ei tekiks arusaamatusi või soovi midagi muuta. Sest hilisemad pretensioonid 

aeglustavad tööprotsessi. 
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli uurida tellimusprotsess ja koostada tegevusplaan. Selleks autor ise jälgis 

tööde käiku ja tegi ka lühiküsitluse töötajate seas. Vastuste baasil olid tuvastatud nõrgad kohad ja 

tehtud ettepanekud. Tulenevalt vastustest, mis on saadud küsitluse käigus, autor koostas 

ligikaudse tegevusplaani firma efektiivsuse tõstmiseks.  

 

Lõputöö eesmärk:  

 ülevaade liftidest tuginedes teaduslikkele allikatele  

 analüüsida tööprotsesse 

 koostada tegevusplaan tuginedes töötajate arvamusele 

 

Eemärgi saavutamiseks olid püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 Anda ülevaade liftide paigaldusega seotud tööprotsessidest 

 Analüüsida AS ELIF senist tegevusi tellimuste täitmisel 

 Viia läbi empriiline uuring ja selle alusel küsitleda töötajaid 

 

Esimeses osas analüüsiti tööprotsesse, et saada ülevaadet, kuidas tehakse tööd AS-s ELIF. Teises 

osas küsitluse käigus kasutati erinevaid meetodeid, et töötajate käest välja selgitada, mida on 

võimalik teha ahelredeli tehnika abil (ingl.k. laddering) (Reynolds  1988). Küsimus on 

ülesehitatud toote omaduste kohta. Vastajad said nimetada positiivseid toote omadusi ja 

negatiivseid ja selgitada, miks on nad olulised. Autor tegi vastavad järeldused ja tegevuskava 

esitas kolmandas osas. 

Otstarbekas on aasta alguses juba koostada võimalik tööde plaan ja vastavalt sellele kinnitada see 

liftide tootja tehasega Schindler kirjalikult koostatud lepinguga, milles määratakse kindlad 

reeglid tehasest tarne vastutavatele töötajatele, vältimaks tarnega seonduvaid probleeme.  

 

Üle vaadata tööde tegevusplaan (nimelt talveperioodiks jäta lifti- ja transpordiseadmete 

perioodilist hooldust, mis võimaldab kevadel ja suvel pöörata tähelepanu kiireloomulistele ja 
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monteerimisega seonduvatele töödele). Sellest muutub ka tööjõuplaneerimise graafik 

paindlikumaks ja kasvab töötajate rahulolu. 

 

Tellimuse vormistamisel, tuleb pöörata tähelepanu disainiga seonduvatele küsimustele. 

Põhjalikumalt selgitada hinnaerisust sõltuvalt materjalist, tutvustada materjali eripära ja värvi, et 

edaspidi ei tekiks arusaamatusi või soovi midagi muuta. Sest hilisemad pretensioonid 

aeglustavad tööprotsessi.  

 

Tõenäoline, et kaasaegsed töövahendid ja seadmed aitavad koos koolitatud töötajatega täita ka 

kõige keerulisemad ja unikaalsed tellimused. Pöörata võib tähelepanu nutiseadmete 

võimalustele, et parandada hooldustingimused. Samas autori arvates edasi võiks firma 

tähelepanu pöörata ka tuntusele ja selleks, et olla ainulaadne, teha veel uuringuid näiteks 

konkurentsist turul ja kuidas eristuda näiteks pakkudes kliendile elektrienergiasäästlikke 

lahendusi. Suurt tähelepanu tuleb pöörata teenindusele ja tellimusprotsesside parendamisele.  

 

Kui firma võtab arvesse ettepanekuid antud diplomitöö küsimustiku vastuste põhjal, siis firmal 

on võimalik edukalt areneda Eesti turul tõstetranspordi sektoris. Sellest võib järeldada, et 

eesmärgid on saavutatud.  
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SUMMARY  

WAYS OF IMPROVING ORDERING PROCESS OF ELEVATORS BASED ON THE 

EXAMPLE OF ELIF AS 

Aleksei Zubkov 

The goal of the project was to examine the ordering process and to develop an action plan. To 

accomplish this, the author himself observed the progress of the work and conducted a brief 

survey among the staff. The respondents identified weaknesses and suggestions were made. 

Based on the responses received during the interview, the author developed an approximate 

action plan to increase the company's efficiency. 

 

The goal of the thesis:  

• An overview of elevators based on scientific sources 

• Analyze work processes 

• Develop an action plan based on employee opinions 

 

The following research objectives were set to achieve the goal: 

• Provide an overview of the elevator installation procces 

• Analyze the activities performed by AS ELIF in order to fulfill orders 

• Conduct an experimental research and interview staff 

 

First, work processes were analyzed in order to get an overview of how AS ELIF performs. In 

the second part of the survey, various methods were used to find out what can be done using 

laddering technique (ingl.k. laddering) (Reynolds  1988). The question was about the built-in 

product features. Respondents could identify positive and negative product features and explain 

why they are important. The author made the corresponding conclusions and the action plan was 

presented in the third part. 
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It is suggested to draw up a possible work plan at the beginning of the year and to confirm it with 

a contract drawn up by Schindler, a manufacturer of elevators, which sets out specific rules for 

the factory personnel responsible for supply, in order to avoid supply problems. 

 

Is it important to review the work plan (especially, periodic maintenance of elevators and 

transport equipment during the winter period, which will allow to pay close attention to urgent 

and installation tasks and requests during spring and summer periods). This will also make the 

planning of the workforce schedule more flexible and employee satisfaction growing. 

 

When placing an order, it is important to pay close attention to design questions, especially 

complete description of the price ranges, as this would depend on the material, and color of the 

material in order to avoid any future misunderstandings or the need to change anything later. 

Changes in orders can cause delays as well as slows down the workflow. 

 

The modern tools and equipment will also help perepare and train staff to complete the most 

complex and unique orders. There are possibilities offered by smartphones that can help improve 

maintenance. In author's opinion, the company could also pay attention to its reputation as well 

as the need to be unique, to do further research on competition in the market and how to 

distinguish, for example, by providing customers with energy-efficient solutions. It is necessary 

to pay attention to the customer service and to the improvement of ordering processes. 

 

If the company takes into account suggestions based on the answers given on this diploma paper, 

then the company will be able to successfully develop in the Estonian market in the elevator 

transport sector. Therefore, it can be concluded that the goal of this diploma paper has been 

achieved. 
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Lisa 1. Küsimustik AS ELIF töötajatele 

1. Palun nimetage missuguseid liftide paigalduse ja hooldusega tegelevaid firmasid Te 

teate? 

2. Kas Te pöörate tähelepanu (Kui tihti ja vastuse variandid 5 palli süsteemis) liftide 

tootja või hooldusfirmale nendes liftides, millega sõidate? Kui jah, siis palun nimetage 

neid.   

3. Kui pikalt olete töötanud tõste- ja transpordivahendi  sektoris? 

4. Kui palju aastaid olete töötanud AS-s ELIF? 

5. Palun nimetage AS ELIF töökorralduse tugevad küljed. 

6. Palun nimetage AS ELIF töökorralduse nõrgad küljed. 

7. Kuidas on võimalik Teie arvates parendada tööd AS-s ELIF? 
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LISA 1 Ehituse töövõtulepingu näidis 

  

EHITUSE TÖÖVÕTULEPING  nr. ALT-18.01.2017 

 
Käesoleva  töövõtu  lepingu  (edaspidi  „Leping“)  on  koostanud  ja  sõlminud  Tallinnas 

/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/ 

 

Aktsiaselts   ELIF,   reg. kood  10040302, asukoht  Pae  tänav  25, Tallinn  11414,  mida  

esindab  juhatuse liige Maksim Dolinenko isikus (edaspidi  „Töövõtja“), ühelt  poolt, 

 

ja 

 

Croneman OÜ, reg. kood 10871109, asukoht Pärniku tee 13, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju 

maakond, 10912, mida  esindab juhatuse liige Agur Fuchs (edaspidi  „Tellija“),  teiselt   poolt,  

 

koos  või  eraldi  nimetatud  kas  vastavalt  Pooled  või  Pool, sõlmisid  lepingu  alljärgnevas: 

 

 

1. Lepingu objekt 

 

1.1 Lepingu  objektiks  on  Töövõtja  poolt  Kortermaja, Taludevahe 65, Tallinn (edaspidi 

„Objekt“) tarnitav ja paigaldatav üks reisilift “Schindler 3300“ vastavalt esitatud 

18.01.2017 hinnapakkumisele (edaspidi „Töö“).  

1.2 Töövõtja  poolt  tehtav  Töö  on  määratletud  Lepinguga  ning  selle  lisadega,  sealhulgas  

lisas  nr.  1  toodud  seadmete  spetsifikatsiooniga. 

 

 

2. Töövõtja  kohustused 

 

2.1 Töövõtja  kohustub  teostama  Objektil  käesoleva  lepingu  punktides  1.1.   ja 1.2. 

kirjeldatud  Tööd  punktis  4.3.  ja  lisas  nr. 2  ettenähtud  tähtaegadeks. 

2.2 Töövõtja  kohustub  hankima  kõik  Tööde  teotamiseks  vajaminevad  materjalid,  detailid  

ja  konstruktsioonid. 

2.3 Töövõtja   kohustub  Objektil  kinni  pidama  kehtivatest  ehitusnormidest  ja  eeskirjadest  

ning  teostama  Töid  hea  kvaliteediga  (RYL 90, LVI  RYL  92). Paigaldatavate  

seadmete  kvaliteet  peab  vastama  valmistajatehase  nõuetele. 

2.4 Töövõtja  on  täielikult  s.h. materjaalselt  vastutav  oma  töölõigus  töötavate  töötajate  

elu  ja  tervise  eest. 

2.5 Töövõtja  võimaldab  Tellijale  igal  ajal  teostada  kontrolli  ja  tehnilist  järelvalvet   

tehtavate  Tööde  mahu  ja  kvaliteedi  üle,  samuti  ka  Tööde  käigu  ja  kvaliteedi  

projektile  vastavuse  üle. Kontrollist  tulenevad  märkusi  teeb  Tellija  Töövõtjale  

kirjalikult.  Juhul,  kui  Töövõtja  ei  arvesta  Tellija  märkusi,  on  Tellijal  õigus  määrata  

Töövõtjale  tehnoloogiliselt  põhjendatud  tähtaeg  puuduste  kõrvaldamiseks,  tähtajaks  

puuduste  mittekõrvaldamisel  aga  Leping  lõpetada  ja  Töövõtja  süü  läbi  tekkinud  

kahju  Töövõtjalt  sisse  nõuda. 
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2.6 Töövõtja  kohustub  kõrvaldama  oma  kulul  Objekti,  selle  osade,  samuti  Töövõtja  

poolt  Objektil  kasutatud  materjalide  ja  mehhanismide  vigastused  ja  rikked,  mis  on  

tekkinud  Töövõtja  või  tema  alltöövõtjate  süül. 

2.7 Töövõtja  kohustub  andma  Tööd  Tellijale   üle  kokkulepitud  komplektsuses  ja  

valmidusastmes. 

2.8 Töövõtja  kohustub  järgima  Tööde  teostamisel  kehtivaid  töökaitse-,  ohutustehniks-   

ning  tuleohutuseeskirju  ja  vastutama  nende  täitmise  eest. 

2.9 Töövõtja  kohustub  teatama  Tellajale  kolm  tööpäeva  jooksul  kõigist  Tööde  kvaliteeti  

ja  tähtaegset  valmimist  ohustavatest   või  ohustada  võivatest  asjaoludest,  mis  ei  sõltu   

2.10 Töövõtjast;  vastasel  juhul  ei  vabane  Töövõtja  vastutusest  kvaliteedinõuete  rikkumise  

ja  tähtaegadest  mittekinnipidamise  eest. 

2.11 Töövõtja  kohustub  Tööde  teostamise  ajal  korras  hoidma  oma  töölõigu  ja selle  

vahetu  ümbruse  vastavalt  tavaliselt  esitatavatele  nõuetele. 

2.12 Töövõtja  kinnitab,  et  on  tutvunud  talle  üleantud  dokumentatsiooniga  ning  tal  ei  

ole  pretensioone  ja  täiendusi  esitatud  materjalide  kohta.  Töövõtja  kinnitab,  et  

Lepingu  lisaks  olev  projektdokumentatsioon  on  piisav  tööde  teostamiseks. 

2.13 Töövõtja  kohustub  andma  Tellijale  üle  Tööde  teostusjoonised  ja  muu  täite-  ja  

töödokumentatsiooni,  mis  on  vajalik  Tööde  vastuvõtmiseks  ja  edasiseks  

ekspluatatsiooniks. 

2.14 Töövõtja  kohustub  kasutama  Tööde  teostamisel  vajaliku  kvalifikatsiooniga  

tööjõudu  ja  Tellija  soovil  esitama  Tellijale  andmed  nii  oma  kui  alltöövõtjate  tööjõu  

kvalifikatsiooni  kohta. 

 

 

3. Tellija  kohustused  ja  õigused 

 

3.1 Tellija  kohustub  tasuma  kohaselt  teostatud  Tööde  eest  ulatuses  ja  korras,  mis  on  

Lepinguga  ette  nähtud. 

3.2 Tellija  tagab  Tööde  teostamiseks  vajaliku  tööfrondi  olemasolu. 

3.3 Tellija  annab  Töövõtjale  üle  projektdokumentatsiooni. 

3.4 Tellijal  on  õigus  kontrollida  ehitustööde  käiku   ja  kvaliteeti  esitades  kontrollist  

tulenevad  märkused  Töövõtjale   kirjalikult. 

3.5 Tellijal  on  õigus  nõuda  Töövõtjalt  Lepingus  sätestatud  tähtaegadest,  kvaliteedinõuest  

ja  tööde  üldmaksumusest  kinni  pidamist. 

3.6 Tellijal  on  õigus  juhul,  kui  Töövõtja  jääb  üldkalendergraafikust  (lepingu lisa  3)  

maha  rohkem  kui  2 (kaks)  nädalat,  teostada  tööd  oma  vahenditega  ja/või  tellida  

tööd  teitselt  alltöövõtjatelt,  kusjuures  kõik  sellega  seonduvad  kulud arvatakse  maha  

Töövõtjale  makstavatest  summadest. 

3.7 Tellijal  on  õigus  juhul,  kui  Töövõtja  muutub  püsivalt  maksejõuetuks  ja/või  

korduvalt   viivitab  Lepingust  tulenevate  kohustuste  täitmisega,  keelduda  

Lepingujärgsete  maksete  tasumisest  kuni  Töövõtja  poolsete  kohustuste  kohase  

täitmiseni. 
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4. Lepingu  tähtajad 

 

4.1 Lepingu tähtaja tulenevad Lepingu objektiks olevate Tööde tähtaegadest, mis on 

sätestatud lepingu punktides 4.2; 4.3 ja 4.4 

4.2 Lifti montaazi alustamise tähtaeg töögraafiku alusel (Lepingu Lisa nr. 3) on 10.04.2017.a. 

4.3 Lifti montaazi lõpetamise tähtaeg: tööajagraafiku alusel (Lepingu Lisa nr. 3) on 

24.04.2017.a. 

4.4 Üleandmisprotseduuride läbiviimise ja dokumentatsiooni üleandmise tähtaeg töögraafiku 

alusel (Lepingu Lisa nr. 3) on 1.05.2017.a. 

 

5. Poolte  vastutus 

 

5.1 Lepinguga  enesele  võetud   kohustuste  täitmata  jätmise  või  mittenõuetekohase  

täitmise  eest  vastutavad  pooled  Eesti  Vabariigi  seadusandlusega  ja  Lepingu  

tingimustega  ettenähtud  korras  ja  ulatuses. 

5.2 Töövõtja  kohustub  tasuma  oma  Lepingust  tulenevate  kohustuste  täitmata  jätmise  või  

mittenõuetekohase  täitmise  eest  viivist  0,05% päevas  Lepingu  maksumusest, kuid 

mitte rohkem kui 20% lepingu maksumusest. 

5.3 Tellija  kohustub  tasuma  tähtajaks  tasumata  summade  eest  ja  kui  Tööteostaja    ei  saa  

õigeaegselt  tööd  alustada viivist  0,05%  päevas  tähtajaks  tasumisele  kuuluvast  

summast  iga  viivitatud  päeva  eest. 

 

6. Hind,  tasumise  kord  ja  omandiõiguse  üleminek 

 

6.1 Käesoleva  Lepinguga  ettenähtud  Tööde  maksumus  on ...........,- (........................) eurot, 

millele lisandub käibemaks.  

6.2 Tellijale üle antud Töödele  ja  paigaldatud  seadmetele omanikuks on Töövõtja seni, kuni 

Tellija on täitnud käesolevast Lepingust tulenevad omapoolsed kohustused Töövõtja ees 

ning kogu Tellija poolt Lepingu järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Töövõtja 

arvele või kassasse.  

6.3 Tellija  tasub  Töövõtjale  vastavalt  lepingu Lisas  nr. 2  toodud  maksegraafikule, 

eeldusel et on täidetud Töövõtja poolne kohustus lepingu Lisas 3 arve väljastamiseks.   

6.4 Hindade  korrigeerimine  on  võimalik  ainult  pooltevahelise  kirjaliku  kokkuleppega  

juhul,  kui  Tellija  initsiatiivil  muutub  projektlahendus. 

6.5 Omandiõigus tarnitud materjalide ja teostatud tööde eest läheb üle Töövõtjalt Tellijale 

vastavalt propotsioonalselt tasutud summale. 

6.6 Ostetud Tööde eest tähtajaks mittetasumise korral maksab Tellija Töövõtljale viivist 

0,05% päevas tasumata Tööde maksumusest. Viivis ei ole progresseeruv. Viivise tasumise 

päevaks loetakse Tellija poolt sooritatud pangaülekande kuupäeva.  

6.7 Käesoleva Lepinguga määratud  seadme mittetähtaegse üleandmise korral tasub Töövõtja 

Tellijale viivist 0,05% lepingu  maksumusest paigaldamata seadmete maksumusest iga 

kokkulepitud üleandmise tähtaega ületanud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% 

lepingu maksumusest. Viivis ei ole progresseeruv. Viivis arvestatakse maha kauba eest 

tasumisele kuuluvast summast.  
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7. Garantii 

  

7.1 Garantiiperiood  on  24 (kakskümmend neli)  kuud  ja  algab  Tööde  lõppakti 

allakirjutamise   päevast. Garantii tingimused on sätestatud Lepingu lisas 4. 

7.2 Garantii on jõus eeldusel, et lifti hooldab sertifitseeritud (litsenseeritud) lifti tootja poolt ja 

hooldustöödes pädev firma, vastavalt hoone valdaja ja firma vahel sõlmitud 

hoolduslepingule.  

7.3 Töövõtja  kohustub  kõrvaldama  kõik  ehitusperioodil  ja  garantiiprtioodil  ilmsiks tulnud  

vead,  puudused  ja  muul  viisil  Lepingule  mittevastava  Töö  kohaselt  ja  oma  kulul. 

7.4 Tehnoloogiliste  seadmete,  sõlmede  jms  garantiitingimustele  vastavuse,  samuti 

garantiiteeninduse  ja  -remondi  tagab  Töövõtja  koos  vastavate  alltöövõtjatega  ning 

valmistajatega. 

7.5 Tellija peab kindlustama müüdud seadmete ekspluatatsiooni vastavalt valmistajatehase 

tehnilistele nõuetele ning Töövõtja poolt seadmete üleandmisel esitatud kasutus ja/või 

hooldusjuhendile.  

7.6 Asenduskaup toimetatakse Tellijale ning kvaliteedinõuetele mittevastav kaup viiakse ära 

Töövõtja kulul.  

7.7 Paigaldatud ning mittevastava materjali demontaazi ja asendusmaterjalide paigalduse 

kulud katab garantiiajal Töövõtja. 

 

8. Tööde  ja  etappide  üleandmine  ja  vastuvõtmine 

 

8.1 Töövõtja  annab  Töö  osad   Tellijale  üle  peale  iga  kalendrikuu  lõppu üleandmist -  

vastuvõtu  aktiga. 

8.2 Üleandmis – vastuvõtu  aktis  on  kohustuslik  fikseerida 

    - töö  või  tööosa  kirjeldus; 

       - töö  või  tööosa  maksumus; 

       - Töövõtja  pangarekvisiidid 

8.3 Tellija  kohustub  Töövõtja  poolt  esitatud  korrektse  üleandmis – vastvõtu  akti  5 (viie)  

tööpäeva  jooksul  esitamisest  läbi  vaatama  ja  allkirjastama  või  sama  tähtaja  jooksul  

esitama  kirjalikult  oma  põhjendused  Töö  vastuvõtmist  keeldumise   kohta.  Tellija  

poolt  kinnitatud  üleandmis – vastuvõtu  akt  on  arve  esitamise  aluseks. 

8.4 Lifti sahti üleandmisel ja vastuvõtmisel vormistatakse üleandmise - vastuvõtmise akt, 

kuhu fikseeritakse märkused / mittevastavused juhul kui neid on olemas ja määratakse 

liikvideerimise tähtaeg. 
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Lepingu  muutmine,  lõppemine  või  lõpetamine 

 

8.5 Lepingu  tingimusi  muudetakse  poolte  kirjalikul  kokkuleppel (välja  arvatud  Lepingu  

ennetähtaegse  lõpetamise  juhul  punktis  9.4.1.),  kusjuures  muudatusi  taotlev  

lepingupool  peab  esitama  taotluse  kirjalikult  ja   teine  lepingupool  peab  kirjaliku  

vastuse  andma  viie  tööpäeva   jooksul  alates  taotluse  saamisest.  Juhul,  kui  pooled  

jõuavad  Lepingu   muutmise  ja/või   täiendamise  suhtes  kokkuleppele, loetakse  

muudatus  ja/või  täiendus  edaspidi  Lepingu  lahutamatuks  lisaks. 

8.6 Leping  lõpeb  lepinguliste  kohustuste  täieliku  ja  nõuetekohase  täitmisega  

lepingupoolte  poolt.     

8.7 Lepingu  ennetähtaegne  lõpetamine.  Pooled  võivad  Lepingu  ennetähtaegselt  lõpetada  

Lepingu  punktides  9.4.1  ja  9.5.1. ettenähtud  juhtudel.  Lepingu  ennetähtaegsest  

lõpetamisest  informeerib  Lepingut  lõpetada  sooviv  pool   teist  poolt  kirjalikult  

koheselt  alates  vastava  soovi  tekkimisest. 

8.8 Lepingu  lõpetamine  Tellija   nõudel: 

9.4.1 Tellijal  on  õigus  Leping  lõpetada  juhul,  kui  Töövõtja  viivitab  Tööde  alustamisega   

enam  kui  10 (kümme)  kalendripäeva  alates  Lepingu  punktis 4. ettenähtud  alustamise  

päevast  või  vastavalt  Lepingu  punktile  2.5.  Ülalnimetatud  lõpetamisest  teatab  Tellija  

Töövõtjale  faksi,  teleksi  või  registreeritud  posti  teel. Leping  loetakse  lõpetatuks  

faksi,  teleksi  teel  teate  edastamise  korral  kohaselt  pärast  teade  edastamist,  

registreeritud  posti  kasutamise  korral  teate postitamisele  järgneval  tööpäeval. 

8.9 Lepingu  lõpetamine  Tööettevõtja  nõudel: 

9.5.1 Kui  Tellija  osutub  maksejõuetuks.  Sellisel  juhul  on  Töövõtjal  õigus  Tellijalt  sisse  

nõuda  Töövõtja  poolt  kantud  kahju.  

 

 

9. Force  majeure  

 

9.1 Käesolevast  Lepingust  tulenevate  kohustuste  mittetäitmist  või  täitmisega  viivitamist  

ei   loeta  Lepingu  tingimuste  rikkumiseks,  kui  need  tulenevad  sõjast  või  sõjaohust,  

mässust  või  rahvarahutustest,  posti,  telefoni  või  telegraafi  vastavate  ametkondade  

poolt  aktsepteeritud  häiretest,  loodusõnnetustest,  tulekahjudest,  streikidest,  blokaadist  

või  boikottidest.  Sel  juhul  rakendatakse  Force  Majeureˇi üldtunnustatud  põhimõtteid.    
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10. Vaidluste  lahendamine 

 

10.1 Kõik  käesolevast  Lepingust   tekkinud  vaidlused  lahendavad  pooled  läbirääkimiste  

teel.  

10.2 Konsensuse  mittesaavutamisel     lahendatakse  vaidlused  Tallinna  Linnakohtus.. 

 

11. Konfidentsiaalsus 

 

11.1 Lepingu   tingimused  on  konfidentsiaalsed  ja  ei  kuulu  ilma  teise  lepingupoole 

kirjaliku  nõusolekuta  avaldamisele  kolmandatele  isikutele,  välja  arvatud  poolte 

audiitoritele  ja  advokaatidele. 

 

12. Muud  sätted  

 

12.1 Käesoleva  Lepingu  sõlmimisel  ja  täitmise  juhinduvad  pooled   Lepingu  sätetest  ja  

Eesti  Vabariigi  seadusandlusest. 

12.2 Ühe  või  mitme  Lepingu  sätte  vastuolu  kehtiva  seaduandlusega   ei  mõjuta  kogu  

lepingu  kehtivust.  Ülalmainitud  vastolu  ilmnemisel  rakendavad  Pooled  oma parima  

jõupingutused  seadusandlusega  vastuolus  oleva  sätte  asendamiseks  sisult  võimalikult  

lähedase  ning  seadusandlusega  kooskõlas  oleva  sättega.  

12.3 Lepingu  pooled  nimetavad  tehniliste  küsimuste  lahendamiseks  kummaltki  poolt  

esindajad:  

Tellija: projektijuht on Innar Kõvask; GSM: +372 515 5094; e-post: innar.kovask@riser.ee 

 ; ja objektijuht on ………….; GSM ………….; e-post: ………………. 

Töövõtja: juhatuse liige Nikolai Dolinenko; GSM:50 68 614; e-post: ELIF@ELIF.ee, 

juhatuse liige Maksim Dolinenko; GSM: 56262 397; e-post: maksim@ELIF.ee 

12.4 Lepingu  lisad   on  käesoleva  Lepingu  lahutamatud  osad. 

           Lepingu  lisad: 

           lisa nr. 1  Töövõtja  hinnapakkumine  ja  seadmete  iseloomustus 

           lisa nr. 2  Töövõtupiiride kirjeldus 

           lisa nr. 3  Maksegraafik 

           lisa nr. 4  Tööajagraafik 

           lisa nr. 5  Töötervishoiu- ja tööohutuse alase ühistegevuse kokkulepe 

           lisa nr. 6  Garantii tingimused 

           lisa nr. 7  Tööfrondi üleandmise-vastuvõtmise akt / kehtib ainult kirjalikult  

                           allkirjustatuna 

Lepingus ja Lepingu lisades sätestatu vastuolu korral kuuluvad esmalt  kohaldamisele 

Lepingu  tingimused  ning  seejärel  Lepingu  lisades  toodud  tingimused  käesolevas  

punktis  fikseeritud  järjekorras. 

12.5 Leping  on  koostatud  eesti  keeles  kahes  juriidiliselt  võrdset  jõudu  omavas  

originaaleksemplaris,  millest  üks  jääb  Töövõtjale  ja  teine  Tellijale. 

 

 

mailto:innar.kovask@riser.ee
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14. Lepingu  jõustumine 

 

Leping  jõustub  poolte  poolt   allakirjutamise  hetkest. 

 

       Töövõtja  poolt:                                                              Tellija poolt: 

 

 

.........................................................                                        .....................................................                                                                             

   Maksim Dolinenko                   Agur Fuchs 

        Juhatuse liige                                                                   Juhatuse liige 
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TÖÖAJAGRAAFIK 

 

 

 

 

JRK.NR TÖÖ  NIMETUS TÖÖ TEOSTAJA  KUUPÄEV 

      Tööde  algus Tööde  lõpp     

 

 

 

 

1.    Tööfrondi  üleandmine            Croneman OÜ                       -                      10.04.2017                                                                                                

tööde teostamiseks  

 

   

2. Lifti paigaldus                          AS  ELIF                       10.04.2017               24.04.2017 

  

 

3.  Ehitus- ja viimistlustööd         Croneman OÜ         20.04.2017                

24.04.2017 

 

3. Lifti katsetustöid  ja                                                                                             

ekspluatatsiooni  andmine      AS  ELIF                      24.04.2017                1.05.2017 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AS  ELIF                                                                       Croneman OÜ 

 

 

 

...............................................                                          ...........................................                                                                             

   Maksim Dolinenko                  Agur Fuchs 
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TÖÖFRONDI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT 

 

 
Kuupäev:  ___.____.2017 
 
Tellija: Croneman OÜ 

 

Töövõtja: ELIF AS 

 

Lepingu objekt: Kortermaja, Taludevahe 65, Tallinn 

 

 

 

 

 

 

Vastavalt Croneman OÜ ja ELIF AS-i vahel sõlmitud Ehituse Töövõtulepingule nr. ALT-

18.01.2017 antakse Töövõtjale üle tööfront järgmiste tööde teostamiseks:  

uue reisilifti paigaldamine 

 

 

 

Märkused: - 

 

 

Liikvideerimise tähtaeg: - 

 

 

 

 

 

 

 

Tööfrondi võttis vastu:                                                        Tööfrondi andis üle: 

 

 

 

 

___________________                                                    ___________________ 

         AS  ELIF                                                                         Croneman OÜ 
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TÖÖFRONDI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT 

 

 
Kuupäev:  ___.____.2017 
 
Tellija: Croneman OÜ 

 

Töövõtja: ELIF AS 

 

Lepingu objekt: Kortermaja, Taludevahe 65, Tallinn 

 

 

 

 

 

 

Vastavalt Croneman OÜ ja ELIF AS-i vahel sõlmitud Ehituse Töövõtulepingule nr. ALT-

18.01.2017 antakse Töövõtjale üle tööfront järgmiste tööde teostamiseks:  

uue reisilifti paigaldamine 

 

 

 

Märkused: - 

 

 

Liikvideerimise tähtaeg: - 

 

 

 

 

 

 

 

Tööfrondi võttis vastu:                                                        Tööfrondi andis üle: 

 

 

 

 

___________________                                                    ___________________ 

         AS  ELIF                                                                         Croneman OÜ 
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LISA 6 Tööde vastuvõtu akt 

 

 

 

 

TÖÖFRONDI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT 

 

 
Kuupäev:  ___.____.2017 
 
Tellija: Croneman OÜ 

 

Töövõtja: ELIF AS 

 

Lepingu objekt: Kortermaja, Taludevahe 65, Tallinn 

 

 

 

 

 

 

Vastavalt Croneman OÜ ja ELIF AS-i vahel sõlmitud Ehituse Töövõtulepingule nr. ALT-

18.01.2017 antakse Töövõtjale üle tööfront järgmiste tööde teostamiseks:  

uue reisilifti paigaldamine 

 

 

 

Märkused: - 

 

 

Liikvideerimise tähtaeg: - 

 

 

 

 

 

 

 

Tööfrondi võttis vastu:                                                        Tööfrondi andis üle: 

 

 

 

 

___________________                                                    ___________________ 

         AS  ELIF                                                                         Croneman OÜ 

 


