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KOKKUVÕTE 

 

Ehitussektori areng võrreldes kogu majandusega on olnud marginaalne. Areng on 

stagneerunud ning endiselt on laialdaselt kasutusel ebaefektiivsed töömeetodid. 

Ehitussektor oma traditsioonilisuse tõttu on aeglane innovatsiooniga kaasa minemisel 

ja tekkinud on suur ära kasutamata potentsiaal. See aga on olukord, kus läbi piisavate 

teadmiste ja läbimõeldud tööprotsessi on võimalik saavutada olulist efektiivsuse ja 

kvaliteedi paranemist, mis oli käesoleva töö koostamise otstarve. 

Diplomitöö eesmärk oli anda projekteerijale ülevaade BIM-i rakendamisest üldiselt 

konstruktsioonide ja täpsemalt betoonelementide projekteerimisel. Selle täitmise 

tulemusena on koostatud igapäevast projekteerimistegevust abistav informatiivne 

juhendmaterjal, milles on toodud asjakohaste standardite ja juhendite järgne 

tööprotsess, nende olulisemad põhimõtted ja rakendamise probleeme.  

Esimeses peatükis on esitatud BIM-i ülevaade, kasutusalad konstruktsioonide 

projekteerimisel ja vajadus tehases tootmise järgi.  

Teises peatükis on kirjeldatud COBIM sarja juhendeid, RKAS-i BIM-i nõudeid ja 

konstruktsioonide projekteerimist ISO 19650 1. ja 2. osa järgi ning nende põhjal on 

koostatud 3ndas peatükis protsessikaardid kirjeldamaks standardite järgset üldist 

alltöövõtja töövoogu. Projekteerimise jaoks on esitatud võimalik dokumentide struktuur 

koos sellesse kuuluvate dokumentide ülevaadetega ning lisaks on kirjeldatud juhendi 

rakendamist.  

Eraldi on kirjeldatud neljandas peatükis BIM-i juhendisse kuuluvat tehnoloogia juhendit, 

sh parimaid praktikaid, planeerimist, koordineerimist, betoonelementide 

projekteerimise tööprotsessi, modelleerimist ja modelleerimiseks vajalikke ressursse. 

Diplomitöös kirjeldatud protsessi ja juhendmaterjali võib pidada selle esimeseks 

versiooniks ning see kuulub edasi arendamisele, mida saab teha selle kasutamisel 

tekkiva tagasiside põhjal. Detailsemalt oleks vaja veel kirjeldada projekteerimisel 

tehtavaid töid. 
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SUMMARY 

 

Construction sector labor-productivity growth is marginal compared to the total 

economy. Development has stagnated, and inefficient work methods are still widely 

used. Due to its resistance to change, construction sector is slow to keep up with 

innovation and there is great unused potential. However, this is a situation where, by 

sufficient knowledge and a well-thought-out work process, it is possible to achieve a 

significant improvement in efficiency and quality, which was the purpose of this work. 

The aim of the master’s thesis was to give designer an overview of BIM implementation 

in the design of structures in general and precast concrete elements in particular. As a 

result of this implementation, informative guidance material has been prepared to 

support day-to-day design activities, outlining the work process following the relevant 

standards and guidelines, the key principles and implementation issues. 

The first chapter provides an overview of BIM, the applications in the design of 

structures and the need for factory production. 

The second chapter describes the COBIM series guidelines, RKAS BIM requirements, 

and structural design according to ISO 19650 parts 1 and 2, which are used in Chapter 

3 to develop process maps to describe the overall subcontractor workflow. For design, 

a possible structure of documents is presented along with overviews of the documents 

included in it. In addition, the implementation of the guide is described. 

Chapter 4 gives an outline of the technology guide, including best practices, planning, 

coordination, precast concrete element design process, modeling and resources 

required for it. 

The process and guidance material described in the thesis may be considered as the 

first version and is subject to further development, which can be done based on the 

feedback generated during its use. In addition, the work performed during the design 

process needs to be described in more detail. 


