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SISUKOKKUVÕTE EESTI KEELES: 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli näidata õppetöö kõigus omandatud teadmiste 

realiseerimist Kärneri 3 korterelamu ehitustööde platsikorralduse ja ehitusjuhtimise osas 

ning tuua välja erinevaid lahendusi võimalikele probleemidele töömaal. 

Konstruktiivse osa ülesandeks oli monteeritava vahelae asendamine raudbetoonist 

kohtvaluga. Arvutuse käigus dimensioneerin vahelae armeeringud ja betoonplaadi. 

Monoliitbetoonist vahelagi on saledam, võimaldab korruse kõrgust suurendada. 

Monoliitbetoonist lae ehituse korral pikeneb ehitustööde kestus ja monoliitbetoonist lae 

ehitamine on kulukam kui monteeritavatest raudbetoonelementidest vahelagi. Vahelae 

joonised on kajastatud graafilises osas joonisel nr 4. 

Ehitusplatsi üldplaanil on kajastatud ehitusplatsi liiklusskeem, ajutised 

kommunikatsioonid, tornkraana paiknemine, ladude soojakute asukohad. Ehitusplatsi 

üldplaan on koostatud ajal, mil toimub maapealsete korruste montaaž. Maksimaalselt on 

üritatud kasutada olemasolevat territooriumi, kraana asukoht on valitud võimalikult 

ehitusobjekti keskele, et tagada sujuv töökorraldus, liiklus ehitusplatsil, kraana optimaalne 

kasutamine ning montaaži tõrgeteta kulgemine. Üldplaan on kajastatud ’graafilise osa 

joonisel nr 3 

Tehnoloogilistel kaartidel on välja toodud 0 tsükli monoliitbetoonist rostvärkide ja seinte 

betoneerimistööd, hoonekarbi raudbetoonelementide montaaž ja katusetööde teostamine. 

Kaartidel on näidatud kasutatavad tehnoloogiad, tööjõu- ja masinajakulu arvutused, 

tehnoloogilised arvutused, tööde teostamise graafikud ning raudbetoonelementide 

tarnegraafikud. Kaartidel on välja toodud optimaalseim ehitustööde graafik tööalade 

lõikes. Tehnoloogiliste kaartide arvutused, graafikud ja joonised on kajastatud graafilises 

osas joonistel nr 6...10 

Koondkalenderplaanil on kajastatud kõigi tööde teostamise kestused. Lisaks on välja 

toodud tööde omavahelised seosed, nende seotus ehitustööde maksumustega. Graafikul on 

näidatud ka planeeritud tööjõuvajadus ning põhiliste ehitusmasinate vajadus ning toodud 

välja ehitustööde tootlikus.  
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Majandusosa käsitleb konstrutiivses osas arvutatud monoliitse vahelae majanduslikku 

võrdlust projekteeritud monteeritavatest raudbetoonõõnespaneelidest vahelaega. Välja on 

toodud hinnaerinevused nii tööjõu, mehhanismide kui ka materjalide osas. 

Monoliitbetoonist vahelae ehitamine antud tüüpi hoone puhul ei ole üldjuhul 

majanduslikult otstarbekas, kuna see pikendab ehitustööde kestust. Seda võiks kaaluda 

ainult juhul, kui elementidetehases on pikad tarnejärjekorrad ning elementide maksumused 

on oluliselt suurenenud. 

Tööohutuse osa käsitleb ehitusplatsil enim levinud ohtusid ning abinõusid ohtude 

vähendamiseks. Oluline on jälgida materjalide käitlemisel ja tööriistade kasutamisel 

tootjapoolseid nõudeid ning arvestada ka teiste töömaal viibivate töölistega. Lisaks peavad 

kõik ehitusplatsil viibivad isikud olema varustatud vajalike isikukaitsevahenditega, läbinud 

vajaliku väljaõppe ning tutvunud töömaa sisekorraeeskirjade ja tööohutuseeskirjadega ning 

kohustunud neid täitma. 
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SUMMARY OF MASTER THESIS:  
 
The title of thesis is „Analysis of Construction Tehnology and Building Site Managment 

for an Apartment building at 3 Kärner Street in Tallinn“. This topic I chose to analyse the 

building site organization, used technologies, issues and develop optimal plans and 

schedules for building site organisation and to use modern technologys during the 

construction process.  

The arhitectural part of the thesis gives short overwiew of building´s design, what has 

added at graphical drawings nr 1 and 2 , descrptions of utility systems, bearing 

constructions and site geology.  

In construcion chapter the mounted, reinforced concrete ceiling panels are redesigned to 

monolithic site-concreted reinforced ceiling. Ceiling is slimmer and rooms are higher, but 

construction works last longer and overhead expences are bigger for construcion company. 

All designing solutions are at graphical drawing 5. 

The building site general plan is managed during mounting reinforced wall- and ceiling 

panels. The main goal is to organize mounting fast, smooth without any unexpacted breaks 

or failures. General plan includes tower crane information, temporary buildings, lights, 

utility systems. The transport scheme is designed to avoid traffic jams, regrouping 

machinery, panel trucks. The tower crane is situated in the middle of the  building to get 

maximum crane arrow range. Graphical material is at list nr 3 

General calender plan contains periods for different building operations and constructions 

used in building process. Main heavy machinery requirments and workforce diagram are 

also included. The total duration of construction works is 421 days. General calender plan 

is given at graphical drawing 4 

Tehnological cards include ground floor reinforced concrete walls and pile foundation, 

assambly building´s concrete frame and roof conctrucion works. All cards include 

calculations for time schedule, workforce and machinery requirments. The main purpose is 

to use optimal tecnology to insure shortest deadline,  minimaze the construcion costs and 

avoid the risks of emplyment injures. Techological cards also include instrucions and notes 

for contractor. Graphical material is at drawings nr 6 – 10. 
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The economical part includes financial comparison between mounted hollow slabs ceiling 

and monolithic reinforced concrete ceiling. Constructing monolithic ceiling is more 

expencive and the duration of the construcion is longer than mounted reinforced hollow 

slabs concrete ceiling. Monolithic ceiling is economically rational only then demand of 

prestressid hollow slabs is up,  order queue is long and costs has gone high. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


