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SISUKOKKUVÕTE EESTI KEELES: 
 

Käesoleva lõputöö teemaks on ehitustehnoloogia ja ehituskorralduse analüüs gümnaasiumi 

laienduse ehitustööde näitel. Gümnaasium asub Jüri alevikus, Laste tn 3.  

Käesoleva lõputöö aluseks olid gümnaasiumi juurdeehituse ehitusprojekt põhistaadiumil,  

katastriüksuse Laste tn 3 maa-ala plaan tehnovõrkudega ning geoloogiline uuring. 

Arhitektuurses osas on antud ülevaade rajatava juurdeehituse arhitektuursest lahendusest,  

kandekonstruktsioonidest ning tehnosüsteemidest. 

Konstruktiivse osa ülesandeks oli monteeritava raudbetoonposti kontrollarvutus EVS 

projekteerimisnormide järgi. Raudbetoonposti arvutuse tulemused näitasid, et 

projekteeritud posti betooni tugevusklass, ristlõike mõõtmed, armatuuri vajadus tagavad 

kandevõimet.  

Ehitusplatsi üldplaanil on esitatud valitud autokraana tööpositsioonid ja töötsoonid, 

soojakute, ajutiste teede ja laoplatside paiknemine. Oli arvutatud elektrienergia, 

veevarustuse ja elektrivalgustuse vajadus. Seletuskirjas on esitatud monteeritavate 

raudbetoondetailide montaažiparameetrid, mille järgi olid valitud autokraanad. 

Kasutades metoodilist juhendit ehituskorralduse projekti koostamiaseks, olid koostatud 

ehitustööde maksumuse tabelid. Töömahtude tabelitest lähtudes on koostatud ehitustööde 

koondkalendergraafik. Tulemusena sain, et juurdeehituse ehitustööde kestus on 11,5 kuud. 

Maksimaalne inimeste arv vahetuses – 17. 

Lõputöös autor on käsitlenud vundamentide rajamist monoliitsest betoonist, juurdeehituse 

karkassi ehitus-montaažitöid, katusekattetöid. Tehnoloogilistes kaartides olid koostatud 

tööjõu- ning masinajakulu arvutused, valitud ehitustööde teostamiseks olid arvutatud 

vajalik töötajate, ehitusmasinate arv ning kestus. Arvutatud andmete alusel olid koostatud 

tööde teostamise graafikud. Oli vaadeldud ehitustööde teostamise tehnoloogia ning 

ohutustehnika reeglid.   

Majandusosa ülesandeks oli juurdeehituse karkassi montaaži maksumuse arvutus 

monteeritavatest elementidest ja ehituse maksumuse arvutus monoliitsest betoonist. 

Lõpptulemuses on esitatud mõlemate variantide maksumuse võrdlus tööjõukulu, materjali 

ning ehitusmasinate maksumuste kaupa. Ressursikulude detaileelarve arvutusteks olid 

kasutatud Eke Nora OÜ Ehituslikud üksushinded.  
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Töökaitse osa ülesandeks oli kirjeldada tööohutuse nõideid, mis on vajalikud, et vältida 

ehituse käigus töötajate tervisekahjustusi. 
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SUMMARY OF MASTER THESIS:  

 

The theme of the work is the analysis of the Building Site Management solution of an 

Educational Premises, at Laste 3 street, in Jüri, Estonia.  

The basic document used for compiling the final thesis are the architectural basic project 

of the building and the working projects of the structural part. 

The architectural part consists of the architectural solution, the description of the building 

main construction and engyneering systems. 

The constructional part contains the calculations for reinforced concrete column.  The 

check calculations of a concrete, sizes of section and armature confirm the bearing 

capacity of the column. 

The general plan of the construction shows the location of the building, the crane positions 

and dangerous zones of crane work, the locations of the temporary roads, the temporary 

houses and the storages with materials. The need for the electricity, water and lighting 

were calculated. The options  of the reinforced details are represented and used for 

selecting the type of the crane. 

The schedule part contains the calculation of the cost of organizing construction . The time 

schedule consists of 35 construction works. The duration, the date of the start and the end, 

quantity of the workers and mechanisms are shown for the each work. The duration of the 

construction is 11,5 months. The maximum number of the workers on the day is 17. 

The technology maps were compiled for the construction of the reinforced concrete 

foundation, the mounting works and the roofing works. The need for workers and 

construction machineries are calculated and used for the compiling of the time-schedule 

graph.  

The aim of the economic part is comparing the costs of construction building using 

mountable reinforced concrete and monolithic concrete. The prices have been found by 

using the information from EKE NORA Constructional unit scores. The cost of resources, 

workers and machines are shown in the comparative table.  

The requirements of safety are introduced in the final part of the work. 

 


