
 

 
 

 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 
INSENERITEADUSKOND 
Ehituse ja arhitektuuri instituut 

 
 

 

 

 

 

 

EHITUSTEHNOLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE 
ANALÜÜS TALLINNAS, PAE TN 2 BÜROOHOONE 

EHITUSE NÄITEL 

 
ANALYSIS OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND 

BUILDING SITE MANAGEMENT BASED ON THE 

CONSTRUCTION OF THE OFFICE BUILDING AT 2 PAE 
STREET, TALLINN 

 

MAGISTRITÖÖ 
 
 
 
 
 
 

Üliõpilane: Thea Nigol 

  

Üliõpilaskood: 182384EAEI 

Juhendaja: Virgo Sulakatko, teadur 

  

 
 
 
 

Tallinn 2024 



 

 
 

AUTORIDEKLARATSIOON  

 

Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. 

Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud. 

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, 

kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

6. mai 2024 

 

Autor:   

 
/ allkiri / 

 

 

 

 

Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele. 

“.......” ............................................. 20….. 

 

Juhendaja:  
 

 / allkiri / 

 

Kaitsmisele lubatud   

“.......”. .............................................20… . 

Kaitsmiskomisjoni esimees:  
 

 / nimi ja allkiri / 



 

 
 

LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ REPRODUTSEERIMISEKS JA 

LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISEKS 

 

Mina, Thea Nigol, sünd. 11.03.1999 

 

1.  Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose 

EHITUSTEHNOLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TALLINNAS, PAE TN 

2 BÜROOHOONE EHITUSE NÄITEL, 

mille juhendaja on   Virgo Sulakatko. 

1.1 reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil, 

sh Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise eesmärgil kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli veebikeskkonna 
kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu kaudu kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 

2. Olen teadlik, et käesoleva lihtlitsentsi punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles 

ka autorile. 

3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi 

ega isikuandmete kaitse seadusest  ning  muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi. 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2024 
 

  



 

 
 

 

 



 
 
 
 

Ehituse ja arhitektuuri instituut 

 
 

 

LÕPUTÖÖ ÜLESANNE 
 

 
Üliõpilane: THEA NIGOL Üliõpilaskood 182384 

 

Õppekava: EAEI02 Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine  
Peaeriala: Ehitusjuhtimine  

 

 
 

 
 

Lõputöö teema: 

 

EHITUSTEHNOLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TALLINNAS, PAE TN 
2 BÜROOHOONE EHITUSE NÄITEL 

Analysis of construction technology and building site management based on the case 

study of the construction of office building at Pae 2 street, Tallinn 
 

 
 

Juhendaja: teadur, Virgo Sulakatko Virgo.sulakatko@taltech.ee 

   

 

Lõputöö konsultandid: 

Tiitel või ametikoht, Ees- ja 

Perekonnanimi 

Kontakt (e-post või 

telefon) 

Allkiri ja kuupäev 

   

Lektor, Johannes Pello Johannes.pello@ttu.ee  
   
   

 

Lõputöö põhieesmärgid: 

1. Tehnoloogiliste ja korralduslike lahenduste välja töötamine 
2. Konstruktsiooniosa kontrollarvutus 

3. Mehaanilise suitsueemalduse ja sprinklersüsteemi ehitamise hinna võrdlemine 

 

Töö keel: eesti keel 

 

 

 



 
 
 

 
 

Lõputöö etapid ja ajakava: 

 Ülesande kirjeldus Tähtaeg 

   

1. Sissejuhatus, lähteandmed 26.02.2024 
2. Arhitektuurne osa 26.02.2024 

3. Konstruktsiooni osa (posti kontrollarvutus) 26.02.2024 
4. Ehitusplatsi plaan 11.03.2024 

5. Koondkalenderplaan 11.03.2024 
6. Tehnoloogilised kaardid 08.04.2024 

 • 0. korruse betoonitööde tehnoloogiline kaart (vundamendid, seinad, 
postid, vahelagi) 

• 1. korruse betoonitööde tehnoloogiline kaart (seinad, postid, 

monteeritavad elemendid, vahelagi) 
• 2. korruse betoonitööde tehnoloogiline kaart (seinad, postid, 

monteeritavad elemendid, vahelagi)  
 • A- ja B-torni ehituse tehnoloogiline kaart (seinad, postid, 

monteeritavad elemendid, vahelagi)  
7. Majandus- ja uurimuslik osa: suitsueemaldus- ja sprinklersüsteemi 

hinnavõrdlus 22.04.2024 
8. Tööohutus, keskkonnaohutus 22.04.2024 

9. Kokkuvõte eesti keeles 29.04.2024 

10. Kokkuvõte inglise keeles 29.04.2024 
   

 
 Lõputööde ülevaatus, mille läbimine on kaitsmise eelduseks  06.05.2024 

Peale ülevaatust saab teha väiksemaid korrektuure ja üles laadida töö Moodle keskkonda 

plagiaadikontrolliks ÜHE pdf failina. 

Palun vormistada lõputöö käesolevale mallile. Nõuetele mittevastavaid lõputöid 
kaitsmisele ei lubata. 

Esitlusmaterjalid kaitsmisel: A1 joonised 

 

 Kirjeldus Tähtaeg 

   

1 Arhitektuursed joonised – 1 lehte 26.02.2024 
2 Konstruktsiooni osa – 1 leht 26.02.2024 

3 Ehitusplatsi üldplaan – 1 leht 11.03.2024 
4 Koondkalenderplaan – 1 leht 11.03.2024 

5 Tehnoloogilised kaardid –4 lehte 08.04.2024 
 

Lõputöö esitamise tähtaeg:     6. mai 2024 
Plagiaadikontrolli läbinud lõputöö digiallkirjastatakse autori, juhendaja(te), konsultandi(tide) 

ja kaitsmiskomisjoni esimehe poolt. Paberil pole vaja allkirju koguda. 

 
 

Lõputöö ülesanne välja antud: 16.02.2024 
 

Juhendaja: Virgo Sulakatko  

 
Ülesande vastu võtnud: Thea Nigol  

 

 
Avalikustamise piirangu 

tingimused: 
puuduvad 

 



 
 
 

7 
 
 

SISUKORD 

 
AUTORIDEKLARATSIOON.................................................................................................................... 2 

LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ REPRODUTSEERIMISEKS JA LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS 

TEGEMISEKS ....................................................................................................................................... 3 

SISUKORD ........................................................................................................................................... 7 

EESSÕNA ........................................................................................................................................... 11 

TABELITE LOETELU ........................................................................................................................... 12 

JOONISTE LOETELU ........................................................................................................................... 14 

ESITLUSJOONISTE LOETELU .............................................................................................................. 15 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................................. 16 

1. LÄHTEANDMED ........................................................................................................................ 17 

1.1 Asukoht ja kirjeldus ......................................................................................................... 17 

1.2 Asendiplaaniline lahendus .............................................................................................. 17 

1.3 Ehitusgeoloogilised uuringud ......................................................................................... 17 

1.3.1 Ehitusgeoloogiline kirjeldus ........................................................................................ 17 

1.3.2 Põhjavesi ja sellega seotud ehitustingimused ............................................................ 18 

2. ARHITEKTUUR ........................................................................................................................... 19 

2.1 Arhitektuurne lahendus .................................................................................................. 19 

2.2 Hoone konstruktsioonid ................................................................................................. 19 

2.2.1 Hoone kandeskelett ................................................................................................... 19 

2.2.2 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid ............................................. 20 

2.2.3 Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid ................................................................... 20 

2.3 Tuleohutus ...................................................................................................................... 20 

2.3.1 Tuleohutuse tagamise põhimõtted ............................................................................ 20 

2.3.2 Kandekonstruktsioonide tulepüsivus ......................................................................... 20 

2.3.3 Tuletõkkesektsioonid.................................................................................................. 21 

2.3.4 Tuleohutuspaigaldised ............................................................................................... 21 

2.4 Tehnosüsteemid ............................................................................................................. 21 

2.4.1 Soojusvarustus ............................................................................................................ 22 

2.4.2 Küte ............................................................................................................................ 22 

2.4.3 Ventilatsioon .............................................................................................................. 22 

2.4.4 Jahutus ........................................................................................................................ 22 

2.4.5 Veevarustus ................................................................................................................ 22 



 
 
 

8 
 
 

2.4.6 Kanalisatsioon ............................................................................................................. 23 

2.4.7 Tugev- ja nõrkvool ...................................................................................................... 23 

2.4.8 Automaatika ............................................................................................................... 24 

3. KONSTRUKTSIOONIOSA ARVUTUS ........................................................................................... 25 

3.1 Koormuste arvutus ......................................................................................................... 25 

3.1.1 Normkoormused ........................................................................................................ 26 

3.1.2 Arvutuskoormused ..................................................................................................... 27 

3.2 Posti arvutuse lähteandmed ........................................................................................... 28 

3.2.1 Materjalide arvutustugevused ................................................................................... 29 

3.3 Postis mõjuva pikijõu arvutuslik ekstsentrilisus ............................................................. 29 

3.4 Posti kandevõime kontroll .............................................................................................. 36 

3.5 Posti pikiarmatuuri konstrueerimine .............................................................................. 39 

3.5.1 Pikiarmatuuri vähima lubatud pindala kontroll.......................................................... 39 

3.5.2 Pikiarmatuuri suurima lubatud pindala kontroll ........................................................ 39 

3.6 Posti põikarmatuuri konstrueerimine ............................................................................. 40 

3.7 Posti tulepüsivuse arvutus .............................................................................................. 41 

3.7.1 Meetod A .................................................................................................................... 41 

3.7.2 Meetod B .................................................................................................................... 42 

3.8 Hinnang ........................................................................................................................... 43 

4. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN ......................................................................................................... 45 

4.1 Kraana valik ..................................................................................................................... 45 

4.1.1 Kraana 1, A-torn ......................................................................................................... 45 

4.1.2 Kraana 2, B-torn .......................................................................................................... 46 

4.1.3 Kraanade üheaegne töötamine .................................................................................. 47 

4.1.4 Ohuala ........................................................................................................................ 47 

4.2 Ajutised ehitised ............................................................................................................. 47 

4.2.1 Laoplatsid ................................................................................................................... 48 

4.3 Ajutised teed ................................................................................................................... 48 

4.4 Elekter ja valgus .............................................................................................................. 49 

4.4.1 Ajutine valgustus ........................................................................................................ 49 

4.5 Ajutine vesi ja kanalisatsioon .......................................................................................... 50 

4.6 Ajutised teed ja platsid ................................................................................................... 50 

4.7 Jäätmed ........................................................................................................................... 51 

4.8 Talvine betoneerimine .................................................................................................... 51 

5. KOONDKALENDERPLAAN ......................................................................................................... 52 



 
 
 

9 
 
 

5.1 Objekti eelarve ................................................................................................................ 52 

6. TEHNOLOOGILISED KAARDID ................................................................................................... 54 

6.1 Maa-aluse osa betoonitööd ............................................................................................ 54 

6.1.1 Vundamenditööde ettevalmistus ............................................................................... 55 

6.1.2 Aluspinna iseloomustus .............................................................................................. 55 

6.1.3 Madalvundamendi ehituseks vajaminev materjal ..................................................... 56 

6.1.4 Vundamentide rajamiseks kuluv tööjõu- ja masinajakulu ......................................... 58 

6.1.5 Maa-aluse osa seinte ja postide materjalikulu ........................................................... 59 

6.1.6 Seinte ja postide rajamiseks kuluv tööjõu- ja masinajakulu ....................................... 60 

6.1.7 Maa-aluse osa monoliitpõranda ehitus ...................................................................... 62 

6.1.8 Maa-aluse osa trepielementide montaaž ja vahelae ehitamine ................................ 64 

6.1.9 Maa-aluse osa ehitustööde graafik ............................................................................ 67 

6.2 1. korruse betooni- ja montaažitööd .............................................................................. 69 

6.2.1 1. korruse seinte ja postide ehitus ............................................................................. 69 

6.2.2 1. korruse monoliitpõranda ehitus ............................................................................. 72 

6.2.3 Esimese korruse elementide montaaž ja vahelae ehitamine ..................................... 74 

6.2.4 Esimese korruse ehitustööde ajagraafik .................................................................... 77 

6.3 Teise korruse betooni- ja montaažitööd ......................................................................... 79 

6.3.1 2. korruse seinte ja postide ehitus ............................................................................. 79 

6.3.2 2. korruse trepielementide montaaž ja vahelae ehitamine ....................................... 82 

6.3.3 Teise korruse ehitusööde ajagraafik .......................................................................... 86 

6.4 A- ja B-torni betooni- ja montaažitööd ........................................................................... 88 

6.4.1 A-torni ehitustööd ...................................................................................................... 88 

6.4.2 B-torni ehitustööd ...................................................................................................... 93 

6.4.3 A- ja B-torni betooni- ja montaažitööde ajagraafik .................................................. 100 

6.5 Tehnilis-majanduslikud näitajad ................................................................................... 105 

7. UURIMUSLIK OSA: Suitsueemaldus- ja sprinklersüsteemi hinnavõrdlus ............................... 106 

7.1 Tuleohutusnõuded ........................................................................................................ 106 

7.2 Suitsu eemaldamine hoonest ....................................................................................... 107 

7.3 Automaatne tulekustutussüsteem ............................................................................... 107 

7.4 Sprinklersüsteemi hinnakalkulatsioon .......................................................................... 108 

7.5 Mehaanilise suitsueemalduse hinnakalkulatsioon ....................................................... 109 

7.6 Sprinkler- ja suitsueemaldussüsteemi hinnavõrdlus .................................................... 110 

7.6.1 Variant A: Sprinkler A- ja B-tornis ............................................................................. 110 

7.6.2 Variant B: Sprinkler ainult A-tornis ........................................................................... 111 



 
 
 

10 
 
 

7.7 Kokkuvõte ..................................................................................................................... 111 

8. TÖÖOHUTUS JA KESKKONNAKAITSE ...................................................................................... 112 

8.1 Üldnõuded .................................................................................................................... 112 

8.2 Raketisetööd ................................................................................................................. 113 

8.3 Sarrustamine ................................................................................................................. 113 

8.4 Betoonimine ................................................................................................................. 113 

8.5 Betoonelementide montaaž ......................................................................................... 113 

8.6 Keskkonnakaitse ........................................................................................................... 114 

8.6.1 Puude kaitsmine ehitustööde ajal ............................................................................ 114 

8.6.2 Jäätmete kogumine ja utiliseerimine ....................................................................... 114 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................................... 115 

SUMMARY ...................................................................................................................................... 116 

KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................................................. 117 

 



 
 
 

11 
 
 

EESSÕNA  

Käesoleva magistritöö teema on valitud COMBICON OÜ algatusel, et arvutada läbi 

ehitustehnoloogilised lahendused Tallinnas, aadressile Pae tn 2 projekteeritud büroo- ja 

ärihoone ehitustööde kohta ning töötada välja platsikorralduslikud lahendused. Hoone 

on olnud projekteerimises aastast 2021 ning on töö valmimise ajaks saanud kätte 

ehitusloa.  

Magistritöö autor on ettevõttes tööl objektiinsenerina ning kogu kasutatav 

projektdokumentatsioon on kättesaadav olnud COMBICON OÜ projektipangast. Autor 

loodab osaleda hoone ehitustöödel. 

Autor soovib tänada lõputöö koostamisel abistanud ja toetanud COMBICON OÜ juhatuse 

liikmeid Magnus Lelumees, Kert Lindeberg ja Andres Kaur. 

 

 

 



 
 
 

12 
 
 

TABELITE LOETELU 

Tabel 3.1 Postide lähteandmed ....................................................................................................... 26 
Tabel 3.2 Vahelagede ning katuslae lähteandmed .......................................................................... 26 
Tabel 3.3 Koormused ....................................................................................................................... 27 
Tabel 4.1 Elementide montaažiparameetrid ................................................................................... 45 
Tabel 4.2 Ajutiste ehitiste vajadus ................................................................................................... 48 
Tabel 4.3 Tarbimisvajaduse hinnang ................................................................................................ 49 
Tabel 5.1 Ehitusobjekti eelarve ........................................................................................................ 52 
Tabel 6.1 Pinnase iseloomustus ....................................................................................................... 56 
Tabel 6.2 Vundamentide spetsifikatsioon ........................................................................................ 56 
Tabel 6.3 Vundamentide materjalikulu ............................................................................................ 57 
Tabel 6.4 Vundamentide normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ....................................................... 58 
Tabel 6.5 Vundamenditööde vahetuse kestused ............................................................................. 59 
Tabel 6.6 Maa-aluse osa seinte ja postide materjalikulu ................................................................. 59 
Tabel 6.7 Normatiive tööjõukulu 0.korruse seinte ja postide ehitamisel ........................................ 60 
Tabel 6.8 Seinte ja postide ehitustööde kestus ............................................................................... 60 
Tabel 6.9 Seinte ja postide raketiskilpide vajadus ........................................................................... 61 
Tabel 6.10 Maa-aluse osa monoliitpõranda materjalikulu .............................................................. 62 
Tabel 6.11 Maa-aluse osa monoliitpõranda normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ......................... 63 
Tabel 6.12 Monoliitpõranda ehituse kestus..................................................................................... 63 
Tabel 6.13 Maa-aluse osa trepielementide mahud ......................................................................... 64 
Tabel 6.14 Maa-aluse osa vahelae mahud ....................................................................................... 64 
Tabel 6.15 Normatiivne trepielementide montaaž .......................................................................... 65 
Tabel 6.16 Trepielementide montaaži vahetuse kestus .................................................................. 65 
Tabel 6.17 Vahelae ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ............................................... 66 
Tabel 6.18 Vahelae ehituse kestus vahetustes ................................................................................ 67 
Tabel 6.19 1.korruse seinte ja postide materjalikulu ....................................................................... 69 
Tabel 6.20 Seinte ja postide normatiivne tööjõu- ja masinajakulu .................................................. 70 
Tabel 6.21 Seinte ja postide ehitustööde kestus ............................................................................. 71 
Tabel 6.22 Seinte ja postide raketiskilpide vajadus ......................................................................... 71 
Tabel 6.23 Monoliitpõranda mahud 1. korrusel .............................................................................. 72 
Tabel 6.24 Monoliitpõranda ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ................................ 73 
Tabel 6.25 Monoliitpõranda ehituse kestus 1.korrusel ................................................................... 74 
Tabel 6.26 Trepielementide mahud 1. korrusel ............................................................................... 74 
Tabel 6.27 Vahelae mahud 1. korrusel ............................................................................................. 74 
Tabel 6.28 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide monteerimisel ......................... 75 
Tabel 6.29 Trepielementide montaaži normitäitmistegur ............................................................... 75 
Tabel 6.30 Vahelae ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ............................................... 76 
Tabel 6.31 Normitäitmistegur vahelae ehitamisel ja rõduelementide montaažil ........................... 76 
Tabel 6.32 2. korruse seinte ja postide materjalikulu ...................................................................... 79 
Tabel 6.33 2.korruse seinte ja postide ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ................. 80 
Tabel 6.34 2.korruse seinte ja postide normitäitmistegur ............................................................... 81 
Tabel 6.35 2.korruse seinte ja postide kilpide vajadus .................................................................... 81 
Tabel 6.36 Trepielementide mahud 2. korrusel ............................................................................... 82 
Tabel 6.37 Vahelae mahud 2. korrusel ............................................................................................. 82 
Tabel 6.38 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide montaažil ................................. 83 



 
 
 

13 
 
 

Tabel 6.39 Normitäitmistegur trepielementide monteerimisel ...................................................... 84 
Tabel 6.40 2.korruse vahelae normatiivne tööjõu- ja masinajakulu ................................................ 85 
Tabel 6.41 Normitäitmistegur vahelae ehitamisel ........................................................................... 86 
Tabel 6.42 A-torni seinte ja postide materjali kogus ....................................................................... 88 
Tabel 6.43 A-torni vahelae ja trepielementide materjali kogus ....................................................... 89 
Tabel 6.44 A-torni raketiskilpide vajadus ......................................................................................... 89 
Tabel 6.45 A-torni seinte ja postide, trepielementide normatiivne tööjõu- ja masinajakulu .......... 90 
Tabel 6.46 A-torni vahelae betoonitööde normatiivne tööjõu- ja masinajakulu............................. 91 
Tabel 6.47 A-torni normitäitmistegur 3.-6.korruse ehitustöödel .................................................... 92 
Tabel 6.48 A-torni normitäitmistegur 7.-10. korruse kohta ............................................................. 93 
Tabel 6.49 B-torni seinte ja postide materjali kogus ....................................................................... 93 
Tabel 6.50 B-torni vahelae ja trepielementide materjali kogus ....................................................... 94 
Tabel 6.51 B-torni raketiskilpide vajadus ......................................................................................... 94 
Tabel 6.52 B-torni 3.-5. korruse seinte, postide ja monteeritavate elementide normatiivne tööjõu- 

ja masinajakulu ................................................................................................................................. 95 
Tabel 6.53 B-torni 5.-10. korruse seinte, postide ja monteeritavate elementide normatiivne 

tööjõu- ja masinajakulu .................................................................................................................... 96 
Tabel 6.54 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja rõduelementide 

montaaži kohta 3.-5. korrusel .......................................................................................................... 97 
Tabel 6.55 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja rõduelementide 

montaaži kohta 5.-10. korrusel ........................................................................................................ 98 
Tabel 6.56 B-torni normitäitmistegur 3.-4. korruse ehitustöödel.................................................... 99 
Tabel 6.57 B-torni normitäitmistegur 5.-6. korruse ehitustöödel.................................................... 99 
Tabel 6.58 B-torni normitäitmistegur 7. korruse ehitustöödel ...................................................... 100 
Tabel 7.1 Õhuvooluhulga määramise % põrandapinnast .............................................................. 107 
Tabel 7.2 Sprinkleriga ja sprinklerita kaetud alad korruste kaupa ................................................. 108 

 



 
 
 

14 
 
 

JOONISTE LOETELU 

Joonis 3.1 Posti asukoht hoone mudelis .......................................................................................... 25 
Joonis 4.1 A-torni kraana tõsteraadius ja tõstevõime ..................................................................... 46 
Joonis 4.2 B-torni kraana tõsteraadius ja tõstevõime ...................................................................... 46 
Joonis 4.3 Bürootornide kraanade kõrgused ................................................................................... 47 
Joonis 6.1 Maa-aluse osa haardealad .............................................................................................. 55 
Joonis 6.2 Seina rakestamise näide .................................................................................................. 62 
Joonis 6.3 Maa-aluse osa ehitustööde graafik ................................................................................. 68 
Joonis 6.4 1. korruse haardealad ..................................................................................................... 69 
Joonis 6.5 1. korruse seina rakestamise näide ................................................................................. 72 
Joonis 6.6 Esimese korruse ehitustööde ajagraafik ......................................................................... 78 
Joonis 6.7 Haardealad 2. korruse töödel .......................................................................................... 79 
Joonis 6.8 2.korruse seinte rakestamise näide ................................................................................ 82 
Joonis 6.9 2. korruse ehitustööde graafik ........................................................................................ 87 
Joonis 6.10 A-ja B-torni betooni- ja montaažitööde haardealad ..................................................... 88 
Joonis 6.11 A-torni seina rakestamise näide .................................................................................... 92 
Joonis 6.12 A- ja B-torni 3.-4. korruse ehitustööde ajagraafik ....................................................... 101 
Joonis 6.13 A- ja B-torni ajagraafik 5.-6. korruse kohta ................................................................. 102 
Joonis 6.14 A- ja B-torni ajagraafik 7.-8. korruse kohta ................................................................. 103 
Joonis 6.15 A- ja B-torni ajagraafik 9.-10. korruse kohta ............................................................... 104 
Joonis 7.1 Suitsueemaldusventilaatorite teenindatav hoone maht .............................................. 110 

 



 
 
 

15 
 
 

ESITLUSJOONISTE LOETELU 

Lõputöö koosseisu kuulub 8 esitlusjoonist formaadis A1: 

Joonis 1: Hoone arhitektuur 

Joonis 2: Konstruktsiooniosa 

Joonis 3: Ehitusplatsi üldplaan 

Joonis 4: Maa-aluse osa betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart 

Joonis 5: 1. korruse betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart 

Joonis 6: 2. korruse betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart 

Joonis 7: A- ja B-torni betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart 

Joonis 8: Koondkalenderplaan 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on mõelda ja arvutada läbi Pae tn 2 kavandatava Äri- 

ja büroohoone konstruktsiooni ehitustehnoloogiline lahendus ja töötada välja 

platsikorraldus. Eesmärgi saavutamiseks luuakse neli tehnoloogilist kaarti hoone 

betooni- ja montaažitööde teostamiseks, ehitusplatsi üldplaan ja kalenderplaan. 

Hoone on arhitektuurselt ja konstruktsiooniliselt olemuselt keeruka lahendusega, 

mistõttu tööde planeerimine nõuab hoolikat läbimõtlemist. Hoone jaguneb kolmeks 

erinevaks hooneosaks – 10. korruseline A-torn ja 7. korruseline B-torn, mis on 

omavahel ühendatud 1. ja 2. korrusel ühisosaga. Lisaks on krundile kavandatud 3. 

korruseline parkimismaja, mida käesoleva magistritöö raames ehitustehnoloogiliselt ei 

lahendata. 

Põhiosa esimestes peatükkides tutvustatakse hoone arhitektuurset visiooni, 

konstruktsioonilist lahendust ning projekteeritud tehnosüsteemide lahendusi. Lisaks 

teostatakse põhjalik tugevus- ja tulepüsivuskontroll hoone keldrikorruse 

monoliitpostile. 

Ehitusplatsi plaanilise lahenduse jaoks leitakse tornkraanade vajadus ning ajutiste 

ehitiste, laoplatside ja ajutiste kommunikatsioonide vajadus ehitusobjektil. 

Magistritöö põhiosa mahu moodustavad tehnoloogiliste kaartide arvutused. 

Tehnoloogilised kaardid on jaotatud hoone mahtude järgi, alustades maa-aluse osa 

vundamentide, seinte, postide, vahelagede ja monteeritavate elementide ehitusest. 

Järgnevad 1. ja 2. korruse betooni- ja montaažitööde arvutused. Pärast hoone põhiosa 

arvutust lahendatakse tornimahtude ehitus. Tehnoloogiliste kaartide arvutused 

põhinevad Ratu kaartidel, mis annavad ajanormid töölõikude kohta. 

Magistritöö uurimusliku osa eesmärgiks on võrrelda B-torni näitel sprinklersüsteemi ja 

suitsueemalduse süsteemi hinnalist erinevust ning leida otstarbekaim lahendus. 

Põhiosa lõpus käsitletakse töö- ja keskkonnaohutuse teemasid.  

Võtmesõnad: betoonitööd, kalendergraafik, ehitusplatsi plaan, tehnoloogiline kaart, 

magistritöö  
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1. LÄHTEANDMED 

Lähteandmete peatüki koostamisel on kasutatud Arhitekt 11 arhitektuuri osa 

seletuskirja, töö numbriga P0021 [1] ja Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia 

Inseneribüroo OÜ poolt koostatud ehitusgeoloogilise uurimistöö aruannet, töö nr GE-

3061 [2]. 

1.1 Asukoht ja kirjeldus 

Projekteeritud hoone asub Harjumaal, Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, aadressil Pae tn 

2, katastritunnus 78403:315:2280. Krundi pindala on 14 593 m2. Hoone paikneb krundi 

keskel ning on planeeritud olema maamärk Tartu mnt sillalt Peterburi teed mööda 

Lasnamäe suunas liikujatele. Hoone on kavandatud 2013. aastal kehtestatud 

detailplaneeringule vastavalt.  

1.2 Asendiplaaniline lahendus 

Hoonestusala asub Pae tn ja Peterburi tee ristmikul. Hoone on kavandatud atraktiivsena 

teede ristumiskohas, kus asub hoone 10-korruseline torn, mis on esimesel kahel 

korrusel ühendatud kahe 7-korruselise torniga, mis jäävad hoonestusala keskele. 

Krundi idapoolses osas asub parkimismaja. Büroohoone ja parkimismaja on omavahel 

ühendatud maapinna kohal paikneva klaasgaleriiga ja ühise maa-aluse keldrikorrusega. 

Hoonele juurdepääs on kavandatud Pae tänava poolselt küljelt, kust on võimalik 

panduse kaudu pääseda keldrikorrusele. Parkimine on lahendatud maa-alusel korrusel 

ning parkimismajas. Lisaks on mõned parkimiskohad kahe torni vahelisel alal.  

1.3 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Geoloogiliste uuringute välitööd tehti objektil 15. aprillil 2021. aastal. Välitööde käigus 

puuriti 9 puurauku, sügavusega 5,0 m. Puurimiseks kasutati puurmasinat GM-75 GT.  

1.3.1 Ehitusgeoloogiline kirjeldus 

Geoloogiliselt paikneb kinnistu Harju lavamaal, alvaril. Pinnakate koosneb peamiselt 

täitepinnasest, aluspõhjas paikneb maapinnast 1,0…2,6 m savikas lubjakivi. Uuringuala 

on tasase reljeefiga. Maapinna absoluutkõrgused uuringupunktides on vahemikus 

44,1…44,8 m.  
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Pinnase kihid ülalt alla on 0,05 m paksune asfalt, millele järgneb 0,4..2,6 m paksune 

täitekiht, mis koosneb peamiselt mullast, liivast, killustikust ja lubjakivitükkidest. 

Järgneb 0,25..0,55 m paksune kasvukiht. Kasvukihist allpool asub 0,95..1,8 m 

sügavuseni mergel. Mergel on karbonaatne savi. Sellele järgneb murenenud 

lubjakivikiht, mis asub maapinnast 1,15..1,45 m sügavusel. Pärast merglikihti on 

maapinnast 1,0..2,6m sügavusel lubjakivi. Lubjakivi on tugev, kuiv ning sisaldab mergli 

vahekihte.  

1.3.2  Põhjavesi ja sellega seotud ehitustingimused 

Täitepinnas sisaldab vett kevadise lumesulamise ja sügiseste vihmade ajal. Lühjajaline 

ülavee kogunemine on võimalik lubjakivi pinnale kohtades, kus lubjakivis esineb mergli 

vahekihte. Püsiv põhjavee tase levib sügavamal aluspõhjalises lubjakivis, mis jääb 

varasema uuringu andmetel absoluutkõrgusele 42 m. 

Ehitusgeoloogilised tingimused hoone rajamiseks madalvundamendile on head. 

Madalvundamentide rajamissügavusele jääb lubjakivi. Hoone maa-aluse korruse 

väljaehitamisel tuleb arvestada täitepinnases leviva ülaveega. Parkimiskorrusele tuleb 

põhjaveetõrjeks ette näha drenaaž. 
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2. ARHITEKTUUR 

Arhitektuuri peatüki koostamisel on kasutatud Arhitekt 11 arhitektuuri osa seletuskirja, 

töö numbriga P0021 [1] ja Gravity OÜ konstruktsiooni osa seletuskirja, töö numbriga 

21P203 [3].  

2.1 Arhitektuurne lahendus 

Tellija soov oli luua visuaalselt silmatorkav maamärk, mis lahenduse poolest ei oleks 

väga keerukas ega kallis. Hoone klaasfassaad on geomeetriliselt mitmetahuline, hoone 

teravad nurgad kolmnurkselt maha lõigatud ning punases toonis, mis on kontrastne 

tumeda klaasfassaadiga. 

Hoonestus on jagatud kolmeks osaks. Esimene neist on büroohoone, mis koosneb ühest 

10-korruselisest tornist ja 7-korruselisest tornist, mis on omavahel ühendatud esimesel 

kahel korrusel. Teine osa on büroohoonest idapool asuv parkimismaja, millel on kolm 

maapealset korrust. Kolmas osa on büroohoonet ja parkimismaja ühendav maa-alune 

hooneosa, kus asuvad laopinnad ja tehnoruumid ning parkimine. Parkimismaja ja 

büroohoonet ühendab lisaks maa-alusele osale klaasgalerii, mis asetseb maapinna 

kohal. 

Funktsionaalselt on hoone jagatud kaheks: esimesel korrusel asuvad ruumid on 

mõeldud kaubanduspindadeks, ülejäänud korrused büroopindadeks. Mõlemas tornis 

asuvad trepikojad ja liftid. Sissepääsud hoonesse asuvad kolmel küljel. 

2.2 Hoone konstruktsioonid 

Hoone ehituskonstruktsioonide projekti on koostanud Gravity OÜ. 

2.2.1  Hoone kandeskelett 

Hoone kandvad osad on valdavalt betoonkonstruktsioonid, klaasgalerii kandev osa 

koosneb terasest. Hoonestus on jagatud deformatsioonivuukidega kolmeks plokiks. 

Büroo karkassi jäikus tagatakse trepikodade, liftišahti seinte ja monoliitsete vahelagede 

koostööga. Parkla maapealse osa jäikus tagatakse terassidemete ja vahelae koostööga. 
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2.2.2 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid 

Hoone keldrikorruse kandekarkass koosneb kandvatest ja jäigastavatest siseseintest, 

postidest, taladest ja vahelaest, mis ehitatakse monoliitsest raudbetoonist. 

Kandeelemendid keldrikorrustel on valdavalt ristkülikukujulised. Keldrikorruse kandvad 

siseseinad ehitatakse kohapeal, paksusega 200…250 mm. Hoonesisesed trepimarsid on 

monteeritavatest raudbetoonelementidest, trepipodestid on monoliitsed.  

2.2.3  Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid 

Büroohoone vahelaed on kavandatud monoliitsest raudbetoonist, mis moodustavad 

postide ja kandvate ning jäigastavate seintega ühtse konstruktiivse terviku. Postid 

maapealsetel korrustel on ruudukujulised, mõõtudega 400x400 ja 500x500 mm 

alumistel korrustel. Tuletõkkeseinad ja šahtide seinad ehitatakse kiviplokkidest.  

2.3 Tuleohutus 

Hoone tuleohutuse seletuskirja eelprojekti staadiumis on koostanud Fireplan OÜ, töö nr 

2113. Hoone põhikasutusviis on V (büroopinnad), lisaks IV (äripinnad) ja VII 

(parkimismaja). Hoone kuulub tuleohutusklassi TP1. Parkla alal on 2 tulekaitsetase.  

2.3.1  Tuleohutuse tagamise põhimõtted 

Büroohoonete 1. ja 2. korruse tasapinnad on omavahel ühendatud, mistõttu laienevad 

kõrghoone nõuded madalama hooneosa alumisele 1. ja 2. korrusele. Kõrghoonel, mis 

on 10-korruseline hooneosa, on automaatne tulekustutussüsteem ja voolikusüsteem, 

helindussüsteem, automaatne suitsueemalduse lahendus ja kandekonstruktsioonide 

tulepüsivus samaväärne kõrghoonega. 

Madalamal, 7-korruselisel, büroohoonel on ette nähtud trepikodade ülerõhustamine. 

Lisaks on evakuatsioonitrepikoja uksed E klassi uksed ja koridorides on ette nähtud 

pinnakihtide tuletundlikkuse piirangud. 

2.3.2  Kandekonstruktsioonide tulepüsivus 

Kõrghoone osas on keldrikorruse laopindade tulepüsivus R240, muus osas R120. 

Esimese korruse äripindadel on tulepüsivuse nõue R180, aatriumi ja kohviku alas R120. 

Alates teisest korrusest on tulepüsivus R120. Trepimademed ja -käigud on 

tulepüsivusega R60. 
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Madalama büroohoone kandekonstruktsioonide tulepüsivus on maa-alusel korrusel ja 

sprinkleriga kaetud alade laopindadel R120. Esimese ja teise korruse tulepüsivus on 

samaväärne kõrghoonega. Alates 3. korrusest on kandekonstruktsioonide tulepüsivus 

R60, trepimademed ja -käigud R30. 

Parkimismajas on maa-alustel korrustel tulepüsivus R120, maapealsetel korrustel R60, 

trepimademed ja -käigud on tulepüsivusega R30. 

2.3.3  Tuletõkkesektsioonid 

Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks piirpindala alusel, korruste kaupa ja 

kasutusotstarbest tulenevalt.  

Kõrghoone osas on tuletõkkesektsioonide piirpindala 1600 m2, kui tuletõkkesektsioon 

on läbi kahe korruse. Piirpindala tuletõkketarind on EI120 või EI180, vastavalt 

eripõlemiskoormusele. 

Madalamas büroohoone osas piirpindala piiranguid ei ole, tuletõkkesektsioonid 

moodustatakse korruste kaupa alates 3. korrusest. Tarindite tulepüsivus on EI60. 

Parkimismaja tuletõkkesektsioonide piirpindala on keldrikorrustel kuni 3000 m2 ja 

maapealsetel korrustel kuni 6000 m2. Keldrikorrus on omaette tuletõkkesektsioon. 

2.3.4  Tuleohutuspaigaldised 

Büroohoone 10-korruselisesse torni, 1. ja 2. korruse büroo- ja äripindadele on ette 

nähtud adresseeritud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, häireteaduste 

helisüsteem, automaatne tulekustutussüsteem, suitsutõrje süsteem, märgtõusutoru, 

tuletõrje voolikusüsteem tootlikkusega 2,5 l/s, evaukatsioonivalgustuse süsteem, 

esmased tulekustutusvahendid, piksekaitsesüsteem, tuletõrjujate lift, diiselgeneraator, 

tuleohutussüsteemide automaatika. 

2.4 Tehnosüsteemid 

Infragate Eesti AS on koostanud kütte, ventilatsiooni ja jahutuse eelprojekti staadiumi 

seletuskirja on, töö nr TL188/148-21 [4] ja veevarustuse ja kanalisatsiooni eelprojekti 

seletuskirja, töö nr P0021 [5], mida on kasutatud käesoleva peatüki koostamisel. 

Elektrisüsteemide eelprojekti seletuskirja on koostanud ITK Inseneribüroo OÜ, töö nr 

P0021 [6]. 
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2.4.1 Soojusvarustus 

Büroohoone soojusallikaks on energiatõhus kaugküte, mida tarnib AS Utilitas Tallinn. 

Liitumispunkt on planeeritud Pae tänava poolsele kinnistu piirile.  

2.4.2 Küte 

Hoonesse on planeeritud radiaatorküte ja ventilatsiooniõhuküte. Kõik radiaatorid tuleb 

varustada termostaatventiilidega. Jahutatud ruumides tuleb radiaatorventiilid 

varustada termoelektriliste ajamitega ning nende juhtimine siduda vastava ruumi 

jahutuspalkide või fancoilide elektriliste ventiilidega, nii välditakse kütmisega 

samaaegselt jahutamist. 

Ventilatsiooniküttesüsteemiga ühendatakse õhkkardinad ja tehniliste ruumide 

õhküttepuhurid. 

2.4.3 Ventilatsioon 

Hoone on varustatud mehaaniliste soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe 

ventilatsioonisüsteemiga. Seadmete tööd juhitakse programmkellaga. 

Ventilatsioonikambrid on ette nähtud 10-korruselise torni katusele, hoone 2. korrusele 

ja keldrisse.  

2.4.4  Jahutus 

Hoone jahutussüsteemide külmaallikaks on lokaalne külmajaam, mis koosneb ruumi 

paigaldatavatest veejahutusseadmetest ja katusele tulevatest vedelikjahutitest. 

Hoonesse on planeeritud kaks veejahutusmasinast, mis asuvad maa-alusel korrusel 

tehnilises ruumis. Hoonesse on planeeritud ventilatsioonijahutus ja büroode 

jahutuspalgid/fancoilid.  

2.4.5  Veevarustus 

Hoonesse on planeeritud külma ja sooja tarbeveesüsteemid ning soojavee 

tsirkulatsioonisüsteem. Hoone veetarbijad on äripindade ja tehniliste ruumide 

sanitaarseadmed, köögi tehnoloogilised seadmed ning kastmiskraanid.  

Veeallikaks on Peterburi tee DN500mm ühisveetorustik, millest võetakse hoonele kaks 

paralleelset veeühendust. Kahe sisendiga tagatakse veevarustus hoone 
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tulekustutussüsteemile ja majandus-joogiveesüsteemile. Veesisendid on projekteeritud 

maa-aluse korruse sprinkleri ja veemõõdusõlme ruumi. 

2.4.6  Kanalisatsioon 

Kinnistu kanalisatsioon on lahkvoolne. Kanalisaitsiooni süsteemid on olmereovee 

kanalisatsioon, sademevee kanalisatsioon, tehnoloogiline kanalisatsioon köögist, 

jahutussüsteemide kondensaadi ärajuhtimine, parkimismaja drenaaž. Hoone 

sanitaarseadmete olmereovesi kogutakse kokku sisemise kanalisatsioonitorustikuga. 

Parkla reovesi võib sisaldada õlijääke ning see kogutakse kokku betoonis olevate 

süvistega, mis suubuvad trappi. Trapist juhitakse reovesi läbi liiva-muda ja õlipüüduri 

ning edasi reoveetorustikku.  

2.4.7 Tugev- ja nõrkvool 

Hoone elektrivarustus toimub -1. korrusele rajatava ühe trafoga alajaama baasil. 

Olemasolev komplektalajaam nr 1636 rekonstrueeritakse. Katkematu toiteallikana on 

hoones kasutusel generaator. Hoone kommertselektrienergia arvestus toimub alajaama 

keskpingejaotlas mõõtekambris kaugloetava elektrienergia arvestiga.  

Hoonesse on projekteeritud sideühendus, liitumine Telia võrguga nähakse ette 

olemasolevast sidekaevust nr 459B. Kaevust kuni hooneni ehitatakse üheavaline d100 

sidekanalisatsioon. Olemasolev sidekanalisatsioon kaevust nr 458 tuleb kinnistu piiril 

läbi lõigata ja sulgeda hermeetiliselt. Sidekanalisatsioonid tööpiirkonnas tuleb kaitsta 

betoonplaatidega. Hoonesse nähakse ette järgmised nõrkvoolusüsteemid: 

• tulekahjusignalisatsioonisüsteem; 

• valve- ja läbipääsusüsteem; 

• videovalvesüsteem; 

• sidevõrk; 

• helindussüsteem; 

• tõkkepuusüsteemid. 
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2.4.8 Automaatika 

Hoonesse on projekteeritud hooneautomaatika süsteem BACS (Building Automation and 

Control System). See võimaldab Tellijal jälgida reaalajas hetkelist, pikemaajalist ja 

keskmist energiatarbimist eraldi kulude osas ning võimaldab koguda adekvaatseid 

statistilisi andmeid energiakasutuse osas. Süsteem on ettenähtud hoone 

tehnosüsteemide energiasäästlikumaks ja operatiivsemaks haldamiseks. Igale 

korrusele rajatakse hooneautomaatika keskus, mis teenindab antud korruse seadmeid 

ja süsteeme.  
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3. KONSTRUKTSIOONIOSA ARVUTUS 

Konstruktsiooni osa arvutuse eesmärk on teha tugevuskontroll raudbetoonpostile. 

Valitud post asub -1. korrusel, telgedel 7-B. Posti kood on MP-0-6, küljed a = b = 500 

mm, kõrgus h=4300 mm. Betoonposti keskkonnaklass on XC3 ning betooniklass 

C40/50. 

Posti kandevõime arvutuste tegemiseks kasutati tööprojekti konstruktsiooniosa 

andmeid. Arvutused tuginevad standardil Eurokoodeks 2 [7] ja V. Otsmaa teosel 

„Betoonkonstruktsioonide arvutamine“ [8]. 

3.1 Koormuste arvutus 

Raudbetooni mahumass on 25 
𝑘𝑁

𝑚3. 

Post kannab kõrgema torni postide ja vahelagede koormust, lisaks katuslae ja 

lumekoormust. Kandeskeemi illustreerimiseks on tehtud ekraanipilt 

konstruktsioonimudelist (joonis 3.1). 

 

Joonis 3.1 Posti asukoht hoone mudelis 
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Toetuvate vahelagede ja postide andmed on toodud tabelites 3.1 ja 3.2. 

Tabel 3.1 Postide lähteandmed 

Korrus Nimetus Mõõt (mm) Maht (m3) 
Omakaal 

(kN) 
Betooni 
klass 

0. korrus MP-0-6 500x500x4300 1,075 26,88 C40/50 

1. korrus MP-1-0 500x500x5350 1,338 33,44 C35/45 

2. korrus MP-2-0 500x500x3250 0,813 20,31 C35/45 

3. korrus MP-3-X 500x500x3250 0,813 20,31 C35/45 

4. korrus MP-4-X 450x450x3250 0,658 16,45 C35/45 

5. korrus MP-5-X 450x450x3250 0,658 16,45 C35/45 

6. korrus MP-6-X 450x450x3250 0,658 16,45 C35/45 

7. korrus MP-7-X 400x400x3250 0,520 13,00 C35/45 

8. korrus MP-8-X 400x400x3250 0,520 13,00 C35/45 

9. korrus MP-9-X 400x400x3250 0,520 13,00 C35/45 

10. korrus MP-10-X 400x400x3250 0,520 13,00 C35/45 

 

Tabel 3.2 Vahelagede ning katuslae lähteandmed 

Korrus Pindala Kõrgus (mm) 
Omakaal 

(kN/m2) 

Omakaal 

(kN) 

Betooni 

klass 

1. korrus 32,8 300 7,5 246 C30/37 

2. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

3. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

4. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

5. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

6. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

7. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

8. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

9. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

10. korrus 32,8 250 6,25 205 C30/37 

Katuslagi 32,8 250 6,25 205 C30/37 

3.1.1 Normkoormused 

Kasuskoormused (𝑞𝑘) on saadud konstruktsiooniosa eelprojekti seletuskirjast.  

Osavarutegurid: γG=1,2 ja γQ=1,5 

Kasuskoormus: 

• Klass C3 (1. korruse põrand) 𝑞𝑘 = 5 
kN

m2 , 𝑄𝑘 = 4 
kN

m2 
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• Klass B (2. korruse põrand) 𝑞𝑘 = 3 
kN

m2 , 𝑄𝑘 = 2 
kN

m2 

• Klass G (katuslagi) 𝑞𝑘 = 5 
kN

m2 , 𝑄𝑘 = 4 
kN

m2  

Riputuskoormus (muutuv koormus): 

• Tehnosüsteemide kaal 𝑞𝑘.𝑡 = 0,3 
𝑘𝑁

𝑚2  

Lumekoormus (muutuv koormus) 

𝑠 =  µ𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘,   (3.1) 

kus 

𝑠𝑘 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑛𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑘𝑜𝑜𝑟𝑚𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑎𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑙, 𝑠𝑘 = 1.50 
𝑘𝑁

𝑚2 ; 

𝐶𝑒 − 𝑎𝑣𝑎𝑡𝑢𝑠𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟, Eestis soovitatav väärtus 𝐶𝑒 = 1.0; 

𝐶𝑡 − 𝑠𝑜𝑜𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟, 𝐶𝑡 = 1.0; 

µ𝑖 − 𝑘𝑢𝑗𝑢𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟, µ𝑖 = 0.8.  

𝑠 = 0.8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.5 = 1.2 
𝑘𝑁

𝑚2
 

3.1.2 Arvutuskoormused 

Muutuvkoormused, sh kasuskoormus, riputuskoormus, lumekoormus: 

𝑄𝑑 = (𝑞𝑑_1 + 𝑞𝑑_2 + 𝑞𝑑_3 + 𝑞𝑑_4 + 𝑞𝑑_5 + 𝑞𝑑_6 + 𝑞𝑑_7 + 𝑞𝑑_8 + 𝑞𝑑_9 + 𝑞𝑑_10 + 𝑞𝑑_𝑘𝑙) ∗ γQ (3.2) 

Koormuste arvutus on näidatud tabelis 3.3. 

Tabel 3.3 Koormused 

Korrus 
Pindala 

(m2) 
Kasuskoormuse 

klass 
Kasuskoormus 

(𝑘𝑁

𝑚2) 

Tehno-
süsteemide 

kaal( 𝑘𝑁

𝑚2) 

Lume-
koormus 

(𝑘𝑁

𝑚2) 

Kokku 
korrusele 

(kN) 
1. korrus 32,8 C3 5,0 0,3 0 173,84 
2. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
3. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
4. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
5. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
6. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
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7. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
8. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
9. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 

10. korrus 32,8 B 3,0 0,3 0 108,24 
Katuslagi 32,8 G 5,0 0,3 1,2 213,2 

     Kokku: 1361,2 

𝑄𝑑 = 1361,2 ∗ 1,5 = 2041,8 𝑘𝑁  

Alalised koormused: 

𝐺𝑑 = (𝑔𝑑.0𝑝𝑜𝑠𝑡 + +𝑔𝑑.1𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.2𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.3𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.4𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.5𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.6𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.7𝑝𝑜𝑠𝑡 +

𝑔𝑑.8𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.9𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝑔𝑑.10𝑝𝑜𝑠𝑡 +  𝑔𝑑.1𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.2𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.3𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.4𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.5𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.6𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.7𝑣𝑙 +

𝑔𝑑.8𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.9𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.10𝑣𝑙 + 𝑔𝑑.𝑘𝑙) ∗ γG 

(3.3) 

𝐺𝑑 = (26,88 + 33,44 + 20,31 ∗ 2 + 16,45 ∗ 3 + 13,0 ∗ 4 + 246 + 205 ∗ 10) ∗ 1.2 = 2997,9 𝑘𝑁 

Arvutuskoormus kokku: 

𝑃𝑑 = 𝑄𝑑 + 𝐺𝑑 (3.4) 

𝑃𝑑 = 2041,8 + 2997,9 = 5039,7 𝑘𝑁 = 5040 𝑘𝑁  

3.2 Posti arvutuse lähteandmed 

Hoone posti arvutamisel on lähtutud, et tegemist on juhusliku ekstsentrilisusega 

normaaljõuga koormatud surutud elemendiga.  

Posti keskkonnaklass on XC3. Ehitise eluiga on projekteeritud 50 aastat, 

konstruktsiooniklass S4. Vastavalt standardile EN 10080 tuleb minimaalseks 

kaitsekihiks võtta 25 mm.  

𝑐𝑚𝑖𝑛 = 25 𝑚𝑚 

Armatuuri paigaldamisel tekkiva hälbe soovitatav väärtus on 10 mm. 

𝑐𝑑𝑒𝑣 = 10 𝑚𝑚 

Armatuuri nimikaitsekiht on minimaalse kaitsekihi ja kaitsekihi lubatava hälbe summa. 
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𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + 𝑐𝑑𝑒𝑣 (3.5) 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 25 + 10 = 35 𝑚𝑚  

Joonisel antud nimikaitsekiht on 5 mm võrra väiksem, kui standardi järgi saadud 

minimaalse kaitsekihi ja kaitsekihi lubatava hälbe summa. Arvutustes kasutatakse 

standardist tulenevat kaitsekihi paksust 35 mm. 

Posti ristlõige: 

500 ∗ 500 𝑚𝑚 

Posti pikkus: 

𝑙𝑐𝑜𝑙 = 4,3 𝑚 

3.2.1 Materjalide arvutustugevused 

Betooni tugevusklass on C40/50, seega survetugevuse arvutusväärtus: 

𝑓𝑐𝑑 =
40

1.5
= 26,67 𝑀𝑃𝑎  

Armatuuri tugevusklass on B500B, arvutuslik voolavustugevus on seega: 

𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑐𝑑 =
500

1.15
= 435 𝑀𝑃𝑎 

Tööprojekti posti joonisel on arvestatud armatuuri läbimõõduks ∅25 mm ja rangide 

läbimõõduks ∅8 mm.  

Posti ristlõike kasulikud kõrgused: 

𝑑1 = 500 – 35 – 8 – 25/2 = 444,5 mm 

𝑑2 = 35 + 8 + 25/2 = 55,5 mm 

3.3 Postis mõjuva pikijõu arvutuslik ekstsentrilisus 

Arvutuslik pikijõud kriitilises ristlõikes: 

𝑁𝐸𝑑 = 5040 𝑘𝑁 
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Posti arvutuspikkus: 

𝑙0 = 𝛽 ∗ 𝑙𝑐𝑜𝑙 , (3.6) 

kus 

𝛽 − nõtkepikkuse tegur. 

𝛽 = 0,7 

𝑙0 = 0,7 ∗ 4,3 = 3,01 𝑚  

Konstruktsioonihälve: 

𝜃𝑖 = 𝜃0 ∗ 𝛼ℎ ∗ 𝛼𝑚;                        (3.7) 

kus  

𝜃0 – baasväärtus; 

𝛼ℎ – kõrgust arvestav vähendustegur; 

𝛼𝑚 – elementide arvu arvestav tegur; 

𝑙 – posti kõrgus; 

𝑚 – koostöötavate elementide arv. 

𝜃0 =  
1

200
 

𝛼ℎ =
2

√𝑙
 ;  

2

3
≤ 𝛼ℎ ≤ 1  

(3.8) 

𝛼ℎ =
2

√4,3
= 0,964 

 

2

3
<  0,964 < 1 
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𝛼𝑚 = √0,5 ∗ (1 +
1

𝑚
) , 

(3.9) 

𝛼𝑚 =  √0,5 ∗ (1 +
1

1
) = 1 

 

 Konstruktsioonihälve: 

𝜃𝑖 =
1

200
∗ 0,964 ∗ 1 = 0,0048 

Võttes arvesse geomeetrilisi konstruktsioonihälbeid, tuleb suurendada pikijõu 

ekstsentrilisust lisaekstsentrilisuse  𝑒𝑖 võrra 

 𝑒𝑖 =
𝜃𝑖 ∗ 𝑙0

2
 

(3.10) 

 𝑒𝑖 =
0,0048 ∗ 3,01

2
= 0,00722 𝑚 = 7,22 𝑚𝑚 

 

Teist järku ekstsentrilisust on vaja arvesse võtta, kui posti saledus on suurem 

piirsaledusest λ > λlim. 

Posti saledus: 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
 , 

(3.11) 

kus  

𝑙0 – elemendi arvutuspikkus; 

𝑖 – elemendi ristlõike inertsiraadius. 

Inertsiraadius: 

𝑖 =  
ℎ

√12
 

(3.12) 
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𝑖 =  
0,5

√12
= 0,144 𝑚 

 

Saledus: 

𝜆 =  
3,01

0,144
= 20,90 

Piirsaledus: 

𝜆𝑙𝑖𝑚 = 20 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 ∗
1

√𝑛
, 

(3.13) 

kus 

𝐴 = 1 /(1 + 0,2 𝜑𝑒𝑓), kui 𝜑𝑒𝑓ei ole teada, võib kasutada väärtust 0,7; 

𝐵 = √1 + 2𝜔, kui 𝜔 ei ole teada, võib kasutada väärtust 1,1; 

𝐶 = 1,7 − 𝑟𝑚, kui 𝑟𝑚 ei ole teada, võib kasutada väärtust 0,7; 

𝜑𝑒𝑓 on tegelik roometegur; 

n – suhteline normaaljõud. 

Suhteline normaaljõud: 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑
 , 

(3.14) 

kus 

𝑁𝐸𝑑 – arvutuslik normaaljõud; 

𝐴𝑐 – betooni ristlõike pindala; 

𝑓𝑐𝑑 – betooni survetugevuse arvutusväärtus. 

𝑓𝑐𝑑 = 26.66 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
5040 ∗ 10^3

500 ∗ 500 ∗ 26.66
= 0,756 
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Piirsaledus: 

𝜆𝑙𝑖𝑚 = 20 ∗ 0,7 ∗ 1,1 ∗ 0,7 ∗
1

√0,756
= 12,40 

𝜆 = 20,90 

𝜆 > 𝜆𝑙𝑖𝑚  

Saledus on suurem kui piirsaledus, järelikult tuleb arvestada teist järku 

ekstsentrilisusega. 

Teist järku ekstsentrilisus: 

𝑒2 =  
𝑙0

2

𝜋2
∗

1

𝑟
 ,  

(3.15) 

kus 

1

𝑟
− posti telje kõverus. 

1

𝑟
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑 ∗

1

𝑟0
 ,  

(3.16) 

kus 

𝐾𝑟 – normaaljõust olenev parandustegur; 

𝐾𝜑 – roomet arvesse võttev tegur; 

1

𝑟0
− algkõverus. 

1

𝑟0
=

𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠 ∗ 0,45𝑑
 , 

kus 

𝐸𝑠 − armatuurterase arvutuslik elastsusmoodul. 

𝐸𝑠 = 200 GPa 

d – pikiarmatuuri kaugus servast 
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Rangide läbimõõt on valitud 8 mm. 

𝑑  = 500 – 35 – 8 – 25/2 = 444,5 mm 

Algkõverus: 

1

𝑟0
=

435

200 ∗ 103 ∗ 0,45 ∗ 0,4445
= 0,01087 𝑚−1 

Pikijõu armatuuriks on valitud armatuurvardad B500B, 8∅25mm. 

Normaaljõust olenev parandustegur: 

𝐾𝑟 =
𝑛𝑢 − 𝑛

𝑛𝑢 − 𝑛𝑏𝑎𝑙
≤ 1 ,  (3.17) 

kus 

𝑛 − suhteline normaaljõud; 

𝑛𝑢 = 1 + 𝜔𝑘; 

𝑛𝑏𝑎𝑙 on maksimaalne paindekandevõimele vastav n väärtus; võib kasutada 

suurust 0,4; 

𝜔𝑘 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑
; 

𝐴𝑠 – armatuuri kogupindala; 

𝐴𝑐 – betoonristlõike pindala. 

𝜔𝑘 =
8 ∗  𝜋 ∗ 12.52 ∗ 435

500 ∗ 500 ∗ 26.66
= 0,256 

𝑛𝑢 = 1 + 0,256 = 1,256 

𝐾𝑟 =
1,256 − 0,756

1,256 − 0,4
= 0,58 

𝐾𝑟 ≤ 1 

Betooni roomet arvestav parandustegur: 
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𝐾𝜑 = 1 + 𝛽 ∗ 𝜑𝑒𝑓 ≥ 1,          (3.18) 

kus 

𝛽 = 0,35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆

150
 . 

𝛽 = 0,35 +
40

200
−

20,90

150
= 0,411     

Betooni tegeliku roometeguri võtame võrdseks lõpliku roometeguriga φ(∞,t), mille 

avaldamisel kasutatakse EVS 1992-1-1:2007 joonist 3.1. 

Joonise lugemiseks on vaja leida abisuurus ℎ0. 

Abisuuruse avaldamine: 

ℎ0 =
2 ∗ 𝐴𝑐

𝑢
 

(3.19) 

ℎ0 =
2 ∗ 500 ∗ 500

4 ∗ 500
= 250 

 

Võttes betooni vanuseks koormamisel 1 kuu, saadakse jooniselt: 

𝜑𝑒𝑓 = 1,6 

𝐾𝜑 = 1 + 0,411 ∗ 1,6 = 1,66 > 1  

Posti telje kõverus: 

1

𝑟
= 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜑 ∗

1

𝑟0
 

1

𝑟
= 0,58 ∗ 1,66 ∗ 0,01087 = 0,01046  

Teist järku ekstsentrilisus: 

𝑒2 =  
𝑙0

2

𝜋2
∗

1

𝑟
=

3.012

𝜋2
∗ 0,01046 = 0,0096 

Sümmeetrilise armatuuriga ristlõikel tuleb surve korral minimaalseks üldiseks 

ekstsentrilisuseks võtta 𝑒𝑡𝑜𝑡 = ℎ/30, mitte vähem kui 20 mm, kus h on ristlõike kõrgus. 
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𝑒𝑡𝑜𝑡 = 𝑒0 + 𝑒𝑖 + 𝑒2 (3.20) 

𝑒𝑡𝑜𝑡 = 0 + 7,22 + 9,6 = 16,82 𝑚𝑚  

ℎ

30
=

500

30
= 16,67 𝑚𝑚 

 

ℎ

30
< 𝑒𝑡𝑜𝑡 

 

𝑒𝑡𝑜𝑡 < 20 𝑚𝑚  

Summaarseks ekstsentrilisuseks võetakse 20 mm. 

Lõplikud arvutuslikud sisejõud: 

normaaljõud  𝑁𝐸𝑑 = 5040 𝑘𝑁 

paindemoment  𝑀𝐸𝑑 = 5040 𝑘𝑁 ∗ 0,02 =  100,8 𝑘𝑁𝑚 

3.4 Posti kandevõime kontroll 

Valitud armatuur on B500B, 12∅25mm. 

Kasulikud kõrgused: 

𝑑1 = 500 – 35 – 8 – 25/2 = 444,5 mm 

𝑑2 = 35 + 8 + 25/2 = 55,5 mm 

Esialgne survetsooni kõrgus: 

𝑥 =
𝑁𝐸𝑑

0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏
            

(3.21) 

𝑥 =
5040 ∗ 10^3

0,8 ∗ 26.66 ∗ 500
= 473 𝑚𝑚 

 

Kontrollitakse, kas tegemist on suure või väikese ekstsentrilisusega. 

Survetsooni suhteline piirkõrgus: 



 
 
 

37 
 
 

𝜉𝑐 =
0,0035

0,0035 +
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
 

 
(3.22) 

𝜉𝑐 =
0,0035

0,0035 +
435

200 ∗ 10^3
 

=  0,617 
 

𝜉𝑐 ∗ 𝑑1 = 0,617 ∗ 444,5 = 274,2 𝑚𝑚  

𝑥 > 𝜉𝑐𝑑1  

Tegemist on väikese ekstsentrilisusega. Survetsooni kõrgus x ja tõmbearmatuuri pinge 

σ𝑠1 leitakse võrrandsüsteemist: 

{
𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐  + 𝑓𝑦𝑐𝑑𝐴𝑠2  −  σ𝑠1𝐴𝑠1 − 𝑁𝐸𝑑 = 0,

σ𝑠1 = σ𝑠𝑐.𝑢(𝑑1/𝑥 − 1).
 

(3.23) 

Abiparameetrite leidmine: 

𝜌 =
𝐴𝑠1

𝑏 ∗ 𝑑1
=

3 ∗ 𝜋 ∗ 12,52

500 ∗ 444,5
= 0,00663 

𝛼𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑1
=

5040 ∗ 103

26,66 ∗ 500 ∗ 444,5
= 0,851 

𝛼𝑠 =
𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝜌

𝑓𝑐𝑑
 =

435 ∗ 0,00663

26,66
= 0,108 

𝜎𝑠𝑐,𝑢 =  0,0035 ∗  𝐸𝑠 =  700 𝑀𝑃𝑎 

𝛼𝑠𝑐,𝑢 =
𝜎𝑠𝑐,𝑢 ∗ 𝜌

𝑓𝑐𝑑
=

700 ∗ 0,00663

26,66
= 0,174 

𝜆1 = 0,625 ∗ (𝛼𝑛 − 𝛼𝑠 − 𝛼𝑠𝑐,𝑢) = 0,625 ∗ (0,851 − 0,108 − 0,174) = 0,356 

𝜆2 = 1,25 ∗ 𝛼𝑠𝑐,𝑢  = 1,25 ∗ 0,356 = 0,445 

Suhteline survetsooni kõrgus: 

𝜉 = 𝜆1 + √𝜆1
2 + 𝜆2 

(3.24) 
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𝜉 = 0,356 + √0,3562 + 0,445 = 1,11  

Survetsooni kõrgus: 

𝑥 = 𝜉 ∗ 𝑑1 (3.25) 

𝑥 = 1,11 ∗ 444,5 = 494,3 𝑚𝑚  

Survetsooni arvutuskõrgus: 

𝑦 = 0,8 ∗ 𝑥 (3.26) 

𝑦 = 0,8 ∗ 494,3 = 395 𝑚𝑚  

Tõmbearmatuuri 𝐴𝑠1 ja survearmatuuri 𝐴𝑠2 pindalad: 

𝐴𝑠1 = 3 ∗ 𝜋 ∗ 12,52 = 1473 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠2 = 5 ∗ 𝜋 ∗ 12,52 = 2454 𝑚𝑚2 

Arvutuslik kandevõime: 

(𝑁𝑒)𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑦(𝑑1 − 0,5𝑦) + 𝑓𝑦𝑐𝑑𝐴𝑠2(𝑑1 − 𝑑2)  (3.27) 

(𝑁𝑒)𝑅𝑑 = 26,66 ∗  500 ∗  395(444,5 −  0,5 ∗  395)  +  435 ∗  2454 (444,5 −  55,5)  

=  1715,79 ∗  106 𝑁𝑚𝑚 =  1716 𝑘𝑁𝑚  

 

Pikijõu ekstsentrilisus tõmbearmatuuri suhtes: 

𝑒 = 𝑒𝑡𝑜𝑡 + 𝑑1 − 0.5 ∗ h  (3.28) 

𝑒 = 20 + 444,5 − 0.5 ∗ 500 = 214,5  𝑚𝑚  

Pikijõu moment tõmbearmatuuri suhtes: 

(𝑁𝑒)𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 ∗ 𝑒 (3.29) 
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(𝑁𝑒)𝐸𝑑 = 5040 ∗  0,2145 =  1081 kNm  

(𝑁𝑒)𝐸𝑑 < (𝑁𝑒)𝑅𝑑  

Ristlõike kandevõime on tagatud. 

3.5 Posti pikiarmatuuri konstrueerimine 

Valitud armatuur on B500B, 8∅25mm. 

Armatuuri konstrueerimisel on lähtutud Eurokoodeks 2 kirjeldatud tingimustest: 

1) Pikiarmatuuri läbimõõt peab olema vähemalt 8 mm; 

2) Pikiarmatuuri kogupindala ei tohiks olla väiksem kui 𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛. 

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 =
0,10 𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 või 0,002 Ac (nendest suurem väärtus). 

3) Pikiarmatuuri kogupindala ei tohiks olla suurem kui 𝐴𝑠.𝑚𝑎𝑥. 

Eestis kasutatav 𝐴𝑠.𝑚𝑎𝑥 väärtus väljaspool ülekattejätkusid on 0,06Ac. 

3.5.1 Pikiarmatuuri vähima lubatud pindala kontroll 

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 =
0,10 ∗  5040 ∗  103

435
= 1158,9 𝑚𝑚2  

 0,002 Ac =  0,002 ∗  500 ∗ 500 =  500 𝑚𝑚2  

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛  =  500 𝑚𝑚2   

𝐴𝑠 =  8 ∗ 𝜋 ∗ 12,52  =  3927 𝑚𝑚2    

𝐴𝑠 > 𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 

Tingimus on täidetud. 

3.5.2 Pikiarmatuuri suurima lubatud pindala kontroll 

𝐴𝑠.𝑚𝑎𝑥 = 0,06 Ac  = 0,06 ∗  500 ∗  500 =  15000 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 =  8 ∗ 𝜋 ∗ 12,52  =  3927 𝑚𝑚2    
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𝐴𝑠 < 𝐴𝑠.𝑚𝑎𝑥 

Tingimus on täidetud. 

3.6 Posti põikarmatuuri konstrueerimine 

Vastavalt Eurokoodeks Eesti standardi rahvuslikule lisale peab põikarmatuuri ehk 

rangide läbimõõt olema vähemalt 6 mm ja ¼ pikiarmatuuri suurimast läbimõõdust.  

Valitud rangide läbimõõt ∅8 mm täidab esitatud nõuded. 

Põikarmatuuri samm piki posti ei tohiks olla suurem kui 𝑠𝑐𝑙.𝑡𝑚𝑎𝑥. 

Eestis on scl.tmax väärtus vähik kolmest järgnevast suurusest: 

1) 20-kordne pikivarda minimaalne diameeter; 

2) posti ristlõike vähim mõõde; 

3) 400 mm. 

Suurimat lubatud sammu tuleks vähendada teguriga 0,6, järgnevatel juhtidel: 

1) tala või plaadi peal ja all paiknevates postiosades, mille pikkus on võrdne posti 

ristlõike suurema mõõtmega; 

2) ülekattejätku kohal, kui pikivarda maksimaalne läbimõõt ületab 14mm. Jätku kohal 

peaks paiknema vähemalt 3 põikarmatuuri. 

Posti nurgas paiknev iga pikivarras või vardakimp peaks olema haaratud 

põikarmatuuriga. 

Põikarmatuuri sammu leidmine: 

𝑠𝑐𝑙.𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 {
20 ∗  25 =  500 𝑚𝑚

500 𝑚𝑚
400 𝑚𝑚

 

Põikarmatuuri suurim lubatud samm on 400 mm. Põikarmatuuri samm tala või plaadi 

peal ja all paiknevates osades on 240 mm. 
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3.7  Posti tulepüsivuse arvutus 

Valitud post asub hoone keldrikorrusel lao osas, kus kehtib kandekonstruktsioonidele 

tulepüsivuse nõue R240. 

3.7.1 Meetod A 

Tulekahjuolukorra arvutuskoormuse vähendustegur µfi. 

µfi =
𝑁𝐸𝑑.𝑓𝑖

𝑁𝑅𝑑
 , 

(3.30) 

kus 

𝑁𝐸𝑑.𝑓𝑖 − arvutuslik pikijõud tulekahjuolukorras; 

𝑁𝑅𝑑 − arvutuslik kandevõime normaaltemperatuuri juures. 

Standardist lähtuvalt võib 𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖 𝑣õ𝑡𝑡𝑎 0,7 𝑁0𝐸𝑑. 

𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖 = 0,7 ∗ 5040 𝑘𝑁 = 3528 𝑘𝑁 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 500 ∗ 460 ∗ 26,66 + 8 ∗  𝜋 ∗ 12.52 ∗ 435 = 7840 𝑘𝑁 

Arvestatud on ekstsentrilisusega 2 ∗ 𝑒𝑡𝑜𝑡 = 2 ∗ 20 = 40 𝑚𝑚. 

µfi =
3528

7840
= 0,45 

Vastavalt standardile EVS-EN 1992-1-2 Tabelile 5.2a on tulepüsivusklassi R240 puhul 

minimaalne posti ristlõike mõõt teguri µfi = 0,5 juures 450 mm. Seega küljepikkus 500 

mm täidab nõuded.  

Peamiste varraste telgkaugus a peab olema teguri µfi = 0,5 juures 75 mm. See nõue ei 

ole hetkel täidetud, sest telgkaugus on 35 + 8 + 12,5 = 55,5 mm. Seega tuleks 

suurendada kaitsekihti. 

Lisaks peab minimaalselt olema ristlõikes paigaldatud 8 varrast. See nõue on täidetud. 

Tabelis toodud mõõdud kehtivad, kui on täidetud järgnevad tingimused: 

1) Posti arvutuspikkus tulekahjuolukorras 𝑙0.fi ≤ 3𝑚; 
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2) Esimest järku ekstsentrilisus tulekahjuolukorras  𝑒 = 𝑀0𝐸𝑑.𝑓𝑖/ 𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖  ≤  𝑒 𝑚𝑎𝑥  

3) Armatuuri hulk: 𝐴𝑠 < 0,04 𝐴𝑐 

Posti arvutuspikkus: 

𝑙0.fi ≤ 3𝑚 

𝑙0.fi = 0,5 ∗ 𝑙 = 0,5 ∗ 4300 = 2150 𝑚𝑚 

Esimene nõue on täidetud. 

Esimest järku ekstsentrilisus tulekahjuolukorras: 

Lähtuvalt standardist võib esimest järku ekstsentrilisuse tulekahjuolukorras lugeda 

võrdseks esimest järku ekstsentrilisusega normaaltemperatuuri juures.  

 𝑒𝑖 = 7,22 𝑚𝑚 

Eestis on  𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0,3h  

 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0,3 ∗ 500 = 150 mm  

Tingimus on täidetud. 

Armatuuri hulk: 

𝐴𝑠 = 8 ∗  𝜋 ∗ 12.52 = 3927 𝑚𝑚2    

0,04 𝐴𝑐 = 0,04 ∗ 500 ∗ 500 = 10 000 

Kolmas tingimus on täidetud. 

3.7.2 Meetod B 

Normaaltemperatuuri koormustase 𝑛: 

𝑛 =
𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖

0,7(𝐴𝑐 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑)
, 

(3.31) 

kus 

𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖 −pikijõud tulekahjuolukorras. 
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Standardist lähtuvalt võib 𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖 𝑣õ𝑡𝑡𝑎 0,7 𝑁0𝐸𝑑. 

𝑁0𝐸𝑑.𝑓𝑖 = 0,7 ∗ 5040 𝑘𝑁 = 3528 𝑘𝑁 

𝑛 =
3528 ∗ 103

0,7 ∗ (500 ∗ 500 ∗ 26.66 + 8 ∗ 𝜋 ∗ 12.52 ∗ 435)
= 0,60 

Esimest järku ekstsentrilisuse tulekahjuolukorras võib lugeda võrdseks esimest järku 

ekstsentrilisusega normaaltemperatuuri juures. 

 𝑒𝑖 = 7,22 𝑚𝑚 

 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 100 mm  

Posti saledus tulekahjuolukorras: 

Inertsiraadius: 

𝑖 =  
ℎ

√12
=

0,5

√12
= 0,144 𝑚 

Saledus: 

𝜆fi =  
𝑙0.fi

𝑖
=

3,01

0,144
= 20,9 

Mehaaniline armeerimistegur normaaltemperatuuril: 

𝜔 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑
 

(3.32) 

𝜔 =
8 ∗  𝜋 ∗ 12.52 ∗ 435

500 ∗ 500 ∗ 26.66
= 0,256 

 

Tabelist 5.2b selgub, et n=0,5 puhul on nõutav minimaalne ristlõike laius 600 mm ning 

telgkaugus vähemalt 75 mm. 

3.8 Hinnang 

Posti arvutuslik kandevõime on 1716 𝑘𝑁𝑚 ja rakenduv koormus on 1081 kNm.  

Kandepiirseisundi seisukohalt on posti kandevõime varuga tagatud. Postile lisandub 

koormus kergseintest ja kattekonstruktsioonide omakaalust, mida ei ole hetkel 

arvestatud, sest puudub vajalik info. On hinnatud lumekoormust üldiselt ega ole 
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arvestatud tekkida võivate lisakoormustega lume kuhjumisest. Hoone arvutusmudelis 

on arvestatud, et tuulekoormus võetakse vastu hoone jäikussüdamikuga, tuulekoormus 

postides pikijõudu ei tekita. 

Posti tulepüsivuse arvutuse käigus selgus, et meetod A puhul on tagatud ristlõike 

minimaalne mõõt, kuid ei ole tagatud armatuuri nõutav telgkaugus. Meetod B järgi 

arvutades peaks ristlõike mõõtu suurendama ning samuti ei ole tagatud nõutav 

telgkaugus. Seega, tabelarvutustega ei õnnestunud postide tulepüsivusklassi R240 

tõestada. Tulepüsivuse kontrollimiseks tuleks teha täpsem tulepüsivusarvutus näiteks 

500˚ isotermi meetodiga. 
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4. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN 

Magistritöö raames tehtud ehitusplatsi üldplaan on tehtud maapealsete korruste 

betooni- ja montaažitööde teostamiseks. Üldplaani eesmärk on anda ülevaade 

ehitusmasinate liikumisest ja materjalide transportimisest. 

4.1 Kraana valik 

Büroohoone ehitusmahtude rajamiseks on planeeritud kasutada kahte tornkraanat. 

Monteeritavaid elemente on vähe, kuid kraanat kasutatakse põhiliselt ehitusmaterjalide 

ja raketiskilpide tõstmiseks ja liigutamiseks. Kraana 1 asub A-torni lõunapoolse külje 

juures ning kraana 2 on planeeritud B-torni põhjapoolsema osa lähedale. 

Kraana valiku lähteandmed on toodud tabelis 4.1 

Tabel 4.1 Elementide montaažiparameetrid 

 

4.1.1 Kraana 1, A-torn 

A-torni kraana valikul lähtuti suurima massiga trepielemendist ning montaažiraadiusest. 

Kraana paikneb elementide paigaldusasukohale lähedal, kuid montaaž toimub ratastelt 

ning seetõttu on vaja arvestada suurema raadiusega. Lisaks peab kraana raadius katma 

ära kogu A-torni hoone ulatuse, et oleks võimalik raketiskilpe tõsta vastavalt 

vajadusele. A-torni kraanaks on valitud Liebherr 256 HC.  Antud kraana suudab 40 

meetri raadiuses tõsta 7030 kg. A-torni kraanaga tõstetakse paika ka B-torni 

lõunapoolse osa trepielemendid, sest B-torni teenindava kraana mast ei ulatuks A-

tornist mööda [9]. 

Element
Haarde-

seade
Kokku

Paigaldus-

kõrgus

Ohutus-

vahe
Element

Haarde-

seade

Kokku 

H

g1 g2 Gmax h1 h2 h3 h4 Hmax Rmax R m m m m t m

1 Trepi podest A-torn 3,6 0,25 3,8 26,3 0,5 0,26 4,0 31,1 21,2

2 Trepi marss A-torn 3,7 0,25 4,0 35,1 0,5 2,60 4,0 42,2 21,2

3
Trepi podest B-torn 

lõuna
2,7 0,25 2,9 37,4 0,5 2,10 4,0 44,0 25,1

4
Trepi marss B-torn 

lõuna
2,6 0,25 2,9 21,1 0,5 0,26 4,0 25,9 25,1

5
Trepi podest B-torn 

põhja
3,1 0,25 3,3 22,9 0,5 0,26 4,0 27,6 14,0

6
Trepi marss B-torn 

põhja
3,8 0,25 4,1 21,1 0,5 2,00 4,0 27,6 14,0

7 Rõduplaat B-torn 7,0 0,25 7,2 22,9 0,5 0,30 4,0 27,7 20,7
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Joonis 4.1 A-torni kraana tõsteraadius ja tõstevõime 

4.1.2 Kraana 2, B-torn 

B-torni kraana valikul on määravaks põhjapoolse osa monteeritavad elemendid, 

nendest raskeimad on rõduplaadid. Valitud on Liebherr 180 E-C Litronic,  mille 

tõstevõime 22 meetri juures on 9,45 tonni [9]. 

 

Joonis 4.2 B-torni kraana tõsteraadius ja tõstevõime 
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4.1.3 Kraanade üheaegne töötamine 

Tornkraanade töö ohutuse tagamiseks on tornkraanadel helisignaal, omavaheline 

raadioside ja raadioside objektil töötajatega. Kraanad on erineval kõrgusel, et nooled 

omavahel ristuda ei saaks. Kraanade noolte ristumise oht teise kraana mastiga on 

välistatud vahemaade tõttu. Joonisel 4.3 on näidatud kraanade kõrgused. 

 

Joonis 4.3 Bürootornide kraanade kõrgused 

4.1.4 Ohuala 

Kraana 2 paikneb objekti keskel ning ohualasse jääb objekti sissepääs. Õnnetuste 

vältimiseks on ohuala markeeritud ja tähistatud. Kraanajuht peab erilist tähelepanu 

pöörama inimeste ja sõidukite liikumisele objektil. 

4.2 Ajutised ehitised 

Ajutised ehitised on tööliste riietus- ja pesuruumid ning tööriistade hoiustamiseks 

kasutatavad konteinerid. Töölistele paigaldatakse üks sanitaarsoojak, kus asub 

pesemisruum ja WC. Objektimeeskond kasutab kontoriks 8,4x2,9 m soojakuid, 

vastavalt meeskonna suurusele läheb vaja 2-3 soojakut, mis saab liita üheks 

kontoriruumiks. Objektimeeskonna kontori juurde kuulub WC ja köögiga soojak. 

Soojakute ala paikneb ohutsoonist väljaspool. Objektil töötavad inimesed saavad 

turvavarustuse selga panna soojakus ning seejärel asuda objektil tööd tegema. 

Suitsetamiseks on määratud eraldi tähistatud ala soojakutest eemal, et vältida 

mittesuitsetajate häirimist. 
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Maksimaalselt töötab ehitusplatsil korraga 82 alltöövõtjate töölist, lisaks 10 peatöövõtu 

töötajat, arvestades, et iga 100 töölise kohta lisatakse 12 insener-tehnilist töötajat. 

Ajutiste ehitiste vajadus on toodud tabelis 4.2. 

Tabel 4.2 Ajutiste ehitiste vajadus 

Jrk 
nr 

Ajutine ehitis Ühik 
Vajadus 
inimese 
kohta 

Kommentaar 
Reaalne 
vajadus, 

m2 

1 
Olmesoojak (sh riietusruum ja 
kätepesu võimalus) 

m2 0,4   36 

2 Duširuum m2 0,3   27 

3 Kuivatusruum m2 0,3   27 

4 WC m2 0,07   6,3 

5 Söökla m2 0,6 Inimeste arv >40 54 

6 Kontor m2 3 Ühele ITP töötajale 30 

7 Valvuri- / dispetšeriruum tk 1 Igale väravale 1 

8 Puhkeruum m2 0,3 Inimeste arv >50 27 

4.2.1 Laoplatsid 

Ehitusobjektil on vaja ladustada armatuurterast, vineeri, raketiskilpe ja erinevaid 

tööriistu. Objektile on planeeritud lahtised ja kinnised laod, kinnised laod on talvisel 

perioodil köetavad, et hoida raketiskilpe soojas. 

Köetavaks laoks on metallist moodulkonteinerid, mõõtudega 2,5x2,5x6m. 

Metallkonteinereid on objektile arvestatud 5 tk. 

Katusealused laod on armatuurterase ja puitmaterjalide hoiustamiseks. Nende vajadus 

on 50*5 = 250 m2.  

Monteeritavaid elemente ei ole planeeritud objektil ladustada, sest need tuuakse 

objektile montaaži ajaks ning montaaž toimub ratastelt. 

4.3 Ajutised teed 

Objekti asukohtast tulenevalt on juurdepääs raskendatud asjaolu tõttu, et objekti 

lõunapoolsel küljel paikneb Peterburi tee, mida mööda kulgeb trammitee ning sealt 

kaudu ei ole objektile võimalik juurdepääsu luua. Põhiline juurde pääs on Pae tn kaudu, 

kust pääseb parkimisalale ning objekti keskele. Värav 1 juures asub ajutine alajaam, 

mis objekti lõppjärgus lammutatakse, kui tehniline ruum hoones on juba valmis. 

Alajaama tõttu ei ole võimalik pääseda hoone Pae tn poolse külje juurde. Monteeritavate 
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elementide ja betooniautode tarbeks on loodud kaks ajutist sissepääsu üle kõnnitee. 

See on linnavalitsusega kokku lepitud. Võimalikud kahjustused kõnniteele tuleb pärast 

ehituse lõppu taastada peatöövõtja poolt. 

4.4 Elekter ja valgus 

Ehitusobjekt elektriseadmete hinnangulised tarbimisvajadused on toodud tabelis 4.3. 

Tabel 4.3 Tarbimisvajaduse hinnang 

Jrk 
nr 

Ajutise elektritarbija nimetus 
Nimivõimsus, 

kW 
Arv, tk Võimsus, kW 

1 Tornkraana 50 2 100 

2 Ajutine transpordilift 6,4 2 12,8 

3 Segumasin 1,7 5 8,5 

4 Käsitööriistade komplektid 2 8 16 

5 Ajutine üldvalgustus 3,5 10 35 

6 Ajutine kohtvalgustus 4 4 16 

7 Olmeelekter 3,2 1 3,2 

8 Muud elektriseadmed 1,8 1 1,8 

  Kokku: 193,3 

Ehituseks vajalik voolutugevus kolmefaasilise voolu puhul on: 

𝐼 = 1000 ∗
194

√3 ∗ 0,8 ∗ 380
= 370 𝐴 

Sellise voolutugevuse tagamiseks tuleks objektile rajada ajutine elektrikilp, mille 

peakaitsme suurusega 3x400 A. 

4.4.1 Ajutine valgustus 

Ehitusplatsi prožektorite võimsuseks on arvestatud 1000W ja valgusandluse 

koefitsiendiks m=0,25 W/m2lx. Arvutuslik prožektorite arv ehitusplatsi valgustamiseks: 

𝑛 =
𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃
, 

kus  

E – pinna valgustus lukside sõltuvalt valgustatavas objektist; 

S – valgustatava pinna suurus, m2. 

Montaažplatsidel E= 20 lx; 
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laoplatsidel E=10 lx; 

ülejäänud ehitusplatsi piires 2 lx. 

Ehitusplatsi üldvalgustuse vajadus leitakse territooriumi pindala järgi, mis on 14 400 

m2. 

𝑛 =
𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃
=

0,25 ∗ 2 ∗ 14 400

1000
= 7 𝑡𝑘 

Ehitusplatsile paigaldatakse vähemalt 7 valgustit, koguvõimsusega 7 kW. 

Betooni- ja montaažitööde valgustamiseks kasutatakse prožektoreid võimsusega 500 

W. Vundamenditööde ajal on valgustatav pindala 7600 m2, hiljem 2600 m2. 

𝑛 =
𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃
=

0,25 ∗ 2 ∗ 7600

500
= 8 𝑡𝑘 

𝑛 =
𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃
=

0,25 ∗ 2 ∗ 2600

500
= 3 𝑡𝑘 

Vundamenditööde ajal paigaldatakse vähemalt 8 valgustit, koguvõimsusega 8 kW. 

Maapealse osa betoonitööde ajal paigaldatakse vähemalt 3 valgustit. 

Laoplatside valgustamiseks kasutatakse prožektoreid võimsusega 500W. Ladude 

pindala on kokku 1000 m2. 

𝑛 =
𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃
=

0,25 ∗ 2 ∗ 1000

500
= 1 𝑡𝑘 

Igale laoplatsile paigaldatakse vähemalt 1 valgusti. 

4.5 Ajutine vesi ja kanalisatsioon 

Ehitusaegne vesi ja kanalisatsioon lahendatakse ehitusobjektil asuvate 

liitumispunktidega. Objektile lähim hüdrant asub Pae tn tee ääres, hüdrandi number on 

5327. 

4.6 Ajutised teed ja platsid 

Hoone asukoha tõttu on võimalik objektile luua ainult üks sissepääs Pae tn kaudu, sest 

Peterburi tee ääres paikneb trammitee. Kogu materjalide transport objektile toimub 

Värav 1 kaudu. Suurematel masinatel on võimalik objektil ümber pöörata. A-torni 
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monteeritavaid elemente saab tuua Pae tn ja Peterburi tee ristmiku kaudu, taotledes 

Tallinna Linnavalitsuselt luba. 

4.7 Jäätmed 

Ehitamise käigus tekkivad jäätmed tuleb ehitusobjektil sorteerida. Selleks on 

ettenähtud olmejäätmete, ohtlike jäätmete ja üldehitusjäätmete konteinerid. Lisaks 

vastavalt vajadusele tellitakse juurde puidu- ja metallijäätmete konteinerid. Jäätmeveo 

korraldaja peab omama vastavalt käitlemise luba või andma jäätmed üle käitlejale ning 

esitama jäätmete kohta jäätmeõiendi, mida on vaja hoonele kasutusloa taotlemiseks. 

4.8 Talvine betoneerimine 

Talviste betoonitööde puhul tuleb arvestada mitmeid eripärasid ja väljakutseid, et 

tagada betooni kvaliteetne kivinemine ja vältida võimalikke kahjustusi.  

Betooni kivinemine on temperatuuritundlik protsess. Madalatel temperatuuridel 

tugevuse kasv aeglustub ning võib rohkem aega kuluda, et saavutada 

lahtirakestamiseks vajalik tugevus. Lisaks halveneb talvistel betoonitöödel sarruse ja 

betoonivaheline nake. Tuleb vältida jäätunud raketiste kasutamist ning võimalusel hoida 

neid soojas kinnises laos. Kivistumiskeskkonda tuleb hoida soojas ehk katta 

konstruktsioon kinni ning kütta soojapuhuritega, lisa meetmena võib veel 

lahtirakestatud betoonkonstruktsioone soojusisoleerida. Konstruktsiooni soojendamine 

on vajalik vähemalt 3-5 ööpäeva. 

Talvistes tingimustes tuleks kasutada sooja betoonisegu, kõrgema tugevusklassiga või 

kivinemist kiirendavate lisanditega. Betoonisegu peaks olema võimalikult madala 

töödeldavusega. Talvel on betooni transport ja pumpamine üldjuhul võimalik 

õhutemperatuurini kuni -10˚C.  

Kohapeal tuleks kontrollida tugevust enne konstruktsiooni koormamist. Selleks võib 

kasutada löökvasarat, vedruvasarat, Schmidti vasarat. 

Kui betoon külmub enne, kui see on piisavalt tugev, võib see põhjustada struktuurset 

kahjustust ja konstruktsiooni nõrgenemist. Samuti võib kiire külmumine ja sulamine 

põhjustada betooni pragunemist.  

Talvistes tingimustes töötades tuleb tagada ka töötajate ohutus, sealhulgas vajalike 

kaitseriiete ja varustuse kasutamine ning libedusetõrje ja lumekoristus. 
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5. KOONDKALENDERPLAAN 

Koondkalenderplaani koostamise aluseks on võetud COMBICON OÜ poolt loodud 

ehituseelarve [10]. 

5.1  Objekti eelarve 

Ehitusobjekti eelarve summad on peidetud, et tagada ehituseettevõtte koostatud 

eelarve konfidentsiaalsus. Proportsionaalselt on näha ehitustööde liikide maksumus 

kogumaksumusest. 

Tabel 5.1 Ehitusobjekti eelarve 

EVS Kood Nimetus % maksumusest 

1 VÄLISRAJATISED 5,9% 

11 Ettevalmistus ja lammutus 0,1% 

12 Hoonealune süvend 1,2% 

13 Lõhkamine 0,0% 

14 Hoonevälised ehitised 0,0% 

15 Välisvõrgud 1,9% 

16 Kaeved maa-alal 0,1% 

17 Maa-ala pinnakatted 2,1% 

18 Väikeehitised maa-alal 0,4% 

2 ALUSED JA VUNDAMENDID  2,4% 

21 Rostvärgid ja taldmikud 0,6% 

22 Vundamendid - sokkel 0,5% 

23 Aluspõrandad 1,1% 

24 Vaiad ja tugevdustarindid 0,2% 

27 Eritarindid 0,0% 

3 KANDETARINDID 24,6% 

31 Terastarindid 0,9% 

32 Kandvad ja välisseinad 9,0% 

33 Vahe- ja katuslaed 12,3% 

34 Trepielemendid 1,6% 

38 Ruumelemendid 0,0% 

39 Kandetarindid - muud tööd ja materjalid 0,7% 

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 17,9% 

41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad 15,2% 

42 Aknad 0,0% 

43 Välisuksed ja väravad 0,4% 

46 Rõdud ja terrassid 0,2% 

47 Piirded ja käiguteed 0,8% 

48 Katusetarindid 1,4% 
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5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 10,4% 

51 Vaheseinad 4,1% 

52 Siseuksed 1,5% 

53 Siseseinte pinnakatted 1,8% 

54 Lagede pinnakatted 0,8% 

55 Treppide pinnakatted 0,0% 

56 Põrandad ja põrandakatted 2,1% 

57 Eriruumide pinnakatted 0,0% 

6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED 1,9% 

61 Sisustus ja mööbel 0,5% 

62 Inventar 0,2% 

63 Seadmed ja masinad 0,0% 

64 Eriseadmete komplektid 0,0% 

65 Jaotus- ja erivaheseinad 0,0% 

66 Tõste- ja teisaldusseadmed 1,1% 

68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded 0,0% 

7 TEHNOSÜSTEEMID 30,8% 

71 Veevarustus ja kanalisatsioon 1,0% 

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus 14,4% 

73 Tuletõrjevarustus 2,0% 

74 Tugevvoolupaigaldis 7,9% 

75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika 5,5% 

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 1,8% 

81 Ajutised ehitised ehitusplatsil 0,5% 

82 Ajutised tehnosüsteemid 0,1% 

83 Masinad ja seadmed 0,2% 

84 Tööriistad ja instrumendid 0,1% 

85 Abimaterjal 0,0% 

86 Energiakulu 0,7% 

87 Veod 0,2% 

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 4,4% 

91 Juhtimiskulud 3,1% 

92 Kulud abistavatele tegevustele 0,5% 

93 Erikulud seoses tegevusega välisriikides 0,0% 

94 Talvised lisakulud 0,1% 

96 Lepingu erikulud 0,6% 

  KOKKU: 100,0% 
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6. TEHNOLOOGILISED KAARDID 

Tehnoloogiliste kaartide abil lahendatakse hoone kandekonstruktsiooni ehitustööd. 

Eesmärk on määrata tööde arvutuslik ajakulu, materjalikulu, tööjõuvajadus ja masinate 

vajadus. 

Tehnoloogilised kaardid on koostatud järgnevate töölõikude kohta: 

2 – Maa-aluse osa ehitamine (betooni- ja montaažitööd); 

3 – Maapealse 1. korruse ühisosa ehitamine (betooni- ja montaažitööd); 

4 – Maapealse 2. korruse ühisosa ehitamine (betooni- ja montaažitööd); 

5 – A- ja B– torni tüüpkorruste betooni ja montaažitööd. 

Arvutuste kasutamiseks on kasutatud konstruktsiooniosa eelprojekti [3] ja RATU kaarte 

[11], [12], [13], [14], [15], [16]. 

Raketiskilpide vajaduse leidmiseks on kasutatud PERI QuickSolve programmi, versioon 

4.5.1 [17]. 

6.1 Maa-aluse osa betoonitööd 

Maa-aluse osa betoonitööd koosnevad 3 etapist, mis on jagatud etappideks: 

1) vundamentide ehitus; 

2) seinte ja postide ehitus; 

3) vahelae ehitus. 

Madalvundamentide ehitamisel on haardealasid kuus. Haardealade arv kujunes hoone 

keeruka põhiplaani ja ulatuse järgi. Betoonitööde maht on väike ja seetõttu pole 

otstarbekas betoonitöödeks kasutada betoonipumpa, vaid kasutatakse pumi. Pumi 

ulatus on väiksem kui betoonipumbal. Betooni pumpamiseks kaugusele kasutatakse 

toruliini, mis ühendatakse pumi külge.  

Haardealade paiknemine on toodud joonisel 6.1. 
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Joonis 6.1 Maa-aluse osa haardealad 

6.1.1 Vundamenditööde ettevalmistus 

Enne vundamendi rajamist on vaja teha ettevalmistus: raietööd ja kaevetööd. 

Raietööde alustamiseks taotleti Tallinna Linnavalitsuselt raieluba, millega kaasnes 

asendusistutuse leping. Kokku eemaldati raietööde käigus objektilt 100 puud, väärtuses 

852 haljastusühikut. Raieloa andmisega määrati kohustus istutada 585 haljastusühikut 

kinnistule Pae tn 2 ning 267 haljastusühikut istutada avalikule alale. Raietööd teostati 

kinnistul veebruari-märts 2023. 

Kaevetööd teostati pärast raietööde lõppu. Kaevetööd toimusid 2023. aastal märtsist 

maini, mille käigus eemaldati kokku 15 897 m3 kasvupinnast. 

6.1.2 Aluspinna iseloomustus 

Krundi kohta teostas 2021. aastal Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo 

OÜ ehitusgeoloogilise uuringu, töö nr GE-3061. Tabelis 6.1 on esitatud ehitusaluse 

maapinna kihtide iseloomustus, mis uuringu käigus tuvastati [2]. 
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Tabel 6.1 Pinnase iseloomustus 

Kihi nr Pinnas Kihi paksus (m) 

A Asfalt 0,05 

1 Täide: muld, liiv, killustik, lubjakivi tükid 0.40 - 2.60  

2 Muld 0.25 - 0.55 

3 Mergel 0.20 - 0.45 

4 Murenenud lubjakivi 0.30 - 0.85 

5 Lubjakivi 1.00 - 2.60 

 

Täitepinnas sisaldab vett vaid kevadise lumesulamise ja sügiseste kestvate vihmade 

ajal. Välitööde ajal registreeriti pinnaseveetase 2.00 – 2.20 m sügavusel kahes 

puuraugus, teistes puuraukudes jäi pinnaseveetase sügavamale kui 5 meetrit. Püsiv 

põhjaveetase levib sügavamal aluspõhjalises lubjakivis.  

Ehitusgeoloogilised tingimused hoone rajamiseks madalvundamendile on head. 

Madalvundamentide rajamissügavusele jääb lubjakivikiht. 

6.1.3 Madalvundamendi ehituseks vajaminev materjal 

Vundamentide rajamiseks tuleb kasutada betooni C30/37, klass XC2. Pinnaviimistlus on 

raketisepind. Armatuuri minimaalne kaitsekiht cmin= 40 mm. Vundamendid tuleb 

toetada otse lubjakivile. 

Hoone rajatakse kann- ja lintvundamentidele. Nende kohta on esitatud spetsifikatsioon 

tabelis 6.2. 

Tabel 6.2 Vundamentide spetsifikatsioon 

Vundamendi tüüp Maht (m3) 

lintvundament 151,3 

taldvundament 147,6 

plaatvundament 19,7 

 

Lintvundamendi kõrgus on 300 mm, kannvundamentide kõrgus on varieeruv, 

vahemikus 500 – 700 mm. Vundamentide mõõtmete ja kuju erinevuste tõttu on 

otsustatud betoonitöödel kasutata puitraketisi. 

Vundamentide ehitamiseks vajamineva materjali kokkuvõte haardealade kaupa on 

toodud tabelis 6.3. 
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Tabel 6.3 Vundamentide materjalikulu 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA 

Betoon C30/37 m3 64,3 55,4 55,7 56,4 26,6 61 

Armatuur B500B t 13,18 11,36 11,42 11,56 5,45 12,51 

Raketis m2 150,8 146,7 179,8 131,1 61,0 328,2 

Rakestamisel on kasutatud mõjutegurit 0,9 tulenevalt raketise mahust, mis on suurem 

kui 800 m2. Sarrustamisel on kasutatud mõjutegurit 0,9 tulenevalt sarruse mahust, mis 

on vähem kui 50 t. 

Betoneerimisel kasutatakse mõjutegurit 0,97 tulenevalt betoonimahust. Saadud tegur 

on saadud interpoleerimise teel, sest RATU normides on 200 m3 kohta antud tegur 1,0 

ning 400 m3 kohta tegur 0,95. Betoneerimise maht on vundamenditöödel ca 320 m3. 
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6.1.4 Vundamentide rajamiseks kuluv tööjõu- ja masinajakulu 

Tabel 6.4 Vundamentide normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Järgnevalt on leitud vundamenditööde vahetuste kestused ja normitäitmistegurid. 

Tulemused on toodud tabelis 6.5. 

 

 

 

 

 

in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Mõõdistustööd
in-h/ 

m2
0,0 150,8 4,1 146,7 4,0 179,8 4,9 131,1 3,5 61,0 1,6 328,2 8,9 998 26,9

1.2 Raketise ehitamine
in-h/ 

m2
0,3 150,8 47,5 146,7 46,2 179,8 56,6 131,1 41,3 61,0 19,2 328,2 103,4 998 314,2

in-h 51,6 50,2 61,5 44,8 20,8 112,2 341,2

in-vah 6,4 6,3 7,7 5,6 2,6 14,0 42,6

2

2.1
Teisaldamine, pikad 

vahemaad

in-h/ 

1000kg
2,7 13,2 35,6 11,4 30,7 11,4 30,8 11,6 31,2 5,5 14,7 12,5 33,8 65 176,8

2.1 Teisaldamine kraanaga
mas-h/ 

1000kg
0,1 13,2 1,2 11,4 1,0 11,4 1,0 11,6 1,0 5,5 0,5 12,5 1,1 65 5,9

2.2
Vundamendi sarrustamine 

üksikvarrastega

in-h/ 

1000kg
4,5 13,2 59,3 11,4 51,1 11,4 51,4 11,6 52,0 5,5 24,5 12,5 56,3 65 294,6

1,5
Masinlõikamine ja -

painutamine

in-h/ 

1000kg
2,2 13,2 28,5 11,4 24,5 11,4 24,7 11,6 25,0 5,5 11,8 12,5 27,0 65 141,4

in-h 123,4 106,3 106,9 108,2 51,0 117,0 612,9

mas-h 1,2 1,0 1,0 1,0 0,5 1,1 5,9

in-vah 15,4 13,3 13,4 13,5 6,4 14,6 76,6

mas-

vah
0,1 0,1 0,1 0,13 0,1 0,1 0,7

3

0,194 12,5 10,7 10,8 10,9 5,2 11,8 62,0

0,05 3,1 2,7 2,7 2,7 1,3 3,0 15,5

in-h 31,2 26,9 27,0 27,4 12,9 29,6 154,9

mas-h 3,1 2,7 2,7 2,7 1,3 3,0 15,5

in-vah 3,9 3,4 3,4 3,4 1,6 3,7 19,4

mas-

vah
0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 1,9

4

4.1 Lahtivõtmine, sorteerimine
in-h/ 

m2
0,14 150,8 20,4 146,7 19,8 179,8 24,3 131,1 17,7 61,0 8,2 328,2 44,3 998 134,7

4.2
Raketiskilpide 

puhastamine, kokkupanek

in-h/ 

m2
0,18 150,8 27,1 146,7 26,4 179,8 32,4 131,1 23,6 61,0 11,0 328,2 59,1 998 179,6

in-h 47,5 46,2 56,6 41,3 19,2 103,4 314,2

in-vah 5,9 5,8 7,1 5,2 2,4 12,9 39,3

V HAI HA II HA

VUNDAMENTIDE RAKESTAMINE

VUNDAMENTIDE SARRUSTAMINE

VUNDAMENTIDE BETOONIMINE

VUNDAMENTIDE LAHTIRAKESTAMINE

Haardealade kaupa 

RAKESTAMINE KOKKU

VI HA

koguskogus

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

26,6

kogus kogus kogus

92,9

BETOONIMINE KOKKU

56,4 16,4 26,6 7,7 61,0 17,8 319

jrk 

nr

61,0 319

3.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,291 64,3 18,7 55,4 16,1 55,7

kogus

Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu 0. korruse ehitusel

kokku
III HA IV HA

kogus

RAKESTAMINE KOKKU

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga

in-h/ 

m3
64,3 55,4 55,7 56,4

16,2



 
 
 

59 
 
 

Tabel 6.5 Vundamenditööde vahetuse kestused  

 

6.1.5 Maa-aluse osa seinte ja postide materjalikulu 

Tabelis 6.6 on toodud 0.korruse seinte ja postide ehitamiseks vajalik materjali kogus. 

Tabel 6.6 Maa-aluse osa seinte ja postide materjalikulu 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA 

Betoon C30/37 m3 170,2 155,8 122,2 159,4 96,6 

Armatuur B500B t 18,7 17,2 13,0 17,8 11,6 

Raketis m2 2574 1673 2314 1368 1109 

Maa-aluse osa seinte ja postide ehitamisel kasutatakse kilpraketisi PERI Maximo. 

Normatiivse tööjõukulu arvutamisel on arvestatud raketisetöödel mõjuteguriga 0,9. 

Sarrustamisel on kasutatud mõjutegurit 0,95. 

Betoonimisel on kasutatud mõjutegurit 0,97. 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

1
Vundamentide 

rakestamine
Rakestaja 4 6,4 1,6 0,8 2 6,3 1,6 0,8 2 7,7 1,9 1,0 2

Tööline 7 15,4 2,2 1,1 2 13,3 1,9 0,9 2 13,4 1,9 1,0 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 4 3,9 1,0 1,0 1 3,4 0,8 0,8 1 3,4 0,8 0,8 1

Pump 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

4
Vundamentide 

lahtirakestamine
Tööline 3 5,9 2,0 1,0 2 5,8 1,9 1,0 2 7,1 2,4 1,2 2

1
Vundamentide 

rakestamine
Rakestaja 4 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2

Tööline 7 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 2

Tööline 4 3,9 1,0 1,0 1 3,4 0,8 0,8 1 3,4 0,8 0,8 1

Pump 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

4
Vundamentide 

lahtirakestamine
Tööline 3 5,9 2,0 1,0 2 5,8 1,9 1,0 2 7,1 2,4 1,2 2

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

1
Vundamentide 

rakestamine
Rakestaja 4 5,6 1,4 0,7 2 2,6 0,7 0,7 1 14,0 3,5 1,2 3

Tööline 7 13,5 1,9 1,0 2 6,4 0,9 0,9 1 14,6 2,1 1,0 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 4 3,4 0,9 0,9 1 1,6 0,4 0,4 1 3,7 0,9 0,9 1

Pump 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

4
Vundamentide 

lahtirakestamine
Tööline 3 5,2 1,7 0,9 2 2,4 0,8 0,8 1 12,9 4,3 1,1 4

1
Vundamentide 

rakestamine
Rakestaja 4 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 3

Tööline 7 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 2

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 2

Tööline 4 3,4 0,9 0,9 1 1,6 0,4 0,4 1 3,7 0,9 0,9 1

Pump 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

4
Vundamentide 

lahtirakestamine
Tööline 3 5,2 1,7 0,9 2 2,4 0,8 0,8 1 12,9 4,3 1,1 4

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate

Eriala/ 

masin
Arv

2
Vundamentide 

sarrustamine

3
Vundamentide 

betoneerimine

2
Vundamentide 

sarrustamine

3
Vundamentide 

betoneerimine

3
Vundamentide 

betoneerimine

2
Vundamentide 

sarrustamine

2

3

Vundamentide 

sarrustamine

Vundamentide 

betoneerimine

V HA

Jrk 

nr

IV HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

VI HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

Arv
Eriala/ 

masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

II HA

Normatiivne
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6.1.6  Seinte ja postide rajamiseks kuluv tööjõu- ja masinajakulu 

Maa-aluse osa seinte ja postide rajamiseks vajamineva tööjõu- ka masinajakulu 

arvutused on toodud tabelis 6.7 

Tabel 6.7 Normatiive tööjõukulu 0.korruse seinte ja postide ehitamisel 

 

Seinte ja postide ehituse kestuse ja normitäitmisteguri leidmise tulemused on toodud 

tabelis 6.8. 

Tabel 6.8 Seinte ja postide ehitustööde kestus 

in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

5

5.1 Seinte mahamärkimine in-h/ m2 0,02 1106 19,9 1112 20,0 1195 21,5 746 13,4 769 13,8 0 0,0 4928 89

5.2 Postide mahamärkimine in-h/ m2 0,02 186 3,3 1036 18,7 1119 20,1 622 11,2 203 3,6 0 0,0 3165 57

in-h/m2 0,2 199,0 200,1 215,0 134,3 138,5 0,0 887

tõste 0,05 49,7 50,0 53,8 33,6 34,6 0,0 222

in-h/ m2 0,2 33,4 186,5 201,4 111,9 36,5 0,0 570

tõste 0,05 8,4 46,6 50,4 28,0 9,1 0,0 142

in-h 255,7 425,3 458,1 270,9 192,4 0,0 1602,4

mas-h 58,1 96,7 104,1 61,6 43,7 0,0 364,2

in-vah 32,0 53,2 57,3 33,9 24,1 0,0 200,3

mas-vah 7,3 12,1 13,0 7,7 5,5 0,0 45,5

6

in-h/ 

1000kg
7,1 112,54 109,33 74,32 118,42 71,99 0,00 487

mas-h 0,1 1,5 1,5 1,0 1,6 1,0 0,0 6,7

in-h/ 

1000kg
9,2 25,76 16,48 23,11 10,21 22,05 0,00 97,6

mas-h 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 1,0

in-h 138,3 125,8 97,4 128,6 94,0 0,0 584,2

mas-h 1,8 1,7 1,3 1,7 1,2 0,0 7,7

in-vah 17,3 15,7 12,2 16,1 11,8 0,0 73,0

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,22 0,15 0,00 1,0

7

0,194 33,02 30,23 23,71 30,92 18,74 0,00 137

0,05 8,3 7,6 5,9 7,7 4,7 0,0 34,2

in-h 82,5 75,6 59,3 77,3 46,9 0,0 342

mas-h 8,3 7,6 5,9 7,7 4,7 0,0 34,2

in-vah 10,3 9,4 7,4 9,7 5,9 0,0 42,7

mas-vah 1,0 0,9 0,7 1,0 0,6 0,0 4,3

8

in-h/m2 0,18 199 200 215 134 138 0,0 887

mas-h 0,05 50 50 54 34 35 0,0 222

in-h/m2 0,18 33,4 186,5 201,4 111,9 36,5 0,0 570

mas-h 0,05 8,4 46,6 50,4 28,0 9,1 0,0 142

in-h 232,4 386,6 416,5 246,3 174,9 0,0 1457

mas-h 58,1 96,7 104,1 61,6 43,7 0,0 364

in-vah 29,1 48,3 52,1 30,8 21,9 0,0 182

mas-vah 7,3 12,1 13,0 7,7 5,5 0,0 46

Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu 0. korruse ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

III HA IV HA

kogus

jrk nr

Seinte rakestamine5.3

5.4

4928

186Postide rakestamine 1036

0

kogus

1,11 10,6

7.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 170,2 155,8 122,2

68,7

3165

RAKESTAMINE KOKKU

15,89 15,44 10,5 16,72

204,9249,53 155,8

BETOONIMINE KOKKU

70445,34

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

8.1 Seinte lahtirakestamine 1106 1112 1195 746 4928

8.2 Postide lahtirakestamine 186 1036 1119 622 3165

SEINTE JA POSTIDE LAHTIRAKESTAMINE

7.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,291 122,2 35,56 159,4 46,37170,2 96,6 28,11

1119 622

kogus

704

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

159,4 96,6

Postide sarrustaimine6.2 2,79 1,79 2,5

Seinte sarrustamine6.1

kogus

769

203

10,17

2,39

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

kogus kogus

1106 1112 1195 746

VI HA

kogus

0

0,00

0,00

0,0

0,0 0,00

0

0

V HAI HA II HA

Haardealade kaupa 

769

203
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Seinte ja postide rakestamisel kasutatakse PERI Maximo 270 raketiskilpe. Raketiskilpide 

vajadus on toodud tabelis 6.9 

Tabel 6.9 Seinte ja postide raketiskilpide vajadus 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 6 32,0 5,3 2,7 2 53,2 8,9 3,0 3 57,3 9,5 4,8 2

Kraana 2 7,3 3,6 1,8 2 12,1 6,0 2,0 3 13,0 6,5 3,3 2

Tööline 5 17,3 3,5 3,5 1 15,7 3,1 1,6 2 12,2 2,4 2,4 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,1 2 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 5 10,3 2,1 2,1 1 9,4 1,9 1,9 1 7,4 1,5 1,5 1

Pump 2 1,0 0,5 0,5 1 0,9 0,5 0,5 1 0,7 0,4 0,4 1

Tööline 4 29,1 7,3 3,6 2 48,3 12,1 3,0 4 52,1 13,0 6,5 2

Kraana 1 7,3 7,3 3,6 2 12,1 12,1 3,0 4 13,0 13,0 6,5 2

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 6 33,9 5,6 1,9 3 24,1 4,0 1,3 3

Kraana 2 7,7 3,8 1,3 3 5,5 2,7 0,9 3

Tööline 5 16,1 3,2 1,6 2 11,8 2,4 1,2 2

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 2 0,2 0,2 0,1 2

Tööline 5 9,7 1,9 1,9 1 5,9 1,2 0,6 2

Pump 2 1,0 0,5 0,5 1 0,6 0,3 0,1 2

Tööline 4 30,8 7,7 1,9 4 21,9 5,5 1,4 4

Kraana 1 7,7 7,7 1,9 4 5,5 5,5 1,4 4

III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

6

7

8

Seinte ja postide 

sarrustamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

5
Seinte ja postide 

rakestamine

6
Seinte ja postide 

sarrustamine

Tööliste/masinate

vah vah

5
Seinte ja postide 

rakestamine

Jrk 

nr

Eriala/masin Arv

Normatiivne

7
Seinte ja postide 

betoonimine

8
Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Jrk 

nr
Töö nimetus

vah vah vah vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

IV HA V HA

H L Pindala
Elementide 

arv

Elemendi 

mass

cm cm m2 tk kg 1 2 3 4 5

1 Paneel MX15 270x240 270 240 6,48 306 336 88 40 94 42 42 94 3,3

2 Paneel MX15 270x120 270 120 3,24 50 186 16 8 6 12 8 16 3,1

3 Paneel MX15 270x90 270 90 2,43 28 138 12 4 2 6 4 12 2,3

4 Paneel MX15 270x60 270 60 1,62 45 104 20 4 4 11 6 20 2,3

5 Paneel MX15 270x45 270 45 1,215 104 77,5 38 22 10 26 8 38 2,7

6 Paneel MX15 270x30 270 30 0,81 109 61,8 28 19 12 25 25 28 3,9

7 Paneel MX15 120x240 120 240 2,88 306 165 88 40 94 42 42 94 3,3

8 Paneel MX15 120x120 120 120 1,44 50 90,8 16 8 6 12 8 16 3,1

9 Paneel MX15 120x90 120 90 1,08 78 67,7 28 12 8 18 12 28 2,8

10 Paneel MX15 120x60 120 60 0,72 45 51,2 20 4 4 11 6 20 2,3

11 Paneel MX15 120x45 120 45 0,54 62 37,1 28 14 2 10 8 28 2,2

12 Paneel MX15 120x30 120 30 0,36 55 28,9 20 7 4 15 9 20 2,8

13 Paneel MX15 90x240 90 240 2,16 306 120 88 40 94 42 42 94 3,3

14 Paneel MX15 90x90 90 90 0,81 28 48,9 12 4 2 6 4 12 2,3

15 Paneel MX15 90x60 90 60 0,54 45 36,6 20 4 4 11 6 20 2,3

16 Paneel MX15 90x45 90 45 0,405 62 31,1 28 14 2 10 8 28 2,2

17 Paneel MX15 90x30 90 30 0,27 55 23,4 20 7 4 15 9 20 2,8

18 Sisenurk MXI15 270x50/20 270 50 1,35 42 103 20 3 2 10 7 20 2,1

19 Sisenurk MXI15 120x50/20 120 50 0,6 42 48,8 20 3 2 10 7 20 2,1

20 Sisenurk MXI15 90x50/20 90 50 0,45 42 36,4 20 3 2 10 7 20 2,1

21 Multipaneel MXM15 270x60 270 60 1,62 90 109 18 20 16 20 16 20 4,5

22 Välisnurk MXA 270x45 270 45 1,215 14 157 6 1 0 4 3 6 2,3

23 Välisnurk MXA 120x45 120 45 0,54 14 74,5 6 1 0 4 3 6 2,3

24 Välisnurk MXA 90x45 90 45 0,405 14 58 6 1 0 4 3 6 2,3

25 Postiraketis, a=400..500, h=3,0 m 300 50 4,71 460 59,9 112 100 108 60 80 112 4,1

26 Postiraketis, a=400..500, h=2,1 m 210 50 4,71 460 42,7 112 100 108 60 80 112 4,1

27 Postiraketis, a=400..500, h=0,6 m 60 50 0,942 460 14,3 112 100 108 60 80 112 4,1

Kordus-

kasutus-

tegur

Kilpide kirjeldus

Kilbi nr Kilbi nimetus

Renditav 

kogus
Haardealade kaupa

Kilpide vajadus
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Seina rakestamisel tuleb lähtuda PERI juhendist. Rakestamise näide on toodud joonisel 

6.2 [17]. 

 

Joonis 6.2 Seina rakestamise näide 

6.1.7 Maa-aluse osa monoliitpõranda ehitus 

Tabelis 6.10 on toodud 0.korruse seinte ja postide ehitamiseks vajalik materjali kogus. 

Tabel 6.10 Maa-aluse osa monoliitpõranda materjalikulu 

Materjal Ühik I HA II HA III HA 

Betoon C30/37 m3 83,4 52,2 59,4 

Armatuur B500B t 16,7 10,4 11,9 

Raketis m2 39,9 33,0 28,8 

 

Monoliitpõranda ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu on toodud tabelis 6.10. 

Monoliitpõranda ehitamisel rakestamisel on kasutatud tööjõukulu mõjutegurit 0,9, 

sarrustamisel mõjutegurit 0,9 ja betoonimisel mõjutegurit 0,9. 
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Tabel 6.11 Maa-aluse osa monoliitpõranda normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Monoliitpõranda ehituse kestus vahetustes on toodud tabelis 6.12. 

Tabel 6.12 Monoliitpõranda ehituse kestus 

in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

9

9.1 Põranda mahamärkimine in-h/m2 0,03 834 22,5 522 14,1 594 16,0 1950 53

in-h/m2 0,3 10,8 8,9 7,8 27

tõste 0,09 3,6 3,0 2,6 9

in-h 33,3 23,0 23,8 80,1

mas-h 3,6 3,0 2,6 9,2

in-vah 4,2 2,9 3,0 10,0

mas-vah 0,4 0,4 0,3 1,1

10

in-h/ 

1000kg
2,7 45,04 28,19 32,08 105,3

mas-h 0,1 1,8 1,1 1,3 4,3

in-h 45,0 28,2 32,1 105,3

mas-h 1,8 1,1 1,3 4,3

in-vah 5,6 3,5 4,0 13,2

mas-vah 0,2 0,1 0,2 0,5

11

0,18 15,01 9,40 10,69 35,10

0,06 4,6 2,9 3,3 10,7

in-h 27,1 17,0 19,3 63,4

mas-h 4,6 2,9 3,3 10,7

in-vah 3,4 2,1 2,4 7,9

mas-vah 0,6 0,4 0,4 1,3

12

in-h/m2 0,18 150,1 94,0 106,9 351,0

mas-h 0,05 37,5 23,5 26,7 87,8

in-h 150,1 94,0 106,9 351,0

mas-h 37,5 23,5 26,7 87,8

in-vah 18,8 11,7 13,4 43,9

mas-vah 4,7 2,9 3,3 11,0

Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu 0. korruse ehitusel

kokku
III HA

kogus

jrk nr

1950

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Põranda lahtirakestamine12.1 834 522 594

MONOLIITPÕRANDA LAHTIRAKESTAMINE

MONOLIITPÕRANDA RAKESTAMINE

9.2 Põranda rakestamine 40 33 29 102

RAKESTAMINE KOKKU

MONOLIITPÕRANDA SARRUSTAMINE

10.1 Põranda sarrustamine 16,68 10,44 11,9 39,00

SARRUSTAMINE KOKKU

BETOONIMINE KOKKU

11.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,27 83,4 22,52 52,2 14,09 59,4 16,04 195 52,65

MONOLIITPÕRANDA BETOONIMINE

11.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 83,4 52,2 59,4 195

koguskogus kogus

I HA II HA

Haardealade kaupa 
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6.1.8 Maa-aluse osa trepielementide montaaž ja vahelae 

ehitamine 

Trepielementide mahud on toodud tabelis 6.13. 

Tabel 6.13 Maa-aluse osa trepielementide mahud 

Element Ühik I HA II HA III HA IV HA 

trepielemendid tk 2 1 1 0 

podestielemendid tk 1 0 0 0 

 

Trepielementide tööjõukulu arvutamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 1,1.  

Maa-aluse osa vahelae mahud haardealade kaupa on toodud tabelis 6.14. 

Tabel 6.14 Maa-aluse osa vahelae mahud 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA 

Betoon C30/37 m3 250,2 156,6 178,2 338,1 247,1 

Armatuur B500B t 30,0 18,8 21,4 44,0 32,1 

Raketis m2 834,0 522,0 594,0 966,0 706,0 

Vahelae rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,9, sarrustamisel mõjutegurit 

0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 0,97. 

Normatiive tööjõu- ja masinajakulu trepielementide montaažil on toodud tabelis 6.15. 

  

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 4,2 1,0 0,5 2 2,9 0,7 0,7 1 4,0 1,0 1,0 1

Kraana 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 5 5,6 1,1 0,6 2 3,5 0,7 0,7 1 4,0 0,8 0,8 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 3 3,4 1,1 0,6 2 2,1 0,7 0,7 1 2,4 0,8 0,8 1

Betoonipump 1 0,6 0,6 0,6 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1

Tööline 8 18,8 2,3 0,8 3 11,7 1,5 0,7 2 13,4 1,7 0,8 2

Kraana 1 4,7 4,7 4,7 1 2,9 2,9 2,9 1 3,3 3,3 3,3 1

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

II HA

Normatiivne

Monoliitpõranda 

rakestamine

Monoliitpõranda 

sarrustamine

Monoliitpõranda 

betoneerimine

Monoliitpõranda 

lahtirakestamine

9

10

11

12

Jrk 

nr

III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus
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Tabel 6.15 Normatiivne trepielementide montaaž  

 

Trepielementide vahetuse kestuse arvutus on toodud tabelis 6.15 

Tabel 6.16 Trepielementide montaaži vahetuse kestus 

 

Tabelis 6.17 on toodud vahelae ehitamise ja ühe rõduelemendi normatiivne tööjõukulu. 

  

in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

13

tk 0,15 0,45 0,15 0,15 0,8

tk 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8

in-h 0,5 0,2 0,2 0,8

mas-h 0,5 0,2 0,2 0,8

in-vah 0,1 0,0 0,0 0,1

mas-

vah
0,1 0,0 0,0 0,1

14

tk 1,00 2,00 1,00 1,00 4,0

tk 0,3 0,6 0,3 0,3 1,2

tk 0,55 0,55 0 0 0,6

tk 0,30 0,30 0,00 0,00 0,3

in-h 2,6 1,0 1,0 4,6

mas-h 0,9 0,3 0,3 1,5

in-vah 0,3 0,1 0,1 0,6

mas-

vah
0,1 0,0 0,0 0,2

15

0,3 0,9 0,3 0,3 1,50

0,30 0,9 0,3 0,3 1,5

in-h 0,9 0,3 0,3 1,5

mas-h 0,9 0,3 0,3 1,5

in-vah 0,1 0,0 0,0 0,2

mas-

vah
0,1 0,0 0,0 0,2

I HA II HA

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu 0. korruse ehitusel

kokku
III HA

kogus

Trepielementide 

paigaldamine ja 
14.1

Podestielementide 

paigaldamine ja 

TREPIELEMENTIDE 

MONOLIITIMINE KOKKU

5,0

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

TREPIELEMENTIDE KINNITAMINE 

KOKKU

1,01,03,0in-h/tk
Trepi- ja postielementide 

elementide monoliitimine
15.1

Mõõdistustööd13.1 3,0 1,0 1,0

TREPIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

14.2

5,0

2,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

4,0

1,0

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1

Tööline 2 0,3 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1

Tööline 2 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

II HA

Normatiivne

Trepielementide 

märkimine

Trepielementide 

paigaldamine

Trepielementide 

monoliitimine

13

14

15

Jrk 

nr

III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus



 
 
 

66 
 
 

Tabel 6.17 Vahelae ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Vahelae ehitamise ja trepielementide monteerimise vahetuse kestuse valik ja 

normitäitmistegurite arvutus on toodud tabelis 6.18. 

  

in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

16

16.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 834 20,2 522 12,7 594 14,4 966 23,4 706,0 17,1 3622 87,8

0,19 161,8 101,3 115,2 187,4 137,0 702,7

0,05 40,4 25,3 28,8 46,9 34,2 175,7

in-h 182,0 113,9 129,6 210,8 154,1 790,5

mas-h 40,4 25,3 28,8 46,9 34,2 175,7

in-vah 22,8 14,2 16,2 26,4 19,3 98,8

mas-vah 5,1 3,2 3,6 5,9 4,3 22,0

17

1000kg 4,85 146 91 104 213 156 709,4

1000kg 0,1 2,9 1,8 2,1 4,3 3,1 14,2

in-h 145,6 91,1 103,7 213,2 155,8 709

mas-h 2,9 1,8 2,1 4,3 3,1 14,2

in-vah 18,2 11,4 13,0 26,6 19,5 88,7

mas-vah 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 1,8

18

0,21 52,54 32,89 37,42 71,00 51,89 245,7

0,05 13,1 8,2 9,4 17,8 13,0 61,4

in-h 131,4 82,2 93,6 177,5 129,7 614,4

mas-h 13,1 8,2 9,4 17,8 13,0 61,4

in-vah 16,4 10,3 11,7 22,2 16,2 76,8

mas-vah 1,6 1,0 1,2 2,2 1,6 7,7

19

19.1
Lahtivõtmine, materjalide 

sorteerimine 
in-h/ m2 0,14 834,0 112,6 522,0 70,5 594,0 80,2 966,0 130,4 706,0 95,3 3622,0 489,0

19.2 Raketiskilpide puhastamine in-h/ m2 0,18 834,0 150,1 522,0 94,0 594,0 106,9 966,0 173,9 706,0 127,1 3622,0 652,0

in-h 262,7 164,4 187,1 304,3 222,4 918,5

in-vah 32,8 20,6 23,4 38,0 27,8 114,8

20

in-h/ tk 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,2

tk 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-h/ tk 1,00 0 0 1 0 0 1,0

tk 0,30 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

20.3 Monoliitimine in-h/ m2 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5

in-h 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0

mas-h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

16.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 834 522 594 966 3622

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

1170 368,6

BETOONIMINE KOKKU

56,13 338 106,5018.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,315 250 78,81 157 49,33 178 247 77,84

30,02 18,79 21,38 43,95 146,3Sarrustamine

VAHELAE BETOONIMINE

18.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/ m3 250 157 178 338 1170247

Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu 0. korruse ehitusel

kokku
III HA IV HA

kogus

jrk nr

kogus

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ KOKKU

20.2 Paika asetamine ja kinnitamine 0,0 0,0 1,0 0,0 1

20.1 Mõõdistustööd 0,0 0,0 1,0 0,0 1

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

17.1

kogus koguskogus kogus

0,0

V HA

0,0

I HA II HA

Haardealade kaupa 

706,0

32,12
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Tabel 6.18 Vahelae ehituse kestus vahetustes 

 

6.1.9  Maa-aluse osa ehitustööde graafik 

Joonisel 6.3 on esitletud maa-aluse osa ehitustööde graafik. 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah

Tööline 5 22,8 4,6 1,1 4 14,2 2,8 0,7 4 16,2 3,2 1,1 3

Kraana 1 5,1 5,1 1,3 4 3,2 3,2 0,8 4 3,6 3,6 1,2 3

Tööline 5 18,2 3,6 1,2 3 11,4 2,3 0,8 3 13,0 2,6 0,9 3

Kraana 1 0,4 0,4 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 5 16,4 3,3 1,1 3 10,3 2,1 1,0 2 11,7 2,3 1,2 2

Betoonipump 2 1,6 0,8 0,3 3 1,0 0,5 0,3 2 1,2 0,6 0,3 2

19
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 32,8 4,1 1,0 4 20,6 2,6 0,6 4 23,4 2,9 1,0 3

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,019 0,0 0,0 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,003 0,0 0,0 1

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 5 26,4 5,3 1,1 5 19,5 3,9 0,8 5

Kraana 1 5,9 5,9 1,2 5 0,4 0,4 0,1 5

Tööline 5 26,6 5,3 1,1 5 19,5 3,9 0,8 5

Kraana 1 0,5 0,5 0,1 5 0,4 0,4 0,1 5

Tööline 5 22,2 4,4 1,1 4 16,2 3,2 1,1 3

Betoonipump 2 2,2 1,1 0,3 4 1,6 0,8 0,3 3

19
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 38,0 4,8 1,2 4 27,8 3,5 1,2 3

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

20
Rõduelementide 

montaaž

16

17

18

Vahelae 

rakestamine

Vahelae 

sarrustamine

Vahelae 

betoonimine

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Jrk 

nr

Eriala/masin Arv

Normatiivne

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate

vah vah vah vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

20
Rõduelementide 

montaaž

16
Vahelae 

rakestamine

17
Vahelae 

sarrustamine

18
Vahelae 

betoonimine

IV HA V HA
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Joonis 6.3 Maa-aluse osa ehitustööde graafik 
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6.2 1. korruse betooni- ja montaažitööd 

Esimesel korrusel toimub monoliitsete seinte ja postide ehitus, monoliitpõranda 

rajamine ühele haardealale, trepielementide montaaž, monoliitse vahelae ehitus ning 

rõduelemendi montaaž. Haardealad 1. korruse kohta on toodud joonisel 6.4. 

 

Joonis 6.4 1. korruse haardealad 

6.2.1 1. korruse seinte ja postide ehitus 

Tabelis 6.19 on toodud 1. korruse seinte ja postide ehitamiseks vajalik materjali kogus. 

Tabel 6.19 1.korruse seinte ja postide materjalikulu 

 

Seinte ja postide rakestamisel on kasutatud mõjutegurit 0,9, sarrustamisel mõjutegurit 

0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 1,05. 

Seinte ja postide rajamiseks vajamineva tööjõu- ja masinajakulu arvutused on toodud 

tabelis 6.20.  

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA

Betoon C30/37 m3 35,8 84,7 55,3 87,9

Armatuur B500B t 5,3 10,8 5,3 10,2

Raketis m2 1078 1679 1077 1497
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Tabel 6.20 Seinte ja postide normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

 

Seinte ja postide ehituse kestuse ja normitäitmisteguri arvutuse tulemused on toodud 

tabelis 6.21. 

 

  

I HA II HA

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h
mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Seinte mahamärkimine in-h/m2 0,02 0 0,0 565 10,2 286 5,2 590 10,6 1441 26

1.2 Postide mahamärkimine in-h/m2 0,02 246 4,4 151 2,7 131 2,4 138 2,5 666 12

in-h/m2 0,2 0,0 101,6 51,6 106,2 259

tõste 0,05 0,0 25,4 12,9 26,5 65

in-h/m2 0,2 44,3 27,2 23,5 24,8 120

tõste 0,05 11,1 6,8 5,9 6,2 30

in-h 48,7 141,8 82,6 144,0 417,1

mas-h 11,1 32,2 18,8 32,7 94,8

in-vah 6,1 17,7 10,3 18,0 52,1

mas-vah 1,4 4,0 2,3 4,1 11,8

2

in-h/ 7,1 0,00 51,54 17,29 53,02 121,9

mas-h 0,1 0,0 0,7 0,2 0,7 1,7

in-h/ 9,2 48,99 32,46 26,16 25,33 133,0

mas-h 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 1,4

in-h 49,0 84,0 43,5 78,4 254,8

mas-h 0,5 1,0 0,5 1,0 3,1

in-vah 6,1 10,5 5,4 9,8 31,9

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,12 0,4
3

0,21 7,52 17,78 11,61 18,46 55,37

0,05 1,9 4,4 2,9 4,6 13,8

in-h 18,8 44,4 29,0 46,2 138,4

mas-h 1,9 4,4 2,9 4,6 13,8

in-vah 2,3 5,6 3,6 5,8 17,3

mas-vah 0,2 0,6 0,4 0,6 1,7
4

in-h/m2 0,18 0,0 101,6 51,6 106,2 259

mas-h 0,05 0,0 25,4 12,9 26,5 65

in-h/m2 0,18 44,3 27,2 23,5 24,8 120

mas-h 0,05 11,1 6,8 5,9 6,2 30

in-h 44,3 128,9 75,1 130,9 379

mas-h 11,1 32,2 18,8 32,7 95

in-vah 5,5 16,1 9,4 16,4 47

mas-vah 1,4 4,0 2,3 4,1 12

Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 1. korruse ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

III HA IV HA

kogus

0,00 7,28 2,4 7,49

2,75 14,43

1441

246

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 35,8 84,7 55,3

17,21

Postide sarrustaimine

Postide rakestamine

2.2 5,32 3,52 2,8

Seinte sarrustamine2.1

151

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus

0 565 286 590

131 138 666

RAKESTAMINE KOKKU

jrk 

nr

Seinte rakestamine1.3

1.4

3.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,315 55,3 17,42 87,9 27,6935,8

263,67

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

87,9

83,0611,28 84,7

BETOONIMINE KOKKU

263,6726,67

4.1 Seinte lahtirakestamine 0 565 286 590 0

SEINTE JA POSTIDE LAHTIRAKESTAMINE

4.2 Postide lahtirakestamine 246 151 131 138 0

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU
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Tabel 6.21 Seinte ja postide ehitustööde kestus 

 

Seinte ja postide rakestamisel kasutatakse PERI Maximo 270 raketiskilpe. Raketiskilpide 

vajadus on toodud tabelis 6.22 

Tabel 6.22 Seinte ja postide raketiskilpide vajadus 

 

Seinte rakestamisel tuleb juhinduda PERI raketiskilpide kasutamise juhendist. 

Rakestamise näide on toodud joonisel 6.5 [17]. 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 5 3,5 0,7 0,7 1 18,7 3,7 0,6 6

Kraana 1 0,8 0,8 0,8 1 4,3 4,3 0,7 6

Tööline 4 4,9 1,2 0,6 2 9,8 2,4 0,8 3

Kraana 1 0,1 0,1 0,0 2 0,1 0,1 0,0 3

Tööline 6 2,3 0,4 0,4 1 5,6 0,9 0,9 1

Pump 2 0,2 0,1 0,1 1 0,6 0,3 0,3 1

Tööline 5 3,5 0,7 0,7 1 18,3 3,7 0,6 6

Kraana 1 0,9 0,9 0,9 1 4,6 4,6 0,8 6

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 5 7,5 1,5 0,5 3 13,5 2,7 0,7 4

Kraana 1 1,7 1,7 0,6 3 3,1 3,1 0,8 4

Tööline 4 4,9 1,2 0,6 2 9,2 2,3 1,2 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,0 2 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 6 3,6 0,6 0,6 1 5,8 1,0 1,0 1

Pump 2 0,4 0,2 0,2 1 0,6 0,3 0,3 1

Tööline 5 7,3 1,5 0,5 3 13,2 2,6 0,7 4

Kraana 1 1,8 1,8 0,6 3 3,3 3,3 0,8 4

Eriala/masin Arv

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Tööliste/masinate III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

IV HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Seinte ja postide 

sarrustamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Töö nimetus

Seinte ja postide 

rakestamine

2

3

4

Seinte ja postide 

rakestamine

Jrk 

nr

1

2
Seinte ja postide 

sarrustamine

3
Seinte ja postide 

betoonimine

4
Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Jrk 

nr

1

H L Pindala
Elementide 

arv

Elemendi 

mass

cm cm m2 tk kg 1 2 3 4

1 Paneel MX15 270x240 270 240 6,48 120 336 0 32 32 56 56 2,1

2 Paneel MX15 270x120 270 120 3,24 56 186 0 40 4 12 40 1,4

3 Paneel MX15 270x90 270 90 2,43 24 138 0 16 4 4 16 1,5

4 Paneel MX15 270x60 270 60 1,62 90 104 0 48 0 42 48 1,9

5 Paneel MX15 270x45 270 45 1,215 62 77,5 0 30 0 32 32 1,9

6 Paneel MX15 270x30 270 30 0,81 100 61,8 0 52 10 38 52 1,9

7 Sisenurk MXI15 270x50/20 270 50 1,35 81 103 0 42 3 36 42 1,9

8 Multipaneel MXM15 270x60 270 60 1,62 2 109 0 0 0 2 2 1,0

9 Välisnurk MXA 270x45 270 45 1,215 24 157 0 10 2 12 12 2,0

10 Postiraketis, a=400..500, h=3,0 m 300 50 4,71 332 59,9 104 88 68 72 104 3,2

11 Postiraketis, a=400..500, h=2,1 m 210 50 4,71 332 42,7 104 88 68 72 104 3,2

12 Postiraketis, a=400..500, h=0,6 m 60 50 0,942 788 14,3 104 264 204 216 264 3,0

Kilpide kirjeldus Kilpide vajadus

Renditav 

kogus

Kordus-

kasutus-

tegur
Kilbi 

nr
Kilbi nimetus

Haardealade kaupa
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Joonis 6.5 1. korruse seina rakestamise näide 

 

6.2.2  1. korruse monoliitpõranda ehitus 

Monoliitpõrand 1. korrusel asub vundamentide haardealade mõistes 6. haardealal. 

Monoliitpõranda ehitamiseks vajalik materjalikogus on toodud tabelis 6.23. 

Tabel 6.23 Monoliitpõranda mahud 1. korrusel 

Materjal Ühik I HA 

Betoon C30/37 m3 50,21 

Armatuur B500B t 10,0 

Raketis m2 38,4 

Monoliitpõranda rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 1,1, sarrustamisel 

mõjutegurit 1,1 ja betoonimisel mõjutegurit 1,1. Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

on toodud tabelis 6.24. 
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Tabel 6.24 Monoliitpõranda ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Monoliitpõranda ehituse kestus ja normitäitmistegurid on toodud tabelis 6.25. 

  

I HA II HA

in-h/üh in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h

5

5.1 Põranda mahamärkimine in-h/m2 0,03 128 2,3 0 0,0 128 2

in-h/m2 0,3 6,9 0,0 7

tõste 0,11 1,7 0,0 2

in-h 9,2 0,0 9,2

mas-h 1,7 0,0 1,7

in-vah 1,2 0,0 1,2

mas-vah 0,2 0,0 0,2

6

2.1 Teisaldamine käsitsi, pikad vahemaad
in-h/ 

1000kg
#REF! #REF!

2.1 Teisaldamine kraanaga
mas-h/ 

1000kg
#REF! #REF!

in-h/ 

1000kg
3,3 33,14 0,00 33,1

mas-h 0,1 1,1 0,0 1,1

in-h 33,1 0,0 33,1

mas-h 1,1 0,0 1,1

in-vah 4,1 0,0 4,1

mas-vah 0,1 0,0 0,1

7

0,22 11,05 0,00 11,05

0,06 2,8 0,0 2,8

in-h 19,3 0,0 19,3

mas-h 0,0 0,0 0,0

in-vah 2,4 0,0 2,4

mas-vah 0,0 0,0 0,0

8

in-h/m2 0,19 7,4 0,0 177,4

mas-h 0,05 1,9 0,0 44,4

in-h 7,4 0,0 177,4

mas-h 1,9 0,0 44,4

in-vah 0,9 0,0 22,2

mas-vah 0,2 0,0 5,5

Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 1. korruse ehitusel

kokku

kogus

Haardealade kaupa 

kogus kogus

jrk nr

38

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Põranda lahtirakestamine8.1 38 0

LAHTIRAKESTAMINE

MONOLIITPÕRANDA RAKESTAMINE

5.2 Põranda rakestamine 38 0 38

RAKESTAMINE KOKKU

MONOLIITPÕRANDA SARRUSTAMINE

6.1 Põranda sarrustamine 10,04 0,00 10,04

BETOONIMINE KOKKU

7.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,33 50,21 16,57 0 0,00 50,21 16,57

MONOLIITPÕRANDA BETOONIMINE

7.1 Betooni etteandmine betoonipumbaga in-h/m3 50,21 0 50,21

SARRUSTAMINE KOKKU
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Tabel 6.25 Monoliitpõranda ehituse kestus 1.korrusel 

 

6.2.3  Esimese korruse elementide montaaž ja vahelae ehitamine 

Trepielementide mahud haardealade kaupa on toodud tabelis 6.26. 

Tabel 6.26 Trepielementide mahud 1. korrusel 

Element Ühik I HA II HA III HA IV HA 

Trepielement tk 6 3 3 4 

Podestielement tk 4 2 2 2 

Vahelae ehitamise mahud haardealade kaupa on toodud tabelis 6.27. 

Tabel 6.27 Vahelae mahud 1. korrusel 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA 

Betoon C30/37 m3 212 147 130 149 

Armatuur B500B t 26,5 22,4 19,8 22,6 

Raketis m2 847 589 522 594 

Trepielementide monteerimisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 1,1. Vahelae 

rakestamisel on kasutatud mõjutegurit 0,97, sarrustamisel mõjutegurit 0,97 ja 

betoonimisel mõjutegurit 1,0. 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide montaaži kohta on toodud tabelis 

6.28. 

 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah

mas-vah

Rakestaja 2 1,2 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 4 4,1 0,8 0,8 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 3 2,4 0,5 0,5 1

Pump 1 0,0 0,0 0,0 1

Tööline 2 0,9 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Jrk 

nr

Monoliitpõranda 

rakestamine

Monoliitpõranda 

sarrustamine

Monoliitpõranda 

betoneerimine

Monoliitpõranda 

lahtirakestamine

5

6

7

8
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Tabel 6.28 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide monteerimisel 

 

Tabelis 6.29 on toodud normitäitmisteguri ja vahetuse kestuse arvutus trepielementide 

monteerimisel. 

Tabel 6.29 Trepielementide montaaži normitäitmistegur  

 

Vahelae ehitamise ja rõduelementide monteerimise normatiivne tööjõu- ja 

masinajakulu arvutus on toodud tabelis 6.30. 

I HA II HA

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h
mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

9

tk 0,15 0 1,5 1,5 0,9 3,9

0,2 0,0 1,5 1,5 0,9 3,9

in-h 0,0 1,5 1,5 0,9 3,9

mas-h 0,0 1,5 1,5 0,9 3,9

in-vah 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5

mas-vah 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5
10

tk 1,00 0,00 6,00 6,00 4,00 16,0

tk 0,3 0,0 1,8 1,8 1,2 4,8

tk 0,55 0 2,2 2,2 1,1 5,5

tk 0,30 0,00 1,20 1,20 0,60 3,0

in-h 0,0 8,2 8,2 5,1 21,5

mas-h 0,0 3,0 3,0 1,8 7,8

in-vah 0,0 1,0 1,0 0,6 2,7

mas-vah 0,0 0,4 0,4 0,2 1,0
11

0,3 0 3 3 1,8 7,80

0,30 0,0 3,0 3,0 1,8 7,8

in-h 0,0 3,0 3,0 1,8 7,8

mas-h 0,0 3,0 3,0 1,8 7,8

in-vah 0,0 0,4 0,4 0,2 1,0

mas-vah 0,0 0,4 0,4 0,2 1,0

Mõõdistustööd9.1 0,0 10,0 10,0 6,0 26,0

0,0

0,0

6,0

4,0

6,0

4,0

4,0

2,0

16,0

10,0

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE 

KOKKU

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE 

KOKKU

26,06,010,010,00,0in-h/tk
Trepi- ja postielementide 

elementide monoliitimine
11.1

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

TREPIELEMENTIDE KINNITAMINE 

KOKKU

Trepielementide paigaldamine ja 

kinnitamine
10.1

Podestielementide paigaldamine ja 

kinnitamine
10.2

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 1. korruse ehitusel

kokku
III HA IV HA

kogus

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus

jrk 

nr

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 1 0,0 0,0 0,0 1 0,6 0,6 0,0 0

Teodoliit 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,6 0,3 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,1 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 1 0,4 0,4 0,4 1 0,3 0,3 0,3 1

Teodoliit 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,4 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,2 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1
7

Trepielementide 

monoliitimine

5
Trepielementide 

märkimine

6
Trepielementide 

paigaldamine

vah

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate III HA IV HA

Eriala/masin Arv

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Trepielementide 

märkimine

Trepielementide 

paigaldamine

Trepielementide 

monoliitimine

5

Jrk 

nr

6

7
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Tabel 6.30 Vahelae ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Normitäitmisteguri leidmine ja vahetuse kestused vahelae ehitamisel ja rõduelementide 

montaažil on toodud tabelis 6.31. 

Tabel 6.31 Normitäitmistegur vahelae ehitamisel ja rõduelementide montaažil 

I HA II HA

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

12

12.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 847,4 20,5 589,2 14,3 521,7 12,7 594,2 14,4 2552,4 61,9

0,19 164,4 114,3 101,2 115,3 495,2

0,05 41,1 28,6 25,3 28,8 123,8

in-h 184,9 128,6 113,9 129,7 557,1

mas-h 41,1 28,6 25,3 28,8 123,8

in-vah 23,1 16,1 14,2 16,2 69,6

mas-vah 5,1 3,6 3,2 3,6 15,5

13

1000kg 4,85 128 109 96 110 443

1000kg 0,1 2,6 2,2 1,9 2,2 8,9

in-h 128,4 108,6 96,1 109,5 443

mas-h 2,6 2,2 1,9 2,2 8,9

in-vah 16,1 13,6 12,0 13,7 55,3

mas-vah 0,3 0,3 0,2 0,3 1,1

14

0,2 42,37 29,46 26,08 29,71 127,6

0,05 10,6 7,4 6,5 7,4 31,9

in-h 105,9 73,6 65,2 74,3 319,1

mas-h 10,6 7,4 6,5 7,4 31,9

in-vah 13,2 9,2 8,2 9,3 39,9

mas-vah 1,3 0,9 0,8 0,9 4,0

15

15.1
Lahtivõtmine, materjalide 

sorteerimine ja esialgne puhastamine
in-h/m2 0,14 847,4 114,4 589,2 79,5 521,7 70,4 594,2 80,2 2552,4 344,6

15.2

Raketiskilpide puhastamine, 

õlitamine ja kokkupanek 

äravedamiseks

in-h/m2 0,18 847,4 152,5 589,2 106,0 521,7 93,9 594,2 107,0 2552,4 459,4

in-h 266,9 185,6 164,3 187,2 804,0

in-vah 33,4 23,2 20,5 23,4 100,5

16

in-h/tk 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,2

tk 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-h/tk 1,00 0 0 1 0 1,0

tk 0,30 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

16.3 Monoliitimine in-h/m2 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5

in-h 0,0 0,0 0,2 0,0 0

mas-h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

12.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 847,4 589,2 521,7 594,2 2552,4

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

638 191,4

BETOONIMINE KOKKU

39,13 149 44,5614.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,3 212 63,56 147 44,19 130

26,48 22,39 19,82 22,58 91,3Sarrustamine

VAHELAE BETOONIMINE

14.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 212 147 130 149 638

Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 1. korruse ehitusel

kokku
III HA IV HA

kogus

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus

jrk nr

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ KOKKU

16.2 Paika asetamine ja kinnitamine 0,0 0,0 1,0 0,0 1

16.1 Mõõdistustööd 0,0 0,0 1,0 0,0 1

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

13.1
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6.2.4 Esimese korruse ehitustööde ajagraafik 

Joonisel 6.6 on toodud esimese korruse ehitustööde ajagraafik. 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 5 23,1 4,6 0,9 5 16,1 3,2 1,1 3

Kraana 1 5,1 5,1 1,0 5 3,6 3,6 1,2 3

Tööline 6 16,1 2,7 0,9 3 13,6 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 4 13,9 3,5 1,2 3 9,7 2,4 1,2 2

Betoonipump 2 1,4 0,7 0,2 3 1,0 0,5 0,2 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 6 33,4 5,6 1,1 5 23,2 3,9 1,0 4

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 5 14,2 2,8 0,7 4 16,2 3,2 1,1 3

Kraana 1 3,2 3,2 0,8 4 3,6 3,6 1,2 3

Tööline 6 12,0 2,0 0,7 3 13,7 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 4 8,6 2,1 1,1 2 9,7 2,4 1,2 2

Betoonipump 2 0,9 0,4 0,2 2 1,0 0,5 0,2 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 6 20,5 3,4 0,9 4 23,4 3,9 1,0 4

Tööline 2 0,019 0,009 0,01 1 0,0 0,0 0,0 0

Kraana 1 0,003 0,003 0,00 1 0,0 0,0 0,0 0

10
Vahelae 

betoonimine

12
Rõduelementide 

montaaž

8
Vahelae 

rakestamine

9
Vahelae 

sarrustamine

IV HA

Eriala/masin Arv

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate

12
Rõduelementide 

montaaž

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

III HA

Vahelae 

rakestamine

Vahelae 

sarrustamine

Vahelae 

betoonimine

Jrk 

nr

8

9

10
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Joonis 6.6 Esimese korruse ehitustööde ajagraafik 
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6.3 Teise korruse betooni- ja montaažitööd 

Teise korruse maht on jaotatud neljaks haardealaks, mis tööliigiti jäävad samaks. Teisel 

korrusel on seinte ja postide betoonitööd, trepielementide montaaž ning 

rõduelementide montaaž. Haardealade jaotus 2. korruse kohta on toodud joonisel 6.7. 

 

Joonis 6.7 Haardealad 2. korruse töödel 

6.3.1 2. korruse seinte ja postide ehitus 

Monoliitsete postide ehitamiseks 2. korrusel vajalik materjalikogus on toodud tabelis 

6.32. 

Tabel 6.32 2. korruse seinte ja postide materjalikulu 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA 

Betoon C30/37 m3 35,8 84,7 55,3 87,9 

Armatuur B500B t 5,3 10,8 5,3 10,2 

Raketis m2 565 972 631 920 

 

Seinte ja postide rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,9, sarrustamisel 

mõjutegurit 0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 1,05. 

Seinte ja postide ehitamiseks vajamineva tööjõu- ja masinajakulu arvutused on toodud 

tabelis 6.33. 
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Tabel 6.33 2.korruse seinte ja postide ehitamise normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Seinte ja postide ehituse kestuse ja normitäitmisteguri arvutuse tulemused on toodud 

tabelis 6.34. 

 

 

 

 

 

 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Seinte mahamärkimine in-h/m2 0,02 0 0,0 565 10,2 149 2,7 377 6,8 1090 20

1.2 Postide mahamärkimine in-h/m2 0,02 143 2,6 603 10,9 482 8,7 543 9,8 1771 32

in- 0,2 0,0 101,6 26,8 67,9 196

tõste 0,05 0,0 25,4 6,7 17,0 49

in- 0,2 25,8 108,5 86,8 97,7 319

tõste 0,05 6,5 27,1 21,7 24,4 80

in-h 28,4 231,2 124,9 182,1 566,6

mas-h 6,5 52,5 28,4 41,4 128,8

in-vah 3,5 28,9 15,6 22,8 70,8

mas-vah 0,8 6,6 3,5 5,2 16,1

2

in-h/ 7,1 0,00 51,54 17,29 53,02 121,9

mas-h 0,1 0,0 0,7 0,2 0,7 1,7

in-h/ 9,2 48,99 32,46 26,16 25,33 133,0

mas-h 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 1,4

in-h 49,0 84,0 43,5 78,4 254,8

mas-h 0,5 1,0 0,5 1,0 3,1

in-vah 6,1 10,5 5,4 9,8 31,9

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,12 0,4

3

0,21 7,52 17,78 11,61 18,46 55,37

0,05 1,9 4,4 2,9 4,6 13,8

in-h 18,8 44,4 29,0 46,2 138,4

mas-h 1,9 4,4 2,9 4,6 13,8

in-vah 2,3 5,6 3,6 5,8 17,3

mas-vah 0,2 0,6 0,4 0,6 1,7

4

in-h/m2 0,19 0,0 109,5 28,8 73,2 211,5

mas-h 0,05 0,0 27,4 7,2 18,3 52,9

in-h/m2 0,194 27,8 117,0 93,6 105,3 343,6

mas-h 0,05 7,0 29,2 23,4 26,3 85,9

in-h 27,8 226,5 122,4 178,4 555,1

mas-h 7,0 56,6 30,6 44,6 138,8

in-vah 3,5 28,3 15,3 22,3 69,4

mas-vah 0,9 7,1 3,8 5,6 17,3

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 2. korruse ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

I HA II HA III HA IV HA

kogus

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 35,8 84,7 55,3

17,21

Postide sarrustaimine

Postide rakestamine

2.2 5,32 3,52 2,8

Seinte sarrustamine2.1

603 482 543 1771

RAKESTAMINE KOKKU

27,6935,8

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus

0 565 149 377

0,00 7,28 2,4 7,49

2,75 14,43

1090

143

LAHTIRAKESTAMINE

83,0611,28 84,7

BETOONIMINE KOKKU

263,6726,67

263,67

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

87,9

3.2 Betooni laotamine ja vibreerimine m3 0,315 55,3 17,42 87,9

Seinte rakestamine1.3

1.4

377

543

1090

1771

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Seinte lahtirakestamine4.1

Postide lahtirakestamine4.2

0 565 149

143 603 482
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Tabel 6.34 2.korruse seinte ja postide normitäitmistegur 

 

Seinte rakestamisel kasutatakse PERI Maximo 330 raketiskilpe. Postide rakestamisel 

kasutatakse PERI Rapid raketiskilpe. Raketiskilpide vajadus on toodud tabelis 6.35. 

Tabel 6.35 2.korruse seinte ja postide kilpide vajadus 

 

Seinte rakestamise näide on toodud joonisel 6.8. 

 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 5 3,5 0,7 0,7 1 28,9 5,8 1,0 6

Kraana 1 0,8 0,8 0,8 1 6,6 6,6 1,1 6

Tööline 4 6,1 1,5 0,8 2 10,5 2,6 0,9 3

Kraana 1 0,1 0,1 0,0 2 0,1 0,1 0,0 3

Tööline 6 2,3 0,4 0,4 1 5,6 0,9 0,9 1

Pump 2 0,2 0,1 0,1 1 0,6 0,3 0,3 1

Tööline 5 3,5 0,7 0,7 1 28,3 5,7 0,9 6

Kraana 1 0,9 0,9 0,9 1 7,1 7,1 1,2 6

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 5 15,6 3,1 1,0 3 22,8 4,6 1,1 4

Kraana 1 3,5 3,5 1,2 3 5,2 5,2 1,3 4

Tööline 4 5,4 1,4 0,7 2 9,8 2,4 1,2 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,0 2 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 6 3,6 0,6 0,6 1 5,8 1,0 1,0 1

Pump 2 0,4 0,2 0,2 1 0,6 0,3 0,3 1

Tööline 5 15,3 3,1 1,0 3 22,3 4,5 1,1 4

Kraana 1 3,8 3,8 1,3 3 5,6 5,6 1,4 4

Eriala/masin Arv

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Tööliste/masinate III HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

IV HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Seinte ja postide 

sarrustamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Töö nimetus

Seinte ja postide 

rakestamine

2

3

4

Seinte ja postide 

rakestamine

Jrk 

nr

1

2
Seinte ja postide 

sarrustamine

3
Seinte ja postide 

betoonimine

4
Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Jrk 

nr

1

H L Pindala
Elementide 

arv

Elemendi 

mass

cm cm m2 tk kg 1 2 3 4

1 Paneel MX15 330x240 330 240 7,92 71 408 0 16 27 28 28 2,5

2 Paneel MX15 330x120 330 120 3,96 28 226 0 20 2 6 20 1,4

3 Paneel MX15 330x90 330 90 2,97 12 171 0 6 2 4 6 2,0

4 Paneel MX15 330x60 330 60 1,98 45 118 0 24 0 21 24 1,9

5 Paneel MX15 330x45 330 45 1,485 36 99,8 0 20 0 16 20 1,8

6 Paneel MX15 330x30 330 30 0,99 50 78,6 0 28 5 17 28 1,8

7 Sisenurk MXI15 330x50/20 330 50 1,65 40 136 0 21 1 18 21 1,9

8 Välisnurk MXA 330x45 330 45 1,485 11 190 0 5 1 5 5 2,2

9 Välisnurk MXA 60x45 60 45 0,27 11 41,3 0 5 1 5 5 2,2

10 Postiraketis, a=400..500, h=3,0 m 300 50 1,5 316 59,9 100 80 64 72 100 3,2

11 Postiraketis, a=400..500, h=0,6 m 60 50 0,3 748 14,3 100 240 192 216 240 3,1

Kilpide kirjeldus Kilpide vajadus

Renditav 

kogus

Kordus-

kasutus-

tegur
Kilbi 

nr
Kilbi nimetus

Haardealade kaupa
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Joonis 6.8 2.korruse seinte rakestamise näide 

6.3.2  2. korruse trepielementide montaaž ja vahelae ehitamine 

Trepielementide mahud haardealade kaupa on toodud tabelis 6.36. 

Tabel 6.36 Trepielementide mahud 2. korrusel 

Element Ühik I HA II HA III HA IV HA 

Trepielement tk 0 4 3 2 

Podestielement tk 0 2 1 1 

 

Vahelae ehitamise mahud haardealade kaupa on toodud tabelis 6.37. 

Tabel 6.37 Vahelae mahud 2. korrusel 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA 

Betoon C30/37 m3 211,9 147,3 130,4 148,5 

Armatuur B500B t 26,5 22,4 19,8 22,6 

Raketis m2 847,4 589,2 521,7 594,2 
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Trepielementide monteerimisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 1,1. Vahelae 

rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,97, sarrustamisel mõjutegurit 0,97 

ning betoonimisel mõjutegurit 0,97. 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide montaaži kohta on toodud tabelis 

6.38. 

Tabel 6.38 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu trepielementide montaažil 

 

  

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

5

tk 0,165 0 0,99 0,66 0,495 2,1

0,2 0,0 1,0 0,7 0,5 2,1

in-h 0,0 1,0 0,7 0,5 2,1

mas-h 0,0 1,0 0,7 0,5 2,1

in-vah 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

mas-vah 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

6

tk 1,10 0,00 4,40 3,30 2,20 9,9

tk 0,3 0,0 1,3 1,0 0,7 3,0

tk 0,605 0 1,21 0,605 0,605 2,4

tk 0,33 0,00 0,66 0,33 0,33 1,3

in-h 0,0 5,6 3,9 2,8 12,3

mas-h 0,0 2,0 1,3 1,0 4,3

in-vah 0,0 0,7 0,5 0,4 1,5

mas-vah 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5

7

0,33 0 1,98 1,32 0,99 4,29

0,33 0,0 2,0 1,3 1,0 4,3

in-h 0,0 2,0 1,3 1,0 4,3

mas-h 0,0 2,0 1,3 1,0 4,3

in-vah 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5

mas-vah 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5

Mõõdistustööd5.1 0,0 6,0 4,0 3,0 13,0

0,0

0,0

4,0

2,0

3,0

1,0

2,0

1,0

9,0

TREPIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE 

KOKKU

13,03,04,06,00,0in-h/tk
Trepi- ja postielementide 

elementide monoliitimine
7.1

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

TREPIELEMENTIDE KINNITAMINE 

KOKKU

Trepielementide paigaldamine 

ja kinnitamine
6.1

Podestielementide 

paigaldamine ja kinnitamine
6.2 4,0

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 2. korruse ehitusel

kokku
I HA II HA III HA IV HA

kogus

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus
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Tabelis 6.39 on toodud normitäitmisteguri ja vahetuse kestuse arvutus trepielementide 

monteerimisel. 

Tabel 6.39 Normitäitmistegur trepielementide monteerimisel 

 

Vahelae ehitamise ja rõduelementide monteerimise normatiivne tööjõu- ja 

masinajakulu on toodud tabelis 6.40. 

  

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 1 0,0 0,0 0,0 1 0,7 0,7 0,0 0

Teodoliit 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,7 0,4 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,1 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,2 0,2 0,0 0

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 1 0,5 0,5 0,5 1 0,4 0,4 0,4 1

Teodoliit 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,5 0,2 0,2 1 0,4 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,2 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1

6
Trepielementide 

paigaldamine

7
Trepielementide 

monoliitimine

5
Trepielementide 

märkimine

Eriala/masin Arv

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus
Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate I HA II HA

vah vah vah vah

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Trepielementide 

märkimine

Trepielementide 

paigaldamine

Trepielementide 

monoliitimine

5

Jrk 

nr

6

7
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Tabel 6.40 2.korruse vahelae normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Normitäitmisteguri leidmine ja vahetuse kestused vahelae ehitamisel on toodud tabelis 

6.41. 

  

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

8

8.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 847,4 20,5 589,2 14,3 521,7 12,7 594,2 14,4 2552,4 61,9

0,19 164,4 114,3 101,2 115,3 495

0,05 41,1 28,6 25,3 28,8 124

in-h 184,9 128,6 113,9 129,7 557

mas-h 41,1 28,6 25,3 28,8 124

in-vah 23,1 16,1 14,2 16,2 69,6

mas-vah 5,1 3,6 3,2 3,6 15,5

9

1000kg 4,85 128 109 96 110 443

1000kg 0,1 2,6 2,2 1,9 2,2 8,9

in-h 128,4 108,6 96,1 109,5 443

mas-h 2,6 2,2 1,9 2,2 8,9

in-vah 16,1 13,6 12,0 13,7 55,3

mas-vah 0,3 0,3 0,2 0,3 1,1

10

0,194 41,10 28,57 25,30 28,82 123,8

0,05 10,3 7,1 6,3 7,2 30,9

in-h 102,7 71,4 63,3 72,0 309,5

mas-h 10,3 7,1 6,3 7,2 30,9

in-vah 12,8 8,9 7,9 9,0 38,7

mas-vah 1,3 0,9 0,8 0,9 3,9

11

11.1
Lahtivõtmine, materjalide 

sorteerimine ja esialgne 
in-h/m2 0,14 847 114 589 80 522 70 594 80 2552 345

11.2
Raketiskilpide puhastamine, 

õlitamine ja kokkupanek 
in-h/m2 0,18 847 153 589 106 522 94 594 107 2552 459

in-h 267 186 164 187 804

in-vah 33 23 21 23 101

12

in-h/tk 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0

tk 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-h/tk 1,00 0 0 1 0 1

tk 0,30 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

12.3 Monoliitimine in-h/m2 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

in-h 0,0 0,0 0,2 0,0 0

mas-h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

in-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ 

KOKKU

12.2
Paika asetamine ja 

kinnitamine
0,0 0,0 1,0 0,0

12.1 Mõõdistustööd 0,0 0,0 1,0 0,0 1

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

8.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 847,4 589,2 521,7 594,2 2552,4

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

638 185,7

BETOONIMINE KOKKU

37,95 149 43,2310.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,291 212 61,65 147 42,86 130

VAHELAE BETOONIMINE

10.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 212 147 130 149 638

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

9. 26,48 22,39 19,82 22,58 91,3Sarrustamine

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu 2. korruse ehitusel

kokku
I HA II HA III HA IV HA

kogus

Haardealade kaupa 

kogus kogus kogus kogus
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Tabel 6.41 Normitäitmistegur vahelae ehitamisel 

 

6.3.3  Teise korruse ehitusööde ajagraafik 

Joonisel 6.9 on toodud teise korruse ehitustööde ajagraafik. 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 5 23,1 4,6 0,9 5 16,1 3,2 1,1 3

Kraana 1 5,1 5,1 1,0 5 3,6 3,6 1,2 3

Tööline 6 16,1 2,7 0,9 3 13,6 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 4 12,8 3,2 1,1 3 8,9 2,2 1,1 2

Betoonipump 2 1,3 0,6 0,2 3 0,9 0,4 0,2 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 6 33,4 5,6 1,1 5 23,2 3,9 1,0 4

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Tööline 5 14,2 2,8 0,7 4 16,2 3,2 1,1 3

Kraana 1 3,2 3,2 0,8 4 3,6 3,6 1,2 3

Tööline 6 12,0 2,0 0,7 3 13,7 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 4 7,9 2,0 1,0 2 9,0 2,3 1,1 2

Betoonipump 2 0,8 0,4 0,2 2 0,9 0,5 0,2 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 6 20,5 3,4 0,9 4 23,4 3,9 1,0 4

Tööline 2 0,019 0,009 0,01 1 0,0 0,0 0,0 0

Kraana 1 0,003 0,003 0,00 1 0,0 0,0 0,0 0

10 Vahelae betoonimine

12
Rõduelementide 

montaaž

8 Vahelae rakestamine

9 Vahelae sarrustamine

vah vah vah vah

II HA

Eriala/masin Arv

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus
Jrk 

nr
Töö nimetus

12
Rõduelementide 

montaaž

II HA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

I HA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

Tööliste/masinate I HA

Vahelae rakestamine

Vahelae sarrustamine

Vahelae betoonimine

Jrk 

nr

8

9

10
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Joonis 6.9 2. korruse ehitustööde graafik 
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6.4 A- ja B-torni betooni- ja montaažitööd 

Järgnev osa kirjeldab A- ja B-torni konstruktsiooniosa ehitamist alates 3. korrusest. A-

tornil on kokku 10 korrust ning B-tornil 7 korrust. Maht on plaaniliselt jaotatud kolmeks 

haardealaks ning näidatud joonisel 6.10. 

 

Joonis 6.10 A-ja B-torni betooni- ja montaažitööde haardealad 

6.4.1  A-torni ehitustööd 

A-torni iga korrus moodustab ühe haardeala ning kokku on 8 haardeala.  

Seinte ja postide ehitamiseks vajalik materjali kogus on toodud tabelis 6.42. 

Tabel 6.42 A-torni seinte ja postide materjali kogus 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA 
VIII 
HA 

Betoon C30/37 m3 59,0 54,8 54,8 54,8 53,5 53,5 53,5 53,5 

Armatuur B500B t 10,2 9,4 9,4 9,4 9,2 9,2 9,2 9,2 

Raketis m2 876 876 876 876 876 876 876 876 

Vahelae ja trepielementide materjali kogus on toodud tabelis 6.43. 
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Tabel 6.43 A-torni vahelae ja trepielementide materjali kogus 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA 
VIII 

HA 

Betoon C30/37 m3 216 216 216 215 215 215 215 216 

Armatuur B500B t 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 27,0 

Raketis m2 863 863 863 862 861 861 860 865 

Trepielemendid Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA 
VIII 
HA 

Trepielement tk 4 4 4 4 4 4 4 4 

Podestielement tk 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Seinte ja postide rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,9, sarrustamisel 

mõjutegurit 0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 1,0. 

Trepielementide monteerimisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 1,1. 

Vahelae rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,97, sarrustamisel 

mõjutegurit 0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 0,9. 

A-tornis ei ole monteeritavaid rõduelemente. 

Seinte ehitamisel kasutatakse PERI Maximo 330 raketiskilpe ning postide ehitamisel 

PERI Rapid postiraketisi. Raketiskilpide vajadus on toodud tabelis 6.44. Kõiki seinte ja 

postide raketiskilpe saab ära kasutada igal korrusel, korduskasutustegur on 8. 

Tabel 6.44 A-torni raketiskilpide vajadus 

 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu A-torni seinte ja postide betoonitööde ning 

trepielementide montaaži kohta on toodud tabelis 6.45. 

  

H L Pindala
Elementide 

arv

Elemendi 

mass

cm cm m2 tk kg 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Paneel MX15 330x240 330 240 7,92 96 408 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,0

2 Paneel MX15 330x120 330 120 3,96 80 226 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8,0

3 Paneel MX15 330x90 330 90 2,97 16 171 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8,0

4 Paneel MX15 330x60 330 60 1,98 96 118 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,0

5 Paneel MX15 330x45 330 45 1,485 96 99,8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,0

6 Paneel MX15 330x30 330 30 0,99 144 78,6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8,0

7 Sisenurk MXI15 330x50/20 330 50 1,65 72 136 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,0

8 Välisnurk MXA 330x45 330 45 1,485 32 190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8,0

9 Postiraketis, a=400..500, h=3,0 m 300 50 4,71 928 59,9 116 116 116 116 116 116 116 116 116 8,0

10 Postiraketis, a=400..500, h=0,6 m 60 50 0,942 928 14,3 116 116 116 116 116 116 116 116 116 8,0

Kordus-

kasutus-

tegur

Kilpide kirjeldus

Kilbi nr Kilbi nimetus

Renditav 

kogus

Kilpide vajadus

Haardealade kaupa
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Tabel 6.45 A-torni seinte ja postide, trepielementide normatiivne tööjõu- ja 

masinajakulu

 

in-

h/üh
in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-

h/üh
mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Seinte mahamärkimine in-h/m2 0,02 193 3,5 193 3,5 193 3,5 193 3,5 193 3,5 193 3,5 193 3,5 193 3,5 1545 28

1.2 Postide mahamärkimine in-h/m2 0,02 173 3,1 155 2,8 155 2,8 155 2,8 148 2,7 148 2,7 148 2,7 148 2,7 1232 22

in-h/m2 0,2 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 278

tõste 0,05 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 70

in-h/m2 0,2 31,2 27,9 27,9 27,9 26,7 26,7 26,7 26,7 222

tõste 0,05 7,8 7,0 7,0 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 55

in-h 72,6 68,9 68,9 68,9 67,6 67,6 67,6 67,6 550

mas-h 16,5 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 15,4 15,4 125

in-vah 9,1 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 68,7

mas-vah 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 15,6

2

in-h/ 

1000kg
7,1 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 350

mas-h 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,8

in-h/ 

1000kg
9,2 37,44 29,87 29,87 29,87 27,36 27,36 27,36 27,36 237

mas-h 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,5

in-h 81,2 73,6 73,6 73,6 71,1 71,1 71,1 71,1 587

mas-h 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 7,3

in-vah 10,2 9,2 9,2 9,2 8,9 8,9 8,9 8,9 73,3

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,9

3

0,2 11,79 10,97 10,97 10,97 10,70 10,70 10,70 10,70 87

0,05 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 21,9

in-h 29,5 27,4 27,4 27,4 26,7 26,7 26,7 26,7 218,7

mas-h 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 21,9

in-vah 3,7 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 27,3

mas-vah 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,7

4

in-h/m2 0,19 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 300

mas-h 0,05 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 74,9

in-h/m2 0,194 33,6 30,0 30,0 30,0 28,8 28,8 28,8 28,8 239

mas-h 0,05 8,4 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 60

in-h 71,1 67,5 67,5 67,5 66,3 66,3 66,3 66,3 539

mas-h 17,8 16,9 16,9 16,9 16,6 16,6 16,6 16,6 135

in-vah 8,9 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 67,4

mas-vah 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 16,8

5

tk 0,165 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 7,9

0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,9

in-h 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,9

mas-h 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,9

in-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

6

tk 1,10 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 35,2

tk 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 10,6

tk 0,605 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 9,7

tk
0,33

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 5,3

in-h 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 44,9

mas-h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,8

in-vah 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,6

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0

7

0,33 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 15,8

0,33 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,8

in-h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,8

mas-h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,8

in-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0

Seinte rakestamine1.3

1.4

193

155

1545

1232

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Seinte lahtirakestamine4.1

Postide lahtirakestamine4.2

193 193 193

173 155 155

LAHTIRAKESTAMINE

131,217,69 54,8

BETOONIMINE KOKKU

43716,45

437

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

54,8

3.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,3 54,8 16,45 54,8 16,4559,0

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

kogus kogus kogus kogus

193 193 193 193

6,2 6,2 6,2 6,2

3,2 26

1545

173

193

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 59,0 54,8 54,8

49

Postide sarrustaimine

Postide rakestamine

2.2 4,1 3,2 3,2

Seinte sarrustamine2.1

155 155 155 1232

RAKESTAMINE KOKKU

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Aja- 

norm

Normatiivne tööjõukulu A-torni korruste ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

3. korrus 4. korrus 5. korrus 6. korrus

kogus

7. korrus

kogus

Podestielementide 

paigaldamine ja 

kinnitamine

6.2

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

TREPIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

2,0

TREPIELEMENTIDE 

MONOLIITIMINE KOKKU

486,06,06,06,0in-h/tk

Trepi- ja 

postielementide 

monoliitimine

7.1 6,0

6,0 6,0 6,0 6,0 48

4,0

2,0

4,0

2,0

4,0

2,0

4,0

2,0

32

16

148

6,2

3,0

53,5

53,5 16,05

6,0

193

148

6,0

4,0

2,0

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE 

KINNITAMINE KOKKU

Trepielementide 

paigaldamine ja 

kinnitamine

6.1

Mõõdistustööd

4,0

5.1

2,0

6,0

8. korrus

kogus

193

148

6,2

3,0

53,5

53,5 16,05

193

148

6,0

4,0 4,0

2,0

6,0

9. korrus

kogus

193

148

6,2

3,0

53,5

53,5 16,05

193

148

6,0

Haardealade kaupa 

10. korrus

kogus

193

148

6,2

3,0

53,5

53,5 16,05

193

148

6,0
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Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu A-torni vahelae ehitamise kohta on toodud tabelis 

6.46. 

Tabel 6.46 A-torni vahelae betoonitööde normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

Seinte rakestamise näide, mis kehtib nii A- kui B-torni puhul, on toodud joonisel 6.11. 

in-

h/üh
in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-

h/üh
mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

8

8.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 863 20,9 863 20,9 863 20,9 862 20,9 861 20,9 861 20,9 860 20,8 865 21,0 6896 167

0,19 167,4 167,4 167,3 167,2 167,1 166,9 166,8 167,7 1338

0,05 41,9 41,9 41,8 41,8 41,8 41,7 41,7 41,9 334

in-h 188,3 188,3 188,2 188,1 188,0 187,8 187,6 188,7 1505

mas-h 41,9 41,9 41,8 41,8 41,8 41,7 41,7 41,9 334

in-vah 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,6 188

mas-vah 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 41,8

9

1000kg 4,85 131 131 131 131 131 130 130 131 1045

1000kg 0,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 20,9

in-h 130,8 130,8 130,7 130,6 130,5 130,4 130,3 131,1 1045

mas-h 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 20,9

in-vah 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,4 131

mas-vah 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,6

10

0,18 38,84 38,83 38,81 38,79 38,76 38,72 38,68 38,91 310

0,05 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 77,6

in-h 97,1 97,1 97,0 97,0 96,9 96,8 96,7 97,3 776

mas-h 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 77,6

in-vah 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 97,0

mas-vah 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 9,7

11

11.1
Lahtivõtmine, 

materjalide sorteerimine 
in-h/m2 0,15 863 126 863 126 863 125 862 125 861 125 861 125 860 125 865 126 6896 502

11.2
Raketiskilpide 

puhastamine, õlitamine
in-h/m2 0,194 863 167 863 167 863 167 862 167 861 167 861 167 860 167 865 168 6896 669

in-h 293 293 293 293 292 292 292 294 1171

in-vah 37 37 37 37 37 37 36 37 146

kogus kogus kogus kogus

jrk 

nr
Töö nimetus ühik 

Aja- 

norm

Normatiivne tööjõukulu A-torni korruste ehitusel

kokku
3. korrus 4. korrus 5. korrus 6. korrus

kogus

7. korrus

kogus

VAHELAE RAKESTAMINE 

KOKKU

9. 27,0 27,0 27,0 26,9 216Sarrustamine 26,9 26,9 26,9 27,0

58,02

VAHELAE BETOONIMINE

10.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 216 216 216 215 1724215 215 215 216

58,22 215 58,1810.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,27 216 58,26 216 58,25 216 215 58,14 215 58,09 215 1724 466

BETOONIMINE KOKKU

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE 

KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

8.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 863

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

863 863 862 6896861 861 860 865

8. korrus

kogus

9. korrus

kogus

216 58,37

Haardealade kaupa 

10. korrus

kogus
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Joonis 6.11 A-torni seina rakestamise näide 

Normitäitmisteguri arvutused ja vahetuse kestused A-torni ehitustööde kohta on 3. – 

6. korruse kohta toodud tabelis 6.47. 

Tabel 6.47 A-torni normitäitmistegur 3.-6.korruse ehitustöödel 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 9,1 2,3 1,1 2 8,6 2,2 1,1 2 8,6 2,2 1,1 2 8,6 2,2 1,1 2

Kraana 1 2,1 2,1 1,0 2 2,0 2,0 1,0 2 2,0 2,0 1,0 2 2,0 2,0 1,0 2

Tööline 5 10,2 2,0 1,0 2 9,2 1,8 0,9 2 9,2 1,8 0,9 2 9,2 1,8 0,9 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 2 3,7 1,8 0,9 2 3,4 1,7 0,9 2 3,4 1,7 0,9 2 3,4 1,7 0,9 2

Pump 1 0,4 0,4 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2

Tööline 4 8,9 2,2 1,1 2 8,4 2,1 1,1 2 8,4 2,1 1,1 2 8,4 2,1 1,1 2

Kraana 1 2,2 2,2 1,1 2 2,1 2,1 1,1 2 2,1 2,1 1,1 2 2,1 2,1 1,1 2

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 2 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 6 23,5 3,9 1,0 4 23,5 3,9 1,0 4 23,5 3,9 1,0 4 23,5 3,9 1,0 4

Kraana 1 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4

Tööline 5 16,4 3,3 1,1 3 16,3 3,3 1,1 3 16,3 3,3 1,1 3 16,3 3,3 1,1 3

Kraana 1 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 5 12,1 2,4 1,2 2 12,1 2,4 1,2 2 12,1 2,4 1,2 2 12,1 2,4 1,2 2

Pump 1 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4

Jrk 

nr

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Seinte ja postide 

rakestamine

Seinte ja postide 

sarrustamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Trepielementide 

märkimine

Trepielementide 

paigaldamine

Trepielementide 

monoliitimine

Vahelae 

rakestamine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Vahelae 

sarrustamine

Vahelae 

betoonimine

6. korrus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

5. korrus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Tööliste/masinate

Arv
Eriala/ 

masin

3. korrus

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

4. korrus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah
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Normitäitmisteguri arvutused ja vahetuse kestused A-torni ehitustööde kohta on 7. – 

10. korruse kohta toodud tabelis 6.48. 

Tabel 6.48 A-torni normitäitmistegur 7.-10. korruse kohta 

 

6.4.2  B-torni ehitustööd 

B-torni iga korrus moodustab kaks haardeala – B-torn põhjaosa ning B-torn lõunaosa. 

Kokku on B-torni mahus 10 haardeala.  

Seinte ja postide ehitamiseks vajalik materjalikogus on toodud tabelis 6.49. 

Tabel 6.49 B-torni seinte ja postide materjali kogus 

 

Vahelae ja trepielementide materjali kogus on toodud tabelis 6.50. 

 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 8,5 2,1 1,1 2 8,5 2,1 1,1 2 8,5 2,1 1,1 2 8,5 2,1 1,1 2

Kraana 1 1,9 1,9 1,0 2 1,9 1,9 1,0 2 1,9 1,9 1,0 2 1,9 1,9 1,0 2

Tööline 5 8,9 1,8 0,9 2 8,9 1,8 0,9 2 8,9 1,8 0,9 2 8,9 1,8 0,9 2

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,1 2

Tööline 2 3,3 1,7 0,8 2 3,3 1,7 0,8 2 3,3 1,7 0,8 2 3,3 1,7 0,8 2

Pump 1 0,3 0,3 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2 0,3 0,3 0,2 2

Tööline 4 8,3 2,1 1,0 2 8,3 2,1 1,0 2 8,3 2,1 1,0 2 8,3 2,1 1,0 2

Kraana 1 2,1 2,1 1,0 2 2,1 2,1 1,0 2 2,1 2,1 1,0 2 2,1 2,1 1,0 2

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1 0,7 0,4 0,4 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 2 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 6 23,5 3,9 1,0 4 23,5 3,9 1,0 4 23,5 3,9 1,0 4 23,6 3,9 1,0 4

Kraana 1 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4 5,2 5,2 1,3 4

Tööline 5 16,3 3,3 1,1 3 16,3 3,3 1,1 3 16,3 3,3 1,1 3 16,4 3,3 1,1 3

Kraana 1 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3 0,3 0,3 0,1 3

Tööline 5 12,1 2,4 1,2 2 12,1 2,4 1,2 2 12,1 2,4 1,2 2 12,2 2,4 1,2 2

Pump 1 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2 1,2 1,2 0,6 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4 36,6 4,6 1,1 4

Jrk 

nr

8
Vahelae 

rakestamine

9
Vahelae 

sarrustamine

1

2

3

4

10
Vahelae 

betoonimine

5
Trepielementide 

märkimine

6
Trepielementide 

paigaldamine

7
Trepielementide 

monoliitimine

Seinte ja postide 

rakestamine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Töö nimetus

Tööliste/masinate

Eriala/masi

n
Arv

Seinte ja postide 

sarrustamine

7. korrus 8. korrus 9. korrus 10. korrus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vahvah vah vah vah vah

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA VIII HA IX HA X HA

Betoon C30/37 m3 29,2 34,5 29,2 34,5 29,2 34,5 29,2 34,5 29,2 34,5

Armatuur B500B t 4,1 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8

Raketis m2 510 572 510 572 510 572 510 572 510 572
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Tabel 6.50 B-torni vahelae ja trepielementide materjali kogus 

 

Seinte ja postide rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,9, sarrustamisel 

mõjutegurit 0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 1,0. 

Trepielementide monteerimisel on kasutatud mõjutegurit 1,0. 

Vahelae rakestamisel on kasutatud töömahu mõjutegurit 0,98, sarrustamisel 

mõjutegurit 0,97 ning betoonimisel mõjutegurit 0,9. 

B-torni lõunaosas on monteeritavad rõduelemendid, igal korrusel on üks element. 

Seinte rakestamisel kasutatakse PERI MAximo 330 raketiskilpe ning postide 

rakestamisel PERI Rapid postiraketisi. Raketiskilpide vajadus on toodud tabelis 6.51. 

Kõiki seinte ja postide raketiskilpe saab kasutada järgnevatel korrustel. 

Tabel 6.51 B-torni raketiskilpide vajadus 

 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu seinte ja postide betoonitööde ning trepi- ja 

rõduelementide montaaži kohta B-torni 3.-5. korruse kohta on toodud tabelis 6.52. 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu seinte ja postide betoonitööde ning trepi- ja 

rõduelementide montaaži kohta B-torni 5.-10. korruse kohta on toodud tabelis 6.53. 

 

 

Materjal Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA VIII HA IX HA X HA

Betoon C30/37 m3 137 154 137 154 137 154 137 154 137 154

Armatuur B500B t 17,1 19,3 17,1 19,3 17,1 19,3 17,1 19,3 17,1 19,3

Raketis m2 548 617 548 617 548 617 548 617 548 617

Trepielemendid Ühik I HA II HA III HA IV HA V HA VI HA VII HA VIII HA IX HA X HA

Trepielement tk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podestielement tk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H L Pindala
Elementide 

arv

Elemendi 

mass

cm cm m2 tk kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Paneel MX15 330x240 330 240 7,92 140 408 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 8,8

2 Paneel MX15 330x120 330 120 3,96 50 226 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 8 6,3

3 Paneel MX15 330x90 330 90 2,97 10 171 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 5,0

4 Paneel MX15 330x60 330 60 1,98 20 118 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 5,0

5 Paneel MX15 330x45 330 45 1,485 20 99,8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 5,0

6 Paneel MX15 330x30 330 30 0,99 85 78,6 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 12 7,1

7 Sisenurk MXI15 330x50/20 330 50 1,65 25 136 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 6,3

8 Välisnurk MXA 330x45 330 45 1,485 25 190 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 6,3

9 Postiraketis, a=400..500, h=3,0 m 300 50 4,71 680 59,9 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 72 9,4

10 Postiraketis, a=400..500, h=0,6 m 60 50 0,942 680 14,3 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 72 9,4

Kordus-

kasutus-

tegur

Kilpide kirjeldus

Kilbi 

nr
Kilbi nimetus

Renditav 

kogus
Haardealade kaupa

Kilpide vajadus
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Tabel 6.52 B-torni 3.-5. korruse seinte, postide ja monteeritavate elementide 

normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Seinte mahamärkimine in-h/m2 0,02 91 1,6 121 2,2 91 1,6 121 2,2 91 1,6 1061 19

1.2 Postide mahamärkimine in-h/m2 0,02 82 1,5 92 1,7 82 1,5 92 1,7 82 1,5 870 16

in-h/m2 0,2 16,4 21,8 16,4 21,8 16,4 191

tõste 0,05 4,1 5,5 4,1 5,5 4,1 48

in-h/m2 0,2 14,7 16,6 14,7 16,6 14,7 157

tõste 0,05 3,7 4,1 3,7 4,1 3,7 39

in-h 34,2 42,3 34,2 42,3 34,2 382

mas-h 7,8 9,6 7,8 9,6 7,8 87

in-vah 4,3 5,3 4,3 5,3 4,3 47,8

mas-vah 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 10,9

2

in-h/ 

1000kg
7,1 18,56 22,39 18,56 22,39 18,56 205

mas-h 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8

in-h/ 

1000kg
9,2 13,59 15,29 13,59 15,29 13,59 144

mas-h 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 1,5

in-h 32,1 37,7 32,1 37,7 32,1 349

mas-h 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 4,3

in-vah 4,0 4,7 4,0 4,7 4,0 43,6

mas-vah 0,0 0,1 0,0 0,06 0,05 0,5

3

0,2 5,83 6,90 5,83 6,90 5,83 64

0,05 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 15,9

in-h 14,6 17,3 14,6 17,3 14,6 159

mas-h 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 15,9

in-vah 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 19,9

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0

4

in-h/m2 0,19 17,6 23,5 17,6 23,5 17,6 206

mas-h 0,05 4,4 5,9 4,4 5,9 4,4 51,5

in-h/m2 0,194 15,9 17,9 15,9 17,9 15,9 169

mas-h 0,05 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 42

in-h 33,5 41,4 33,5 41,4 33,5 375

mas-h 8,4 10,4 8,4 10,4 8,4 94

in-vah 4,2 5,2 4,2 5,2 4,2 46,8

mas-vah 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 11,7

5

tk 0,15 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 4,5

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

in-h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

mas-h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

in-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

6

tk 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,0

tk 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,0

tk 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 5,5

tk 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,0

in-h 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 25,5

mas-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-vah 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,2

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

7

0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

0,30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

mas-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

91

82

3,0

2,0

1,0

LAHTIRAKESTAMINE

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE KINNITAMINE 

KOKKU

Trepielementide 

paigaldamine ja kinnitamine
6.1

6.2

Mõõdistustööd

91

82

2,6

1,5

29,2

29,2 8,75

Podestielementide 

paigaldamine ja kinnitamine

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

10,3529,2

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

5.1 3,0 3,0 3,0 3,0 30

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

20

10

TREPIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

3,03,0in-h/tk
Trepi- ja postielementide 

elementide monoliitimine
7.1 3,0

kogus kogus kogus kogus

303,03,0

870

RAKESTAMINE KOKKU

jrk nr Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu B-torni korruste ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

3.korrus PÕHJA 3.korrus LÕUNA 4.korrus PÕHJA 4.korrus LÕUNA

kogus

5.korrus PÕHJA

kogus

Haardealade kaupa 

16

1061

82

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 29,2 34,5 29,2

29

Postide sarrustaimine

Postide rakestamine

2.2 1,5 1,7 1,5

Seinte sarrustamine2.1

92

95,528,75 34,5

BETOONIMINE KOKKU

31810,35

318

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

34,5

3.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,3 29,2 8,75 34,5

1061

870

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Seinte lahtirakestamine4.1

Postide lahtirakestamine4.2

91 121 91

82 92 82

Seinte rakestamine1.3

1.4

121

92

121 91 121

2,6 3,2 2,6 3,2

1,7

82 92

91

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE 

KOKKU
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Tabel 6.53 B-torni 5.-10. korruse seinte, postide ja monteeritavate elementide 

normatiivne tööjõu- ja masinajakulu 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1

1.1 Seinte mahamärkimine in-h/m2 0,02 121 2,2 91 1,6 121 2,2 91 1,6 121 2,2 1061 19

1.2 Postide mahamärkimine in-h/m2 0,02 92 1,7 82 1,5 92 1,7 82 1,5 92 1,7 870 16

in-h/m2 0,2 21,8 16,4 21,8 16,4 21,8 191

tõste 0,05 5,5 4,1 5,5 4,1 5,5 48

in-h/m2 0,2 16,6 14,7 16,6 14,7 16,6 157

tõste 0,05 4,1 3,7 4,1 3,7 4,1 39

in-h 42,3 34,2 42,3 34,2 42,3 382

mas-h 9,6 7,8 9,6 7,8 9,6 87

in-vah 5,3 4,3 5,3 4,3 5,3 47,8

mas-vah 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 10,9

2

in-h/ 

1000kg
7,1 22,39 18,56 22,39 18,56 22,39 205

mas-h 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8

in-h/ 

1000kg
9,2 15,29 13,59 15,29 13,59 15,29 144

mas-h 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 1,5

in-h 37,7 32,1 37,7 32,1 37,7 349

mas-h 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 4,3

in-vah 4,7 4,0 4,7 4,0 4,7 43,6

mas-vah 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,5

3

0,2 6,90 5,83 6,90 5,83 6,90 64

0,05 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 15,9

in-h 17,3 14,6 17,3 14,6 17,3 159

mas-h 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 15,9

in-vah 2,2 1,8 2,2 1,8 2,2 19,9

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0

4

in-h/m2 0,19 23,5 17,6 23,5 17,6 23,5 206

mas-h 0,05 5,9 4,4 5,9 4,4 5,9 51,5

in-h/m2 0,194 17,9 15,9 17,9 15,9 17,9 169

mas-h 0,05 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 42

in-h 41,4 33,5 41,4 33,5 41,4 375

mas-h 10,4 8,4 10,4 8,4 10,4 94

in-vah 5,2 4,2 5,2 4,2 5,2 46,8

mas-vah 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 11,7

5

tk 0,15 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 4,5

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

in-h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

mas-h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

in-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

6

tk 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,0

tk 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,0

tk 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 5,5

tk 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,0

in-h 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 25,5

mas-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-vah 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,2

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

7

0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

0,30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

mas-h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0

in-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

10,35

121

92

3,2

1,7

34,5

34,5

6.korrus 

PÕHJA

kogus

91

82

2,6

1,5

29,2

29,2 8,75

91

82

3,0

34,5 10,35

121

92

3,0

5.korrus 

LÕUNA

kogus

121

92

3,2

1,7

34,5

LAHTIRAKESTAMINE

TREPIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

121

92

3,0

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

TREPIELEMENTIDE KINNITAMINE 

KOKKU

Trepielementide 

paigaldamine ja kinnitamine
6.1

6.2

2,0

1,0 1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

Mõõdistustööd

2,0

1,0

3,0

Podestielementide 

paigaldamine ja kinnitamine

TREPIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

SEINTE JA POSTIDE SARRUSTAMINE

3,0

5.1 30

20

10

TREPIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

in-h/tk
Trepi- ja postielementide 

elementide monoliitimine
7.1 3,0 3,0 3,0

6.korrus 

LÕUNA

kogus

30

870

RAKESTAMINE KOKKU

jrk nr Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu B-torni korruste ehitusel

kokku

SEINTE JA POSTIDE RAKESTAMINE

kogus

7.korrus 

PÕHJA

kogus

Haardealade kaupa 

16

1061

82

2,6

1,5

3.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3

29

Postide sarrustaimine

Postide rakestamine

2.2

Seinte sarrustamine2.1

95,52

BETOONIMINE KOKKU

318

318

SEINTE JA POSTIDE BETOONIMINE

SARRUSTAMINE KOKKU

3.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,3

1061

870

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Seinte lahtirakestamine4.1

Postide lahtirakestamine4.2

8,75

91

82

3,0

Seinte rakestamine1.3

1.4

91

7.korrus 

LÕUNA

kogus

121

92

3,2

1,7

34,5

34,5 10,35

121

92

3,0

2,0

29,2

29,2

TREPIELEMENTIDE MONOLIITIMINE 

KOKKU
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Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja rõduelementide 

montaaži kohta 3.-5. korrusel on toodud tabelis 6.54. 

Tabel 6.54 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja 

rõduelementide montaaži kohta 3.-5. korrusel 

 

Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja rõduelementide 

montaaži kohta 5.-10. korrusel on toodud tabelis 6.55 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

8

8.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 548 13,3 617 15,0 548 13,3 617 15,0 548 13,3 5825 141

0,19 106,3 119,7 106,3 119,7 106,3 1130

0,05 26,6 29,9 26,6 29,9 26,6 283

in-h 119,6 134,7 119,6 134,7 119,6 1271

mas-h 26,6 29,9 26,6 29,9 26,6 283

in-vah 15,0 16,8 15,0 16,8 15,0 159

mas-vah 3,3 3,7 3,3 3,7 3,3 35,3

9

1000kg 4,75 81 92 81 92 81 865

1000kg 0,1 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 17,3

in-h 81,3 91,6 81,3 91,6 81,3 865

mas-h 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 17,3

in-vah 10,2 11,4 10,2 11,4 10,2 108,1

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2

10

0,18 24,66 27,77 24,66 27,77 24,66 262

0,05 6,2 6,9 6,2 6,9 6,2 65,5

in-h 61,7 69,4 61,7 69,4 61,7 655

mas-h 6,2 6,9 6,2 6,9 6,2 65,5

in-vah 7,7 8,7 7,7 8,7 7,7 81,9

mas-vah 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 8,2

11

11.1
Lahtivõtmine, materjalide 

sorteerimine
in-h/m2 0,15 548 80 617 90 548 80 617 90 548 80 5825 848

11.2
Raketiskilpide puhastamine, 

õlitamine
in-h/m2 0,194 548 106 617 120 548 106 617 120 548 106 5825 1130

in-h 186 209 186 209 186 1978

in-vah 23 26 23 26 23 247

12

in-h/tk 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 1

tk 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

in-h/tk 1,00 0 1 0 1 0 5

tk 0,30 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,5

12.3 Monoliitimine in-h/m2 0,5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5

in-h 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 1

mas-h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

in-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

1456 393

BETOONIMINE KOKKU

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

36,99 154 41,6510.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,27 137 36,99 154 41,65 137 137 36,99

10.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 137 154 137 154 1456137

9. 17,1 19,3 17,1 19,3 182Sarrustamine 17,1

kogus kogus kogus kogus

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

8.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 548 617 548 617 5825548

jrk nr Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu B-torni korruste ehitusel

kokku
3.korrus PÕHJA 3.korrus LÕUNA 4.korrus PÕHJA 4.korrus LÕUNA

kogus

5.korrus PÕHJA

kogus

Haardealade kaupa 

VAHELAE BETOONIMINE

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ

12.1 Mõõdistustööd 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 5

12.2
Paika asetamine ja 

kinnitamine
0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 5

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ 

KOKKU
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Tabel 6.55 Normatiivne tööjõu- ja masinajakulu B-torni vahelae ehitamise ja 

rõduelementide montaaži kohta 5.-10. korrusel 

 

Normitäitmisteguri arvutused ja vahetuse kestused B-torni ehitustööde kohta on 3. – 

4. korruse kohta toodud tabelis 6.56. 

 

 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

8

8.1 Mõõdistustööd in-h/m2 0,02 617 15,0 548 13,3 617 15,0 548 13,3 617 15,0 5825 141

0,19 119,7 106,3 119,7 106,3 119,7 1130

0,05 29,9 26,6 29,9 26,6 29,9 283

in-h 134,7 119,6 134,7 119,6 134,7 1271

mas-h 29,9 26,6 29,9 26,6 29,9 283

in-vah 16,8 15,0 16,8 15,0 16,8 159

mas-vah 3,7 3,3 3,7 3,3 3,7 35,3

9

1000kg 4,75 92 81 92 81 92 865

1000kg 0,1 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 17,3

in-h 91,6 81,3 91,6 81,3 91,6 865

mas-h 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 17,3

in-vah 11,4 10,2 11,4 10,2 11,4 108,1

mas-vah 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2

10

0,18 27,77 24,66 27,77 24,66 27,77 262

0,05 6,9 6,2 6,9 6,2 6,9 65,5

in-h 69,4 61,7 69,4 61,7 69,4 655

mas-h 6,9 6,2 6,9 6,2 6,9 65,5

in-vah 8,7 7,7 8,7 7,7 8,7 81,9

mas-vah 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 8,2

11

11.1
Lahtivõtmine, materjalide 

sorteerimine
in-h/m2 0,15 617 90 548 80 617 90 548 80 617 90 5825 848

11.2
Raketiskilpide puhastamine, 

õlitamine
in-h/m2 0,194 617 120 548 106 617 120 548 106 617 120 5825 1130

in-h 209 186 209 186 209 1978

in-vah 26 23 26 23 26 247

12

in-h/tk 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 1

tk 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

in-h/tk 1,00 1 0 1 0 1 5

tk 0,30 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 1,5

12.3 Monoliitimine in-h/m2 0,5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 5

in-h 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 1

mas-h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

in-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.korrus 

PÕHJA

kogus

5.korrus LÕUNA

kogus

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

1456 393

BETOONIMINE KOKKU

VAHELAE SARRUSTAMINE

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

10.2
Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 0,27 154 41,65 137 41,65154

10.1
Betooni etteandmine 

betoonipumbaga
in-h/m3 1456154 137 154 137

9. 182Sarrustamine 19,3 17,1 19,3 17,1

6.korrus 

LÕUNA

kogus

VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

VAHELAE RAKESTAMINE

8.2 Vahelae rakestamine in-h/m2 5825

jrk nr Töö nimetus ühik 

Aja-

norm

Normatiivne tööjõukulu B-torni korruste ehitusel

kokku

kogus

7.korrus 

PÕHJA

kogus

Haardealade kaupa 

7.korrus 

LÕUNA

kogus

617

19,3

154

154

VAHELAE BETOONIMINE

617 548 617 548

137 36,99 41,65

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ

12.1 Mõõdistustööd 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5

36,99

12.2
Paika asetamine ja 

kinnitamine
1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5

RÕDUELEMENTIDE MONTAAŽ 

KOKKU
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Tabel 6.56 B-torni normitäitmistegur 3.-4. korruse ehitustöödel 

 

Normitäitmisteguri arvutused ja vahetuse kestused B-torni ehitustööde kohta on 5. – 

6. korruse kohta toodud tabelis 6.57. 

Tabel 6.57 B-torni normitäitmistegur 5.-6. korruse ehitustöödel 

 

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 4,3 1,1 1,1 1 5,3 1,3 0,7 2 4,3 1,1 1,1 1 5,3 1,3 0,7 2

Kraana 1 1,0 1,0 0,5 2 1,2 1,2 0,6 2 1,0 1,0 0,5 2 1,2 1,2 0,6 2

Tööline 5 4,0 0,8 0,8 1 4,7 0,9 0,9 1 4,0 0,8 0,8 1 4,7 0,9 0,9 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 1,8 0,9 0,9 1 2,2 1,1 1,1 1 1,8 0,9 0,9 1 2,2 1,1 1,1 1

Pump 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 4 4,2 1,0 1,0 1 5,2 1,3 0,6 2 4,2 1,0 1,0 1 5,2 1,3 0,6 2

Kraana 1 1,0 1,0 1,0 1 1,3 1,3 1,3 1 1,0 1,0 1,0 1 1,3 1,3 1,3 1

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 6 15,0 2,5 0,8 3 16,8 2,8 0,9 3 15,0 2,5 0,8 3 16,8 2,8 0,9 3

Kraana 1 3,3 3,3 1,1 3 3,7 3,7 1,2 3 3,3 3,3 1,1 3 3,7 3,7 1,2 3

Tööline 5 10,2 2,0 0,7 3 11,4 2,3 0,8 3 10,2 2,0 0,7 3 11,4 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3

Tööline 5 7,7 1,5 0,8 2 8,7 1,7 0,9 2 7,7 1,5 0,8 2 8,7 1,7 0,9 2

Pump 1 0,8 0,8 0,4 2 0,9 0,9 0,4 2 0,8 0,8 0,4 2 0,9 0,9 0,4 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 23,3 2,9 1,0 3 26,2 3,3 1,1 3 23,3 2,9 1,0 3 26,2 3,3 1,1 3

Tööline 2 0,019  0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,019 0,0 0,0 1

Kraana 1 0,003  0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,003 0,0 0,0 1

Tööliste/masinate

ArvEriala/masin

3. korrus PÕHJA

Normatiivne

vah

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah

4. korrus LÕUNA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

4. korrus PÕHJA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

3. korrus LÕUNA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah

Töö nimetus

Seinte ja postide 

rakestamine

Seinte ja postide 

sarrustamine

Seinte ja postide 

betoonimine

Trepielementide 

märkimine

Trepielementide 

paigaldamine

Trepielementide 

monoliitimine

Vahelae 

rakestamine

Seinte ja postide 

lahtirakestamine

Vahelae 

sarrustamine

Vahelae 

betoonimine

Jrk 

nr

6

7

8

9

10

1

12
Rõduelementide 

montaaž

2

3

4

5

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 4,3 1,1 1,1 1 5,3 1,3 0,7 2 4,3 1,1 0,5 2 5,3 1,3 0,7 2

Kraana 1 1,0 1,0 0,5 2 1,2 1,2 0,6 2 1,0 1,0 0,5 2 1,2 1,2 0,6 2

Tööline 5 4,0 0,8 0,8 1 4,7 0,9 0,9 1 4,0 0,8 0,8 1 4,7 0,9 0,9 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 1,8 0,9 0,9 1 2,2 1,1 1,1 1 1,8 0,9 0,9 1 2,2 1,1 1,1 1

Pump 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 4 4,2 1,0 1,0 1 5,2 1,3 0,6 2 4,2 1,0 1,0 1 5,2 1,3 0,6 2

Kraana 1 1,0 1,0 1,0 1 1,3 1,3 1,3 1 1,0 1,0 1,0 1 1,3 1,3 1,3 1

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 6 15,0 2,5 0,8 3 16,8 2,8 0,7 4 15,0 2,5 0,8 3 16,8 2,8 0,7 4

Kraana 1 3,3 3,3 1,1 3 3,7 3,7 0,9 4 3,3 3,3 1,1 3 3,7 3,7 0,9 4

Tööline 5 10,2 2,0 0,7 3 11,4 2,3 0,8 3 10,2 2,0 0,7 3 11,4 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3

Tööline 5 7,7 1,5 0,8 2 8,7 1,7 0,9 2 7,7 1,5 0,8 2 8,7 1,7 0,9 2

Kraana 1 0,8 0,8 0,4 2 0,9 0,9 0,4 2 0,8 0,8 0,4 2 0,9 0,9 0,4 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 26,2 3,3 1,1 3 26,2 3,3 0,5 6 26,2 3,3 0,7 5 26,2 3,3 0,5 6

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,019 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,019 0,0 0,0 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,003 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,003 0,0 0,0 1

vah vah vahvah vah vah vah vah

5. korrus PÕHJA 5. korrus LÕUNA 6. korrus PÕHJA 6. korrus LÕUNA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Tööliste/masinate

Eriala/masin Arv

Sarrustamine

Rakestamine

10
Vahelae 

betoonimine

5
Trepielementide 

märkimine

6
Trepielementide 

paigaldamine

7
Trepielementide 

monoliitimine

Lahtirakestamine

Betoneerimine

Töö nimetus

12
Rõduelementide 

montaaž

Jrk 

nr

8
Vahelae 

rakestamine

9
Vahelae 

sarrustamine

1

2

3

4
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Normitäitmisteguri arvutused ja vahetuse kestused B-torni ehitustööde kohta on 7. 

korruse kohta toodud tabelis 6.58. 

Tabel 6.58 B-torni normitäitmistegur 7. korruse ehitustöödel 

 

6.4.3  A- ja B-torni betooni- ja montaažitööde ajagraafik 

A-ja B-torni betooni- ja montaažitööde ajagraafik on jaotatud mitmeks jooniseks: 

• 3– 4. korruse ajagraafik on toodud joonisel 6.12; 

• 5– 6. korruse ajagraafik joonisel 6.13; 

• 7– 8. korruse ajagraafik joonisel 6.14; 

• 9. – 10. korruse ajagraafik joonisel 6.15. 

  

Tööjõu-

kulu
Kestus

Tööjõu-

kulu
Kestus

in-vah in-vah

mas-vah mas-vah

Rakestaja 4 4,3 1,1 0,5 2 5,3 1,3 0,7 2

Kraana 1 1,0 1,0 0,5 2 1,2 1,2 0,6 2

Tööline 5 4,0 0,8 0,8 1 4,7 0,9 0,9 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 1,8 0,9 0,9 1 2,2 1,1 1,1 1

Pump 1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 1

Tööline 4 4,2 1,0 1,0 1 5,2 1,3 0,6 2

Kraana 1 1,0 1,0 1,0 1 1,3 1,3 1,3 1

Tööline 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Teodoliit 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,3 0,2 0,2 1 0,3 0,2 0,2 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 2 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Kraana 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1

Tööline 6 15,0 2,5 0,8 3 16,8 2,8 0,7 4

Kraana 1 3,3 3,3 1,1 3 3,7 3,7 0,9 4

Tööline 5 10,2 2,0 0,7 3 11,4 2,3 0,8 3

Kraana 1 0,2 0,2 0,1 3 0,2 0,2 0,1 3

Tööline 5 7,7 1,5 0,8 2 8,7 1,7 0,9 2

Kraana 1 0,8 0,8 0,4 2 0,9 0,9 0,4 2

11
Vahelae 

lahtirakestamine
Tööline 8 26,2 3,3 0,7 5 26,2 3,3 0,5 6

Tööline 2 0,0 0,0 0,0 1 0,019 0,0 0,0 1

Kraana 1 0,0 0,0 0,0 1 0,003 0,0 0,0 1

7. korrus PÕHJA 7. korrus LÕUNA

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

Normatiivne

Normi-

täitmis-

tegur

valitud 

kestus

vah vah vah vah

Tööliste/masinate

Eriala/masin Arv

Sarrustamine

Rakestamine

10
Vahelae 

betoonimine

5
Trepielementide 

märkimine

6
Trepielementide 

paigaldamine

7
Trepielementide 

monoliitimine

Lahtirakestamine

Betoneerimine

Töö nimetus

12
Rõduelementide 

montaaž

Jrk 

nr

8
Vahelae 

rakestamine

9
Vahelae 

sarrustamine

1

2

3

4
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Joonis 6.12 A- ja B-torni 3.-4. korruse ehitustööde ajagraafik 

H
a

a
rd

e
a
la

3
. 
k
o
rr

u
s
 A

3
. 
k
o
rr

u
s
 B

-p
õ
h
ja

3
. 
k
o
rr

u
s
 B

-l
õ
u
n
a

4
. 
k
o
rr

u
s
 A

4
. 
k
o
rr

u
s
 B

-p
õ
h
ja

4
. 
k
o
rr

u
s
 B

-l
õ
u
n
a

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
1
2

2
1
3

2
1
4

2
1
5

2
1
6

2
1
7

2
1
8

2
1
9

2
2
0

2
2
1

2
2
2

2
2
3

2
2
4

2
2
5

2
2
6

2
2
7

2
2
8

2
2
9

2
3
0

2
3
1

2
3
2

2
3
3

2
3
4

2
3
5

2
3
6

2
3
7

2
3
8

2
3
9

2
4
0

2
4
1

2
4
2

2
4
3

2
4
4

2
4
5

2
4
6

2
4
7

2
4
8

2
4
9

2
5
0

2
5
1

2
5
2

2
5
3

2
5
4

2
5
5

2
5
6

2
5
7

2
5
8

2
5
9

2
6
0

2
6
1

2
6
2

2
6
3

2
6
4

2
6
5

2
6
6

2
6
7

2
6
8

2
6
9

2
7
0

2
7
1

2
7
2

2
7
3

2
7
4

2
7
5

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

S
e
in

a
d
 j
a
 p

o
s
ti
d

V
a

h
e

la
g

i
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

d
id

R
a

k
e

s
ta

m
in

e
T

re
p

ie
le

m
e

n
ti
d

e
 m

a
h

a
m

ä
rk

im
in

e
R

a
k
e

s
ta

m
in

e
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

ti
d

e
 m

o
n

ta
a
ž

A
rm

e
e

ri
m

in
e

T
re

p
ie

le
m

e
n

ti
d

e
 p

a
ig

a
ld

a
m

in
e

A
rm

e
e

ri
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

tr
e
p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 m

o
n
o
lii

ti
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

T
ö

ö
 t

ä
h

is
tu

s
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e

R
a

k
e

s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
4

4
4

4
4

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

A
rm

e
e

ri
ja

d
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

K
ra

a
n
a
ju

h
t

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

B
e
to

n
e
e
ri
ja

d
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5

L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
4

4
4

4
4

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

M
o

n
te

e
ri
ta

v
a

d
 e

le
m

e
n

d
id

1
3

3
2

1
1

3
3

2
1

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
1
2

2
1
3

2
1
4

2
1
5

2
1
6

2
1
7

2
1
8

2
1
9

2
2
0

2
2
1

2
2
2

2
2
3

2
2
4

2
2
5

2
2
6

2
2
7

2
2
8

2
2
9

2
3
0

2
3
1

2
3
2

2
3
3

2
3
4

2
3
5

2
3
6

2
3
7

2
3
8

2
3
9

2
4
0

2
4
1

2
4
2

2
4
3

2
4
4

2
4
5

2
4
6

2
4
7

2
4
8

2
4
9

2
5
0

2
5
1

2
5
2

2
5
3

2
5
4

2
5
5

2
5
6

2
5
7

2
5
8

2
5
9

2
6
0

2
6
1

2
6
2

2
6
3

2
6
4

2
6
5

2
6
6

2
6
7

2
6
8

2
6
9

2
7
0

2
7
1

2
7
2

2
7
3

2
7
4

2
7
5

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

1
8

1
8

1
4

1
4

1
3

1
3

1
0

9
9

9
9

8
8

8
8

7
7

6
6

5
5

5

4
5

2
2

5
5

1
1

1
1

1
3

8
2

7
5

6
8

9
4

9
7

7
7

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
8

1
2

1
2

1
2

5
1
4

9
9

9
9

9
9

9
9

1
3

5
5

1
1

1
1

9
8

2
7

5
5

6
9

5
1
0

8
7

7
1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
8

1
2

1
2

1
2

5
1
4

9
9

9
9

9
9

9
9

9

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
1
2

2
1
3

2
1
4

2
1
5

2
1
6

2
1
7

2
1
8

2
1
9

2
2
0

2
2
1

2
2
2

2
2
3

2
2
4

2
2
5

2
2
6

2
2
7

2
2
8

2
2
9

2
3
0

2
3
1

2
3
2

2
3
3

2
3
4

2
3
5

2
3
6

2
3
7

2
3
8

2
3
9

2
4
0

2
4
1

2
4
2

2
4
3

2
4
4

2
4
5

2
4
6

2
4
7

2
4
8

2
4
9

2
5
0

2
5
1

2
5
2

2
5
3

2
5
4

2
5
5

2
5
6

2
5
7

2
5
8

2
5
9

2
6
0

2
6
1

2
6
2

2
6
3

2
6
4

2
6
5

2
6
6

2
6
7

2
6
8

2
6
9

2
7
0

2
7
1

2
7
2

2
7
3

2
7
4

2
7
5

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

2
7
6

T
e

o
d

o
lii

t
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

K
ra

a
n
a

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

B
e
to

o
n
ip

u
m

p
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

A
 j

a
 B

 t
o

rn
i 
e

h
it

u
s

tö
ö

d
e

 g
ra

a
fi

k

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
 t

ö
ö

li
ik

id
e

 k
a

u
p

a
, 

p
ä

e
v

a
s

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

E
h

it
u

s
m

a
s

in
a

te
 v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

5

1
3

1
2

9

1
1

7

1
3

1
2

9

1
1

5

7

5



 
 
 

102 
 
 

 

Joonis 6.13 A- ja B-torni ajagraafik 5.-6. korruse kohta 

H
a

a
rd

e
a
la

5
. 
k
o
rr

u
s
 A

5
. 
k
o
rr

u
s
 B

-p
õ
h
ja

5
. 
k
o
rr

u
s
 B

-l
õ
u
n
a

6
. 
k
o
rr

u
s
 A

6
. 
k
o
rr

u
s
 B

-p
õ
h
ja

6
. 
k
o
rr

u
s
 B

-l
õ
u
n
a

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
7
7

2
7
8

2
7
9

2
8
0

2
8
1

2
8
2

2
8
3

2
8
4

2
8
5

2
8
6

2
8
7

2
8
8

2
8
9

2
9
0

2
9
1

2
9
2

2
9
3

2
9
4

2
9
5

2
9
6

2
9
7

2
9
8

2
9
9

3
0
0

3
0
1

3
0
2

3
0
3

3
0
4

3
0
5

3
0
6

3
0
7

3
0
8

3
0
9

3
1
0

3
1
1

3
1
2

3
1
3

3
1
4

3
1
5

3
1
6

3
1
7

3
1
8

3
1
9

3
2
0

3
2
1

3
2
2

3
2
3

3
2
4

3
2
5

3
2
6

3
2
7

3
2
8

3
2
9

3
3
0

3
3
1

3
3
2

3
3
3

3
3
4

3
3
5

3
3
6

3
3
7

3
3
8

3
3
9

3
4
0

3
4
1

3
4
2

3
4
3

3
4
4

3
4
5

3
4
6

3
4
7

3
4
8

3
4
9

3
5
0

S
e
in

a
d
 j
a
 p

o
s
ti
d

V
a

h
e

la
g

i
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

d
id

R
a

k
e

s
ta

m
in

e
T

re
p

ie
le

m
e

n
ti
d

e
 m

a
h

a
m

ä
rk

im
in

e
R

a
k
e

s
ta

m
in

e
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

ti
d

e
 m

o
n

ta
a
ž

A
rm

e
e

ri
m

in
e

T
re

p
ie

le
m

e
n

ti
d

e
 p

a
ig

a
ld

a
m

in
e

A
rm

e
e

ri
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

tr
e
p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 m

o
n
o
lii

ti
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

T
ö

ö
 t

ä
h

is
tu

s
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e

R
a

k
e

s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
4

4
4

4
4

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

A
rm

e
e

ri
ja

d
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

K
ra

a
n
a
ju

h
t

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

B
e
to

n
e
e
ri
ja

d
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5

L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
4

4
4

4
4

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

M
o

n
te

e
ri
ta

v
a

d
 e

le
m

e
n

d
id

1
3

3
2

1
1

3
3

2
1

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
7
7

2
7
8

2
7
9

2
8
0

2
8
1

2
8
2

2
8
3

2
8
4

2
8
5

2
8
6

2
8
7

2
8
8

2
8
9

2
9
0

2
9
1

2
9
2

2
9
3

2
9
4

2
9
5

2
9
6

2
9
7

2
9
8

2
9
9

3
0
0

3
0
1

3
0
2

3
0
3

3
0
4

3
0
5

3
0
6

3
0
7

3
0
8

3
0
9

3
1
0

3
1
1

3
1
2

3
1
3

3
1
4

3
1
5

3
1
6

3
1
7

3
1
8

3
1
9

3
2
0

3
2
1

3
2
2

3
2
3

3
2
4

3
2
5

3
2
6

3
2
7

3
2
8

3
2
9

3
3
0

3
3
1

3
3
2

3
3
3

3
3
4

3
3
5

3
3
6

3
3
7

3
3
8

3
3
9

3
4
0

3
4
1

3
4
2

3
4
3

3
4
4

3
4
5

3
4
6

3
4
7

3
4
8

3
4
9

3
5
0

1
8

1
8

1
4

1
4

1
3

1
3

1
0

9
9

9
9

8
8

8
8

7
7

6
6

5
5

5

4
5

2
2

5
5

1
1

1
1

1
3

8
2

7
5

6
8

9
4

9
7

7
7

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
8

1
2

1
2

1
2

5
1
4

9
9

9
9

9
9

9
9

1
3

5
5

1
1

1
1

9
8

2
7

5
5

6
9

5
1
0

8
7

7
1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
8

1
2

1
2

1
2

5
1
4

9
9

9
9

9
9

9
9

9

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
2
7
7

2
7
8

2
7
9

2
8
0

2
8
1

2
8
2

2
8
3

2
8
4

2
8
5

2
8
6

2
8
7

2
8
8

2
8
9

2
9
0

2
9
1

2
9
2

2
9
3

2
9
4

2
9
5

2
9
6

2
9
7

2
9
8

2
9
9

3
0
0

3
0
1

3
0
2

3
0
3

3
0
4

3
0
5

3
0
6

3
0
7

3
0
8

3
0
9

3
1
0

3
1
1

3
1
2

3
1
3

3
1
4

3
1
5

3
1
6

3
1
7

3
1
8

3
1
9

3
2
0

3
2
1

3
2
2

3
2
3

3
2
4

3
2
5

3
2
6

3
2
7

3
2
8

3
2
9

3
3
0

3
3
1

3
3
2

3
3
3

3
3
4

3
3
5

3
3
6

3
3
7

3
3
8

3
3
9

3
4
0

3
4
1

3
4
2

3
4
3

3
4
4

3
4
5

3
4
6

3
4
7

3
4
8

3
4
9

3
5
0

T
e

o
d

o
lii

t
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

K
ra

a
n
a

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

B
e
to

o
n
ip

u
m

p
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
2

1
2

A
 j

a
 B

 t
o

rn
i 
e

h
it

u
s

tö
ö

d
e

 g
ra

a
fi

k

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
 t

ö
ö

li
ik

id
e

 k
a

u
p

a
, 

p
ä

e
v

a
s

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

1
3

1
3

5
5

5

E
h

it
u

s
m

a
s

in
a

te
 v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

1
1

1
1

9
9

7
7



 
 
 

103 
 
 

 

Joonis 6.14 A- ja B-torni ajagraafik 7.-8. korruse kohta 

H
a

a
rd

e
a
la

7
. 
k
o
rr

u
s
 A

7
. 
k
o
rr

u
s
 B

-p
õ
h
ja

7
. 
k
o
rr

u
s
 B

-l
õ
u
n
a

8
. 
k
o
rr

u
s
 A

9
.k

o
rr

u
s
 A

1
0
.k

o
rr

u
s
 A

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
3
5
1

3
5
2

3
5
3

3
5
4

3
5
5

3
5
6

3
5
7

3
5
8

3
5
9

3
6
0

3
6
1

3
6
2

3
6
3

3
6
4

3
6
5

3
6
6

3
6
7

3
6
8

3
6
9

3
7
0

3
7
1

3
7
2

3
7
3

3
7
4

3
7
5

3
7
6

3
7
7

3
7
8

3
7
9

3
8
0

3
8
1

3
8
2

3
8
3

3
8
4

3
8
5

3
8
6

3
8
7

3
8
8

3
8
9

3
9
0

3
9
1

3
9
2

3
9
3

3
9
4

3
9
5

3
9
6

3
9
7

3
9
8

3
9
9

4
0
0

4
0
1

4
0
2

4
0
3

4
0
4

4
0
5

4
0
6

4
0
7

4
0
8

4
0
9

4
1
0

4
1
1

4
1
2

4
1
3

4
1
4

4
1
5

S
e
in

a
d
 j
a
 p

o
s
ti
d

V
a

h
e

la
g

i
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

d
id

R
a

k
e

s
ta

m
in

e
T

re
p

ie
le

m
e

n
ti
d

e
 m

a
h

a
m

ä
rk

im
in

e
R

a
k
e

s
ta

m
in

e
R

õ
d

u
e

le
m

e
n

ti
d

e
 m

o
n

ta
a
ž

A
rm

e
e

ri
m

in
e

T
re

p
ie

le
m

e
n

ti
d

e
 p

a
ig

a
ld

a
m

in
e

A
rm

e
e

ri
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

tr
e
p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 m

o
n
o
lii

ti
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

T
ö

ö
 t

ä
h

is
tu

s
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e

R
a

k
e

s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
4

4
6

6
6

6

A
rm

e
e

ri
ja

d
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

K
ra

a
n
a
ju

h
t

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1

B
e
to

n
e
e
ri
ja

d
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5
2

2

L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

ja
d

4
4

4
4

4
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
4

4
8

8
8

8

M
o

n
te

e
ri
ta

v
a

d
 e

le
m

e
n

d
id

1
3

3
2

1
1

2
2

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
3
5
1

3
5
2

3
5
3

3
5
4

3
5
5

3
5
6

3
5
7

3
5
8

3
5
9

3
6
0

3
6
1

3
6
2

3
6
3

3
6
4

3
6
5

3
6
6

3
6
7

3
6
8

3
6
9

3
7
0

3
7
1

3
7
2

3
7
3

3
7
4

3
7
5

3
7
6

3
7
7

3
7
8

3
7
9

3
8
0

3
8
1

3
8
2

3
8
3

3
8
4

3
8
5

3
8
6

3
8
7

3
8
8

3
8
9

3
9
0

3
9
1

3
9
2

3
9
3

3
9
4

3
9
5

3
9
6

3
9
7

3
9
8

3
9
9

4
0
0

4
0
1

4
0
2

4
0
3

4
0
4

4
0
5

4
0
6

4
0
7

4
0
8

4
0
9

4
1
0

4
1
1

4
1
2

4
1
3

4
1
4

4
1
5

1
8

1
4

1
3

9

9
9

8
8

7
7

6
6

6

5
5

4

2
2

5
5

1
1

1
1

1
3

8
2

7
5

6
8

9
4

9
7

7
7

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
8

1
2

1
2

1
2

5
1
4

9
9

9
9

9
9

9
9

9
5

5
7

7
2

2
0

5
5

2
3

3
7

7
7

7
6

7
6

0
0

0
0

0
9

9
9

9

T
ö

ö
p

ä
e

v
a

d
3
5
1

3
5
2

3
5
3

3
5
4

3
5
5

3
5
6

3
5
7

3
5
8

3
5
9

3
6
0

3
6
1

3
6
2

3
6
3

3
6
4

3
6
5

3
6
6

3
6
7

3
6
8

3
6
9

3
7
0

3
7
1

3
7
2

3
7
3

3
7
4

3
7
5

3
7
6

3
7
7

3
7
8

3
7
9

3
8
0

3
8
1

3
8
2

3
8
3

3
8
4

3
8
5

3
8
6

3
8
7

3
8
8

3
8
9

3
9
0

3
9
1

3
9
2

3
9
3

3
9
4

3
9
5

3
9
6

3
9
7

3
9
8

3
9
9

4
0
0

4
0
1

4
0
2

4
0
3

4
0
4

4
0
5

4
0
6

4
0
7

4
0
8

4
0
9

4
1
0

4
1
1

4
1
2

4
1
3

4
1
4

4
1
5

T
e

o
d

o
lii

t
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

K
ra

a
n
a

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1

B
e
to

o
n
ip

u
m

p
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5

1
3

1
2

1
1

5

7

A
 j

a
 B

 t
o

rn
i 
e

h
it

u
s

tö
ö

d
e

 g
ra

a
fi

k

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
 t

ö
ö

li
ik

id
e

 k
a

u
p

a
, 

p
ä

e
v

a
s

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

E
h

it
u

s
m

a
s

in
a

te
 v

a
ja

d
u

s
, 

p
ä

e
v

a
s

9

2

5

7

3

9

7



 
 
 

104 
 
 

 

Joonis 6.15 A- ja B-torni ajagraafik 9.-10. korruse kohta 

H
a
a
rd

e
a
la

9
.k

o
rr

u
s
 A

1
0
.k

o
rr

u
s
 A

T
ö
ö
p
ä
e
v
a
d

4
1
6

4
1
7

4
1
8

4
1
9

4
2
0

4
2
1

4
2
2

4
2
3

4
2
4

4
2
5

4
2
6

4
2
7

4
2
8

4
2
9

4
3
0

4
3
1

4
3
2

4
3
3

4
3
4

4
3
5

4
3
6

4
3
7

4
3
8

4
3
9

4
4
0

4
4
1

4
4
2

4
4
3

4
4
4

4
4
5

4
4
6

4
4
7

4
4
8

4
4
9

4
5
0

4
5
1

4
5
2

4
5
3

4
5
4

4
5
5

4
5
6

4
5
7

4
5
8

4
5
9

4
6
0

4
6
1

4
6
2

4
6
3

4
6
4

4
6
5

4
6
6

4
6
7

4
6
8

4
6
9

4
7
0

4
7
1

S
e
in

a
d
 j
a
 p

o
s
ti
d

V
a
h
e
la

g
i

R
õ
d
u
e
le

m
e
n
d
id

R
a
k
e
s
ta

m
in

e
T

re
p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 m

a
h
a
m

ä
rk

im
in

e
R

a
k
e
s
ta

m
in

e
R

õ
d
u
e
le

m
e
n
ti
d
e
 m

o
n
ta

a
ž

A
rm

e
e
ri
m

in
e

T
re

p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 p

a
ig

a
ld

a
m

in
e

A
rm

e
e
ri
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

tr
e
p
ie

le
m

e
n
ti
d
e
 m

o
n
o
lii

ti
m

in
e

B
e
to

n
e
e
ri
m

in
e

T
ö
ö
 t
ä
h
is

tu
s

L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e
L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

m
in

e

R
a
k
e
s
ta

ja
d

4
4

6
6

6
6

4
4

6
6

6
6

A
rm

e
e
ri
ja

d
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

K
ra

a
n
a
ju

h
t

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

B
e
to

n
e
e
ri
ja

d
2

2
2

2

L
a
h
ti
ra

k
e
s
ta

ja
d

4
4

8
8

8
8

4
4

8
8

8
8

M
o
n
te

e
ri
ta

v
a
d
 e

le
m

e
n
d
id

1
2

2
1

2
2

T
ö
ö
p
ä
e
v
a
d

4
1
6

4
1
7

4
1
8

4
1
9

4
2
0

4
2
1

4
2
2

4
2
3

4
2
4

4
2
5

4
2
6

4
2
7

4
2
8

4
2
9

4
3
0

4
3
1

4
3
2

4
3
3

4
3
4

4
3
5

4
3
6

4
3
7

4
3
8

4
3
9

4
4
0

4
4
1

4
4
2

4
4
3

4
4
4

4
4
5

4
4
6

4
4
7

4
4
8

4
4
9

4
5
0

4
5
1

4
5
2

4
5
3

4
5
4

4
5
5

4
5
6

4
5
7

4
5
8

4
5
9

4
6
0

4
6
1

4
6
2

4
6
3

4
6
4

4
6
5

4
6
6

4
6
7

4
6
8

4
6
9

4
7
0

4
7
1

7
7

6
6

6
6

3
3

3
3

2
2

5
5

7
7

2
2

0
5

5
2

3
3

7
7

7
7

6
7

6
0

0
0

0
0

9
9

9
9

5
5

7
7

2
2

0
5

5
2

3
3

7
7

7
7

6
7

6
0

0
0

0
0

9
9

9
9

T
ö
ö
p
ä
e
v
a
d

4
1
6

4
1
7

4
1
8

4
1
9

4
2
0

4
2
1

4
2
2

4
2
3

4
2
4

4
2
5

4
2
6

4
2
7

4
2
8

4
2
9

4
3
0

4
3
1

4
3
2

4
3
3

4
3
4

4
3
5

4
3
6

4
3
7

4
3
8

4
3
9

4
4
0

4
4
1

4
4
2

4
4
3

4
4
4

4
4
5

4
4
6

4
4
7

4
4
8

4
4
9

4
5
0

4
5
1

4
5
2

4
5
3

4
5
4

4
5
5

4
5
6

4
5
7

4
5
8

4
5
9

4
6
0

4
6
1

4
6
2

4
6
3

4
6
4

4
6
5

4
6
6

4
6
7

4
6
8

4
6
9

4
7
0

4
7
1

T
e
o
d
o
lii

t
1

1
1

1
1

K
ra

a
n
a

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

B
e
to

o
n
ip

u
m

p
1

1
1

1
1

1
1

1

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
, 
p

ä
e

v
a
s

E
h

it
u

s
m

a
s
in

a
te

 v
a
ja

d
u

s
, 
p

ä
e

v
a
s

2

5
9

7
7

7
7

5
5

9

2

A
 j
a
 B

 t
o

rn
i 
e

h
it

u
s
tö

ö
d

e
 g

ra
a
fi

k

T
ö

ö
jõ

u
v

a
ja

d
u

s
 t

ö
ö

li
ik

id
e

 k
a
u

p
a
, 
p

ä
e

v
a
s

5



 
 
 

105 
 
 

6.5 Tehnilis-majanduslikud näitajad 

Hoone betoonitööde tehnilis-majanduslikud näitajad on järgmised: 

𝐸𝑟𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑚𝑢𝑠 =
𝑘𝑜𝑔𝑢𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑚𝑢𝑠

𝑏𝑒𝑡𝑜𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎ℎ𝑡
=

4 261 475

105 110
= 40,5 

𝑒𝑢𝑟

𝑚3
 

(6.1) 

𝑇𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑏𝑒𝑡𝑜𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎ℎ𝑡

𝑡öö𝑝ä𝑒𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣
=

105 110

471
= 223

𝑚3

𝑝ä𝑒𝑣𝑎𝑠
 

(6.2) 

𝑇öö𝑗õ𝑢 𝑒𝑟𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢 =
𝑡öö𝑡𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑎𝑟𝑣 (𝑠ℎ 𝑠𝑒𝑖𝑠𝑎𝑘𝑢𝑑)

𝑏𝑒𝑡𝑜𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎ℎ𝑡
=

59 840

105 110
= 0,57

𝑖𝑛 − ℎ

𝑚3
 

(6.3) 
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7. UURIMUSLIK OSA: SUITSUEEMALDUS- JA 

SPRINKLERSÜSTEEMI HINNAVÕRDLUS 

Eesmärk on uurida mehaanilise suitsueemalduse ja sprinklersüsteemi ehitushinna 

erinevust B-torni näitel. A-torn on kõrghoone ning sinna on sprinklersüsteem standardi 

kohaselt ette nähtud. B-torn ei ole kõrghoone ning projekteeritud on ainult mehaaniline 

suitsueemaldus – torustik ja ventilaatorid. Eesmärk on uurida, kas otsus tasus ennast 

ära või oleks sprinkler tulnud soodsam.  

7.1  Tuleohutusnõuded 

Eestis kehtib Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Selle 

eesmärk on vältida tulekahjuohtu ning seada nõuded tuletõrje veevarustusele [18]. 

Järgnevalt on loetletud peamised tuleohutusnõuded, mis tuleb täita projekteerimise, 

ehitamise, ehitise kasutamise ja korrashoiu staadiumis, et vältida ohtu inimese elule 

või tervisele, varale ja keskkonnale. 

Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel: 

1) säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul; 

2) on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud; 

3) on tule levimine naaberehitistele piiratud; 

4) on tagatud ohutu evakuatsioon; 

5) on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega. 

Nende nõuete täitmiseks on ehitise kandekonstruktsioonidele vastavalt tuleohuklassile 

(TP1, TP2 või TP3) määratud tulepüsivus, nt REI240 mis on antud hoone keldrikorruse 

nõue. Tule ja suitsu levikut tõkestatakse tuletõkkesektsioonidega ning 

kommunikatsioonides kasutatavate tuletõkke- ja suitsuklappidega, nt ventilatsiooni 

puhul. Avatäidete puhul kasutatakse tulepüsivusaega, nt EI30. Ohutu evakuatsioon 

tagatakse evakuatsiooniteel olevate valgustitega ning evakuatsioonitee tulepüsivusega 

ning erinevate tuleohutuspaigaldistega. Mehaaniline suitsueemaldus ja automaatne 

tulekustutussüsteem on tuleohutuspaigaldised. 
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7.2 Suitsu eemaldamine hoonest 

Tulekahju korral peab olema võimalik hoone kõikidest ruumidest eemaldada soojust ja 

suitsu. Suitsueemaldus võib põhineda sundventilatsioonil või loomulikul tõmbel. 

Suitsueemaldamiseks kasutatakse: 

1) luuke ja aknaid, mis on põrandapinnast avatavad; 

2) kaugjuhtimisega avatavaid suitsu ja kuumuse eemaldamise luuke või aknaid; 

3) väljatõmbeventilaatorit või tekitades ülerõhu ruumides, kuhu suitsu ei soovita. 

Hoone on täies mahus varustatud mehaanilise suitsueemaldussüsteemiga. Hoone 

osades, kus on täiendavalt projekteeritud ka sprinklersüsteem, on õhuvooluhulgad 

arvutatud tsooni põranda pinna järgi. Õhuvooluhulgad on toodud tabelis 7.1 [19]. 

Tabel 7.1 Õhuvooluhulga määramise % põrandapinnast 

A-torn 3-10 korrus  0,25% 

2-korrus  0,25% 

1-2 korrus aatrium  0,25% 

1. korruse äripinnad  0,50% 

Tehn.ruumid keldris   0,50% 

Laopinnad keldris 1,00% 

Maa-alune parkla 0,50% 

B-torni 3.-7. korrusel on õhuhulgad 2x suuremad, toru ristlõige on suurem ning 

ventilaator peab olema võimsam. 

Sprinklersüsteemi väljaehitamisega on võimalik kokku hoida mehaanilise 

suitsueemaldussüsteemi ehitamisel, sest rajatavad torud on väiksema läbimõõduga 

ning ventilaatorid ei pea olema nii võimsad. 

7.3  Automaatne tulekustutussüsteem 

Automaatne tulekustutussüsteem ehk sprinklersüsteem on kohustuslik näiteks 

hoonetes, millel on rohkem kui kaheksa korrust või mis on kõrgemad kui 28 meetrit.  

Sprinklersüsteem põhineb veega, õhuga või antifriisiga täidetud ja survestatud 

torustikusüsteemil. Kindla temperatuuri juures lõhkeb sprinkleri klaasampull, vesi 

hakkab voolama ja kustutab tulekahju. Sprinklersüsteemi võib projekteerida, 



 
 
 

108 
 
 

paigaldada ning kontrollida ja hooldada ainult turvasüsteemide kutsetunnistuse ja 

nõutava tasemega isik. 

Sprinklersüsteemi torustik peab olema eristatav tarbevee torustikust. Torude 

läbimõõdud määratakse hüdrauliliste arvutustega.  

7.4  Sprinklersüsteemi hinnakalkulatsioon 

Tuleohutusprojekti seletuskirja järgi on ettenähtud automaatne tulekustutussüsteem A-

torni kõikidele korrustele ning B-torni 1. ja 2. korrusele ning keldrikorrusele. B-torni 3.-

7. korrusele ei ole automaatne tulekustutussüsteem nõutav ega projekteeritud. 

Kogu sprinklersüsteemi väljaehituse hind on Arendajale pakutud ligi 530 000 eurot. 

Hind on määratud sprinklerite arvu järgi, hinnanguliselt 2300 tk.  

B-torni 3.-7. korruse hinnalisa määramiseks arvutati kokku üld- ja rendipindade alad, 

kuhu sprinkler hoones on ettenähtud. Tulemus on toodud tabelis 7.2. 

Tabel 7.2 Sprinkleriga ja sprinklerita kaetud alad korruste kaupa 

 Pind Rendipind (m2) Üldpind (m2)    

Korrus A-torn B-torn Ühisosa A-torn B-torn Ühisosa    

0.k 215 603 457 42 63 97  12652 Sprinkleriga 
1.k 686 814 173 40 44 509  5396 Sprinklerita 
2.k 638 661 451 61 22 327    

3.k 750 889   94 190      

4.k 750 982   94 98      

5.k 750 982   94 98      

6.k 750 982   94 98      

7.k 750 982   94 98      

8.k 750     94        

9.k 750     94        

10.k 750     94        

 

Sprinklersüsteemi alade kogumaht on 12 652 m2 ning ilma sprinklerita B-torni hoone 

maht on 5396 m2. 

Arvestades, et kaetud ala peale on ettenähtud 2300 sprinkleripead, tuleb ühe 

sprinkleripea katvusalaks 5,50 m2. B-torni sprinklersüsteemi rajamiseks tuleks 

täiendavalt paigaldada 5396 / 5,50 = 981 sprinkleripead. 

Esialgse hinnapakkumise teinud ettevõte on pakkumises märkinud, et lõplik 

väljaehitamise hind määratakse valemiga: sprinklerite arv * 230 + km. Seega on 
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täiendav hinnalisa B-torni 3.-7. korrusele sprinklersüsteemi väljaehitamiseks 981*230 

= 222 630 eurot. 

Kogusummaks teeb see 528 000 + 222 630 =  753 630 eurot, millest B-torni 

sprinklersüsteem moodustab 29,5%. Esialgsest hinnapakkumisega võrreldes tuleks 

hinnalisa 42%. 

Lisaks sellele tuleb arvestada, et täiendav sprinklersüsteem vajab lisa veevarustust, 

millega hetkel arvestatud ei ole. Seega tuleks veevarustuse projekteerimisel kindlasti 

üle arvutada rõhud, voolukiirus ja vooluhulgad. 

7.5 Mehaanilise suitsueemalduse hinnakalkulatsioon 

Mehaanilise suitsueemalduse hinna määramiseks lähtutakse eelprojekti staadiumis 

suitsueemaldusventilaatori õhuhulkadest, mis on ära toodud mehaanilise 

suitsueemalduse põhimõttelisel skeemil [20]. 

A-torni teenindavad kaks suitsueemaldusventilaatorit, SEV-1 ja SEV-2, kummagi 

tootlikkus on 1000 l/s. SEV-1ga on seotud 12 suitsueemaldusklappi, mille õhuvooluhulk 

on 1000 l/s. SEV-2ga on seotud 15 suitsueemaldusklappi, mille õhuvooluhulk on 1000 

l/s. Kokku on A-torni õhuvooluhulk (15+12)*1000=27 000 l/s = 27 m3/s. 

B-torni teeninidab samuti kaks suitsueemaldusventilaatorit, SEV-3 ja SEV-4. Need on 

kahekiiruselised. Esimene kiiruson 2600 l/s ning teine kiirus vastavalt 1000 ja 1200 l/s. 

SEV-3ga on ühendatud 18 suitsueemaldusklappi, mille õhuvooluhulk on 1300 l/s. SEV-

4ga on ühendatud 17 suitsueemaldusklappi, mille õhuvooluhulk on 1300 l/s. Kokku on 

B-torni õhuvooluhulk (18+17)*1300= 45 500 l/s = 45,5 m3/s. Oleks B-tornil sama 

tootlikkusega suitsueemaldusventlilaatorid, nagu A-tornil, oleks kokku õhuvooluhulk 

(18+17)*1000=35 000 l/s = 35 m3/s. 

Hinnakalkulatsiooni tegemisel konsulteeriti ettevõttega, mis pakub ventilatsiooni-, 

jahutuse- ja küttesüsteemide ehitust, seadmete müüki ja hooldust. Hinnanguliselt võib 

m3/s hinnaks arvestada 10 000 eurot, sh materjal, süsteemide paigaldus ja häälestus.   

A-torni näitel tuleks hinnaks 27*10000 = 270 000 eurot. B-torni võimsama variandi 

hind on 45,5*10000= 455 500 eurot ning teise variandi hind 35*10000= 350 000 eurot. 

Joonisel 7.1 on illustreeritud suitsueemaldusventilaatorid A- ja B-tornile. 
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Joonis 7.1 Suitsueemaldusventilaatorite teenindatav hoone maht 

7.6 Sprinkler- ja suitsueemaldussüsteemi 

hinnavõrdlus 

7.6.1  Variant A: Sprinkler A- ja B-tornis 

Sprinklersüsteemi väljaehitamise maksumus A- ja B-torni hoonemahtudele on 528 000 

+ 222 630 =  753 630 eurot.  

Kui B-tornis oleks samuti sprinkler, tuleks suitsueemalduse väljaehitamise 

maksumuseks A- ja B-torni hoonemahtudele 270 000 + 350 000 = 620 000 eurot. 

Kokku teeb see kahe süsteemi ehitamise hinnaks 753 630 + 620 000=1 373 630 eurot. 
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7.6.2 Variant B: Sprinkler ainult A-tornis 

Sprinklersüsteemi väljaehitamise maksumus A-tornis on 528 000 eurot. 

Suitsueemaldussüsteemi hind A- ja B-torni mahtudele tuleks 270 000 + 455 500 = 

725 500 eurot. 

Kokku teeb see kahe süsteemi ehitamise hinnaks 528 000 + 725 500 = 1 253 500 

eurot. 

Hinnavahe: 1 373 630 – 1 253 500 = 120 130 eurot. 

7.7 Kokkuvõte 

Peatüki alguses leiti sprinklersüsteemi hind A- ja B-torni mahtudele ning selgus, et 

mõlema tornimahu sprinklersüsteemiga varustamise puhul tuleb hinnalisa 42%. Sellest 

tulemusest võis oodata, et sprinklersüsteem tuleb olulisel määral kallim, kui 

suitsueemaldusega lahendus.  

Suitsueemaldussüsteemi hind sõltub suuresti ventilaatorite ja suitsueemaldusklappide 

õhuvooluhulkadest. B-torni puhul on õhuvooluhulgad suuremad, kui puudub 

sprinklersüsteem. Arvutati läbi variandid suitsueemaldusele nii koos kui ilma 

sprinklerita.  

Selgus, et esialgu järeldatud tulemus osutus õigeks. Terve hoone sprinklersüsteemiga 

varustamine tuleks ehitushinnapõhiselt 120 000 eurot kallim, kui ehitada välja 

sprinklersüsteem ainult nõutud kõrghoone mahule ning B-torni osale ehitada võimsam 

suitsueemaldussüsteem. 

Jättes arvutustest välja A-torni mahu, siis B-torni sprinklersüsteem + suitsueemaldus 

on kokku 222 630 + 350 000 = 572 630. B-torni suitsueemaldus ilma sprinklerita on 

455 500 eurot. Hinnavahe tuleks 117 130 eurot. Seega hind ei sõltu olulisel määral A-

torni mahust. 
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8. TÖÖOHUTUS JA KESKKONNAKAITSE 

Tööohutus ja keskkonnakaitse peaks olema esmatähtis igal ehitusobjektil. Eesmärk on 

teha tööd ohutult ja turvaliselt, seejuures ümbritsevat keskkonda kaitstes. Antud 

peatüki koostamisel on kasutatud Vabariigi Valitsuse määrust nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ [21] ja ETF Infokeskuse ehitustööde ohutusjuhendeid 

[22]. 

8.1 Üldnõuded 

Ehitusobjektil on kogu ehitustööde vältel määratud peatöövõtja meeskonnast 

töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase 

väljaõppe ning vastutab ehitusplatsi turvalisuse eest. Koordinaator teostab iganädalasi 

tööohutuskontrolle. Samuti on ehitusobjektil kohustuslik vähemalt üks esmaabi andja, 

kes on läbinud vastava koolituse. 

Ehitusplatsil ohutuks töö tegemiseks luuakse tööohutuse plaan, mis sisaldab infot 

ehitusplatsil teostatavate ohtlike tööde kohta, jäätmete äraveo korralduse ja 

ladestamise kohta, juhiseid ohuolukorras tegutsemise kohta. Tööohutuse plaani osaks 

on ehitusplatsi skeem. 

Ehitusobjektil kasutatavad masinad, seadmed, töövahendid, tõsteseadmed, kraanad, 

tellingud, teisaldatavad raketised ja kaitsevahendid peavad olema töökorras ning 

kasutamisel tagama töötajate ohutuse. 

Kõik ehitusplatsil töötajad on kohustatud kandma isikukaitsevahendeid. Minimaalne 

nõutav varustus on kiiver, turvajalanõud ja kõrgnähtavusega tööriietus. Vastavalt töö 

iseloomule võib täiendavalt vaja minna kõrvaklappe, kaitsemaski, kaitseprille või muid 

isikukaitsevahendeid. 

Töötajatele peavad olema tagatud olmeruumid, kus nad saavad pesemas käia, riideid 

vahetada ning einestada. 

Hoone konstruktsiooni ehitamisel on kohustuslik kasutada kaitsepiirdeid, et vältida 

kukkumisohtu. Kaitsepiirded jäävad paika kuni fassaadi paigaldamiseni. 
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8.2 Raketisetööd 

Raketisetööde teostamisel tuleb jälgida, et raketised oleks piisavalt toestatud ning 

nende kandejõud kontrollitud. Suurte raketiselementide tõstmisel tuleb arvestada tuule 

mõjuga. Töötajatel tuleb teostada tõsteid õiges asendis, et vältida vigastusi ning 

regulaarselt venitada õlavöötmelihaseid. Raketisetööde puhul on lisaks tavapärastele 

isikukaitsevahenditele vaja raketise õlitamisel kanda kaitsekombinesooni ja -kindaid. 

Raketisetöödel tuleb kanda ohutusrakmeid, et vältida kukkumisohtu. 

8.3 Sarrustamine 

Sarrustamistööde teostamisel tuleb tagada, et töökohas on piisav valgus. Vardapunte 

tuleb tõsta liibuvate tõsteabivahenditega, sarruselemente tõstetakse tõsteaasadest. 

Püstvarraste otsi tuleb kaitsta, kattes need näiteks plastkorkidega. Tõsteabivahendid 

peavad olema kontrollitud ja töökorras. Sarrustamistöödel tuleb tellinguid kasutades 

veenduda, et rattad on kasutamise ajal lukustatud olekus. Sarrustamistöödel tuleb 

kanda ohutusrakmeid, et vältida kukkumisohtu. Lisaks kohustuslike 

isikukaitsevahenditele tuleb varraste lõikamisel kasutada silma- ja kuulmekaitsmeid. 

8.4 Betoonimine 

Enne betoonimistööde alustamist tuleb kontrollida õhuliinide asukohti ja kaugust 

töökohast. Betoonimisel kasutatavad masinad peavad olema töökorras ning läbinud 

ülevaatuse. Betoonipumba ummistumisel tuleb toruliinist eemalduda ning peatada 

pumpamine. Enne töödega alustamist tuleb kontrollida kukkumiskaitseid. Liikumisteed 

tuleb hoida vabad ja töötasapinnad puhtad. Betoonipritsmed on väga ohtlikud ning 

nende vältimiseks tuleb kasutada silmakaitsmeid. Kõrgustes betoonimisel tuleb 

kasutada ohutusrakmeid. 

8.5 Betoonelementide montaaž 

Betoonelementide monteerimisel tuleb järgida elementide montaažijuhendit ning 

kontrollida elementide märgistust. Elemente on lubatud ladustada ainult selleks 

ettenähtud alale. Ladustatud elemendid peavad olema piisavalt toestatud. 

Paigaldamistööde ajal peab kraanajuhi ja paigaldajate vahel olema katkematu 

kõneühendus ning silmside. Kasutatavad tõstevahendid tuleb enne kasutamist 

kontrollida ning veenduda, et neile on tehtud ülevaatus. Enne elemendi tõstmist tuleb 

veenduda, et tõstekonksud oleksid lukustunud, tõstehaaratsi puhul tuleb kasutada 
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ohutusketti. Tõstevahendeid ei tohi lahti võtta enne, kui element on täielikult kinnitatud 

ja toestatud. Tugesid ei tohi eemaldada enne, kui element on monolitiseeritud ja 

jootekohad saavutanud piisava tugevuse. Monteerimisel kasutada ohutusrakmeid, 

vajadusel lisaks silma- ja kuulmiskaitsmeid. 

8.6 Keskkonnakaitse 

Ehitustööde ajal peab olema tagatud säilitatava haljastuse kaitse, tõkestatud ohtlike 

ainete sattumine keskkonda ning tagatud jäätmete sorteerimine ja äravedu. 

8.6.1 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Antud ehitusobjektil on säilitatavaid puid, mida tuleb ehitustööde ajal kaitsta. Puude 

kaitsmiseks on need ettenähtud katta puitlaudadega. 

8.6.2  Jäätmete kogumine ja utiliseerimine 

Ehitusobjektil kogutakse jäätmeid liigiti ning antakse edasi vastava käitlemisõigusega 

jäätmekeskusele. Eraldi kogutakse puidu-, metalli-, üldehitusjäätmed ja ohtlikud 

jäätmed. Lisaks ehitusjäätmetele on eraldi kogumiskonteiner olmejäätmete jaoks. 

Jäätmekonteinerite tühjendus tellitakse vastavalt vajadusele ning selle eest vastutab 

peatöövõtja objektijuht. 

Pärast ehitustööde lõppu peab jäätmekäitlust teostav ettevõte väljastama 

jäätmeõiendid. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli leida ehitustehnoloogilised ja platsikorralduslikud lahendused 

Tallinnas, Pae tn 2 kavandatava äri- ja büroohoone ehituse kohta. 

Esimestes peatükkides tutvustati hoone projekteeritud lahendusi. Hoone on kavandatud 

olema piirkonna maamärk ning arhitektuurne lahendus toetab seda. 

Kolmandas peatükis leiti, et valitud keldrikorruse monoliitposti kandevõime on 

normaalolukorras tagatud, kuid tulepüsivuse R240 nõue jääb täitmata. 

Ehitusplatsile on planeeritud betooni- ja montaažitöid teenindama kaks tornkraanat, 

Liebherr  256 HC ning Liebherr 180 EC-Litronic. 

Ehitusplatsi koondkalenderplaani valmimise tulemusena leiti, et ehitustööde 

hinnanguline kestus on 565 päeva. Korraga on ehitusplatsil kuni 82 töömeest. 

Magistritöö raames valmis neli tehnoloogilist kaarti. Maa-aluse osa ehitustööd kestavad 

93 päeva. 1. korruse betooni- ja montaažitööd kestavad 54 päeva. 2. korruse ühisosa 

betooni- ja montaažitööd kestavad 64 päeva ning A- ja B-torni ehitus kestab kokku 260 

päeva. 

Arvutatud betoonitööde tehnilis-majanduslikud näitajate põhjal on hoone erimaksumus 

40,5 eur/m3, tootlikkus 223 m3/päevas ning tööjõu erikulu 0,57 in-h/m3. 

Uurimuslikus osas leiti, et sprinklersüsteemi paigaldamine B-torni 3.-7. korrusele ei tule 

soodsam kui alternatiivina rajada tõhus suitsueemaldussüsteem. 
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SUMMARY 

The aim of the master’s thesis was to find construction technological and site 

organizational solutions for the construction of a proposed business and office building 

at 2 Pae Street in Tallinn. 

The initial chapters introduced the designed solutions for the building. The building is 

intended to be a landmark in the area and the architectural design supports this. 

In the third chapter, it was found that the load-bearing capacity of the selected 

basement floor monolithic column is ensured under normal conditions,  but the fire 

resistance requirement of R240 is not met. 

Two tower cranes, Liebherr 256 HC and Liebherr 180 EC-Litronic, are planned to serve 

concrete and assembly works on the construction site. 

As a result of completing the site’s consolidated calendar plan, the estimated duration 

of construction works is 565 days. Up to 82 workers are expected to be on the 

construction site at a time. 

As part of the masters’ thesis, four technological maps were created. The construction 

works for the underground part will last 93 days. Concrete and assembly works for the 

1st floor will last 54 days. Concrete and assembly works for the 2nd floor will last 64 

days, and the construction of towers A and B will last a total of 260 days. 

Based on the calculated technical-economic indicators for concrete works, the specific 

cost of the building is 40.5 euros per cubic meter, productivity is 223 cubic meters per 

day and the specific labor cost is 0.57 manual hours per cubic meter. 

In the research section, it was found that installing a sprinkler system on floors 3 to 7 

of tower B would not be cheaper than alternatively installing an efficient smoke 

extraction system. 
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tehnoloogiline kaart

Maa-aluse osa betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart

Posti ja vundamendi lõige
1:50

Seina rakestamise näide
Vahelae rakestamise näide

MÄRKUSED:
1. Kõik kõrgusmärgid joonisel on suhtelised. KM ±0.000 = +44.500 ABS (EH2000)
2. Betoon: 
Seinad:

Välisperimeeter C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Siseseinad märgitud kohtades C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Trepikoja ja liftišahti seinad C35/45, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Kandvate šahtide seinad C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Postid: C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Järelevalve klass 2 (EVS-ENV 13670:2010)
Tolerantsi klass 1 (EVS-ENV 13670:2010)
Pinnaviimistlus: raketisepind; nähtav pind MUO-B, mittenähtav pind MUO-C (vastavalt BÜ4)

3. Kasutatav sarruse klass B500B (fy=500 MPa) või analoog (EVS-EN 10080:2006).
4. Sarruse kaitsekiht cmin=25mm, cmax=35mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

Betoonipumba tõstegraafik

Raketiskilpide vajadus seintele ja postidele

Tehnoloogilised arvutused

Asukoht lõikelPlaan ja haardealad
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1. korruse betooni- ja
montaažitööde tehnoloogiline

kaart

1. korruse betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart

Vahelae rakestamise näide

MÄRKUSED:
1. Kõik kõrgusmärgid joonisel on suhtelised. KM ±0.000 = +44.500 ABS (EH2000)
2. Betoon: 
Seinad:

Välisperimeeter C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Siseseinad märgitud kohtades C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Trepikoja ja liftišahti seinad C35/45, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Kandvate šahtide seinad C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Postid: C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Järelevalve klass 2 (EVS-ENV 13670:2010)
Tolerantsi klass 1 (EVS-ENV 13670:2010)
Pinnaviimistlus: raketisepind; nähtav pind MUO-B, mittenähtav pind MUO-C (vastavalt BÜ4)

3. Kasutatav sarruse klass B500B (fy=500 MPa) või analoog (EVS-EN 10080:2006).
4. Sarruse kaitsekiht cmin=25mm, cmax=35mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

Betoonipumba tõstegraafik

Kilpraketise vajadus seintele ja postidele

Tehnoloogilised arvutused

Seina rakestamise näide

Asukoht lõikelPlaan ja haardealad
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89.740 (ABS (EH2000)) 89.500 (BK77)max lubatud h +45.000 =

olemasoleva maapinna keskmine kõrgus +44.600

KP-01 KP-02KP-01

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

VL-03

KL-02

KL-03

KL-04

VL-01

SS
K

KL-02

LIEBHERR

LIEBHERR

Koostaja:
Thea Nigol

Juhendaja:
Virgo Sulakatko

Allkiri ja kuupäev:
06.05.2024

Allkiri ja kuupäev:
06.05.2024

TalTech Inseneriteaduskond

Ehituse ja arhitektuuri instituut

Magistritöö 6/8
Leht/Lehti

Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas,
Pae tn 2 büroohoone ehituse näitel

2. korruse betooni- ja
montaažitööde tehnoloogiline

kaart

2. korruse betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart

Vahelae rakestamise näide

MÄRKUSED:
1. Kõik kõrgusmärgid joonisel on suhtelised. KM ±0.000 = +44.500 ABS (EH2000)
2. Betoon: 
Seinad:

Välisperimeeter C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Siseseinad märgitud kohtades C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Trepikoja ja liftišahti seinad C35/45, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Kandvate šahtide seinad C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Postid: C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Järelevalve klass 2 (EVS-ENV 13670:2010)
Tolerantsi klass 1 (EVS-ENV 13670:2010)
Pinnaviimistlus: raketisepind; nähtav pind MUO-B, mittenähtav pind MUO-C (vastavalt BÜ4)

3. Kasutatav sarruse klass B500B (fy=500 MPa) või analoog (EVS-EN 10080:2006).
4. Sarruse kaitsekiht cmin=25mm, cmax=35mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

Betoonipumba tõstegraafik

Tehnoloogilised arvutused

Seina rakestamise näide

Seinte ja postide kilpraketise vajadus
Asukoht lõikel

Plaan ja haardealad
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olemasoleva maapinna keskmine kõrgus +44.600
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A- ja B-torni betooni- ja
montaažitööde tehnoloogiline

kaart

A- ja B-torni betooni- ja montaažitööde tehnoloogiline kaart

Vahelae rakestamise näide

MÄRKUSED:
1. Kõik kõrgusmärgid joonisel on suhtelised. KM ±0.000 = +44.500 ABS (EH2000)
2. Betoon: 
Seinad:

Välisperimeeter C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Siseseinad märgitud kohtades C30/37, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Trepikoja ja liftišahti seinad C35/45, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Kandvate šahtide seinad C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Postid: C40/50, XC3, kui joonisel ei ole näidatud teisiti (EN 206:2014)
Järelevalve klass 2 (EVS-ENV 13670:2010)
Tolerantsi klass 1 (EVS-ENV 13670:2010)
Pinnaviimistlus: raketisepind; nähtav pind MUO-B, mittenähtav pind MUO-C (vastavalt BÜ4)

3. Kasutatav sarruse klass B500B (fy=500 MPa) või analoog (EVS-EN 10080:2006).
4. Sarruse kaitsekiht cmin=25mm, cmax=35mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

Betoonipumba tõstegraafik

Tehnoloogilised arvutused

Seinte ja postide kilpraketise vajadus

Seina rakestamise näide

Asukoht lõikel
Plaan ja haardealad
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Koondkalenderplaan

Koondkalenderplaan

Ehitustegevuse kestus 565 tööpäeva
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