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SISUKOKKUVÕTE EESTI KEELES: 
 

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli teostada ehitustehnoloogia ja –korralduse analüüs 

Tallinnas, Paldiski mnt 199a korterelamu-ärihoone näitel. Töös on esitatud ülevaade 

objekti arhitektuurist, lahendatud konstruktiivse arvutuse ülesanne, koostatud ehitusobjekti 

üldplaan ja objekti koondkalenderplaan ning tehnoloogilised kaardid vundamendi-, 

karkassimontaaži- ja katusetöödele ja majandusosas tehtud võrdlus vundamenditööde 

haardealade valikute erinevuste vahel. 

Ehitusobjekt on 4-kordse maapealse korrusega ja maaaluse parkimiskorrusega elu- ja 

ärihoone. Kokku on majas 25 korterit ja äripinda. Hoone on rajatud monoliitsele 

madalvundamendile ning põhikonstruktsioonideks on monteeritavad 

raudbetoonelemendid. 

Konstruktsiooniosas on arvutatud ehitussüvendi konsoolse sulundseina nõutavat pikkust 

ning kontrollitud Larssen 606 terasprofiili kandevõimet. Arvutuste järgi peab vajaliku 

2,5m ehitussüvendi puhul olema sulundseina minimaalne pikkus 11,2m. Valitud profiili 

Larssen 606 kandevõime on seejuures tagatud. 

Ehitusplatsi üldplaani peatükis on ära näidatud ajutiste teede, kommunikatsioonid ja 

olmeruumide lahendus. Objekti eripärast tulenevalt on tõstemehhanismiks valitud 

tornkraana, kuna maja kuju arvestades pole võimalik autokraanaga hästi ligi pääseda. 

Koondkalenderplaani koostamisel on kestuste arvutamise lähtutud põhiliselt eelarvelistest 

ehitusmaksumustest ning ajanormatiividest. Koondkalenderplaanis on ära näidatud 

töödevahelised seosed ning eelnevast johtuvalt on ehituskestuseks saadud 46 kuud. 

 Tehnoloogilistes kaartides vundamenditööd on jaotatud 3 haardeala vahel kogukestusega 

2,3 nädalat rakendades keskmiselt 4 töölist. 

Hoone montaaž teostatakse ratastelt ning kogukestusega 30 tööpäeva rakendades 

keskmiselt 6 töölist. 

Hoone katusetööd on jaotatud 7 haardeala vahel. Katusetööd kestavad kasutades 

keskmiselt 4 töölist 3 nädalat. 

Tööohutuse osas on loetletud ehitusplatsi peamised tööohutusnõuded ning esitatud 

abinõude plaan riskide vähendamiseks. 

Kokkuvõttes, lähteülesandes esitatud ülesandepüstitus, on täidetud. 
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SUMMARY OF MASTER THESIS:  
The aim of the present diploma thesis was to analyse the building site management of an 

Appartment-Office Building, at Paldiski Maantee 199A, in Tallinn. In the work there is 

given an overview about the architecutal design, implemented a constructional task, 

complied the general plan of the building site and roundup time graph and technological 

descriptions about the Works of foundations, montage and roofing. 

The building has 4 main floors and 1 underground floor for parking. Alltogether there are 

25 apartments and businessareas.  The building is founded on shallow foundamentations 

and mounted from reinforced concrete elements. 

In the constructional task there was calculated the length of the consolic sheet peiling and 

found out that in the view of 2,5m depth of the building slot, the peilings must be at least 

11,1m of length. Larssen 606 peilings are suitabel for the conditions. 

In the construction site master plan chapter there are shown the salutions for temporary 

roads, communications and municipal premises.  Due to the nature of the object there is 

selected a hoist crane, because of the nature of the buildingsite. 

In the roundup time graph the durations of the Works are mostly based the calculation of 

budgeted costs and timenormatives. According to the duratsions and links between the 

Works, the total duration is 46 weeks. 

In the technological description chart for the work of foundamentations the works are 

divided into three catchments. It takes 2,3 weeks to do the job with 4 averagely workers. 

The montage Works are carried out in 30 workingdays with averagely 6 montageworkers. 

The roofing Works are divided into 7 cathments and carried out in 3 weeks with arveragely 

4 workers. 

In the safety and health part there are given general rules and some main measurements for 

mitigateing the risks. 

To conclude, the task given in the initial assignment, is fullfilled. 

 


