
Käesoleval ajal ei ole suurüritused piisavalt planeeritud ja sellega kaasnevad probleemid nii 

logistika korraldamises kui ka kulude kontrollimises. Töö eesmärgiks oli leida kitsaskohad 

ürituste planeerimisel, mis takistavad logistiliste tegevuste kulgu ning suurendavad kulutusi, ja 

esitada lahendusettepanekud. 

Uurimisstrateegiaks oli juhtumiuuring, mis viidi läbi Eesti Kontsert SA poolt korraldatavate 

Saaremaa Ooperipäevade näitel. Töö jaotati kolme ossa: teooriaga tutvumine, metoodika osas 

uuringu ja objekti kirjeldamine, ning kogutud andmete analüüsi põhjal ürituslogistika 

protsesside üldistamine ning ettepanekute tegemine. 

Analüüsi tulemusena kaardistati Saaremaa Ooperipäevade ürituslogistika etapid ning sellega 

kaasnenud korralduslikud kitsaskohad. Nendeks olid kohalike ettevõtjate toetuse puudumine, 

riigihangete süsteemi piirangud, infosulg artistide poolt, geograafilise asukoha piirangud, 

aruandluse puudumine. Lisaks nimetatud konfliktipunktidele võib probleemina näha ka 

kogemuslikku juhtimist ning seetõttu kokkuvõtte ja aruandluse puudumist. Praegune olukord 

takistab järelduste tegemist, kui edukas üritus oli ning pärsib arengut. 

Samuti koostati autori poolt kontroll-loend ürituse logistiliselt edukaks läbiviimiseks. Autor 

loodab, et see on heaks alusdokumendiks nii juba praegu kavandatavatele üritustele, et oma 

protsesse parendada, kui ka juhendiks uutele tegijate kontserdikorralduses. 


