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SISSEJUHATUS 

Magistritöö eesmärgiks on ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, 

Vesilennuki-Lennusadama kompleksi äripindadega korterelamu näitel. Peamiseks 

ülesandeks on välja töötada kolm tehnoloogilist kaarti ning ehitusplatsi üldplaan. Hoone 

ehitust raskendavad muinsuskaitsetingimused ning halvad pinnaseomadused. 

Magistritöös analüüsitakse radooniohutust ning hoone sobivust antud piirkonda ja 

põhjendatakse ka hoone sobivust antud piirkonda. Konstruktsiooni osa ülesandeks on 

analüüsida keldri vahelaes paikneva tala kandevõimet lähtuvalt talale mõjuvast 

põikjõust ja paindemomendist. Magistritöö raames koostatakse ka ehitusobjekti 

üldplaan ning kirjeldatakse seda. Samuti valitakse tööde teostamiseks sobivad 

tornkraanad. Koostatakse ka kalendergraafik ning leitakse ehitustegevuse kestus. 

Eesmärgiks on ka eelarve analüüs lähtuvalt suurematest töölõikudest. Plaanis on 

koostada kolm tehnoloogilist kaarti. Tehnoloogilised kaardid peaksidki töö lõpuks 

moodustama töö peamise mahu. Esimeseks tehnoloogiliseks kaardiks on vaiatööd, 

teiseks hoonete kompleksi maaaluse osa ehitus ning kolmandaks ühe maapealse hoone 

ehitus. Iga tehnoloogilise kaardi tegemisel on eesmärgiks kirjeldada lahti töökulg ning 

teostatud tehnoloogilised arvutused tuginedes Ratu kaartidele. Uurimusliku osa 

eesmärgiks on võrreldud õõnespaneelide ja seinaelementide normatiivseid 

tööjõukulusid tükikaupa versus ruutmeetri kaupa arvestatuna Ratu kaartide järgi ning 

võrreldud mõlemat normatiivset väärtust reaalse platsi olukorraga. Viimases osas 

käsitletakse ehitusobjekti töö- ja keskkonnakaitse tingimusi. Tingimuste käsitlemise 

käigus on plaanis antud ehitusobjekti näitel kohustuslike isikukaitsevahendite 

kasutamise reeglid lahti kirjeldada, analüüsida ohtlikes tingimustes töötamist ning 

kirjeldatud ka esmaabi osutamist. Lisaks eelnevale plaanitakse antud peatükis põgusalt 

rääkida ka Covid-19 reeglitest ehitusobjektil ning jäätmekäitlusest antud ehitusobjekti 

näitel. 

Võtmesõnad: vaiatööd, montaažitööd, kalendergraafik, ehitusobjekti üldplaan, 

magistritöö 
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1. LÄHTEANDMED 

Antud peatükk on kirjutatud OÜ Neoprojekti poolt koostatud konstruktsiooniosa 

tööprojekti seletuskirja [1], KOKO arhitektid OÜ arhitektuurse tööprojekti seletuskirja 

[2] ja Eensalu&Pihel OÜ poolt valminud muinsuskaitse eritingimuste [3] põhjal.  

1.1 Hoonete kompleksi asukoht ning selle ajalooline 

otstarve 

Hoonekompleks asub Tallinnas, Noblessneri kvartalis, Vesilennuki tn 18 ja 

Lennusadama tn 3 kruntidel. Käsitletav ala on osa Tsaari-Venemaa ajal rajatud 

Noblessneri laevaehitustehasest, mis paikneb ajaloolise laevatehase ellingu ääres. 

Tallinna linna kasvamisega seonduvalt on hakatud krundil olevaid arhitektuuriliselt 

väheväärtuslikke tööstushooneid asendama uute kortermajade ja ärihoonetega. See on 

osa Tallinna merele avanemise protsessist. Nimelt ei vaja Tallinna linn enam linnas 

asuvaid tööstushooneid, kuna tänaseks päevaks on tööstused enamasti linnast välja 

kolinud ning vanad tööstushooned on tühjana seisma jäänud. Tööstushooned, mis ei 

oma linnapildis enam esteetilist või majanduslikku eesmärki asendatakse uute 

kasulikumaid otstarbeid tänapäevases linnapildis omavate hoonetega.  

1.2 Ehitusgeoloogilised tingimused ja pinnase 

omadused  

Komplekshoone asukohas on läbi viidud ehitusgeoloogiline uurimistöö IPT 

Projektijuhtimine OÜ poolt ning samuti on teostatud täiendav ekspertarvamus vaiade 

pikkuse ja kandevõime kohta OÜ IPT Projektijuhtimise poolt. Uuringute kohaselt on 

peamine pinnasekiht savimõll, millele järgneb paksuselt teine kiht mõllsavi. Seetõttu on 

tegemist üpriski keeruka ja väikse kandevõimega pinnasega. Projektikohaselt tuleb 

hoone rajada pikkadele rostvärgi alapinnast vähemalt 10 meetri pikkustele vaiadele. 

Täpsemalt analüüsin pinnase tingimusi ning nendest lähtuvalt valitud vaiasid 

tehnoloogiliste kaartide peatükis. 
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1.3 Pinnasevesi 

Ehitusgeoloogilistele uuringutele tuginedes on pinnaseveetase ca 1,3-2,5 meetri 

sügavusel maapinnast (abs. kõrgusel + 0,45…1,60 m). Varasemate uuringu andmetele 

tuginedes võib veetase tõusta isegi absoluutkõrgusele + 1,85 meetrit. Seetõttu on 

tegemist üpriski niiske pinnasega. 

1.4 Muinsuskaitsest tulenevad täiendavad 

eritingimused 

Muinsuskaitse väärtuslike detailide loendis olevatest rajatistest avaldatakse 

ehitustöödega minu hinnangul kõige rohkem ohtu staapliplatside algselt säilinud 

paarisrööbastele: pikistaaplil 21 paari, põikstaaplil 17 paari ning põikstaapli platsi 

liikuvale sillale, juhtimiskabiinile ning käivitamismehhanismile. Kuna linnal on plaanis 

staapliplatsid ja slipid restaureerida, siis on väga oluline, et praeguse ehitusprotsessi 

käigus kuidagi kaitse all ning väärtuslike detailide nimekirjas olevaid rajatisi ei 

kahjustataks. Kindlasti ei tohiks ehitusprotsessi vältel rööbastele, sillale või 

juhtimiskabiinile ladustada raskekaalulisi esemeid. Lisaks eelnevale on väga oluline, et 

rajatistest ei sõidetakse üle, sest see võib konstruktsioone lõhkuda või halvemal juhul 

täielikult hävitada. 
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2. ARHITEKTUURNE OSA 

Arhitektuuriosa on kirjutatud KOKO arhitektid OÜ arhitektuurse tööprojekti seletuskirja 

[2] põhjal. 

2.1 Hoone paiknemine 

Hoone paiknemine lähtub detailplaneeringu ideest luua muinsuskaitse all oleva 

Noblessneri laevatehase ellingu äärde atraktiivse ilmega hooned. Vesilennuki tänava 

äärde rajatakse komplekshoone, mis koosneb läbiva maa-aluse parklakorrusega 

ühendatud viiest maapealsest hooneosast. Maapealse osa mahust 2 hoonet asub 

Vesilennuki tänava osas ning 3 hoonet Lennusadama tänava mahus. Kõik maapealsed 

osad on 6-korruselised. Maapealsete hooneosade esimestel korrustel on äripinnad. 

Teisest kuuenda korruseni on tegemist kortermajaga. 

2.2 Arhitektuurne idee 

Detailplaneeringu järgselt on lubatud tänava poolsel küljel konsoolide maksimaalseks 

pikkuseks 4,7 meetrit ning ellingupargi pool suisa 15 meetrit. See võimaldab luua 

visuaalselt väga efektse hoone välisilme. Projekti käigus kasutatakse ära tänava poolt 

lubatud konsoolide mahust 3,3 meetrit ning ellingupargi poolt 7,7 meetrit. Ellingu pargi 

poolsetel korteritel on enamikul ellingute kohale avanevad rõdud. Osa rõdust on 

eraldatud klaasitud lodžaga. Rõdud on pikisuunas välja venitatud, et lubada kõikidesse 

korteritesse võimalikult palju naturaalset valgust. Rõdude kandekonstruktsioon 

moodustub terasest raamidest, tõmbidest ja teraspostidest. Selliselt ehitatud rõdud 

sobivad jahisadama mastide ja vantide miljööga ning on inspireeritud laevatehase 

telfritest ja kraanadest. Tänava poolses küljes on suured klaasitud lodžad. Väiksemad 

lodžad paiknevad hoonete külgedel sissepääsude kohal. Kõik lodžad on klaasitud, et 

võimaldada inimestel neid ka tuulise ilmaga mugavalt kasutada. Välisfassaadiga 

proovitakse edasi anda kvaliteetsete materjalide abil hoone soliidsust ja samas tagada 

ka selle vastupidavus ja funktsionaalsus. Hoone korruseid eraldab horisontaalne triip, 

mis on kaetud paekivist plaadiga. Horisontaalsete triipude vahelises osas on 

vaheldumisi aknad ja akendevaheline seinaosa, mis on omakorda kaetud 

alumiiniumplekist vertikaalsete fassaadipaneelidega.  
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2.3 Ruumid 

Hoone peamiseks kasutusotstarbeks on elamu, kuid lisaks on hoone esimesele 

korrusele kavandatud toitlustus-, kaubandus-, büroo- ja teeninduspinnad. Äripindade 

lõplik otstarve täpsustub kasutusloa taotlemise ajaks. Igal hoonel on oma liftiga 

trepikoda, mis ühendab kõiki korruseid. Keldrikorrusel on viiele majale ühine parkimine 

196-le autole. Keldrikorrusel paiknevad lisaks parkimiskohtadele ka korterite 

panipaigad (kokku 80 tükki) ja hoonete tehnoruumid: vee- ja soojasõlmed ning 

kilbiruumid.  

Kortermajade sissepääsud on igal majal kahelt paralleelselt küljelt.  

Korterid on enamasti 1- kuni 4-toalised. Vesilennuki 18/2 majas asuvad ka mõned 

suuremad 5-toalised korterid ja üks 6-toaline korter. Viie maja peale on kokku ka 2.-3. 

korrusel asuvad 8 bürood. Korterid on nimetatud büroodeks, sest insolatsiooni nõuded 

ei ole nendes täidetud ning seetõttu ei saa neid korteriteks nimetada.  

6. korruse maht on vastavalt detailplaneeringule tagasiastega, seal asuvad 

katuseterrassidega suuremad korterid. Merepoolsetel 6. korruse korteritel on lisaks 

katuseterrassile ka lodža ja konsoolne rõdu. 

2.4 Radooniohutus 

Vastavalt uuringute käigus saadud tulemustele jääb radooni sisaldus pinnaseõhus 

piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse ehk alla 50 kBq/m3. Radooni tasemeks 

mõõdeti 38kBq/m3. Keldris asuvad vaid hoone tehnilised ruumid, autode parkla ja 

panipaigad. Eluruume keldris ei paikne ja projekteeritud on ventilatsioon. 

2.5 Energiatõhusus ja sisekliima 

Siseruumide projekteeritud temperatuurid on korterite ruumides +19°C kuni +22°C, 

äripindadel +21°C, trepikodades ja panipaikades +17°C ja parkla ja tehnilistes 

ruumides +10°C. Hoone projektijärgne energiaklass on B. B klassil 

ruumiõhutemperatuur talvel peab olema 21°C ja suvel 26°C. Ruumide suhteline 

õhuniiskus peab olema suvel 40-60% ja talvel min. 25%. Õhu suurim liikumiskiirus 

suvel 0,25m/s ja talvel 0,2m/s. 
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2.6 Projekteeritud kasutusiga 

Hoone kasutuseaks on projekteeritud 50 aastat.  

2.7 Tarindid 

2.7.1  Vundamendid 

Hoone rajatakse vaivundamendile. Vaivundamendiks kasutatakse nii CFA vaiasid kui ka 

mikrovaiasid. 

2.7.2  Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid 

Keldri- ja 1. korruse kandekonstruktsioonid on monoliitsest raudbetoonist (osaliselt on 

monoliitsest raudbetoonist ka 2. korruse kandekonstruktsioonid) ning alates 2. 

korrusest moodustavad kandekonstruktsiooni monteeritavad raudbetoonist 

kandeseinad ning õõnespaneelidest vahe- ja katuslaed. Lisaks annavad hoonetele 

jäikust trepikojad ja liftišahtid. 

2.7.3  Trepid 

Hoonesisesed trepimarsid ning vahepodestid on kavandatud monteeritavatest 

raudbetoonelementidest, korrusepodestid ehitatakse monoliitsest raudbetoonist 

kohtvaluna. Trepimarsid ja vahepodestid kaetakse keraamiliste plaatidega. 

2.7.4  Vahelaed 

Keldrikorruse ja esimese korruse vahelaed on monoliitsest raudbetoonist. Samuti on 

osaliselt monoliitsest raudbetoonist ka teise korruse vahelaed. Alates teisest korrusest 

ehitatakse vahelaed monteeritavast raudbetoonist õõnespaneelidest. Parkla sissesõidu 

lagi on kaetud 150mm soojustusplaatidega ja lisaks paigaldatakse lakke 
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mürasummutusmatid. Mürasummutusmatid paigaldatakse ka sissesõidu kohal oleva 

korteri põrandale.  

2.7.5  Katus, katuslagi 

Hoone 6. korruse katuslagi on sisemise veeäravooluga. Katuseterrass 6. korrusel on 

kavandatud põhiliselt sisemise veeäravooluga ja külgmiste väikeste lodžade juures 

vihmaveetorudega läbi lodžade.  

2.7.6  Välisseinad  

Keldri välisseinad on paksusega 250mm. 1. korruse fassaad on peaaegu kogu 

perimeetris kavandatud klaasfassaadina. Hoone korterelamu osa sissepääsude ümber 

on fassaad projekteeritud enamasti kergfassaadina. 2.-6. korrusel on välisseinadeks 

kasutusel monteeritavast raudbetoonist välisseinad, kuid kasutatakse osaliselt ka 

mittekandvaid termoroovidest kandekarkassiga välisseinasid. 

2.7.7  Siseseinad 

Hoone sisemised kande- ja jäigastusseinad on 1. korrusel monoliitbetoonist paksusega 

200-300mm. Hoone piki- ja põikkandeseinad ning jäigastusseinad alates 2. korrusest 

on monteeritavatest raudbetoonpaneelidest. Mittekandvad korterisisesed seinad 

ehitatakse kipsist, šahtide ja märgade ruumide seinad ehitatakse kergblokkidest ning 

korteritevahelised seinad täisbetoneeritus õõneplokkidest. 

2.7.8  Lodžad, rõdud, terrassid 

Lodžade, rõdude ja terrasside põrandad ning rõdude ja lodžade laed on kaetud 

laudisega. Nii alusroovitus kui ka pealmine laudis on termomännist. Kõik puitelemendid 

peavad olema töödeldud tulekaitsevahendiga, millel on Päästeameti aktsepteering.
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2.8 Hoone tehnilised näitad 

Tabelis 2.1 on esitatud hoone tehnilised näitajad. 

Tabel 2.1 Hoone tehnilised näitajad 

Tehnilised näitajad Ühik Lennusadama tn 3/1 Lennusadama tn 3/2 Lennusadama tn 3/3 Vesilennuki tn 18/1 Vesilennuki tn 18/2 Kokku

Maapealse osa alune pind m2 798,7 899,3 899,3 899,3 899,3 4395,9

Maa-aluse osa alune pind m2 6106

Maapealsete korruste arv korrust 6 6 6 6 6

Maa-aluste korruste arv korrust

Absoluutne kõrgus m 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73

Kõrgus m 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75

Maapealse osa pikkus m 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85

Maapealse osa laius m 26,24 19,9 19,9 19,9 19,9

Maa-aluse osa pikkus m

Maa-aluse osa laius m

Sügavus m 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Maapealse hooneosa maht m3 13890 13910 13910 13910 13910 69530

Maa-aluse hooneosa maht m3

Hoone maht kokku m3 90162

Suletud netopind maapealne m2 3342,6 3331,9 3331,9 3331,9 3307,7 16646

Suletud netopind maa-alune m2 5732,6

Suletud netopind kokku m2 22378,6

Köetav pind m2 3236,9 3311,9 3311,9 3311,9 3287,7 16460,3

Üldkasutatav pind maapealne m2 353,5 313,6 313,6 313,6 313,7 1608

Üldkasutatav pind maa-alune m2

Tehnopind maapealne m2 0 0 0 0 0 0

Tehnopind maa-alune m2

1

178,5

41,77

20632

5691,8

40,8
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3. KONSTRUKTSIOONIOSA 

Magistritöö konstruktsiooniosa kontrollarvutus käsitleb maa-aluse korruse laetala 

põikjõu- ja paindekandevõime kontrolli. Antud töö raames teostasin kontrollarvutusi 

hoone teljel 6 vahemikus B-G asetseva tala kohta, mille mõõtudeks on 800x900mm. 

Tala pikkuseks on 29,7 meetrit. Tala joonis on esitatud esitlusjoonisel number 3. 

Arvutused on teostatud kõige kriitilisemate kohtade osas nii paindemomendi kui ka 

põikjõu seisukohalt. 

Arvutuste teostamiseks on kasutatud betoonkonstruktsioonide projekteerimise 

standardit [4], ehituskonstruktsioonide  koormuste standardit [5] ning Vello Otsmaa 

õpikut „Betoonkonstruktsioonide arvutamine“ [6]. Samuti on arvutuskoormuste 

leidmiseks kasutatud konstruktsiooni tööprojekti -1-korruse vahelae koormuste plaani 

[1]. 

3.1 Koormused peatalale teljel 6 vahemikus B-C ja C-D 

Normkoormused, mis rakenduvad talale vahemikus joonkoormusena: 

Kasuskoormus     Qk=5*(5,45/2+8,6/2)=35,1kN/m 

Raudbetoon vahelaeplaadi omakaal  Gk1=25*0,22*(5,45/2+8,6/2)=38,6kN/m 

Projektijärgne määratud omakaal  Gk2=3,52*8,6/2+14*5,45/2=53,3kN/m 

Projektijärgne klaasfassaadi omakaal Gk3=4,5kN/m 

Normatiivne omakaal kokku   Gk=96,4kN/m 

Qk-muutuva koondatud koormuse normsuurus 

qk-ühtlaselt jaotatud koormuse või joonkoormuse normsuurus 

Gk-kaal pikkusühiku kohta 

Arutusloogika peitub selles, et koormused on läbi korrutatud mõlemale poole talast 

jääva poole silde summaga. Poole silde koormusest kannab antud arvutatav tala ning 

teise poole koormusest võtab vastu teine kandev tarind. 



 
 
 

22 
 
 

 

Arvutuskoormused, mis rakenduvad talale vahemikus joonkoormusena: 

Kasuskoormus    Qd=35,1*1,5=52,7kN/m 

Omakaalukoormus    Gd=96,4*1,2=115,7kN/m 

Arvutuskoormus kokku    Pd=52,7+115,7=168,4kN/m 

Qd-muutuvkoormuse arvutuslik väärtus 

Gd-alaliskoormuse arvutusväärtus 

Pd-arvutuskoormus kokku 

Kasuskoormus on läbi korrutatud 1,5 ja omakaalukoormus 1,2. Need on 

osavarutegurid, mida soovitab kasutada betoonkonstruktsioonide projekteerimise 

standard. 

Tala toetub antud vahemikus kolmele postile diameetriga 600mm. 

Vahemikus B-C mõjub talale ka tala peal asetsevalt postilt punktkoormusena üle kanduv 

koormus. Järgnevalt leian posti kaudu talale kanduva koormuse suuruse. 

Normkoormused, mis rakenduvad talale toetuva posti kohas 

punktkoormusena: 

Kasuskoormus     Qk=5*(8,6/2)*8,4/3=60,2kN 

Raudbetoon vahelaeplaadi omakaal  Gk1=25*0,22*(8,6/2)*8,4/3=66,2kN 

Raudbetoon posti omakaal   Gk2=25*0,25*0,25*3,14*3,3=16,2kN 

Raudbetoon tala omakaal   Gk3=25*0,8*0,85*9,35/3=53,0kN 

Normatiivne omakaal kokku   Gk=135,4kN 

Arvutuskoormused, mis rakenduvad talale toetuva posti kohas 

punktkoormusena: 

Kasuskoormus    Qd=60,2*1,5=90,3kN 

Omakaalukoormus    Gd=135,4*1,2=162,5kN 
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Arvutuskoormus kokku    Pd=90,3+162,5=252,8kN 

3.2 Koormused peatalale teljel 6 vahemikus D-F ja F-G 

Normkoormused, mis rakenduvad talale vahemikus joonkoormusena: 

Kasuskoormus     Qk=5*(5,45/2+8,6/2)=35,1kN/m 

Raudbetoon vahelaeplaadi omakaal  Gk1=25*0,22*(5,45/2+8,6/2)=38,6kN/m 

Projektijärgne määratud omakaal  Gk2=3,52*8,6/2+16*5,45/2=58,7kN/m 

Projektijärgne klaasfassaadi omakaal Gk3=4,5kN/m 

Normatiivne omakaal kokku   Gk=101,8kN 

Arvutuskoormused, mis rakenduvad talale vahemikus joonkoormusena: 

Kasuskoormus    Qd=35,1*1,5=52,7kN/m 

Omakaalukoormus    Gd=101,8*1,2=122,2kN/m 

Arvutuskoormus kokku    Pd=52,7+122,2=174,9kN/m 

Tala toetub antud vahemikus kahele postile ning väliseinale. Tala toetub väliseinale 

250mm ulatuses teljel G. Tala toetub nelinurksele postile mõõtudega 500x500mm teljel 

F ning ümmargusele postile diameetriga 600mm teljel D. 

Teljel E mõjub talale ka tala peal asetsevalt postilt punktkoormusena üle kanduv 

koormus. Järgnevalt leian posti kaudu talale kanduva koormuse suuruse. 

Normkoormused, mis rakenduvad talale E-teljel punktkoormusena: 

1. korruse vahelae kasuskoormus   Qk1=5*(3,55/2+4,3/2)*8,6/2=84,4kN 

Raudbetoon 1. korruse vahelaeplaadi omakaal       

     Gk1=25*0,22*(3,55/2+4,3/2) *8,6/2=92,8kN 

Raudbetoon posti omakaal   Gk2=25*0,25*0,25*3,14*3,3=16,2kN 

Raudbetoon tala omakaal   Gk3=25*0,8*0,85*(3,55/2+4,3/2)=66,7kN 
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2. korruse vahelae kasuskoormus  Qk2=5*(3,55/2+4,3/2)*8,6/2=84,4kN 

Raudbetoon 2. korruse vahelaeplaadi omakaal  Gk4=25*0,22*(3,55/2+4,3/2) 

*8,6/2=92,8kN 

2. korruse kandva seina omakaal   Gk5=25*0,2*(8,6/2)*2,825=60,7kN

  

3. korruse vahelae kasuskoormus   Qk3=5*8,6/2*8,4/2=90,3kN 

Raudbetoon õõnespaneelidest 3. korruse vahelaeplaadi omakaal    

       Gk6=3,5*8,6/2*8,4/2=63,2kN 

3. korruse kandva seina omakaal   Gk7=25*0,2*(8,6/2)*3,31=71,2kN  

4. korruse vahelae kasuskoormus   Qk4=5*8,6/2*8,4/2=90,3kN 

Raudbetoon õõnespaneelidest 4. korruse vahelaeplaadi omakaal    

       Gk8=3,5*8,6/2*8,4/2=63,2kN 

4. korruse kandva seina omakaal   Gk9=25*0,2*(8,6/2)*2,86=61,5kN  

5. korruse vahelae kasuskoormus   Qk5=5*8,6/2*8,4/2=90,3kN 

Raudbetoon õõnespaneelidest 5. korruse vahelaeplaadi omakaal    

       Gk10=3,5*8,6/2*8,4/2=63,2kN 

5. korruse kandva seina omakaal   Gk11=25*0,2*(8,6/2)*2,86=61,5kN  

6. korruse vahelae kasuskoormus  Qk6=5*(8,4/2+8,13/2)*4,8=198,4kN 

Raudbetoon õõnespaneelidest 6. korruse vahelaeplaadi omakaal    

      Gk12=3,5*(8,4/2+8,13/2)*4,8=138,9kN 

 

Arvutuskoormused , mis rakenduvad talale E-teljel punktkoormusena: 

Kasuskoormus    Qd=638,1*1,5=957,2kN 

Omakaalukoormus    Gd=851,9*1,2=1022,3kN 
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Arvutuskoormus kokku    Pd=957,2+1022,3=1979,5kN 

3.3 Arvutuslikud avad 

leff,B-C=8,4m 

leff,C-D=ln,1=8,6m 

leff,D-E=4,85m 

leff,E-F=3,55m 

leff,F-G= 4,3+0,125=4,425m 

3.4 Arvutuslikud paindemomendid ja põikjõud 

erinevates tala osades 

Kasutades eelnevalt arvutatud talale rakenduvaid arvutuslikke koormuseid, tegin ma F-

tool´i programmi kasutades mudeli (joonis 3.1), et leida talas tekkivad paindemomendi- 

(joonis 3.2) ja põikjõuepüürid (joonis 3.3).  

Joonis 3.1 F-tool programmis joonestatud arvutusmudel 
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Joonis 3.2 F-tool´iga leitud talas tekkiv paindemomendiepüür  

Joonis 3.3 F-tool´iga leitud talas tekkiv põikjõuepüür 

Suurimad peatala toereaktsioonid: 

FEd,B=690,2kN 

FEd,C=1605,7kN 

FEd,D=2322,5kN 

FEd,F=2927,4kN 

FEd,G=229,3kN 

FEd-arvutuslik põikjõud 

Punktkoormuste rakendumis kohtades mõjuvad maksimaalsed põikjõud: 

Teljel E-FEd,E=1979,5kN 

Telgede C ja B vahel FEd,CB=252,8kN 

Armatuuri kontroll tuleb seega teha lähtudes järgmistest arvutuslikest 

paindemomentidest: 

Esimeses avas: MEd,1=2603,1kNm  

Esimesel vahetoel: MEd,F=2603,1kNm 
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Teises avas:  MEd,2=3203,1kNm 

Teisel vahetoel: MEd,D=2027,9kNm 

Kolmandas avas: MEd,3=32,6kNm 

Kolmandal vahetoel: MEd,C=1205,3kNm 

Neljandas avas: MEd,4=1414,4kNm 

MEd-arvutuslik paindemoment 

3.5 Peatala pikiarmatuuri kontroll 

Kasuskõrgused: 

1. avas: 

d1=800-15-10-16-25/2=746,5mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

1. toel: 

d1=800-15-10-16-32-10-32/2=701mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

2. avas: 

d1=800-15-10-16-32-10-32/2=701mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

2. toel: 

d1=800-15-10-16-32-10-32/2=701mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

3. avas: 

d1=800-15-10-16-25/2=746,5mm 
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d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

3. toel: 

d1=800-15-10-16-32-10-32/2=701mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

4. avas: 

d1=800-15-10-16-32-10-32/2=701mm 

d2=15+10+16+32+10+32/2=99mm 

d1-töötava armatuuri kasuskõrgus 

d2-konstruktiivse armatuuri kasuskõrgus 

3.6 Peatala paindekandevõime kontroll 

Lõigul G-F: 

18Ø32 As1=18*804=14472mm2 

x=fyd*As1/(0,8*fcd*beff,1)=435*14472/(0,8*20*4425)=88,9mm 

=x/d1=88,9/746,5=0,119<0,617 

y=0,8*x=0,8*88,9=71,1mm 

MRd=fcd*beff,1*y*(d1-0,5*y)=20*4425*71,1*(746,5-0,5*71,1)/1000000=4473,9kNm 

MRd=4473,9kNm>MEd,1= 2603,1kNm 

As1-tõmberarmatuuri ristlõikepindala 

x-survetsooni kõrgus 

y-survetsooni arvutuskõrgus 

fyd-armatuuri arvutustugevus 
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fcd-betooni arvutustugevus 

beff,1-arvutuslaius normaal  

−normaalarmeerimistegur 

Rd-paindekandevõime 

Teljel F: 

Ülal 18Ø32 As1=18*804=14472mm2 

All 12Ø32 As2=12*804=9648mm2 

x=(fyd*As1-fyd*As2)/(0,8*fcd*b)=(435*14472-435*9648)/(0,8*20*900)=145,7mm 

=x/d1=145,7/701=0,208<0,617 

y=0,8*x=0,8*145,7=116,6mm 

MRd=fcd*b*y*(d1-0,5*y)+As2*fcd*(d1-d2)=[20*900*116,6*(701-

0,5*116,6)+9648*435*(701-99)]/1000000=3875,4kNm 

MRd=3875,4kNm >MEd,1= 2603,1kNm 

As2-survearmatuur ristlõikepindala 

Lõigul F-D: 

24Ø32 As1=24*804=19296mm2 

x=fyd*As1/(0,8*fcd*beff,1)=435*19296/(0,8*20*8400)=62,5mm 

=x/d1=62,5/701=0,089<0,617 

y=0,8*x=0,8*62,5=50,0mm 

MRd=fcd*beff,1*y*(d1-0,5*y)=20*8400*50,0*(701-0,5*50,0)=5678,4kNm 

MRd=5678,4kNm>MEd,1= 3203,1kNm 
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3.7 Peatala põikarmatuuri kandevõime kontroll 

Teljel E: 

Vertikaalse põikarmatuuriga elemendi põikjõukandevõime VRd on väikseim väärtustest: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan) 

kus: 

z=0,9*d=0,9*0,701=0,63m-sisejõudude õlg; 

Asw-ühes tasandis paikneva põikarmatuuri ristlõikepindala; 

s-rangide samm; 

fywd-põikarmatuuri arvutuslik voolavustugevus; 

-põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur; 

bw-tala seina arvutuslik laius. 

Vähima põikarmatuuri kulu saamiseks määratakse tinglike kaldvarraste kaldenurk  

tingimusest VEd,max =VRd,max , millest saadakse  jaoks avaldis: 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd) 

Kus cot  võetakse piires 1cotcotmax=2,5. 

Soovituslik on cotmax suurimaks väärtuseks võtta 2,0. 

Arvutan  lähtudes talas esineda võivast suurimast põikjõust: 

=*(1-fck/250)=0,6*(1-30/250)=0,528; 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd)= 1/2arcsin*[2*1979,5/(900*0,63** 20)]=19,3 

kraadi 

cot19,3 kraadi=2,86, valin cot= 
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Arvutan rangid teise ava keskel vahetult punktkoormuse rakendamise kohas: 

Asw/s=VEd,A/(fywd*z*cot)=1979500/(435*630*2)=3,61mm2/mm 

Projektis on valitud kahelõikelised topelt rangid 4Ø16 B500B, mille ristlõikepindala on 

Asw=804mm2; arvutan rangide sammu: 

s=Asw/asw=804/3,61=222mm. Kuna smax=0,75*d=0,75*630=472,5mm,  

Projektijärgne samm on 125mm ehk pea poole tihedam. 

Kontrollime valitud põikarmatuuriga 4Ø16 B500B s125 armeeritud tala 

põikjõukandevõimet: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot=()=k 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan)=((+))=k 

VEd,A=1979,5kN<VRd,max=2395kN 

Põikjõukandevõime on tagatud. 

Teljel F vahetult toe kõrval teise ava poolel: 

Vertikaalse põikarmatuuriga elemendi põikjõukandevõime VRd on väikseim väärtustest: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan) 

kus: 

z=0,9*d=0,9*0,701=0,63m-sisejõudude õlg; 

Asw-ühes tasandis paikneva põikarmatuuri ristlõikepindala; 

s-rangide samm; 

fywd-põikarmatuuri arvutuslik voolavustugevus; 

-põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur; 

bw-tala seina arvutuslik laius. 



 
 
 

32 
 
 

 

Vähima põikarmatuuri kulu saamiseks määratakse tinglike kaldvarraste kaldenurk  

tingimusest VEd,max =VRd,max , millest saadakse  jaoks avaldis: 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd) 

Kus cot  võetakse piires 1cotcotmax=2,5. 

Soovituslik on cotmax suurimaks väärtuseks võtta 2,0. 

Arvutan  lähtudes talas esineda võivast suurimast põikjõust: 

=*(1-fck/250)=0,6*(1-30/250)=0,528; 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd)=1/2arcsin*[2*1946,0/(900*0,63** 20)]=20,2 

kraadi 

cot20,2 kraadi=2,72, valin cot= 

Arvutan rangid teise ava keskel vahetult punktkoormuse rakendamise kohas: 

Asw/s=VEd,A/(fywd*z*cot)=1946000/(435*630*2)=3,55mm2/mm 

Projektis on valitud kahelõikelised topelt rangid 4Ø16 B500B, mille ristlõikepindala on 

Asw=804mm2; arvutan rangide sammu: 

s=Asw/asw=804/3,55=226mm. Kuna smax=0,75*d=0,75*630=472,5mm,  

Projektijärgne samm on 125mm on pea kaks korda tihedam. 

Kontrollime valitud põikarmatuuriga 4Ø16 B500B s125 armeeritud tala 

põikjõukandevõimet: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot=()=k 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan)=((+))=k 

VEd,A=1946,0kN<VRd,max=2395kN 

Põikjõukandevõime on tagatud. 
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Teljel F vahetult toe kõrval esimese ava poolel: 

Vertikaalse põikarmatuuriga elemendi põikjõukandevõime VRd on väikseim väärtustest: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan) 

kus: 

z=0,9*d=0,9*0,7465=0,67m-sisejõudude õlg; 

Asw-ühes tasandis paikneva põikarmatuuri ristlõikepindala; 

s-rangide samm; 

fywd-põikarmatuuri arvutuslik voolavustugevus; 

-põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur; 

bw-tala seina arvutuslik laius. 

Vähima põikarmatuuri kulu saamiseks määratakse tinglike kaldvarraste kaldenurk  

tingimusest VEd,max =VRd,max , millest saadakse  jaoks avaldis: 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd) 

Kus cot  võetakse piires 1cotcotmax=2,5. 

Soovituslik on cotmax suurimaks väärtuseks võtta 2,0. 

Arvutan  lähtudes talas esineda võivast suurimast põikjõust: 

=*(1-fck/250)=0,6*(1-30/250)=0,528; 

=1/2arcsin*2VEd,max/(bw*z** fcd)= 1/2arcsin*[2*964/(900*0,67** 20)]=8,81 

kraadi 

cot8,81 kraadi=6,45, valin cot= 

Arvutan rangid teise ava keskel vahetult punktkoormuse rakendamise kohas: 

Asw/s=VEd,A/(fywd*z*cot)=981400/(435*670*2)=1,68 mm2/mm 
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Projektis on valitud kahelõikelised topelt rangid 4Ø16 B500B, mille ristlõikepindala on 

Asw=804mm2; arvutan rangide sammu: 

s=Asw/asw=804/1,68=478mm. Kuna smax=0,75*d=0,75*670=502,5mm,  

Projektijärgne samm on 250mm on pea kaks korda tihedam. 

Kontrollime valitud põikarmatuuriga 4Ø16 B500B s250 armeeritud tala 

põikjõukandevõimet: 

VRd,s=Asw/s*z*fywd*cot=()=k 

VRd,max=bw*z** fcd/(cot+tan)=((+))=k 

VEd,A=981,4kN<VRd,s=1874kN 

Põikjõukandevõime on tagatud. 

3.8 Tala kontrollarvutuste kokkuvõte 

Kõikides hoone teljel 6 vahemikus B-G asetseva tala ristlõigetes on tala 

põikjõukandevõime ja paindekandevõime tagatud suure varuga. Enamikes kontrollitud 

punktides on kandevõime tagatud pea kahekordse varuga. Kontrollarvutustest 

minimaalse varuga oli põikjõukandevõime E-telje punktkoormuse rakendumise 

asukohas, kuid ka seal oli kandevõimel 17,3% varu. 
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4. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN 

Magistritöö raames tehtud ehitusplatsi üldplaan hõlmab kogu hoonekompleksi 

ehitamiseks vajaminevaid kraanasid. Ülejäänud soojakute ja laoplatside asetus 

arvestab vaid vaiatööde, maaaluse osa ehitamise ning kõige vasakpoolsema hoone 

montaaži- ja betoonitöödega. Lõputöö raames koostatud ehitusplatsi üldplaan on 

esitatud esitlusjoonisel number 4. Antud peatüki kirjutamisel on lähtematerjalina 

kasutatud ehitusobjekti üldplaani [7]. 

4.1 Kraanade valimine 

Objekti rajamiseks kasutatakse kokku 5 tornkraanat. Loomulikult pole kõik 5 kraanat 

korraga kasutusel. Näiteks maaaluse osa rajamiseks ning vaiatööde ajal kasutatakse 

vaid kahte kraanat. Ehitusplatsi üldplaanil (esitlusjoonis nr 4) on need kraanad 

tähistatud numbritega 1.1 ja 3.1. Hoone maaaluse osa valmimisel monteeritakse kolm 

uut kraanat numbritega 1, 2 ja 3. ning kraanad 1.1 ja 3.1 demonteeritakse. 1 ja 2 

kraana asuvad tegelikult hoones sees. Selleks, et kraanad saaksid hoones sees 

paikneda, on projekteeritud -1. korruse vahelakke kraana avad, mis suletakse peale 

kogu hoonekompleksi montaažitööde lõppu. 

4.1.1 Kraande 1.1 ja 3.1 valimine 

Nende kraanade valikul on oluline, et kraana noole tõsteulatus oleks vähemalt 70 

meetrit. Nii saame maaaluse osa ehitamisel ja vaiatöödel piisava osa ehitusplatsis 

kraana tõsteulatusega ära katta, et teostada töid paralleelselt mitmel haardealal ja 

mõlema kraanaga korraga. Seetõttu osutub vaiatööde ja maalause osa ehitamisel 

valituks kaks Liebherr 280 EC-H 16 Litronic kraanat. Need kraanad suudavad tõsta 

70 meetri kaugusele korraga kuni 3,1 tonni materjali. Kuna maaaluse osa ja vaiaööde 

ajal tõstavad kraanad vaid puitmaterjali ja sarruseid, et lihtsustada töömeeste tööd, siis 

korraga väga raskeid tõsteid pole vaja teha ning saab kenasti arvestada maksimaalse 

3,1  tonni kandevõimega 70 meetri kaugusel tornkraana teljest. 
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4.1.2  Kraande 1, 2 ja 3 valimine 

Ehitusplatsi üldplaanil (esitlusjoonis nr 4) vasakult kahe esimese hoone monteerimiseks 

kasutatakse kraanat 1, vasakult kolmanda ja neljanda hoone monteerimiseks kraanat 

2 ning vasakult viiendat hoonet monteeritakse kraanaga number 3. Valin kraanaks 1 ja 

2 kaks Liebherr 250 EC-B 12 kraanat. Maksimaalne vajalik tõsteraadius antud hooneid 

teenindavatel kraanadel on ligikaudu 38,5 meetrit. Seda siis merepoolsete terasrõdude 

monteerimisel. Kõige kriitilisemaks elemendiks on seinapaneel V2_SS-505, mille 

kaaluks on 8,36 tonni. Antud element tuleb kraana telje suhtes tõsta ligikaudu 30 meetri 

kaugusele. Kraana tõstevõimeks 30 meetri kaugusel ja 45 meetrise maksimaalse 

tõsteulatusega on 9,09 tonni. Kraana 1 ja 2 valikul on kasutatud kraana teljest kõige 

kaugemale tõstetavat elementi ning kõige raskemat kraana teljest võimalikult kaugel 

paiknevat elementi. Täpsemalt on kraana 1 ja 2 valikut kahele kriitilisele elemendile 

tuginedes kirjeldatud tabelis 4.1. 

Tabel 4.1 Kraana 1 ja 2 valik 

 

Tabelis 4.2 on ära näidatud kõige raskema kriitilise elemendi tõstmine tabelis 4.1 

näidatud tõsteparameetritega kraanaga. 
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Tabel 4.2 Kraanaga 1 ja 2 kõige kriitilisema elemendi tõstmise tagamine 

 

Kraana 3 valimisel on kriitiliseks elemendiks seinapaneel L1_SS-503. Elemendi 

ligikaudne tõsteraadius on 40 meetrit ning kaal 7,7 tonni. Kuna Kraana 3 ja 3.1 

asetsevad samas kohas, siis ilmselt on kulukokkuhoiu mõistes kasutada sama kraanat 

ehk valida kraanaks 3 samuti Liebherr 280 EC-H 16 Litronic. Sellisel juhul saab 

hoonete maapealsete osade monteerimise alguses kraana osad jupid rendifirmale 

tagastada ning ka monteerimistöö on kiirem ja odavam. Liebherr 280 EC-H Litronic 

suudab 40 meetri kaugusele 45 meetrise poomiga tõsta 8,42 tonni. Kõige kriitilisemale 

elemendile tuginedes valitud kraana 3 parameetrid ja elemendi montaažiparameetrid 

on esitatud tabelis 4.3. 

Tabel 4.3 Kraana 3 valik 

 

Tabelis 4.4 on ära näidatud kõige raskema kriitilise elemendi tõstmine tabelis 4.3 

näidatud tõsteparameetritega kraanaga. 
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Tabel 4.4 Kraanaga 3 kõige kriitilisema elemendi tõstmise tagamine 

 

 

4.1.3  Kraanade samaaegne töötamine 

Tornkraanade juhid suhtlevad omavahel raadioside abil ning samuti saab nendega 

raadioside abil suhelda platsimeeskond. Lisaks raadiosidele saavad kraanajuhid 

teineteisele märku anda ka helisignaali abil. Samal ajal töötavad kraanad on paigutatud 

nii, et nende nooled asuvad erinevatel kõrgustel ning kraana nool ei saa ristuda teise 

kraana mastiga. Järgnevate skemaatiliste joonistega (joonis 4.1 ja joonis 4.2) on 

näidatud samal ajal töötavate kraanade kõrgused. Kraanade paiknemise kohta 

täpsemat infot saab esitlusjooniselt 4. 
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Joonis 4.1 Kraana 1.1 ja kraana 3.1 samaaegne töö 

Joonis 4.2 Kraana 1, kraana 2 ja kraana 3 samaaegne töö 

4.2 Ajutised ehitised 

Ehitusobjektil kasutatakse tööliste riietumis ja tööriistade hoiustamis soojakutena 2,4x6 

meetriseid merekonteinertüüpi soojakuid. Soojakute arv sõltub parasjagu 

käimasolevatest töödest ning personali arvust ehitusobjektil. Esitlusjooniselt 4 on 

võimalik näha soojakute paiknemiseks mõeldud maaala. Vajadusel saab soojakuid ka 

üksteise peale paigutada. Lisaks töömeeste soojakutele on platsil ka üks WC soojak 

ning üks dušši soojak. Objektimeeskond kasutab 2,9x8,4 meetriseid soojakuid oma 

kontoripargi loomiseks. Need on sellised merekonteinertüüpi soojakud, mida saab 

vajadusel ka omavahel ühendada, et luua suurem ruum. Ehitusplatsil on madala 1,1 

meetri kõrguse piirdeajaga eraldatud ohutsooni piir. Ohutsoon on ala, kus kõik 

töövõtjad on kohustatud kandma isikukaitsevahendeid ehk kiivrit, turvajalanõusid ning 

helkurvesti.  Objektimeeskonna kui ka alltöövõtjate soojakud paiknevad ohutsooni alast 

välja ehk seal ei ole isikukaitsevahendite kasutamine kohustuslik. Ohutsooni piir ja 

soojakute paiknemine on valitud nõnda, et kraanade tööraadiused lõikaksid võimalikult 

vähe seda ala. Ainult kraana 1.1 tõsteraadiusesse jäävad kõik soojakud, kuid üle 

ohutsooni tõstmine pole vajalik, sest tõsteid saab teha ka teisele poole kraana noolt 

keerates. Kraana 1 nool lõikab ka osaliselt ohutsoonipiiri, kuid ka sel kraanal pole 

põhjust üle ohutsoonipiiri tõsteid teha. Soojakute paiknemine arvestab ka tööliste 

mugavust, sest turnikee paikneb kohe soojakute kõrval ning nõnda, et töölised saavad 

hoida oma isikukaitsevahendeid soojakus ning ei pea kohe platsile saabudes 

turvavarustust kandma. 
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4.3  Ajutised teed ja platsid 

Hoone ehituse ajaks luuakse kaks liikumiskoridori ehituse teenindamiseks. Üks teedest 

on 6 meetrit lai ning kasutusel ehitust teenindava transpordi jaoks. Antud tee on 

kahesuunaline ning ligipääs on väravast 1, kuid vajadusel saab siseneda ka väravast 2. 

Üldiselt on värav 2 mõeldud siiski vaid varuväravana, kust sisenevad ehitusobjektile 

näiteks tellija esindajad ning teised väiksemad masinad. Teine liikumiskoridor asub 

maja põhjaküljel ning on vaid 4 meetrit lai ja liiklus on ühesuunaline. Teisele 

liikumiskoridorile pääseb ligi vaid väravast 3 ning tee on mõeldud teenindama ehitust 

vaid häda korral ning varuvariandina. Ehitusobjektist välja poole haljasalale luuakse 

alltöövõtjatele tasuta parkla, kuna objekti lähistel mujal tasuta parkimise võimalus 

puudub. Nii liikumiskoridorid kui ka alltöövõtjate parkla tehakse killustikkatendiga. 

Vahetult peale väravast 1 sisenemist on liikumiskoridoril ka auto rataste pesemise ala, 

et vältida linnateedele pinnase sattumist.  

4.4 Jäätmed 

Ehitusobjektil sorteeritakse ehituse käigus tekkivaid jäätmeid. Ehitusplatsil on pidevalt 

olemas olmejäätmete, ohtlikute jäätmete ja üldehitusjäätmete konteinerid. Vastavalt 

ehitusetapile tellitakse veel juurde ka puidujäätmete ning metallijäätmete konteinerid. 

Konteinerid on paigutatud pea liikumiskoridori äärde, et neid oleks võimalikult lihtne 

tühjendada. Puidu- või metallikonteineri lisandumisel paigutatakse need 

üldehitusjäätmete konteineri kõrvale.  

4.5 Majade liitumise punktid 

Igal maapealsel osal on oma olmekanalisatsiooniga, sademevee kanalisatsiooniga ja 

kaugküttega liitumise punkt. Need asetsevad iga maapealse osa kahesuunalise 

liikumiskoridori poolsel küljel. 

4.6 Ehitusplatsi valgustus 

Ehitusplatsi perimeeter on valgustatud kuni hoone maapealse osa põhjapoolse küljeni. 

Sealt edasi on ehitusplats valgustamata, kuna seal ehitustegevust ei toimu, küll aga on 

seal varu liikumiskoridor, mida kasutatakse väga harva. Lisaks perimeetri valgustusele 

on täiendavad valgustid ka tööliste kui ka objektimeeskonna soojakute katsel. Nende 

eesmärgiks on valgustada soojakute ümbrust ning ohutsooni piiri.  
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5. KOONDKALENDERPLAAN 

Koondkalenderplaan on esitatud esitlusjoonisel number 8. 

5.1 Koondkalenderplaani koostamine 

Koondkalenderplaani koostamise aluseks on võetud Merko Ehitus Eesti AS poolt loodud 

ehituseelarve [8] ning koondkalendergraafik [9]. Suurte töölõikude nagu vaiatööd, 

maaaluse osa ehitamine ning maapealsete osade kandekonstruktsioonide ehitamiste 

kestused on võetud vastavalt magistritöös koostatud tehnoloogilistele kaartidele. 

5.2 Ehitustegevuse kulg ja kestus 

Ehitustegevus algas 2021. aasta 1. märtsil ehk 2021. aasta 9. nädalal. 

Koondkalenderplaan on jagatud 39 töölõiguks, millest iga maapealse osa montaažitööd 

ja fassaaditööd on eraldiseisvad töölõigud. Monteeritakse korraga alguses kolme 

kraanaga ning hiljem kahe kraanaga. Esmalt valmivad kolme maja karbid ning siis 

alustatakse töid viimase kahe maja monteerimiseks. Esimesed kolm maja on valmis 

klientidele üleandmiseks 2022. aasta 28. detsembril. Hiljem monteerimisega 

alustatavad hooned valmivad 2023. aasta 21. juuliks. Monteerimistööde ja 

fassaaditööde ajad on võetud identseteks esimese hoone maapealse osa ehitamise 

ajaga. Neli esimest maja ongi sisuliselt kandevtarindite poolest identsed. Viies maja 

erineb küll neljast esimesest majast kuju poolest, kuid kandevtarindite poolest on majad 

ülesehituslikult ikkagi väga sarnased. Seetõttu on magistritöös arvestatud, et 

montaažitööd ja fassaaditööd kõigil viiel hoonel vältavad sama kaua. Kõige pikemalt 

vältavad tööd on hoonete tugevvoolupaigaldiste ning nõrkvoolu ja automaatika tööd, 

mis kestavad viie maapealse osa peale kokku 286 tööpäeva. Kõige kiiremini läheb 

koondkalendergraafikus välja toodud töödest siseuste paigaldus, mis kestab kokku 30 

päeva. Kuigi peale esimese kolme maja valmimist töökoormus kõigi tööde lõikes 

väheneb, kuna ehitatakse vaid kahte maja, siis on jäätud tööde kestused kolme majaga 

võrdseteks. Viimase kahe maja valmimise ajal ei pea alltöövõtu ettevõtted nii palju 

ressurssi antud ehitusobjektil hoidma ning saab töid ka pingevabamalt organiseerida. 

Koondkalendergraafikus on osade tööde keskmine arv päevas värvitud punaseks. 

Punased arvud on keskmised, mis on arvutatud tehnoloogiliste kaartide põhjal, mida 

antud magistritöö käsitleb. Seetõttu on tööjõukulu [in-vah] number mitte keskmine 

tööliste arv päevas korda päevade arv, vaid konkreetne number tehnoloogilistest 

arvutustest antud töölõigu ulatusese. Ehitustegevus kestab kokku 612 päeva ning 
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maksimaalselt on korraga ehitusobjektil 87 töömeest. Ehitustegevuse vältel 

kasutatakse kokku viite tornkraanat. Korraga teenindab ehitust maksimaalselt kolm 

kraanat. Vaiamasin on ehitusobjektil 22 päeva. Enamik betoneerimistöid teostatakse 

ajavahemikus kevad kuni sügis. Ainukesed betoneerimistööd mida teostatakse ka talvel 

on kolme hoone maapealse osa betoneerimis- ja montaažitööd. 

5.3 Ehituseelarve 

Ehituseelarve read on koondatud üldistemateks töölõikudeks. Koondkalendergraafikus 

on kandetarindite kulurida jagatud omakorda viie maja ja keldrikorruse vahel mahu 

järgi proportsionaalselt. Fassaaditööde kulurida on jagatud viie maja vahel 

koondkalendris võrdselt. Kuna kasutatud eelarve oli ehituslik prognooseelarve, siis 

tegelikud maksumused võivad antud eelarvetabelist (tabel 5.1) suuremal või vähemal 

määral erineda. Lisaks sellele on kõik tabelis 5.1 esitatud kuluread läbi korrutatud ainult 

magistritöö autorile teadaoleva koefitsiendiga vahemikus 1-1,5, et tagada 

ehitusettevõtte konfidentsiaalsus ehituseelarve osas. Ehituseelarvest lähtudes on kõige 

kulukam kandekonstruktsioonide rajamine, millele järgneb kütte, ventilatsiooni ja 

jahutuse tööd. Kõige väiksem töölõik eelarvelist maksumusest lähtudes on 

tuletõrjeveetorustiku rajamine. Tabelist 5.1 on välja toodud ka individuaalsete tööde 

maksumuse protsendid kogueelarvega võrreldes. Nende protsentide põhjal on 

ligikaudselt võimalik hinnata ka tulevaste sarnaste korterelamute ehitusmaksumust. 

Küll aga tuleb arvestada sellega, et hinnad on ajas muutuvad suurused ning seetõttu 

võib muutuda ka kulujaotus võrreldes objekti eelarvega.  
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Tabel 5.1 Ehitusobjekti eelarve 

 

Jrk nr Töö nimetus
Maksumus 

[€]

% 

maksumusest

0 ETTEVALMISTUSTÖÖD 108 755 0,3

1 VÄLISRAJATISED 1 108 501 3,1

1.1 Hoonealuse süvendi pinnasetööd 341 760 1,0

1.2 Tagasitäite tööd 114 701 0,3

1.3 Tugimüürid ja piirded haljastusele 96 066 0,3

1.4 Välisvalgustus 96 556 0,3

1.5 Haljastus ning teede ja platside katted 272 698 0,8

1.6 Mänguväljakud, piirded ja dekoratiivsed elemendid 186 721 0,5

2 ALUSED JA VUNDAMENDID 1 938 023 5,4

2.1 Rostvärgid 351 826 1,0

2.2 Vaiad 763 062 2,1

2.3 Keldrikorruse põrand 823 134 2,3

3 KANDETARINDID 8 256 652 23,0

3.1 Kandekonstruktsioonid 7 797 150 21,7

3.2 Kraana tööga seotud kulud 459 502 1,3

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 5 986 816 16,7

4.1 Klaasfassaadid ja katuseaknad 438 155 1,2

4.2 Aknad 1 527 538 4,3

4.3 Välisuksed ja väravad 54 640 0,2

4.4 Rõdu, terrassi ja lodža piirded 988 105 2,8

4.5 Katusetarindid 1 512 687 4,2

4.6 Fassaaditööd 1 465 691 4,1

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 5 710 950 15,9

5.1 Vaheseinad 1 191 866 3,3

5.2 Kattelaed 295 776 0,8

5.3 Siseuksed 1 077 367 3,0

5.4 Viimistlustööd 1 185 611 3,3

5.5 Plaatimistööd 876 948 2,4

5.6 Parketipaigaldus 1 083 382 3,0

6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED 522 737 1,5

6.1 Sisustus ja mööbel 275 209 0,8

6.2 Liftid 247 528 0,7

7 TEHNOSÜSTEEMID 8 891 143 24,8

7.1 Veevarustus ja kanalisatsioon ning sanitaartehnika 2 468 871 6,9

7.2 Küte, ventilatsioon ja jahutus 3 293 399 9,2

7.3 Tuletõrjeveetorustik 38 107 0,1

7.4 Tugevvoolupaigaldis 1 648 770 4,6

7.5 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika 1 441 997 4,0

0...7 KOKKU 32 523 577 90,7

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 406 942 1,1

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 2 942 462 8,2

EHITUSPLATSI KULUD KOKKU 3 349 404 9,3

KOKKU 35 872 981 100,0

Käibemaks 20% 7 174 596

KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA 43 047 577
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6. TEHNOLOOGILISED KAARDID 

Lõputöö käigus käsitlen järgnevaid loetelus üles tähendatud  tehnoloogilisi kaarte: 

• Vaiatööd (vaiad ja rostvärgid) 

• Maaluse osa ehitamine (betoonitööd) 

• Maapealse osa ehitamine ühe hoone kohta (montaaži- ja betoonitööd) 

Tehnoloogiliste kaartide eesmärk on määrata tööde ligikaudne arvutuslik ajakulu, 

materjalikulu, tööjõuvajadus ning masinate vajadus. Samuti kirjeldatakse 

tehnoloogiliste kaartide käsitlusel lahti antud töölõikude etapid ning taustainfo.  

6.1 Hoonete kompleksi vundamendi ehitus 

Arvutuste tegemiseks on kasutatud konstruktsiooni tööprojekti [1], RATU kaarte 

[10,11,12,13,14] ning CFA vaiasid tootva ettevõtte kodulehe informatsiooni [15] ja 

samuti Eesti Vabariigis käibel olevat standardit CFA vaiade kohta [16]. Arvutuste 

teostamiseks kasutatud mahud on jooniste abil käsitsi läbi arvutatud ning ei pärine 

ehitusprojektis olevatest kokkuvõtte tabelitest, et veenduda mahtude õigsuses. 

6.1.1 Ehitusgeoloogilised tingimused ja pinnase omadused 

Ehitusgeoloogilised tingimused ja pinnase omadused on määratud IPT Projektijuhtimine 

OÜ poolt (töö nr. 19-09-1516) 25. oktoobril 2019. Lisaks eelnevale on 25. veebruaril 

2020. aastal OÜ IPT Projektijuhtimise poolt teostatud täiendav ekspertarvamus „Vaiade 

pikkusest ja kandevõimest objektil Vesilennuki 18/Lennusadama 3, töö nr. 19-09-

15146“. Vastavalt uuringute tulemustele on objektialuse maapinna geoloogiline lõige 

krundil esitatud tabelis 6.1. 
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Tabel 6.1 Ehitusobjekti Vesilennuki 18/Lennusadama 3 maapinna geoloogilise lõike 

ülesehitus 

Kihi nr Nimetus Kihi paksus, [m] 

Kiht 1, 1A Täide: liiv või kruus 0,15…1,75 

Kiht 2 Täide: muld ehitusprahiga 0,4…0,9 

Kiht 3A, 3B Täide: savimöll 0,5…3,65 

Kiht 4 Muda, turvas 0,1…0,3 

Kiht 5 Liiv 0,45…0,55 

Kiht 6 Möllsavi ja liiv 0,5…1,65 

Kiht 7 Savimöll 0,7…2,3 

Kiht 8A, 8B Möllsavi  

Kiht 9A, 9B, 9C Sinisavi  

Uuringute teostamise ajal oli pinnaseveetase 1,3-2,5 meetri sügavusel maapinnast, 

kuid varasematele uuringutele tuginedes võib eeldada, et veetase võib tõusta 1,05 

meetri sügavusele maapinnast. Kuna vaia kandevõimet mõjutavad peamiselt pinnase 

omadused ehk pinnase erivastupanu vaia otsa all ja vaia külje erivastupanu, siis on 

tegemist üpriski kehva pinnasega. Võrreldes kruusliivaga on mölline pinnas vaia otsa 

erivastupanult ligi 7 korda kehvem ning peenliivaga võrreldes on mölline pinnas 2 korda 

nõrgema erivastupanuga. Samuti on jäme- ja keskliivaga võrreldes ka vaia külje 

erivastupanu ligi 2 korda väiksem kui möllisel pinnasel. Seetõttu on ilmselt ka 

projekteerijad otsustanud antud hoone rajada suuremal määral, 6-korruselise 

hoonemahu ulatuses, vaivundamendile. Hoonetevahelised ühekorruselised keldrimahud 

vundeeritakse madalvundamendile ning ankurdatakse vee üleslükke vastu 

pinnaseankrutega.  

6.1.2  Vundamendiks kasutatavad vaiad 

Vundamendiks kasutatakse kahte tüüpi vaiasid. CFA-tüüpi vaiasid kasutatakse suurema 

koormusega hoonestuse alades ehk aladel, kus maapealses osas on kuus korrust. 

Väiksema koormusega aladel ehk aladel, kus maapealses osas on vaid haljastus 

kasutatakse mikrovaiasid. Kahte tüüpi vaiade kasutamise tingib erinev koormuse 

jagunemine vaiadele ning samuti on vaiade projekteerimisel lähtutud majanduslikust 

aspektist. CFA-vaiasid on kahe erineva läbimõõduga. Kasutatakse nii 820mm kui ka 

630mm läbimõõduga CFA-vaiasid. CFA-vaiade arvutuslikud ligikaudsed pikkused jäävad 
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vahemikku 8,5-11,67m. Mikrovaiade korral on vaia läbimõõduks 200mm ning 

ligikaudne arvutuslik pikkus on 10m. Antud hoonete rajamisel kasutatakse vundamendi 

rajamiseks kokku 196 CFA-vaia ning 8 mikrovaia. Tulenevalt maapinna geoloogilisest 

läbilõikest on suurima koormusega vaiade puhul nõutud, et vai oleks süvistatud 9C kihti 

vähemalt 1,7m ulatuses. See omakorda on tingitud sellest, et väiksese lasuva pinnase 

kaalu tõttu on sinisavi paisunud ning imab pinnakihti ümbritsevast keskkonnast vett. 

Teadagi aga savipinnaste kandevõime väheneb kui nende veesisaldus suureneb. Seega 

1,7m ulatuses 9C kihti tunginud vaiaga püütakse saavutada olukorda, kus vai on 

piisavas ulatuses ka loodusliku struktuuriga sinisavis, mille veesisaldus pole oluliselt 

muutunud. Loodusliku struktuuriga sinisavi kandevõime tagab ka lõplikult vaia 

kandevõime, kuna loodusliku struktuuriga sinisavi omadused on üpriski täpselt teada. 

6.1.3  CFA vaia tehnoloogia ja taustainfo 

CFA vaiad on Eestis veel üpriski vähe levinud. Antud vaiad erinevad Eestis enam levinud 

Fundex vaiadest seetõttu, et puurimisel ei kasutata manteltoru ning vaia rajamise 

tehnoloogia põhineb pinnase väljatõrjumisel. Kuna CFA vaia rajamisel kerkib pinnas 

maapinnale on seda vaja ka pidevalt eest ära vedada. CFA vaiade eeliseks võib pidada 

seda, et neid saab rajada ilma vibratsioonita ja löögita. CFA vaia rajamiseks kasutatakse 

spetsiaalselt vaia puuri, mille skeem on nähtav jooniselt 6.1. Masina puur on seest 

õõnes ja väljast kruvijas. Esmalt puurib vaiamasin puuri maasse nii sügavale kui antud 

vaia on vaja rajada. Seejärel hakkab masin puuri maast välja tõstma, samal ajal betooni 

maasse pumbates. Puuraugu seina kindlustab puuri spiraalikeerude vahele jääv pinnas. 

Puuri maapinnale tõstes asendatakse pinnas betooniga ning pinnas langeb puuri 

spiraalikeerdude vahelt maapinnale. Maapinnale langenud pinnas tuleb kohe eest ära 

vedada, et vaiamasin ei kuhjuks pinnasesse. Peale puuraugu betooniga täitumist tõstab 

sama masin puurauku vaia sarruse. Sarrused on üldiselt vähemalt 6 meetrit pikad, kuid 

võivad olla ka oluliselt pikemad. Sarrused on iga vaia jaoks individuaalselt valmistatud. 

CFA vaiade puhul on plussiks veel see, et masin teeb väga vähe müra ning ka 

vibratsioonid on väikesed. CFA vaiasid kasutataksegi seetõttu tihtipeale kohtades, kus 

pinnasevesi on kõrge, on tiheasustus või on nõrgad savised pinnased. Võrreldes Fundex 

vaiadega on CFA vaiade rajamine oluliselt kiirem, kuna vaia rajamine on pidevalt 

jooksev protsess. CFA vaia tehnoloogia võimaldab rajada ka pikemaid vaiasid kui 30 

meetrit ning peamiselt kasutatavad diameetrid jäävad vahemikku 300-1000mm, kuigi 

on võimalik vajadusel rajada ka suurema diameetriga vaiasid. 



 
 
 

47 
 
 

 

 

Joonis 6.1 CFA vaiamasina skeem  

Joonis 6.1 skeem pärineb EVS-EN 1536:2010+A1:2015, lk62 [16]. 

Selgitused: 1-surusilinder, 2-mast, 3-tööplatvormi tase, 4-samm, 5-puuritud materjal, 

6-pikk tigupuur, 7-õõnes vars, 8-punn, 9-surutav betoon, 10-puuritud materjal, 11-

betoon 
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6.1.4  Rostvärgid 

Peale  CFA vaiade  rajamist ehitatakse vaiadele rostvärgid. Rostvärgid on raudbetoonist 

ning kasutusel on nii seina- kui ka postirostvärgid. Rostvärkide ehitamisel tuleb 

kasutada C35/45  XC2 betooni.  Rostvärgi nimikaitsekiht on projektijärgselt 50mm. 

Rostvärkide betooni keskkonnaklassiks on XC2. See on antud pinnasetingimusi ning 

kõrget pinnaseveetaset arvestades asjakohane. Nimelt tähendab XC2 keskkonnaklass 

seda, et betoonis on lisand, mis aitab takistada betooni karboniseerumist. XC2 

keskkonnaklass on mõeldud kaua veega kontaktis olevatele betoon pindadele. Seda 

kasutatakse enamasti vundamentide korral, mis on märjas pinnases.  Kokku ehitatakse 

138 rostvärki. Rostvärgid moodustavad hilisema ehitusprotsessi käigus veekindla 

keldripõrandaga ühtse terviku. 

6.1.5  Vaiatööde teostamise  etapid 

Vaiatöösid teostatakse haardealade kaupa. Kokku on vaiatööde teostamisel 5 

haardeala. Esmalt märgitakse maha vaiade asukohad ning seejärel puuritakse ja 

betoneeritakse vaiad. Kuna CFA vaiade puurimisel kerkib maapinnale palju pinnast, siis 

pinnase äravedu  on jooksev töö kogu vaiade puurimise protsessi vältel. Igal haardealal 

alustatakse 820mm diameetriga CFA vaiadest, siis vahetatakse vaiamasina 

puurimiskomplekti ning rajatakse 630mm diameetriga vaiad. Peale CFA vaiade 

puurimist tehakse teise vaiamasina abil mikrovaiad. Peale vaiade puurimist saab 

haardealal alustada rostvärkide mahamärkimisega. Peale mahamärkimistöid 

rakestatakse rostvärgid puitraketistega. Puitraketistega just seetõttu, et rostvärgid on 

üpriski erikujulised ning valmis kilpide kasutamine ei tundunud seetõttu otstarbekas 

ning majanduslikult õigustatud. Peale rakestamist armeeritakse rostvärgid ning siis 

toimub juba rostvärkide betoneerimine. Rostvärgid on üpriski madalad mistõttu võib 

juba peale 24 tundi nende raketised eemaldada.
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6.1.6  Vaiade ja rostvärkide rajamiseks kuluv tööjõu- ja 

masinaajakulu 

Tabelis 6.2 on esitatud vaia- ja rostvärgitööde normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu 

Tabel 6.2 Vaia- ja rostvärgitööde normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.1 6.1 5.2 6.2 5.3 6.3 5.4 6.4 5.5 6.5 7 8

1

0,11 4,29 4,40 4,29 4,18 5,28 22,44

0,11 4,29 4,40 4,29 4,18 5,28 22,44

in-h 4,29 4,40 4,29 4,18 5,28 22,44

mas-h 4,29 4,40 4,29 4,18 5,28 22,44

in-vah 0,54 0,55 0,54 0,52 0,66 2,81

mas-vah 0,54 0,55 0,54 0,52 0,66 2,81

2

0,19 76,74 78,64 76,17 74,84 94,36 400,74

0,095 38,37 39,32 38,08 37,42 47,18 200,37

in-h 76,74 78,64 76,17 74,84 94,36 400,74

mas-h 38,37 39,32 38,08 37,42 47,18 200,37

in-vah 9,59 9,83 9,52 9,35 11,79 50,09

mas-vah 4,80 4,91 4,76 4,68 5,90 25,05

3

0,020 5,54 5,42 5,48 5,50 6,64 28,58

0,020 5,54 5,42 5,48 5,50 6,64 28,58

in-h 5,54 5,42 5,48 5,50 6,64 28,58

mas-h 5,54 5,42 5,48 5,50 6,64 28,58

in-vah 0,69 0,68 0,69 0,69 0,83 3,57

mas-vah 0,69 0,68 0,69 0,69 0,83 3,57

4

0,03 8,65 8,54 10,02 8,86 7,75 43,81

0,03 8,65 8,54 10,02 8,86 7,75 43,81

in-h 8,65 8,54 10,02 8,86 7,75 43,81

mas-h 8,65 8,54 10,02 8,86 7,75 43,81

in-vah 1,08 1,07 1,25 1,11 0,97 5,48

mas-vah 1,08 1,07 1,25 1,11 0,97 5,48

5

0,33 90,59 89,43 104,94 92,78 81,22 458,95

0,06 15,10 14,90 17,49 15,46 13,54 76,49

in-h 90,59 89,43 104,94 92,78 81,22 458,95

mas-h 15,10 14,90 17,49 15,46 13,54 76,49

in-vah 11,32 11,18 13,12 11,60 10,15 57,37

mas-vah 1,89 1,86 2,19 1,93 1,69 9,56

6

4,40 86,11 91,28 95,44 85,93 70,27 429,02

0,11 2,15 2,28 2,39 2,15 1,76 10,73

in-h 86,11 91,28 95,44 85,93 70,27 429,02

mas-h 2,15 2,28 2,39 2,15 1,76 76,49

in-vah 10,76 11,41 11,93 10,74 8,78 53,63

mas-vah 0,27 0,29 0,30 0,27 0,22 9,56

7

0,10 15,29 15,74 15,90 15,19 12,45 74,57

0,05 7,65 7,87 7,95 7,59 6,23 37,28

0,30 45,88 47,21 47,69 45,57 37,36 223,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 61,18 62,95 63,59 60,76 49,81 298,28

mas-h 7,65 7,87 7,95 7,59 6,23 37,28

in-vah 7,65 7,87 7,95 7,59 6,23 37,28

mas-vah 0,96 0,98 0,99 0,95 0,78 4,66

8

0,165 45,30 44,71 52,47 46,39 40,61 229,47

0,06 15,10 14,90 17,49 15,46 13,54 76,49

in-h 45,30 44,71 52,47 46,39 40,61 229,47

mas-h 15,10 14,90 17,49 15,46 13,54 76,49

in-vah 5,66 5,59 6,56 5,80 5,08 28,68

mas-vah 1,89 1,86 2,19 1,93 1,69 9,56

246,12 1390,75

4 ROOSTVÄRKIDE MAHAMÄRKIMINE KOKKU

3 4
Kokku

Normatiivne tööjõukulu vaia ja roostvärgi töödel

Haardealade kaupa

5Jrk nr Töö nimetus Ühik

Ajanorm

1 2

Ühikuid Ühikuid Ühikuid

VAIADE MAHAMÄRKIMINE

48,00

Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Mahamärkimine ja 

teostusmõõdistus

1 VAIADE MAHAMÄRKIMINE KOKKU

tk
1.1

39,00 40,00 39,00 38,00 204,00

VAIA PUURIMINE JA BETONEERIMINE

2.1

Vaia puurimine, betoneerimine ja 

armatuurkarkassi paigaldamine
jm 403,87 413,89 400,89 393,89

VAIA PUURIMISEL ERALDUVA MULLA ÄRAVEDU

496,62 2109,16

2
VAIA PUURIMINE JA BETONEERIMINE 

KOKKU

3
VAIA PUURIMISEL ERALDUVA MULLA 

ÄRAVEDU KOKKU

274,94 332,10 1429,17

ROOSTVÄRKIDE RAKESTAMINE 

5.1
Raketiskilpide ehitamine m2 274,52 270,99 317,99

3
Mulla äravedu t/tunnis 276,89 271,13 274,13

ROOSTVÄRKIDE MAHAMÄRKIMINE

4.1

Mahamärkimine ja 

teostusmõõdistus
m2 274,52 270,99 317,99 281,14

281,14 246,12 1390,75

6.1
Roostvärkide sarrustamine 1000kg 19,57 20,75 21,69 19,53 15,97 97,51

6 ROOSTVÄRKIDE ARMEERIMINE KOKKU

ROOSTVÄRKIDE BETONEERIMINE

7.1

Betooni etteandmine 

autobetoonipumbaga
m3 152,94 157,37 158,97 151,89 124,52 745,69

LAHTIRAKESTAMINE

151,89 124,52 745,69

7 ROOSTVÄRKIDE BETONEERIMINE KOKKU

7.2
Betooni laotamine ja vibreerimine m3 152,94 157,37 158,97

8 LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

1390,75
8.1

Roostvärkide lahtirakestamine m2 274,52 270,99 317,99 281,14 246,12

5

ROOSTVÄRKIDE ARMEERIMINE

ROOSTVÄRKIDE RAKESTAMINE KOKKU
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Tabelis 6.2 on esitatud vaiade ja rostvärkide rajamiseks kuluv tööjõu- ja masinaajakulu 

haardealade lõikes. Kuna Ratu kaardid ei anna CFA vaiade tegemiseks mingisugust 

ajanormi ette, siis on arvutustes kasutatud Baltpile firma poolt välja kujunenud 

ajanormi arvestades seda, et igal haardealal vahetatakse korra ka vaia tööorganit ehk 

muudetakse rajatavate vajade diameetrit. Vaiade süvistamisel maapinnale kerkiva 

pinnase kaaluks on arvestatud 1,5 tonni/m3. Tabelis 6.2 märgitud ajanormid sisaldavad 

nii Ratu ajanormi kui ka Ratu kaartides soovitatud lisaajategurit. Lisategur hõlmab 

endas tööde plaanimisest, korraldusest ja töötingimustest tingitud töö seisakuid ning 

tööaja pikenemist.  Vaiade mahamärkimisel kasutasin lisategurit 1,1, mulla äraveol 1,4, 

rostvärkide mahamärkimisel 1,05, rostvärkide rakestamisel  1,1, rostvärkide 

armeerimisel 1,1 ja rostvärkide lahtirakestamisel 1,1. Eeldasin, et tingimused on üpriski 

head ning kasutasin peale mulla äraveo kõigil töödel minimaalset Ratu kaardil 

väljapakutud lisategurit. Kuna mulla äravedu on jooksev protsess ning sõltub 

vaiamasina tööst, siis selle töö korral kasutasin maksimaalset võimalikku lisategurit.
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6.1.7 Vaiade tehnoloogilised arvutused 

Tabelis 6.3 on esitatud vaia- ja rostvärgitööde tehnoloogilised arvutused 

Tabel 6.3 Vaia- ja rostvärgitööde tehnoloogilised arvutused 

 

Tabelis 6.3 on esitatud vaia- ja rostvärgitööde tehnoloogilised arvutused. Tabelis 6.3 on kollasena välja toodud kolmanda haardeala kaks 

valitud kestust seetõttu, et tabelist nähtub justkui kraana tööjõudlust ületatakse, kuid tegelikult töötab sellel haardealal kaks kraanat. 

Seetõttu on normi täitmise teguri ületamine vaid arvutuslik.

Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4

Geodeet 1 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,52 0,52 0,52 0,66 0,66 0,66

Teodoliit 1 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,52 0,52 0,52 0,66 0,66 0,66

Vaiamasina operaator 2 9,59 4,80 0,96 9,83 4,91 0,98 9,52 4,76 0,95 9,35 4,68 0,94 11,79 5,90 0,98

Vaiamasin 1 4,80 4,80 0,96 4,91 4,91 0,98 4,76 4,76 0,95 4,68 4,68 0,94 5,90 5,90 0,98

Kopajuht 1 0,69 0,69 0,14 0,68 0,68 0,14 0,69 0,69 0,14 0,69 0,69 0,14 0,83 0,83 0,17

Kopp 1 0,69 0,69 0,14 0,68 0,68 0,14 0,69 0,69 0,14 0,69 0,69 0,14 0,83 0,83 0,17

Kallurijuht 1 0,69 0,69 0,14 0,68 0,68 0,14 0,69 0,69 0,14 0,69 0,69 0,14 0,83 0,83 0,17

Kallur 1 0,69 0,69 0,14 0,68 0,68 0,14 0,69 0,69 0,14 0,69 0,69 0,14 0,83 0,83 0,17

Geodeet 1 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,25 1,11 1,11 1,11 0,97 0,97 0,97

Teodoliit 1 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,25 1,11 1,11 1,11 0,97 0,97 0,97

Rakestaja 6 11,32 1,89 0,94 11,18 1,86 0,93 13,12 2,19 1,09 11,60 1,93 0,97 10,15 1,69 0,85

Kraana 1 1,89 1,89 0,94 1,86 1,86 0,93 2,19 2,19 1,09 1,93 1,93 0,97 1,69 1,69 0,85

Armeerija 5 10,76 2,15 1,08 11,41 2,28 1,14 11,93 2,39 1,19 10,74 2,15 1,07 8,78 1,76 0,88

Kraana 1 0,27 0,27 0,13 0,29 0,29 0,14 0,30 0,30 0,15 0,27 0,27 0,13 0,22 0,22 0,11

Betoneerija 7 7,65 1,09 1,09 7,87 1,12 1,12 7,95 1,14 1,14 7,59 1,08 1,08 6,23 0,89 0,89

Betoonipump 1 0,96 0,96 0,96 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,95 0,95 0,95 0,78 0,78 0,78

Rakestaja 3 5,66 1,89 0,94 5,59 1,86 0,93 6,56 2,19 1,09 5,80 1,93 0,97 5,08 1,69 0,85

Kraana 1 1,89 1,89 0,94 1,86 1,86 0,93 2,19 2,19 1,09 1,93 1,93 0,97 1,69 1,69 0,85

2,00 2

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2

2

1,00 1

ROOSTVÄRKIDE RAKESTAMINE 5

8 LAHTIRAKESTAMINE

6 ROOSTVÄRKIDE ARMEERIMINE

2,00 2,00 2,00

7
ROOSTVÄRKIDE 

BETONEERIMINE
1,00 1,00 1,00

6

5

ROOSTVÄRKIDE 

MAHAMÄRKIMINE
4 1,00 1,00 1,00 1,00 1

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2
VAIA PUURIMINE JA 

BETONEERIMINE

VAIA PUURIMISEL ERALDUVA 

MULLA ÄRAVEDU
3

1,00 1

Normi 

täitmis

e tegur

Valitu

d 

vah vah

Normatiivne
Normi 

täitmis

e tegur

1 VAIADE MAHAMÄRKIMINE 1,00 1,00 1,00

Normatiivne

vah

Jrk nr Töö nimetus

Tööliste/masinate

Eriala/mark Arv

1

Haardealade kaupa

Normi 

täitmis

e tegur vah

TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED

5

Normatiivne
Normi 

täitmis

e tegur

Valitud 

kestus

vah vah

Valitu

d 

vah vah

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmis

e tegur

Valitud 

kestus

vah vah

Normatiivne

2 3 4
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6.1.8 Vaia- ja rostvärgitööde kalendergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega 

Tabelis 6.4 on esitatud vaia- ja rostvärgitööde graafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega. Tabeli koostamisel on lähtutud eelnevalt tabelis 6.2 ja 6.3 arvutatud tulemustest. 

Tabel 6.4 Vaia- ja rostvärgitööde graafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega 

 

Haardeala

1

2

3

4

5

Jooksev töö 

vaiade puurimise 

vältel

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Tähistus

Geodeet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vaiamasina 

operaator 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kopajuht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kallurijuht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kraanajuht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rakestaja 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3

Armeerija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Betoneerija 7 7 7 7 7

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

11 11

9 9

8 8

Tööseisakud 7 7 7

6

5 5 5

4 4 4 4

1

1 5 5 5 5 4 5 11 11 10 10 11 4 8 9 11 11 10 10 11 4 8 9 12 12 11 11 7 0 5 6 7 7 6 6 7 0 4 5 7 7 6 6 7 0 4 4

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Teodoliit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vaiamasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kopp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kallur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kraana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betoonipump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 190 37 37 37 37 37 37 37 194 37 37 37 37 37 37 37 159 152 125

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

TÖÖJÕU VAJADUS, päevas

Lahtirakestamine

4

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

BetoneerimineArmeerimine

Vaia mahamärkimine Vaia puurimine ja betoneerimine Mulla äravedu Roostvärkide mahamärkimine Rakestamine

12

7

6

7

BETOONI VAJADUS, m3

EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas

6

5

10

11 11

10

11
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6.1.9  Hoonete kompleksi vundamendi ehitusest kokkuvõtlikult  

Antud hoonete kompleks rajatakse 196 CFA vaiale ning kaheksale mikrovaiale. Vaiade 

peale ehitatakse nii posti- kui ka seinarostvärgid. CFA vaiade diameetriteks on 630mm 

ja 820mm. Mikrovaiade diameeter on 200mm. Rostvärke rajatakse kokku 138 tükki. 

Kuigi CFA vaiade kasutamine Eestis pole kuigi levinud, sobivad antud vaiad selle 

hoonete kompleksi rajamiseks ideaalselt. Nimelt ei tekitata vaiade rajamisega suurt 

lärmi ning ka ehitusprotsess kulgeb Fundex vaiadega võrreldes kiiremini. Samuti kuna 

pinnasevesi on kõrgel ning pinnas üpriski kehvade kandevõime omadustega, siis ilma 

vibreerimata või rammimata vaiasid rajades säilitatakse ka parimad loodusliku pinnase 

omadused. Tööde arvutuslik pikkus on 47 tööpäeva. Iga tööpäeva kestuseks on 8 tundi. 

Maksimaalselt on antud tööde teostamise ajal platsil 11 töölist ning keskmiselt on 

päevas ehitusplatsil 7 töömeest. Maksimaalselt läheb päevas vaja 159m3 betooni 

rostvärkide betoneerimiseks ning kui samal päeval valatakse ka vaiasid, siis suisa 194 

m3 betooni. 
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6.2 Maaaluse osa ehitamine 

Arvutuste tegemiseks on kasutatud konstruktsiooni tööprojekti [1] ning RATU kaarte 

[12,13,14,17]. Arvutuste teostamiseks kasutatud mahud on jooniste abil käsitsi läbi 

arvutatud ning ei pärine ehitusprojektis olevatest kokkuvõtte tabelitest, et veenduda 

mahtude õigsuses. 

6.2.1  Maaaluse osa tööetapid ja teostamise järjekord 

Maaaluse osa tehnoloogiline kaart käsitleb viie erineva konstruktsioonitüübi 

ehitusprotsessi, milleks on põhjaplaadi ehitamine, seinade ehitamine, postide 

ehitamine, trepielementide monteerimine ja monolitiseerimine ning -1. korruse vahelae 

ehitamine. Põhjaplaadi pindalaks on ligikaudu 5935 m2. Seinade kogupindala on 

ligikaudu 1927 m2. Hoone maaaluses osas kasutatakse kokku 81 posti. Maaaluses osas 

on 15 trepimarsi elementi ning 6 trepipodesti elementi. -1. korruse vahelae pindalaks 

on nagu hoone põhjaplaadilgi ligikaudu 5935 m2. Esmalt ehitatakse hoone põhjaplaat, 

seda juba eelnevalt ettevalmistatud pinnasele ning pinnase ettevalmistamiseks kuluvat 

aega antud tehnoloogiline kaart ei käsitle. Järgmisena ehitatakse hoone maaaluse osa 

seinad. Seejärel ehitatakse postid. Peale postide ehitamist monteeritakse 

trepielemendid ning viimase tööna valatakse -1. korruse vahelagi. 

6.2.2 Haardealade valik erinevate tööde lõikes  

Põhjaplaadi  ja    -1. korruse vahelae ehitamiseks otsustasin 19 haardeala kasuks. Seda 

just sel põhjusel, et nõnda tarindeid ehitades kasutatakse 20 m3/h tootlusega 

betoonipumpa peaaegu maksimaalse tootlusega. Muidugi oleks võinud kasutusele võtta 

veelgi tootlikuma betoonipumba või isegi mitu betoonipumpa ning rohkem töömehi, 

kuid  Ratu kaartide põhjal tehtud arvutustest selgus, et veelgi tootlikuma töö käigus 

saab takistavaks faktoriks tornkraanade jõudlus materjali ette ja eest ära tõstmisel. 

Seetõttu otsustasin tööde pikkust rohkem mitte lühendada.   Haardealadel on vahetuste 

pikkused valitud just nõnda, et armeerimis ning rakestamistöid saaks mitmel haardealal 

sama kraanaga sama tööpäeva jooksul teostada.  Selline võimalus on tingitud sellest, 

et kraana normitäitmise tegur on mõlema töö korral alla 1 ning ka kahe töö 

summeerimisel jääb veidi alla 1. Küll aga tingituna sellest, et rakestamis- ja 



 
 
 

55 
 
 

 

lahtirakestamisetööde korral on kraanade normitäitmise tegurid viidud arvutuslikult 1 

lähedale, siis ei saa neid töid sama kraanaga erinevatel haardealadel korraga teostada.  

Seinade ehitamise ajal kasutan ma nelja haardeala. Haardealadeks on hoone ülemine 

külg, hoone alumine külg, hoone parem külg ning hoone vasak külg koos hoones sees 

olevate väiksemate seina mahtudega. Seinade haardealade valimisel on samuti 

lähtutud sellest, et 20 m3/h tootlusega  betoonipump oleks maksimaalselt rakendatud 

ning jälgides samal ajal tornkraanade normitäitmise tegurit. 

Trepielementide montaažitööd jagasin ma algselt viieks osaks, sest maapealseid osasid 

on kokku viis ning sellest tingituna on maaaluses  mahus viis treppi. Hilisemate 

kalkulatsioonide käigus selgus, et teatavate korrektuuridega on võimalik treppide 

montaažitööd ka ühe päeva sisse mahutada ning viite haardeala vaja ei lähegi. 

Postide ehitamise jagasin ma viieks haardealaks. Seda jällegi tingituna 20 m3/h 

tootlusega betoonipumba maksimaalsest rakendamisest ning jälgides samal ajal 

tornkraanade normitäitmise tegurit. 

Kõikide tööde tööjõu- ja masinaajakulu on esitatud tabelis 6.5. Tehnoloogilised 

arvutused ning tööde valitud kestused haardealade kaupa on esitatud tabelis 6.6 ning 

tööde teostamise graafik koos masinate-, tööjõu- ja betoonivajadusel tabelis 6.7. 

Tabelis 6.5 märgitud ajanormid sisaldavad nii Ratu ajanormi kui ka Ratu kaartides 

soovitatud lisaajategurit. Lisategur hõlmab endas tööde plaanimisest, korraldusest ja 

töötingimustest tingitud töö seisakuid ning tööaja pikenemist. Kõikide töölõikude korral 

peale seinade armeerimise on rakendatud Ratu kaartide kõige väiksemat lisategurit.   

Seinade armeerimisel on kasutatud lisategurina väärtust 1,2, kuna Ratu kaardid ei anna 

keskmisel 16mm armatuuriga seinale ajanormi. Seina armeerimise ajanormiks on 

võetud 5 in-h/üh. Selline väärtuse valik on suure tõenäosusega varuga, kuid kuna 

16mm pikad vardad on üpriski rasked, siis on arvestatud just 5 in-h/üh kohta.
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6.2.3  Maaaluse osa ehitamiseks kuluv tööjõu- ja masinaajakulu 

Tabelis 6.5 on esitatud maaaluse osa ehitamiseks kuluv normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu. 

Tabel 6.5 Maaaluse osa ehitamiseks kuluv normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.1 6.1 5.2 6.2 5.3 6.3 5.4 6.4 5.5 6.5 5.6 6.6 5.7 6.7 5.8 6.8 5.9 6.9 5.10 6.10

1 PÕHJAPLAADI MAHAMÄRKIMINE

0,02415 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

0,02415 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

in-h 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

mas-h 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

in-vah 1,02 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,93

mas-vah 1,02 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,93

2 PÕHJAPLAADI RAKESTAMINE

0,1890 5,72 3,39 3,49 3,49 3,39 3,39 3,47 3,45 3,47 3,39

0,0525 1,59 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,94

in-h 5,72 3,39 3,49 3,49 3,39 3,39 3,47 3,45 3,47 3,39

mas-h 1,59 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,94

in-vah 0,71 0,42 0,44 0,44 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,42

mas-vah 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

3 PÕHJAPLAADI ARMEERIMINE

4,95 94,44 88,28 83,86 83,86 89,96 89,96 78,25 81,08 81,97 87,91

0,11 2,10 1,96 1,86 1,86 2,00 2,00 1,74 1,80 1,82 1,95

in-h 94,44 88,28 83,86 83,86 89,96 89,96 78,25 81,08 81,97 87,91

mas-h 2,10 1,96 1,86 1,86 2,00 2,00 1,74 1,80 1,82 1,95

in-vah 11,81 11,04 10,48 10,48 11,24 11,24 9,78 10,13 10,25 10,99

mas-vah 0,26 0,25 0,23 0,23 0,25 0,25 0,22 0,23 0,23 0,24

4 PÕHJAPLAADI BETONEERIMINE

0,10 10,95 10,23 11,19 11,19 10,23 10,23 10,95 10,83 10,95 10,23

0,05 5,47 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,47 5,41 5,47 5,12

0,30 32,84 30,70 33,56 33,56 30,70 30,70 32,84 32,49 32,84 30,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 43,79 40,94 44,74 44,74 40,94 40,94 43,79 43,32 43,79 40,94

mas-h 5,47 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,47 5,41 5,47 5,12

in-vah 5,47 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,47 5,41 5,47 5,12

mas-vah 0,68 0,64 0,70 0,70 0,64 0,64 0,68 0,68 0,68 0,64

5 PÕHJAPLAADI LAHTIRAKESTAMINE

0,210 6,35 3,76 3,88 3,88 3,76 3,76 3,85 3,84 3,85 3,76

0,0525 1,59 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,94

in-h 6,35 3,76 3,88 3,88 3,76 3,76 3,85 3,84 3,85 3,76

mas-h 1,59 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,94

in-vah 0,79 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,47

mas-vah 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

104 5 6 7 8 91 2 3

Normatiivne tööjõukulu maaaluse osa ehitustöödel

Haardealade kaupa

1.1
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m2 338,72 307,76 335,44 335,44

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Ajanorm

1 PÕHJAPLAADI MAHAMÄRKIMINE KOKKU

307,76 307,76 328,52 325,06 328,52 307,76

2.1
Raketiskilpide ehitamine m2 30,24 17,92 18,34 17,9218,48 18,48 17,92 17,92 18,34 18,27

3.1
Põhjaplaadi sarrustamine 1000kg 19,08 17,84

2 PÕHJAPLAADI RAKESTAMINE KOKKU

16,56 17,7616,94 16,94 18,17 18,17 15,81 16,38

4.1
Betooni etteandmine autobetoonipumbaga m3 109,48 102,34

3 PÕHJAPLAADI ARMEERIMINE KOKKU

109,48 102,34111,86 111,86 102,34 102,34 109,48 108,29

4 PÕHJAPLAADI BETONEERIMINE KOKKU

102,34111,86 102,34 102,34 109,48 108,29 109,48
4.2

Betooni laotamine ja vibreerimine m3 109,48 102,34 111,86

5 PÕHJAPLAADI LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

17,9218,48 17,92 17,92 18,34 18,27 18,34
5.1

Põhjaplaadi lahtirakestamine m2 30,24 17,92 18,48
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Tabel 6.5 järg 1 

 

 

  

 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.11 6.11 5.12 6.12 5.13 6.13 5.14 6.14 5.15 6.15 5.16 6.16 5.17 6.17 5.18 6.18 5.19 6.19 7 8

1 PÕHJAPLAADI MAHAMÄRKIMINE

0,02415 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

0,02415 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

in-h 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

mas-h 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

in-vah 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,98 0,98 1,13 1,24 18,87

mas-vah 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,98 0,98 1,13 1,24 18,87

2 PÕHJAPLAADI RAKESTAMINE

0,1890 3,39 3,49 3,49 3,39 3,39 3,45 3,45 4,33 3,90 68,92

0,0525 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 1,20 1,08 19,14

in-h 3,39 3,49 3,49 3,39 3,39 3,45 3,45 4,33 3,90 68,92

mas-h 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 1,20 1,08 19,14

in-vah 0,42 0,44 0,44 0,42 0,42 0,43 0,43 0,54 0,49 8,61

mas-vah 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,14 2,39

3 PÕHJAPLAADI ARMEERIMINE

4,95 87,91 83,86 83,86 87,91 87,91 81,12 81,12 102,95 114,10 1670,30

0,11 1,95 1,86 1,86 1,95 1,95 1,80 1,80 2,29 2,54 37,12

in-h 87,91 83,86 83,86 87,91 87,91 81,12 81,12 102,95 114,10 1670,30

mas-h 1,95 1,86 1,86 1,95 1,95 1,80 1,80 2,29 2,54 37,12

in-vah 10,99 10,48 10,48 10,99 10,99 10,14 10,14 12,87 14,26 208,79

mas-vah 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,23 0,29 0,32 4,64

4 PÕHJAPLAADI BETONEERIMINE

0,10 10,23 11,19 11,19 10,23 10,23 10,82 10,82 12,39 13,73 207,80

0,05 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,41 5,41 6,19 6,86 103,90

0,30 30,70 33,56 33,56 30,70 30,70 32,45 32,45 37,16 41,18 623,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 40,94 44,74 44,74 40,94 40,94 43,27 43,27 49,54 54,91 831,21

mas-h 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,41 5,41 6,19 6,86 103,90

in-vah 5,12 5,59 5,59 5,12 5,12 5,41 5,41 6,19 6,86 103,90

mas-vah 0,64 0,70 0,70 0,64 0,64 0,68 0,68 0,77 0,86 12,99

5 PÕHJAPLAADI LAHTIRAKESTAMINE

0,210 3,76 3,88 3,88 3,76 3,76 3,84 3,84 4,81 4,33 76,57

0,0525 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 1,20 1,08 19,14

in-h 3,76 3,88 3,88 3,76 3,76 3,84 3,84 4,81 4,33 76,57

mas-h 0,94 0,97 0,97 0,94 0,94 0,96 0,96 1,20 1,08 19,14

in-vah 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 0,48 0,48 0,60 0,54 9,57

mas-vah 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,14 2,39

2.1
m2

2 PÕHJAPLAADI RAKESTAMINE KOKKU

3.1
1000kg

3 PÕHJAPLAADI ARMEERIMINE KOKKU

4.1
m3

4.2
m3

4 PÕHJAPLAADI BETONEERIMINE KOKKU

5.1
m2

5 PÕHJAPLAADI LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Raketiskilpide ehitamine

Põhjaplaadi sarrustamine

Betooni etteandmine autobetoonipumbaga

Betooni laotamine ja vibreerimine

Põhjaplaadi lahtirakestamine

1911 12 13 14 15

Ühikuid

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu maaaluse osa ehitustöödel

Haardealade kaupa

ÜhikuidÜhikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid ÜhikuidÜhikuid Ühikuid

Kokku

324,71 373,54 409,92 6249,79

16 17 18

307,76 335,44 335,44 307,76 307,76 324,71
1.1

m2

1 PÕHJAPLAADI MAHAMÄRKIMINE KOKKU

Mahamärkimine ja teostusmõõdistus

17,92 18,26 18,26 22,93 20,64 364,6417,92 18,48 18,48 17,92

17,76 16,39 16,39 20,80 23,05 337,4317,76 16,94 16,94 17,76

102,34 108,17 108,17 123,86 137,28 2078,03102,34 111,86 111,86 102,34

108,17 108,17 123,86 137,28 2078,03102,34 111,86 111,86 102,34 102,34

18,26 18,26 22,93 20,64 364,6417,92 18,48 18,48 17,92 17,92
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Tabel 6.5 järg 2 

 

in-h/ üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/ üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.1 6.1 5.2 6.2 5.3 6.3 5.4 6.4 5.5 6.5 7 8

6

0,022 20,87 19,05 20,21 22,07 0,00 82,20

0,022 20,87 19,05 20,21 22,07 0,00 82,20

in-h 20,87 19,05 20,21 22,07 0,00 82,20

mas-h 20,87 19,05 20,21 22,07 0,00 82,20

in-vah 2,61 2,38 2,53 2,76 0,00 10,28

mas-vah 2,61 2,38 2,53 2,76 0,00 10,28

7

0,220 208,74 190,50 202,10 220,70 0,00 822,04

0,055 52,18 47,63 50,53 55,17 0,00 205,51

in-h 208,74 190,50 202,10 220,70 0,00 822,04

mas-h 52,18 47,63 50,53 55,17 0,00 205,51

in-vah 26,09 23,81 25,26 27,59 0,00 102,76

mas-vah 6,52 5,95 6,32 6,90 0,00 25,69

8

6,00 117,68 114,15 71,53 149,67 0,00 453,03

0,12 2,35 2,28 1,43 2,99 0,00 9,06

in-h 117,68 114,15 71,53 149,67 0,00 453,03

mas-h 2,35 2,28 1,43 2,99 0,00 9,06

in-vah 14,71 14,27 8,94 18,71 0,00 56,63

mas-vah 0,29 0,29 0,18 0,37 0,00 1,13

9

0,133 15,86 15,19 15,31 14,72 0,00 61,09

0,067 7,93 7,60 7,66 7,36 0,00 30,54

0,30 35,69 34,19 34,45 33,12 0,00 137,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 51,56 49,38 49,76 47,84 0,00 198,54

mas-h 7,93 7,60 7,66 7,36 0,00 30,54

in-vah 6,44 6,17 6,22 5,98 0,00 24,82

mas-vah 0,99 0,95 0,96 0,92 0,00 3,82

10

0,220 208,74 190,50 202,10 220,70 0,00 822,04

0,055 52,18 47,63 50,53 55,17 0,00 205,51

in-h 208,74 190,50 202,10 220,70 0,00 822,04

mas-h 52,18 47,63 50,53 55,17 0,00 205,51

in-vah 26,09 23,81 25,26 27,59 0,00 102,76

mas-vah 6,52 5,95 6,32 6,90 0,00 25,69

11

0,026 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

0,026 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

in-h 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

mas-h 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

in-vah 0,28 0,31 0,31 0,27 0,24 1,40

mas-vah 0,28 0,31 0,31 0,27 0,24 1,40

12

0,210 17,99 19,52 19,94 17,08 15,08 89,62

0,0525 4,50 4,88 4,99 4,27 3,77 22,40

in-h 17,99 19,52 19,94 17,08 15,08 89,62

mas-h 4,50 4,88 4,99 4,27 3,77 22,40

in-vah 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

mas-vah 0,56 0,61 0,62 0,53 0,47 2,80

13

8,80 38,68 37,91 42,98 38,16 33,53 191,26

0,11 0,48 0,47 0,54 0,48 0,42 2,39

in-h 38,68 37,91 42,98 38,16 33,53 191,26

mas-h 0,48 0,47 0,54 0,48 0,42 2,39

in-vah 4,84 4,74 5,37 4,77 4,19 23,91

mas-vah 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,30

14

0,10 1,08 1,24 1,24 1,07 0,98 5,61

0,05 0,54 0,62 0,62 0,54 0,49 2,80

0,30 3,25 3,71 3,71 3,22 2,95 16,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 4,33 4,95 4,94 4,29 3,93 22,44

mas-h 0,54 0,62 0,62 0,54 0,49 2,80

in-vah 0,54 0,62 0,62 0,54 0,49 2,80

mas-vah 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,35

15

0,210 17,99 19,52 19,94 17,08 15,08 89,62

0,0525 4,50 4,88 4,99 4,27 3,77 22,40

in-h 17,99 19,52 19,94 17,08 15,08 89,62

mas-h 4,50 4,88 4,99 4,27 3,77 22,40

in-vah 2,25 2,44 2,49 2,13 1,89 11,20

mas-vah 0,56 0,61 0,62 0,53 0,47 2,80

16

0,165 0,66 0,66 0,66 0,66 0,83 3,47

0,165 0,66 0,66 0,66 0,66 0,83 3,47

in-h 0,66 0,66 0,66 0,66 0,83 3,47

mas-h 0,66 0,66 0,66 0,66 0,83 3,47

in-vah 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,43

mas-vah 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,43

17

1,320 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 19,80

0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 4,50

0,726 0,73 0,73 0,73 0,73 1,45 4,36

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 1,80

in-h 4,69 4,69 4,69 4,69 5,41 24,16

mas-h 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 6,30

in-vah 0,59 0,59 0,59 0,59 0,68 3,02

mas-vah 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,79

18

0,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,65 6,93

0,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,65 6,93

in-h 1,32 1,32 1,32 1,32 1,65 6,93

mas-h 1,32 1,32 1,32 1,32 1,65 6,93

in-vah 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,87

mas-vah 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,87

4 5

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Jrk 

nr
Töö nimetus Ühik

Aja- norm

Normatiivne tööjõukulu maaaluse osa ehitustöödel

Haardealade kaupa
Kokku

1 2 3

Ühikuid

SEINADE MAHAMÄRKIMINE

6.1

Mahamärkimine ja 

teostusmõõdistus
m2 948,80 865,93 918,64 1003,18 0,00 3736,55

6
SEINADE MAHAMÄRKIMINE 

KOKKU

SEINADE RAKESTAMINE

7.1
Raketiskilpide ehitamine m2 948,80 865,93 918,64 1003,18 0,00 3736,55

7 SEINADE RAKESTAMINE KOKKU

SEINADE ARMEERIMINE

8.1
Seinade sarrustamine 1000kg 19,61 19,03 11,92 24,94 0,00 75,51

8 SEINADE ARMEERIMINE KOKKU

SEINADE BETONEERIMINE

9.1

Betooni etteandmine 

autobetoonipumbaga
m3 118,98 113,95 114,83 110,40 0,00 458,16

9.2

Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 118,98 113,95 114,83 110,40 0,00 458,16

9
SEINADE BETONEERIMINE 

KOKKU

SEINADE LAHTIRAKESTAMINE

10.1
Seinade lahtirakestamine m2 948,80 865,93 918,64 1003,18 0,00 3736,55

POSTIDE MAHAMÄRKIMINE

10
SEINADE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

11.1

Mahamärkimine ja 

teostusmõõdistus
m2 85,68 92,96 94,96 81,31 71,83 426,74

11
POSTIDE MAHAMÄRKIMINE 

KOKKU

POSTIDE RAKESTAMINE

12.1
Raketiskilpide ehitamine m2 85,68 92,96 94,96 81,31 71,83 426,74

12 POSTIDE RAKESTAMINE KOKKU

POSTIDE ARMEERIMINE

13.1
Postide sarrustamine 1000kg 4,40 4,31 4,88 4,34 3,81 21,73

13 POSTIDE ARMEERIMINE KOKKU

POSTIDE BETONEERIMINE

14.1

Betooni etteandmine 

autobetoonipumbaga
m3 10,83 12,37 12,35 10,72 9,82 56,09

POSTIDE LAHTIRAKESTAMINE

14.2

Betooni laotamine ja 

vibreerimine
m3 10,83 12,37 12,35 10,72 9,82 56,09

15
POSTIDE LAHTIRAKESTAMINE 

KOKKU

15.1
Postide lahtirakestamine m2 85,68 92,96 94,96 81,31 71,83 426,74

14
POSTIDE BETONEERIMINE 

KOKKU

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

16.1

Mahamärkimine ja 

teostusmõõdistus
tk 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 21,00

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

17.1

Trepielementide 

paigaldamine ja 
tk 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

18

TREPIELEMENTIDE NING 

PODESTIELEMENTIDE 

MONOLIITIMINE KOKKU

18.1

Trepielementide ja 

podestielementide 

monoliitimine

tk 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 21,00

17.2

Podestielementide 

paigaldamine ja 
tk 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00

17

TREPIELEMENTIDE NING 

PODESTIELEMENTIDE 

PAIGALDAMINE JA 

KINNITAMINE KOKKU

16

TREPIELEMENTIDE NING 

PODESTIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU
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Tabel 6.5 järg 3 

 

 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

19 VAHELAE MAHAMÄRKIMINE

0,02415 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

0,02415 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

in-h 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

mas-h 8,18 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,93 7,85 7,93 7,43

in-vah 1,02 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,93

mas-vah 1,02 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,99 0,98 0,99 0,93

20 VAHELAE RAKESTAMINE

0,1890 64,02 58,17 63,40 63,40 58,17 58,17 62,09 61,44 62,09 58,17

0,0525 17,78 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,25 17,07 17,25 16,16

in-h 64,02 58,17 63,40 63,40 58,17 58,17 62,09 61,44 62,09 58,17

mas-h 17,78 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,25 17,07 17,25 16,16

in-vah 8,00 7,27 7,92 7,92 7,27 7,27 7,76 7,68 7,76 7,27

mas-vah 2,22 2,02 2,20 2,20 2,02 2,02 2,16 2,13 2,16 2,02

21 VAHELAE ARMEERIMINE

4,95 116,40 108,81 100,23 100,23 108,81 108,81 89,97 88,99 89,97 108,81

0,11 2,59 2,42 2,23 2,23 2,42 2,42 2,00 1,98 2,00 2,42

in-h 116,40 108,81 100,23 100,23 108,81 108,81 89,97 88,99 89,97 108,81

mas-h 2,59 2,42 2,23 2,23 2,42 2,42 2,00 1,98 2,00 2,42

in-vah 14,55 13,60 12,53 12,53 13,60 13,60 11,25 11,12 11,25 13,60

mas-vah 0,32 0,30 0,28 0,28 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,30

22 VAHELAE BETONEERIMINE

0,10 9,38 8,77 9,59 9,59 8,77 8,77 9,38 9,28 9,38 8,77

0,05 4,69 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,69 4,64 4,69 4,39

0,30 28,15 26,32 28,76 28,76 26,32 26,32 28,15 27,85 28,15 26,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 37,54 35,09 38,35 38,35 35,09 35,09 37,54 37,13 37,54 35,09

mas-h 4,69 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,69 4,64 4,69 4,39

in-vah 4,69 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,69 4,64 4,69 4,39

mas-vah 0,59 0,55 0,60 0,60 0,55 0,55 0,59 0,58 0,59 0,55

23 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

0,2100 71,13 64,63 70,44 70,44 64,63 64,63 68,99 68,26 68,99 64,63

0,0525 17,78 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,25 17,07 17,25 16,16

in-h 71,13 64,63 70,44 70,44 64,63 64,63 68,99 68,26 68,99 64,63

mas-h 17,78 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,25 17,07 17,25 16,16

in-vah 8,89 8,08 8,81 8,81 8,08 8,08 8,62 8,53 8,62 8,08

mas-vah 2,22 2,02 2,20 2,20 2,02 2,02 2,16 2,13 2,16 2,02

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu maaaluse osa ehitustöödel

Haardealade kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 VAHELAE MAHAMÄRKIMINE KOKKU

307,76335,44 307,76 307,76 328,52 325,06 328,52
19.1

Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m2 338,72 307,76 335,44

20 VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

307,76335,44 307,76 307,76 328,52 325,06 328,52
20.1

Raketiskilpide ehitamine m2 338,72 307,76 335,44

21 VAHELAE ARMEERIMINE KOKKU

21,9820,25 21,98 21,98 18,18 17,98 18,18
21.1

Vahelae sarrustamine 1000kg 23,52 21,98 20,25

22.2
Betooni laotamine ja vibreerimine m3 93,84 87,72

87,7295,88 87,72 87,72 93,84 92,82 93,84
22.1

Betooni etteandmine 

autobetoonipumbaga
m3 93,84 87,72 95,88

93,84 87,7295,88 95,88 87,72 87,72 93,84 92,82

23.1
Vahelae lahtirakestamine m2 338,72 307,76

22 VAHELAE BETONEERIMINE KOKKU

328,52 307,76335,44 335,44 307,76 307,76 328,52 325,06

23 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE KOKKU
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Tabel 6.5 järg 4 

 

 

 

in-h/üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

19 VAHELAE MAHAMÄRKIMINE

0,02415 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

0,02415 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

in-h 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

mas-h 7,43 8,10 8,10 7,43 7,43 7,84 7,84 9,02 9,90 150,93

in-vah 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,98 0,98 1,13 1,24 18,87

mas-vah 0,93 1,01 1,01 0,93 0,93 0,98 0,98 1,13 1,24 18,87

20 VAHELAE RAKESTAMINE

0,1890 58,17 63,40 63,40 58,17 58,17 61,37 61,37 70,60 77,47 1181,21

0,0525 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,05 17,05 19,61 21,52 328,11

in-h 58,17 63,40 63,40 58,17 58,17 61,37 61,37 70,60 77,47 1181,21

mas-h 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,05 17,05 19,61 21,52 328,11

in-vah 7,27 7,92 7,92 7,27 7,27 7,67 7,67 8,82 9,68 147,65

mas-vah 2,02 2,20 2,20 2,02 2,02 2,13 2,13 2,45 2,69 41,01

21 VAHELAE ARMEERIMINE

4,95 108,81 78,19 78,19 108,81 108,81 97,59 97,59 138,01 135,98 1973,04

0,11 2,42 1,74 1,74 2,42 2,42 2,17 2,17 3,07 3,02 43,85

in-h 108,81 78,19 78,19 108,81 108,81 97,59 97,59 138,01 135,98 1973,04

mas-h 2,42 1,74 1,74 2,42 2,42 2,17 2,17 3,07 3,02 43,85

in-vah 13,60 9,77 9,77 13,60 13,60 12,20 12,20 17,25 17,00 246,63

mas-vah 0,30 0,22 0,22 0,30 0,30 0,27 0,27 0,38 0,38 5,48

22 VAHELAE BETONEERIMINE

0,10 8,77 9,59 9,59 8,77 8,77 9,27 9,27 10,62 11,77 178,12

0,05 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,64 4,64 5,31 5,88 89,06

0,30 26,32 28,76 28,76 26,32 26,32 27,82 27,82 31,85 35,30 534,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in-h 35,09 38,35 38,35 35,09 35,09 37,09 37,09 42,47 47,07 712,47

mas-h 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,64 4,64 5,31 5,88 89,06

in-vah 4,39 4,79 4,79 4,39 4,39 4,64 4,64 5,31 5,88 89,06

mas-vah 0,55 0,60 0,60 0,55 0,55 0,58 0,58 0,66 0,74 11,13

23 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

0,2100 64,63 70,44 70,44 64,63 64,63 68,19 68,19 78,44 86,08 1312,46

0,0525 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,05 17,05 19,61 21,52 328,11

in-h 64,63 70,44 70,44 64,63 64,63 68,19 68,19 78,44 86,08 1312,46

mas-h 16,16 17,61 17,61 16,16 16,16 17,05 17,05 19,61 21,52 328,11

in-vah 8,08 8,81 8,81 8,08 8,08 8,52 8,52 9,81 10,76 164,06

mas-vah 2,02 2,20 2,20 2,02 2,02 2,13 2,13 2,45 2,69 41,01

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Ajanorm

Normatiivne tööjõukulu maaaluse osa ehitustöödel

Haardealade kaupa
Kokku

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20.1
m2

20 VAHELAE RAKESTAMINE KOKKU

21.1
1000kg

21 VAHELAE ARMEERIMINE KOKKU

22.1
m3

22.2
m3

22 VAHELAE BETONEERIMINE KOKKU

23.1
m2

23 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

Raketiskilpide ehitamine

Vahelae sarrustamine

Betooni etteandmine 

autobetoonipumbaga

Betooni laotamine ja vibreerimine

Vahelae lahtirakestamine

324,71 324,71 373,54 409,92 6249,79
19.1

m2Mahamärkimine ja teostusmõõdistus

Ühikuid Ühikuid Ühikuid

307,76 335,44 335,44 307,76 307,76

19 VAHELAE MAHAMÄRKIMINE KOKKU

324,71 324,71 373,54 409,92 6249,79307,76 335,44 335,44 307,76 307,76

19,71 19,71 27,88 27,47 398,5921,98 15,80 15,80 21,98 21,98

92,72 92,72 106,17 117,67 1781,1787,72 95,88 95,88 87,72 87,72

87,72 92,72 92,72 106,17 117,67 1781,1787,72 95,88 95,88 87,72

307,76 324,71 324,71 373,54 409,92 6249,79307,76 335,44 335,44 307,76
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6.2.4 Maaaluse osa tehnoloogilised arvutused 

Tabelis 6.6 on esitatud maaaluse osa tehnoloogilised arvutused. 

Tabel 6.6 Maaaluse osa tehnoloogilised arvutused 

 

 

Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4

Geodeet 1 1,02 1,02 1,02 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

Teodoliit 1 1,02 1,02 1,02 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

Rakestaja 1 0,71 0,71 0,71 0,42 0,42 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Kraana 1 0,20 0,20 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Armeerija 5 11,81 2,36 1,18 11,04 2,21 1,10 10,48 2,10 1,05 10,48 2,10 1,05 11,24 2,25 1,12 11,24 2,25 1,12 9,78 1,96 0,98 10,13 2,03 1,01 10,25 2,05 1,02

Kraana 1 0,26 0,26 0,13 0,25 0,25 0,12 0,23 0,23 0,12 0,23 0,23 0,12 0,25 0,25 0,12 0,25 0,25 0,12 0,22 0,22 0,11 0,23 0,23 0,11 0,23 0,23 0,11

Betoneerija 6 5,47 0,91 0,91 5,12 0,85 0,85 5,59 0,93 0,93 5,59 0,93 0,93 5,12 0,85 0,85 5,12 0,85 0,85 5,47 0,91 0,91 5,41 0,90 0,90 5,47 0,91 0,91

Betoonipump 1 0,68 0,68 0,68 0,64 0,64 0,64 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Rakestaja 4 0,79 0,20 0,99 0,47 0,12 0,78 0,49 0,12 0,81 0,49 0,12 0,81 0,47 0,12 0,78 0,47 0,12 0,78 0,48 0,12 0,80 0,48 0,12 0,80 0,48 0,12 0,80

Kraana 1 0,20 0,20 0,99 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,80 0,12 0,12 0,80 0,12 0,12 0,80

Haardealade kaupa

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate

Eriala/mark Arv

1 2 3 4

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

5 6 7 8 9

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah

1
PÕHJAPLAADI 

MAHAMÄRKIMINE
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

vah vah vah vah vah vah vah vah

1,00 1,00

2
PÕHJAPLAADI 

RAKESTAMINE 
1,00 1,00 1,00 1,00

2,003
PÕHJAPLAADI 

ARMEERIMINE
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,004
PÕHJAPLAADI 

BETONEERIMINE
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

0,15 0,155
PÕHJAPLAADI 

LAHTIRAKESTAMINE
0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1,00

Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 19.4 20.1 20.2 20.3 20.4 21.1 21.2 21.3 21.4 22.1 22.2 22.3 22.4 23.1 23.2 23.3 23.4

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,24

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,24

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,54 0,54 0,54 0,49 0,49 0,49

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14

10,99 2,20 1,10 10,99 2,20 1,10 10,48 2,10 1,05 10,48 2,10 1,05 10,99 2,20 1,10 10,99 2,20 1,10 10,14 2,03 1,01 10,14 2,03 1,01 12,87 2,57 0,86 14,26 2,85 0,95

0,24 0,24 0,12 0,24 0,24 0,12 0,23 0,23 0,12 0,23 0,23 0,12 0,24 0,24 0,12 0,24 0,24 0,12 0,23 0,23 0,11 0,23 0,23 0,11 0,29 0,29 0,10 0,32 0,32 0,11

5,12 0,85 0,85 5,12 0,85 0,85 5,59 0,93 0,93 5,59 0,93 0,93 5,12 0,85 0,85 5,12 0,85 0,85 5,41 0,90 0,90 5,41 0,90 0,90 6,19 1,03 1,03 6,86 1,14 1,14

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,77 0,77 0,77 0,86 0,86 0,86

0,47 0,12 0,78 0,47 0,12 0,78 0,49 0,12 0,81 0,49 0,12 0,81 0,47 0,12 0,78 0,47 0,12 0,78 0,48 0,12 0,80 0,48 0,12 0,80 0,60 0,15 1,00 0,54 0,14 0,90

0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,78 0,12 0,12 0,80 0,12 0,12 0,80 0,15 0,15 1,00 0,14 0,14 0,90

Haardealade kaupa

1911 12 13 14 15 1610

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

17 18

Normatiivne

vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

vah vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

1,00 1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00 1,00

2,00 2,00

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

3,00 3,002,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,150,15 0,15 0,15 0,15

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
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Tabel 6.6 järg 1 

Tööjõ

u- kulu
Kestus

Tööjõ

u- kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõ

u- kulu
Kestus

Tööjõ

u- kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4

Geodeet 3 2,61 0,87 0,87 2,38 0,79 0,79 2,53 0,84 0,84 2,76 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00

Teodoliit 3 2,61 0,87 0,87 2,38 0,79 0,79 2,53 0,84 0,84 2,76 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00

Rakestaja 4 26,09 6,52 0,82 23,81 5,95 0,85 25,26 6,32 0,79 27,59 6,90 0,86 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 6,52 6,52 0,82 5,95 5,95 0,85 6,32 6,32 0,79 6,90 6,90 0,86 0,00 0,00 0,00

Armeerija 5 14,71 2,94 0,98 14,27 2,85 0,95 8,94 1,79 0,89 18,71 3,74 0,94 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 0,29 0,29 0,10 0,29 0,29 0,10 0,18 0,18 0,09 0,37 0,37 0,09 0,00 0,00 0,00

Betoneerija 6 6,44 1,07 1,07 6,17 1,03 1,03 6,22 1,04 1,04 5,98 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Betoonipump 1 0,99 0,99 0,99 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,92 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00

Rakestaja 4 26,09 6,52 0,82 23,81 5,95 0,85 25,26 6,32 0,79 27,59 6,90 0,86 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 6,52 6,52 0,82 5,95 5,95 0,85 6,32 6,32 0,79 6,90 6,90 0,86 0,00 0,00 0,00

Geodeet 1 0,28 0,28 0,94 0,31 0,31 1,02 0,31 0,31 1,04 0,27 0,27 0,89 0,24 0,24 0,79

Teodoliit 1 0,28 0,28 0,94 0,31 0,31 1,02 0,31 0,31 1,04 0,27 0,27 0,89 0,24 0,24 0,79

Rakestaja 2 2,25 1,12 1,12 2,44 1,22 1,22 2,49 1,25 1,25 2,13 1,07 1,07 1,89 0,94 0,94

Kraana 1 0,56 0,56 0,56 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,53 0,53 0,53 0,47 0,47 0,47

Armeerija 5 4,84 0,97 0,97 4,74 0,95 0,95 5,37 1,07 1,07 4,77 0,95 0,95 4,19 0,84 0,84

Kraana 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

Betoneerija 3 0,54 0,18 0,90 0,62 0,21 1,03 0,62 0,21 1,03 0,54 0,18 0,89 0,49 0,16 0,82

Betoonipump 1 0,07 0,07 0,34 0,08 0,08 0,39 0,08 0,08 0,39 0,07 0,07 0,34 0,06 0,06 0,31

Rakestaja 2 2,25 1,12 1,12 2,44 1,22 1,22 2,49 1,25 1,25 2,13 1,07 1,07 1,89 0,94 0,94

Kraana 1 0,56 0,56 0,56 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,53 0,53 0,53 0,47 0,47 0,47

Geodeet 1 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,10 0,10 0,52

Teodoliit 1 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,08 0,08 0,41 0,10 0,10 0,52

Monteerija 3 0,59 0,20 0,98 0,59 0,20 0,98 0,59 0,20 0,98 0,59 0,20 0,98 0,68 0,23 1,13

Kraana 1 0,11 0,11 0,56 0,11 0,11 0,56 0,11 0,11 0,56 0,11 0,11 0,56 0,11 0,11 0,56

Betoneerija 1 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,21 0,21 1,03

Betoonipump 1 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,21 0,21 1,03
0,20 0,20

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

18
TREPIELEMENTIDE 

NING 
0,20 0,20 0,20

16
TREPIELEMENTIDE 

NING 

TREPIELEMENTIDE 

NING 
17 0,20 0,20

7,00

1,00

0,20

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,20 0,20

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tööliste/masinate Haardealade kaupa

8,00 8,00 1,00

15
POSTIDE 

LAHTIRAKESTAMINE

0,3 0,3 0,3 0,3 0,30
POSTIDE 

MAHAMÄRKIMINE

POSTIDE 

RAKESTAMINE 

POSTIDE 

ARMEERIMINE

POSTIDE 

BETONEERIMINE
14

13

11

12 1,00

10
SEINADE 

LAHTIRAKESTAMINE
8,00

vah vah vah vah

3,00

9
SEINADE 

BETONEERIMINE
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8
SEINADE 

ARMEERIMINE
3,00 3,00 2,00 4,00

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah

Jrk 

nr
Töö nimetus

1,00

7
SEINADE 

RAKESTAMINE 
8,00 7,00 8,00 8,00 3,00

6
SEINADE 

MAHAMÄRKIMINE
1,00 1,00 1,00 1,00

Eriala/mark Arv

1 2 3 4

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah vah vah

5

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitu

d 

kestus

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus
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Tabel 6.6 järg 2 

  

 

  

 

 

 

 

 
  

Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4

Geodeet 1 1,02 1,02 1,02 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

Teodoliit 1 1,02 1,02 1,02 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

Rakestaja 3 8,00 2,67 0,89 7,27 2,42 0,81 7,92 2,64 0,88 7,92 2,64 0,88 7,27 2,42 0,81 7,27 2,42 0,81 7,76 2,59 0,86 7,68 2,56 0,85 7,76 2,59 0,86

Kraana 1 2,22 2,22 0,74 2,02 2,02 0,67 2,20 2,20 0,73 2,20 2,20 0,73 2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,16 2,16 0,72 2,13 2,13 0,71 2,16 2,16 0,72

Armeerija 4 14,55 3,64 1,21 13,60 3,40 1,13 12,53 3,13 1,04 12,53 3,13 1,04 13,60 3,40 1,13 13,60 3,40 1,13 11,25 2,81 0,94 11,12 2,78 0,93 11,25 2,81 0,94

Kraana 1 0,32 0,32 0,11 0,30 0,30 0,10 0,28 0,28 0,09 0,28 0,28 0,09 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,10 0,25 0,25 0,08 0,25 0,25 0,08 0,25 0,25 0,08

Betoneerija 5 4,69 0,94 0,94 4,39 0,88 0,88 4,79 0,96 0,96 4,79 0,96 0,96 4,39 0,88 0,88 4,39 0,88 0,88 4,69 0,94 0,94 4,64 0,93 0,93 4,69 0,94 0,94

Betoonipump 1 0,59 0,59 0,59 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59

Rakestaja 3 8,89 2,96 0,99 8,08 2,69 0,90 8,81 2,94 0,98 8,81 2,94 0,98 8,08 2,69 0,90 8,08 2,69 0,90 8,62 2,87 0,96 8,53 2,84 0,95 8,62 2,87 0,96

Kraana 1 2,22 2,22 0,74 2,02 2,02 0,67 2,20 2,20 0,73 2,20 2,20 0,73 2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,16 2,16 0,72 2,13 2,13 0,71 2,16 2,16 0,72

vah vah vah vah vah vah vah vah vahvah vah vah vah vah vah vah vah vah

Jrk 

nr
Töö nimetus

Tööliste/masinate Haardealade kaupa

Eriala/mark Arv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valitud 

kestus

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

1,00 1,00 1,00 1,00

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

20
VAHELAE 

RAKESTAMINE 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,0019
VAHELAE 

MAHAMÄRKIMINE

21
VAHELAE 

ARMEERIMINE
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 3,00

22
VAHELAE 

BETONEERIMINE
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00

1,00 1,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,0023
VAHELAE 

LAHTIRAKESTAMINE
3,00 3,00 3,00 3,00

Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus Tööjõukulu Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 19.4 20.1 20.2 20.3 20.4 21.1 21.2 21.3 21.4 22.1 22.2 22.3 22.4 23.1 23.2 23.3 23.4

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,24

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,24

7,27 2,42 0,81 7,27 2,42 0,81 7,92 2,64 0,88 7,92 2,64 0,88 7,27 2,42 0,81 7,27 2,42 0,81 7,67 2,56 0,85 7,67 2,56 0,85 8,82 2,94 0,98 9,68 3,23 1,08

2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,20 2,20 0,73 2,20 2,20 0,73 2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,13 2,13 0,71 2,13 2,13 0,71 2,45 2,45 0,82 2,69 2,69 0,90

13,60 3,40 1,13 13,60 3,40 1,13 9,77 2,44 0,81 9,77 2,44 0,81 13,60 3,40 1,13 13,60 3,40 1,13 12,20 3,05 1,02 12,20 3,05 1,02 17,25 4,31 1,08 17,00 4,25 1,06

0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,10 0,22 0,22 0,07 0,22 0,22 0,07 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,10 0,27 0,27 0,09 0,27 0,27 0,09 0,38 0,38 0,10 0,38 0,38 0,09

4,39 0,88 0,88 4,39 0,88 0,88 4,79 0,96 0,96 4,79 0,96 0,96 4,39 0,88 0,88 4,39 0,88 0,88 4,64 0,93 0,93 4,64 0,93 0,93 5,31 1,06 1,06 5,88 1,18 1,18

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,66 0,66 0,66 0,74 0,74 0,74

8,08 2,69 0,90 8,08 2,69 0,90 8,81 2,94 0,98 8,81 2,94 0,98 8,08 2,69 0,90 8,08 2,69 0,90 8,52 2,84 0,95 8,52 2,84 0,95 9,81 3,27 1,09 10,76 3,59 1,20

2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,20 2,20 0,73 2,20 2,20 0,73 2,02 2,02 0,67 2,02 2,02 0,67 2,13 2,13 0,71 2,13 2,13 0,71 2,45 2,45 0,82 2,69 2,69 0,90

vah vah vah vah vah vah vah vah vah

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah vah vah vah vah

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah vah vah vah

Haardealade kaupa

10 11 12

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

13 14 15 16 17 18 19

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

1,00 1,00

Normatiivne
Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001,00

3,00 3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,003,00 3,00

4,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,003,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00 3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
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6.2.5 Maaaluse osa kalendergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega 

Tabelis 6.7 on esitatud maaaluse osa kandergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega. 

Tabel 6.7 Maaaluse osa kalendergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega 

 

Haardeala

1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 1.1

2 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 1.1

3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 1,1 3.1 3.1 3.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 m m m m

4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3,1 3,1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

5 1.1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3,1

6 1.1 1.1 1.1 1.1

7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

8 1.1 1.1 1.1 1.1

9 1.1 1.1 1.1 1.1

10 3.1 3.1 3.1 1.1

11 3.1 3.1 3.1 3.1

12 3.1 3.1 3.1 3.1

13 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

14 3.1 3.1 3.1 3.1

15 3.1 3.1 3.1 3.1

16 3.1 3.1 3.1 3.1

17 3.1 3.1 3.1 3.1

18 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

19 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Geodeet 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 1 1 1

Rakestaja 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 2 4 4 2

Armeerija 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5

Kraanajuht 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Betoneerija 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 3 1

Monteerija 3

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

21 21

18

17 16 16 16 16

15 15

14

12

11 11

7

6 6 6 6 6

5 5

4

3 3

1 1 1 1

1 4 11 16 22 22 22 22 22 22 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 6 6 11 6 5 6 10 10 10 10 10 10 10 16 20 20 21 16 10 10 10 15 20 20 21 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 16 14 6 3 0 6 6 3 1 5 1

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Teodoliit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 1 1 1

Betoonipump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Kraana 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

102 109 102 102 112 112 112 112 102 102 102 102 108 109 108 108 233 137 119 114 115 110 56

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

TÖÖJÕU VAJADUS, päevas

EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas

BETOONI VAJADUS, m3

Põhjaplaadi lahtirakestamine

Seinade lahtirakestamine

Postide lahtirakestamine

Vahelae lahtirakestamine

Tähistus

Põhjaplaadi betoneerimine

10

20

10

Postide armeerimine

Seinade mahamärkimine

Postide mahamärkimine

Vahelae mahamärkimine

Seinade betoneerimine

Postide betoneerimine

Vahelae betoneerimine

Põhjaplaadi armeeriminePõhjaplaadi mahamärkimine Põhjaplaadi rakestamine

Seinade rakestamine

Postide rakestamine

Seinade armeerimine

Trepielementide mahamärkimine Trepielementide paigaldamine

Vahelae rakestamine

Trepielementide monoliitimine

Vahelae armeerimine

18

6

22

10

20



 
 
 

65 
 
 

 

Tabel 6.7 järg 1 

 

Tabeli 6.7 tööde teostamise graafikul on tähistatud kraana numbritega, milline kraana millisel haardealal ja millisel ajahetkel tööd teostab.

Haardeala

1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

11 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

12 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

13 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

14 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

15 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

16 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

17 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

18 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

19 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Tööpäevad 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Geodeet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Rakestaja 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3

Armeerija 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4

Kraanajuht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Betoneerija 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5

Monteerija

Tööpäevad 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

17

2

2 10 10 10 18 18 18 18 18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 21 21 26 26 26 22 22 22 13 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4

Tööpäevad 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Teodoliit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Betoonipump 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Kraana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Tööpäevad 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

94 88 96 184 176 184 190 181 182 93 93 106 118

Tööpäevad 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

TÖÖJÕU VAJADUS, päevas

EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas

BETOONI VAJADUS, m3

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

Vahelae mahamärkimine Vahelae rakestamine Vahelae armeerimine Vahelae betoneerimine Vahelae lahtirakestamine

Postide mahamärkimine Postide rakestamine Postide armeerimine Postide betoneerimine Postide lahtirakestamine

Seinade mahamärkimine Seinade rakestamine Seinade armeerimine Seinade betoneerimine Seinade lahtirakestamine

Tähistus

Põhjaplaadi mahamärkimine Põhjaplaadi rakestamine Põhjaplaadi armeerimine Põhjaplaadi betoneerimine Põhjaplaadi lahtirakestamine

Trepielementide monoliitimineTrepielementide paigaldamineTrepielementide mahamärkimine

10

22

13

8

4

16

21

26

18
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6.2.6  Hoone maaaluse osa ehitusest kokkuvõtlikult 

Maaaluse osa ehitus vältab kokku 133 päeva, seda juhul kui tööpäevad on 8 tunnised 

ning ühes tööpäevas tehakse vaid üks vahetus. Selle aja jooksul ehitatakse maaaluse 

korruse põhjaplaat, seinad, postid, -1. korruse vahelagi ning monteeritakse 

trepielemendid maaaluse korruse mahus. Maksimaalselt läheb ühe tööpäeva jooksul 

maaaluse osa rajamiseks vaja 190 m3 betooni. Kõige rohkem on 26 töömeest ühes 

vahetuses korraga objektil tööl. Keskmiselt on ühe tööpäeva jooksul objektil 13 

töömeest. 

6.3 Maapealse osa ehitamine ühe hoone kohta 

Arvutuste tegemiseks on kasutatud konstruktsiooni tööprojekti [1] ning RATU kaarte 

[12,13,14,17,18,19,20]. Arvutuste teostamiseks kasutatud mahud on jooniste abil 

käsitsi läbi arvutatud ning ei pärine ehitusprojektis olevatest kokkuvõtte tabelitest, et 

veenduda mahtude õigsuses. 

6.3.1  Maapealse osa tööetapid ja teostamise järjekord 

Maapealse osa ehitamine käsitleb ühe maapealse osa ehitust betoonitööde ja 

montaažitööde osas. Hoone esimesel korrusel on monoliitsed postid ja kandevad seinad, 

mille peale valatakse 1. korruse monoliitne vahelagi. Teisel korrusel on samuti 

monoliitsed postid ja kandvad seinad, kuid lisaks monoliitsetele kandvatele seintele 

kasutatakse ka monteeritavaid kandvaid seinasid. 2. korruse vahelagi on  samuti 

monoliitsest raudbetoonist. Alates kolmandast korrusest kuni kuuenda korruseni välja 

on  hoone kandevkarkass, nii kandvad seinad kui ka vahelagi, monteeritavatest 

elementidest.  Peale iga korruse seinte, postide ja vahelae vastavalt monteerimist või 

betoneerimist monteeritakse ka antud korruse trepi- ja podestielemendid. Esimesel ja 

teisel korrusel monteeritakse lisaks trepi- ja podestielementidele ka terasest kandvad 

postid, mis hakkavad hiljem kandma kolmandast korrusest hakkavat hoone konsoolest 

osa. Alates kolmandast korrusest on iga korruse kohta lisaks kandvatele seintele ka 

kaks L-kujulist terastala, mis kinnituvad kandvate seinte külge ning millele toetuvad 

hiljem järgmise korruse soojakute poolsed lodža põranda elemendid. Peale kogu hoone 
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raudbetoontarindite montaaži ja betoonitööde lõppu monteeritakse alates tesisest 

korrusest iga korruse merepoolsesse külge ka kaks teraskarkass rõdu. 

6.3.2  Maapealse osa ajanormi tegurid, mis pole Ratu kaartidelt 

leitavad 

 

Kuna antud hoone puhul kasutatakse unikaalseid, ainult antud hoonetele mõeldud 

terasrõdukonstruktsioone, siis nende tarindite paigaldamiseks kuluvat aega Ratu 

kaartide  põhjal adekvaatselt hinnata polnud võimalik. Seega konsulteerisin ühe hoone 

ehituse eest vastutanud objektijuhiga, millised olid antud tarindite montaaži ajad. 

Saadud kommentaaride põhjal on lõputöös kajastatud ajanormid välja arvutatud. 

Samuti on toimitud ka teraspostide monteerimise puhul, mis hoiavad üleval kolmanda 

korruse vahelae konsoolest osa ning soojakute poolsete L-terasdetailide monteerimise 

ajanormiga. 

6.3.3  Selgitused tehnoloogiliste arvutuste kohta 

Hoone maapealne osa on tehnoloogiliste arvutuste tegemiseks jaotatud korruste kaupa 

haardealadeks. Kokku on seega kuus haardeala. Haardealadel pole aga tööde maht iga 

korruse lõikes sama, mistõttu kajastab tehnoloogiliste arvutuste tabel maksimaalset 

vajaminevat tööliste arvu antud tööde lõikes kõigi haardealade ulatuses. Kollasega on 

tähistatud valitud kestused, kus tegelik tööliste arv ei ühti arvutustes esitatavatega. 

Seinade ja postide armeerimisel kasutatakse teisel haardealal tegelikult 6 armeerijat. 

Seinade ning vahelae kandeelementide monteerimisel kasutatakse esimesel ja teisel 

haardealal 4 monteerijat ning kuuendal haardealal 2 monteerijat. Seinade ja postide 

betoneerimisel kasutatakse teisel kuni kuuendal haardealal 2 betoneerijat.  

Vahelae/katuslae mõõditustöid teostab kolmandal kuni kuuendal haardealal 1 geodeeti. 

Monteeritava vahelae/katuslae sarrustamisel, rakestamisel ja raketise eemaldamisel  

kasutatakse kolmandal kuni kuuendal haardealal 1 rakestajat.  Monoliitse vahelae 

armeerimisel kasutatakse teisel haardealal 9 armeerijat. Tabelis 6.8 märgitud 

ajanormid sisaldavad nii Ratu ajanormi kui ka Ratu kaartides soovitatud lisaajategurit. 

Lisategur hõlmab endas tööde plaanimisest, korraldusest ja töötingimustest tingitud töö 
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seisakuid ning tööaja pikenemist. Monoliitsete seinade ja postide korral on kasutatud 

lisategurina 1,05, monteeritavate seinade mahamärkimisel 1,1, seinade ja postide 

sarrustamisel 1,2, välis- ja siseseinaelementide montaažil 1,2, püstvuukide 

rakestamisel, armeerimisel ja monoliitmisel betoonipumbaga 1,2, monteeritava ja 

monoliitse vahelae mõõdistustöödel 1,1, vahelae monteerimisel 1,1, katuslage 

kandvate terastalade paigaldusel 1,2, raketiskilpide ehitamisel monoliitse vahelae osa 

jaoks 1,1, vahelae/katuslae rakestamisel, sarrustamisel ja raketise eemaldamisel 

monteeritaval osal 1,1, monoliitse vahelae  sarrustamisel 1,2, õõnespaneelide vuukide 

monoliitmisel betoonivalu pumbaga 1,1, vahelae lahtirakestamisel 1,1 ning 

trepielementidega seotud töödel 1,2.
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6.3.4 Maapealse osa tööjõu- ja masinaajakulu ühe hoone kohta 

Tabelis 6.8 on esitatud maapealse osa ehitamiseks kuluv normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu 

Tabel 6.8 Maapealse osa ehitamiseks kuluv normatiivne tööjõu- ja masinaajakulu 

 

in-h/ üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/ üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.1 6.1 5.2 6.2 5.3 6.3 5.4 6.4 5.5 6.5 5.6 6.6 7 8

1

0,0210 6,29 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90

0,0210 6,29 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90

0,0263 3,65 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51

0,0263 3,65 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51

0,0165 0,00 3,18 6,72 6,72 6,75 1,15 24,52

0,0165 0,00 3,18 6,72 6,72 6,75 1,15 24,52

in-h 9,93 8,65 6,72 6,72 6,75 1,15 39,93

mas-h 9,93 8,65 6,72 6,72 6,75 1,15 39,93

in-vah 1,24 1,08 0,84 0,84 0,84 0,14 4,99

mas-vah 1,24 1,08 0,84 0,84 0,84 0,14 4,99

2

0,231 69,16 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 119,89

0,053 15,72 11,53 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25

0,210 29,18 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36,09

0,053 7,29 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02

in-h 98,34 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 155,98

mas-h 23,01 13,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36,27

in-vah 12,29 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50

mas-vah 2,88 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53

3 MONOLIITSETE POSTIDE JA SEINADE ARMEERIMINE

6,0000 48,48 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 87,78

0,1200 0,97 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76

11,4000 54,04 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 62,81

0,1200 0,57 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66

in-h 102,52 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 150,59

mas-h 1,54 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42

in-vah 12,81 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18,82

mas-vah 0,19 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

4

0,216 0,00 11,53 27,77 27,77 27,77 0,00 94,85

0,030 0,00 1,60 3,86 3,86 3,86 0,00 13,17

0,192 0,00 26,70 53,55 53,55 53,91 13,34 201,04

0,030 0,00 4,17 8,37 8,37 8,42 2,08 31,41

10,650 31,95 31,95 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90

2,663 7,99 7,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15,98

in-h 31,95 70,18 81,32 81,32 81,68 13,34 359,79

mas-h 7,99 13,76 12,22 12,22 12,28 2,08 60,56

in-vah 3,99 8,77 10,16 10,16 10,21 1,67 44,97

mas-vah 1,00 1,72 1,53 1,53 1,54 0,26 7,57

5

0,10 5,37 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36

0,05 2,68 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18

0,30 16,11 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 25,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,00 6,93 14,67 14,67 14,74 2,50 53,50

0,04 0,00 6,93 14,67 14,67 14,74 2,50 53,50

in-h 21,48 18,89 14,67 14,67 14,74 2,50 86,94

mas-h 2,68 8,42 14,67 14,67 14,74 2,50 57,68

in-vah 2,68 2,36 1,83 1,83 1,84 0,31 10,87

mas-vah 0,34 1,05 1,83 1,83 1,84 0,31 7,21

6

0,210 62,87 46,12 0,00 0,00 0,00 0,00 108,99

0,053 15,72 11,53 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25

0,210 29,18 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36,09

0,053 7,29 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02

in-h 92,05 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 145,08

mas-h 23,01 13,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36,27

in-vah 11,51 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18,13

mas-vah 2,88 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53

7

0,0253 15,61 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 34,59

0,0253 15,61 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 34,59

0,1320 0,00 0,00 9,37 9,37 7,26 6,07 32,08

0,1320 0,00 0,00 9,37 9,37 7,26 6,07 32,08

in-h 15,61 18,98 9,37 9,37 7,26 6,07 66,66

mas-h 15,61 18,98 9,37 9,37 7,26 6,07 66,66

in-vah 1,95 2,37 1,17 1,17 0,91 0,76 8,33

mas-vah 1,95 2,37 1,17 1,17 0,91 0,76 8,33

8

0,0275 0,00 0,00 18,83 18,83 18,13 10,30 66,08

0,0275 0,00 0,00 18,83 18,83 18,13 10,30 66,08

2,0000 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00

2,0000 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00

0,7800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 12,48

0,7800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 12,48

in-h 0,00 0,00 22,83 22,83 22,13 22,78 90,56

mas-h 0,00 0,00 22,83 22,83 22,13 22,78 90,56

in-vah 0,00 0,00 2,85 2,85 2,77 2,85 11,32

mas-vah 0,00 0,00 2,85 2,85 2,77 2,85 11,32

278,89 280,77 69,50 1047,10

0,00 192,43 407,47 407,47 409,35 69,50 1486,22

0,00 0,00 83,60

0,00 0,00 0,00 6,00

0,00

5.3

Püstvuukide rakestamine, armeerimine ja 

monoliitimine betoonipumbaga
m2

4.2
Siseseinaelementide montaaž m2 0,00 139,06 278,89

4
SEINADE JA VAHELAE/KATUSLAE KANDEELEMENTIDE 

MONTEERIMINE KOKKU

5.1

Betooni etteandmine autobetoonipumbaga, 

monoliitsed seinad
m3 53,69 29,91 0,00

3,00 0,00tk 3,00

SEINADE JA VAHELAE/KATUSLAE KANDEELEMENTIDE MONTEERIMINE

4.1
Välisseinaelementide montaaž m2 0,00 53,37 128,58 128,58 128,58 0,00 439,11

5

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Aja- norm

Normatiivne tööjõukulu ühe maapealse osa ehitustöödel

Kokku
1 2 3 64

Korruste kaupa

1 SEINADE JA POSTIDE MAHAMÄRKIMINE KOKKU

Ühikuid

POSTIDE JA SEINADE MAHAMÄRKIMINE

1.2
Monoliitsete postide mahamärkimine m2 138,94 32,90 0,00 0,00 0,00

Ühikuid

2.2
Postide rakestamine m2 138,94 32,90 0,00 0,00 0,00 171,84

3 SEINADE JA POSTIDE ARMEERIMINE KOKKU

3.1
Seinade sarrustamine 1000kg 8,08 6,55 0,00 0,00

2 SEINADE JA POSTIDE RAKESTAMINE KOKKU

0,00

6
MONOLIITSETE POSTIDE JA SEINADE 

LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

6.2
Postide lahtirakestamine m2 138,94 32,90 0,00 0,00 0,00

5 SEINADE JA POSTIDE BETONEERIMINE KOKKU

7 VAHELAE/KATUSLAE MÕÕDITUSTÖÖD KOKKU

0,00 5,51

6.1
Seinade lahtirakestamine m2 299,40 219,61 0,00 0,00

Postide sarrustamine
3.2

1000kg 4,74 0,77 0,00

0,00 0,00 83,60
5.2

Betooni laotamine ja vibreerimine, monoliitsed 

seinad
m3 53,69 29,91

0,00

0,00 0,00 519,01

299,40 219,61 0,00 0,00 0,00 519,01

1486,22

2.1
Seinade rakestamine m2

1.1
Monoliitsete seinade mahamärkimine m2

299,40 219,61

0,00

0,00

0,00

MONOLIITSETE POSTIDE JA SEINADE RAKESTAMINE

171,84

1.3
Monteeritavate seinade mahamärkimine m2 0,00 192,43 407,47 407,47 409,35 69,50

0,00

Teostusmõõdistus, monteeritav osa tk 0,00 0,00 71,00 71,00 55,00

7.1
Teostusmõõdistus, monoliitne osa

7.2
243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAHELAE/KATUSLAE MÕÕDISTUSTÖÖD

171,84

0,00

MONOLIITSETE POSTIDE JA SEINADE LAHTIRAKESTAMINE

0,00 14,63

POSTIDE JA SEINADE BETONEERIMINE

46,00

4.3
3. korruse põranda kandepostide montaaž

0,00

0,00

VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE

2402,91

6,00

16,00

m2 617,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1367,00

519,01

8.1
Vahelae/katuslae monteerimine m2 0,00 0,00 684,59 684,59 659,17 374,56

8 VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE KOKKU

8.2
Lodža kande teraste paigaldus kmpl 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00

8.3
Katuslage kandvad terastalad tk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
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Tabel 6.8 järg 1 

in-h/ üh in-h in-h in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/ üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

9

0,275 169,68 206,25 0,00 0,00 0,00 0,00 375,93

0,055 33,94 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19

0,033 0,00 0,00 22,59 22,59 21,75 12,36 79,30

0,033 0,00 0,00 22,59 22,59 21,75 12,36 79,30

in-h 169,68 206,25 22,59 22,59 21,75 12,36 455,22

mas-h 33,94 41,25 22,59 22,59 21,75 12,36 154,48

in-vah 21,21 25,78 2,82 2,82 2,72 1,55 56,90

mas-vah 4,24 5,16 2,82 2,82 2,72 1,55 19,31

10

5,40 232,18 162,14 0,00 0,00 0,00 0,00 394,32

0,12 5,16 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76

in-h 232,18 162,14 0,00 0,00 0,00 0,00 394,32

mas-h 5,16 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76

in-vah 29,02 20,27 0,00 0,00 0,00 0,00 49,29

mas-vah 0,64 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10

11

0,10 22,06 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 44,54

0,05 11,03 11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 22,27

0,30 66,19 67,43 0,00 0,00 0,00 0,00 133,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,011 0,00 0,00 7,53 7,53 7,25 4,12 26,43

0,011 0,00 0,00 7,53 7,53 7,25 4,12 26,43

in-h 88,26 89,91 7,53 7,53 7,25 4,12 204,60

mas-h 11,03 11,24 7,53 7,53 7,25 4,12 48,70

in-vah 11,03 11,24 0,94 0,94 0,91 0,52 25,57

mas-vah 1,38 1,40 0,94 0,94 0,91 0,52 6,09

12

0,22 135,74 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,74

0,06 33,94 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19

in-h 135,74 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,74

mas-h 33,94 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19

in-vah 16,97 20,63 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59

mas-vah 4,24 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40

13

0,18 0,90 0,54 0,72 0,72 0,72 0,00 3,60

0,18 0,90 0,54 0,72 0,72 0,72 0,00 3,60

in-h 0,90 0,54 0,72 0,72 0,72 0,00 3,60

mas-h 0,90 0,54 0,72 0,72 0,72 0,00 3,60

in-vah 0,11 0,07 0,09 0,09 0,09 0,00 0,45

mas-vah 0,11 0,07 0,09 0,09 0,09 0,00 0,45

14

1,20 3,60 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 13,20

1,20 3,60 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 13,20

0,66 1,32 0,66 1,32 1,32 1,32 0,00 5,94

0,66 1,32 0,66 1,32 1,32 1,32 0,00 5,94

in-h 4,92 3,06 3,72 3,72 3,72 0,00 19,14

mas-h 3,60 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 19,14

in-vah 0,62 0,38 0,47 0,47 0,47 0,00 2,39

mas-vah 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 2,39

15

0,36 1,80 1,08 1,44 1,44 1,44 0,00 7,20

0,36 1,80 1,08 1,44 1,44 1,44 0,00 7,20

in-h 1,80 1,08 1,44 1,44 1,44 0,00 7,20

mas-h 1,80 1,08 1,44 1,44 1,44 0,00 7,20

in-vah 0,23 0,14 0,18 0,18 0,18 0,00 0,90

mas-vah 0,23 0,14 0,18 0,18 0,18 0,00 0,90

16

4,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

4,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

in-h 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

mas-h 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

in-vah 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

mas-vah 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Aja- norm

Normatiivne tööjõukulu ühe maapealse osa ehitustöödel

Korruste kaupa
Kokku

1 2 3 4 5 6

Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

9

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE VÕI 

MONTEERITAVA VAHELAE/KATUSLAE 

SARRUSTAMINE, RAKESTAMINE JA RAKETISE 

EEMALDAMINE KOKKU

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE VÕI MONTEERITAVA VAHELAE/KATUSLAE SARRUSTAMINE, RAKESTAMINE JA RAKETISE EEMALDAMINE

9.1
Raketiskilpide ehitamine monoliitne osa m2 617,00 750,00 0,00 0,00

MONOLIITSE VAHELAE ARMEERIMINE KOKKU

445,41

10.1
Monoliitse vahelae sarrustamine 1000kg 43,00 30,03 0,00 0,00 0,00 73,02

445,410,00

VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE

Betooni etteandmine autobetoonipumbaga m3 220,64

11 VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE KOKKU

0,00
11.3

Õõnespaneelide vuukide monoliitimine 

betoonivalu pumbaga
m2 0,00 684,59 684,59 659,17 2402,91374,56

VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE

12.1
Vahelae lahtirakestamine m2 617,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1367,000,00

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE MAHAMÄRKIMINE

13.1
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus tk 5,00 3,00 4,00 4,00

12 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE KOKKU

4,00 20,000,00

13
TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE KOKKU

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE

14.1

Trepielementide paigaldamine ja 

kinnitamine
tk 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,000,00

2,00 2,00 9,00

14
TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE KOKKU

14.2

Podestielementide paigaldamine ja 

kinnitamine
tk 2,00 1,00 2,00 0,00

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE MONOLIITIMINE

15.1

Trepielementide ja podestielementide 

monoliitimine
tk 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 20,00

15
TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

MONOLIITIMINE KOKKU

0,00

MONOLIITSE VAHELAE ARMEERIMINE

0,00 1367,00

2402,91

0,00

224,77 0,00

0,00

9.2

Vahelae/katuslae rakestamine, sarrustamine 

ja raketise eemaldamine, monteeritav osa
m2 0,00 0,00 684,59 684,59 659,17 374,56

0,00

0,00

11.2
Betooni laotamine ja vibreerimine m3 220,64 224,77 0,00 0,00 0,00

11.1
0,00

10

MEREPOOLSETE TERASRÕDUDE PAIGALDUS

16.1
Merepoolsete terasrõdude paigaldus tk 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

16 MEREPOOLSETE TERASRÕDUDE PAIGALDUS KOKKU
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6.3.5 Maapealse osa tehnoloogilised arvutused ühe hoone kohta 

Tabelis 6.9 on esitatud maapealse osa tehnoloogilised arvutused. 

Tabel 6.9 Maapealse osa tehnoloogilised arvutused 

 

 

 

 

 

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Geodeet 1 1,24 1,24 1,24 1,08 1,08 1,08 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,14 0,14 0,14

Teodoliit 1 1,24 1,24 1,24 1,08 1,08 1,08 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,14 0,14 0,14

Rakestaja 4 12,29 3,07 1,02 7,20 1,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 2,88 2,88 0,96 1,66 1,66 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Armeerija 11 12,81 1,16 1,16 6,01 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 0,19 0,19 0,19 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monteerija 5 3,99 0,80 0,80 8,77 1,75 0,88 10,16 2,03 1,02 10,16 2,03 1,02 10,21 2,04 1,02 1,67 0,33 0,33

Kraana 1 1,00 1,00 1,00 1,72 1,72 0,86 1,53 1,53 0,76 1,53 1,53 0,76 1,54 1,54 0,77 0,26 0,26 0,26

Betoneerija 3 2,68 0,89 0,89 2,36 0,79 0,39 1,83 0,61 0,31 1,83 0,61 0,31 1,84 0,61 0,31 0,31 0,10 0,10

Betoonipump 1 0,34 0,34 0,34 1,05 1,05 0,53 1,83 1,83 0,92 1,83 1,83 0,92 1,84 1,84 0,92 0,31 0,31 0,31

Rakestaja 4 11,51 2,88 0,96 6,63 1,66 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 2,88 2,88 0,96 1,66 1,66 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geodeet 2 1,95 0,98 0,98 2,37 1,19 1,19 1,17 0,59 0,59 1,17 0,59 0,59 0,91 0,45 0,45 0,76 0,38 0,38

Teodoliit 2 1,95 0,98 0,98 2,37 1,19 1,19 1,17 0,59 0,59 1,17 0,59 0,59 0,91 0,45 0,45 0,76 0,38 0,38

Monteerija 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 1,43 0,48 2,85 1,43 0,48 2,77 1,38 0,46 2,85 1,42 0,47

Kraana 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 2,85 0,95 2,85 2,85 0,95 2,77 2,77 0,92 2,85 2,85 0,95

Rakestaja 4 21,21 5,30 1,06 25,78 6,45 1,07 2,82 0,71 0,24 2,82 0,71 0,24 2,72 0,68 0,23 1,55 0,39 0,19

Kraana 1 4,24 4,24 0,85 5,16 5,16 0,86 2,82 2,82 0,94 2,82 2,82 0,94 2,72 2,72 0,91 1,55 1,55 0,77

Armeerija 12 29,02 2,42 1,21 20,27 1,69 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 0,64 0,64 0,32 0,45 0,45 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betoneerija 5 11,03 2,21 1,10 11,24 2,25 1,12 0,94 0,19 0,19 0,94 0,19 0,19 0,91 0,18 0,18 0,52 0,10 0,10

Betoonipump 1 1,38 1,38 0,69 1,40 1,40 0,70 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,52 0,52 0,52

Rakestaja 3 16,97 5,66 1,13 20,63 6,88 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 4,24 4,24 0,85 5,16 5,16 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geodeet 1 0,11 0,11 0,56 0,07 0,07 0,34 0,09 0,09 0,45 0,09 0,09 0,45 0,09 0,09 0,45 0,00 0,00 0,00

Teodoliit 1 0,11 0,11 0,56 0,07 0,07 0,34 0,09 0,09 0,45 0,09 0,09 0,45 0,09 0,09 0,45 0,00 0,00 0,00

Monteerija 2 0,62 0,31 0,77 0,38 0,19 0,48 0,47 0,23 0,58 0,47 0,23 0,58 0,47 0,23 0,58 0,00 0,00 0,00

Kraana 1 0,45 0,45 1,13 0,30 0,30 0,75 0,30 0,30 0,75 0,30 0,30 0,75 0,30 0,30 0,75 0,00 0,00 0,00

Betoneerija 2 0,23 0,11 0,28 0,14 0,07 0,17 0,18 0,09 0,23 0,18 0,09 0,23 0,18 0,09 0,23 0,00 0,00 0,00

Betoonipump 1 0,23 0,23 0,56 0,14 0,14 0,34 0,18 0,18 0,45 0,18 0,18 0,45 0,18 0,18 0,45 0,00 0,00 0,00

Monteerija 2 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50

Kraana 1 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6

Normatiivne

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

3,00

2,00

0,00

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah

1,00

14

15

16

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

MONOLIITIMINE
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

MEREPOOLSETE TERASRÕDUDE PAIGALDUS 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

vah vah

Jrk nr Töö nimetus

Tööliste/masinate

Eriala/mark Arv

1 2 3

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah vah vah

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Haardealade kaupa

4

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah vah vah

5

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

1,00

2 SEINADE JA POSTIDE RAKESTAMINE 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00

1 SEINADE JA POSTIDE MAHAMÄRKIMINE 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00

4
SEINADE NING VAHELAE KANDEELEMENTIDE 

MONTEERIMINE 
1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3 SEINADE JA POSTIDE ARMEERIMINE 1,00 1,00 0,00 0,00

2,00

6 SEINADE JA POSTIDE LAHTIRAKESTAMINE 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00

5 SEINADE JA POSTIDE BETONEERIMINE 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00

8 VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00

7 VAHELAE/KATUSLAE MÕÕDITUSTÖÖD 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

10 MONOLIITSE VAHELAE ARMEERIMINE 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

9

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE VÕI 

MONTEERITAVA VAHELAE/KATUSLAE 

SARRUSTAMINE, RAKESTAMINE JA RAKETISE 

EEMALDAMINE 

5,00 6,00 3,00 3,00

0,2013
TREPIELEMENTIDE NING PODESTIELEMENTIDE 

MAHAMÄRKIMINE 
0,20 0,20 0,20 0,20

1,00

12 VAHELAE LAHTIRAKESTAMINE 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00

11 VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE 2,00 2,00 1,00 1,00
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6.3.6 Maapealse osa ehitamise kalendergraafik koos tööjõu- ja masinatevajadusega ühe hoone kohta 

Tabelis 6.10 on esitatud maapealse osa kalendergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega. 

Tabel 6.10 Maapealse osa kalendergraafik koos tööjõu-, masinate- ja betoonivajadusega 

 

Korrused

1

2

3

4

5

6

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Geodeet 1 2 1 1 2

Rakestaja 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Armeerija 11 12 12 6 9 9

Kraanajuht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betoneerija 3 5 5 2 2 2 5 5

Monteerija 4 2 4 4

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

12

7

6

5

3

2 2

1 1

1 5 5 5 12 5 3 0 5 5 5 2 5 5 5 5 5 13 13 5 5 4 4 4 4 4 6 1 5 5 7 5 5 2 2 0 5 5 2 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 4 4 4 4 4 4

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Teodoliit 1 2 1 1 2

Betoonipump 1 1 1 1 1 1 1 1

Kraana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tööpäevad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

0

5

10

5 5

4

55

2

4

5 5

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

TÖÖJÕU VAJADUS, päevas

EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas

Vahelae/katuslae mõõdistustööd

Seinte ja postide rakestamine

Seinade ja postide lahtirakestamine

Tähistus

Seinade ja postide mahamärkimine

Monoliitse vahelae rakestamine või monteeritava vahelae/katuslae sarrustamine, rakestamine ja raketise eemaldamine

Trepielementide ja podestielementide paigaldus (mahamärkimine, paigaldus, monoliitimine)

Monoliitse vahelae armeerimine

Seinade ja postide armeerimine

Monoliitse vahelae lahtirakestamine

5

0

Seinade ja postide betoneerimine

Seinade ning vahelae/katuslae kandevelementide monteerimine Vahelae/katuslae monteerimine

Merepoolsete terasrõdude paigaldus

Trepielementide ning podestielementide monoliitimine

Vahelae/katuslae betoneerimine

5

13
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Tabel 6.10 järg 1 

 

6.3.7 Maapealse osa ehitamisest kokkuvõtlikult ühe hoone kohta 

Ühe maapealse osa ehitamiseks kulub 126 päeva. Maksimaalselt on selle aja jooksul tööl 13 inimest päevas ning minimaalselt on 0 inimest päevas. Päevadel mil töömehi platsil pole toimub betooni kivinemine, et saaks raketist 

eemaldada. Keskmiselt on platsil iga päev 3 inimest. 

Korrused

1

2

3

4

5

6

Tööpäevad 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Geodeet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rakestaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Armeerija

Kraanajuht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betoneerija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Monteerija 2 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tööpäevad 62 63 64 65 66 67 2 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

6 6 6 6

3

2

1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 6 6 2 2 0 1 3 3 3 2 2 2 2 0 6 1 6 6 2 2 0 1 3 3 3 2 2 2 2 0 6 1 6 6 2 2 0 1 3 3 3 2 2 2 2 0 6 1 3 2 0 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

Tööpäevad 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Teodoliit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betoonipump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kraana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tööpäevad 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Tähistus

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

TÖÖJÕU VAJADUS, päevas

EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas

Seinade ja postide betoneerimine

Vahelae/katuslae betoneerimine

Trepielementide ning podestielementide monoliitimine

Merepoolsete terasrõdude paigaldus

Vahelae/katuslae monteerimine

3

2

3

2

3

2

6

2

3

2 2

6

3

2

6

Seinade ja postide mahamärkimine Seinte ja postide rakestamine Seinade ja postide armeerimine

Seinade ja postide lahtirakestamine Monoliitse vahelae lahtirakestamine Seinade ning vahelae/katuslae kandevelementide monteerimine 

Monoliitse vahelae rakestamine või monteeritava vahelae/katuslae sarrustamine, rakestamine ja raketise eemaldamine

Vahelae/katuslae mõõdistustööd Monoliitse vahelae armeerimine

Trepielementide ja podestielementide paigaldus (mahamärkimine, paigaldus, monoliitimine)
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7. ÕÕNESPANEELIDE JA SEINAELEMENTIDE 

AJANORMIDE ANALÜÜS 

Antud peatükk analüüsib Ratu ajanormide põhjal leitud õõnespaneelide ja 

seinaelementide montaažitööde normatiivse tööjõukulu muutust sõltuvalt kas tööde 

ajakulu hinnatakse ruutmeetril baseeruvalt või elementide tükkide hulga järgi. Kõik 

peatükis käsitletavad ajanormid on võetud Ratu kaartidelt [18,20]. 

7.1 Idee  

Lõputöö viimast ehk ühe maapealse osa betoonitööde ja montaažitööde tehnoloogilist 

kaarti koostades avastasin, et Ratu kaartide järgi saab montaažitööde ajanorme leida 

kas elemendi arvu või ruutmeetri põhiselt. Oma lõputöös otsustasin kasutada viimast 

varianti ning koostasin tehnoloogilise kaardi arvutused kõik ruutmeetri põhjal antava 

ajanormi põhjal. Sellest tulenevalt tekkis aga küsimus, et kui palju oleks prognoositav 

montaažitööde pikkus olnud pikem või lühem kui oleksin kasutanud tükipõhist ajanormi 

ning mil määral erinevad mõlemad tööjõukulud reaalsest tööde teostamise kiirusest 

lõputöös käsitletava objekti näitel. 

7.2 Tööjõu- ja masinaajakulu võrdlus ühe hoone 

maapealse osa montaažitööde põhjal  

Tabelis 7.1 on välja toodud kollaselt töö nimetused, kus on kasutatud tükipõhist 

ajanormi ning valgelt kohe nende all ruutmeetripõhise arvestusega antud töölõikude 

tööjõu- ja masinaajakulud. 
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Tabel 7.1 Tööjõu- ja masinaajakulu võrdlustabel 

in-h/ üh in-h in-h in-h in-h in-h

mas-h/ üh mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h

1 2 3 4 5.3 6.3 5.4 6.4 5.5 6.5 5.6 6.6 7 8

0,1320 4,36 4,36 4,36 1,19 14,26

0,1320 4,36 4,36 4,36 1,19 14,26

0,0165 6,72 6,72 6,75 1,15 21,35

0,0165 6,72 6,72 6,75 1,15 21,35

1,740 17,40 17,40 17,40 0,00 52,20

0,240 2,40 2,40 2,40 0,00 7,20

1,560 35,88 35,88 35,88 14,04 121,68

0,240 5,52 5,52 5,52 2,16 18,72

0,2160 27,77 27,77 27,77 0,00 83,32

0,0300 3,86 3,86 3,86 0,00 11,57

0,1920 53,55 53,55 53,91 13,34 174,34

0,0300 8,37 8,37 8,42 2,08 27,24

0,30 9,90 9,90 9,90 2,70 32,40

0,30 9,90 9,90 9,90 2,70 32,40

0,04 14,67 14,67 14,74 2,50 46,58

0,04 14,67 14,67 14,74 2,50 46,58

0,4400 31,24 31,24 30,36 20,68 113,52

0,2200 15,62 15,62 15,18 10,34 56,76

0,03 18,83 18,83 18,13 10,30 66,08

0,03 18,83 18,83 18,13 10,30 66,08

0,275 19,53 19,53 18,98 12,93 70,95

0,275 19,53 19,53 18,98 12,93 70,95

0,03 22,59 22,59 21,75 12,36 79,30

0,03 22,59 22,59 21,75 12,36 79,30

0,110 7,81 7,81 7,59 5,17 28,38

0,110 7,81 7,81 7,59 5,17 28,38

0,01 7,53 7,53 7,25 4,12 26,43

0,01 7,53 7,53 7,25 4,12 26,43

407,47 409,35 69,50 1293,79

4.1
Välisseinaelementide montaaž tk 10,00

33,00 33,00 9,00 108,00

1.3
Monteeritavate seinade mahamärkimine m2 407,47

1.3
Monteeritavate seinade mahamärkimine tk 33,00

23,00 23,00 9,00 78,00

4.1
Välisseinaelementide montaaž m2 128,58

10,00 10,00 0,00 30,00

4.2
Siseseinaelementide montaaž tk 23,00

278,89 280,77 69,50 908,04

5.3

Püstvuukide rakestamine, armeerimine ja 

monoliitimine betoonipumbaga
tk 33,00

128,58 128,58 0,00 385,75

4.2
Siseseinaelementide montaaž m2 278,89

407,47 409,35 69,50 1293,79

8.1
Vahelae/katuslae monteerimine tk 71,00

33,00 33,00 9,00 108,00

5.3

Püstvuukide rakestamine, armeerimine ja 

monoliitimine betoonipumbaga
m2 407,47

684,59 659,17 374,56 2402,91

9.2

Vahelae/katuslae rakestamine, 

sarrustamine ja raketise eemaldamine
tk 71,00

71,00 69,00 47,00 258,00

8.1
Vahelae/katuslae monteerimine m2 684,59

tk 71,00

71,00 69,00 47,00 258,00

9.2

Vahelae/katuslae rakestamine, 

sarrustamine ja raketise eemaldamine
m2 684,59

684,59 659,17 374,56 2402,91

Jrk nr Töö nimetus Ühik

Aja- 

norm
Korrused

71,00 69,00 47,00 258,00

11.3

Õõnespaneelide vuukide monoliitimine 

betoonivalu pumbaga
m2 684,59

684,59 659,17 374,56 2402,91

11.3

Õõnespaneelide vuukide monoliitimine 

betoonivalu pumbaga

ÜhikuidÜhikuid Ühikuid Ühikuid Ühikuid

Kokku
3 4 5 6
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Tabeli 7.1 andmetele tuginedes saame järeldada, et: 

• tükipõhisel arvestusel oleks monteeritavate seinade mahamärkimise kestus 

33% lühem kui ruutmeetripõhisel arvestusel.  

• välisseinaelementide montaaž kestaks tükipõhisel arvestusel 37% vähem 

aega kui ruutmeetripõhisel arvestusel ning siseseinaelementide montaaž 

kestaks tükipõhisel arvestusel 30% vähem aega.  

• Püstvuukide rakestamine, armeerimine ja monoliitimine betoonipumbaga 

kestaks tükipõhisel arvestusel 30% vähem aega.  

• vahelae/katuslae monteerimine kestaks tükipõhisel arvestusel 71% kauem kui 

ruutmeetripõhisel arvestusel.  

• vahelae/katuslae rakestamine, sarrustamine ja raketise eemaldamine kestaks 

tükipõhisel arvestusel 10% vähem aega.  

• õõnepaneelide  vuukide monoliitimine betoonivalu pumbaga kestaks 7% 

kauem kui kasutada tükipõhist arvestust.
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7.3 Tehnoloogilised arvutused võrrelduna reaalse 

platsi olukorraga 

Tabel 7.2 esitab töölõikude kestused tüki ja ruutmeetri põhiselt arvutatud ajanormide 

põhjal. Kollase taustaga on tähistatud tööd, mille ajanorm on leitud tükipõhiselt. Valge 

taustaga on tähistatud tööd, mille kestus on leitud ruutmeetripõhise ajanormiga ning 

rohelise taustaga on samas tabelis välja toodud ka antud töölõigu umbkaudne pikkus 

reaalsel ehitusplatsil. Töölõikude reaalsed pikkused põhinevad ehitustööde päevikutel 

ning võivad seetõttu olla ebatäpsed. Seinade ning vahelae kandeelementide 

monteerimine on viimase ehk kuuenda korruse haardeala kestus märgitud kollase 

taustaga seetõttu, et selle haardeala normi täitmise tegur ei ole reaalne, kuna antud 

haardealal teevad tööd tegelikult kaks monteerijat, mitte 6 nagu teistel haardealadel.
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Tabel 7.2 Tööde kestuste võrdlus erinevaid normatiive kasutades 

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

Tööjõu- 

kulu
Kestus

in-vah in-vah in-vah in-vah

mas-vah mas-vah mas-vah mas-vah

1 2 3 4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Geodeet 1 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,15 0,15 0,15

Teodoliit 1 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,15 0,15 0,15

Geodeet 1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,14 0,14 0,14

Teodoliit 1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,14 0,14 0,14

Monteerija 6 6,66 1,11 1,11 6,66 1,11 1,11 6,66 1,11 1,11 1,76 0,29 0,29

Kraana 1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,27 0,27 0,27

Monteerija 5 10,16 2,03 1,02 10,16 2,03 1,02 10,21 2,04 1,02 1,67 0,33 0,33

Kraana 1 1,53 1,53 0,76 1,53 1,53 0,76 1,54 1,54 0,77 0,26 0,26 0,26

Betoneerija 2 1,24 0,62 0,31 1,24 0,62 0,31 1,24 0,62 0,31 0,34 0,17 0,17

Betoonipump 1 1,24 1,24 0,62 1,24 1,24 0,62 1,24 1,24 0,62 0,34 0,34 0,34

Betoneerija 2 1,83 0,92 0,46 1,83 0,92 0,46 1,84 0,92 0,46 0,31 0,16 0,16

Betoonipump 1 1,83 1,83 0,92 1,83 1,83 0,92 1,84 1,84 0,92 0,31 0,31 0,31

Monteerija 2 4,41 2,20 0,73 4,41 2,20 0,73 4,30 2,15 0,72 4,15 2,07 0,41

Kraana 1 2,45 2,45 0,82 2,45 2,45 0,82 2,40 2,40 0,80 2,85 2,85 0,57

Monteerija 2 2,85 1,43 0,48 2,85 1,43 0,48 2,77 1,38 0,46 2,85 1,42 0,47

Kraana 1 2,85 2,85 0,95 2,85 2,85 0,95 2,77 2,77 0,92 2,85 2,85 0,95

Rakestaja 1 2,44 2,44 0,81 2,44 2,44 0,81 2,37 2,37 0,79 1,62 1,62 0,81

Kraana 1 2,44 2,44 0,81 2,44 2,44 0,81 2,37 2,37 0,79 1,62 1,62 0,81

Rakestaja 1 2,82 2,82 0,94 2,82 2,82 0,94 2,72 2,72 0,91 1,55 1,55 0,77

Kraana 1 2,82 2,82 0,94 2,82 2,82 0,94 2,72 2,72 0,91 1,55 1,55 0,77

Betoneerija 5 0,98 0,20 0,20 0,98 0,20 0,20 0,95 0,19 0,19 0,65 0,13 0,13

Be+C29:G29toonipump 1 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95 0,65 0,65 0,65

Betoneerija 5 0,94 0,19 0,19 0,94 0,19 0,19 0,91 0,18 0,18 0,52 0,10 0,10

Betoonipump 1 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,52 0,52 0,52

5 6

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Jrk nr Töö nimetus

Tööliste/masinate Korrused

Eriala/mark Arv

3 4

Valitud 

kestus

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

vah vah

Valitud 

kestus

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur

Valitud 

kestus

Normatiivne

Normi 

täitmise 

tegur
vah vah vah

1,00

4
SEINADE NING VAHELAE 

KANDEELEMENTIDE MONTEERIMINE 
2,00 2,00

1,00

vah vah vah

1 SEINADE JA POSTIDE MAHAMÄRKIMINE 1,00 1,00 1,00

VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE 1,00 1,00

3,00 3,00

9

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE 

VÕI MONTEERITAVA 

VAHELAE/KATUSLAE SARRUSTAMINE, 

RAKESTAMINE JA RAKETISE 

3,00 3,00 3,00 2,00

8 VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 5,00

5 SEINADE JA POSTIDE BETONEERIMINE 2,00 2,00

1,00 1,00

4
SEINADE NING VAHELAE 

KANDEELEMENTIDE MONTEERIMINE 
1,00 1,00 1,00 1,00

1 SEINADE JA POSTIDE MAHAMÄRKIMINE 1,00 1,00

2,00 1,00

5 SEINADE JA POSTIDE BETONEERIMINE 

0,50

5 SEINADE JA POSTIDE BETONEERIMINE 1,00 1,00 1,00

4
SEINADE NING VAHELAE 

KANDEELEMENTIDE MONTEERIMINE 
2,00 2,00 3,00

2,00 1,00

2,00 2,00 2,00

0,50

11 VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE 1,00 0,50 0,50 1,00

2,50

3,00 2,00

11 VAHELAE/KATUSLAE BETONEERIMINE 1,00 1,00 1,00 1,00

9

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE 

VÕI MONTEERITAVA 

VAHELAE/KATUSLAE SARRUSTAMINE, 

RAKESTAMINE JA RAKETISE 

3,00 3,00

8 VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE 

9

MONOLIITSE VAHELAE RAKESTAMINE 

VÕI MONTEERITAVA 

VAHELAE/KATUSLAE SARRUSTAMINE, 

RAKESTAMINE JA RAKETISE 

8 VAHELAE/KATUSLAE MONTEERIMINE 

6,50 5,00

2,00 1,50 3,00

2,50 6,50

1,00 1,0011
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7.4 Järeldus 

Kuna objekti ehitustööde päevikute põhjal ei olnud võimalik fikseerida, kui mitu meest 

teatud töid teostas, siis on raske hinnata tööjõu- ja masinaajakulu reaalsel 

ehitusobjektil. Küll aga on võimalik Ratu kaartidele tuginedes öelda, et seinaelementide 

monteerimine antud platsi andmete põhjal kestaks keskeltläbi 30% kauem kui kasutada 

tükipõhist arvestust. Vahelae monteerimisel aga oleks ajakulu tükikaupa arvestatuna 

tulnud ligi 70% pikem. Tabelist 7.2 aga on näha, et leides masinaajakulu järgi mõlema 

süsteemi järgi minimaalne tööde kestus, on tööde kestus päevades mõlema süsteemi 

järgi sama. Küll aga on eelnevas peatükis lahti kirjutatud tööjõukulu muutus erinevaid 

süsteeme kasutades. Võrreldes tööde reaalseid ja arvutuslikke kestuseid on seinade ja 

vahelae kandeelementide monteerimise kestuse erinevus pool päeva pikem kui 

arvutuslikult. Seinade ja postide betoneerimine võttis ehitusobjektil poole vähem aega 

kui arvutuslikult. Vahelae/katuslae monteerimine kestis reaalselt objektil 3 päeva 

vähem kui arvutuslikult. Monteeritava vahelae/katuslae sarrustamine, raketamine ja 

raketise eemaldamine kestis reaalsuses 9,5 päeva kauem. Vahelae katuselae 

betoneerimine kestis reaalsuses 1 päeva vähem kui arvutuslikult. Objekti andmete 

võrdlemine arvutuslikega pole arvestatav, kuna pole teada mitu inimest konkreetset 

tööd ehitusobjektil teostas. Ratu normide kasutamine vahelae ja seinaelementide 

montaažitööde tööjõukulu hindamisel on õigustatud. Küll aga tasuks eelistada antud 

objekti näite põhjal kindlasti ruutmeetripõhist arvestust realistlikumate tulemite 

saavutamiseks. Tükipõhist arvestust võib kasutada antud objekti näite põhjal pigem 

üldise hinnangulise ajakulu arvutamiseks. Tükiarvu- ja ruutmeetripõhise ajanormi 

arvestuse kohta võiks aga öelda nii, et ruutmeetripõhine arvestus on seinaelementide 

korral konservatiivsem ning vahelae/katuslae monteerimisel on tükiarvestus jällegi 

oluliselt konservatiivsem. 
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8. TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE 

Selles peatükis kirjeldan ma magistritöö käigus käsitletava ehitusobjekti kõige 

tähtsamaid töö ja keskkonnakaitse tingimusi, mida rakendati antud ehitusobjektil. 

8.1 Ohutsoonis kohustuslikud isikukaitsevahendid 

Ehitusobjekti ohutsoonis viibides on kohustuslik kanda turvajalanõusid, helkurvesti ning 

kiivrit. Isikukaitsevahendite puudumisel on peatöövõtjal õigus töömeest trahvida ning 

korduval rikkumisel määrata ka ehitusobjekti keeld. Keeldusid ja trahve määrab antud 

ehitusobjektil haldusjuht. Uute tööliste objektile saabumisel viiakse nendega läbi 

töökorraeeskirjade instruktaaž. Antud instruktaaži viib meie ehitusobjektil läbi 

haldusjuht. Instrueerimine toimub peatöövõtja soojakus. Töökorraeeskirjadest kinni 

pidamist kontrollib eelkõige haldusjuht, kuid ka kõik teised objektimeeskonna liikmed 

aitavad teda selle ülesande täitmisel. 

8.2 Kõrgustes töötamine 

Antud ehitusobjektil töötatakse kuni 22 meetri kõrgusel tellingutel, korvtõstukitel, 

käärtõstukitel, montaaži ajal lahtistel betoontarinditel ja ehituse hilisemas faasis lahtisel 

või osaliselt piiramata 6. korruse terrassil. Tellingute puhul tuleb veenduda, et tellingud 

on korrektselt paigalduseeskirjade kohaselt kinnitatud. Ehitusobjektil kasutatakse  

Layher SpeedyScafning tellinguid. Tellingute piirded on paigaldatud 1 meetri ja 0,5 

meetri kõrgusele ning kogu tellingu perimeetri ulatuses, et vältida tellingutelt alla 

kukkumist. Korvtõstukite ja käärtõstukite korral peab töötaja enne tööle asumist 

veenduma masina tehnilises seisukorras ning tööde teostamise ajal kinni pidama kõigist 

tootja poolsetest turvameetmetest. Montaaži ajal kannavad kõik töölised turvatrakse, 

mille külge on kinnitatud turvaköis, mis omakorda on kinnitatud nõuetekohaselt 

fikseeritud tarindisse. Fikseeritud tarindiks sobib näiteks monoliitsesse põrandasse 

keemilise ankruga kinnitatud aas. Kui peale monteerimist on vahelaes avasid, kust võib 

alla kukkuda, tuleb need peale montaaži lõppu katta näiteks OSB-plaadiga. Väga oluline 

on, et ava kattevahend kinnitatakse kruvidega ava kõrval olevasse vahelakke, et vältida 

kattevahendi liikumist. 6. korruse klaaspiirete paigaldamisel peavad töömehed ennast 

trakside abil kinnitama katusel asetseva turvatrossi külge, et vältida raskete klaaspiirete 

paigaldamisel alla kukkumist. 
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8.3 Lõikeseadmete kasutamine 

Ketaslõikurite ja muude lõikeseadmete kasutamisel tuleb kanda kaitseprille ning 

kindlasti peavad seadmetel olema küljes ka kõik tehase poolt ette nähtud turvaabinõud. 

Ketaslõikuri puhul on turvaabinõudeks näiteks ketta kaitse ning turvalüliti, et seade ei 

rakenduks tahtmatult. 

8.4 Tolmustes tingimustes töötamine 

Tolmustes tingimustes, näiteks betoonpõrandat või parketti lihvides, peab kandma 

vastava kaitsetasemega respiraatorit, et vältida püsivate kopsukahjustuste tekkimist. 

Betoonitolm on raske ning tuleb sisse hingates meie kopsudest väga halvasti välja. 

8.5 Keevitustööd 

Keevitustöid teostades tuleb veenduda, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid esemeid 

või vedelikke. Kindlasti peab keevitustööde teostamisel olema vahetus läheduses ka 

nõuetekohane tulekustuti. Keevitajal peab olema keevitus kaitsemask, keevitaja kindad 

ning tulekindlad riided. 

8.6 Esmaabi 

Esmaabi osutab ehitusobjektil üks kindlaks määratud objektiohutuse koordinaator, 

kelleks antud objektil on objektijuht. Tema ülesanne on koordineerida ka täiendava abi 

kutsumine ning esmaabi kuni kiirabi saabumiseni. Objektikontoris on ka 

esmaabivahendid ning silmadušš, mida on võimalik vajadusel kasutada. 

Esmaabivahendid ning silmadušš asuvad kontorisoojaku peaukse kõrval ning on 

vastavalt tähistatud.  

8.7 Covid-19 

Ehitusobjektil kehtivad Eesti Vabariigis kehtestatud Covid-19 piirangud. See tähendab, 

et ka töid teostades peavad erinevate firmade inimesed hoidma kinni kaks pluss kaks 

reeglist. Täiendavalt on kohustus objektikontorisse sisenedes kanda maski ning enne 

sisenemist desinfitseerida oma  käed. Desinfitseerimisvahendite eest vastutab 

peatöövõtja. Desinfitseerimisvahendid on olemas WC-, dušši- ja objektikontori 

soojakute välisuste ees, lisaks on desinfitseerimisvahendid olemas ka vahetult peale 

turnikeest sisenemist. 
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8.8 Jäätmekäitlus 

Objektil sorteeritakse prügi. Sõltuvalt teostavatest töödest on ehitusobjektil olemas 

olmejäätmete prügikonteiner, puidukonteiner, metallikonteiner, üldehitusjäätmete 

prügikonteiner ning ohtlikute jäätmete prügikonteiner. Konteinerite õigeaegse platsile 

tellimise eest ning ka nende vajaduspõhise tühjendamise eest vastutab ehitusobjekti 

haldusjuht. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, 

Vesilennuki-Lennusadama kompleksi äripindadega korterelamu näitel. Peamiseks 

ülesandeks oli välja töötada kolm tehnoloogilist kaarti ning ehitusplatsi üldplaan.  

Esimeses ehk lähteandmete peatükis leiti, et antud hoonete kompleks sobib ideaalselt 

asendama oma eesmärgi minetanud tööstushooneid antud piirkonnas. 

Ehitustingimused on üpriski keerukad tulenevalt kõrgest pinnaseveetasemest kui ka 

muinsuskaitsetingimustest.  

Teises peatükis kirjeldati lahti graafilises osa joonisel 1 ja joonisel 2 nähtavad tarindid 

ning toodi välja hoone tehnilised näitajad. Antud hoone kompleksi suletud netopinna 

maht on 22378,6 m2 ehk tegemist on suure kompleksiga.  

Kolmandas ehk konstruktsiooni peatükis leiti, et maaaluse korruse vahelaes asuv 

peatala teljel 6 vahemikus B-G on põikjõust ja paindemomendist lähtuvalt vähemalt 

17,3% üle dimensioneeritud.  

Neljandas ehk ehitusplatsi üldplaani peatükis valiti ehitusplatsil töid teostama kolm 

Liebherr 280 EC-H 16 Litronic kraanat ning kaks Liebherr 250 EC-B 12 kraanat. Peatükis 

kirjeldati ka ehitusplatsi üldplaani ning sellel paiknevat. 

Viiendas peatükis kirjeldati koonkalendergraafiku ülesehitust ning analüüsiti eelarvet. 

Ehitusprotsess vältab kokku 612 päeva ning kõige suurem kuluallikas on 

kandekonstruktsioonide ehitamine. Korraga on ehitusobjektil maksimaalselt 87 

töömeest.  

Magistritöö raames valmis kolm tehnoloogilist kaarti. Esimene tehnoloogiline kaart oli 

vaiatöödest. Vaiatööd koos rostvärkide ehitamisega kestavad kokku 47 päeva.  

Teise tehnoloogilise kaardina valmis maaaluse osa ehitamise tehnoloogiline kaart. 

Maaaluse osa ehitamiseks kulub 133 päeva.  

Kolmanda tehnoloogilise kaardina tehti hoone ühe maapealse osa montaaži- ja 

betoonitööde tehnoloogiline kaart. Ühe maapealse osa ehitamiseks kulub 126 päeva.  

Seitsmendas magistritöö osas uuriti Ratu kaartide tüki- ja ruutmeetrikaupa 

seinaelementide ja õõnespaneelide tööjõukulu arvestamist. Selgus, et antud objekti 
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puhul oli seinaelementide tükikaupa tööjõukulu arvestamisel 30% tööjõukulu väiksem 

kui ruutmeetrikaupa arvestades. Samas õõnespaneelide montaažitööd tükikaupa 

arvestatuna oleks kestnud normatiivselt ligi 70% kauem kui ruutmeetripõhiselt 

arvestatuna. Sellest lähtuvalt võiks edasi uurida, miks Ratu normatiivsed 

arvutusmeetodid niivõrd erinevaid tulemusi annavad ning millist väärtust tuleks 

normatiivina tõesema tulemuse saavutamiseks eelistada.  

Kaheksandas peatükis on kirjeldatud peamiste isikukaitsevahendite kasutamist ning 

ohtlikke töötingimusi, kus tuleb kasutada täiendavaid isikukaitsevahendeid. Samuti on 

viimases peatükis kirjeldatud jäätmekäitlust ning Covid-19 tingitud piiranguid. 
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SUMMARY 

The aim of this master´s thesis was the analysis of construction technology and site 

organization in Tallinn, using the example of an apartment building with commercial 

premises in the Vesilennuki-Lennusadama complex. The main task was to develop three 

technological maps and a general plan of the construction site.  

In the first chapter, or the source data, it was found that this complex of buildings is 

ideal for replacing industrial buildings that have lost their purpose in this area. The 

construction conditions are extremely complex due to the high ground water level as 

well as the heritage protection conditions.  

In the second chapter, the structures visible in the graphic part in Figure 1 and Figure 

2 were described and the technical characteristics of the building were presented. The 

closed net surface area of this building complex is 22378.6 m2, so it is a large complex.  

In the third or construction chapter, it was found that the main beam located in the 

ceiling of the underground floor on axis 6 in the range of B-G is over dimensioned by at 

least 17.3% based on the transverse load and bending moment.  

In the fourth chapter, the general plan of the construction site, three Liebherr 280 EC-

H 16 Litronic cranes and two Liebherr 250 EC-B 12 cranes were chosen to perform work 

on the construction site. The chapter also described the general plan of the construction 

site and what and where is located on it. 

The fifth chapter described the structure of the consolidated calendar schedule and 

analyzed the budget. The construction takes in total of 612 days to complete, and the 

largest source of cost is the construction of the supporting structures. There are a 

maximum of 87 workers on the construction site at any one time.  

Three technological maps were made as part of the master's thesis.  

The first technological map was of pile works. The piling works together with the 

construction of the pile caps will take a total of 47 days.  

As the second technological map, the technological map of the construction of the 

underground part was made. It takes 133 days to build the underground part.  
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As the third technological map, a technological map of the assembly and concrete works 

of one of the above-ground parts of the building was made. It takes 126 days to build 

one of the above-ground parts of the building.  

In the seventh part of the master's thesis, the calculation of the labor times of wall 

elements and hollow panels according to Ratu cards by piece and by square meter were 

studied. It turned out that in the case of this construction site, when considering the 

labor cost per piece of wall elements, the labor cost was 30% lower than when 

considering it per square meter. At the same time, the assembly work of hollow panels, 

calculated per piece, would normatively have lasted almost 70% longer than calculated 

on a per square meter basis. Based on this, one could further investigate why Ratu's 

normative calculation methods give such different results and which value should be 

preferred as a norm to achieve a truer result.  

The eighth chapter describes the use of the main personal protective equipment and 

dangerous working conditions where additional personal protective equipment must be 

used. Waste management and restrictions due to Covid-19 are also described in the 

last chapter. 
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7. Parapetiplekk - 8 cm, toon RAL 7016 (tumehall)

9. Rõdu/terrassi piirded - 12+12 mm karastatud lamineeritud klaas

5. Klaasuste profiilid klaasfassaadis - toon RAL 7016 (tumehall)

10. Alumiinium klaasfassaadsüsteem: katteliistud RAL 7016
      Raam seest - anodeeritud C0.2. Alumiiniumipaneelid - Parmet P-106, toon: X-Wall Mill Finish Copper 40,

    nt Parmet või analoogne. Paneelid on kinnitatud roostevabade peitkinnitustega.
    Paneelide vahelise vuugi laius 15 mm. Fassaadipaneelide fragment vt joonis
    ARD-09

3. Prantsuse rõdu: klaasist piire - karastatud ja lamineeritud kirgas turvaklaas,
    kinnitatud külgedelt alumiinium klamberprofiiliga (RAL 7016, tumehall), horisontaalne
    käsipuu sama profiil, mis külgedel kinnitus (kandiline värvitud alumiiniumprofiil RAL 7016)

4. Raam väljast - RAL 7016, pulbervärvitud anodeering Stemeseder RAL
    Premium 30 värvikaardi järgi, seest valgeks peitsitud mänd, kirgas klaas.
    Akende veeplekid - RAL 7016 (tumehall)

8. L1 - Betoonpostid - naturaalne betoon, betooni pind katta mati
    grafitikaitse vahendiga / V1, V2, L2, L3 - Terasest kaldpostid ja tõmbid -
    toon valge RAL 9003

1. Paekiviplaat - Kaarma dolomiit, kivi paksus 30 mm. Plaatide vahel vuuk 10 mm,
    mis on silikoonitud värvitu silikooniga. Vt ka joonis ARD-08

6. Uksed suletud fassaadipinnas - ukseleht kaetud alumiiniumplekiga, toon:
    X-Wall Mill Finish Copper 40

11. Betoonist väliskoorik, pinnaviimistlusklass MUO-A, naturaalne betooni pind
      kaetud mati grafitikaitse kihiga, vuugid täidetud betoonihalli vuugimassiga

12. Valtsitud plekist katusekate, toon RAL 7016 (tumehall)

13. Alumiiniumist lodžaklaaside süsteem, raamid RAL 7016 (tumehall)

14. Ventilatsioonirestid ja Fresh-klapid, toon RAL 7016 (tumehall)

15. Peauksed- soojustatud puituks, viimistletud puiduõliga (OSMO kaitsev puiduõli +
      peale OSMO UV-kaitseõli toon 425 Tamm). Uste kaitseplekid messingust.

16. Vihmaveetorud ja metalldetailid, toon RAL 7016 (tumehall), merepoolses seinas
      vihmaveetorud valge RAL 9003 (valge)
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Vaiatööde tehnoloogiline kaart
1:250

Haardeala I

Haardeala II

Haardeala III

Haardeala IV

Haardeala V

Kommentaarid:
· Kõik vajad on tähistatud numbritega.
· Kõik rostvärgid kannavad lisaks numrbile ka eesolevat tähist RV või

LRV.
· Kõik haardeala viirutuse sisse jäävad rostvärgid ja vaiad kuuluvad

antud haardeala mahtu välja arvatud mikrovai 4/8, mis on tähistatud
punase kirjaga ning kuulub IV haardeala mahtu.

· 1- või 2-ga algavad vaia tähised tähistavad CFA-vaiasid, mille
diameeter on 820mm.

· 3-ga algavad vaia tähised tähistavad CFA-vaiasid, mille diameeter on
630mm.

· 4-ga algavad vaia tähised tähistavad mikrovaiasid.
· Igal haardealal alustatakse 820mm diameetriga CFA-vaiadest,

seejärel vahetatakse vaiamasina puurimiskomplekti ning tehakse
630mm vaiad ning lõpuks tehakse mikrovaiad.

· CFA-vaiasid tehaskse vaiamasinaga Bauer BG 28H.
· Mirkovaiad tehakse vaiamasinaga Klemm KR 802-1.
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M
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M
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Pinnase läbilõige 820mm CFA-vaiaga ja vaia armeerimine
1:125

³

Betoonimikser, Liebherr HTM 904
Betoonipump, Putzmeister PSA 702D

Tehnoloogilsied arvutusedTööde teostamise graafik koos tööjõu, ehitusmasinate ja betooni vajadusega

-1.KORRUS
-3,600

B

Vaiad
CFA
820

-5,240

-3.598...-3.636

-3.948...-3.986

Armatuurid paigutada
esialgu alumisse plaati
sirgelt, peale ülemise
plaadi armatuuri
paigaldamist painutada
plaadi armatuuriga
samasse pinda

6 D4
Ø12
s.200

9* B7 Ø32

3+3* T6
Ø8 s.50

d600

17 B5 Ø12 s.200

26 D1 Ø25
s.12525 D3 Ø25 s.125

Rostvärgi RV-1-1 armeerimine ja põhimõtteline rakestamine
1:50

28x45 puidust vineeri
karkass max 500mm
sammuga

28x45 puidust raketise
perimeeti ümber
tugevdus

kinnitada maasse Ø16mm armatuuriga

28x45 puidust külgtugi vähemalt
45 kraadise nurga all
max 1500mm sammuga

12mm vineer

Plaadi armatuur üla- ja alapinnas vastavalt plaadi
armeerimisjoonisele
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Maaaluse osa ehituse tehnoloogiline kaart
(Põranda, postide ja vahelae betoonitööd)

1:250

SEINADE HAARDEALAD

-HAARDEALA I
-HAARDEALA II
-HAARDEALA III
-HAARDEALA IV

POSTIDE HAARDEALAD

-HAARDEALA I
-HAARDEALA II
-HAARDEALA III
-HAARDEALA IV
-HAARDEALA V

TREPIELEMENTIDE
HAARDEALAD

-HAARDEALA I
-HAARDEALA II
-HAARDEALA III
-HAARDEALA IV
-HAARDEALA V

Betoonimikser, Liebherr HTM 904
Betoonipump, Putzmeister PSA 702D

Tööde teostamise graafik koos tööjõu, ehitusmasinate ja betooni vajadusega

PÕHJAPLAADI JA VAHELAE HAARDEALAD

-HAARDEALA I
-HAARDEALA II
-HAARDEALA III
-HAARDEALA IV
-HAARDEALA V
-HAARDEALA VI

-HAARDEALA XIII
-HAARDEALA XIV
-HAARDEALA XV
-HAARDEALA XVI
-HAARDEALA XVII
-HAARDEALA XVIII
-HAARDEALA XIX

-HAARDEALA VII
-HAARDEALA VIII
-HAARDEALA IX
-HAARDEALA X
-HAARDEALA XI
-HAARDEALA XII

Kommentaarid:
· Kõik postid on tähistatud numbritega.
· Kõik postid kannavad lisaks numrbile ka eesolevat tähist P.
· Kõik trepielemendid on tähistatud numbritega.
· Kõik postid kannavad lisaks numrbile ka eesolevat tähist TR-V, TR-L,

PD-V või PD-L.

F G

Post
(P004)

Fragment lõikest teljel 3
              1:100

Põhjaplaat

Keldisein

4300

30
80

Vahelagi

Raketise
metallist tugi

max vahe
2,5m

Raketise
vineer 21mm

Rakestise
pruss

150x200mm
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Esimese hoone maapealse osa ehitamine
1:250

Betoonimikser, Liebherr HTM 904
Betoonipump, Putzmeister PSA 702D

Tööde teostamise graafik koos tööjõu ja
ehitusmasinate vajadusega

Tööde tehnoloogilised arvutused

Kraana paiknemine monteeritava hoone suhtes
1:250

Kraana tõstegraafik

Raskeim element
m=8,66 [t]
l=38,5 [m]
h=27 [m]
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