
 

 

 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 
INSENERITEADUSKOND 
Tartu kolledž 

 
 

 

 

 

 

 

TARTUS, PAJU TN 2 EHITATAVA BÜROOHOONE 

EHITUSTEHNOLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE 

PROJEKT 

 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND BUILDING SITE 

MANAGEMENT FOR OFFICE BUILDING IN TARTU PAJU 
STREET 2 

MAGISTRITÖÖ 
 
 
 
 
 

Üliõpilane: Risto Holm 

  

Üliõpilaskood: 131825 

Juhendaja: 

 

Professor Irene Lill 

  

 
 
 

Tartu 2020 



 

 

AUTORIDEKLARATSIOON 

 

Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. 

Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud. 

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, 

kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

22. mai 2020 

 

Autor:   

 
/ allkiri / 

 

 

 

 

Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele. 

“.......” ............................................. 20….. 

 

Juhendaja:  

 

 / allkiri / 

 

Kaitsmisele lubatud   

“.......”. .............................................20… . 

Kaitsmiskomisjoni esimees:  
 

 / nimi ja allkiri / 



 

 

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 

Mina, Risto Holm, sünd. 06.12.1993 

 

1. Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose 

TARTUS, PAJU TN 2 EHITATAVA BÜROOHOONE EHITUSTEHNOLOOGIA JA 

PLATSIKORRALDUSE PROJEKT, 

mille juhendaja on Irene Lill. 

 

 

1.1 reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise 

eesmärgil, sh Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise 

eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli 

veebikeskkonna kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli 

raamatukogu digikogu kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni. 

2. Olen teadlik, et käesoleva lihtlitsentsi punktis 1 nimetatud õigused jäävad 

alles ka autorile. 

3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute 

intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest ning muudest 

õigusaktidest tulenevaid õigusi. 

 

 

  



 

 

 

 



LÕPUTÖÖ 

ÜLESANNE 

 

 

 

Tartu kolledž 

 

 

 

 

 

 

Üliõpilane: RISTO HOLM Üliõpilaskood 131825 

 

Õppekava: EAEI02/12 Tartu Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine 

Peaeriala: Ehitiste projekteerimine ja arhitektuur 

 

 

 

 

Lõputöö teema: 

 

TARTUS, PAJU TN 2 EHITATAVA BÜROOHOONE EHITUSTEHNOLOOGIA JA 

PLATSIKORRALDUSE PROJEKT 

Construction technology and building site management for office building in Tartu Paju 

street 2 

 

 

 

Juhendaja: Professor Irene Lill irene.lill@taltech.ee 

 

Lõputöö konsultandid: 

Tiitel või ametikoht, Ees- ja 

Perekonnanimi 

Kontakt (e-post või 

telefon) 

Allkiri ja kuupäev 

   

Dotsent Tiina Nuuter Tiina.nuuter@ttu.ee  
   

 

Lõputöö põhieesmärgid: 

1. Töötada välja ehituse tehnoloogilised ja korralduslikud lahendused 

2. Erinevate ehitustööde normeerimisviiside võrdlus ehitustöödel 

 

 

Töö keel: eesti keel 

 



 

 

 

 

 

Lõputöö etapid ja ajakava: 

 Ülesande kirjeldus Tähtaeg 

   

1. Sissejuhatus: lähteandmed, eritingimused 25.11.2019 

2. Arhitektuurne osa 25.11.2019 

3. Ehitusplatsi üldplaan 31.10.2019 

4. Koondkalenderplaan 31.10.2019 

5. Tehnoloogilised kaardid 25.11.2019 

 • Maa-aluse osa betoonitööd 25.11.2019 

 • Hoone karbi ehitustööd (betooni- ja montaažitööd) 25.11.2019 

6. Majandus- ja uurimuslik osa: Montaažitööde tööjõuajanormide võrdlus 25.11.2019 

7. Töö- ja keskkonnakaitse 25.11.2019 

8. Kokkuvõte eesti keeles 25.11.2019 

9. Kokkuvõte inglise keeles 25.11.2019 

 

 Lõputööde 95% ülevaatus, mille läbimine on kaitsmise eelduseks 08.05.2020 

 

Esitlusmaterjalid kaitsmisel: A1 joonised 

 

 Kirjeldus Tähtaeg 

   

1 Arhitektuursed joonised – 2 lehte 25.11.2019 

2 Ehitusplatsi üldplaan – 1 leht 25.11.2019 

3 Koondkalenderplaan – 1 leht 25.11.2019 

5 Tehnoloogilised kaardid – 3 - 4 lehte 25.11.2019 

Lõputöö esitamise tähtaeg:     29. mai 2020 
Lõputöö ülesanne välja 

antud: 29.01.2019 

 
Juhendaja: Irene Lill  

 

Ülesande vastu võtnud: Risto Holm  

 
 

Avalikustamise piirangu 
tingimused: 

Avalik kaitsmine. Kuna lõputöö sisaldab konkreetse firma ja ehitusobjekti 
konfidentsiaalseid andmeid, siis avalikustatakse ainult annotatsioon ja 
metaandmed. 



 

 

 

7 

 

SISUKORD 

 
SISUKORD ........................................................................................................ 7 

TABELITE LOETELU ...........................................................................................10 

JOONISTE LOETELU ..........................................................................................11 

GRAAFILISE MATERJALI LOETELU .......................................................................12 

SISSEJUHATUS ................................................................................................13 

1. LÄHTEANDMED, ERITINGIMUSED .................................................................14 

1.1 Alusmaterjalid ......................................................................................14 

1.2 Asendiplaan ja olemasolev olukord tööde alguses .....................................14 

1.3 Teed ja platsid .....................................................................................14 

1.4 Geoloogiline läbilõige ............................................................................14 

1.5 Haljastus ja heakord .............................................................................15 

2. ARHITEKTUURNE OSA .................................................................................16 

2.1 Hoone paiknemine ümbritseva suhtes .....................................................16 

2.2 Arhitektuurne üldlahendus .....................................................................16 

2.3 Hoone üldandmed ................................................................................17 

2.4 Hoone konstruktsioonid .........................................................................17 

2.4.1 Kandekonstruktsioonid ....................................................................17 

2.4.2 Seinad ..........................................................................................17 

2.4.3 Katus ............................................................................................18 

2.5 Tuleohutus ..........................................................................................18 

2.6 Välisviimistlus ......................................................................................19 

2.7 Uksed ja aknad ....................................................................................19 

2.8 Tehnosüsteemid ...................................................................................19 

2.8.1 Vesi ..............................................................................................19 

2.8.2 Kanalisatsioon ...............................................................................19 

2.8.3 Küte .............................................................................................20 

2.8.4 Ventilatsioon..................................................................................20 

2.8.5 Jahutus .........................................................................................20 



 

 

 

8 

 

2.8.6 Sprinkler .......................................................................................20 

2.8.1 Elekter ..........................................................................................21 

3. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN ...........................................................................22 

3.1 Ehitusplatsi teed ja piirid .......................................................................22 

3.2 Ehitusplatsi laod ...................................................................................22 

3.1 Kraana valik ja montaažiparameetrid ......................................................23 

3.2 Kraanade mõjualad ..............................................................................26 

3.2.1 Tornkraana ohuala .........................................................................27 

3.2.2 Autokraana ohuala .........................................................................27 

3.3 Ajutised ehitised...................................................................................27 

3.4 Ajutine tarbevesi ja kanalisatsioon objektil ..............................................28 

3.5 Ajutine valgustus objektil ......................................................................28 

3.6 Elektrivarustus objektil..........................................................................29 

4. KOONDKALENDERPLAAN .............................................................................31 

4.1 Lähteandmed .......................................................................................31 

4.2 Arvutused ...........................................................................................31 

4.3 Koondkalenderplaani lühikokkuvõte ........................................................31 

5. TEHNOLOOGILISED KAARDID ......................................................................32 

5.1 Betooni- ning montaažitööde üldine korraldus ..........................................32 

5.1.1 Autobetoonipumba valik ja betoonisegurite arv ..................................32 

5.1.2 Betoneerimine betoonipumbaga .......................................................33 

5.1.3 Betoneerimine talvistes tingimustes ..................................................34 

5.2 Betooni- ning montaažitööde kvaliteedinõuded .........................................36 

5.2.1 Kvaliteedinõuded betoonitöödele ......................................................36 

5.2.2 Kvaliteedinõuded montaažitöödele....................................................37 

5.3 Maa-aluse osa betoonitööd ....................................................................37 

5.3.1 Tööde korraldus .............................................................................37 

5.3.2 Vundamenditööde arvutuse alused ...................................................38 

5.3.3 Vundamenditööde materjalide vajadus ..............................................39 

5.3.4 Vundamenditööde tehnoloogilised arvutused .....................................42 



 

 

 

9 

 

5.4 Raudbetoonpostide ja seinte ehitus ........................................................44 

5.4.1 Tööde korraldus .............................................................................44 

5.4.2 Raudbetoonist postide ja seinte ehitamise arvutuse alused ..................45 

5.4.1 Raudbetoonpostide ja seinte ehitamise materjalide vajadused .............48 

5.4.2 Raudbetoonpostide ja seinte ehitamise tehnoloogilised arvutused ........49 

5.5 Montaažitööd .......................................................................................55 

5.5.1 Tööde korraldus .............................................................................55 

5.5.2 Montaažitööde arvutuste alused .......................................................55 

5.5.1 Montaažitööde tehnoloogilised arvutused ..........................................56 

5.6 Monoliitse raudbetoonvahelae ehitamine .................................................61 

5.6.1 Tööde korraldus .............................................................................61 

5.6.2 Raudbetoonvahelae ehitamise arvutuse alused ..................................62 

5.6.3 Raudbetoonvahelae ehitamise materjalide vajadus .............................63 

5.6.4 Raudbetoonvahelae ehitamise tehnoloogilised arvutused .....................64 

6. RATU MONTAAŽITÖÖDE AJANORMIDE VÕRDLUS DMG EHITUS OÜ-S 

KASUTATAVATE AJANORMIDEGA ........................................................................67 

7. Töö- ning keskkonnakaitse ..........................................................................72 

KOKKUVÕTE ....................................................................................................74 

SUMMARY ........................................................................................................75 

Kasutatud kirjandus ..........................................................................................77 

 



 

 

 

10 

 

TABELITE LOETELU 

Tabel 3.1 Laod ehitusplatsil ...........................................................................23 

Tabel 3.2 Tornkraana valiku parameetrid ........................................................24 

Tabel 3.4 Autokraana valiku parameetrid ........................................................24 

Tabel 3.5 Ajutised ehititised ...........................................................................28 

Tabel 3.6 Valgustite arv ja jaotus ehitusplatsil .................................................29 

Tabel 3.7 Tarbijad objektil .............................................................................30 

Tabel 5.1 Vundamenditööde ajanormid ...........................................................39 

Tabel 5.2 Vundamenditööde materjalide vajadus ..............................................40 

Tabel 5.3 Vundamenditööde raketiskilpide spetsifikatsioon ................................41 

Tabel 5.4 Vundamenditööde tööjõukulu arvutused ............................................42 

Tabel 5.5  Vundamenditööde tehnoloogilised arvutused .....................................43 

Tabel 5.6 Betoonitööde ajanormid monoliitsetele postidele ................................46 

Tabel 5.7 Betoonitööde ajanormid monoliitsetele seintele ..................................46 

Tabel 5.8 Seinte ja postide raketiskilpide spetsifikatsioon ..................................47 

Tabel 5.9 Betoonpostide ja seinte materjalide vajadus ......................................48 

Tabel 5.10 Seinte ehitamise tööjõukulu arvutused ..............................................49 

Tabel 5.11 Postide ehitamise tööjõukulu arvutused ............................................51 

Tabel 5.12 Seinte ehitamise tehnoloogilised arvutused .......................................53 

Tabel 5.13 Postide ehitamise tehnoloogilised arvutused ......................................54 

Tabel 5.14 Välisseina elementide montaažitööde ajanormid .................................56 

Tabel 5.15 Montaažitööde ajanormid treppidele .................................................56 

Tabel 5.16 Monteeritavate elementide vajadus haardealade kaupa .......................56 

Tabel 5.17 Monteeritavate elementide spetsifikatsioon ........................................57 

Tabel 5.18 Seinaelementide montaaži tööjõu arvutused ......................................58 

Tabel 5.19 Trepielementide montaaži tööjõu arvutused.......................................59 

Tabel 5.20 Montaažitööde tehnoloogilised arvutused ..........................................60 

Tabel 5.21 Betoonitööde ajanormid monoliitsete vahelagede ehitamisel ................62 

Tabel 5.22 Vahelagede betoonitööde materjalide vajadus ...................................63 

Tabel 5.23 Vahelagede rakestamise põhiliste materjalide vajadus ........................63 

Tabel 5.24 Vahelagede betoonitööde tööjõukulu arvutused .................................64 

Tabel 5.25 Raudbetoonvahelagede tehnoloogilised arvutused ..............................66 

Tabel 6.1 Ajanormide võrdlus monteeritavate karkassielementide puhul .............67 

Tabel 6.2  Ajanormide võrdlus seinaelementide puhul ........................................68 

Tabel 6.3 Ajanormide võrdlus trepi elementide puhul ........................................69 

Tabel 6.4 Ajanormide võrdlus vahelae õõnespaneelide puhul .............................69 

 



 

 

 

11 

 

JOONISTE LOETELU 

Joonis 3.1 Tornkraana Terex CTT 231-12 tõstegraafik ........................................24 

Joonis 3.2 Autokraana Faun ATF90G-5 tõstegraafik noolepikendusega .................25 

Joonis 3.3 Autokraana Liebherr LTM 1045-3.1 tõstegraafik .................................26 

Joonis 5.1 Vundamentide betoonitööde haardealade skeem ................................38 

Joonis 5.2 Kohtrostvärkide rakestamise põhimõtteline skeem .............................40 

Joonis 5.3 Kandiliste postide rakestamine Trio TRS kandilise postivormiga ............44 

Joonis 5.4 Seina rakestamine Peri Trio seinaraketisega ......................................45 

Joonis 6.1 Elementide montaaži aeg inimtundides .............................................71 

 



 

 

 

12 

 

GRAAFILISE MATERJALI LOETELU 

Lõputöö koosseisu kuulub 7 esitlusjoonist formaadis A1: 

Joonis 1: Arhitektuurne joonis 1 

Joonis 2: Arhitektuurne joonis 2 

Joonis 3: Ehitusplatsi üldplaan 

Joonis 4: Koondkalenderplaan 

Joonis 5: Tehnoloogiline kaart 1- Maa-alused betoonitööd 

Joonis 6: Tehnoloogiline kaart 2- Seinte ja postide betoonitööd 

Joonis 7: Tehnoloogiline kaart 3- Montaažitööd ja vahelagede betoonitööd 

 



 

 

 

13 

 

SISSEJUHATUS 

Suuremahuliste ehitustööde puhul on puuduv või puuduliku ehitustegevuse 

planeerimise tõttu mitmed probleemid. Põhilisteks on tähtaegade hilinemistest ja tööde 

halvast koordineerimisest põhjustatud lisakulutused, mille tulemusel suurenevad 

ehitustegevuse kulud nii tellijale kui ka ehitajale. Lisaks eelnimetatule kaasnevad 

tiheasustusega aladel ümberkorraldused liikluses, müra ja muud segavad faktorid, mis 

ümberkaudsete elanike ning äride igapäevast elutegevust ning produktiivsust häirivad. 

Neid ebasoovitavaid lisakulutusi ning segavaid faktoreid on võimalik vähendada hästi 

läbi mõeldud ehituskorraldusega. 

Antud magistritöö eesmärk on lahendada Tartus aadressil Paju tänav 2 ehitatava 

büroohoone üldine ehituskorraldus ning planeerida hoone karkassi betooni- ja 

montaažitööd ning vähendada sellega ehitustegevuse kulukust ning mõju ehitusplatsi 

vahetus läheduses toimuvale igapäevastele tegevustele.  

Üldise ehituskorralduse lahendamise põhieesmärgiks on leida antud hoone ehitamiseks  

tööde aja- ja tööjõukulud lähtudes hoone asukohast, projektlahendist, hoone 

ehitamiseks vajalike  tööde omavahelistest seostest ning peamiste ehitusmasinate 

kuluefektiivsest kasutusest.  

Betooni- ja montaažitööde osas arvutatakse betooni- ja montaažitööde teostamiseks 

vajalike põhiliste materjalide kulu, ehituskorralduse planeerimise jaoks vajalike 

betooni- ja montaažitööde kestus ning tööjõu ja peamiste ehitusmasinate vajadus. 

Betooni- ja montaažitööde põhiosas toodaks välja erinevate seadmete vajalikud töö 

parameetrid ja valitaks välja sobilikud masinad. 

Antud magistritöö uurimuslikus osas võrreldakse Ratu ajanormide montaažitööde 

baasajanorme DMG Ehitus OÜ poolt Pärnu Ühishoone montaažitöödel koostatud 

montaažitööde ajanormidega, analüüsitakse ajanormide erinevusi ning pakutakse välja 

võimalus tööjõukulude vähendamiseks.  

Võtmesõnad: Betoonitööd, montaažitööd, Ratu kaardid, ajanormid, magistritöö 
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1. LÄHTEANDMED, ERITINGIMUSED 

1.1 Alusmaterjalid 

Lõputöö kirjutamisel on lähtutud Paju tn 2 büroohoone projektdokumentatsioonist. 

Ehitatav büroohoone asub aadressil Paju 2, Tartu, 50603. Büroohoone ehitustöid 

alustatakse 2019 aasta varakevadel.  Ehitustööde peatöövõtjaks on konsortsium 

partneritest Ehitusfirma Rand  ja Tuulberg AS ning AS Ehitustrust. Hoone tellijaks on 

Kvintett Kinnisvara OÜ.  

Hoone on planeeritud Emajõe Annelinna linnaosa poolsele kaldale Turu silla juurde. See 

võimaldab hoone vaadeldavaks kogu Anne kanali ulatuses, teisalt kuni sõpruse sillani 

ning hoone tipp on vaadeldav ka Riia mäelt. 

Hoone on projekteeritud LEED Gold standardit silmas pidades keskkonnasõbralikest ja 

energiasäästlikest materjalidest. LEED [1] 

Hoone esimesele korrusele on kavandatud restoran. Hoone ülemistel korrustel asuvad 

büroo- ning abiruumid. Büroohoone on planeeritud 16 korruselisena. Hoone on 

kavandatud büroohoonena, mille lõplikus mahus on ka parkimismaja. Parkimismaja 

ehitust antud lõputöös ei käsitleta, kuna parkimismaja ehitatakse büroohoonest 

eraldiseisvana.  

1.2 Asendiplaan ja olemasolev olukord tööde 

alguses 

Ehituse alguses puudub krundil hoonestus. [2] 

1.3 Teed ja platsid 

Krundil puuduvad ehituse alguses teed. Krunti on ehitusaegselt võimalik teenindada 

Paju tänava parklast ning Fortuuna tänavalt.  

1.4 Geoloogiline läbilõige 

„Uuringuala asub Suur-Emajõe maetud ürgoru kohal, selle omaaegsel lammialal./.../ 

Ehitusgeoloogilised tingimused on keerulised. Ülemised pinnasekihid on suhteliselt 

väikese kandevõimega ja tugevalt kokkusurutavad. Sessoonselt esineb kõrge veetase 

ja ala üleujutamisoht. Pinnakatte pinnased on tugevalt külmakerkelised.“[3] 
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1.5 Haljastus ja heakord 

Ehituse alguses puudub krundil hoonestus ning teed. Krundil on mõned üksikud puud, 

millest krundi hilisemasse haljastusse kuuluv  tamm kaitstakse ehituse ajaks. 

Säilitatava tamme tüvi kaetakse ehituse ajaks plankudega ning välditakse kaevetöid ja 

raskeid mehhanisme puu vahetus läheduses. Vajadusel tuleb tamme vahetus läheduses 

teostada kaevetöid käsitsi. Hoone ette planeeritakse monoliitbetooni ja haljastatud 

aladega vahelduvat väljakut, kus peamised liikumisteed on betoonkattega.  Haljastatud 

alal hakkavad kasvama nii rohttaimed, põõsad kui ka ilupuud. Lisaks planeeritakse 

hoone lähedusse silebetoonist pinke, millest osad kaetakse ka puitribidega. Hoone 

vahetusse lähedusse prügikaste ei planeerita. Need paigaldatakse jalakäijate silla 

juurde. [2] 
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2. ARHITEKTUURNE OSA 

Hoone arhitektuurse lahenduse tutvustamisel on kasutatud OÜ Allianss Arhitektid 

Arhitektuurset projekti. [2] 

2.1 Hoone paiknemine ümbritseva suhtes 

Paju 2 krunt asub Tartu Ülejõe linnaosas Emajõe, Turu silla ja Anne kanali vahetus 

läheduses. Krundile on planeeritud 16 korruseline büroohoone koos kolme korruselise 

parkimismajaga. Hoone ehitatakse kahes etapis. Esmalt hoone 16 korruseline 

büroohoone ning seejärel parkimismaja. Büroohoone asub krundi turu silla poolses osas 

ning korrusparkla ehitatakse büroohoone Pika tänava poolsele küljele. Hoone 

peasissekäik asub hoone Anne kanali poolses nurgas. Sissepääs korrusparklasse asub 

Paju tänavalt korrusparkla Anne kanali poolselt küljelt.  

2.2 Arhitektuurne üldlahendus 

Ehituse alguse hetkel on krunt hoonestamata.  Antud hoone planeerimisel krundile on 

lähtutud krundi naabruses olevatest tänavatest, parklatest ja kergliiklusteedest ning 

nendest lähtuvalt kujundatud hoone kuju ning funktsionaalsus. Hoone peasissepääs on 

joondatud Turu silla lõpuga ning korrusparklasse on vahetult peasissepääsu ligidusse 

ette nähtud ka jalgratta parkla. Pääs korrusparklasse on kõrvaliselt Paju tänavalt, mis 

suurendab liiklusohutust ning lihtsustab korrusparklasse sisenemise ning sealt 

väljumise.  

Büroohoone koosneb 16 korrusest. Hoone esimesel korrusel on fuajee, restoran, 

restorani abiruumid ning hoonet teenindavad prioriteetsed kommunikatsioonisüsteemid 

nagu automaatkustutuse süsteemi pumbasõlm, vee soojussõlm, ning peakilbiruum. 

Hoone teisele korrusele on ette nähtud kolm bürood ning ventilatsioonikamber koos 

õhuvõtukambriga. 

Korrustel kolm kuni kuusteist asuvad bürooruumid koos neile vajalike abiruumidega.  

Igal korrusel vahemikus üks kuni neli bürood. 

„Hoone südamikus on kasutatud lüüsidega käärtreppe, mis on kõige kompaktsem 

lahendus ning 3 lifti, mis avanevad bürookorruse vahekoridori“ [2]. 
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2.3 Hoone üldandmed 

Funktsioon:   Büroohoone 

Maksimaalsed kabariidiid:  46,6 m x 23,2 m x 55,6 m 

Ehitusalune pind:  681 m²,  

Korruselisus:   16 

Suletud netopind:   7393 m² 

Kasutusiga:    50 aastat 

Energiaklass:   A 

2.4 Hoone konstruktsioonid 

Hoone konstruktsioonide kirjeldamisel on kasutatud inseneribüroo E-inseneribüroo OÜ 

poolt koostatud konstruktsiooni projekti.[4]  

2.4.1 Kandekonstruktsioonid 

Hoone vundament koosneb Fundex  tüüpi vaiadest millele rajatakse rostvärk. Hoone 

esimese korruse põrand toetub terastorust täis betoneeritud mikrovaiadele. Hoone 

vaiad süvistatakse liivakivisse. Hoone kandevskelett koosneb betoonpostidest ning 

monoliitsest raudbetoonist seintele, mis ühtlasi moodustavad hoone jäikusdiafragma. 

Vahelaed ehitatakse monoliitraudbetoonist.  

2.4.2 Seinad 

Mittekandvad välisseinad 

Hoone välisseinad on monteeritavatest seinapaneelidest, mis kaetakse peale montaaži 

alumiiniumkomposiidist fasaadiplaadiga. Monteeritavad seinapaneelid kinnitatakse 

hoone karkassi külge kiilankrutega vahelae plaatide külge. 
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Mittekandvad siseseinad 

Mittekandvad siseseinad ehitatakse mineraalvillaga täidetud kipsvaheseintest. Erandiks 

on hoone korruseid läbivad šahtid kommunikatsioonidele, kus šahtide seinad on 150 

mm laiusest Bauroc-i kergplokist ning muud tuletõkke seinad 140 mm laiusest Columbia 

kivi õõnesbetoonplokist.[2]  

2.4.3 Katus 

 

Büroohoonel on lamekatus. Hoone katuse kandevkonstruktsiooniks on monoliitne 

raudbetoonplaat. Sellele lisandub rullmaterjalist aurutõkke kiht. Soojustusena 

kasutatakse vahtpolüstüreenplaate, millega antakse ka katuse kalded. Soojustuskihile 

järgneb tuulutusvilla kiht ning katusekattena kasutatakse kahekordset 

bituumenrullmaterjali. Sadevete äravool toimub läbi katusekaevude hoones asuvatesse 

püstakutesse, mille eelvooluks on Tartu linna sadeveekanalisatsioon. [4] 

2.5 Tuleohutus 

Hoone tuleohutusliku lahenduse kirjeldusel on kasutatud Rovalis OÜ koostatud  

tuleohutuse projekti. [5] 

Antud hoone puhul on tegemist kõrghoonega. Sellest tulenevalt on hoone projekteeritud 

TP1 tulepüsivusklassiga. Tuleohutuse projektis on toodud järgnev: „Erisus: hoones ei 

ole kasutusel suitsuvaba trepikoda, on kaks tule- ja suitsukindlat trepikoda. Antud 

lahendus on kooskõlastatud projekti eskiisi staadiumis. Põhjendus lahendusele- hoone 

projekteerimise ajal koostatakse kõrghoone standardi uut versiooni, kus on kahe tule- 

ja suitsukindla trepikojaga lahendus lubatud.“ Kõrghoonet ja hiljem ehitatavat 

parkimismaja eraldab tulemüür, mis vastab tulepüsivus, -eraldus ja -isolatsiooniklassile 

REI120.  

Hoone põlemiskoormus ei ületa 600MJ/m² kohta ning kandekonstruktsioonid on 

projekteeritud tulepüsivusklassile  R120. Viimased kuus korrust moodustavad kahe 

korruse kaupa ühise tuletõkketsooni, kuid ei moodusta ühist suitsutsooni. 

Evakuatsiooniks mõeldud trepikodadel on lüüstamburid takistamaks suitsu levikut 

trepikodadesse. Lisaks rajatakse tambur ka büroohoone ja parkimismaja vahele. Hoone 

tuleohutuspaigaldisi toitev diiselgeneraator paigaldatakse parkimismajja, mis on 

büroohoonest tulemüüriga eraldatud ning seetõttu ei vaja tuleohutuspaigaldisi toitev 

diiselgeneraator eraldiseisvat tuletõkketsooni.  
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Hoone välisseina välispind tehakse kergkonstruktsioonis seinast mille välispinna 

tuletundlikkus vastab klassile B-s1,d0. Büroohoone ja parkimismaja  vaheline välissein 

rajatakse monteeritavast villatäitega betoonpaneelidest, mille välispinna tuletundlikkus 

vastab klassile A2-s1,d0.  

2.6 Välisviimistlus 

Hoone fassaadi katab mineraalse täidisega alumiiniumkomposiitplaat. Kasutatakse nii 

matti kui ka läikivad pinnaviimistlust vastavalt arhitektuursele lahendusele. [2] 

2.7 Uksed ja aknad 

Hoone välisustena kasutatakse metallprofiil ning alumiiniumraamis klaaspakettidega 

uksi mille U-väärtus jääb vahemikku 0,8-0,9 W/m²K. [2] 

Hoone klaasfassaadide U-väärtus on 0,8 W/m²K mis saavutatakse kolme kordsete 

pakettide ning argoontäitega.  Suvise jahutusvõimsuse vähendamises on kasutatud 

päikesekaitseklaasi. [2] 

2.8 Tehnosüsteemid 

Antud peatüki vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse ning 

sprinklerisüsteemi kirjeldamisel on kasutatud OÜ Pakrumi poolt koostatud põhiprojekti. 

Elektri osa kirjeldamisel on kasutatud ITK Inseneribüroo OÜ poolt koostatud 

põhiprojekti. [6], [7] 

2.8.1 Vesi 

Hoone veevarustus tagatakse Tartu linna tsentraalse veesüsteemiga. Hoone veesisend 

asub hoone esimesel korrusel soojasõlmes, kus asub nii veemõõdusõlm, sulgventiil kui 

ka tagasiöögiklapp. Vee soojendamine toimub hoone soojusvahetites, kus sooja 

tarbevee temperatuur on 55 °C ning tsirkulatsioonist tagastuva vee temperatuur 

minimaalselt 50 °C. Torude soojuspaisumine on võimaldatud käändude ning 

kompensaatoritega. Kõiki torusid katsetatakse survetestiga enne torustike isoleerimist.  

2.8.2 Kanalisatsioon 

Hoone kanalisatsioon jaguneb kolmeks: sadevee kanalisatsioon, olmekanalisatsioon 

ning tehnoloogiline kanalisatsioon. Köögist pärinev rasvane kanalisatsioonivesi 
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puhastatakse rasvapüüduris ning juhitakse koos olmekanalisatsiooniga Tartu linna 

olmekanalisatsioonivõrku. Hoone katuselt pärinev sadevesi juhitakse Tartu linna 

sadeveekanalisatsiooni.  

2.8.3 Küte 

Hoone soojavarustus tagatakse kaugküttega, mille soojusvahetid asuvad esimesel 

korrusel. Hoones kasutatakse kombineeritult ventileeritava õhu eelsoojendamist, 

radiaator- ning põrandakütet. Lisaks eelnimetatutele kasutatakse sissepääsude puhul 

täiendavalt õhkkardinaid.  

2.8.4 Ventilatsioon 

Hoone ventilatsioonisüsteem koosneb soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe 

süsteemidest ning väljatõmbe süsteemidest, mida kasutatakse wc-de ning köökide 

puhul. Sissepuhke-väljatõmbe süsteemide puhul kasutatakse olenevalt süsteemi osast 

kas rootorsoojustagastit või plaatsoojustagastit. Lisaks õhu temperatuurile 

reguleeritakse sisekliima parendamiseks ka sissepuhke õhu niiskust.  

2.8.5 Jahutus 

Hoone külmavarustus tagatakse õhkjahutusega külmamasinatega, mille 

soojuskandjaks olenevalt süsteemi osast ja töörežiimist vesi või etüleenglükooli lahus. 

Suurte ruumide jahutamiseks kasutatakse ventilaator jahuskonvektoreid, mis on 

ühendatud ruumitemperatuuri anduriga. Jahutuspalke kasutatakse töökohtade juures 

tagamaks parema sisekliima ühel kohal töötavatele inimestele. Kogu külmavarustust 

juhitakse automaatikaga, mis kontrollib ühtlasi ka kütet ning ventilatsiooni välistamaks 

ruumi samaaegset kütmist ning jahutamist.  

2.8.6 Sprinkler 

Hoone sprinklerisüsteemi mahuti täitmiseks kasutatakse Tartu linna tsentraalset 

veevärki. Antud mahuti tagab tunni ajalise sprinklerkustutuse korral  täieliku veevaru. 

Sprinklerisüsteem rakendub sprinkleripea kriitilise temperatuuri saavutamisel. See 

omakorda põhjustab süsteemis rõhu languse, mille järel rakendub häirekell ning 
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elektrilised dubleeritud pumbad, mille elektrivarustus on lisaks võrgule tagatud ka 

diiselgeneraatoritega. Kõikide sprinklerisüsteemi osadele tehakse survekatse.  

2.8.1 Elekter 

Hoone toitepinge on 3x400 v ning peakaitse 2x3x450 A. Hoone liitumiskilp asub kinnistu 

piiril. Lisaks on hoone varustatud diiselgeneraatoritega, mis varustavad elektriga hoone 

tulekustutus- ja muid avariisüsteeme võrgupinge häirete või kadumise korral.  
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3. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN 

3.1 Ehitusplatsi teed ja piirid 

Ehitustööde teenindamiseks vajalike juurdepääsude tagamiseks kasutatakse 

maksimaalselt olemasolevaid teid. Lisaks olemasolevatele teedele rajatakse 

ehitusplatsile ajutised teed ehitustegevuse teenindamiseks. Ehitusplatsi ajutiste 

teedega võimaldatakse ehitusplatsi teenindava transpordi probleemivaba liikumine. 

Ajutiste teede rajamisel arvestatakse ka rajatavate kommunikatsioonide ning 

nõlvadega, mis võivad ehituse ajal mõjutada ajutise tee kandevõimet või olla mõjutatud 

ajutiselt teelt tulenevast lisakoormusest. Selleks nähakse vastavalt ajutist teed 

kasutavate masinate tüübist, massist ja teljekoormustest ning pinnase tingimustest ette 

piisav ohutu vahemaa teede ning süvendite ja kommunikatsioonide vahele. Ühtlasi on 

arvestatud teede rajamisel teid kasutavate masinate manööverdusvõimet ning sellest 

tulenevalt nähtud ette piisav tee laius ning kurvide raadius. [8][9] 

Ehitusplatsil kõige efektiivsemaks korraldamiseks on ehitusplatsil ühesuunaline liiklus 

kuna sellisel viisil saavad raskemad koormad esmajoones tornkraana alla ning 

ladustusplatside vahetusse lähedusse. Erandiks on betooni pumpamiseks ette nähtud 

plats, millele sisenemine või väljumine peab toimuma tagurdades. 

Suurimad tarned objektile on kaubabetoon, armatuur, monteeritavad seinaelemendid,  

monteeritavad fassaadielemendid, monteeritavad trepielemendid, kipsplaadid ja 

fassaadi katte plaadid ning seejärel mahult ja kaalult väiksemad tarned nagu näiteks 

katusekatte materjal, siseviimistlusmaterjalid ja tehnosüsteemid. Nende laadimine on 

ette nähtud täiendaval ajutise tee laiendusel. 

Parkimine on ehitusplatsil keelatud. Peatumine on lubatud ainult materjalide ning 

tööriistade laadimiseks. Parkimine on korraldatud Paju ja Pika tänava avalikes parklates 

ning ehitusplatsist Fortuuna tn poolsel kruuskattega platsi.  

3.2 Ehitusplatsi laod 

Ehitamise ajaks on ette nähtud ajutised laoplatsid sarrusele, raketiskilpidele, 

monteeritavatele trepielementidele, tehnosüsteemidele ning puistematerjalidele. Kõik 

planeeritavad laod jäävad vähemalt osaliselt tornkraana teeninduspiirkonda vältimaks 

raskete materjalide ja seadmete masinatega kraana tööpiirkonda teisaldamist. Ühtlasi 

on büroohoone ehitamise ajal planeeritud kõik laoplatsid tornkraana otsesesse 

vaatevälja suurendamaks ohutust ning vähendamaks raadioside teel kraana 

juhendamist. 
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Kinniste ladude vajadus on viidud miinimumini kasutades platsiväliseid vaheladusid. 

Kinniseid ladusid vajavaid materjale tarnitakse objektile vastavalt vajadusele ning 

ladustatakse vahetult töökohal arvestades varuga kuni üks nädal. Laoplatside pindalad 

on toodud Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Laod ehitusplatsil 

Lao tüüp 
Laoplatsi 
pindala 

m² 

Armatuur ning eelarmeerimine 73 

Raketiskilbid nind eelmontaaž 115 

Monteeritavad elemendid 59 

Liiv 108 

Killustik 304 

Tehnovõrkude torud ja kaevud 106 

 

3.1  Kraana valik ja montaažiparameetrid 

Kuna antud objekti geomeetria ning kandekonstruktsioon nõuab pidevalt tõstetöid, siis 

kasutatakse objektil statsionaarset tornkraanat, mis on pikaajaliste tõstetööde puhul  

nii tehniliselt kui ka majanduslikult ratsionaalsem valik, kuna tornkraana pikaajaline 

rent on turutingimustes üldjuhul soodsam autokraana pikaajalisest rendist suure 

kõrgusega tõsteparameetrite puhul. Lisaks tornkraanale kasutatakse tõstetööde jaoks 

vastavalt vajadusele täiendavalt ka autokraanasid väikse kõrguse või lühiajalise 

kestvusega tõstetööde jaoks. Põhilisteks täiendavaid kraanasid vajavateks töödeks on 

armatuuri tõstmine sarruskarkasside ettevalmistamiseks, raketiskilpide puhastamine, 

korrastamine ja ladustamine ning fassaadielementide monteerimine, mis oma 

lühiajaliste iseloomu või väikse tõstekõrguse tõttu teenindatakse täiendava 

autokraanaga. 

Kraana valikul on määrava tähtsusega tõstetavate elementide montaažimass ning 

nende montaažiraadius ja montaažikõrgus. Elemendi montaažimass koosneb elemendi 

massist ning haardeseadme massist, elemendi montaažiraadius on plaaniline vahemaa 

kraana tõsteteljest elemendi raskuskeskmeni ning elemendi montaažikõrgus koosneb 

elemendi paigalduskõrgusest, elemendi tõstmisel vajalikust ohutusvahest, elemendi 

kõrgusest ning haardeseadmest lisanduvast kõrgusest. Seetõttu saavad kraana valikul 

määravateks suurima lastimomendiga element, suurima massiga element ning 

kaugeimal asetsev element. Tornkraana valikul on lähtutud monteeritavate elementide, 

ning raketiskilpide kaalust ning tõstete sooritamiseks vajalikust tõsteraadiusest. 

Tornkraana valiku parameetrid on toodud Tabel 3.2 ja valitud tornkraana Terex CTT231-

12 mille tõsteparameetrid on toodud Joonis 3.1. Fassaadielementide montaažiks on 
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valitud autokraana Faun ATF90G-5 koos lisanoolega ning betoonitöödel armatuuri 

tõstmiseks ja raketiskilpide eelmonteerimiseks ning puhastamiseks on valitud kraanaks 

Liebherr LTM 1045-3.1.  Autokraanade valikuparameetrid on toodud Tabel 3.3 ning 

valitud autokraanade tõsteparameetrid on toodud joonistel Joonis 3.2 ja Joonis 3.3. [9] 

 

 

Tabel 3.2 Tornkraana valiku parameetrid  

   Kraana parameetrid 

 

Noole 

pikkus Element 

montaaži-

raadius 

max 

tööraadius 

montaaži-

kõrgus 

tõste 

kõrgus 

montaaži-

mass 

tõste-

jõud 

Kraana m 

  

m m t 

    < < < 

CTT 231-12 
30 

Trepimarss TM-
05 

20,0 30,0 54,1 61,8 2,3 12,0 

CTT 231-12 
30 

Seinaraketis TR/4 
330x240 

18,5 30,0 59,9 61,8 0,5 12,0 

CTT 231-12 
30 

Seinapaneel SW-
107 

27,0 30,0 13,7 61,8 10,1 10,5 

 

 

Joonis 3.1 Tornkraana Terex CTT 231-12 tõstegraafik 

[10] 

 

Tabel 3.3 Autokraana valiku parameetrid 

   Kraana parameetrid 

 

Noole 

pikkus Element 

montaaži-

raadius 

max 

tööraadius 

montaaži-

kõrgus 

tõste 

kõrgus 

montaaži-

mass 

tõste-

jõud 

Kraana m 

  

m m t 

    < < < 

Faun 
ATF90G-5* 

51,2+18,0 Monteeritav 
fassaadielement 

26,0 40,0* 59,9 66,0 1,4 2,7 

Liebherr LTM 
1045-3.1 

34 
Seina 
sarruskarkass 

20,0 30,0 6,0 34,0 1,2 3,6 

Liebherr LTM 
1045-3.1 

34 
Eelmonteeritud 
raketiskilp 

20,0 30,0 6,0 34,0 0,6 3,6 

*Autokraana Faun ATF90G-5 puhul on arvestatud noole pikenduse kasutamisega. 
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Joonis 3.2 Autokraana Faun ATF90G-5 tõstegraafik noolepikendusega 

[11] 
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Joonis 3.3 Autokraana Liebherr LTM 1045-3.1 tõstegraafik 

[11] 

3.2 Kraanade mõjualad 

Antud alapunkti koostamisel on kasutatud Olev Müürsepa ja Jüri Sutti Ehitusplatsi 

korralduse kavandamise käsiraamatut lk 37-50.[9] 
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3.2.1 Tornkraana ohuala 

Tornkraana maksimaalne ohuala laius on leitud valemiga 3.1 

𝑅𝑜ℎ𝑡 = 𝑅𝑡 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙ℎ𝑎𝑗 3.1  

kus 𝑅𝑜ℎ𝑡  – kraana ohuala laius; 

𝑅𝑡  – noole suurim väljaulatus kraana töötamisel,  m; 

0,5𝑙𝑚𝑎𝑥– pool suurima lasti laiusest, m;  

𝑙ℎ𝑎𝑗– montaažitööde kõrgusest sõltuv täiendava ohuala laiendus, m; 

𝑅𝑜ℎ𝑡 = 30,0 + 0,5 ∗ 5,4 + 10,0 = 42,7 𝑚 

Alades, kus tornkraana ohuala ulatub väljaspoole ehitusplatsi piire on tornkraana tööala 

piiratud nurga- ning kauguspiiriku kombinatsiooniga, mis piirab lasti liikumisel tekkiva 

ohuala ehitusplatsi ohualaga. 

3.2.2 Autokraana ohuala 

Autokraana Faun ATF90G-5 fassaadielementide montaaži ohuala laius on leitud 

valemiga 3.2. 

𝑅𝑜ℎ𝑡 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙ℎ𝑎𝑗 3.2 

 

kus 𝑅𝑜ℎ𝑡  – kraana ohuala laius; 

𝑅𝑚𝑎𝑥  – noole suurim väljaulatus kraana töötamisel, m; 

0,5𝑙𝑚𝑎𝑥– pool suurima lasti laiusest, m;  

𝑙ℎ𝑎𝑗– montaažitööde kõrgusest sõltuv täiendava ohuala laiendus, m; 

𝑅𝑜ℎ𝑡 = 26,0 + 0,5 ∗ 10,8 + 10,0 = 41,4 𝑚 

 

3.3 Ajutised ehitised 

Ajutiste ehitiste planeerimisel on lähtutud Olev Müürsepa ja Jüri Sutti Ehitusplatsi 

korraldamise kavandamise käsiraamatust [9] ning Eesti Vabariigi seadusest 

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses [12]. 

Ehitusaegsed ajutised ehitised on planeeritud projekteeritavale haljasalale. 

Ehitusaegsed ehitised ühendatakse ehituse ajaks vastavalt funktsioonile elektri ning 
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tsentraalse vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Ajutiste ehitiste hulka kuuluvate 

kontorisoojakut side on lahendatud mobiilse sidelahendusega.[8] 

Insenertehnilise personali majutamiseks kasutatakse Harmeti toodetud modulaarseid 

kontorisoojakuid, kus ühe mooduli mõõtmed on 2,9 x 8,4 m. Kontorisoojak hõlmab 

endas nii igapäevaseid kontoriruume, kui ka objekti erinevate koosolekute jaoks 

vajalikku nõupidamisruumi. Eraldi toitlustusruume ei ole objektile ette nähtud kuna 

objekti läheduses on mitmeid toitlustusasutusi, mis täidavad antud funktsiooni. [13] 

Tööliste puhkamise võimalused on tagatud alltöövõtjate soojakutes, kus on lisaks 

kappidele ka lauad ja toolid töövälisel ajal puhkamiseks. Soojakutena kasutatakse 

standartseid otsauksega metallist ehitussoojakuid, kus on igaühes on riidekapid ning 

riiete kuivatamise võimalused kümnele inimesele. Ajutiste ehitiste parameetrid ning arv 

on toodud Tabel 3.4. [14] 

Tabel 3.4 Ajutised ehititised 

Ajutine ehitis 

Max 
inimeste 

arv 

Normatiiv 
inimese 
kohta 

Minimaalne 
võimsus 

Tegelik 
võimsus 

Mõõtühik 
Nimetus, mõõtmed, 
arv 

Olmesoojak (sh 
riietusruum ja 

kraanikauss) 

60 1 60 80 Kohta Metallist ehitussoojak 
9*2,5m 8tk 

Duširuum 60 0,066 4 6,000 tk 
Sanitaar ehitussoojak 
9*2,5m/1tk 

WC 60 0,066 4 5,000 tk 

2 wc ja kätepesuga 

tualett 2,5*1,4m 2tk 
Plastikust kätepesuga 

tualett 1 tk 

Kontori soojak 9 - - 11 töökohta 
 Harmeti modulaarne 

kontorsoojak 
9*2,5m/4tk 

 

3.4 Ajutine tarbevesi ja kanalisatsioon objektil 

Hoone ehitamise ajaks luuakse ajutised vee ja kanalisatsiooni trassid, mida 

varustatakse linna tsentraalsest veevärgist. Neid kasutatakse ehitusaegsete 

olmesoojakute teenindamiseks ning tehnoloogilistel eesmärkidel nagu betooni 

kastmine, müürisegu valmistamine ning seadmete ja töövahendite puhastamine. Hoone 

korruste suurenemisel ehitatakse eelisjärjekorras välja lõplikud magistraalid koos 

väljavõtetega vähendamaks vee avarii ohtu sisetööde ajal. 

3.5 Ajutine valgustus objektil 

Objekti valgustamiseks kasutatakse prožektoreid, mis kinnitatakse ehitussoojakute,  

tornkraana masti ning noole külge. Ehituse hilisemas etapis valgustatakse hoone 
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perimeetrit ka hoone külge kinnitatavate prožektoritega. Ehituse hilisemas faasis 

tagatakse hoones sees ka käiguteede ja avariivalgustus. Töökoha valgust hoones sees 

ebaotstarbekuse tõttu ette nähtud ei ole. 

Ajutise valgustuse tagamiseks vajalike valgustite arv ning parameetrid on toodud 

tabelis Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Valgustite arv ja jaotus ehitusplatsil  

Valgustatav ala Pinna valgustus 
Valgustatava 
pinna suurus 

Arvutuslik 
prožektorite 
arv 

Valitud 
prožektorite 
arv 

  E (lx) S (m2) n n 

Montaažiplatsid 20 893 3,572 4 

Laoplatsid 10 765 3,06 4 

Ajutisted teed 0,5 1260 5,04 6 

Ülejäänud ehitusplats 2 2115 8,46 9 

Valgusandluse koefitsient m (W/m2lx) 0,25     

Valgustite võimsus P (W) 1000     

   Kokku 23 

 

 

3.6 Elektrivarustus objektil 

Elektrivarustus ehitusplatsil tagatakse platsil võrguühendusest. Elektri varustus on 

platsil korraldatud ühe peakilbi ning jaotuskilpidega platsi. Ehitustööde ajal on igale 

korrusele ette nähtud üks jaotuskilp. Ehitustööde alguses teostatakse ajutine liikumine 

kohalikust alajaamast ajutise elektrikaabliga, mis võimsuse suurenemisel vahetatakse 

ehituse hilisemas etapis välja statsionaarse kaabliga alajaama ning ehituse peakilbi 

vahel.  

Energiatarbimise üheaegsusteguriks on võetud 0,65 ning võimsusteguriks 0,8. 

Hoone ehitust teenindava tornkraana Terex CTT 231-12 normaalseks tööks vajalikuks 

võimsuseks arvestatakse 100 kW. Objekti tarbijad on toodud tabelis Tabel 3.6 ning 

objekti elektriga varustamiseks vajalik võimsus on leitud valemiga 3.3 ning vajalik 

voolutugevus valemiga 3.4. 
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Tabel 3.6 Tarbijad objektil  

Ajutise elektritarbja nimetus 
Nimivõimsus 

(kW) 
Arv tk 

Võimsus 
(kW) 

Tornkraana 100 1 100 

Segumasin 1,7 2 3,4 

Käsitööriistad 2 8 16 

Ajutine üldvalgustus 1 23 23 

Ajutine kohtvalgustus 0,05 20 1 

Olmeelekter 3,2 15 48 

Muud elektriseadmed 1,8 12 21,6 

  Kokku 213 

 

Arvestades üheaegsustegurit 0,65 on arvutuslik võimsus  

𝑃 = 0,65 ∗ 213 = 138 𝑘𝑊 3.3  

Sellest tulenevalt on vajalik voolutugevus  

𝐼 = 1000 ∗
𝑃

√3 ∗ 𝑃𝐹 ∗ 𝑈
= 1000 ∗

138

√3 ∗ 0,8 ∗ 380
= 262 𝐴 3.4  

 

kus 𝑃𝐹  – võimsustegur,  

𝑈  – elektri nimipinge, V; 

𝑃 – arvutuslik võimsus, kW;  

I – töödeks vajalik voolu tugevus, A; 

Sellest järeldub, et lähim sobilik peakaitsme suurus on 3x263 A. 
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4. KOONDKALENDERPLAAN 

4.1 Lähteandmed 

Koondkalenderplaani lähteandmed koosnevad kahest osast. Esiteks montaaži-  ja 

betoonitööd, mille kestus on leitud Ratu ajanormide ning tööde reaalsete mahtude 

alusel. Teiste tööde hinnanguline tööjõu kulu on leitud kasutades objekti ehituseelarvet 

ning Ehitushanke korralduse kursuseprojekti juhendis toodud ehitustööde tootlikkust 

tööstushoonete puhul. Seejärel on tööde kestusi ja tööjõukulu korrigeeritud vastavalt 

autori varasematele kogemustele, objekti erisustele võrreldes tööstushoonetega, hoone 

asukohale ja keerukusele ning aastaaegade mõjust tööde teostamise kiirusele ning 

tehnoloogilistele eripäradele. Objekti ehituse alguseks on võetud 2019. aasta 7. jaanuar 

ning arvutuslikuks objekti lõppemistähtajaks on 2020. aasta 17. juuni. [8] [15] 

4.2 Arvutused 

Ehituse koondkalenderplaan on koostatud programmiga Microsoft Project. Tööde 

planeerimisel on lähtutud tööde vahelistest tehnoloogilistest seostest ning aastaaegade 

mõjust tööde tehnoloogilisele teostatavusele ning kiirusele. Koondkalenderplaanis 

kajastub ühtlasi ka tööjõu ning peamiste ehitusmasinate vajadus. 

4.3 Koondkalenderplaani lühikokkuvõte 

Hoone ehituse pikima kestusega töödeks on hoonesisesed eritööd, millele järgnesid 

karkassi betooni- ja montaažitööd ning välisseinte montaaž koos fassaadi plaatide 

paigaldusega. 

Suurimad tööjõuvajadused esinevad 2019 aasta aprillis, kui toimuvad samaaegselt 

hoone karkassi ehitus ning välised eritööd ning 2020 aasta jaanuari teises pooles, kui 

toimuvad samaaegselt sisetööd ning hoonesisesed eritööd. 

Hoone ehituskestust oleks võimalik täiendavalt lühendada kahel põhilisel viisil. Esiteks, 

tehes hoone betooni ja montaažitöid kahes vahetuses või suurendades tööliste ning 

neid teenindavate kraanade arvu. Teiseks võimaluseks ehituskestust lühendada oleks 

alustades sisetöödega enne katuse valmimist kasutades selleks kõrgematele 

vahekorrusele rajatud veekindlat kihti. Samas on autori arvamus, et selline tehniline 

lahendus hõlmab endas ebamõistlikult suuri riske sisetööde materjalide vee ja 

niiskuskahjustuste näol ning seetõttu ei ole ilma märkimisväärse ajalise surveta 

majanduslikult ega äriliselt otstarbekas. 
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5. TEHNOLOOGILISED KAARDID 

Tehnoloogilistes kaartides käsitletakse hoone rostvärkide ja karkassi betoonitöid ning 

raudbetoonelementide montaažitöid. Kirjeldatakse tööde tehnoloogiaid, tuuakse välja 

töödeks vajalikud põhilised materjalid, tööliste arv ja masinad. 

5.1 Betooni- ning montaažitööde üldine korraldus 

Betoonitööde käsitlust alustatakse rostvärkide ehitusest, millele ehitatakse hilisemalt 

kogu hoone karkass. Hoone karkassi betooni ning montaažitöid teostatakse korruste 

kaupa. Ühe korruse tsükkel hõlmab endas monoliitsete betoonpostide ehitamist, 

monoliitsete betoonseinte ehitamist, 1. ja 2. korrusel ka seinte monteerimist, monoliitse 

vahelae ehitamist ning trepimarsside monteerimist. Monoliitsete trepimademete 

ehitamist ei ole eraldi välja toodud tulenevalt töömahu väga väikesest osakaalust ning 

on arvestatud tehnoloogia samasustest tulenevalt vahelagede osana.  

Kõikide monoliitsete betoontarindite ehitamisel kasutatakse töövoolu ühtlustamiseks 

sarruskarkasside ettevalmistamist sarrusplatsil. See võimaldab tehnoloogiliste pauside 

vältel alustada järgmiste tööde ettevalmistamisega, mis kiirendab ehitusprotsessi ja 

ühtlustab tööjõu vajadust. Peale tehnoloogilise pausi lõppu on eelarmeeritud karkassid 

võimalik monteerida tornkraanaga oma projekti järgsetesse asukohtadesse ning 

alustada oluliselt kiiremini järgmiste tööoperatsioonidega. 

Armeerimisel ning rakestamisel kasutatakse materjalide teisaldamiseks objektil olevat 

tornkraanat ning vajaduselt täiendavalt autokraanasid laoplatsidel sarruse 

teisaldamiseks ning raketiskilpide eelmontaažiks ja puhastamiseks. Betoneerimisel 

kasutatakse renditavat betoonipumpa vastavalt vajadusele. Hoone vundamentide ning 

karkassi ehitamisel betooni mikseri renniga betoneerimist ei rakendata, kuna sellisel 

meetodil betoneerimine eeldab tehnika väga head ligipääsu mis antud ehitusobjekti 

pinnase tingimustes tähendaks lisakulutusi ning täiendavat ajakulu. 

5.1.1 Autobetoonipumba valik ja betoonisegurite arv 

Betooni paigaldamiseks raketisse kasutatakse betoonitöödel betooni pumpamist. 

Betooni pumpamine ehitusplatsil toimub betoonipumbaga, millel on mast betooni 

transpordiks, kuid puudub betooni transpordi võimalus objektile. Betooni transpordiks 

ehitusplatsile kasutatakse betoonisegurautosid, mis teenindavad betoonipumpa 

betooniga ehitusplatsil. Suurema betooni koguse puhul on vaja mitmeid 

betoonisegurautosid tagamaks betoonipumba pideva töö. Suurima betoonisegurautode 
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arvu leidmiseks on kasutatud olukorda, kus betoonipumba tootlikkus on suurim ning 

järjepidevaks katkematuks betoneerimiseks on vaja kasutada maksimaalset arvu 

betoonisegurautosid. Vajalike betoonisegurautode  arv betoonipumba järjepidevaks 

tööks on ära toodud valemiga 5.1. 

Betoonipumba pideva töö vajalikuseks on vaja määrata täiendavate betoonimikserite 

arv tulenevalt betoonipumba tootlikkusest, betooni ümberlaadimisele kuluvast ajast 

ning sõiduajast betoonitehase ning ehitusobjekti vahel. Arvutustes on lähtutud, et 

betoon tarnitakse ehitusplatsile Betoonimeister AS Tartu tehasest, mis asub Vahi külas 

6 km kaugusel ning tegemist on 1 korruse vahelae betoonivaluga, mille puhul on 

betoonipumba tootlikkus 17,6 m³/h. [16] 

Kuni 14. korruseni kasutatakse betoonipumpa Putzmeister M42-5 mille noole 

vertikaalne ulatus on 41,6 meetrit. Edasised betoonitööd teostatakse betoonipumbaga 

Putzmeister M63-5, mille vertikaalne tööulatus on kuni 62,1 meetrit.[17], [18] 

𝑁𝑎 =
𝑄𝑒(𝑡1+𝑡2)

60𝑉
+ 1  5.1 

kus 𝑁𝑎  – vajalik betoonisegurite arv betoonipumba katkematuks tööks; 

𝑄𝑒  – betoonipumba tootlikkus, m³/h; 

𝑉– betoonisegurauto trumli kasulik maht, m³; [19]  

𝑡1  – betooniseguri täitmise ja tühjendamise aeg min; 

𝑡2– betooniseguri sõiduaeg betoonitehasest ehitusplatsile ja tagasi, min; 

 𝑡2 = (
𝐿1

𝑣1
+

𝐿2

𝑣2
) 60 =

120𝐿

𝑣𝑘
 

Kus 

L  –teekonna pikkus betoonitehasest ehitusplatsile, km; 

𝑣𝑘– betoonisegurauto keskmine sõidukiirus, km/h; 

𝑡2 =  
120∗6 𝑘𝑚

35 𝑘𝑚/ℎ
= 21 𝑚𝑖𝑛  

𝑁𝑎 =
17,6∗(30+21)

60∗7,5
+ 1 = 2,9   

Järjepidevaks betoneerimiseks on suurima betoonipumba tootlikkuse puhul vaja kolme 

betoonisegurautot. 

5.1.2 Betoneerimine betoonipumbaga 

Betoneerimisel betoonipumbaga tuleb enne betoonipumba ehitusplatsile saabumist 

vajadusel puhastada ja korrastada ligipääsu teed ning vajadusel teisaldada materjalid 

ning seadmed. Betoonipump saabub ettevalmistuste tegemiseks objektile ligikaudu pool 
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tundi enne betoneerimise algust. Sellel ajal veendub betoonipumba operaator 

betoonipumba aluse pinnase piisavas kandevõimes ning seab betoonipumba 

tööasendisse.  

Betoneerimisel kasutatakse betooni transpordiks ja pumpamiseks betoonipumba   ning 

seda teenindavaid täiendavaid betoonimiksereid, mis tühjendavad objektile 

transporditud betooni pumba vastuvõtukolusse, millest betoon seejärel betoonipumba 

paigaldusmasti mööda vajalike raketisteni jõuab. [16] 

Betoneerimine betoonipumbaga toimub masti ning jaotuslohviga. Suuremate kõrguste 

puhul ka toruliiniga, mis monteeritakse samaaegselt betoonipumba 

ettevalmistustöödega.  Betooni jõudmisel kontrollitakse betooni kvaliteeti.  Vajaduse 

korral lisatakse betoonile objektil plastifikaatorit. Vett betooni vedeldamiseks ei 

kasutata. Betooni õige konsistentsi ning muude omaduste korral alustatakse 

betoneerimist. Toruliini puhul alustatakse betoneerimist kaugeimast punktist ning 

liigutakse järkjärgult toruliini otsast lülisid eemaldades betoonipumba poole.  

Maksimaalseks betoonipumba tootlikkuseks on arvestatud 17,6 m³/h ning sellise 

tootlikkuse pidevaks teenindamiseks on ette nähtud 3 betoonisegurit. Betoneerimise 

mahuga alla 15 m³ kasutatakse betoonisegureid vastavalt betooni kogusele ning 

betoneerimise kiirusele.  

Betoneerimine on planeeritud pidevana. Mikserite tõrke ning mastiga betoneerimise 

korral tuleb betooni mastis läbi pumbata vältimaks masti ummistumist. Siiski peab 

silmas pidama, et betoon tuleb paigaldada 1,5 tunni objektile jõudmisest. Aeglase 

betoneerimise vajaduse korral tuleb aeglustada betooni pumpamise kiirust ja 

vähendada korraga objektile tarnitava betooni kogust. 

Peale betoneerimist puhastatakse masinad ja seadmed ning vajadusel alustatakse 

vastavalt betoneeritavale elemendile ning ilmastikutingimustele betooni järelhoolduse 

või katmisega. 

5.1.3 Betoneerimine talvistes tingimustes 

Antud alapunkti koostamisel on lähtutud Eesti Betooniühingu juhendist Betoon ja 

Raudbetoon Talvised betoontööd. [20] 

Talvisteks betoneerimistingimusteks loetakse tinglikult betoneerimist, kui ööpäevane 

keskmine temperatuur langeb alla +5° C. Tuulekülmaindeksiga korrigeeritud 
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välistemperatuuri langemisel alla -15° C kooskõlastatakse kõik betoneerimised 

peatöövõtja, alltöövõtja, betoonitehase ning ehitusjärelvalve vahel. 

Tuulekülmaindeksiga korrigeeritud välistemperatuuri langemisel alla -22° C lükatakse 

ehitusmasinate ning betoonitehase rikete suure riski tõttu betoneerimine edasi ilmade 

soojenemiseni. 

Talvised tingimused esinevad maa-aluste betoonitööde ning esimeste korruste 

betoonitööde puhul. Sellistel puhkudel tuleb  arvestada, et betooni temperatuuri 

langemise alla 20° C hakkab betooni kivinemiskiirus langema ning 0° C juures 

kivinemine sisuliselt peatub.  

Betoneerimistööde alustamiseks peavad raketis ning armatuur olema lume- ning 

jäävabad. Sademete ohu korral kaetakse betoneeritavad alad peale puhastamist 

presendiga, mis eemaldatakse vahetult enne betoneerimist. Suure betooni ning raketise 

ja armatuuri temperatuuri erinevuse korral tuleb armatuur ja raketis vahetult enne 

betoneerimist lisaks jääst ja lumest puhastamisele ka eelsoojendada vältimaks 

termošhokki, mis põhjustab betooni pinna muutusi ning halvendab armatuuri ning 

betooni vahelist naket. Vajadusel seatakse valmis kütteseadmed betooni 

soojendamiseks vahetult peale betooni valu ning valitakse välja mõõtekohad betooni 

temperatuuri mõõtmiseks. Betooni temperatuuri mõõdetakse betoonkehandi seest 

väiksema massiivsusega ning tuulele avatumatest kohtadest milleks on eelkõige 

välisnurgad ja servad, kuna nendest kohtadest hakkab värskelt betoneeritud tarind 

kiireimini jahtuma.  Betooni temperatuuri mõõdetakse elektrooniliste logeritega ning 

täiendavaks kontrolliks ühest kohast ka pulktermomeetriga.  

Võimalusel tehakse betoneerimistööd perioodi soojemate ilmade korral ning suurema 

külma korral tegeletakse rakestamise ning armeerimisega.  

Massiivsete betoonelementide korral nagu vaiagruppide rostvärgid kasutatakse osaliselt 

eelsoojendatud betooni ning raketise soojustamist, kus betoon on eelsoojendatud kuni 

+ 10 °C vältimaks betooni ülekuumenemist konstruktsiooni keskosas. Sellisel moel on 

võimalik maksimaalselt ära kasutada betooni eksoterimilist reaktsioon vältides 

samaaegset täiendavat kütmist.  

Pikkade ning saledate elementide nagu seinad ja postid puhul kasutatakse eelkõige 

küttekaableid, mis seotakse armatuuri alla kahes paralleelses kihis vähendamaks ohtu 

küttekabli purunemisele ning võimalust ühe küttekaabli purunemisel jätkata betooni 

kütmist teise kaabliga. Ühtlasi kasutatakse elektriga kütmise puhul ka jäätumiskindalt 

betooni juhuks, kui elektriühendus peaks katkema. Jäätumiskindla betooni puhul peab 
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tuleb arvestada, et betooni kivinemine ei jätku ning kivinemisprotsessi jätkumiseks 

tuleb tarind uuesti üles soojendada.  

Kiire lahti rakestamise vajaduse korral suurendatakse betooni tugevusklassi ning 

kasutatakse täiendavalt sooja või kuuma betooni ja järelkütmist. See võimaldab 

saavutada oluliselt kiiremini betooni projektijärgset tugevust lahti rakestamiseks ning 

elemendi koormamiseks. 

Betooni temperatuuri langemisel alla + 20 °C aeglustub betooni kivinemine ning seda 

tuleb betooni tugevuse hindamisel arvesse võtta. Juhul, kui betooni temperatuuri 

mõõtmine katkeb (logeri purunemine, elektrikatkestus või muu tehniline rike) 

arvestatakse betooni temperatuuri pigem madalamaks ning betooni tugevust 

hinnatakse konservatiivsemalt. Kui betooni temperatuur on üle + 0 °C, siis saab betooni 

tugevust hinnata ka Shmidti vasaraga. Betooni temperatuuri langemisel alla  + 0 °C 

betooni tugevust Shmidti vasaraga ei hinnata, kuna Shmidti vasaraga betooni tugevuse 

hindamisel võib betooni jäätumise korral olla tegemist olukorraga, kus betoon on 

jäätunud enne piisava tugevuse saavutamist ning betooni tugevust on näiliselt suurem 

tegelikust, kuna vasar näitab betooni tugevuse asemel jää tugevust. Sellisel juhul tuleb 

betoonkehandist eemaldada katsekeha, mida saab laboris peale katsekeha sulamist 

testida.  

Kõik talvistes tingimustes teostatud betooni tööd peavad olema dokumenteeritud 

betoonitööde protokolliga, kus on muuhulgas ära toodud ehitusplatsile jõudnud betooni 

temperatuur, betoneerimise algus ja lõppkellaaeg, jälgitav betooni temperatuur ning 

betooni tugevuse kasv ning lubatav lahti rakestamise algus ning betooni 

järelsoojendamine või katmine. 

5.2 Betooni- ning montaažitööde kvaliteedinõuded 

Antud alapeatükki koostamisel on kasutatud E-inseneribüroo poolt koostatud 

konstruktiivset tööprojekti. [4] 

5.2.1 Kvaliteedinõuded betoonitöödele 

Monoliitsed vundamendid peavad vastama tehnoloogiliselt ning kvalitatiivselt BÜ2 

2010le. Kuna vundamentidel puuduvad hilisemalt nähtavad osad siis vundamentide 

puhul betoonpinna kvaliteeti normeeritud ei ole. 
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Monoliitsed seinad ja postid peavad vastama tehnoloogiliselt ning kvalitatiivselt BÜ2 

2006le ning pinna viimistlusklass vastavalt BÜ4 2010le MUO A klassile. 

Monoliitsete vahelagede alapind peab vastama viimistlusklassile MUO A ning ülapind 

THI A-le.  Antud viimistlusklasside kvaliteediklass on kirjeldatud BÜ4 2010s. 

Betoonitööde tehnoloogia ja kvaliteet peavad vastama ühtlasi ka BÜ 2 2006 nõuetele. 

Trepi mademete pinna kvaliteet peab vastama kvaliteediklassile MUO A BY4 2010le. 

5.2.2 Kvaliteedinõuded montaažitöödele 

Monteeritavate seinte paigaldustäpsus ja tolerantsid kuuluvad klassi 1 vastavalt EVS-

ENV 13670-1:2010 ja EVS-EN 13369:2006le. 

Monteeritavate treppide paigaldustäpsus ja tolerantsid peab vastama klassile 1 

vastavalt EVS-ENV 13670-1:2010 ja EVS-EN 13369:2006.  

5.3 Maa-aluse osa betoonitööd 

Antud töös käsitletav hoone toetub vaivundamentidele. Rostvärkide ehitamist 

alustatakse koheselt peale vaiatööde lõpetamist ning piisavate rostvärkide aluste 

lõpetamist. Hoone postide all on kohtrostvärgid, büroohoone ja tulevase parkimismaja 

poolse tulemüüri all lintrostvärk ning liftišahtidest seintest koosneval diafragmal on 

massiivne rostvärk. Postide alused rostvärgid on suurusega 0,7x0,7 m kuni 1,4x1,4 m 

ning kõrgusega 1,2 m. Hoonet jäigastava diafragma all on rostvärk  suurusega 

11,9x10,9 m ning kõrgusega 2,3 m. Maa-aluste betoonitööde puhul kasutatakse betooni 

C30/37 keskkonnaklassiga XC2 ja armatuuri B500B. [4]  

5.3.1 Tööde korraldus 

Maa-alused betoonitööd on jagatud kolmeks haardealaks. Haardealade jaotus on 

toodud jooniselError! Reference source not found. Joonis 5.1. 
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Joonis 5.1 Vundamentide betoonitööde haardealade skeem 

 

Rostvärkide sarrustamisel tuleb järgida projektikohaseid ettekirjutusi, sealhulgas 

sarruse kaitsekihte, mis betoonkehandi alumisel küljel on 70 mm ja muudel külgedel 

50 mm ning armatuuri jätkamisel liidete ülekatted 12 mm läbimõõduga armatuuri puhul 

600 mm, 16 mm läbimõõdu puhul 800 mm, 20 mm läbimõõdu puhul 1000 mm ning 25 

mm läbimõõdu puhul 1200.  [4]  

Töid alustatakse massiivset liftišahti alusest rostvärgist haardealal üks, mille valmimisel 

on võimalik alustada seinte betoonitöödega. Seejärel alustatakse monteeritava seina 

aluse lintrostvärgi ning postide aluste kohtrostvärkide töödega. Rostvärkide viimases 

järgus valmivad viimased postide alused rostvärgid ning esimese korruse fassaadi 

toetav lintrostvärk. Selline järjestus võimaldab alustada järgmise tööetapi kõige 

aeganõudvama osaga varem, milleks on hoone jäikust tagavate liftišahtide ning 

trepikodade seinad. Rostvärgi tööde ajal kasutatakse tõstetöödeks vastavalt vajadusele 

renditavat teleskooplaadurit. 

5.3.2 Vundamenditööde arvutuse alused 

Vundamenditööde tehnoloogiliste arvutuste tegemisel on kasutatud Ratu ajanormide 

käsiraamatut. Tööjõukulu arvutustes kasutatavad ajanormid on leitavad Error! 

Reference source not found.. Välja on toodud ajanormid vundamentide 

rakestustöödele, armeerimisele ning betoneerimisele tulenevalt tööde mahust 

vundamenditöödel.[21] 
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Tabel 5.1 Vundamenditööde ajanormid  
Töö liik Ajanorm Ühik 

Rakestamistööd     

Materjalide teisaldamine 0,05 in-h/raketise m² 

Asukoha väljamõõtmine 0,02 in-h/raketise m² 

Raketise paigaldamine 0,19 in-h/raketise m² 

Lahtirakestamine ja puhastamine 0,07 in-h/raketise m² 

Sarrustamine     

Materjalide teisaldamine 
teleskooplaaduriga 0,15 in-h/1000kg 

Lõikamine ja painutamine 2,90 in-h/1000kg 

Sarruse paigaldamine 5,00 in-h/1000kg 

Betoonimine     

Eeltööd 0,03 in-h/ m³ 

Valamine betoonipumba abil 0,20 in-h/ m³ 

Järeltööd 0,02 in-h/ m³ 

5.3.3 Vundamenditööde materjalide vajadus 

Järgnevalt on välja toodud kõikide vundamenditööde haardealade materjalide 

vajadused. Põhiliste materjalide vajadus on toodud Tabel 5.2 kus on välja toodud 

haardealade betooni, armatuuri ning raketiste vajadus. Raketiskilpide täpne 

spetsifikatsioon on toodud tabelis Tabel 5.3 kus on leitav igal haardealal vajaminevad 

raketiskilbid antud haardeala rakestustöödeks. Vundamenditööde teostamiseks vajaliku 

tööjõu arvutused on toodud tabelis Tabel 5.4 kus on haardealade mahust ning tööde 

mahule vastavate ajanormidega leitud tööjõukulud. Tööjõukulust tulenevad tööde 

kestused ja vajalik tööliste ja masinate arv koos töölõikude kestusega on toodud tabelis 

Tabel 5.5 kus tööde kestus on leitud jagades vajaliku inimtöötundide arvu samaaegselt 

tööd tegevate tööliste arvuga. Selle alusel on valitud tööde teostamiseks vajalike 

vahetuste arv. Vundamenditöödel kasutatakse Peri „Trio“ seeria kilpe ning kilpide 

eelmontaaži, kus suuremad kilbid valmistatakse ette kilbiplatsil. Kontvundamentide 

puhul kasutatakse võimalust raketiskilpide otsa ja külje kokku panemisel koostada 

erineva suurusega raketisi. Peri TRIO juhendis on antud võtte kohta öeldud järgmist: 

„TRIO vundamendiliist ühendab kilbid „Tuuliku“ printsiibiga. See annab võimaluse 

mistahes ristlõikega taldmiku moodustamiseks ilma vahetükkideta.“[22] 

Kohtrostvärkide rakestamise põhimõtteline skeem „Tuuliku“ printsiibil on toodud 

joonisel Joonis 5.2. 
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Joonis 5.2 Kohtrostvärkide rakestamise põhimõtteline skeem 

Tabel 5.2 Vundamenditööde materjalide vajadus  
Materjal Ühik HA 1 HA 2 HA 3 Kokku 

Betoon (C30/37, XC2) m³ 180,9 32,22 28,77 241,9 

Armatuurteras kg 14475,44 2577,6 2301,6 19354,6 

Kilpraketis m² 117,36 132,12 131,628 381,108 
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Tabel 5.3 Vundamenditööde raketiskilpide spetsifikatsioon  
Kilpide kirjeldus 

Kilpide vajadus tk 

Renditav 

kogus tk 

Korduvkasutus 

tegur TRIO Paneel 

Mõõtmed 

H L Pindala 
Elemendi 

mass 
Elementide 
arv kilbis 

Elementide 
mass kokku Haardealade viisi 

Kokku cm cm m² kg tk kg HA 1 HA 2 HA 3 

TR 270X60 60 270 1,62 87,7 1 96,47   1   1 1 1,00 

TR 270X30 30 270 0,81 60,6 1 66,66     2 2 2 1,00 

TR 240X120 120 240 2,88 162 1 178,2 13 14 12 39 14 2,79 

TR 120X120 120 120 1,44 76,3 1 83,93 31 24 8 63 31 2,03 

TR 120X90 120 90 1,08 58,2 1 64,02   10 2 12 10 1,20 

TR 120X60 120 60 0,72 43,4 1 47,74 12 49 87 148 87 1,70 

TR 120X30 120 30 0,36 28,4 1 31,24 10 1 1 12 10 1,20 

TR 60X90 60 90 0,54 34,7 1 38,17   4 5 9 5 1,80 

TR 60X72 60 70 0,42 29,1 1 32,01   3 8 11 8 1,38 

TR 60X60 60 60 0,36 25,9 1 28,49   2 5 7 5 1,40 

TR 60X30 60 30 0,18 15,7 1 17,27     11 11 11 1,00 

TRM 120X72 120 72 0,864 56,2 1 61,82     2 2 2 1,00 

TE 60/2 60 60 0,36 18 1 19,8   2 2 4 2 2,00 

TGE120 120 60 0,72 43,6 1 47,96 32 6 9 47 32 1,47 

 Kilpe kokku: tk 98 116 154  220  

 Pindala m² 117,36 132,12 131,628   200,568  
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5.3.4 Vundamenditööde tehnoloogilised arvutused 

Tabel 5.4 Vundamenditööde tööjõukulu arvutused 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Normatiivne tööjõukulu 

Kokku HA 1 HA 2 HA 3 

in-h 

Ühikud 

in-h 

Ühikud 

in-h 

Ühikud 

in-h 

Ühikud 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine     

Rakestusmaterjalide teisaldamine 
teleskooplaaduriga m² 

0,05 

117,36 

5,87 

132,12 

6,61 

131,63 

6,58 

381,11 

19,06 

0,02 1,96 2,20 2,19 6,35 

Raketiskilpide asukoha mõõtmine m² 0,02 117,36 2,35 132,12 2,64 131,63 2,63 381,11 7,62 

Raketiste paigaldamine m² 

0,21 

117,36 

24,65 

132,12 

27,75 

131,63 

27,64 

381,11 

80,03 

0,07 8,22 9,25 9,21 26,68 

Sarrustusmaterjalide teisaldamine 
teleskooplaaduriga 1000 kg 

0,15 

14,48 

2,17 

2,58 

0,39 

2,30 

0,35 

19,35 

2,90 

0,05 0,72 0,13 0,12 0,97 

Sarrustusmaterjalide lõikamine ja painutamine 1000 kg 2,90 14,48 41,98 2,58 7,48 2,30 6,67 19,35 56,13 

Sarrustamine 1000 kg 5,00 14,48 72,38 2,58 12,89 2,30 11,51 19,35 96,77 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

149,39 

  

57,74 

  

55,38 

  

262,52 

mas-h 10,89 11,58 11,52 34,00 

in-vah 18,67 7,22 6,92 32,81 

mas-vah 1,36 1,45 1,44 4,25 

Betoneerimine     

Betoneerimise eeltööd m³ 0,03 180,94 5,43 32,22 0,97 28,77 0,86 241,93 7,26 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,20 

180,94 

36,19 

32,22 

6,44 

28,77 

5,75 

241,93 

48,39 

0,07 12,06 2,15 1,92 16,13 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,02 180,94 3,62 32,22 0,64 28,77 0,58 241,93 4,84 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

45,24 

  

8,06 

  

7,19 

  

60,48 

mas-h 12,06 2,15 1,92 16,13 

in-vah 5,65 1,01 0,90 7,56 

mas-vah 1,51 0,27 0,24 2,02 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja puhastamine m² 

0,07 

117,36 

8,22 

132,12 

9,25 

131,63 

9,21 

381,11 

26,68 

0,02 2,74 3,08 3,07 8,89 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

8,22 

  

9,25 

  

9,21 

  

26,68 

mas-h 2,74 3,08 3,07 8,89 

in-vah 1,03 1,16 1,15 3,33 

mas-vah 0,34 0,39 0,38 1,11 
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Tabel 5.5  Vundamenditööde tehnoloogilised arvutused 
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In- vah 

Vah Vah 

In- vah 

Vah Vah 

In- vah 

Vah Vah 

In- 
vah 

Vah Vah M- vah M- vah M- vah M- vah 

Rakestamine 

Rakestaja 3 18,67 6,22 1,04 

6 

7,22 2,41 1,20 

2 

6,92 2,31 1,15 

2 

32,81 10,94 1,09 

10 Teleskooplaadur 1 1,36 1,36 0,23 1,45 1,45 0,72 1,44 1,44 0,72 4,25 4,25 0,42 

Betoneerimine 

Betoneerija 3 5,65 1,88 0,94 

2 

1,01 0,34 0,67 

0,5 

0,90 0,30 0,60 

0,5 

7,56 2,52 0,84 

3 Betoonipump 1 1,51 1,51 0,75 0,27 0,27 0,54 0,24 0,24 0,48 2,02 2,02 0,67 

Lahtirakestamine 

Rakestaja 3 1,03 0,34 1,14 

0,3 

1,16 0,39 0,77 

0,5 

1,15 0,38 0,77 

0,5 

3,33 1,11 0,86 

1,3 Teleskooplaadur 1 0,34 0,34 1,14 0,39 0,39 0,77 0,38 0,38 0,77 1,11 1,11 0,86 
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5.4 Raudbetoonpostide ja seinte ehitus 

Raudbetoonpostide ja seinte ehitus toimub korruste kaupa. Ehitamisel kasutatakse 

sarruskarkasside eelsidumist maapinnal võimaldamaks alustada armeerimistöödega 

enne eelmise etapi lahti rakestamist. Vajadusel kasutatakse armatuuri ning 

raketiskilpide tõstmisel armatuuri ning raketiskilbi platsidel täiendavalt autokraanat. 

5.4.1 Tööde korraldus 

Postide ehitamiseks kasutatakse TRIO TRS kandilisi postivorme. Postide 

sarruskarkassid seotakse eelnevalt maapinnal valmis. Seejärel monteeritakse 

sarruskarkass jätkuraudadele, misjärel  õlitatakse raketise pind ja rakestatakse post 

kahe eelmonteeritud külje kaupa. Esimesena paigaldatakse kaldtugedega 

eelmonteeritud postivormi osa, mis kinnitatakse koheselt. Seejärel lõpetatakse posti 

rakestamine ülejäänud kahe külje rakestamisega. Seejärel post betoneeritakse. Peale 

betooni piisava tugevuse saavutamist rakestatakse element lahti ning puhastatakse ja 

ladustatakse raketiselemendid. Posti tüüpne raketis on kujutatud joonisel Joonis 5.3. 

 

Joonis 5.3 Kandiliste postide rakestamine Trio TRS kandilise postivormiga 
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[22] 

Monoliitsete raudbetoonseinte ehitamiseks kasutatakse PERI TRIO 330 rakestuskilpe. 

Seinte ehitamist alustatakse armatuurkarkassi sidumisest maapinnal. Seejärel 

õlitatakse ja monteeritakse raketiskilbi üks pool ning fikseeritakse see 

diagonaaltugedega. Seejärel toimub sarruskarkassi montaaž ning sidumine 

jätkuvarrastega. Samaaegselt lisatakse seintesse vajalikud kaablikõrid ning toosid 

vajalike kaablite jaoks. Seinte armeerimis- ning rakestustööd lõppevad seina teise poole 

kilpide õlituse ning paigaldamisega. Seina tüüpne raketis joonisel Joonis 5.4. Sellele 

järgneb seinte betoneerimine. Peale betooni piisava tugevuse saavutamist toimub 

seinte lahti rakestamine, raketiskilpide puhastamine ja sorteerimine. 

 

 

Joonis 5.4 Seina rakestamine Peri Trio seinaraketisega 

[22] 

 

Talviste betoneerimistingimuste korral kasutatakse eelsoojendatud betoonisegu ning 

betooni täiendavat kütmist küttekaabliga ning raketise soojustamist. Lahtirakestamist 

alustatakse alates betooni piisavast kivinemisastmest, mis võimaldab vormi 

eemaldamist konstruktsioonist konstruktsiooni või selle pinda kahjustamata. 

Arvestades täiendavat kütmist ning valdavat betoonitööde langemist soojale ajale 

toimub  lahti rakestamine järgmisel päeval. 

5.4.2 Raudbetoonist postide ja seinte ehitamise arvutuse 

alused 

Raudbetoonist postide ning seinte ehitamise arvutuste puhul on arvestatud Ratu 

ajanorme Ratu ajanormide käsiraamatust. Tööd on jaotatud rakestus-, armeerimis- 

ning betoneerimistöödeks. Seinte ja postide ehitamisel kasutatud ajanormid on toodud 
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tabelites Tabel 5.6 ja Tabel 5.7, mis tulenevad kogu seinte ja postide betoonitööde 

raketiskilpide kogupindalast, armeeringu massist ning keskmisest läbimõõdust ning 

betooni kogusest. Postide ja seinte rakestamiseks vajalikud raketiskilbid on leitud 

programmiga Peri Elpos ning toodud tabelis Tabel 5.8. Tööde teostamiseks vajalikud 

materjalid on leitud konstruktiivsest projektist ning toodud tabelis Tabel 5.9. Tööjõu ja 

põhiliste masinate vajadused tabelites Tabel 5.10 ja. Tabel 5.11, kus on välja toodud 

töölõikude teostamiseks vajalik töötundide arv. Tööjõukulu ning materjalide vajaduse 

alusel on leitud tööde kestused tabelis Tabel 5.12 ja Tabel 5.13 tulenevalt leitud tööde 

teostamiseks vajalikust kestusest, tööde teostamiseks valitud tööliste arvust ning  

seeläbi leitud tööde kestus vahetustes. 

Tabel 5.6 Betoonitööde ajanormid monoliitsetele postidele 
Töö liik Ajanorm Ühik 

Rakestamistööd     

Materjalide teisaldamine 0,41 in-h/raketise m² 

Asukoha väljamõõtmine 0,14 in-h/raketise m² 

Raketise paigaldamine 0,27 in-h/raketise m² 

Lahtirakestamine ja puhastamine 0,24 in-h/raketise m² 

Sarrustamine     

Materjalide teisaldamine kraanaga 0,16 in-h/1000kg 

Lõikamine ja painutamine 3,05 in-h/1000kg 

Sarruse paigaldamine 9,98 in-h/1000kg 

Betoonimine     

Eeltööd 0,06 in-h/ m³ 

Valamine betoonipumba abil 0,33 in-h/ m³ 

Järeltööd 0,04 in-h/ m³ 

 

Raudbetoonseinte arvutuste aluseks on võetud Ratu ajanormide käsiraamat. [21] 

Tabel 5.7 Betoonitööde ajanormid monoliitsetele seintele 
Töö liik Ajanorm Ühik 

Rakestamistööd     

Materjalide teisaldamine 0,08 in-h/raketise m² 

Asukoha väljamõõtmine 0,03 in-h/raketise m² 

Raketise paigaldamine 0,23 in-h/raketise m² 

Lahtirakestamine ja puhastamine 0,11 in-h/raketise m² 

Sarrustamine     

Materjalide teisaldamine kraanaga 0,16 in-h/1000kg 

Lõikamine ja painutamine 3,05 in-h/1000kg 

Sarruse paigaldamine 3,00 in-h/1000kg 

Betoonimine     

Eeltööd 0,04 in-h/ m³ 

Valamine betoonipumba abil 0,25 in-h/ m³ 

Järeltööd 0,03 in-h/ m³ 
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Tabel 5.8 Seinte ja postide raketiskilpide spetsifikatsioon 

Kilpide kirjeldus Kilpide vajadus 

Renditav 
kogus tk 

Korduv
-

kasutu
s tegur TRIO paneel 

Mõõtmed tk 

H L 
Pind-
ala 

Kilbi 
mass Haardealade viisi Kokku 

tk cm cm m² kg 1. k 2. k 3. k 4. k 5. k 6. k 7. k 8. k 9. k 10. k 11. k 12. k 13. k 14. k 15. k 16. k 

TRS 450 90 4,05 502 68 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 848 68 12,47 

TR/4 330X240 330 240 7,92 438 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 288 18 16,00 

TR/4 330X120 330 120 3,96 215 42 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 552 42 13,14 

TR/4 330X90 330 90 2,97 154 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 350 22 15,91 

TR/4 330X72 330 72 2,38 131 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 218 14 15,57 

TR/4 330X60 330 60 1,98 118 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 258 18 14,33 

TR/4 330X30 330 30 0,99 82 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 406 26 15,62 

TE/4 330 330 60 1,98 94 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 608 38 16,00 

TR 240X120 240 120 2,88 179 18                               18 18 1,00 

TR 120X120 120 120 1,44 84 42                               42 42 1,00 

TR 120X90 120 90 1,08 64 20                               20 20 1,00 

TR 120X72 120 72 0,86 53 8                               8 8 1,00 

TR 120X60 120 60 0,72 48 18                               18 18 1,00 

TR 120X30 120 30 0,36 31 16                               16 16 1,00 

TE 120/2 120 60 0,72 36 38                               38 38 1,00 

 Kilpe kokku: tk 388 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220   406   

 Pindala m² 976,3 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1   1006,4   
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5.4.1  Raudbetoonpostide ja seinte ehitamise materjalide vajadused 

Tabel 5.9 Betoonpostide ja seinte materjalide vajadus 

  

  Haardealade kaupa 

Materjal Ühik 1 . K 2 . K 3 . K 4 . K 5 . K 6 . K 7 . K 8 . K 

Seinad 

Betoon (C30/37, 
XC2) m³ 88,5 88,0 83,0 83,0 83,0 83,0 46,3 46,3 

Armatuurteras kg 6196,97 5280 4980 4980 4980 4980 2778 2778 

Kilpraketis m² 713 521 521 521 521 521 521 521 

Postid 

Betoon (C30/37, 
XC2) m³ 19,9 12,0 11,2 11,2 11,2 11,2 9,9 9,9 

Armatuurteras kg 6762,6 4080 3808 3808 3808 3808 3359,2 3359,2 

Kilpraketis m² 275 168 154 154 154 154 154 154 

Tabel 5.9 järg 

  

  Haardealade kaupa 

Kokku Materjal Ühik 9 . K 10 . K 11 . K 12 . K 13 . K 14 . K 15 . K 16 . K 

Seinad 

Betoon (C30/37, 
XC2) m³ 46,3 46,3 46,3 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 937,5 

Armatuurteras kg 2778 2778 2778 2370 2370 2370 2370 2370 57137,0 

Kilpraketis m² 521 521 521 521 521 521 521 521 8528,0 

Postid 

Betoon (C30/37, 
XC2) m³ 9,9 9,9 9,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 157,7 

Armatuurteras kg 3359,2 3359,2 3359,2 2149,89 2149,89 2149,89 2149,89 2149,89 53620,0 

Kilpraketis m² 154 154 154 154 154 154 154 154 2599,0 
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5.4.2 Raudbetoonpostide ja seinte ehitamise tehnoloogilised arvutused 

Tabel 5.10 Seinte ehitamise tööjõukulu arvutused 

      Normatiivne tööjõukulu 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Haardealade kaupa 

1 . K 2 . K 3 . K 4 . K 5 . K 6 . K 7 . K 8 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Materjalide teisaldamine kraanaga m² 

0,08 

713,0 

57,0 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

0,03 19,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

Raketiskilpide asukoha mõõtmine m² 0,03 713,0 21,4 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 

Raketiste paigaldamine m² 

0,23 

713,0 

164,0 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

0,08 54,7 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 

Sarrustusmaterjalide teisaldamine 
kraanaga 1000 kg 

0,16 

6,2 

1,0 

5,3 

0,8 

5,0 

0,8 

5,0 

0,8 

5,0 

0,8 

5,0 

0,8 

2,8 

0,4 

2,8 

0,4 

0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

Sarrustusmaterjalide lõikamine ja 
painutamine 1000 kg 3,05 6,2 18,9 5,3 16,1 5,0 15,2 5,0 15,2 5,0 15,2 5,0 15,2 2,8 8,5 2,8 8,5 

Sarrustamine 1000 kg 3,00 6,2 18,6 5,3 15,8 5,0 14,9 5,0 14,9 5,0 14,9 5,0 14,9 2,8 8,3 2,8 8,3 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

280,9 

  

209,9 

  

208,1 

  

208,1 

  

208,1 

  

208,1 

  

194,4 

  

194,4 

mas-h 74,0 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,0 54,0 

in-vah 35,1 26,2 26,0 26,0 26,0 26,0 24,3 24,3 

mas-vah 9,3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd m³ 0,04 88,5 3,5 88,0 3,5 83,0 3,3 83,0 3,3 83,0 3,3 83,0 3,3 46,3 1,9 46,3 1,9 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,25 

88,5 

22,1 

88,0 

22,0 

83,0 

20,8 

83,0 

20,8 

83,0 

20,8 

83,0 

20,8 

46,3 

11,6 

46,3 

11,6 

0,08 7,4 7,3 6,9 6,9 6,9 6,9 3,9 3,9 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,03 88,5 2,7 88,0 2,6 83,0 2,5 83,0 2,5 83,0 2,5 83,0 2,5 46,3 1,4 46,3 1,4 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

28,3 

  

28,2 

  

26,6 

  

26,6 

  

26,6 

  

26,6 

  

14,8 

  

14,8 

mas-h 7,4 7,3 6,9 6,9 6,9 6,9 3,9 3,9 

in-vah 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 1,9 1,9 

mas-vah 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahti võtmine ja 
puhastamine m² 

0,11 

713,0 

78,4 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

0,04 26,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

78,4 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

mas-h 26,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

in-vah 9,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

mas-vah 3,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
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Tabel 5.10 järg 

      Normatiivne tööjõukulu 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Haardealade kaupa 

Kokku 9 . K 10 . K 11 . K 12 . K 13 . K 14 . K 15 . K 16 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Materjalide teisaldamine 
kraanaga m² 

0,08 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

521,0 

41,7 

8528,0 

682,2 

0,03 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 227,4 

Raketiskilpide asukoha 
mõõtmine m² 0,03 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 521,0 15,6 8528,0 255,8 

Raketiste paigaldamine m² 

0,23 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

521,0 

119,8 

8528,0 

1961,4 

0,08 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 653,8 

Sarrustusmaterjalide 

teisaldamine kraanaga 1000 kg 

0,16 

2,8 

0,4 

2,8 

0,4 

2,8 

0,4 

2,4 

0,4 

2,4 

0,4 

2,4 

0,4 

2,4 

0,4 

2,4 

0,4 

57,1 

9,1 

0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 

Sarrustusmaterjalide lõikamine 
ja painutamine 1000 kg 3,05 2,8 8,5 2,8 8,5 2,8 8,5 2,4 7,2 2,4 7,2 2,4 7,2 2,4 7,2 2,4 7,2 57,1 174,3 

Sarrustamine 1000 kg 3,00 2,8 8,3 2,8 8,3 2,8 8,3 2,4 7,1 2,4 7,1 2,4 7,1 2,4 7,1 2,4 7,1 57,1 171,4 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

194,4 

  

194,4 

  

194,4 

  

191,9 

  

191,9 

  

191,9 

  

191,9 

  

191,9 

  

3254,3 

mas-h 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 884,3 

in-vah 24,3 24,3 24,3 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 406,8 

mas-vah 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 110,5 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd m³ 0,04 46,3 1,9 46,3 1,9 46,3 1,9 39,5 1,6 39,5 1,6 39,5 1,6 39,5 1,6 39,5 1,6 937,5 37,5 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,25 

46,3 

11,6 

46,3 

11,6 

46,3 

11,6 

39,5 

9,9 

39,5 

9,9 

39,5 

9,9 

39,5 

9,9 

39,5 

9,9 

937,5 

234,4 

0,08 3,9 3,9 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 78,1 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,03 46,3 1,4 46,3 1,4 46,3 1,4 39,5 1,2 39,5 1,2 39,5 1,2 39,5 1,2 39,5 1,2 937,5 28,1 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

14,8 

  

14,8 

  

14,8 

  

12,6 

  

12,6 

  

12,6 

  

12,6 

  

12,6 

  

300,0 

mas-h 3,9 3,9 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 78,1 

in-vah 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 37,5 

mas-vah 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja 

puhastamine m² 

0,11 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

521,0 

57,3 

8528,0 

938,1 

0,04 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 312,7 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

57,3 

  

938,1 

mas-h 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 312,7 

in-vah 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 117,3 

mas-vah 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 39,1 
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Tabel 5.11 Postide ehitamise tööjõukulu arvutused 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Normatiivne tööjõukulu 

Haardealade kaupa 

1 . K 2 . K 3 . K 4 . K 5 . K 6 . K 7 . K 8 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Rakestusmaterjalide teisaldamine 
kraanaga m² 

0,41 

275,0 

112,8 

168,0 

68,9 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

0,14 37,6 23,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Raketiskilpide asukoha mõõtmine m² 0,14 275,0 38,5 168,0 23,5 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 

Raketiste paigaldamine m² 

0,27 

275,0 

74,3 

168,0 

45,4 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

0,09 24,8 15,1 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

Sarrustusmaterjalide teisaldamine 
kraanaga 1000 kg 

0,16 

6,8 

1,1 

4,1 

0,7 

3,8 

0,6 

3,8 

0,6 

3,8 

0,6 

3,8 

0,6 

3,4 

0,5 

3,4 

0,5 

0,05 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sarrustusmaterjalide lõikamine ja 
painutamine 1000 kg 3,05 6,8 20,6 4,1 12,4 3,8 11,6 3,8 11,6 3,8 11,6 3,8 11,6 3,4 10,2 3,4 10,2 

Sarrustamine 1000 kg 9,98 6,8 67,5 4,1 40,7 3,8 38,0 3,8 38,0 3,8 38,0 3,8 38,0 3,4 33,5 3,4 33,5 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

314,7 

  

191,6 

  

176,5 

  

176,5 

  

176,5 

  

176,5 

  

170,6 

  

170,6 

mas-h 62,7 38,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 

in-vah 39,3 23,9 22,1 22,1 22,1 22,1 21,3 21,3 

mas-vah 7,8 4,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd m³ 0,06 19,9 1,2 12,0 0,7 11,2 0,7 11,2 0,7 11,2 0,7 11,2 0,7 9,9 0,6 9,9 0,6 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,33 

19,9 

6,6 

12,0 

4,0 

11,2 

3,7 

11,2 

3,7 

11,2 

3,7 

11,2 

3,7 

9,9 

3,3 

9,9 

3,3 

0,11 2,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,04 19,9 0,8 12,0 0,5 11,2 0,4 11,2 0,4 11,2 0,4 11,2 0,4 9,9 0,4 9,9 0,4 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

8,6 

  

5,2 

  

4,8 

  

4,8 

  

4,8 

  

4,8 

  

4,2 

  

4,2 

mas-h 2,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

in-vah 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

mas-vah 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja 

puhastamine m² 

0,24 

275,0 

66,0 

168,0 

40,3 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

0,08 22,0 13,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

66,0 

  

40,3 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

mas-h 22,0 13,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

in-vah 8,3 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

mas-vah 2,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Tabel 5.12 järg 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Normatiivne tööjõukulu 

Haardealade kaupa Kokku 

9 . K 10 . K 11 . K 12 . K 13 . K 14 . K 15 . K 16 . K 16 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Rakestusmaterjalide 
teisaldamine kraanaga m² 

0,41 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

154,0 

63,1 

2599,0 

1065,6 

0,14 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 355,2 

Raketiskilpide asukoha 
mõõtmine m² 0,14 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 154,0 21,6 2599,0 363,9 

Raketiste paigaldamine m² 

0,27 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

154,0 

41,6 

2599,0 

701,7 

0,09 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 233,9 

Sarrustusmaterjalide 

teisaldamine kraanaga 1000 kg 

0,16 

3,4 

0,5 

3,4 

0,5 

3,4 

0,5 

2,1 

0,3 

2,1 

0,3 

2,1 

0,3 

2,1 

0,3 

2,1 

0,3 

53,6 

8,6 

0,05 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,9 

Sarrustusmaterjalide lõikamine 
ja painutamine 1000 kg 3,05 3,4 10,2 3,4 10,2 3,4 10,2 2,1 6,6 2,1 6,6 2,1 6,6 2,1 6,6 2,1 6,6 53,6 163,5 

Sarrustamine 1000 kg 9,98 3,4 33,5 3,4 33,5 3,4 33,5 2,1 21,5 2,1 21,5 2,1 21,5 2,1 21,5 2,1 21,5 53,6 535,1 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

170,6 

  

170,6 

  

170,6 

  

154,6 

  

154,6 

  

154,6 

  

154,6 

  

154,6 

  

2838,4 

mas-h 35,1 35,1 35,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 592,0 

in-vah 21,3 21,3 21,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 354,8 

mas-vah 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 74,0 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd m³ 0,06 9,9 0,6 9,9 0,6 9,9 0,6 6,3 0,4 6,3 0,4 6,3 0,4 6,3 0,4 6,3 0,4 157,7 9,5 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,33 

9,9 

3,3 

9,9 

3,3 

9,9 

3,3 

6,3 

2,1 

6,3 

2,1 

6,3 

2,1 

6,3 

2,1 

6,3 

2,1 

157,7 

52,0 

0,11 1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 17,3 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,04 9,9 0,4 9,9 0,4 9,9 0,4 6,3 0,3 6,3 0,3 6,3 0,3 6,3 0,3 6,3 0,3 157,7 6,3 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

4,2 

  

4,2 

  

4,2 

  

2,7 

  

2,7 

  

2,7 

  

2,7 

  

2,7 

  

67,8 

mas-h 1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 17,3 

in-vah 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 8,5 

mas-vah 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja 
puhastamine m² 

0,24 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

154,0 

37,0 

2599,0 

623,8 

0,08 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 207,9 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

37,0 

  

623,8 

mas-h 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 207,9 

in-vah 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 78,0 

mas-vah 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 26,0 
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Tabel 5.12 Seinte ehitamise tehnoloogilised arvutused 

 

Tabel 5.13 järg 
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Rakestaja 4 35,1 8,8 1,1 26,2 6,6 1,1 26,0 6,5 1,1 26,0 6,5 1,1 26,0 6,5 1,1 26,0 6,5 1,1 24,3 6,1 1,0 24,3 6,1 1,0

Kraana 1 9,3 9,3 1,2 6,8 6,8 1,1 6,8 6,8 1,1 6,8 6,8 1,1 6,8 6,8 1,1 6,8 6,8 1,1 6,7 6,7 1,1 6,7 6,7 1,1

Betoneerija 4 3,5 0,9 0,9 3,5 0,9 0,9 3,3 0,8 0,8 3,3 0,8 0,8 3,3 0,8 0,8 3,3 0,8 0,8 1,9 0,5 0,9 1,9 0,5 0,9

Betoonipump 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0

Rakestaja 3 9,8 3,3 1,1 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2 7,2 2,4 1,2

Kraana 1 3,3 3,3 1,1 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2

Tööliste/masina

E
ri
a
la

/m
a
rk

A
rv

Lahti 

rakestamine 3 2 2 2 2 2 2 2

Betoneerimine 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5

Rakestamine 8 6 6 6 6 6 6 6
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Tabel 5.13 Postide ehitamise tehnoloogilised arvutused 

 

Tabel 5.14 järg 
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5.5 Montaažitööd 

Hoone 1. ja 2. korruse seinte montaažitööd teostatakse samaaegselt seinte ja postide 

ehitamisega. Trepi marsside montaaž toimub peale vahelagede betooni 70% 

saavutamist projektijärgsest tugevusest. 

5.5.1 Tööde korraldus 

Montaažitööd koosnevad kolmest etapist. Esmalt ettevalmistustööd nagu elementide 

maha märkimine, segu valmistamine ning vajadusel elementide vaheladustamine. 

Teiseks elementide montaaž, mille käigus paigaldatakse monteeritavad elemendid oma 

projektijärgsetele kohtadele ning kinnitatakse ajutiselt. Kolmandas etapis toimuvad 

montaaži järeltööd, mis hõlmavad endas monteeritavate elementide lõplikku 

kinnitamist keeviste, kiilankrute või poltidega, elementide montaaživuukide 

rakestamist, monolitiseerimist ja lahti rakestamist, vuukide soojustamist, täitmist ja 

viimistlemist. 

1. Ja 2. korruse montaažitööd sisaldavad trepimademete ning tulemüüri elementide 

monteerimist. Trepi elemente hoitakse platsil montaažilaos, kuna nende korruse kaupa 

objektile tarnimine ei ole majanduslikult otstarbekas. Tulemüüri seinaelemendid 

tarnitakse objektile vastavalt vajadusele ning nende puhul on tegemist montaažiga 

ratastelt. Seega mahutab montaažiladu kuni ühe veo ühiku jagu trepielemente ning 

vajadusel kuni 1 veokorra jagu seinaelemente. 

Treppide ning seina elementide montaaži viib läbi kahest monteerijast ning abitöölisest 

koosnev brigaad tornkraanaga. Tornkraanat juhendatakse vahetult käemärkide abil 

ning vajaduse täiendavalt raadioside abil. Trepielementide šahti monteerimisel 

kasutatakse silmside puudumisel käemärkide dubleerimist. 

5.5.2 Montaažitööde arvutuste alused 

Montaažitööde arvutuste aluseks on võetud seinaelementide puhul Ratu kaart R 25-

0281. Trepielementide puhul on kasutatud Ratu kaarti R25-0282. Trepielementide 

puhul on kasutatud tulenevalt elementide arvust töömahu mõjutegurit 0,9 mis 

vähendab elementide montaažile kuluvat aega tulenevalt mastaabisäästust. 

Montaažitööde tööjõukulu leidmisel kasutatavad ajanormid on toodud tabelites Tabel 
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5.14 ja Tabel 5.15, kus on ära toodud monteeritavate seina- ja trepielementide 

montaažitöö etappidele kuluvad ajad.. [23][24] 

 

Tabel 5.14 Välisseina elementide montaažitööde ajanormid 

Töö liik Ajanorm Ühik 

Eeltööd     

Materjalide vastuvõtmine ja vaheladustamine 0,20 in-h/tk 

Asukoha välja mõõtmine 0,12 in-h/tk 

Montaaž     

Välissseina paneeli paigaldamine 1,45 in-h/tk 

Järeltööd     

Püstvuukide rakestamine, monoliitimine 
betoonipumbaga ning lahti rakestamine 0,25 in-h/tk 

 

Tabel 5.15 Montaažitööde ajanormid treppidele 
Töö liik Ajanorm Ühik 

Eeltööd     

Materjalide vastuvõtmine ja vaheladustamine 0,18 in-h/tk 

Asukoha välja mõõtmine 0,14 in-h/tk 

Montaaž     

Trepielemendi paigaldamine 0,90 in-h/tk 

Järeltööd     

Trepielemendi monoliitimine 0,27 in-h/tk 

 

5.5.1 Montaažitööde tehnoloogilised arvutused 

Hoone 1. ja 2. korruse montaažikomplektid koosnevad seinapaneelidest ning 

trepimarssidest. Korruste 3-16 montaažikomplektid koosnevad vaid trepimarssidest. 

Monteeritavate elementide arv haardealadel on toodud tabelis Tabel 5.16 ning 

montaažitöödeks tööjõukulu arvutuste aluseks ning seadmete parameetrite 

määramiseks  olevad monteeritavad elemendid on toodud tabelis Tabel 5.17. Selle 

alusel on leitud seinaelementide montaažiks vajalik tööjõud tabelis Tabel 5.18 ning 

trepielementide montaažiks vajalik tööjõud tabelis Tabel 5.19. Montaažitööde kestused 

haardealade viisi on toodud tabelis Tabel 5.20.   

 

Tabel 5.16 Monteeritavate elementide vajadus haardealade kaupa 
Materjal Ühik 1 . k 2 . k 3 -15 . k Kokku 

Monteeritavad seinaelemendid tk 23,0 20,0 0,0 43,0 

Monteeritavad trepielemendid tk 4,0 4,0 4,0 60,0 
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Tabel 5.17 Monteeritavate elementide spetsifikatsioon 

Korrus Nimetus Tähis 
Arv 
tk 

kõrgus 
h / mm 

Pikkus l 
/ mm 

Laius b / 
mm 

Bruto pind 
S /  m² 

Elemendi kaal 
m / t 

1 Seinapaneel SW-001 1 4630 2900 460 13,4 7,7 

1 Seinapaneel SW-002 1 4630 2300 460 10,6 5 

1 Seinapaneel SW-003 1 4630 2342 460 10,8 6,8 

1 Seinapaneel SW-004 2 4630 2600 460 12 7,7 

1 Seinapaneel SW-005 1 4630 2520 460 11,7 7,4 

1 Seinapaneel SW-006A 1 3310 3000 460 9,9 5,9 

1 Seinapaneel SW-006 8 3310 3000 460 9,9 5,9 

1 Seinapaneel SW-007 1 3310 5314 460 17,6 8,8 

1 Seinapaneel SW-008 1 3310 5314 460 17,6 6,3 

1 Seinapaneel SW-009 1 3070 3315 460 10,2 4,8 

1 Seinapaneel SW-010 1 3070 4020 460 12,3 4,3 

1 Seinapaneel SW-011 1 3070 1803 460 5,5 2,6 

1 Seinapaneel SW-012 1 3870 3148 460 12,2 5,6 

1 Seinapaneel SW-013 1 4390 2790 460 12,2 6,3 

1 Seinapaneel SW-014 1 4390 3340 460 14,7 7,9 

1 Trepi marss TM-01 2   4040 1160   3,4 

1 Trepi marss TM-02 2   2686 1160   2 

2 Seinapaneel SW-101 1 3480 3230 460 11,2 6,4 

2 Seinapaneel SW-102 1 3480 2300 460 8 5,1 

2 Seinapaneel SW-103 1 3480 2342 460 8,2 5,2 

2 Seinapaneel SW-104 2 4000 2600 460 10,4 6,1 

2 Seinapaneel SW-105 1 4000 2520 460 10,1 4,1 

2 Seinapaneel SW-106 9 5320 3000 460 16 9,2 

2 Seinapaneel SW-107 1 5320 3517 460 18,7 10 

2 Seinapaneel SW-108 1 5320 2966 460 15,8 7,3 

2 Seinapaneel SW-109 1 5320 1428 460 7,6 4,4 

2 Seinapaneel SW-110 1 1400 3580 460 5 2 

2 Seinapaneel SW-112 1 5320 1307 460 7 3,3 

2 Trepi marss TM-03 2   2301 1160   2,3 

2 Trepi marss TM-04 2   2686 1160   2 

3 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

3 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

4 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

4 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

5 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

5 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

6 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

6 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

7 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

7 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

8 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

8 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

9 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

9 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

10 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

10 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

11 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

11 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

12 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

12 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

13 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

13 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

14 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

14 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 

15 Trepi marss TM-05 2   3163 1160   2,2 

15 Trepi marss TM-06 2   2626 1160   2 
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Tabel 5.18 Seinaelementide montaaži tööjõu arvutused 

töö nimetus ühik 

Normatiivne tööjõukulu 

ajanorm 

Haardealade kaupa 

Kokku 1 . K 2 . K 3 -15. K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Eeltööd 

Materjalide vastuvõtmine 
ja vaheladustamine tk 

0,20 

23,0 

4,6 

20,0 

4,0 

0,0 

0,0 

43,0 

8,6 

0,07 1,5 1,3 0,0 2,9 

Asukoha välja mõõtmine tk 0,12 23,0 2,8 20,0 2,4 0,0 0,0 43,0 5,2 

Monteerimise eeltööd 
kokku 

in-h 

    

7,4 

  

6,4 

  

0,0 

  

13,8 

mas-h 1,5 1,3 0,0 2,9 

in-vah 0,9 0,8 0,0 1,7 

mas-vah 0,2 0,2 0,0 0,4 

Seinaelementide montaaž 

Välisseina paneeli 
paigaldamine tk 

1,45 

23,0 

33,4 

20,0 

29,0 

0,0 

0,0 

43,0 

62,4 

0,48 11,1 9,7 0,0 20,8 

Monteerimistööd kokku 

in-h 

    

33,4 

  

29,0 

  

0,0 

  

62,4 

mas-h 11,1 9,7 0,0 20,8 

in-vah 4,2 3,6 0,0 7,8 

mas-vah 1,4 1,2 0,0 2,6 

Järeltööd 

Pustvuukide 
rakestamine, ning lahti 

rakestamine tk 

0,25 

23,0 

5,8 

20,0 

5,0 

0,0 

0,0 

43,0 

10,8 

0,08 1,9 1,7 0,0 3,6 

Monteerimise järeltööd 
kokku 

in-h 

    

5,8 

  

5,0 

  

0,0 

  

10,8 

mas-h 1,9 1,7 0,0 3,6 

in-vah 0,7 0,6 0,0 1,3 

mas-vah 0,2 0,2 0,0 0,4 
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Tabel 5.19 Trepielementide montaaži tööjõu arvutused 

töö nimetus ühik 

Normatiivne tööjõukulu 

ajanorm 

Haardealade kaupa 

Kokku 1 . K 2 . K 3 -15. K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Eeltööd 

Materjalide vastuvõtmine 

ja vaheladustamine tk 

0,18 

4,0 

0,7 

4,0 

0,7 

4,0 

0,7 

60,0 

10,8 

0,06 0,2 0,2 0,2 3,6 

Asukoha välja mõõtmine tk 0,14 4,0 0,6 4,0 0,6 4,0 0,6 60,0 8,4 

Monteerimise eeltööd 
kokku 

in-h 

    

1,3 

  

1,3 

  

1,3 

  

19,2 

mas-h 0,2 0,2 0,2 3,6 

in-vah 0,2 0,2 0,2 2,4 

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,5 

Trepielementide montaaž 

Välisseina paneeli 
paigaldamine tk 

0,90 

4,0 

3,6 

4,0 

3,6 

4,0 

3,6 

60,0 

54,0 

0,30 1,2 1,2 1,2 18,0 

Monteerimistööd kokku 

in-h 

    

3,6 

  

3,6 

  

3,6 

  

54,0 

mas-h 1,2 1,2 1,2 18,0 

in-vah 0,5 0,5 0,5 6,8 

mas-vah 0,2 0,2 0,2 2,3 

Järeltööd 

Pustvuukide rakestamine, 
ning lahti rakestamine tk 

0,27 

4,0 

1,1 

4,0 

1,1 

4,0 

1,1 

60,0 

16,2 

0,09 0,4 0,4 0,4 5,4 

Monteerimise järeltööd 
kokku 

in-h 

    

1,1 

  

1,1 

  

1,1 

  

16,2 

mas-h 0,4 0,4 0,4 5,4 

in-vah 0,1 0,1 0,1 2,0 

mas-vah 0,0 0,0 0,0 0,7 
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Tabel 5.20 Montaažitööde tehnoloogilised arvutused 

T
ö
ö
 n

im
e
tu

s
 

Tööliste/masina Haardealade kaupa 
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e
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In- 
vah 

Vah Vah 

In- 
vah 

Vah Vah 

In- 
vah 

Vah Vah 

In- vah 

Vah Vah M- vah M- vah M- vah M- vah 

Eeltööd 

Monteerija 3 0,92 0,31 1,02 

0,3 

0,80 0,27 1,07 

0,25 

0,00 0,00 - 

0 

1,72 0,57 1,04 

0,55 Kraana 1 0,19 0,19 0,64 0,17 0,17 0,67 0,00 0,00 - 0,36 0,36 0,65 

Monteerimine 

Monteerija 3 4,17 1,39 1,07 

1,3 

3,63 1,21 1,01 

1,2 

0,00 0,00 - 

0 

7,79 2,60 1,04 

2,5 Betoonipump 1 1,39 1,39 1,07 1,21 1,21 1,01 0,00 0,00 - 2,60 2,60 1,04 

Järeltööd 

Monteerija 3 0,72 0,24 0,96 

0,25 

0,63 0,21 0,83 

0,25 

0,00 0,00 - 

0 

1,34 0,45 0,90 

0,5 Kraana 1 0,24 0,24 0,96 0,21 0,21 0,83 0,00 0,00 - 0,45 0,45 0,90 

Eeltööd 

Monteerija 3 0,16 0,05 1,07 

0,05 

0,16 0,05 1,07 

0,05 

0,16 0,05 1,07 

0,05 

2,40 0,80 1,07 

0,75 Kraana 1 0,03 0,03 0,60 0,03 0,03 0,60 0,03 0,03 0,60 0,45 0,45 0,60 

Monteerimine 

Monteerija 3 0,45 0,15 1,00 

0,15 

0,45 0,15 1,00 

0,15 

0,45 0,15 1,00 

0,15 

6,75 2,25 1,00 

2,25 Betoonipump 1 0,15 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 2,25 2,25 1,00 

Järeltööd 

Monteerija 3 0,14 0,05 0,90 

0,05 

0,14 0,05 0,90 

0,05 

0,14 0,05 0,90 

0,05 

2,03 0,68 0,90 

0,75 Kraana 1 0,05 0,05 0,90 0,05 0,05 0,90 0,05 0,05 0,90 0,68 0,68 0,90 
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5.6 Monoliitse raudbetoonvahelae ehitamine 

Monoliitsete vahelagede ehitamisel kasutatakse eelseotud armatuurvõrke, mis 

valmistatakse ette armeerimisplatsil ning seotakse kokku projektijärgsel kohal. 

Vahelagede rakestamise ettevalmistustöid alustatakse peale seinte ja postide 

betoonitöid. Sealhulgas mõõtmistöid materjalide toimetamist tööde alustamiseks 

vajalikesse kohtadesse. Peale vahelae raketise valmimist tõstetakse raketisse 

ettevalmistatud sarrusvõrgud, mis omavahel ühendatakse. Peale rakestamis- ja 

armeerimistööde lõpetamist vahelagi betoneeritakse, millele järgneb tehnoloogiline 

paus, mille ajal toimub betooni esmane kivinemine. Kui vahelagi on saavutanud piisava 

tugevuse alustatakse vahelae raketise järkjärgulist lahti võtmist. Vahelae lõplik lahti 

toestuse eemaldamine toimub peale vahelae betooni 100 % projektijärgse 

survetugevuse saavutamist. 

5.6.1 Tööde korraldus 

Kogu vahelagi betoneeritakse ühes järjestikuses valus vältimaks töövuuki. 

Vahelagede rakestamisel kasutatakse Peri Multiflex puittala-laeraketist. Antud juhul 

kasutatakse raketissüsteemi taladena GT 24 talasid mille kandevõime oleneb pea- ja 

abitalastiku ning toepostide sammust. Puittala-laeraketis koosneb raketispinna 

moodustavast vineerist, pea- ja abitaladest, postipeadest, tugipostidest, talaklambritest 

ning kolmjalgadest, mis tagavad raketise stabiilsuse ja püsivuse rakestamise ning 

betoonitööde ajal.  [25] 

Vahelae raketise tegemisel kasutatakse 21 mm paksust kolmekihilist veekindlat vineeri. 

Vastavalt Peri Multiflex juhendile on 260 mm paksuse vahelae puhul vahelae raketisele 

langev koormus 8,3 kN/m². Sellest tulenevalt on 0,5 m pikkuse abitalade sammu ning 

peatala tugipostide sammuga 1,5 m lubatav peatalade vahekaugus kuni 2,15 m ning 

tegelik koormus tugipostile 28 kN. Sellise lahenduse puhul on lubatud laeraketise 

konsoolsus kuni 0,45 m.   Toepostidena kasutatakse alumiiniumist MULTIPROP MP 350  

tugiposte koos MP 50 alustega, mille kandevõime on antud kõikide vajalike 

reguleerimisulatuste piires tagatud ning võimaldab neid kasutada kogu hoone 

vahelagede rakestamiseks. Raketise jäikus ning stabiilsus tagatakse postide 

ühendamisega MRK raamide abil.[25] 
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Vahelagede ehitamise tööjõukulu ajanormid on toodud tabelis Tabel 5.21, kus 

rakestamise ajanormid tulenevad rakestatava pinna suurusest ja raketise tüübist, 

armeeringu ajanormid tulenevad armatuuri kogusest ning keskmisest läbimõõdust ning 

betoneerimine betooni kogusest. Vahelagede ehitamiseks vajalikud materjalid ning 

raketiselemendid on toodud tabelites Tabel 5.22 ja Tabel 5.23. Vahelagede ehitamiseks 

kuluv tööjõud on leitud tabelis Tabel 5.24 ning sellest tulenevad tööde kestused tabelis 

Tabel 5.25. 

Trepi mademete puhul kasutatakse seintesse betoneeritud jätkuraudasid, mis on seina 

betoneerimisel seina kihti jätavad jätkuarmatuurid spetsiaalses karbikus, mis võimaldab 

armeeringut jätkata seina rikkumata. Nende jätkuraudade külge betoneeritakse 

omakorda monoliitsed trepi mademed. Trepimademete puhul kasutatakse sarnaselt 

vahelaega Peri Multiflex puittala-laeraketist. 

5.6.2 Raudbetoonvahelae ehitamise arvutuse alused 

Tabel 5.21 Betoonitööde ajanormid monoliitsete vahelagede ehitamisel  
Töö liik Ajanorm Ühik 

Rakestamistööd 

Materjalide teisaldamine 0,05 in-h/raketise m² 

Asukoha väljamõõtmine 0,02 in-h/raketise m² 

Raketise paigaldamine 0,12 in-h/raketise m² 

Lahtirakestamine ja puhastamine 0,14 in-h/raketise m² 

Sarrustamine 

Materjalide teisaldamine kraanaga 0,17 in-h/1000kg 

Lõikamine ja painutamine 3,19 in-h/1000kg 

Sarruse paigaldamine 6,05 in-h/1000kg 

Betoonimine 

Eeltööd 0,02 in-h/ m³ 

Valamine betoonipumba abil 0,17 in-h/ m³ 

Järeltööd 0,03 in-h/ m³ 

    in-h/ m³ 
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5.6.3 Raudbetoonvahelae ehitamise materjalide vajadus 

Tabel 5.22 Vahelagede betoonitööde materjalide vajadus 

Materjal Ühik 1 . k 2 . k 3 . k 4 . k 5 . k 6 . k 7 . k 8 . k 

Betoon (C30/37, XC2) m³ 160,4 157,1 125,3 126,8 125,3 127,0 125,5 127,0 

Armatuurteras kg 12030,0 11782,5 9397,5 9510,0 9397,5 9525,0 9412,5 9525,0 

Puittala-laeraketis m² 721,9 721,9 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 

 

Tabel 5.22 järg 
Materjal Ühik 9 . k 10 . k 11 . k 12 . k 13 . k 14 . k 15 . k 16 . k Kokku 

Betoon (C30/37, XC2) m³ 125,8 127,3 125,8 127,3 125,8 127,3 125,8 136,3 2095,8 

Armatuurteras kg 9435,0 9547,5 9435,0 9547,5 9435,0 9547,5 9435,0 10222,5 157185,0 

Puittala-laeraketis m² 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 579,7 9558,8 

 

Tabel 5.23 Vahelagede rakestamise põhiliste materjalide vajadus 

Element 
arvestus-
ühik 

Vajadus 

ruutmeetri 
kohta 1 . k 2 . k 3 . k 4 . k 5 . k 6 . k 7 . k 8 . k 

Veekindel vineer m² 1,10 794 794 638 638 638 638 638 638 

Tala GT24 jm 2,59 1868 1868 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Toepost MULTIPROP MP350 tk 0,70 504 504 404 404 404 404 404 404 

 

Tabel 5.23 järg 

Element 
arvestus-
ühik 

Vajadus 

ruutmeetri 
kohta 9 . k 10 . k 11 . k 12 . k 13 . k 14 . k 15 . k 16 . k Kokku 

Veekindel vineer m² 1,10 638 638 638 638 638 638 638 638 10515 

Tala GT24 jm 2,59 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 24742 

Toepost MULTIPROP MP350 tk 0,70 404 404 404 404 404 404 404 404 6669 

 



 

 

 

64 

 

 

5.6.4 Raudbetoonvahelae ehitamise tehnoloogilised arvutused 

Tabel 5.24 Vahelagede betoonitööde tööjõukulu arvutused 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Normatiivne tööjõukulu haardealade kaupa 

1 . K 2 . K 3 . K 4 . K 5 . K 6 . K 7 . K 8 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Rakestusmaterjalide 
teisaldamine m² 

0,05 

721,9 

36,1 

721,9 

36,1 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

0,02 12,0 12,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

Raketiskilpide asukoha mõõtmine m² 0,02 721,9 14,4 721,9 14,4 579,7 11,6 579,7 

11,6 

579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 0,0 

Raketiste paigaldamine m² 

0,12 

721,9 

86,6 

721,9 

86,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

0,01 8,7 8,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Sarrustusmaterjalide 
teisaldamine kraanaga 1000 kg 

0,17 

12,0 

2,0 

11,8 

2,0 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

0,06 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sarrustusmaterjalide lõikamine 
ja painutamine 1000 kg 3,19 12,0 38,4 11,8 37,6 9,4 30,0 9,5 30,3 9,4 30,0 9,5 30,4 9,4 30,0 9,5 30,4 

Sarrustamine 1000 kg 6,05 12,0 72,8 11,8 71,3 9,4 56,9 9,5 57,5 9,4 56,9 9,5 57,6 9,4 56,9 9,5 57,6 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

250,4 

  

248,0 

  

198,6 

  

199,6 

  

198,6 

  

199,8 

  

198,7 

  

199,8 

mas-h 21,4 21,4 17,1 17,2 17,1 17,2 17,2 17,2 

in-vah 31,3 31,0 24,8 25,0 24,8 25,0 24,8 25,0 

mas-vah 2,7 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd 

m³ 

0,02 160,4 3,2 157,1 3,1 125,3 2,5 126,8 2,5 125,3 2,5 127,0 2,5 125,5 2,5 127,0 2,5 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,17 

160,4 

27,3 

157,1 

26,7 

125,3 

21,3 

126,8 

21,6 

125,3 

21,3 

127,0 

21,6 

125,5 

21,3 

127,0 

21,6 

0,06 9,1 8,9 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,2 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,03 160,4 4,8 157,1 4,7 125,3 3,8 126,8 3,8 125,3 3,8 127,0 3,8 125,5 3,8 127,0 3,8 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

35,3 

  

34,6 

  

27,6 

  

27,9 

  

27,6 

  

27,9 

  

27,6 

  

27,9 

mas-h 9,1 8,9 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,2 

in-vah 4,4 4,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

mas-vah 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja 
puhastamine m² 

0,14 

721,9 

101,1 

721,9 

101,1 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

0,01 10,1 10,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

101,1 

  

101,1 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

mas-h 10,1 10,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

in-vah 12,6 12,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

mas-vah 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Tabel 5.25 järg 

töö nimetus ühik 

ajanorm 

Normatiivne tööjõukulu haardealade kaupa 

Kokku 9 . K 10 . K 11 . K 12 . K 13 . K 14 . K 15 . K 16 . K 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

Maht 

in-h 

mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h mas-h 

Rakestamine 

Rakestusmaterjalide 
teisaldamine m² 

0,05 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

579,7 

29,0 

9558,8 

477,9 

0,02 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 159,3 

Raketiskilpide asukoha mõõtmine m² 0,02 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 579,7 11,6 9558,8 191,2 

Raketiste paigaldamine m² 

0,12 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

579,7 

69,6 

9558,8 

1147,1 

0,01 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 114,7 

Sarrustusmaterjalide 
teisaldamine kraanaga 1000 kg 

0,17 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

9,4 

1,6 

9,5 

1,6 

9,4 

1,6 

10,2 

1,7 

157,2 

26,7 

0,06 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 8,9 

Sarrustusmaterjalide lõikamine 
ja painutamine 1000 kg 3,19 9,4 30,1 9,5 30,5 9,4 30,1 9,5 30,5 9,4 30,1 9,5 30,5 9,4 30,1 10,2 32,6 157,2 501,4 

Sarrustamine 1000 kg 6,05 9,4 57,1 9,5 57,8 9,4 57,1 9,5 57,8 9,4 57,1 9,5 57,8 9,4 57,1 10,2 61,8 157,2 951,0 

Rakestamine kokku 

in-h 

    

198,9 

  

200,0 

  

198,9 

  

200,0 

  

198,9 

  

200,0 

  

198,9 

  

206,3 

  

3295,3 

mas-h 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 282,9 

in-vah 24,9 25,0 24,9 25,0 24,9 25,0 24,9 25,8 411,9 

mas-vah 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 35,4 

Betoneerimine 

Betoneerimise eeltööd 

m³ 

0,02 125,8 2,5 127,3 2,5 125,8 2,5 127,3 2,5 125,8 2,5 127,3 2,5 125,8 2,5 136,3 2,7 2095,8 41,9 

Betoneerimine ja vibreerimine m³ 

0,17 

125,8 

21,4 

127,3 

21,6 

125,8 

21,4 

127,3 

21,6 

125,8 

21,4 

127,3 

21,6 

125,8 

21,4 

136,3 

23,2 

2095,8 

356,3 

0,06 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,7 118,8 

Betoneerimise järeltööd m³ 0,03 125,8 3,8 127,3 3,8 125,8 3,8 127,3 3,8 125,8 3,8 127,3 3,8 125,8 3,8 136,3 4,1 2095,8 62,9 

Betoneerimistööd kokku 

in-h 

    

27,7 

  

28,0 

  

27,7 

  

28,0 

  

27,7 

  

28,0 

  

27,7 

  

30,0 

  

461,1 

mas-h 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,7 118,8 

in-vah 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 57,6 

mas-vah 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 14,8 

Lahtirakestamine 

Raketiste lahtivõtmine ja 
puhastamine m² 

0,14 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

579,7 

81,2 

9558,8 

1338,2 

0,01 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 133,8 

Lahtirakestamine kokku 

in-h 

    

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

81,2 

  

1338,2 

mas-h 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 133,8 

in-vah 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 167,3 

mas-vah 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,7 
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Tabel 5.25 Raudbetoonvahelagede tehnoloogilised arvutused 
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Rakestamine 

Rakestaja 6 31,3 5,2 1,0 

5 

31,0 5,2 1,0 

5 

24,8 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 

24,8 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 

24,8 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 Kraana 1 2,7 2,7 0,5 2,7 2,7 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 

Betoneerimine 

Betoneerija 4 4,4 1,1 1,1 

1 

4,3 1,1 1,1 

1 

3,4 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,4 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 Betoonipump 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lahtirakestamine 

Rakestaja 3 12,6 4,2 1,1 

4 

12,6 4,2 1,1 

4 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 Kraana 1 1,3 1,3 0,3 1,3 1,3 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 
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Rakestamine 

Rakestaja 6 24,9 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 

24,9 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 

24,9 4,1 1,0 

4 

25,0 4,2 1,0 

4 

24,9 4,1 1,0 

4 

25,8 4,3 1,1 

4 

411,9 68,7 1,0 

66 Kraana 1 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 2,1 2,1 0,5 35,4 35,4 0,5 

Betoneerimine 

Betoneerija 4 3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,5 0,9 0,9 

1 

3,7 0,9 0,9 

1 

57,6 14,4 0,9 

16 Betoonipump 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 14,8 14,8 0,9 

Lahtirakestamine 

Rakestaja 3 10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

10,1 3,4 1,1 

3 

167,3 55,8 1,1 

50 Kraana 1 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 16,7 16,7 0,3 
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6. RATU MONTAAŽITÖÖDE AJANORMIDE VÕRDLUS 

DMG EHITUS OÜ-S KASUTATAVATE AJANORMIDEGA 

Peatüki koostamisel on kasutatud Ratu ajanormide kaarte R-25-0280 R-25-0281, R-25-

0282, R-25-0278 ning DMG Ehitus OÜ-s kasutatavaid ajanorme. Ratu ajanormide puhul 

on jäetud arvestamata elementide töömahu mõjutegurite ning talvetingimuste mõju ja 

lisaaja tegurid kuna ka DMG Ehitus OÜ poolt kasutatavate ajategurite puhul on tegemist 

baasajanormidega, mida korrigeeritakse lähtuvalt töölõigu keerukusest, seadmete 

parameetritest, ilmastikuoludest ning töömaa  ja projekti eripäradest. Ratu ajanormide 

ja DMG Ehitus OÜ poolt kasutavate ajanormide võrdlused on toodud tabelites Tabel 

6.1 kuni  

Tabel 6.4.[23], [24], [26]–[28].  

Tabel 6.1 Ajanormide võrdlus monteeritavate karkassielementide puhul 

  

Ratu DMG Ehitus OÜ Erinevus Erinevus 

in-

h/tk in-h/tk in-h/tk % 

Postide montaaž 

Materjalide vastuvõtmine ja ladustamine 0,15 0,11 -0,04 -27% 

Mõõtmine 0,12 0,08 -0,04 -33% 

Postide montaaž kaaluga 3…8 tonni, poltliide 0,85 1,8 0,95 112% 

Postide monoliitimise raketisetöö ja 
betoneerimine 0,4 0,16 -0,24 -60% 

Posti montaaž kokku 1,52 2,15 0,63 41% 

Talade montaaž 

Materjalide vastuvõtmine ja ladustamine 0,15 0,11 -0,04 -27% 

Mõõtmine 0,12 0,08 -0,04 -33% 

Talade kaaluga 3…8 t paigaldamine toele, tapp- 
või poltliitega 0,9 0,6 -0,3 -33% 

Talade monoliitimine monoliitimisbetooniga 0,3 0,3 0 0% 

Tala montaaž kokku 1,47 1,09 -0,38 -26% 

Postide montaažil on DMG Ehitus OÜ montaažile kuluv aeg 112% suurem Ratu 

ajanormist. Põhjuseks võib olla liialt suur montaažimeeskond antud tööprotsessis, mille 

tõttu on tööaja kasutamine ebaefektiivsem. Üks võimalik lahendus postide montaaži 

ratsionaalsemaks teostamiseks oleks postide montaažil vähendada 

montaažimeeskonna koosseisu neljalt inimeselt kolmele suurendades sellega 

monteerijate hõivatust ja efektiivsust. 
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Tabel 6.2  Ajanormide võrdlus seinaelementide puhul 

  

Ratu DMG Ehitus OÜ Erinevus Erinevus 

in-
h/tk in-h/tk in-h/tk % 

Välisseina seinapaneelide montaaž 

Vaheladustamine 0,2 0,67 0,47 235% 

Mõõtmine 0,12 0,08 -0,04 -33% 

Välisseina paneeli paigaldamine 1,45 2,7 1,25 86% 

Vuugiraketise tegemine, monoliitimine ja lahti 
rakestamine 0,5 0,76 0,26 52% 

Püstvuukide monoliitimine betoonipumbaga 0,25 0,21 -0,04 -16% 

Välisseina seinapaneeli montaaž kokku 2,52 4,42 1,9 75% 

Vaheseina seinapaneelide montaaž 

Vaheladustamine 0,2 0,67 0,47 235% 

Mõõtmine 0,12 0,08 -0,04 -33% 

Vaheseinapaneeli paigaldamine 1,3 1,5 0,2 15% 

Vuugiraketise tegemine, monoliitimine ja lahti 
rakestamine 0,5 0,76 0,26 52% 

Püstvuukide monoliitimine betoonipumbaga 0,25 0,21 -0,04 -16% 

Vaheseina seinapaneeli montaaž kokku 2,37 3,22 0,85 36% 

Liftišahti seina elementide montaaž 

Materjalide vastuvõtmine ja ladustamine 0,2 0,25 0,05 25% 

Mõõtmine 0,15 0,21 0,06 40% 

Liftišahti küljeelemendi paigaldamine ja 
kinnitamine 1,5 1,8 0,3 20% 

Liftišahti küljeelemendi monoliitimine 0,3 0,41 0,11 37% 

Liftišahti elemendi montaaž kokku 1,8 2,21 0,41 23% 

Seinaelementide puhul on DMG Ehitus OÜ puhu on vaheladustamine ning elementide 

paigaldamine suurema tööjõukuluga kui Ratu ajanormide puhul. Tööviljakuse 

parendamiseks tuleks seinapaneelide puhul rakendada monteerimist ratastelt, mis 

vähendaks oluliselt materjalide vastuvõtmisele ja vaheladustamisele kuluvat aega ning 

vähendada montaažimeeskonna koosseisu neljalt inimeselt kolmele. Lisaks 

eelnimetatule võiks tööviljakust parandavaks meetmeks olla seinaelementide puhul 

trossaasade kasutamine, mis vähendab elemendi paigaldamisele ning kinnitamisele 

kuluvat aega. Seinapaneelide vuukimisele kuluva aja vähendamiseks võiks kaaluda 

torkreetimist, mis võimaldaks seinapaneelide vuuke betoneerida vaid ühe poole raketise 

ehitamisega või olenevalt vuugi kujust täiesti ilma raketiseta. 
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Tabel 6.3 Ajanormide võrdlus trepi elementide puhul 

  

Ratu DMG Ehitus OÜ Erinevus Erinevus 

in-

h/tk in-h/tk in-h/tk % 

Podesti elementide montaaž 

Materjalide vastuvõtmine ja ladustamine 0,2 0,25 0,05 25% 

Mõõtmine 0,15 0,21 0,06 40% 

Podesti elemendi paigaldamine ja kinnitamine 0,55 1,5 0,95 173% 

Liftišahti küljeelement 1,5 1,8 0,3 20% 

Podestielemendi monoliitimine 0,3 0,58 0,28 93% 

Podesti elemendi montaaž kokku 2,7 4,34 1,64 61% 

Trepielementide montaaž 

Materjalide vastuvõtmine ja ladustamine 0,2 0,25 0,05 25% 

Mõõtmine 0,15 0,21 0,06 40% 

Trepielemendi paigaldamine 1 1,5 0,5 50% 

Trepielemendi monolitiseerimine 0,3 0,53 0,23 77% 

Trepielemendi montaaž kokku 1,65 2,49 0,84 51% 

 

Tabel 6.4 Ajanormide võrdlus vahelae õõnespaneelide puhul 

  

Ratu DMG Ehitus OÜ Erinevus Erinevus 

in-
h/tk in-h/tk in-h/tk % 

Õõnespaneelide montaaž mõõtudega 1,2x <7,2 m ning kaaluga <3t 

Mõõtmine 0,12 0,11 -0,01 -8% 

Õõnespaneelide montaaz mõõtudega ca 1,2x7,2 

m, kaal <3t 0,3 0,55 0,25 83% 

Vuukide sarrustamine, rakestamine ja raketise 
eemaldamine 0,25 0,54 0,29 116% 

Vuukide betoonivalu pumbaga 0,1 0,3 0,2 200% 

Õõnespaneeli pikkusega <7,2 m montaaž 
kokku 0,77 1,5 0,73 95% 

Õõnespaneelide montaaž mõõtudega 1,2x7,2…14 m ning kaaluga 3…8 t 

Mõõtmine 0,12 0,11 -0,01 -8% 

Õõnespaneelide montaaz mõõtudega ca 1,2x14 

m, kaal 3…8 t 0,4 0,64 0,24 60% 

Vuukide sarrustamine, rakestamine ja raketise 

eemaldamine 0,25 0,54 0,29 116% 

Vuukide betoonivalu pumbaga 0,1 0,3 0,2 200% 

Õõnespaneeli montaaž pikkusega 7,2…14 m 
kokku 0,87 1,59 0,72 83% 

Õõnespaneelide puhul on DMG Ehitus OÜ puhul tööajakulu suurem nii õõnespaneelide 

montaažil, nende vuukide armeerimisel ja rakestamisel kui ka vuukide 

monolitiseerimisel. Õõnespaneelide montaaži puhul on üks oluline ajakulu 

õõnespaneelide tõstmine.  Õõnespaneelide montaažiaja vähendamise üks võimalusi on 
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kasutada selleks tööks võimsamat kraanat, mis võimaldab tõsteid teha kiiremini. Lisaks 

tasuks vähendada montaažimeeskonna suurust neljalt monteerijalt kolmele sarnaselt 

Ratu juhendmaterjale. Õõnespaneelide vuukide rakestamise üks põhilisi ajakulusid on 

materjalide transport vuukideni. Selle ajakulu vähendamiseks oleks mõistlik kasutada 

suure tõstekorviga ning korvist juhitavat tõstukit, millega on võimalik kogu raketise 

tegemiseks vajalikud vahendid kaasa võtta ning liikuda ühest vuugist teiseni 

tõstekorvist väljumata. Vuukide betoneerimisel on DMG Ehitus OÜ puhul meeskonna 

suuruseks neli inimest. Betoonipumba masti operaator, kaks sisevibraatoriga betooni 

tihendajat ning abitööline, kes puhastab õõnespaneelide pindu betoonipritsmetest. Üks 

võimalusi suurendada tööviljakust vuukide betoneerimisel on kasutada betoonipumba 

masti toru puhul koonust, mis lihtsustaks betooni suunamist vuukidesse ning annaks 

võimaluse abitöölisest loobuda. Lisaks eelnimetatutele tasuks proovida tööjõuvajaduse 

vähendamist ajaefektiivsema töökorralduse ning tööde teostamise tehnoloogiaga. 

DMG Ehitus OÜ ajanormide kohane  tööjõukulu on Ratu ajanormidega võrreldes  

suurem. Üheks põhjuseks võib olla vähene projekteeritud monteeritavate elementide 

lahenduse tüüpsus, mille tõttu suureneb monteeritavate elementide montaaži aeg. 

Teiseks põhjuseks võib olla kohaliku turu montaažikraanade keskmiselt suurem iga, 

mille väiksem jõudluse ning tõstevõime tõttu suureneb elementide montaažiaeg. Lisaks 

sellele on DMG Ehitus OÜ tööajas lisaajakulu liialt suure montaažimeeskonna tõttu. 

Autori arvates on ka suurema tööajakuluga võimalik turul konkurentsivõimeline olla, 

kuna pikemad ajanormid võimaldavad kasutada aeglasemat ja väiksema võimsusega 

masinaparki ning väiksema vilumusega odavamat tööjõudu. Ühtlasi tuleb arvesse võtta, 

et DMG Ehitus OÜ poolt kasutatavad ajanormid lähtuvad eelkõige eritaolistest 

objektidest, kus on vähe tüüpsõlmi ja tüüpsete lahenduste puhul oleks montaažitöödel 

reaalne ajakulu oluliselt lähedasem Ratu ajanormides toodule. 
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Joonis 6.1 Elementide montaaži aeg inimtundides 
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7. TÖÖ- NING KESKKONNAKAITSE 

Tulenevalt ehitusplatsil toimuvatest tõstetöödest on kõikidel ehitusplatsil viibivatel 

isikutel kohustus kanda kaitsekiivrit ja ohutusvesti. Eelkõige on tõstetööde ohutus 

tagatud tõsteseadmete ja vahendite regulaarse hoolduse ja kontrolliga ning tõstetööde 

teostajate vastava kvalifikatsiooni tagamisega. Sellega tagatakse lastide nõuetekohane 

püsivus ning kõrvaliste isikute puudumine tõstetsoonis. Inimeste tõstmine on lubatud 

vaid selleks ette nähtud tõstekorvis.  

Tulenevalt objektil kasutatavates materjalidest võib platsil ajutiselt leiduda ka teravaid 

esemeid ning seetõttu peavad kõik objektil viibivad isikud kandma ka turvajalanõusid, 

millel on torkekindlam tald ning turvanina.  

Mürarikaste tegevuste puhul peavad mürarohkes piirkonnas viibivad isikud kandma ka 

piisavaid kuulmiskaitsmeid. Võimaluse korral tuleb rakendada meetmeid vähendamaks 

mürarikkas keskkonnas viibivate isikute arvu ning nende seal viibimise aega.  

Lenduvaid osi eritavate või lenduvate osade ohtu tekitavate tööde puhul tuleb 

täiendavalt kasutada kaitseprille ning väikeste lenduvate osakeste puhul nagu näiteks 

lihvimistolm tuleb kasutada ka respiraatorit kaitsmaks tolmuosakeste kahjulikku mõju 

silmadele ning hingamisteedele.   

Redelite, tellingute ning muude töölavade kasutamisel peab enne nende kasutamist 

veenduma vastavate abivahendite komplektsuses ning tehnilises seisukorras. 

Eelnimetatud seadeldiste puuduliku komplektsuse puhul tuleb antud seadeldiste puhul 

tagada nende ohutus enne nende kasutamise jätkamist. [29][12] 

Elektritööde puhul tuleb kasutada nõuetekohaseid purunemiskindlamaid kaitsekaableid. 

Vigastatud või maandamata kaablite kasutamine on rangelt keelatud. Ühtlasi peab 

vältima ka elektriseadmete sattumise vette ning tagama niiskes keskkonnas 

kasutatavate elektriseadmete sobivuse keskkonda. 

Ehitusplatsil on ette nähtud liikumiskiiruse piirang 15 km/h suurendamaks masinate 

ning seadmete juhtide reageerimisaega. Libedates oludes on ette nähtud liiva 

kasutamine sõidu ning käiguteedel. 

Ehitusplatsil on võimalik esmaabi saada töömaa kontoris, kus on selleks ette nähtud 

kapp esmaabitarvikutega. Platsil vastutab esmaabi andmise eest vastava koolituse 

läbinud objektijuht, tema puudumisel projektijuht. 



 

 

 

73 

 

 

Viiruste leviku korral tuleb hoiduda teiste inimestega lähikontaktist ning võimaluse 

korral teha töökoosolekud digitaalselt või vabas õhus tagades inimeste vahelise piisava 

vahemaa. Haigestununa on objektil viibimine keelatud ning suure nakkuvusega haiguse 

korral tuleb sellest teavitada peatöövõtjat, kes vajadusel selgitab koostöös 

alltöövõtjatega nakkusohtliku inimesega kokku puudunud inimeste ringi ning vajadusel 

kõrvaldab nad ajutiselt tööd . Sagedasti katsutavaid pindu nagu ukselingid ja käsipuud 

tuleb regulaarselt desinfitseerida vähendamaks pika peiteaja ning suure nakkuvusega 

viiruste levikut.  [30] 

Hoone ehitustööde jooksul tuleb säilitada olemasolevat haljastust Iga alltöövõtja peab 

veenduma, et kasutatavad masinad ei lekiks vedelikke ning ei põhjustaks tuleohtu. 

Kütuste ja määrdeainete hoiustamine peavad toimuma selleks sobivas kohas. Masinate 

ning mehhanismide pesemine jõe kaldal on keelatud.  Ehitusjäätmed tuleb koguda 

selleks ette nähtud konteinerisse ning utiliseerida selleks pädevas ettevõttes. Selleks 

on ette nähtud eraldi konteinerid puidule, metallile, kivijäätmetele ning ohtlikele 

jäätmetele. Ohtlikud jäätmed tuleb hoiustada selleks sobivas ette nähtud kohas ning 

seejärel utiliseerida ohtlikke jäätmete utiliseerimiseks pädevas asutuses. Puidu, metalli 

ning kivijäätmed suunatakse ümbertöötlusele. 

Pinnasest tekkiva tolmu tekkimist piiratakse niisutamisega. Vajadusel piiratakse 

pinnase erodeerimist ning tolmu teket täiendava killustiku kihiga vähendamaks lahtise 

pinnase ära kandumist. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöös lahendati Tartus Paju tn 2 asuva büroohoone ehituskorraldus ning kontrolliti 

Ratu juhendmaterjalide kasutatavust. 

Lähteandmetes, eritingimustes ning arhitektuurses osas anti ülevaade hoone projektist 

ning ehitust mõjutavatest tingimustest. 

Ehitusplatsi üldplaanil lahendati ehitusplatsi ruumiline korraldus ning määrati ära 

põhiliste ehitusmasinate asukohad, lahendati ehitusplatsi liikumisskeem ning planeeriti 

ajutised trassid ja ehitised pidades silmas ehitusplatsi ohutust. Lisaks sellele markeeriti 

laoplatside suurused ning asukohad lähtudes ülejäänud ehitusplatsi korraldusest. 

Sellega vähendati ehituse käigus ajutiste ehitiste täiendavat rajamist ja liigutamist ning 

tagati ehitustegevuse efektiivseks seisakuteta toimumiseks vajalikud teed ja platsid. 

Kalenderplaanil toodi välja kõikide tööde tööjõu ning põhiliste ehitusmasinate vajadus 

ning planeeriti tööd vastavalt nendevahelistele seostele. Hoone planeeritavaks 

ehituskestvuseks kujunes üks aasta ning kuus kuud. Hoone rostvärkide ning karkassi 

ehitamiseks kulus sellest kaheksa kuud. Valdava osa ehituskestvusest on tööjõuvajadus 

platsil 30 kuni 40 töölist ning tipphetkel 51 töölist.  

Tehnoloogilistes kaartides leiti betooni- ja montaažitööde mahud ning tööjõu kulud, 

toodi välja hoone kandevkonstruktsioonide betooni- ja montaažitööde jaoks vajalikud 

põhilised ehitusseadmed ja tööjõud ning leiti neile vastavad kestused haardealade 

kaupa. Nende alusel on võimalik planeerida ehitusmaterjalide tarneid ning korraldada 

alltöövõtu ning vajalike ehitusmasinate hankeid. 

Ratu juhendmaterjalide võrdluses DMG Ehitus OÜ poolt koostatud ajanomide puhul leiti, 

et DMG Ehitus OÜ tööjõukulud on suuremad, kui on toodud Ratu juhendmaterjalides. 

Suurim erinevus elementide lõikes oli kuni 7,2 meetri pikkuste õõnespaneelide 

montaažil, kus DMG Ehitus OÜ tööjõukulu oli 95% suurem. Põhilisteks väljapakutud 

tööjõukulu vähendamise meetmeteks oli ratastelt montaaži rakendamine, 

seinapaneelide vuukide betoneerimine torkreetimise meetodil ning montaažimeeskonna 

liikmete arvu vähendamine neljalt inimeselt kolmele tööhõive suurendamiseks. DMG 

Ehitus OÜ osutus antud võrdluses valituks, kuna lõputöö koostamise ajal oli lõputöö 

koostajal võimalik kontrollida DMG Ehitus OÜ ajakulu montaažitöödel.  

Järgnevates uurimustöödes võiks analüüsida erinevaid tööjõu- ja ehitusmasinate 

tootlikkuste kombinatsioone kulupõhiselt leidmaks optimaalse kombinatsiooni 

arvestades tööjõu ja ehitusmasinate kulusid. 
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SUMMARY 

There are several problems due to missing or incomplete planning of construction 

activities in the case of large-scale construction works. The main ones are the additional 

costs caused by delays and poor coordination of works, which causes the costs of 

construction activities increase for both the client and the builder. In addition to cost, 

in densely populated areas, traffic restructuring, noise and other disturbing factors are 

involved, which disrupt the daily life and productivity of the surrounding residents and 

businesses. These undesirable phenomenon’s can be reduced by a well-thought-out 

construction arrangement. 

The master thesis solved the construction management for the office building at Paju 

street 2 in Tartu and checked the usability of Ratu instructional materials for montage. 

In the input, special conditions and architectural part, an overview was given of the 

design of the building and the conditions affecting the construction. 

The general plan of the construction site solved the spatial organization of the 

construction site and determined the locations for main construction machines, solved 

the construction scheme of the construction site, and planned temporary routes and 

buildings with the safety of the construction site in mind. In addition, the sizes and 

locations of the storage sites were planned based on the organization of the rest of the 

construction site. This reduced the additional construction and relocation of temporary 

buildings during construction and ensured the roads and sites necessary for the efficient 

performance of construction activities without downtime. 

The calendar plan specified the need for manpower for all the work and the main 

construction machinery and planned the work according to the requirements between 

them. The planned construction duration of the building was one year and six months. 

It took eight months to build the building's grillage and structural frame. For most of 

the construction duration, the need for labor on the site is between 30 to 40 workers 

and at the peak 51 workers on site at the same time. 

In the technological maps, the volumes of concrete and assembly works and labor costs 

were found. In addition, the main construction equipment and manpower required for 

the concrete and assembly works of the building's load-bearing structures were pointed 

out, and the corresponding durations were found by coverage areas. Based on them, it 

is possible to plan deliveries of construction materials and organize subcontracting and 

procurement of necessary construction machinery. 
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In the comparison of Ratu instruction materials, in the case of the time sheets prepared 

by DMG Ehitus OÜ, it was found that the labor costs of DMG Ehitus OÜ are higher than 

those given in Ratu instruction materials. The biggest difference between the elements 

was in the assembly of hollow core panels up to 7.2 meters long, where the labor cost 

of DMG Ehitus OÜ was 95% higher. The main measures proposed to reduce labor costs 

were the implementation of wheel assembly, the concreting of wall panel joints by the 

punching method and the reduction of the number of assembly team members from 

four to three in order to increase employment. DMG Ehitus OÜ turned out to be chosen 

in this comparison, because during the preparation of the dissertation the author of the 

dissertation was able to check the time spent by DMG Ehitus OÜ during assembly works. 

Subsequent research could analyze different combinations of labor and construction 

machinery productivity on a cost basis to find the optimal combination considering labor 

and construction machinery costs.  
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KÜTTE ÜHENDUS

OL.OLEVA TORUGA

XW1

XW1

XW1

XW1 XW1

XW1

XW1

XW1

XW1

XW1

Rajatav isevoolne kanalisatsioon

Rajatav sademevee kanalisatsioon

Rajatav veetoru

Rajatav soojatoru

XW1 XW1
Rajatav 0,4kV mp kaabelliin

Ehitatav büroohoone

Sissepääs ehitusplatsile, sh päästeameti ja kiirabi sisenemistee

Sissepääs hoonesse

Ehitusplatsi ajutine piirdeaed

PTV soojak 

ATV soojak

WC

Ehitusjäätmete konteiner

Sanitaarsoojak

Olmejäätmete konteiner

Ohtlike jäätmete konteiner 

Raketiskilpide ning ehituspuidu ladu

Armatuuri ladu, monteeritavate sarruskarkasside sidumine

Monteeritavad betoon- ja metallelemendid

Täiteliiva ladu

Ehitusplatsi indotahvel

Killustiku ladu

Tornkraana ohuala

Autobetoonipump, pumi

Betoonimikser

Esmaabi

Tulekustutusvahendid

Veevõtu koht

Ajutine elektriK

Suitsetamiskoht

Kommunikatsioonide torud ning kaevud

Säilitatava puu, kaitsetsoon

Prožektor

Ajutine  0,4 kV mp kaabelliin

Ajutine  veetoru

Ajutine kanalisatsioonitoru
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EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN

1. Hone kõrguse kasvades on igale korrusele nähtud ette jaotuskilp nimivõimsusega 16 A
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November
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Mai Juuni

19 12 21 25 25 40 40 39 39 39 43 43 35 35 35 51 51 51 51 36 37 37 37 33 29 29 25 15 10 10 2 6 6 6 6 4 4 4

200

ID Töö nimi: Kestvus
vahetustes: Algus Lõpp

1 Paju 2 büroohoone ehitus 07.01.19 17.06.20

2 Ehitusplatsi ettevalmistus ja vertikaalplaneerime 07.01.19 30.01.19

3 Ajutised hooned ja ehitised 8 07.01.19 16.01.19

4 Mullatööd 10 17.01.19 30.01.19

5 Vaiatööd 35 07.01.19 22.02.19

6 Vaiamasina monteerimine 2 07.01.19 08.01.19

7 Vaiatööd 15 31.01.19 20.02.19

8 Vaiamasina demonteerimine 2 21.02.19 22.02.19

9 Vaiapeade piikamine 10 08.02.19 21.02.19

10 Hoone karkassi betooni- ja montaažitööd 165 08.10.19

11 Vundamendid 7 21.02.19 04.03.19

21 Korruste bet ja mont tööd 165 08.10.19

199 Tagasitäitetööd 12 21.03.19 08.04.19

200 Välisseinte monteerimine ning fasaadiplaadi paigaldus 112 17.07.19 20.12.19

201 Välissinte monteerimine korrused 1-8 21 17.07.19 15.08.19

202 Välisseinte monteerimine korrused 9-16 18 24.09.19 18.10.19

203 Fassaadiplaadi paigaldus 45 18.10.19 20.12.19

204 Katuste ehitamine 15 25.10.19 15.11.19

205Klaasfasaadid 80 14.08.19 04.12.19

206 Klaasfasaad korrusel 1…8 14 15.08.19 04.09.19

207 Klaasfasaad korrustel 9…16 32 18.10.19 03.12.19

208Betoonpõrandate ehitamine ja põrandaalune täide 12 08.04.19 24.04.19

209 Sisetööd 199 16.07.19 20.04.20

210 Kipsvaheseinad 45 18.10.19 20.12.19

211 Betoonplokkseinad 15 16.07.19 06.08.19

212 Sisekrohvitööd 20 18.10.19 15.11.19

213 Sisemaalritööd 64 08.11.19 06.02.20

214 Hoonesisesed klaasseinad 20 16.01.20 13.02.20

215 Uste ja väravate paigaldamine 48 16.01.20 24.03.20

216 Põrandate katmine rullmaterjaliga 60 16.01.20 09.04.20

217 Siseplaatimistööd 75 13.12.19 27.03.20

218 Ripplagede ehitamine 42 09.01.20 09.03.20

219 Muud hoonesisesed abitööd 14 31.03.20 20.04.20

220Hoonesisesed eritööd 321 04.03.19 26.05.20

221 Siseveevarustuse, -kütte ja -kanalisatsioonitorustikud 125 08.04.19 30.09.19

222 Sanitaartehniliste- ja kütteseadmete paigaldamine 58 12.12.19 03.03.20

223 Ventilatsioonitööd (torustike- ja seadmete paigadus) 99 15.11.19 02.04.20

224 Ventilatsioonitööd (õhujaoturite paigaldus) 10 09.04.20 23.04.20

225 Siseelektri ja -nõrkvoolutööd (kaablite paigaldus) 222 04.03.19 08.01.20

226 Valgustite ja tarvikute paigaldamine 33 17.02.20 03.04.20

227 Automaatika montaaž 24 02.04.20 06.05.20

228 Eriosade seadistus ning katsetamine 14 06.05.20 26.05.20

229Hoonevälised tööd 55 08.04.19 24.06.19

230 Väliskanalisatsiooni- ja veevarustustööd 17 30.04.19

231 Soojustrassi ehitus 14 15.04.19 03.05.19

232 Väliselektritööd 11 08.05.19

233 Välisnõrkvoolutööd 5 23.04.19 30.04.19

234 Teede ja platside ehitus 33 17.06.19

235 Haljastustööd 5 17.06.19 24.06.19

236 Objekti lõpukoristus 30 06.05.20 17.06.20

237Üle andmine 0 17.06.20 17.06.20
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EHITUSTÖÖDE KOONDKALENDERPLAAN

1. Töö toimub ühes vahetuses va. vundamentide haardeala 1 betoonivalu
2. Hoone betooni- ja montaažitööd on täpsemalt ära toodud tehnoloogilisel kaardil nr 1 Betooni- ja montaažitööde kalendergraafikus
3. Kalendergraafikus ei ole välja toodud betooni- ja montaažitööde vaheetappidest tulenevaid tingimusi järgnevatele töödele
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ID Töö etapp Kestus vahetustes Algus Lõpp

1 Hoone karkassi betooni- ja montaažitööd 165,3 19.02.19 08.10.19
2 Vundamendid 7,3 21.02.19 04.03.19
3 ha1 armeerimine ja rakestamine 6 21.02.19 28.02.19
4 ha1 betoneerimine 1 01.03.19 01.03.19
5 ha1 lahti rakestamine 0,3 04.03.19 04.03.19
6 ha2 armeerimine ja rakestamine 2 21.02.19 22.02.19
7 ha2 betoneerimine 0,5 25.02.19 25.02.19
8 ha2 lahti rakestamine 0,5 25.02.19 25.02.19
9 ha3 armeerimine ja rakestamine 2 21.02.19 22.02.19
10 ha3 betoneerimine 0,5 25.02.19 25.02.19
11 ha3 lahti rakestamine 0,5 25.02.19 25.02.19
12 Korruste bet ja mont tööd 165,3 19.02.19 08.10.19
13 1. korruse betooni- ja montaažitööd 36,55 19.02.19 10.04.19
14 Seinte armeerimine ja rakestamine 8 04.03.19 14.03.19
15 Postide armeerimine ja rakestamine 7 19.02.19 27.02.19
16 Seinte betoneerimine 1 14.03.19 15.03.19
17 Postide betoneerimine 0,3 28.02.19 28.02.19
18 Seinte lahti rakestamine 3 18.03.19 21.03.19
19 Postide lahti rakestamine 3 01.03.19 06.03.19
20 Seinte monteerimine 2 26.02.19 27.02.19
21 Vahelae armeerimine ja rakestamine 5 19.03.19 26.03.19
22 Vahelae betoneerimine 1 01.04.19 02.04.19
23 Vahelae lahti rakestamine 4 04.04.19 10.04.19
24 Trepielementide monteerimine 0,25 10.04.19 10.04.19
25 2. korruse betooni ja montaažitööd 19,25 27.03.19 23.04.19
26 Seinte armeerimine ja rakestamine 6 27.03.19 04.04.19
27 Postide armeerimine ja rakestamine 4 29.03.19 04.04.19
28 Seinte betoneerimine 1 04.04.19 05.04.19
29 Postide betoneerimine 0,2 04.04.19 04.04.19
30 Seinte lahti rakestamine 2 08.04.19 10.04.19
31 Postide lahti rakestamine 1,5 05.04.19 08.04.19
32 Seinte monteerimine 1,7 04.04.19 05.04.19
33 Vahelae armeerimine ja rakestamine 5 05.04.19 12.04.19
34 Vahelae betoneerimine 1 12.04.19 15.04.19
35 Vahelae lahti rakestamine 4 17.04.19 23.04.19
36 Trepielementide monteerimine 0,25 23.04.19 23.04.19
37 3. korruse betooni- ja montaažitööd 18,25 09.04.19 03.05.19
38 Seinte armeerimine ja rakestamine 6 09.04.19 17.04.19
39 Postide armeerimine ja rakestamine 4 11.04.19 17.04.19
40 Seinte betoneerimine 1 17.04.19 18.04.19
41 Postide betoneerimine 0,2 17.04.19 17.04.19
42 Seinte lahti rakestamine 2 s 19.04.19 23.04.19
43 Postide lahti rakestamine 1,5 18.04.19 19.04.19
44 Vahelae armeerimine ja rakestamine 4 19.04.19 25.04.19
45 Vahelae betoneerimine 1 25.04.19 26.04.19
46 Vahelae lahti rakestamine 3 30.04.19 03.05.19
47 Trepielementide monteerimine 0,25 03.05.19 03.05.19
48 4. korruse betooni- ja montaažitööd 18,25 22.04.19 16.05.19
59 5. korruse betooni- ja montaažitööd 18,25 03.05.19 29.05.19
70 6. korruse betooni- ja montaažitööd 18,25 16.05.19 11.06.19
81 7. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 29.05.19 24.06.19
92 8. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 10.06.19 04.07.19

103 9. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 21.06.19 17.07.19
114 10. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 03.07.19 29.07.19
125 11. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 16.07.19 09.08.19
136 12. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 26.07.19 21.08.19
147 13. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 08.08.19 03.09.19
158 14. korruse betooni- ja montaažitööd 17,75 20.08.19 13.09.19
169 15. korruse betooni- ja montaažitööd 17,95 02.09.19 26.09.19
180 16. korruse betooni- ja montaažitööd 17,5 12.09.19 08.10.19
181 Seinte armeerimine ja rakestamine 6 s 12.09.19 20.09.19
182 Postide armeerimine ja rakestamine 4 s 16.09.19 20.09.19
183 Seinte betoneerimine 0,5 20.09.19 23.09.19
184 Postide betoneerimine 0,2 20.09.19 20.09.19
185 Seinte lahti rakestamine 2 s 24.09.19 26.09.19
186 Postide lahti rakestamine 1,5 24.09.19 25.09.19
187 Vahelae armeerimine ja rakestamine 4 24.09.19 30.09.19
188 Vahelae betoneerimine 1 30.09.19 01.10.19
189 Vahelae lahti rakestamine 3 03.10.19 08.10.19
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MAA-ALUSED BETOONITÖÖDBetooni- ja montaažitööde kalendergraafik

Rostvärgitööde haardealad

Kohtrostvärkide armeering M 1:50

Liftišahti aluse rostvärgi lõige M 1:100

Lintrostvärkide armeering M 1:50

Kohtrostvärgi rakestamise
põhimõtteline skeem

Lintrostvärgi rakestamise
põhimõtteline skeem

1. Rostvärkide täpse rakestusjoonise koostab raketiskilpide rendile andja.
2. Tööd toimuvad ühes vahetuses va. vundamenditööde haardealal 1 asuv monoliitse rostvärgi

betoonivalu, mis valatakse kahes järjestikus vahetuses.
3. Kalendergraafikus kujutatud korruste 4-15 tööde kestvused ning järjestus on analoogsed korrusele 3.
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SEINTE JA POSTIDE BETOONITÖÖD
Seinte ja postide betoonitööde plaan

Seinte ja postide betoonitööde vaade

Seinte rakestamise põhimõtteline skeem

Postide rakestamise põhimõtteline skeemPosti tüüpiline armeering M 1:20

Seina tüüpiline armeering M 1:10

Märkused
1. Seinte ja postide betoonitööde ajagraafik on toodud

tehnoloogilisel kaardil 1- Maa-alused betoonitööd.
2. Viimaste korruste betoneerimiseks kasutada

autobetoonipumpa Putzmeister M63-5.
3. Peale 1. korruse seinte betoonivalu tagastatakse järgmistel

haardealadel mittevajalikud raketiskilbid.
4. Korrustel 1-14 kasutatakse betooni pumpamiseks

betoonipumpa Putzmeister M42-5. Alates 15. korrusest
kasutatakse betoonipumpa Putzmeister 63-5
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MONTAAŽITÖÖD JA VAHELAGEDE BETOONITÖÖD
Vahelae betoonitööd 1. ja 2. korrusel

Vahelae betoonitööd korrustel 3-16

Seinte ja treppide montaažitööde plaan 1. korruse tasapinnas M 1:200 Vahelae raketise põhimõtteline skeem

Montaažitööde lõige A-A M 1:500

Montaažisõlm M 1:20

Tornkraana tõstegraafik

Montaažisõlm M 1:20

Märkused
1. Montaažitööde ja vahelagede betoonitööde ajagraafik on

toodud tehnoloogilisel kaardil 1- Maa-alused betoonitööd.
4. Korrustel 1-14 kasutatakse betooni pumpamiseks

betoonipumpa Putzmeister M42-5. Alates 15. korrusest
kasutatakse betoonipumpa Putzmeister 63-5
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