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8. Kokkuvõte 

Lõputöö eesmärgiks oli koostada Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi 

ehituskorralduse projekt. Kuna ehitustööd juba käivad, siis käesolev ehituskorralduse 

projekt on osaliselt reaalse ehitustöö juhtimise aluseks. Lõputöös kasutatud objekti andmed 

on pärit Ramboll Eesti AS poolt koostatud tehnilisest projektist ning vastavad 

tegelikkusele. Ehituskorralduse projekt koosneb objekti üldosast, projekteeritud 

katendikonstruktsioonide kirjeldusest, tööde kirjeldusest, ehitusaegsest liikluskorraldusest, 

masinate tootlikkusest ning ajagraafikust.  

Masinate tootlikkused on leitud nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt ning ajagraafiku 

koostamisel on arvestatud tootlikkuste võrdluste väiksema tulemiga. Ajagraafiku 

koostamisel on jäetud töödele piisav varu, kui ilma või mõne muu põhjuse tõttu peaksid 

hakkama ehitustööd mingis etapis venima. Silmas tuli pidada ka objekti lõpptähtaega, 

milleks on 18.01.2017. Alustades töödega 18.09.2015 on ajagraafiku järgi prognoositav 

tööde lõpp 28.10.2016. Ajagraafiku alusel on võimalik hinnata: 

• Objekti graafikus püsimist 

• Ressursside optimaalset kasutust 

• Tööde järjekorra loogilisust 

• Eesseisvate ehitustööde plaane 

Antud ehituskorralduse projekt on asjakohane kasutamaks seda reaalses ehituses ning mis 

lihtsustab tööde organiseerimist. 



 

 

9. Summary 

The purpose on the thesis was to compose a work-managing project for Põrguvälja 

intersection and Jüri roundabout. Current work-managing project can be used partially in 

real work managing because the construction works are already in process. The data used 

in thesis originate from Ramboll Eesti AS technical project and corresponds to reality. The 

project consists of work field overview data, description of engineered constructions, the 

description of works, traffic managing plan during construction period, the machine 

productivity and timetable.  

Machinery productivity were determined theoretically and practically. Timetables were 

constructed taking into account the smaller productivity value. Timetables were 

constructed in a way to ensure the contract deadline (January 18, 2017) even if some 

problems occur. Starting the construction works on September 18, 2015 according to 

timetable the forecasted ending of works is October 28, 2016. According to the timetables, 

it is possible to evaluate: 

• Work construction site status according to timetable  

• Optimal use of resources 

• Work orders logicality 

• Upcoming construction work plans 

Current work-managing project is relevant to be used in real construction and it helps to 

organize the jobs.  

 
 


