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SISSEJUHATUS 

Eesti ehitusturul toimetab suur hulk eraettevõtteid, kelle peamine eesmärk on teenida võimalikku 

suurimat kasumit enda poolt pakutavalt teenuselt. Sõltuvalt ehitusettevõtte suurusest toimub 

igapäevane töö kasutades erinevaid programme, mis peaksid andma kindlustunde kõikidele 

osapooltele nii sisend- kui väljundandmete õigsuses.  

Ehituse erinevate etappide keerukusest tulenevalt on Eestis koostatud Eesti Ehitusettevõtete Liidu 

ja BK Konsultandid AS  ühise töörühma poolt Ehituskulude liigitamise standard EVS 885:2005, 

mis koondab endasse ehituskulude kõik aspektid- materjali ja tööde mahud sõltuvalt tööde 

iseloomust ning samuti mahtude mõõtmisreeglid.  

Suurte ehitusettevõtete kasutuses olevad eelarvestamise programmid baseeruvad EVS 885:2005 

kulude liigitusel, samas väike või mikroäriühingud kasutavad suures enamuses excelis pakkumiste 

koostamise varianti. Sellest tulenevalt on standardiseeritud ja ühtse nägemusega ning sisuga 

pakkumised mõistlik lahendus nii tellijale kui ka pakkumise koostajale.  

Lõputöö eesmärk on väikeste ehitusfirmade pakkumiste koostajatega läbi viia intervjuud ning 

analüüsida, mis on pakkumise vormi määravaks teguriks, mis on mikro- ja väike ehitusettevõtete 

eelistused ehituskulude klassifikaatorite kasutamises pakkumisi tehes, kuidas pakkumises olevaid 

hindu finantsiliselt kontrollitakse, alates pakkumine koostamisest kuni töö üleandmiseni ja objekti 

osas kokkuvõtete tegemiseni ning kas on ettepanekuid standardi uuendajatele/koostajatele seoses 

pakkumise ülesehitusega.  

Uurimustöö hõlmab esimeses peatükis tutvustust standardi koostajatest ühe, Eesti Ehitusettevõtete 

Liidu, liikmelisust ja funktsiooni, kokkuvõtet Eesti ehitusturul toimetajatest viimasel kümnendil 

(2010-2017) ning ülevaadet nende poolt teostatud töödest. Teises peatükis tehakse tutvust EVSga 

885:2005 ja standardiga seotud või seoses olevatesse standardite ja juriidilistesse dokumentidega. 

Intervjuude valikus olevate väikefirmade igapäevase töö teostamise kirjeldamine koos 

hinnapakkumiste näidistega, mille alusel saab teha üldistusi, on toodud samuti peatükis 2. 

Kolmandas peatükk koosneb ülevaatest kasutuses olevast kahest ehituse eelarvestamise 

programmist, nende tugevustest ja nõrkustest väikefirma nägemuses. Lisaks kokkuvõte hetkel 

väga aktuaalsest BIM tehnoloogiast ning selle kasutamisest Eesti projekteerijate ja ehitajate poolt. 

IPT ehk intergreeritud projekti teostuse meetod on teistsuguse nägemusega koostöövormi 

võimalus ühise eesmärgile jõudmise nimel ja tutvustab allianssil baseeruva hanke ning partnerluse 
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põhimõtteid.  Need uued meetodid ja tehnoloogiad annavad suuna, kuhu poole on liikumas kõik 

ehitise elukaares osalejad ning mis võimalused ootavad ees projekteerimises ja ehitamises. Soov 

ühildada ja süstematiseerida kõiki andmeid, mis saavad alguse arhitekti joonistest ja tellija 

nägemusest, on võimalik, kui võetakse arvesse kõikides etappides osalevate mõtteid, mis on 

tekkinud töökogemuse najal ning teeksid eesmärgini jõudmise sujuvamaks. 

Lõputöö aluseks sai 2015 aastal TTÜ-s Pille Hamburgi poolt kaitstud magistritöö 

„Ehitusinformatsiooni klassifikatsioonisüsteemide analüüs ja testimine“, kus analüüsi tulemusena 

soovitatakse tulevikus ehituskulude klassifitseerimisel aluseks võtta paremini ISO 12006-2:2001 

standardile vastav  ja rahvusvaheliselt töötav klassifikatsioonisüsteem. Lisaks imponeeris 

magistritöös olev tõdemus, et ühtset juhendit ja klassifikatsioonisüsteemi vajatakse kõikide ehitise 

püstitamiseks vajalike tööde juures kõigi osaliste poolt. 
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1. EHITUSTURG AASTATEL 2010-2017 

Turg on koht, kus saavad kokku nõudlus ja pakkumine. Ehitusturul osalejad soovivad leida 

ehituses tööde pakkujaid või teostajaid hoonete või rajatiste püstitamises, rekontrueerimises, 

renoveerimises, laiendamises või lammutamises. Ehitustöödest osa on nii spetsiifilised, et tööde 

teostamiseks on vajalikud eelnevalt omandatud teadmised ja keerukad mehhanismid, sellest 

tulenevalt need valdkonnad on ka väiksema osalejate arvuga nii pakkujate kui ka teostajate osas. 

Lihtsamaid remonttööde teostajaid ja pakkujaid on palju. Allpool toodud peatükkides on 

kirjeldatud ehitusturul toimuvat viimase kümnendi jooksul, näidates muutusi äriühingute arvus ja 

ehitustööde mahtudes.  

1.1. Ehitusfirmade jagunemine ja neile esitatavad nõuded tegutsemiseks 

Ehitustööd hõlmavad väga suure diapasooniga tööde nimekirja, mis on vajalik ühe hoone või 

rajatise püstitamiseks. See eeldab mitmeid erineva tööde oskusega firma või isiku osalemist ühes 

ehitusprotsessis. Äriregistris, kuhu on koondatud kõik Eestis tegutsevad äriühingud, on vajalik 

märkida firma peamiseks tegevusalaks suurima planeeritud või saavutatud käibega tegevus 

EMTAK (Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator)1 alusel. Ehitusvaldkond on EMTAKis 

tähisega F ning jaguneb alamkategooritesse: 

 41- hoonete ehitus, mille alla kuuluvad elamute ja mitteelamute ehitus; 

 42- rajatiste ehitus, mille alla kuuluvad teede, sillade, raudteede, tehnovõrkude ehitus; 

 43- eriehitustööd, mille alla kuuluvad pottsepa tööd, katusetööd, ehituste viimistlemine, 

puussepatööd. 

 

Ehitustööde teostamine vajab eriteadmisi ning erinõudeid ning antud tegevusalade tegijad peavad 

omama vastavat majandustegevuseteadet registris.  Majandustegevusteadet ei pea esitama, kui 

ettevõtja tegutseb ehitamise tegevusalal, mis ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist ning 

tööd tegeval töötajal on asjaomane kutse (näiteks müürsepad).2 

Statistikaamet koondab endas andmeid ka Eesti ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõtete töötajate 

arvu ning majandusnäitajate osas, siis nende andmebaaside põhjal on koostatud diagrammid, mis 

                                                 
1 http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-tegevusalad 
2 

https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/load_ja_registreeringud_1/ehitus/ehitusvaldkonna_majandustegevusteate_

esitamine 
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näitavad ettevõtete jagunemist suuruste järgi aastal 2015 (Joonis 1) ning töötajate arvu alusel 

aastatel 2010-2015 (Joonis 2). 

Äriühingu suuruse jaotus on pandud paika vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni soovitusele3 

tulenevalt töötajate arvust ning mikroettevõteteks nimetatakse 1-9 töötajaga, väikeettevõteteks 10-

49 töötajaga, keskmise suurusega ettevõteteks on 50-249 töötajaga ning suurettevõtteks üle 250 

töötajaga firmasid. 

 

Joonis 1. Ehitusettevõtete jagunemine suuruste järgi aastal 2015 

Allikas: Statistikaamet, 2016  

 

Joonis 2. Ehitusettevõtete jagunemine töötajate arvu järgi aastatel 2010-2015 

Allikas: Statistikaamet; autori koostatud 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ 
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Nendest diagrammidest nähtuvalt on suur enamus ehitusturul tegutsevatest osalejatest mikro- või 

väikefirmad ning see osakaal on ajas muutunud ainult suurenemise suunas. Eeldatavasti heade 

kutseomadustega spetsialistid on asutanud enda firma ja pakuvad enda teenuseid läbi äriühingu.  

Tulenevalt müügitulust firmade osakaal kogu turust muutub võrdsemaks (Joonis 3), see tähendab, 

et hoolimata sellest, et mikroettevõtted moodustavad ehitusfirmadest 89% (2015 aasta järgi), siis 

müügitulu osas moodustab nende osalus 28-32% ehitusturu mahust aastatel 2010-2015. Kõige 

efektiivsemalt toimetavad äriühingutest väikeettevõtted suurima s.t. 20-49 töötajaga firmad, kus 

käibe ja töötajate suhe on parim. Nemad on kõige kindlamad finantsriskide osas. 

 

 

Joonis 3. Ehitusettevõtete müügitulu (tuhandete eurodes) aastate lõikes  

Allikas: Statistikaamet; autori koostatud 

 

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on vabatahtlikult ühinenud ehitusettevõtjaid ühendav 

mittetulundusorganisatsioon eesmärgiga kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust 

ehitustegevuse majanduspoliitilistes küsimustes ja suhetes töövõtjatega ning nende 

organisatsioonidega4. Lisaks annab EEEL välja ehitusalaseid kutsestandarditele vastavaid 

kutsetunnistusi ehitusjuhtimise, eritööde (betoonkonstruktsioonide ehitajad, plekksepad, 

pottsepad, lamekatuste ehitajad, maalrid jne) teostajatele läbi kutsekomisjoni otsuste. EEELi 

liikmeskonnas on 90 tegutsevat ehitusettevõtet, kelledest 72,2% on väikeettevõtted, 12,2% 

                                                 
4 http://www.eeel.ee/ 
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keskmise suurusega ettevõtteid, 12,2% koole ja kutseharidust andvaid asutusi, 4,4% on 

suurettevõtteid, kokkuvõtvalt on tegu peaaegu ehitusturul toimetavate firmade läbilõikega, kuigi 

suurettevõtete osakaal on oluliselt suurem. EEELi tegevjuhatuses on suurettevõtete esindajaid 

samas 25% häältest, keskmiste ettevõtete esindajaid 33,3% häältest ning väikeste ettevõtete 

esindajaid 41,7% häältes, mikroettevõtteid ei esinda antud liidus keegi. Ehk siis võib öelda, et 

suurettevõtete häält on rohkelt kosta EEELi otsuste tegemisel.  

Kutsetunnistuste andmiseks on töötatud välja standardid, mis kirjeldavad üksikasjalikult, mida üks 

tunnistuse saaja peab oskama ning teadma. Kõige laiem ning  ehituses majandusteatise saamiseks 

vajaliku kvalifikatsiooni ehk ka õiguse tegutseda F 41 EMTAK koodiga, annab ehitusjuht tase 6 

kutsetunnistus. Viimases (2015 aastal  vastuvõetud) ehitusjuhi välja antud kutsestandardis on 

vajalikud ehitusjuhi oskused järgmised: 

1) Hankedokumentatsiooni läbitöötamine 

2) Materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde hinnapakkumiste küsimine 

3) Ehitustööde ajagraafiku koostamine 

4) Ehitustööde omahinna arvutamine 

5) Ehitustööde üld- ja isikustatud kulude määratlemine ja kalkulatsiooni koostamine 

6) Ehitustööde finantsplaani koostamine 

7) Pakkumuse koostamine ja esitamine tellijale 

8) Ehitustöövõtu lepingu sõlmimine 

9) Hangete ja ehitustööde ajagraafiku koostamine 

10) Projekti organistatsiooniskeemi määratlemine 

11) Alltöövõtu ja allhankelepingute ettevalmistamine ja sõlmimine 

12) Tööprojekti tellimine 

13) Ehitamiseks vajalike lubade hankimine 

14) Ehitusplatsi organiseerimise skeemi koostamine 

15) Materjalikulu planeerimine 

16) Töömahu ja tööaja arvestamine 

17) Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine 

18) Ehitusobjekti üldkulude planeerimine 

19) Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga 

20) Vajaliku projektidokumentatsiooni ohjamine 

21) Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgumärkide ülekandmine 

22) Töökoosolekute juhtimine 

23) Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine 
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24) Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine 

25) Ehitusobjektil olevate põhiliste ohuallikate äratundmine ja määratlemine 

26) Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine 

27) Tegustemise oskus hädaolukorras (tööõnnetus, tulekahju, avarii, konstruktsiooni 

lagunemine vms) 

28) Kontrolltegevuste planeerimine ehitustööde kvaliteedi tagamiseks 

29) Ehitustööde kvaliteedinõuete vastavuse kontrollimine 

30) Kaevatavate tööde ja ehitiste osade ülevaatuse korraldamine 

31) Ehitise üleandmise- ja vastuvõtmise kavandamine ja juhtimine 

32) Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine 

33) Ehitustööde, s.h. tehnosüsteemide lõppülevaatuse korraldamine 

34) Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine 

35) Garantiiperioodi toimingute korraldamine5 

 

Pikk nimekiri, kuid vajalikud oskused juhtimaks ehitust kui tegu elamu, ärihoone (büroohoone, 

ladu, tootmine vms), korterelamu või sotsiaalhoone valmimisega. 

Antud standardi on koostanud EEELi liikmete esindajatest koosnev komisjon, mis esindab 40% 

osas suurettevõtteid, 40% ehitusharidust andvaid õppeasutusi, liite ja 20% osas keskmise 

suurusega ettevõtteid. Jätkuvalt mitte ühtegi väike- ega mikroettevõtte esindajat.  

Hoolimata suurest enamusest ehitusettevõtete seast, on mikro- ja väikeettevõtete häält ja arvamust 

kuulda väga vähe. See tuleneb sellest, et väikefirmas on tavaliselt omanik ka tegev igapäevases 

töös ning tal puudub aeg kriitika edastamiseks või selle väljundi otsimiseks. Pigem eelistatakse 

kas eirata või mugavdada olukorda igasuguste nõuete osas. 

1.2. Ehitusfirmade poolt teostatavate tööde ülevaade aastatel 2010-2016 

Ehitustegevust saab teostada nii uus ehitisi püstitades kui ka vana renoveerides, rekonstrueerides, 

laiendades või lammutades6. 

Statistikaamet on koondanud oma andmebaasidesse eelnevate aastate küsitluste tulemused ning 

sellest on palju selgunud. Ehitusmahuindeks näitab kõige ülevaatlikumalt ehitusturul toimuvate 

tööde mahtudes muutusi. Kuna aastal 2007-2010 oli suur langus kinnisvaraturul, siis ehitusmahud 

olid minimaalsed s.t. tehti ainult hädavajalikke parendustöid ja uute ehitiste rajamine jäi tulevikku. 

                                                 
5 http://www.eeel.ee/public/files/Standardid/ehitusjuht-tase-6.8.pdf 
6 Ehitusseadustik §4 lg1 
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Ehitusmahtude joonisel (Joonis 4) on võetud aasta 2010 aluseks, millega on võrreldud järgnevaid 

aastaid. Kiire kasv aastatel 2011-2012 tõmbus tagasi aastal 2013-2014, kuna aasta 2014 oli 

Euroopa Liidu uue rahastusperioodi ootamise aeg, siis riigihanked ja uued investeeringud jäid 

ootele.7  Ehitustööde mahtudega viimase paari aastal tõusnud, kuid kinnisvarabuumi aegsele 

mahtude arvust ollakse ~40% kaugusel. 

 

Joonis 4. Ehitusmahuindeks aastatel 2010-2016 

Allikas: Statistikaamet; autori koostatud 

 

Ehitustöid teostatakse Eesti ehitusfirmade poolt lisaks oma koduturule ka välismaal 

(Skandinaavia, Ukraina jne), kus peamiselt tegutsetakse moodulmajade ja/või puitkarkasshoonete 

ehituses. 

Allpool toodud joonisel on näidatud muutused tööde teostamise mahtudes asukoha järgi. 

Välisriikides saadud müügitulu on 10-17% vahel. 

                                                 
7 Eesti Statistika Aastaraamat. 2016. lk 323 
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Joonis 5. Eesti ehitusettevõtete poolt teostatud ehituste mahu jagunemine Eesti ja välisriikide vahel 

Allikas: Statistikaamet; autori koostatud 

 

Ehitused jagunevad otstarbe järgi kas eluhooneteks või mitteeluhooneteks. 

Eluhoonete alla kuuluvad kõik elamise funktsiooniga hooned- korterelamud, elamud, ridaelamud, 

kaksikelamud, samuti sinna on arvestatud hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned. 

Mitteeluhooned on ärilise tegevusega seotud hooned- hotellid või muud majutusasutused, 

büroohooned, kaubandus- ja teenindushooned, traspordihooned, tööstus- ja laohooned, 

meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- jm ühiskasutatavad hooned ja muud mitteelamud. 

Statistikaameti andmete järgi saab ülevaate Eestis tehtud ehitustööde osas eluhoonete ja 

mitteeluhoonete osas. Nagu näha joonisel (Joonis 6), siis eluhoonete ehitus- ja remonttööde maht 

kogu turul toimuvast jääb 30% piiresse läbi viimase kümnendi. 
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Joonis 6. Ehitustööde mahu jagunemine eluhoonete ja mitteeluhoonete osas. 

Allikas: Statistikaamet; autori koostatud 

Statistikaameti 2016 aastaraamatus ja 2017 aastal avaldatud statistikad on toodud ehitustööde 

lahterdus ehitiste tüüpide järgi aastatel 2010-2015 (Tabel 1. Eluhoonete ehitustööd ehitiste kaupa, 

miljonit eurot), kust nähtub, et eluhoonete ehituses on tõusev trend kõikides ehitiste tüüpide 

ehituses kuni aastani 2012, siis toimus marginaalne langus ridaelamute ehituses, samas ~58% 

langust ühiselamute ja hoolekandeasutuste hoonete ehituses tulenes ühe EL toetuste etapi 

lõppemisega ja teise EL rahade etapi ootusega. Elamute ehituste maht kasvas kuni 2014 aastani, 

aastal 2015 tekkis päris suur langus, mis kestab veel siiani. Arhitektide sõnul on eramute projektide 

tellijaid tunduvalt vähem kui buumi s.t. 2004-2007 aastate ajal.8  Põhjuseks võib pidada pankade 

ettevaatlikumat laenu andmist eraisikutele ning suuremat omafinantseeringu nõuet. Olemasolevate 

eramute tellijad on tavaliselt eelnevalt soetatud kinnisvara müügist saanud piisava summa ehituse 

alustamiseks ning sellisel juhul on ka finantsasutuse kergem kaasata. Ridaelamute järgi nõudlus 

on langenud, sest selleks on vajalik juba kinnistu planeerimise käigus ette näha piisavalt suur krunt 

koos parkimisalade ja võimalike haljastusaladega. Buumi ajal krunditud kinnistud on nüüdseks 

juba leidnud nii arendajad kui ka bokside ostjad ja lisandumas on vähem ridaelamuid.  

Selle eest korterelamute ehituste mahud on läinud ainult suuremaks. Ilmselgelt on peamiseks 

teguriks tööde tellija antud hetke finantsvõimekus ja korterelamute tellijateks on 

kinnisvaraarendajad. Omandisuhet näitab ka joonis (Joonis 7), kus on võrdeline joon 

korterelamute ehituse kasvu ja äriühingute omanike arvu kasvu juures. Uus Maa juhatuse esimehe 

Jaanus Lauguse sõnul võime kinnisvarasektoris täheldada ettevõtlusbuumi, mis tähendab, et 

                                                 
8 Valter.A. Arhitektid-pragmaatikud ja leiutajad. Oma Maja. Aprill 2017 
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kinnisvaraarendamine on väga populaarne. Paljud ettevõtjad suunavad oma kasumid 

kinnisvarasektorisse ning püüavad arendusega lisatulu teenida.9 Kuna nõudlus on jätkuvalt uute 

korterite järgi, siis arendajad hetkel kas omafinantseeringutest või siis muude finantsasutuste (nii 

pangad, kui ka ühisrahastused) toel proovivad antud nõudlust ka täita. Kinnisvaraturul valitsev 

uute ja vanade korterite sarnane ruutmeetrihind soosib uute korterite ostuvõimalusi, selle tõttu 

hetkel ei ole ka näha korterelamute mahtude vähenemist. Ilmselgelt ehitatakse kõikidesse 

võimalikesse väga hea ja hea asukohaga kinnistutele korterelamud valmis, kuigi mingil hetkel võib 

korterite müügiaeg pikenema hakata, kuna nõudlus hakkab langema. Inimesed siiski vajavad aega 

tegemaks otsuseid, mis puudutavad nende olmet ja elukoha asukoha muutusi.  

 

Joonis 7. Ehitatavate eluruumide omanik 

Allikas: Statistikaameti aastaraamat 2016; autori koostatud 

Tabel 1. Eluhoonete ehitustööd ehitiste kaupa, miljonit eurot 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Üksik- ja kaksikelamud 72.8 75.3 90.9 101.9 121.5 96.4 

Ridaelamud 14.2 21.4 28.8 17.5 27.7 9.5 

Korterelamud 110.3 135.0 150.0 212.8 272.7 297.5 

Hoolekandeasutused ja 

ühiselamute hooned 

3.3 9.5 27.1 15.8 12.3 6.5 

Kõik kokku  200.6 241.2 296.8 348.0 434.2 409.9 

Allikas: Statistikaameti Aastaraamat 2016 

                                                 
9 Laugus. J. Kinnisvaramulli suurt lõhkemist ei ole karta. Äripäev. 28.02.2017 
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Remonttööde osakaal (Joonis 8) elamuehituses on näidanud langustrendi, sest uute ehitiste 

remondiks ei ole veel vajadust ning vanade elamute või korterelamute remont on kas osaliselt 

teostatud või oodatakse järjekordselt Kredexi toetust või muud sarnast energiatõhususe meetme 

toetusrahade taotluse võimalust nii korteriühistutele kui ka eramutele. 

 

Joonis 8. Eluhoonete ehitustööde jagunemine 

Allikas: Statistikaamet aastaraamat 2015, 2016; autori koostatud 

Eluhooned, milles on ehitustöid teostatud, asuvad peamiselt linnas, Eesti mõistes siis enamuses 

Tallinnas või Tallinna külje all asuvates valdade linnades, samuti Tartus. Väljaspool linnu toimub 

ehitustegevus väiksemas mahus, kuid siiski. 

 

Joonis 9. Eluruumides teostatud ehitustööde asukoht 

Allikas: Statistikaamet aastaraamat 2015, 2016; autori koostatud 
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Mitteeluruumide ehitusturg on oluliselt mahukam, moodustades kogu ehitusturust 68-75%, sest 

ärihoonete mahud ja netopinnad on iga hoone osas oluliselt suuremad kui eluhoonetel. 

Remonttööde osakaal on vähenenud alates 2013 aastast ilmselgelt samal põhjusel, miks eluhoonete 

puhul- uute ehitiste remontimiseks ei ole veel aeg saabunud ning vanade hoonete remonttööd on 

juba teostatud või on vajadusel need ka lammutatud, kui renoveerimiskulud ületaksid uue 

energiatõhusa hoone ehituskulusid. 

 

Joonis 10. Mitteeluruumides teostatud ehitustööde jagunemine 

Allikas: Statistikaamet aastaraamt 2016; autori koostatud 

Vaadates mitteeluhoonete erinevate ärisegmentides toimunud mahtude muutusi (Tabel 2) viimasel 

kümnendil, siis silma hakkab suur hüpe hotellide ja muude majutus- ja toitlustusasutuste ehituses 

aastal 2015, samuti suur tõusutrend büroohoonete ehitusmahtudes viimasel viiel aastal, 

kaubandus- ja teeninduspindade mahtudes oli suur kasv 2012 aastal, kui valmis mitu uut või 

laiendatavat kaubanduskeskust, sama ja natuke suurem ehitusmaht on jätkunud viimastel aastatel. 

Transpordi – ja sidehoonete ehitus- ja remonttööd on toimunud kuni aastani 2015 stabiilses vormis, 

siis sai Tallinnas valmis Trammipargis toimunud rekonstrueerimine. Eeldatavasti antud 

valdkonnas toimub veel suurem hüpe, kuna Tallinna Lennujaam laieneb nii terminali kui ka 

parkimismaja osas. Aastast 2011 on laohoonete osas valminud aastate jooksul mitmeid äriparke 

ning mahud üllataval kombel jätkuvalt kasvavad. Tulenevalt Riigi Kinnisvara AS rahvusvahelise 

kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi 

kauplemissüsteemis kauplemisest saadud tulu realiseerimisega, mille käigus tellitati avalike 
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hoonete projekteerimis-, renoveerimis- ja ehitustöid kuni 2012. aasta lõpuni10, toimus ka  suur 

hüpe tervishoiu-, hariduse- ja muude ühiskasutatavate hoonete ehituse osas. Peale seda aastat on 

mahud läinud tagasi 2011 aastaga võrreldavaks. Muude mitteeluhoonete alla loetakse ehitustöid, 

mis teostatakse looma- ja linnukasvatushooned, söödahoidlad, kasvuhooned, 

põllumajandusriistade (masinate) hoiukuurid, garaažid, metsa- ja jahimajandushooned, 

kalamajandushooned, kirikud, katedraalid, palvemajad, krematooriumid, vanglad, kolooniad, 

saunad, pesumajad, katlamajad, sisekaitse- ja kaitseväehooned, tuletõrjedepood, päästeteenistuse 

hooned jms11. Kuna peale Viru vangla ehituse lõppu 2008 aastal on tehtud mitmetes teistes 

vanglates ja kaitseväehoonetes remonttöid, siis on selge ka suurenevate mahtude põhjused, aastast 

2016 ehitatakse Tallinna vanglat ning antud kategooria mahtude suurenemine lähitulevikus on 

veelgi reaalsem. 

Tabel 2. Mitteeluhoonete ehitustööd ehitiste kaupa, miljonit eurot. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hotellid, samalaadsed 

majutus- ja 

toitlustushooned 

22.9 19.7 25.9 22.8 27.9 43.9 

Büroohooned 90.0 111.4 142.6 131.2 151.2 158.6 

Kaubandus- ja 

teenindushooned 

64.3 90.4 128.0 135.2 131.1 132.9 

Transpordi- ja sidehooned 13.7 16.9 15.8 13.8 14.1 27.7 

Tööstus- ja laohooned 146.1 222.3 291.9 378.0 334.1 293.3 

Meelelahutus-, haridus-, 

tervishoiu- jm 

ühiskasutatavad hooned 

107.9 161.0 207.1 200.0 168.5 164.1 

Muud mitteeluhooned 72.9 95.2 113.8 103.1 123.0 135.5 

Mitteeluhooned kokku 517.9 716.9 925.1 984.0 949.9 956.0 

Allikas: Statistikaameti Aastaraamat 2016 

Mitteeluhoonete ehitustööde tellijad on enamuses äriparkide või kinnistute kinnisvaraarendajad, 

hoonete omanikud või investeerimisfirmad. Mingil määral on tööde tellijateks ka omavalitsuste 

või muude avalikõiguslike ühingute haldurid/haldusfirmad, selliste tööde maht on muutunud 

ajaga. 

Kõikidest eelnevatest tabelitest ja joonistest tulenevalt saab öelda, et Eestis toimetav ehitusturg on 

                                                 
10 https://riigihanked.riik.ee/lr1/c/document_library/get_file?p_l_id=216043&folderId=23484&name=DLFE-

19105.pdf 
11 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/0070/5623/706519.pdf 
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ärihoonete ehitustööde poole kaldu, nende tööde tellijateks on enamuses äriühingud-arendajad-

avaliõiguslikud isikud, eraisikuid on üldse kõikide tellijate seas marginaalselt. Eluhooneid 

ehitatakse suurtesse linnadesse ja nende lähivaldadesse, ärihooneid transpordisõlmede ja 

magistraalteede lähedustesse. 

Suurim edu on saatnud neid, kes asusid esimesena peale masu lõppu tegutsema, investeerima ja 

kraanasid püstitama. Eesti ehitusturu lipulaevad Merko ja YIT-ga eesotsas omasid piisavalt 

ressursse, vahendeid ja julgust, et arendusturg taas käima tõmmata ning nende tuules on oma tükki 

pirukast noolima tulnud ka väiksemad tegijad. Arendusturul domineerivad need, kes ei müü lihtsalt 

maja või korterit, vaid terviklikke elukeskkondi läbimõeldud hoonestuse ja planeeringuga, kus 

inimesed tunnetavad selgelt enda elukvaliteedi kasvu ning kahtlemata on nišš olemas näiteks 

väikestel ehitusfirmadel, kes ühe eramaja kaupa teevad oma arendused korrektselt ära.12 

Remonttööde teostamiseks on loomulikult olemas võimekus mikro- või väikefirmadel, sest 

tavaliselt renoveerimistööd ei ole niivõrd ulatuslikud kui uusehitused. Samas ka arendajatel s.t. 

suurettevõtetel ja keskmistel ehitusettevõtetel, on vajadus eritööde osas erilahenduste teostamiseks 

leida alltöövõtja väikefirmade seast. Suurtel ehitustööde objektidel toimetab samaaegselt 

igapäevaselt mitmeid eri suuruses ja oskustega firmade töötajaid, keda siis koordineerib 

peatöövõtja, objektijuht, kes on tavaliselt ka arendaja rollis. Isegi tavalise büroo remondi juures 

tuleb teha mitmeid eritöid tugev- ja nõrkvoolu, vee-kanalisatsiooni või kütte ja ventilatsiooni 

vallas. Spetsialiseerunud firmade seast endale partneri leidmine eeldab küll eeltööd nii finants- kui 

kutsealaselt, kuid see on kindlasti kindlam ja mõnigi kord odavam viis eritööde teostamiseks. 

  

 

                                                 
12 http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2016/08/soss-seppadele-pole-arendusturul-ruumi/ 
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2. PAKKUMISTE KOOSTAMISE METOODIKAID 

Firma, kus lõputöö autor on olnud juhatuse liikme rollis, on ehitusturul toimetanud 2000 aastast 

saadik ning kogemustest tulenevalt võib öelda, et nii palju kui on erinevaid tellijaid ehitustöödele, 

nii palju on erinevaid soove hinnapakkumiste koostamise osas. Eraisikuid on tellijate seas vähe, 

kuid neid on ja peamised neid huvitavad tööd on eramute ehitusega seoses. Kuna inimene näeb 

lõpptulemust siseviimistluse näol, siis eraisiku huvi on pakkumise kõige alumine pool ehk 

lõppviimistluse maksumus ja eriosade väljaulatuvate või nägemispiirkonnas asuvate osade hind. 

Lisaks on muidugi tellijaid, kes on teadlikud ühe kindla valdkonna osas ning nõuavad sel teemal 

üksikasjalikku pakkumise lahti kirjutamist, muu ei ole niivõrd huvipakkuv. 

Äriühingute poolt tellitavate tööde osas jagunevad tellijad mitmeks erineva nägemusega 

pakkumiste ootajaks, peamine erinevus tuleneb sellest, kas tellija on peatöövõtja/arendaja, 

haldusfirma/haldur, avalikõiguslik või selle taustaga ühing või tavaline äriühing, kes soovib enda 

üüri- või äripinnal teha ehitustöid. Avaliku sektori hankija (riik, kohalik omavalitsuse asutused, 

avalikõiguslik ühing, sihtasutused ja MTÜ ning muud äriühingud, mille omanike ringist üle poole 

on riigi osalus)  peab enda soovitud hankeid korraldama vastavalt riigihangete seadusele, mis 

eeldab teistsugust menetlust, kui tavapärane eraõiguslike firmade vaheline suhtlemine. Allpool 

toodud peatükkides ja antud töö lisades on esitletud erinevaid näiteid kuidas ja millises vormis on 

ehitustööde hinnapakkumisi oodatud paarilt väikefirmalt ja võrdluseks EVS 885:2005 

kululiigitused. 

2.1. EVS 885:2005 tutvustus ning teistest sellega seotud dokumentidest 

ülevaade 

Standardid ei ole Eestis kohustuslikud, vaid soovituslikud. Eelnevalt sai tõdetud, et EVS 885:2005 

standardi koostajad on suuremas osas suurettevõtete ja keskmise suurusega ettevõtete ning koolide 

esindajad. Tulenevalt P. Hamburgi magistritöös toodule saab öelda, et standard ise annab tegelikult 

väga lihtsa ja ladusa ülevaate ehitustööde ja ehituskulude jaotusest nii omaniku, projekteerija ja 

ehitusettevõtte vahel, konstruktiivelementide vahel, samuti kulude tekkimise perioodide järgi13 ja 

on tänuväärne juhend asjasse pühendujale. Standard on mõeldud kasutamiseks hoonete, 

insenerehitiste ja rajatiste ehitamisel ning rekonstrueerimise ehitusprojekti ja 

                                                 
13 Hamburg. P. (2015). Ehitusinformatsiooni klassifikatsioonisüsteemide analüüs ja testmine. (Magistritöö), TTÜ. 

Tallinn.  Lk.22 
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hankedokumentatsiooni koostamisel, võttes arvesse projekti erinevate etappide võimalusi. Kuigi 

antud standardi puhul on leitud, et uute ja suurte ehitiste puhul on sellist pearühmade jaotus 

loogiline ja hea kasutada, kui tegemist on rekonstrueeritava hoonega, siis standardit kasutada 

üldiselt ei saa. 14 

Tabelis (Tabel 3) on ära toodud ehituskulude pea- ja põhirühmade koond, mis on rühmitatud 

tarindite järgi. Antud liigitus tuleneb soomlaste Talo 80 süsteemist. 0 ehk tellija kulud, mis 

hõlmavad ka projekteerimis-, liitumis- ja turunduskulusid, tavaliselt ehitustööde pakkujale huvi ei 

paku ning ilmselgelt on vajadus selle pearühma jaoks kinnisvaraarendaja või haldusfirma rollis 

oleval äriühingul. Liigitamise põhimõtteks on iga ülema kulurühma võimalik jaotus kümneks 

alamrühmaks (0 kuni 9), mis annab võimaluse selgemalt välja tuua kulude jaotused. 

Üksikasjalikum selgitustega kululiigitus on olemas standardi samas lisas ning antud töös eraldi 

välja ei tooda. 

EVS 885:2005 käsitleb ka eraldi Lisas B ehitustöömahtude mõõtmise ja tööde arvestamise reeglid, 

kus kirjeldatakse üksikasjalikult lahti erinevate tööde kirjeldused (Lisa 1. Tabel 7), samuti kuidas 

antud mahtu mõõta ja mõõtühikud. Tarindi ja tööliigi ühildamisel tekkiva kulupositsiooniga on 

võimalik kirjeldada ja mõõta igat tööd ja selle tegemiseks vajalikku kulu. Jaotust tööliikide järgi 

saab kasutada vaid koos tarindite kulupearühmadega 1 kuni 7.15 

Tabel 3. Ehituskulude pea ja põhirühmade koondtabel 

0 TELLIJA 

KULUD 

1 

VÄLISRAJATISED 

2  

ALUSED JA 

VUNDAMENDID 

3 

KANDETARINDID 

4 

FASSAADIELEMENDID 

JA KATUSED 

01 projekti 

rahastamiskulud 

11 ettevalmistus ja 

lammutus 

21 rostvärgid ja 

taldmikud 

31 metalltarindid 41 klaasfassaadid, vitriinid 

ja eriaknad 

02 krundikulud 12 hoonealune 

süvend 

22 vundamendid 32 kandvad ja 

välisseinad 

42 aknad 

03 

ehitusprojekteerimine 

13 lõhkamine 23 aluspõrandad 33 vahe- ja katuslaed 43 välisuksed ja väravad 

04 ettevõttekulud 14 hoonevälised 

ehitised 

24 vaiad ja 

tugevdustarindid 

34 trepielemendid  

05 tellija kohustuse ja 

järelevalve 

15 välisvõrgud    

06 liitumistasud 16 kaeved maa-alal   46 rõdud ja terrassid 

07 arendusprojekti 

müügikulud 

17 maa-ala 

pinnakatted 

27 eritarindid  47 piirded ja käiguteed 

08 erikulud seose 

tegevusega 

välisriikides 

18 väikeehitised maa-

alal 

 38 ruumielemendid 48 katusetarindid 

 

                                                 
14 Hamburg. P. (2015). Ehitusinformatsiooni klassifikatsioonisüsteemide analüüs ja testmine. (Magistritöö), TTÜ. 

Tallinn.  Lk.60 
15 EVS 885:2005. lk. 4 
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5 RUUMITARINDID 

JA PINNAKATTED 

6  

SISUSTUS, 

INVENTAR, 

SEADMED 

7 TEHNOSÜSTEEMID 8  

EHITUSPLATSI 

KORRALDUSKULUD 

9 EHITUSPLATSI 

ÜLDKULUD 

51 vaheseinad 61 sisutus ja 

mööbel 

71 veevarutus ja 

kanalisatsioon 

81 ajutised ehitised 

ehitusplatsil 

91 juhtimiskulud 

52 siseuksed 62 inventar 72 küte, ventilatsioon, 

jahutus 

82 ajutised tehnosüsteemid 92 kulud abistavatele 

tegevustele 

53 siseseinte 

pinnakatted 

63 seadmed ja 

masinad 

73 tuletõrjevarustus 83 masinad ja seadmed 93 erikulud seoses 

välisriigis tegevusega 

54 lagede pinnakatted 64 eriseadmete 

komplektid 

74 tugevvoolu paigaldis 84 tööriistad ja 

instrumendid 

94 talvised lisakulud 

55 treppide pinnakatted 65 jaotus- ja 

erivaheseinad 

75 nõrkvoolupaigaldis ja 

automaatika 

85 abimaterjal  

56 põrandad ja põranda 

pinnakatted 

66 tõste- ja 

teisaldusseaded 

 86 energiakulud 96 lepingu erikulud 

57 eriruumide 

pinnakatted 

  87 veod  

 68 lõõrid, 

korstnad ja 

küttekolded 

   

Allikas: EVS 885:2005 Lisa A 

Standardi seletuskirjas on selgitatud tööliikide eraldi väljatoomise vajaduse töökirjete ja nende 

kvaliteedinõuetega ehk siis Lisas A toodud ehituskuludes peituvate tööde teostamiseks vajalike 

tööliikide eraldi kontrolli vajadusega.  

Standard võimaldab minna iga kululiigituse tasandiga täpsemaks, vastavalt ehitusprojekti 

staadiumile. Põhiprojekt peab andma piisavalt informatsiooni ehituskulude täpseks kirjelduseks, 

soovitud materjalide, mehhanismide tarnijaid, sõlmlahendusi jne. millel on oluline roll lõplikul 

ehitusmaksumusel. Kõik eelnevad projekti staadiumid võimaldavad pakkumise koostajal kasutada 

enda fantaasiat ning tavapäraselt koostatakse siis pakkumine eelnevate töökogemuste või 

protsesside baasil, mitte tegelikku lõpplahendust arvestades, sest lihtsalt seda ei ole veel võimalik 

projektist välja lugeda16. 

Standardite kasutamine ühtlustab arusaamist ja teeb mugavamaks kogu protsessi, sõltuvalt mis 

teemal standard on koostatud. EVS 885 puhul eeldaks suurt huvi avaliku sektori hankijate poolt, 

sest tulenevalt riigihanke seadusele ja e-hanke süsteemi ülesehitusele, on hea ja korrektne kasutada 

ette antud malle. Hetkel kehtivas Riigihankeseaduse §33 sätestatakse kindlalt, et kui hankeeseme 

tehnilise kirjelduse koostamise aluseks ei ole olemas tehnilist normi, võetakse aluseks kehtiv 

                                                 
16 Hamburg. P. (2015). Ehitusinformatsiooni klassifikatsioonisüsteemide analüüs ja testmine. (Magistritöö), TTÜ. 

Tallinn.  Lk.59 
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standard.17 Uue Riigihankeseadusega tutvudes jäi silma, et sama sisuga §87 lg 2 teatab, et tehnilise 

kirjelduse aluseks võib võtta kehtivad standardid. Kohustust enam ei ole. Uus seadus on läbinud 

teise lugemise Riigikogus ning on oodata peatselt selle kehtima hakkamist. Uue seaduse 

rakendusaktis on §2 lg 1 seotud projekteerimistööde hangete korraldamine EVS 811, EVS 907, 

EVS 865-1 ja EVS 865-2 standarditega, samas ehitustööde hangete korraldamisel (§ 3) 

kohustatakse kasutama põhiprojekti alusdokumendina, lisaks muud täpsustused, kuid ei mingeid 

suuniseid standardi kasutamiseks. Hea tava kasutamine riigihangete koostamisel on vajalik ning 

see viitab teisele standardile- EVS 915. 

Aastal 2012 on koostatud standard EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise 

riigihangete korraldamine”, kus on täpselt välja toodud vajalike dokumentide koostamise alused 

nii hanke korraldaja kui ka pakkuja poolt. See standard koondab endas nii projekteerimisstandardi, 

ehituskulude liigituse standardi, ehitiste tuleohutuse ja heliisolatsiooni standardi, rajatiste 

ehitusprojekti standardi ning ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse 

lepingute sisu standardi. Lisaks kommentaarid riigikohtulahenditest ja viited Riigihankeseadusele. 

Ka seal on nii projekteerimishanke kui ehitustööde hanke puhul märgitud, et kuna standardid ei 

ole kohustuslikud, siis neid ei pea, kuid võib kahepoolsel kokkuleppel kasutada.18 

Seoses ehitusfirmade riigihangetel osalemisega tõstatas EEEL teema, et head tava rakendavad 

ehitusettevõtted peaks liitma ühte nimekirja ning seal olevate firmadel on lihtsustatud kord 

pakkumiste tegemisel riigihangetel. See jõudis isegi Vabariigi Valitsuse määruse nr. 46 

vastuvõtmiseni 21.06.2012 ning pealkirjaks sai- Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja 

loomise, pidamise ja uuendamise ning ehitusettevõtjate nimekirja kandmise alused ja kord ning 

tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest ehk kokkuvõtvalt TEAN (Tunnustatud 

Ehitusettevõtjate Ametlik Nimekiri). Antud nimekirja määruse ja rakendusakti alusel peab 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuid nähtav peab olema EEELi kodulehel. Tänasel 

päeval ei ole antud nimekirja olemas, vähemalt avalikult mitte. Arvatav põhjus võib ka olla selles, 

et aastast 2011 hakkasid ehitustööde riigihangete mahud langema. Eraettevõtjatele on tegelikult 

riigihangetel osalemine osaliselt staatuse sümboliks ehk antud ehitusettevõte on läbinud riigi 

poolse kontrolli ning on aksepteeritud, samuti saad sa analoogsete riigihangete objektide 

pakkumisel järgnevalt osaleda täites kergemini hankija poolseid tingimusi ehk siis võimaldab 

stabiilset rahavoogu. Järgneval joonisel (Joonis 11) on näidatud kõikide ehitiste, s.h. elamute, 

                                                 
17 Riigihankeseadus §33 lg 1 
18 EVS 915:2012. lk 30, 55 
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mitteelamute ja rajatiste ehitusmahtudest riigihangete ehitustööde osakaal ning sealt nähtub, et see 

osakaal ei olegi niivõrd väike ja väärib püüdmist kõikide eelnevalt toodud põhjuste tõttu. Avaliku 

sektori hankijaid, kes kasutavad väga mugavat e-hanke süsteemi, on tegelikult palju ja kõik 

vajavad ehitustööde teostamisel õige majandusteatisega ehitusfirma abi. Lisaks oodatakse 

põnevusega haldusreformi tulemust, sest kokku-lahku kolimised eeldavad eelnevaid ehitustöid. 

 

Joonis 11. Ehitustööde ja riigihangetena ehitustööde mahtude võrdlus aastatel 2010-2015 

Allikas: Statistikaamet, Riigihangete statistika, autori koostatud 

2.2. Intervjuudes osalenud väikefirmade poolt kasutatavad tööde pakkumiste 

koostamise põhimõtted ja näited 

Selgitamaks välja, mis moodi ja mille alusel pakkumisi väikefirmad koostavad, valisin intervjuude 

tegemiseks järgmised firmad: 

1. Eqvi OÜ- töötajaid 5, käive ~1,5 miljonit eurot aastal 2016, teostab ehitustöid peatöövõtu 

korras. Asutatud 2010.a. 

2. Salomee OÜ- töötajaid 5, käive ~0,8 miljonit eurot aastal 2016, teostab ehitustöid nii 

peatöövõtu kui alltöövõtu korras. Asutatud 2014.a. 

3. Skarcon OÜ- töötajaid 5, käive ~2,0 miljonit eurot aastal 2016, teostab nõrkvoolu töid, 

müüb ja paigaldab arvutiseadmeid. Asutatud 2009.a. 

4. Kulden Grupp OÜ- töötajad 15, käive ~1,0 miljonit eurot aastal 2016, teostab ehitustöid 

peatöövõtu kui alltöövõtu korras.  Asutatud 2000.a. 

Kõik ülaltoodud firmad on teostanud töid väga vähesel määral eraisikutele, peamiselt 

erafirmadele, samuti osaletakse pidevalt riigihangetel ning on võidetud pakkumisi mitmetel 
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kordadel. Kogemusi erinevate tellijatega on piisavalt. 

Intervjueeritavateks olid firma juhid ja juhatuse liikmed, kes igapäevaselt tegelevad pakkumiste 

koostamisega, samas raamatupidamisega tegelevad ettevõtetes raamatupidamisfirmad sisseostetud 

teenusena v.a. Kulden Grupp OÜl, kus raamatupidamisega tegeleb ka hinnapakkumiste koostaja. 

Kokkuvõtvalt arutati hinnapakkumiste koostajatega järgmist: 

 Kas hinnapakkumise küsijal on eelnevalt koostatud hinnapakkumise tabel, mida ta ootab 

täidetuna pakkujalt tagasi. Kui jah, kas see on väga lakooniline või detailne. Kui detailne, 

siis kas mahud on juba eelnevalt arvestatud või oodatakse seda pakkujalt. 

 Kui tellija ootab pakkumist peatöövõtule, siis mis struktuuri alusel hinnapakkumine 

koostatakse.  

 Võimalikud ettepanekud pakkumiste ülesehitusele. Ja võrdlus EVS 885:2005. 

Esimeseks arutelu partneriks oleva Eqvi OÜ vähene töötajate arv tingib peamiselt peatöövõtu 

pakkumist, firmas töötab paar ehitustöölist, kes teevad väikseid ja kiireid viimistlustöid ehk 

pakutakse töid eraisikutele kiireks sanitaarremondiks. Antud tööde puhul on lihtne- tellija ootab 

ainult kas töötunni hinda või muud ühikhinda (tavaliselt m2, jm), lisaks oletatav materjali hind 

vastavalt tellija plaanile. Kõik plaanimine käib objektil kohapeal, kokkulepped sõlmitakse 

enamuses suuliselt või meili vormis. 

Selline töö on väga ajamahukas, samas vähe kasumlik ning Eqvi OÜ käive tuleb enamuses 

riigihangetel parima pakkumise tegemise tulemusena. Kulden Grupp OÜ on  nendega korduvalt 

samadel konkurssidel osalenud ning mitmetel kordadel pidanud tõdema, et Eqvi OÜ pakutud hind 

on odavam. Ning enamustel nende poolt võidetud riigihanke objekti juures ollakse lõpuks kutsutud 

alltöövõtjaks, sest suudetakse enda tööjõuga teostada erinevaid ehitustöid kiirelt. Eqvi OÜs arutelu 

tulemusena selgus, et kuna nemad osalevad palju riigihangetel, siis tulenevalt e-riigihangete 

registri tingimustest, on alati oodatav maksumusevorm koos teiste pakkuja poolsete kohustuslike 

dokumentide vormidega üles laetud ja ootavad lihtsalt täitmist ning esitamist. Näitena on toodud 

(Lisa 2. Tabel 8) ühe riigihanke pakkumise maksumuse vorm, mille lõplik maksumus oli ~2,0 

miljoni euro piires. Antud tabeli aluseks on loogiline tööde järjekord, tegu oli projekteerimis-

ehitustöövõtuga, üllatuslikult projekti koostamise maksumust eraldi välja tooduna ei oodatudki 

ning see kulu pidi peituma kõikidesse tööde alaliikidesse proportsionaalselt. Ehituskulude liigituse 

standardit ei olnud selle maksumuse vormi koostaja aluseks võtnud või harjumusest kirjeldati töid 

nii nagu seda on koguaeg tehtud. Nagu eelnevalt selgunud, standardile vastav ehituskulude liigitus 

eeldab vähemalt põhiprojekti olemasolu, kuid kahjuks paljud pakkumise küsijad saavad esitada 
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kas eskiisprojekti või eelprojekti tulevaste tööde osas.  Tavapärane praktika on võtta aluseks 

pakkumine teostatud tööde akti vormile ning vastavalt kokkulepitule täidetakse akti esitamisel 

selleks hetkeks tehtud tööd proportionaalselt. Mida üldsõnalisem on akti tööde kirjelduse rida, sest 

rohkem on võimalik ka vaielda tehtud tööde osas- kas maht on ikka see või on teine.  

Kogu pakkumiste tegemine Eqvis käib excelis, tööde hindade osas on nad võtnud aluseks kunagi 

E-Ehituskeskus.ee lehel toodud ehitustööde standardhinnad, millel on sarnasus EKE-NORA 

ühikhindadega.  

Eqvi raamatupidamises ei eristata objekte kulujaotuses, samuti tööjõule makstav tasu on ühisel 

kulureal. Ehk siis objektide kasumlikkus selgub alles siis, kui raamatupidamine on vajaliku 

ajaühiku aruande koostanud ning esitanud.  

Järgmine mikrofirma, kus juhatuse liikmega vestlus hinnapakkumiste teemal läbi viidi, oli 

Salomee OÜ, kelle peamised kliendid on äriühingud ja eraisikud. Ehitatakse eramuid ning 

korterelamuid. Tegelevad peamiselt peatöövõtuga ja projektide juhtimisega. Nende poolt 

koostatud hinnapakkumised on lakoonilised (Lisa 3.Tabel 9)- kirjeldavad peamisi töölõike tööde 

loogilises järjestuses, hinnad on ümmargused, sest tavapäraselt teevad erinevaid töid alltöövõtjad, 

kellelt küll pakkumise esitamiseks on suusõnaliselt hindu küsitud, kuid täpsemaks minnakse alles 

tellija poolt vastu võetud pakkumise korral. Kulden Grupp OÜ, kui alltöövõtja, on Salomee OÜle 

mitmeid hinnapakkumisi esitanud ja nende poolt juba loodetakse näha vägagi täpseid alltöövõtu 

kirjeldusi- tööde täpne maht, materjalide loetelu ja transpordikulu eraldi. Et oleks ridasid, mille 

hinna üle on võimalik vaielda. Hinnapakkumise sisu sõltubki sellest, kas sa oled peatöövõtja või 

alltöövõtja vormis ning milliste teemade juures on vajadus või võimalus läbirääkimisteks. Salomee 

poolt pakutavad tööde ühikhinnad on selgunud aja jooksul võrreldes teiste analoogsete 

pakkumistega ning baseeruvad projektijuhi ja juhatuse liikme kogemusel.  

Salomee OÜ raamatupidamises, nagu Eqvi OÜl, ei eristata objekte ega töökulusid ning 

raamatupidamisest tegelikult ei saa täpset ülevaadet, kas objekt on kasumlik hetkel või ei. Tuleb 

pidada kas eraldi objekti rahavoogude tabelit või siis umbmääraselt arvata. 

Skarcon OÜ tegeleb vähesel määral nõrkvoolutöödega, enamus käibest tuleb arvutiseadmete 

paigaldusest ja müügist ning nad on teinud Kulden Grupp OÜle mitmetel kordadel alltöövõttu. 

Lisas 4 on toodud ühe alltöövõtu pakkumise näide (Tabel 10), kust on näha erinevate koodidega 

märgistatud tööde ja materjalide read, ühikhinnad ja ka tööde/materjalide maht. Teises näiteks 

(Tabel 11) olevas pakkumise aluseks on riigihanke maksumuse vorm, mis on sarnane Skarconi 
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esimese pakkumisega. Kuna Skarcon osaleb vägagi suures mahus riigihangetel seadmete 

paigalduse ehk siis asjade soetuse riigihangetel, siis enamus nende pakkumistest baseeruvad 

hankekeskkonna vormidel.  

Raamatupidamislikult on Skarconil lahendatud kulude ja ka tulude jaotus projekti põhiselt. Nii 

tulud kui kulud saavad projekti koodi, ning jooksvalt saab raamatupidamisest teada projekti 

kasumlikkuse. Ainult tööjõukulude jaotust ei ole neil võimalik jagada projektide kaupa. Sellest 

tulenevalt peab juurde arvestama projektikuludele palgakulusid, sõltuvalt tööde mahu osakaalust. 

Ehk neil on vaja pakkumises juba siduda kulumaterjal koodiga (isegi kui see on koos töö hinnaga), 

siis saab selle õigel hetkel müügiarvele lisada ning teistpidi on võimalik sama koodiga leida üles 

ostuks kulunud materjali või seadme maksumus. 

Neljandaks firmaks on Kulden Grupp OÜ, kus tööde tellijaid on väga erinevaid ning osade 

äriühingutega on aastate pikkune koostöö kogemus. Samuti on koostööpartnerid paljud samaks 

jäänud aastate jooksul. Alltöövõttu on tehtud nii ülal toodud firmadele, kui ka suurettevõtetele ning 

keskmise suurusega ehitusettevõtetele. Peatöövõttu on teostatud peamiselt eramu ehitusel. 

Viimane suurim eramu, mida ehitati, oli 560 m2 brutopinnaga betoonehitis ning ehitus kestis kokku 

koos haljastusega kaks aastat. Esialgu koostatud hinnapakkumisest (mis oli ka aluseks teostatud 

tööde aktile) sai tööde lõpu poole akt pikkusega 11 lehekülge, kuna lõplik kirjeldus oli iga ruumi 

iga seina kohta, rääkimata elektritööde kirjelduses olevate pistikute eraldi välja toomisega. Tellija 

vajas täielikku ülevaadet tehtud töödest ning niimoodi oli tal seda kõige lihtsam hoomata ning 

kontrollida. 

Eraõiguslikud firmad, kellele tavapäraselt tehakse renoveerimis- või rekonstrueerimistöid, ootavad 

hinnapakkumisi tööde loogilises järjestuses- alustades lammutusest, kui vajalik, ning lõpetades 

koristustöödega objektil. Büroohoonete puhul on minimaalne pakkumine ruumide blokkide kaupa, 

enamuses soovitakse siiski näha eraldi real iga ruumi ehitustööde kulu erinevate tööde ja 

materjalide kaupa. Eriosatööd- tugevvool, nõrkvool, küte, jahutus, ventilatsioon jms on tavaliselt 

ühel või kahel real, sest isegi kui me ei ole otsinud alltöövõtjaid nende tööde teostamiseks, siis 

eraldi tööde ja materjalide/seadmete välja toomisest piisab tellijale selguse huvides. Hoolimata 

igal pool räägitust ja kirjutatust, esineb tihti olukord, kus pakkumine tuleb teha eelprojekti või 

suisa eskiisprojekt alusel. Projekti remonttööde osas  koostatakse tellija soovil tööde teostaja poolt 

ise ning siis ka esitanud  tööde teostamiseks pakkumine. Riigihangetel osalemine on võimaldanud 

tutvuda väga erinevate maksumuse vormidega. Lisas 5 on toodud näideteks üks lihtsustatuim 

riigihanke pakkumise vorm (Tabel 12), tavaline büroo renoveerimise/ümberehituse  pakkumine 
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(Tabel 13) ja alltöövõtu hinnapakkumine (Tabel 14). Ükski neist pakkumistes, mis lisades on 

toodud, ei põhine standardi järgsel kulude liigitusel, kõik on tehtud pakkuja loogika alusel, kas 

tööde järjekorras, ruumi siseselt ülevalt alla tööde järjekorras või siis hankija poolt ette antud 

vormis. Teine variant, mida kasutatakse hinnapakkumiste koostamisel, on projekti jooniste 

järjekord. Eriosad on lõpupoole, põhiplaanid, lõiked, vaated eespool. Lisas 5 on ka üks riigihanke 

ühikhindade esildis  (Tabel 15) Jõelähtme Vallavalitsuse poolt, kuna tegu oli Kulden Grupp OÜ 

jaoks planeeritud osalemisega hankel, siis tutvuti süvenenult hanketingimustega. Tegemist on 

ehituskulude liigituse standardile kõige sarnasema dokumendiga. Tabelis (Tabel 4) on toodud 

kommentaarid võrreldes EVSga 885:2005, samas hankevormi ülesehitus on väga loogiline ja 

loetav koos joonistega. 

Tabel 4. Lisas 4 Tabel 15 toodud hankedokumendi võrdlus ehituskulude liigituse standardiga 

Kululiik hankedokumendis Alamliigitus 

hankedokumendis 

Ehituskulude liigituses 

põhirühma kuuluvus 

Ehitusaegsed piirded 1.1. 81 

Ajutised ehitised 1.2. 81 

Ehitusaegsed ajutised elektri ühendused 1.3. 82 

Ehitusaegsed ajutised vee ja kanalisatsiooni 

ühendused 1.4. 

 

82 

Ehituseaegne ajutine kütte 1.5. 82 

Ehitusaegne ajutine side ühendus 1.6. 82 

Vajalike kooskõlastuste, lubade, lõivude jne. kulud 1.7. 05 

Vajadusel tööjooniste koostamine 1.8. 03 

Peasissepääs koos käsipuudega 2.1. 14 

Välis terrass 2.2. 14 

Elektri välistrass 2.3. 15 

Veevarustuse välistrass 2.4. 15 

Kanalisatsiooni välistrass 2.5. 15 

Siderajatis ja välistrass (ka ümber tõstmine) 2.6. 15 

Maakütte välistrass (koos projekteerimisega) 2.7. 15 

Maakütte kontuurid (koos projekteerimisega) 2.8. 15 

Sadevette välistrassid koos immutusplokkide 

paigaldusega 2.9. 

 

15 

Välisvalgustus 2.10. 15 

Maa-ala pinnakatted, sh: 2.11. 17 

Kiviparkett koos alusega (113 m²)  koos 

rattahoidjatega 2.11.1. 

 

17 

Asfalt koos alusega 2.11.2. 17 

Muldkate koos muru ja puude ning põõsastega 2.11.3. 17 

Muud välisrajatiste ja trasside tööd 2.11.4. 15 

Olemasolevate mänguväljakute taastamine 2.11.5. 18 

Lammutustööd 3 11 

Hoonealune kaeve ja täide 4.1.1. 16 

Vundamendid ja sokkel (koos soojus- ja 

hüdroisolatsiooniga) 4.1.2. 

 

22 

Aluspõrandad 4.1.3. 23 

Hoone kandetarindid: postid ja talad 4.1.4. 31 

Hoone kandvad ja välisseinad 4.1.5. 32 

Hoone vahe- ja katuslaed 4.1.6. 33 

Hoone trepid 4.1.7. 34 
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Hoone avatäited (aknad koos aknalaudade, 

veeplekkide jne) 4.1.8. 

 

42 

Välisuksed ja -väravad koos lukustuse ja varustusega 4.1.9. 43 

Fassaadikatted koos soojustusega 4.1.10. 41 

Katusetarindid koos soojustuse, katusekatte ja 

käiguteedega 4.1.11. 

 

48 

Hoone vaheseinad (koos söögiala voldikseinaga) 4.1.12. 51 

Sisemised avatäited koos lukustusega 4.1.13. 52 

Hoone siseseinte pinnakatted (viimistlus) 4.1.14. 53 

Hoone lagede pinnakatted (viimistlus ja ripplaed)  4.1.15. 54 

Hoone põrandad ja põrandakatted (viimistlus) 4.1.16. 56 

Hoone treppide pinnakatted 4.1.17. 55 

Hoone elektritööd (tugevvoolu paigaldis) 4.2. 74 

Hoone nõrkvoolutööd 4.3. 75 

Hoone veevarustus ja kanalisatsioonitööd 4.4. 71 

Hoone ventilatsioonitööd 4.5. 72 

Hoone küttetööd 4.6. 72 

Inventar ja sisustus  4.7. 62 

Ehitusaegsed side-, elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja 

küttekulud 6.1. 

 

86 

Ehitusaegne käidujuhi teenus 6.2. 86 

Objekti ehitusaegne valve 6.3. 91 

Ehitusplatsi korrashoid, jäätmekäitlus ning objekti 

lõplik koristamine 6.4. 

 

92 

Halduspersonali väljaõpe ning nn majaraamatu 

koostamine 6.5. 

 

91 

Juhtimis- ja transpordikulud 6.6. 91 

Load, tagatised, kindlustused (sh CAR kindlustus) jms 6.7. 96 

Energiaaudit 6.8. 96 

Muud kulud, sh ehituse ajal rikutud 

konstruktsioonide, seadmestiku jm rajatiste 

taastamine 6.9. 

 

 

92 

Allikas: Jõelähtme Vallavalitsuse poolt avaldatud riigihange nr. 185758, autori koostatud 

Enamustel kordadel suurettevõttelt alltöövõtu pakkumise küsimist saades, antakse ette vorm 

oodatava vastusega. Arvatavasti on neil eelnevalt enda süsteemi järgselt tööd koos materjalidega 

laiali jagatud ning täpse kulu/hinna saamiseks on vaja teatud ridadele õiged maksumused leida. 

Otsides näited oodatud hinnapakkumiste osas ehk etteantud tabeleid, ei leidnud ühtegi 

suurettevõttelt tulnud hinnapäringut, mis vastaks ehituskulude liigituse standardile. Ühe töö puhul, 

kus oligi Kulden Grupp OÜ ülesandeks esitada ehitusmaksumuse kalkulatsioon turismitalule, kuna 

selle talu kinnistu sooviti riigistada, võeti aluseks ehituskulude liigituse. Kahjuks tellija soovis 

arusaadavamat ehitustööde kirjeldust ning selle tõttu tehti kõikide kinnistul sel hetkel asuvate 

ehitiste maksumuse tabelid ringi.  

Kulden Grupp OÜ hinnapakkumised koostatakse hetkel excelis, lühendatuna ning koondatuna 

viiakse pakkumisde raamatupidamise programmi, kuna see hetkel ei võimalda niivõrd suurte 

ridade arvuga pakkumisi koostada. Kuid plaan on siiski saada laiendatud lisamoodul programmile. 

Hetkel seotakse kulud ja tulud projektinimega, samuti on seotud tööjõukulud projektiga, sest 

töötajad peavad äpi kaudu enda objektile jõudmise ja lahkumise fikseerima. Pidevalt saab võrrelda 
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esitatud pakkumise lühendatud varianti olemasolevate kuludega ja töötajate töötundidega, tööliike 

eraldi ei saa võrrelda.   

Kõikide intervjueeritavatega vesteldes oli peamine teema hinnapakkumiste koostamine, kui väga 

ajamahukas tegevus ning samas tasustamata töö. Sisendandmete õigsus ja nende kontroll, hindade  

otsimine, sest hinnad võivad olla muutunud kas materjalide vahetuse või kampaania tõttu. Jooniste 

lugemine, nendelt õigete andmete leidmine võib olla vägagi keeruline. Samas on selline tegevus 

toonud ka mitmetel kordadel välja arhitekti poolseid vigu, mille parandamine on veel võimalik 

selles faasis. Tööliikide kirjendamine. Kõik sellised teadmised tulevad aastate jooksul ning 

tavapäraste tööde- näiteks kipsplaadi paigaldus- hinnad on enamustes firmades samad. Mängibki 

rolli kui palju sa suudad hankida materjale parema s.t. odavama hinnaga, kui suure jõudlusega on 

su töötajad ja mis kvaliteediga nad töid teostavad.  

Kokkuvõtvalt saab öelda, et kindlasti eristatakse kahte erinevat hinnapakkumise vormi- uus ehitis 

ja renoveerimine/remont. Remonttööde teostamise hinnapakkumine on kas ühikhinna põhine või 

siis ruumi/bloki põhine. Vajadusel eristatakse ruumides teostatavaid erinevaid töid ja materjalide 

kasutust. Uue ehitise puhul võetakse aluseks olemasolev projekt ning selle jooniste järjestus. 

Arhitektuurse osa korruste plaanid, lõiked, vaated, avatäidete tabel, lisaks kontruktsioonilise osa 

joonised koos eriosadega  (vesi-kanal, küte-ventilatsioon, elekter-nõrkvool jne). Pakkumise 

koostamise loogika ülesehitus on tööde järjestuses, sest teostatud tööde akti aluseks on esitatud 

pakkumine ning kõigi nägemuses on lihtsam ülevalt alla poole rida-realt liikudes töid teostada ja 

akteerida. Võrreldes EVS 885:2005 järgselt on põhigrupp 1 ja 8 liidetud kujul, kandetarindite seas 

on ka katuse mahud ja maksumus, lisaks korstna ehitus vajadusel (standardis põhigrupis 6). 

Vaheseinad on liidetud samuti kandetarindite nimekirja, ruumide siseviimistlus on tavaliselt eraldi 

põhigrupp. Eriosade projektjooniste järgi lisatakse pakkumised tehnosüsteemide osas piisavalt 

üldiselt, sest tavapäraselt võetakse nende tööde teostamiseks alltöövõtjad. Erinevate 

mehhanismide ja masinate kasutuskulud  on tavaliselt antud põhigrupi all, mil neid kasutatakse.  

Intervjueeritavate soov standardile või siis juhenditele, oleks juba eelnevalt s.t. eelprojekti 

staadiumis paika pandud ja üheselt mõistetav tööde ja kulude nimekiri, kuhu siis saab lisada 

teostatavate tööde ja materjalide mahud. Kuna piisavalt kaua ehituses tegutsenud vestluses 

osalenud võisid tugineda endi kogemusele ning tõdesid, et tellija esitab eelprojekti kui 

hinnapakkumise objekti, ehitajale päris tihti. Kui eelprojekti koostaja koostab nimekirja ees 

ootavatest ning teostatavates ehitustöödest ja arvutuslikest mahtudest, siis on tal endal, tellijal, 

pakkujal olemas ülevaade tulevasest hoonest. Kui arhitekt on tellija nõudmisel konstrueerinud eriti 
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keerulise või erilise sõlme või konstruktsiooni, siis selgub see varakult, sest sellisel juhul tuleb   

sellele viidata varajases planeerimise etapis. Lisaks lihtsusele peaks olema eelnevalt kokkulepitult 

selge, kuhu mingi konstruktsiooni osa kinnitusmaterjalid lisatakse. Seda kõike eeldaks või ootaks  

kirjeldatuna kas standardist või  juhenddokumentidest, kui tegemist suuremahuliste tööde 

pakkumiste koostamisega. Ning tellija teadlikkus ja nõudmine on see hoob, mis  peaks edasi viima 

ühest pakkumise vormi. Samuti saab lisada ehitusloa esitamise juurde nõude arhitektile kulude 

kirjeldamise osas juba eelprojekti faasis. 

Teine variant, mis välja pakuti, eeldas ehituskulude liigituste erinevusi tulenevalt ehitatava hoone 

suurusest. Eramu ja paarismaja ehituskulud ei pea olema niivõrd detailsed kui korterelamu või 

ärihoone ehituskulud. Remonttööde pakkumiste koostamise osas standardit EVS 885:2005 

rakendada ei ole mõtet. 
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3. EELARVESTAMISLIIKIDE ERINEVUSTE ANALÜÜS 

 

Aastal 2006 ilmunud „Ehituse tellija käsiraamat“ sissejuhatuses on toodud näide Eesti 

ehituspraktikast, et tellija valib projekteerija vähempakkumisel, jättes tellimata ehituse 

töömahtude loendid, töökirjeldused, kontrolleelarved ning võimaluse seada projekteerijale 

vastutuse ehitushinna eest. 19 Projekti erinevate etappide seletuskirjades on tavapäraselt kirjeldatud 

asukoht, arhitektuurne lahend, konstruktsioon ja  eriosad (elekter, küte, ventilatsioon, vesi, 

kanalisatsioon, tuleohutus ja energiatõhusus). Arhitektil on küll võimalus tellijale selgitada tellija 

mõne soovi ebamõistlikku maksumust või keerulist tehnilist lahendit, kuid lõplik otsus jääb ikka 

tellijale. Arhitektilt oodatud ja võib olla isegi tellitud töömahud ja kirjeldused ning ehitushind on 

siiski oletuslik. Ja lõplik ehitusemaksumus selgub siis, kui kõik koos hoone ümbrusega on valmis. 

Allpool toodud peatükkides tuuakse näiteid erinevatest võimalustest hinnapakkumiste 

koostamiseks kas eraldi programmiga või siis tulevikusuunas edasi mõeldes täiesti uue 

nägemusena IPT meetodil, mis eeldab suuremaid muudatusi firmasiseselt. BIM tehnoloogia, mida 

hetkel tugevalt suunab ja soosib Riigi Kinnisvara AS, vajab samuti kardinaalseid muutusi 

projekteerijate ja ehitajate poolt kasutatavates programmides ning ettevõtete igapäeva 

majandamises. Väikeste ehitusettevõtete võimalused tulevikus kaasa mängida ehitusturul 

kitsenevad kardinaalselt, kui määravaks saavad uued tehnoloogilised meetodid ning vana „head“ 

moodi ehitustöid tellivad ainult eraisikud või odavamat lahendust otsivad äriühingud. Praeguses 

olukorras on suurtel ehitusfirmadel suures mahus eeliseid nii oskusteabe kui tehnoloogia 

rakendamises ning kui riik oma innovaatilises lähenemises ainult neilt ehitustöid tellida saabki, 

siis väikefirmad tõrjutakse turult suures osas välja. Et seda ei juhtuks ning väikestel firmadel oleks 

samuti osa ehitusturust, on vaja suurendada teavitustööde osakaalu ning võimalusi õpetada ja 

kasutama hakata uusi tehnoloogiad mõistliku hinna eest, mis on vastuvõetav ka 5 töötajaga 

mikroettevõttele. 

3.1. Eelarvestamise programmid ning ühikhinnad 

Hinnapakkumiste tegemine on lihtne siis, kui tegemist on ühte tüüpi tööga ning sellele on olemas 

ühikhind, mis eelnevalt on tõestanud enda õigsust antud firma töökorralduses. Alati võib objektide 

                                                 
19Sutt. J.(2006). Ehituse tellija käsiraamat. Lk. 6 
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erinevuste tõttu ka antud ühikhind osutuda valeks, kuid see selgub objekti ülevaatusel. Näitena 

võib lõputöö autor tuua ühe tootmishoone rekontrueerimise, kus oodati allhankijalt 

vineerpaneelide paigaldust seintele. Jooniste järgi selgus, et tegu lihtsasti teostatava tööga. 

Kohapeal erines tööfront kardinaalselt tavapärasest, kandekonstruktsioon selles ehituse osas 

säilitati, seinu lisati. Aga kuna vineertahvel tuli lõigata laega sobivalt, siis vana lae konarused tuli 

võtta šablooniga, joonistada tahvile, saega tahvel korrigeerida ning alles siis sai paigaldada seina. 

Ajakulu oli kolmekordne. Õnneks peatöövõtja mõistis töö keerukust ja oli nõus lisamaksumusega, 

kuigi ta ise ei olnud tellijale pakkumist tehes seda ette näinud. 

Suurte ja uute hoonete ehituses on mugav kasutada eelarvestamise programme. Kõige mahukam 

ja detailsemat infot koondav programm on Spin-Teki poolt koostatud Caesar20, mille aluseks on 

võetud Soome Ratu-juhendkaardid ehk juhised ja selgitused ehitustööde teostamiseks. Programm 

on olemas alates 1997, jooksvalt täiendatud kuni aastani 2012, muudatuste tegemisel on muutunud 

programm veelgi mahukamaks. Ja kuna tegemist on arvutipõhise ehk kohapõhise programmiga, 

siis tuleb paranduste tegemisel see uuesti installida. Peamiseks programmi kasutajateks on 

suurettevõtted ehituses ja ettevõtted, kes pakuvadki ehitusmaksumuse koostamise teenust, ehituse 

järelevalvet ja ekspertiise. 

Caesar programmis on tööliikide ja materjalide kulud standard EVS 885:2005 järgselt 

kategoriseeritud. Töömaksumus ja materjalide hinnad baseeruvad EKE-NORA üksushindade 

baasil, mida viimati uuendati 7.02.2012. Väidetavalt Spin-teki koostööpartner teeb vajadusel 

jooksvalt muudatusi Caesari hinnakirjas, kui hinnad on muutunud kardinaalselt. EKE-NORA 

ühikhinnad koosnevad mingi ehituskulu liigi teostamiseks vajalike tööjõukulude inimtundide 

mahust, töötasust, ehitusmaterjalide- ja masinate kulust nii füüsilises mahus kui ka rahalises 

vääringus.21 Väga täpselt on välja arvutatud abitöölise ja spetsialisti vajalikud töötunnid, kõik 

ehitusmaterjalid (k.a.kruvid jms), ehitusmasinate töötunnid ja nende transport ehitusobjektile 

mingi tööliigi teostamiseks. Üldehituse puhul on reaalne sellise hinnapakkumise koostamise 

õigsus, kuid renoveerimise, rekonstrueerimise puhul tuleb üle vaadata enamus ehitustööde 

teostamise aeg tundides. 

Spin-Tek proovis, kuid kahjuks ebaõnnestus, saada ühendust CAD programmide koostajatega, et 

siduda jooniste lugemine ja ehitusmahtude leidmine Caesar programmiga. Peamine viga, mis 

eelarvestamisel võib väga suuri möödarääkimisi põhjustada, ongi alusandmete õigsus. Ehk leida 

                                                 
20 http://www.spin.ee/Caesari-tutvustus 
21 http://www.ekenora.ee/page3/page6/page6.html 
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ja saada õigeid mõõtmeid ja mahtusid kulude arvestamiseks. Inimlik eksimus on kerge tekkima, 

kuna andmete maht on suur ja liigendatud mitmete erinevate jooniste peale. Kui CAD 

programmide andmete saamine kasvõi excelisse õnnestuks, võimaldaks see oluliselt vähem 

ajamahukat hinnapakkumiste koostamist. Caesari sarnast eelarveprogrammi on vaja, kuigi 

uuendatud, koondatud ja mugavdatud kujul üle veebi ning väikefirma jaoks ka odavamat. Liiga 

detailne tööde ja marginaalsete materjalide kirjeldus ja hindadega sidumine ei anna ikkagi lõpuks 

õiget tulemit. 

Broker Estimate on alates 2011 aastast Eesti turul olev eelarvestusprogramm22, mis analoogselt 

Caesariga baseerub Ratu-juhendkaartidel. Põhimõttelt sarnane Caesariga töökirjelduste, 

ülesehituse ning ühikhindade osas, samas on Broker uuel platvormil, mis on annab võimaluse 

ühilduda erinevate teiste programmidega, olgu need siis finantstarkvara või konstrueerimises 

kasutatav tarkvara. Tänase päeva seisuga on antud programmi kasutajate seas nii suuri kui ka 

väiksemaid ehitusettevõtteid.  Brokeri eeliseks ongi uuenemisvõimelisus ja võimalus kasutada 

kohandatud programmi väikeses ehitus- või eriosade ehitusfirmas. Suureks plussiks on tänaseks 

hetkeks korrastatud ja Eesti turu osas J.Suti poolt kontrollitud tööde ühikhinnad ja ühiktunnid. 

Mahtude ehk siis mõõtmete lugemine ja andmete saamine eeldab lisamoodulit, kuid see on 

võimalik.  Negatiivseks aspektina saab välja tuua, et programm vajab ülesehituseks palju eeltööd, 

sest tegu on igale firmale individuaalse lähenemisel saavutatava lahendusega, uute lähteandmete 

sisestamine on aeganõudev. Programmi tootja annab küll võimaluse kasutada eelkoostatud 

standardlahendusi, mis tuleb endale mugavaks ja sobilikuks kohandada. TTÜ õppekavas 

õpetatakse tulevastele ehitusinseneridele antud programmiga töötamist ning see annab julguse 

programmi soetajale, et järjepidevalt uuendatakse programmi arendaja poolt. Väikefirmas ehituse 

pakkumiste koostamise üle viimine excelist programmipõhisele pakkumiste koostamisele eeldab 

küll rahalist kulutust ja sissetöötamiseks aega, kuid see standardiseerib pakkumise ülesehituse, 

annab võimaluse kontrollida kulutusi ning materjalide tarneid ning hankeid ja optimeerida 

ehituskorraldust ka näiteks kahe töötajaga firmas. Ehituskulude osas jooksva tagasiside saamine 

on oluline ehitajale ning teostatud tööde aktide edastamine otse programmist annab tellijale samuti 

kiire ülevaate objekti ehituse kulgemisest. 

                                                 
22 http://www.eelarvestaja.ee/Broker/Eelarvestaja.html 
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3.2. BIM tehnoloogia tutvustus 

Suurtele projekteerimis- ja ehitusettevõtetele on juba tuttav ehitusinformatsiooni modelleerimine 

ehk BIM, mis on uusim tehnoloogia, mida arendatakse üle maailma aktiivselt. BIMi osas 

teadlikkuse tõstmine ning rakenduste leidmine toimub viimasel ajal ka Eestis süvendatult. 

BIM mudelite modelleerimiseks kasutatakse abstraktseid digitaalseid elemente (sünonüümid: 

objektid, komponendid jne), mis lisaks geomeetriale kannavad endaga informatsiooni, et projekti 

arengu erinevates etappides ja staadiumites teha otsuseid. Informatsioon, mis on lisatud 

elementidele, peab olema standarditud ning vastama projekti erinevate staadiumite vajadustele, 

eesmärgiga tagada kõigi osapoolte ühtne arusaamine.23 

BIMi projekteerimise puhul on tegu 3D formaadis toodete kataloogidest võetavate vajalike 

elementide mudelitega, millest siis pannakse kokku projekteerimisel olev ehitis. Viimasel ajal on 

juba elementide mudeleid piisavalt ka Eestis pakutavate toodete seas, et on võimalik koostada 

ehitiste infomudeleid. Põhiline negatiivne aspekt tulenebki olemasolevate mudelite vähesest 

arvust, internetist allalaetavate mudelite puhul ei pruugi olla info tõene või tegemist muus 

mõõtesüsteemis loodud mudeliga (tollid jms), mida on võimatu ühildada ilma eelneva 

redigeerimiseta ehitatava projekti juurde. Lisaks eeldab BIMis projekteerimine suurt eeltööd just 

nimelt mudelibaasi koostamisel. Eesti Äritarkvara Liidu poolt läbiviidud uuringus 2014 aastal 

„Projekteerimistarkvara ja BIM tehnoloogia kasutuse uuring aastal 2014“ oli peamine eesmärk 

kaardistada projekteerimis- ja  arhitektuuribüroodes kasutatavate programmid k.a. BIMi 

kasutamine. Sellest uuringust selgus, et 556 firmast kasutas 9,27% BIMi tarkvara.24 Nendest 39% 

firmadest koostab ise mudelite baase, 32% kasutab avalikke mudelite baase. 20% 

projekteerimisfirmadest oleksid nõus nende enda poolt koostatud mudelite baasi jagama tasuta 

teiste äriühingutega, ülejäänud teeksid seda tasu eest või üldse mitte. Samas mudelite baaside 

uuendusi tehakse reaalajas suisa 31% firmades. 

Tellija teadlikkus BIM tehnoloogiast ja selle rakendamise eeldus alates projekteerimise 

planeerimisest eeldab tarka ja uuele orienteeritud tellijat. Alates aastast 2015 on näiteks Riigi 

Kinnisvara AS tellinud kõik  projektid kasutades BIMi tehnoloogiat ja meetodit.25 TTÜ 

                                                 
23 Liias. R, Alt. A, Saidla. S. (2013). Parameetriliste tootekataloogide põhimõtete väljatöötamine ja parameetriliste 

tootekataloogide keskkonna loomise alternatiivide väljatoomine. Uuringu lõpparuanne. TTÜ. Tallinn. Lk.2 
24 

http://www.ehituskeskus.ee/files/arts/1/648/Projekteerimistarkvara+ja+BIM+tehnoloogia+kasutuse+uuring+Eestis+

aastal+2014.pdf 
25 Ader.S.(2017). Siim Ader: BIM on väga hea tööriist. www.ehitusuudised.ee, 06.03.2017 

http://www.ehitusuudised.ee/
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virtuaalreaalsuse labor annab võimaluse visualiseerida kõiki BIM tehnoloogiaga tehtud projekte 

ning tellijal on lihtsam mõista tulevikus teostatava ehituse nüansse. Kogu ehitise andmed ja mahud 

on masinloetavad ja ka masintöödeldavad, nende baasil saab teha vajalikke hankeid nii ehituse 

erinevate osade osas kui ka hiljem haldusfirmal näiteks korrashoiu teenuse tellimisel. Eesti 

Äritarkvara Liidu uuringust selgus ka see, et BIMi kasutatakse 60% puhul ehitise 

visualiseerimiseks, 47% ehitituse mahtude automaatseteks väljavõteteks, 50% puhul sõlmpunktide 

vigade otsimiseks ja lahendamiseks ning ainult 14% juhtudel simulatsioonide tegemiseks. Kuigi 

just seda võimalust peaks rohkem kasutama, kui tehnoloogia võimaldab. 

BIM annab vajaliku väljundi, mida on tellijal ja ehitajal ja ehitise halduril vaja, hoone elukaare 

lõpus ka lammutustööde puhul. Antud programmi võimekus on hetkel päris mitmel 

projekteerimis- ja arhitektuuribürool, mõnel suuremal ehitusettevõttel, kuid kõik ülejäänud 

ehitusturul toimetajad on ootaval seisukohal. Uus programm nõuab lisainvesteeringuid, lisaõpet 

ning päris palju lisa aega, sest kuni harjumuse muutumiseni kogu firma töötajatel, võtab see 

sõltuvalt inimesest aega. Nagu eelnevalt sai mainitud, ka suur eeltöö vajadus BIMi kasutamise 

hakkamise puhul hirmutab äriühingute juhte otsust vastu võtma.   Väikefirma puhul eeldab BIMi 

tehnoloogia kasutusele võtt samuti suuremat nõudlust s.t. kui ikka enamus tellijaid või peamine 

osa tellijatest nõuab teatud parameetriga tööde saamiseks kohandumist, siis tuleb see raha ja aeg 

leida.  

Riigi poolne entusiasm on BIMi rakendamisel olemas, nüüd peaks järg olema projekteerijatele ja 

ehitajatele suurema tutvustamise ja selgitustöö tegemisel. Konverentsil räägitu on tavaliselt kiire 

ülevaade, täpsem tööde kirjeldus või rakendamine jääb ikkagi koolituse vormi. Praegu neid 

professionaalseid koolituse pakkujaid antud valdkonnas on vähe, need, kes on BIMiga tegelenud 

ja juurutavad tehnoloogiat, töötavad suurtes ehitusettevõtetes. Kuna RKAS on võtnud kindla suuna 

BIM mudelleerimise nõudele enda poolt tellitud töödele, siis nendele töid saavadki teostada suured 

ehitusettevõtted, kuna nad on koondanud endale uue tehnoloogiaga tuttavad töötajad. BIM on 

kahtlemata projekteerimise ja ehitamise tulevik, samas oodatakse standardeid või üldisemaid 

juhendeid (mõnedel firmadel on äriühingusisesed juhendid BIMist andmetele saamise liigitamisel 

olemas) andmete katalogiseerimiseks, sest tulevased kulud on mõistlik liigitada juba projekti 

staadiumis- kõik tulevased tööliigid ja vajalikud materjalide jaotused koos transpordi ning 

mehhanismidega.  
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3.3. IPT meetodi tutvustus 

IPD (integrated project delivery) või siis eesti keeles IPT (integreeritud projekti teostus) on 

nüüdseks uusim ehituse ja projekteerimise töövõtte koondav teema, mille aruteludel, mis on 

toimunud juba paar korda, osalevad TTÜ, TTK, Ehituskeskuse, RKAS, EEELi esindajad.  

Kokkuvõtvalt tähendab IPT jagatud kasumit ja jagatud vastutust. Projektijuhtimise korraldus, 

mille puhul on töövõtu aluseks üks põhipartnereid ühendav leping, millega on tagatud 

lepinguosaliste võimalikult varajane sidumine projektiga ning solidaarne riskide eest vastutus.26 

Iga osaleja finantsiline tulem projektist sõltub allianssi kogu tulemist, mitte ainult osaleja enda 

panusest.27 Antud mudelit on kasutatud rahvusvaheliselt enam kui 10 aastat ning lähimad edulood 

on pärit Soomest, kus seda on kasutatud nii infrastruktuuri ehitusel kui ka ehitiste püstitamisel küll 

allianssprojekti põhimõtteid järgides. Igal juhul on vajalik kõikide osapoolte osalemine juba 

varajases projekteerimise etapis, et vähendada materjalide ja aja raiskamist, optimeerida tõhusust 

nii projekteerimises- vähendades joonistel vigu, tootmises- kasutades tootjate oskusteavet 

projekteerimisel, ehitades- tööde järjestuse ratsionaliseerimine ja materjalide õigeaegne tarnimine, 

tellimine. 

Kogu IPT omapära seisneb lepingukorralduses ja inimeste kaasamises. Praegu kõik ehituse ja 

projekteerimisega seotud standardid ja käsiraamatud selgitavad, et tellija peab tegema läbi kõik 

allpool tabelis toodud projekteerimise etapid enne õigete ehitusmaksumuste selginemist. 

Tabel 5. Ehituskulude hindamise võimalikud etapid  

Projekti staadium 

 

Eskiis Eelprojekt Põhiprojekt Tööprojekt 

Ehituskulude 

liigitus 

Eelhinnang ehk 

koondnäitajatel 

põhinev ehituse 

maksumus. 

Äriplaani analüüs 

Täpsus 

kululiigituste 

kaupa ja 

konstruktsioonide 

ligikaudsel 

maksumusel. 

Eeldatavalt 

analoogmeetodil 

Täpsus detailne. 

Olemas õiged 

mahud. 

Selguvad 

tegelikud kulud, 

mis võivad 

erineda eelmisest 

staadiumist 

reservi võrra. 

 Allikas: Sutt. J. (2006). Ehituse tellija käsiraamat, autori koostatud 

IPT meetodit kasutades tuleb tellijal muuta enda tavapärast käitumist ning koheselt peale äriplaanis 

                                                 
26Liias.R, Witt.E, Leonova.M, Pikas.E, Tammaru. E. (2016). Integreeritud projektiteostuse korraldusmudeli 

kasutamisest ehitushanke juhtimisel. TTÜ. Tallinn. 
27 Petäjäniemi.P, Lahdenperä. P. (2012). Alliance contracting, how do we make it in Finland.  
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kindlustunde saamist, et mõte on kasumlik, asuda välja selgitama projekti kaasatavaid osalisi. Ka 

osalised peavad mõistma, et tavapärane omaette nohistav käitumine ja üksteise vigu otsiv tegevus 

antud meetodi juures ei ole aksepteeritav. Eesmärk püstitatakse tellija ja kaasatavate osaliste poolt 

ühiselt- olgu selleks siis näiteks ehituse valmimime mingiks tähtajaks- ja lepingu sõlmimisest 

alates ollakse partnerid. 

Näidetega on lihtsam selgitada vajalikke protsesse ning kasutada on võimalik Soome 

alianssprojektidest kogutud teadmisi antud meetodi analüüsi juures. Alianssprojektide vajalikkus 

on tõestatud suurte infrastruktuuride projekteerimise ja ehitamise, samuti suurte ühiskondlike 

hoonete projekteerimise ja ehitamise juures, kus on koos  väga paljude erinevate projekteerimis- 

ja ehitusettevõtete esindajad, lisaks kooskõlastuste vajadus väga mitmete tehnoloogiafirmade poolt 

(näiteks trassid- vesi, kanal, gaas, küte, elekter jne). 

Alliansiprojekti eeldab järgmisi parameetreid: 

 Intervjuud ja töötoad dokumentide hindamiseks ja koostamiseks 

 Juhtiv töörühma valik ja koosseis on üliolulised, organisatsiooni struktuuri paikapanek 

 Valikute tegemine eeldab pühendumus ja resursside olemasolu, uute oskuste omandamise 

võimalust. Alianssi mudel peab olema koostööpartneritele tuttav 

 Partnerfirmade võtmeisikud peavad olema valitud ja paigas juba projekti algusest 

 Tellija roll muutub teenuse ostjast ja ülevaatajast aktiivseks projektis osalejaks ning eeldab 

teistsugust kompetentsi 

 Projekti lisanduvad uued osalejad: alianssiprojekti spetsialist, finantsaudiitor, iseseisev 

ning kõrvalseisev arvestaja, koostöö audiitor 

Kuna protsessis osalejad valitakse siiski läbi hanke, on hankes osalejate hindamiskriteeriumid 

hoopis teised, kui meie mõistes tavapärase hinnapõhise hanke juures. Hankeprotsessi võib 

nimetada läbirääkimiste protsessiks, kus hinnatakse hankija omadusi suhestuda tellija soovidega 

ning koostöövõimet teiste projektis osalejatega, allianssiprojekti põhimõtete mõistmist ning 

pühendumise võimet projekti eesmärkidele kuluefektiivselt ning innovaatiliselt. Põhiline 

valikukriteerium on tegelikult projektis osalejate omavaheline sobivus ja usaldus, kulutuste 

tegemine on ju avalik ja kontrollitav nii väliste alianssi spetsialisti või muu ülevaataja poolt.  

Näiteks on 2011-2015 läbiviidud Lielahti-Kokemäki raudtee renoveerimisprojekti, mille pikkus 

oli 90 km., maksumus 106,4 miljonit eurot28. Renoveerimise eesmärgiks oli raudtee 

ristumiskohtade ohutus, raudtee hoolduskulude allapoole viimine uuendatud ja parandatud raudtee 

                                                 
28 http://www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki 
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liiprite, rööbaste, ballasti, sildade, drenaazi kaudu, lisaks renoveeriti platvorme. Teiseks 

eesmärgiks oli suurendada võimalikku kiirust raudteel. 

Selleks kõigeks oli vaja lisaks olemasolevatele teadmistele hankida juurde uusi võimalikke viise 

suurendamaks raudtee ohutust ja uuendamaks infrastruktuuri. Mujalt maailmast leiti analooge 

USAst ja Austraaliast, kus kasutati tööde läbiviimiseks IPT meetodit. Vajalikud tööd Lielahtis 

lõpetati kolm kuud varem algselt kavandatud tähtajast. 

Antud objektil valiti partnerid valiku tegemise etappides 2 ja 3 alljärgnevas tabelis (Tabel 6) toodud 

kriteeriumite järgi, etappis 1 võisid osaleda kõik, kes selleks soovi avaldasid ja kvalifitseerusid 

tööde teostamise osas. Tabel annab hea ülevaate IPT meetodi tähtsamatest teguritest- võimekus 

teostada vajalikke töid, võimekus olla osa partnerluses, võimekus kontrollida tööde teostamist ning 

päris suures osas määrab võtmeisikute isiksuses võimaluse osaleda projektis. 

Tabel 6. Koostööpartnerite valiku etappide kriteeriumid 

 Kaalud (%) 

Kriteeriumid Etapp 2 Etapp 3 

 Kokku Jaotus Kokku Jaotus 

A Võimekus objekti teostada 100%  75%  

A1 Referentsid 20%    

A1.1 Võtmevaldkondades tulemuslikkus  10%  Ei hinnata 

A1.2 Innovatsiooniliste tehniliste lahenduste 

edukas rakendamine 

 5%  Ei hinnata 

A1.3 Vigadest õppimise oskus  5%  Ei hinnata 

A2 Organisatsioon 20%  15%  

A2.1 Organisatsioon kui töötav üksus  5%  Ei hinnata 

A2.2 Võtmeisikud  15%  15% 

A3 Lisandväärtuse pakkumine 25%  20%  

A3.1 Väärtuse pakkumise strateegiate hinnang  15%  10% 

A3.2 Kuluanalüüsid, riskiohje ja võimaluse  10%  10% 

A4 Projekti kontrollisüsteemid 30%    

A4.1 Projekti kontroll  15%  Ei hinnata 

A4.2 Tööohutus  10%  Ei hinnata 

A4.3 Riskianalüüs ja juhtimine  5%  Ei hinnata 

A5 Alianssi kuulumise võime ja juhtimine 5%  40%  

A5.1 Aliansis töötamise mõistmine ja 

juhtimise oskus 

 5%  20% 

A5.2 Demonstreeritud juhtimise oskus  Ei hinnata  20% 

B Hind   25%  

B1 Tasu  Ei hinnata  25% 

  Kõik kokku 100%  100%  

 

Kuna võtmeisikute isikute roll on määrav, siis saab välja tuua parameetrid, mille alusel valik 
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toimub: 

a) Oskus anda panus arhitektuurse-, ehituse, konstruktsioonilise ja eriosade projektide välja 

töötamisel; 

b) Oskus hoida projekti kulusid kontroll all, saavutamaks minimaalsete vahenditega 

maksimaalselt kvaliteetset tulemust. Tuttav LEAN tehnoloogiaga (kulusäästlik juhtimine) 

c) Oskus kvaliteeti hinnata ja töötada nende kriteeriumite järgi 

d) Oskus leida projektile vajalikke ressursse 

e) Olla innovaatiline ja avatud kõigele uuele 

f) Olla koostööaldis ning ühise meeskonna nimel ka töötada 

g) Olla oma ala spetsialist, samas ka osata jagada oma teadmisi suures avatud ruumis 

h) Olla teadlik keskkonnateadlik ning jätkusuutliku lahenduste osas loominguline 

i) Mõista ühise tulemi saavutamise võimalusi ja ka alianssi lepingust tulenevate riskide ning 

kasumi jagamise põhimõtteid 

j) Eesmärgikindlus  

Ehitusjuhil, kes ka praegu toimivas ehitusturul projekte juhib, peaks olemas olema kõik antud 

iseloomuomadused, et saavutada eeldatav tulemus ehitusprotsessis. Lisandub tootmises levinud 

LEAN tehnoloogia ehk siis süsteem, mis kõrvaldab raiskamist või lisab kliendile lisandväärtust29, 

mida on võimalik üle kanda ehitusprotsesside juhtimisele ning motiveeritud ehitusjuhil ei tohiks 

olla raskusi leidmaks protsessis antud süsteemi kasutamise vajadust. Otsuseid tehakse IPT meetodi 

juures parima idee põhiselt ehk mitte ülevalt alla, siis peaks avalduma inimestes loominguline pool 

koos elukogemusega, et leitaks uusi ja töötavaid lahendusi.  

Üks IPT meetodi rakendamise vajadusest on ühise ruumi kasutamine avatud mõttevahetusteks, 

kiireteks otsuste tegemisteks ning sünergia loomiseks. Kuna sõbralikes suhetes inimesed on 

rohkem avatud uutele mõtetele ja jagavad kriitikavabalt üksteisega ideid, siis ongi ühise ehk suure 

ruumi olemasolu vajalik. See võib saada takistuseks küll näiteks väikefirmal allianssi hanke ja 

lepinguga ühinemast, ühe olulise võtmeisiku andmine ühe projekti kasutusse täielikult s.t. selle 

projekti ühisesse ruumi, mis tähendada firma finantsvõimekuse langust (rahavood teistelt 

objektidel võivad takerduda) ning ka teiste plaanis olevate objektide teostamise võimatust. Ning 

loomulikult on vaja koolitada lisa spetsialiste, kes suudaksid ellu viia ja juhendada antud meetodil 

teostatavaid projekte. 

Peamised õppetunnid, mis Soome on oma IPT meetodiga projektide juures omandanud on 

alljärgnevad: 

                                                 
29 http://leanway.ee/blogi/mis-on-lean-ja-kuidas-see-ettevottele-kasulik-on/ 



39 
 

a) Ei ole kunagi liiga palju kommunikatsiooni või vestlusi 

b) On vaja olla kannatlik- inimeste võime uusi asju vastu võtta on erinev, kultuurilised 

erinevused, vajadus uuesti ja uuesti selgitada 

c) Kasuta eksperte 

d) Kõigil partneritel peab olema ühine arusaam tasustamisest. Kuna tegemist on avatud 

kuluarvestusega, siis on vaja harjuda ka erapooletu audiitori tegevusega kontrollimaks 

teostatud töid ja kulutusi. Lisaks kasumi jagamise mehhanism. 

e) Tellijal peab olema aega osalemaks jooksvalt projektis ning peab olema ressursse 

f) Inimeste koolitamise vajadus 

g) Näidisprojektide vajadus, millest õppida 

h) Tootjatega suhtlemine igapäevasemaks. Ka nemad on osalejad projektis 

Integreeritud projekti puhul on inimeste vaheline suhtlemine vajalik igapäevaselt, jagades 

eesmärgi pärast infot ja ideid ning olles avatud kulutuste tegemise kokkuhoiu võimaluste 

avastamisele koguaeg. Tellija kaasamine igasse otsuse protsessi või selle ülevaatesse, vajab tellija 

poolt ühe esindaja osalemist igapäevases projekti töös. Lisainimressursi leidmine on ülioluline. 

Kuna IPT meetodil projekti teostamine baseerub isikute omavahelisel ja kutseoskuste sobivusel, 

siis on suur tõenäosus sama liikmelisusega projektigruppide tekkimisel erinevate projektide osas. 

Uudsete ideede kadu on sellisel juhul paratamatu. 

Soome näite puhul saab tuua näite allianssi lepingu sisust, mis erineb kardinaalselt Eestis praegu 

kasutatavatest ehituse töövõtulepingutest või alltöövõtulepingust, mis on koostatud tavaliselt 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud ETÜ 2013 või EATÜ 2005 

üldtingimuste järgi. 

Allianssileping sätestab: 

1. Põhiprintsiibid: 

1.1. Partnerid kõik kas võidavad või kaotavad 

1.2. Kollektiivne vastutus projekti teostuse osas annab võrdsed võimalused kas valu või tulu 

teenimiseks 

1.3. Suhe, kus kõikidel asjaosalistel on võrdne sõnaõigus 

1.4. Kõik otsused tehakse parima tulemuse nimel 

1.5. Läbipaistev kulude jaotus ja vastutuse jaotus mitte-süüdistavas partnerite vahelises 
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suhetes 

1.6. Kõik tasumised on avatud teistele osapooltele 

1.7. Innovaatilise suhtumise julgustamine saavutamaks võimalikult parimat tulemust 

1.8. Iga projektis osaleva firma juhatuse poolne nähtav ja vaideldamatu toetus 

1.9. Mitte ükski projektis osaleja ei eelista enda kasumit ühise eesmärgi nimel 

2. Saavutamaks tulemust, igapäevane tegevus on järgmine: 

2.1. Räägitakse avatult, ausalt, väärikalt, ilma tagamõtteta 

2.2. Kuulatakse hoolikalt, väärtustades teiste vaateid 

2.3. Innustatakse üksteise avatud mõtlemist ning ei kardeta teha vigu 

2.4. Ütleme seda, mida mõtleme ja mõtleme seda, mida ütleme 

2.5. Tunnustame kaasa aitamist ning tähistame edu 

2.6. Esitame väljakutseid süüdistamise asemel 

2.7. Aksepteerime osalejate vastutust ja ka tagajärgi 

2.8. Usaldame ja toetame partnerite otsuseid 

3. Käitumuslikud kohustused- me teeme neid projekti teostamise jooksul: 

3.1. Teha kõike korralikult ja põhjendatult, mis on meie võimuses, lepingu kehtivuse ajal 

3.2. Teha avalikuks kõikvõimalikud ilmnevad konfliktid enne lõplikke otsuste tegemist 

3.3. Käituma tulemusele orienteeritult 

3.4. Mõistma lepingu sisu ning käituma vastavalt 

3.5. Käituma õiglaselt, mõistlikult ja väärikalt ilma kedagi kahjustamata30 

Kuna IPT meetodi alusel sõlmitav leping erineb kardinaalselt tavalisest Völaõigusseaduse alusel 

                                                 
30 Petäjäniemi. P, Lahdenperä. P (2012). Alliance contracting, how do we make it in Finland 
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sõlmitavast töövõtulepingust, siis peab antud meetodis osalejad kardinaalselt muutma enda 

mõtlemist lepingulistest kohustustest ja õigustest. Teenuse osutamisest saab partnerlus. 
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KOKKUVÕTE 

Ehitus on ressurssimahukas tegevus. Vaja on panustada inimestel töötundidega, transpordi näol, 

materjali kulub palju ning tihti on tegu kõikide vahendite raiskamisega. Optimaalse kulu leidmine 

on võimalik ideaalsetes tingimustes, kuid nii kaua, kuni ehituses tekib ebatraditsioonilisi olukordi, 

on võimatu kõike täpselt prognoosida. Tellija eeldab, kui ta esitab ehitajale projekti, siis laekub 

talle võimalikult täpse lõplikku maksumusega ehitustööde pakkumine. Vahe tegeliku kulu ja 

esialgse pakkumise vahel võib olla 10-30% ja mitte väiksemas suunas. Tellija süüdistab siis 

ehitajat ebarealistlikkus pakkumise esitamises, ehitaja süüdistab omakorda projekteerijat vigase ja 

puuduliku projekti esitamises ning projekteerija süüdistab tellijat ebareaalsetes ootuses. Samas 

kõigi eesmärk on ühine, teostada tellija mõte tellija finantside eest.  

Ühise eesmärgi saavutamine kui mõtteviis, on kasutusel lõputöös tutvustatud IPT meetodil 

projektide teostamisel, Eestis veel pilootprojekte ei ole, kuid tulevikus allianssi koostööga 

analoogseid objekti kindlasti lisandub. IPT meetodi projekti eelarvestamise põhimõte on erinev 

hetkel kasutuses olevast eelarvestamisest. 

Lõputöös väikefirmade esindajatega arutletud pakkumiste koostamise vormide kasutamise osas 

selgus, et ehituskulusid liigitakse tulenevalt  ehitustööde iseloomust. Uue ehitise puhul võetakse 

aluseks projektis plaanide järjekord ning pakkumine koostatakse tööde loogilises järjestuses, 

remonttööde puhul sõltub pakkumine vajalikest tööde nimekirjast loogilises järjestuses ning 

standardseid pakkumisi on vähe. Uute ehitiste ehituskulud liigituvad mingis osas sarnaselt  

standardiga EVS 885:2005. Riigihangetel pakkumistega osalemine eeldab kõikide hanke 

dokumentide täitmist koos etteantud maksumuse vormiga, mille ehituskulude liigitus sõltub tellija 

nägemusest tööde kirjelduse osas, mis võib, aga ei pruugi, sarnaneda ehituskulude liigituse 

standardiga. Probleem seisneb pakkumise koostamise ajamahukuses, sest sisendandmete leidmine 

ja kontroll vajab aega, samuti iga objekti unikaalsus nõuab tähelepanu ning ehitustööde kulude 

erinevat kirjendamist. 

Väikefirmades kasutatakse excelit eelarvestamise juures mugavuse tõttu, sest CAD programmidest 

mahtude lugemine ei ole automatiseeritud. Eelarvestusprogrammide seast kohe kasutusele võtta 

analoogse minimaalse sisendiga arvutusprogrammi ei ole, lõputöös tutvustatud Caesar on vana-

aegne ja kohmakas, uuem Broker Estimate vajab tööle hakkamiseks materiaalset ja ajalist 

ressurssi. Caesar ülesehitus on ehituskulude standardi baasil, Broker Estimate saab seadistada 

standardiga samaseks. Peamiselt suurte ehitusfirmade poolt kasutatavad programmidest Broker 
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Estimate on valmis ennast kohandama ka väiksemate ettevõtetega, lisaks on sellel programmil 

võimalus ühilduda teiste vajalike finants- ja konstruktorprogrammidega. Objektide jooksev 

finantsiline seisukord ja võrdlus ehituse eelarvega ning pakkumisega, on probleem nendele 

väikefirmadele, kus raamatupidamisprogramm ei  arvesta objekti põhist käivet. 

Andmete lugemine 3D mudelitel baseeruval BIM tehnoloogia juures on automaatne ning vajalike 

mahtude leidmine hetkeline. Ehituspakkumise või mõne muu pakkumise tegemine BIM 

tehnoloogia alusel projekteeritud ehitisele on vähem aeganõudev ning vigadeta mahtude 

arvutustes. Antud tehnoloogia kasutamist propageerib Riigi Kinnisvara AS ning oskusteavet 

omavad suuremate projekteerimis- ja ehitusfirmade töötajad, sest eeltöö vajadus antud 

programmiga töötamiseks on ajamahukas ning kulukas. Lähitulevikus loodetavasti on 

väikefirmadele sobilikumad tingimused antud tehnoloogia rakendamiseks. 

Lõputöös esile toodud ettepanekutest väikefirma esindajate poolt  peamine oli ühtsete ehituskulude 

liikide kirjete olemasolu  läbivalt, alates projekteerimise faasist kuni ehitise lammutuseni. Tellija 

poolt nõutud kulude klassifikaatorid peaksid olema arhitekti poolt kirjeldatud ning võimalusel juba 

koos mahtudega, mis täpsustuvad projekti edenedes. See annaks parema ülevaate tulevikus 

toimuvatest töödest tellijale, annaks arhitektile tagasiside ehitise mahtudest ja keerukusest ning 

ehitajale kiire hinnangu ehitustööde ajamahukusest lisaks maksumusele.  

Ühiskonna vastuvõtu võime uuendustele sõltub nende uuenduste vajalikkusest ja ootustest. Mida 

suurem nõudlus, seda suurem on uuenduste pakkumiste arv. Hetkel toimetab ehitusturul igaüks 

oma suutlikkuse piirides ja lisandväärtuse otsimised tulenevad pigem analüüsivõimest, kas 

mõistetakse, miks küsitud raha ei kata kõiki kulutusi. Kui tellija on nõus kinni maksma suured 

kaod, siis puudub vajadus analüüsiks. Võtmesõnaks on tark tellija ja tark pakkuja.  
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Lisa 1. EVS 885:2005 Lisa B 

Tabel 7 

1  Ettevalmistustööd, mullatööd 

 11 Ettevalmistustööd 

 12 Kaevetööd 

 13 Lõhketööd 

 14 Vaiatööd 

 15 Pinnase tugevdamine 

 16 Täitetööd 

 17 Õuevõrkude ehitustööd 

 18 Õueala pinnakattetööd 

 19 Õuealainventaritööd 

2  Betoonidtööd 

 21 Raketamistööd 

 22 Sarrustamistööd 

 23 Kohtbetoneerimistööd 

 24 Monteeritava (tari) betoonitööd 

3  Metallitööd 

 31 Metalltarindite paigaldamine 

 32 Metall-avatäidete paigaldamine 

 33 Metallelementide paigaldamine 

 34 Pleki- ja plekk-karkassitööd 

4  Müüri- ja kivitööd 

 41 Kivimüüritise ladumine 

 42 Plokkmüüritise ladumine 

 43 Loodus- ja tehiskivist 

seinasisevoodritööd 

5  Puidutööd 

 51 Puittarindite paigaldamine 

 52 Puit-avatäidete paigaldamine 

 53 Puitelementide paigaldamine 

 54 Puitplaaditööd 

 55 Puitvoodritööd 

6  Isolatsioonitööd 

 61 Soojus- ja heliisolatsioon 

 62 Hüdroisolatsioon 

 63 Tuletõkketööd 

7  Katusekattetööd 

8  Viimistlustööd 

 81 Pindade tasandamine ja krohvimine 

 82 Värvimine ja tapeetimine 

 83 Plaatimine 

 84 Põrandakattetööd 

 85 Ripplaetööd 

 86 Seinavoodritööd 

 87 Fassaadide värvimine 

 88 Ehitusplaatkattetööd 

9  Muud tööd 

 91 Klaasfassaaditööd 

 92 Elementvaheseinte paigaldamine 

 93 Kipsplaat-vaheseinatööd 

 94 Vuugitööd 

 95 Lammutustööd 
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Lisa 2. Eqvi OÜ hinnapakkumise näidis 

 

Tabel 8 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 

Riigihange nr 158468 

Pärnu mnt trammidepoo B-korpuse remont projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil 

PAKKUMISE MAKSUMUSE VORM 

Nr Nimetus Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku 

hind 

 

Maksumus 

km-ta 

Maksumus 

km-ga 

1 Põrandate lammutamine  

 

 

Betoonpõrandate 

lammutamine ja 

utiliseerimine 

1 Tööde 

kpl 

   

2 Killustik-liivaluse rajamine Killustik-liivaluse 

rajamine 

1 Tööde 

kpl 

 

   

3 Betoonalused ja põrandad Betoonaluste ja -

põrandate rajamine 

1 Tööde 

kpl 

   

4 Trammirataste treipingi vundament 

ja tõstetööd paigaldamisel 

Trammirataste treipingi 

vundamendi rajamine ja 

tõstetööd treipingi 

paigaldamisel 

1 Tööde 

kpl 

   

5 Seadmete ja mehhanismide 

vundamendid 

Seadmete ja 

mehhanismide 

vundamentide rajamine 

1 Tööde 

kpl 

   

6 Avatäited Avatäited: aknad, uksed, 

väravad 

1 Tööde 

kpl 

   

7 Katuse remont Katuse soojustamine ja 

uue katusekatte 

paigaldamine 

1 Tööde 

kpl 

   

8 Rööbasteede ja kontaktliinide 

remont 

Rööbasteede ja 

kontaktliinide 

asendamine, vajalike 

metallkonstruktsioonide 

paigaldamine 

1 Tööde 

kpl 

   

9 Juurdeehitise rajamine Kergkonstruktsiooniga 

juurdeehitise Rajamine 

 

1 Tööde 

kpl 
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10 Ukseavade remont Ukseavade suuremaks 

lõikamine, 

metalltugevduste 

paigaldamine, 

betoneerimine 

1 Tööde 

kpl 

   

11 Vaheseinad Vaheseinte ehitamine 1 Tööde 

kpl 

   

12 Elektri- ja 

telekommunikatsioonisüsteemide 

remont 

Tugevvoolu 

elektrisüsteemide ning 

telekommunikatsiooni 

süsteemide ja võrkude 

remont 

 

1 Tööde 

kpl 

   

13 Kütte- ja ventilatsioon Kütte- ja 

ventilatsioonitööd 

1 Tööde 

kpl 

   

14 Vee- ja kanalisatsioonitööd Veevarustuse ja 

kanalisatsioonitorustike 

remont 

 

1 Tööde 

kpl 

   

15 Viimistlus Viimistlustööd 1 Tööde 

kpl 

   

16 Muud kulud Muud ettenägemata kulud  summa    

17 Reserv Lisanduv reserv: 5% 

ridade 1 – 16 

maksumuste summast 

 summa    
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Lisa 3. Salomee OÜ hinnapakkumise näidis 

Tabel 9 

Pirita tee 20A ärihoone I ja II etapi 
kipsitööd 

   

 
metall karkass 66mm, klaasvillaga ja laed 

   

Esitame hinnapakkumise Teie poolt 
26.august 2016 saadetud hinnapakkumise 
küsimises toodud tingimustel. 

   

    

Töö Maht m2 
ühiku 

hind 
Kokku  

SSM01 metallkarkassil topeltkips sein 7,219.8   

SSM01.1 metallkarkassil topeltkips sein 
/ühelt poolt niiskuskindel kips/ 

3,751.2   

SSM01.2 metallkarkassil topeltkips sein 
/mõlemalt poolt niiskuskindel kips/ 

200.2   

SSM02 metallkarkassil kipssein / 
niiskuskindel kips/ vent. seadme niss 

440.0   

SSM03 metallkarkassil topeltkips sein 
/elektrikilbi sein korteris/ 

390.8   

SSM04 metallkarkassil topeltkipssein 
/leiliruumis/ 

481.8   

Metallkarkassil ühelt poolt kaetud kipsiga 69.8   

SSM06 Korteritevaheline Aeroc sein, villaga 
täidetud +kipskattesein 

152.0   

Topeltkipslagi metallkarkassil 15,146.4   

Aurutõkkekile+42 karkassil kattesein 
2xerikõva kips 

3,608.4   

Kipsseinte karkasside ja seinte tugevdamine 2,511.5   

Korterite vaheline kattesein 66+2x tavakips 805.8   

66+2x erikõva kipssein 85.6   

Kipslagede ehitus 2xkipsist riputav 4,956.2   

Kipslagede ehitus niisk. 2x kipsist riputatav 1,789.7   

3x tulekindlast kipsist riputitega  854.0   

Juhtimiskulud 1kpl   
    

KOKKU    

Hinnale lisandub käibemaks 20%    

Kokku koos käibemaksuga    
    

    

Pakkumine kehtib 30 päeva alates 
02.12.2016 
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Lisa 4. Skarcon OÜ hinnapakkumise näidised  

Tabel 10 

SKARCON OÜ    PAKKUMINE 
Meistri 10, Tallinn, 11316   K-15-05-1 
REG. NR. 
11679710    27/01/2015 

KMKR: 
EE101308203     

     
Kellele: Kulden Grupp Oü, Erik Metsis    
Kehtivus: 30 päeva    
Tasumine: Vastavalt lepingule    
Tarneaeg: Kokkuleppel    

Info: 
Pakkumus ei sisalda uute kaabliredelite 
paigaldust    

 

Paigaldus kaitsetorus pinnapealselt või 
betooni rajatud kaabliteedega    

     

Garantii: 
Vastavalt Pakutud ridade seadmete 
tootjapoolsele garantiile    

          

Kood Toode Hind 
Kogu

s Kokku EUR 

  Materjalid / Seadmed       

Videovalvesüsteem 3MP Vari-focal IR Bullet Camera HIKVision  2   

Nõrkvoolupaigaldus 
Eurolan süsteemikaabeldus 10 punkti sh 2 
kaamerat  / IP44 U/FTP  10   

Seadmekapp FD-3 
Seadmekapp 19" seinale Rittal IP 55 
520x473 9U  1   

Optika 
Optiline kaabel, paneelid, otsastus (2x FO 
paneel keevitus 8 kiudu)  16   

        

  Tööd     

Nõrkvoolu paigaldus 
Eurolan süsteemikaabeldus 10 punkti sh 2 
kaamerat  / IP44 U/FTP  10   

Optika paigaldus Optilise kaabli paigaldus FD-3 / BD vahel  32   
Video häälestus Videovalve süsteemi paigaldus / häälestus  2   
        

  Abivahendid     
  Paigaldusmaterjalid  1   
  Transport  1   
          
  Kokku:  
  20% Käibemaks:  

  Kokku koos KM'ga:  
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Tabel 11 

 

 

 
                                    
 

 

 

 

 

          

SKARCON OÜ 
Filmimuuseumi ekspositsiooni esitlustehnika. Viitenumber: 

183537 
Peterburi tee 73  SKR-17-024 
REG. NR. 
11679710    15/03/2017 
KMKR: 
EE101308203          
Kellele: Eesti Ajaloomuuseum (70004376)    

Garantii: 

Müüdud Asjadele 36 (kolmekümne 
kuue) kuulise müügigarantii ja 
MML-ide lahendustele 24 
(kahekümne nelja) kuulise 
töökindluse garantii.     

Lisainfo: 

Asjade tarnimise eeldatav algusaeg 
on 01.05.2017. a; 
Asjade paigaldus vitriinidesse 
alates 01.07. kuni 01.08.2017. a       

Kood Toode Hind Kogus Kokku 

          

EB-G7905U projektor    6 €0.00 

XPERIA TOUCH Laua pealne lähikuvaprojektor   4 €0.00 

XT1143 meediapleier   6 €0.00 

HD1023 meediapleier   18 €0.00 

HD223 meediapleier   7 €0.00 

9910-1232 Ordi type O   12 €0.00 

9910-1859 arvuti Ordi Power 7gen   1 €0.00 

LH32PMFPBGC/EN  tavaekraan   9 €0.00 

E179647 puuteekraan   10 €0.00 

E304029 puuteekraan   6 €0.00 

E000444 puuteekraan   6 €0.00 

FW-65XE8501 tavaekraan   1 €0.00 

AIW 350i pahteldatav kõlar   4 €0.00 

Backbox CW200 Kõlari paigaldusraam   4 €0.00 

Apu i30 Kaitseplokk   4 €0.00 

SSHA60x60 suundkõlar   14 €0.00 

SSHP60x20 + 
AA160 suundkõlar   2 €0.00 

Singlecup autoplay kõrvaklapp   2 €0.00 

PTFreesound-XPK kõrvaklapid   7 €0.00 

30mm (1.18") 
Round 
WOWSpeaker väike kõlar   3 €0.00 
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Prodisplay 
Soundpod pinnakõlar   3 €0.00 

ADX Bass shaker + Võimendi   3 €0.00 

Kokkuleppel 
kliendiga liikumisandur meediapleierile   14 €0.00 

Vogels Projektori seinakinnitus   6 €0.00 

Kokkuleppel 
kliendiga 

Xperia lauakinnitus (eritellimus 
vastavalt joonistele)   4 €0.00 

Kokkuleppel 
kliendiga nupud (meediapleierile)   25 €0.00 

100213 joystick (meediapleierile)   6 €0.00 

Superlux WH5 retromikrofon   1 €0.00 

HD 3000 veebikaamera   1 €0.00 

          

PT-TW350 projektor   2 €0.00 

Multibrackets seinakinnitus projektorile   2 €0.00 

KDL-48WD650 tavaekraan   6 €0.00 

Multibrackets seinakinnitus 48" ekraanile   6 €0.00 

LG 86UH955V tavaekraan   2 €0.00 

Multibrackets seinakinnitus 86" ekraanile   2 €0.00 

GV103102 projektori ekraan mobiilne 2x3m   2 €0.00 

          

          

ADJ Icon-IR gobo projektsioon   1 €0.00 

Dorosin DRS-03A veeauruti   1 €0.00 

          

          

          

          

  Kokku: €0.00 

  20% Käibemaks: €0.00 

  Kokku koos KM'ga: €0.00 
                         

Koostaja: Jaak Ruusmaa    

 Skarcon OÜ, info@skarcon.eu    
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Lisa 5. Kulden Grupp OÜ hinnapakkumiste näidised 

Tabel 12 

Hankija nimi: Veeteede Amet 

Riigihanke 
nimetus: 

Hundipea sadamahoone 3. korruse 
bürooruumide rekonstrueerimine 

Hankemenetluse 
liik: Avatud hankemenetlus 

Viitenumber: 178162 

HD lisa5 Töömahu loend 

Nr Tööde kirjeldus Ühik Hulk Ühikhind 
EUR 

Hind 
kokku 
EUR 

1 Objekti ettevalmistamine     

1.1 Ettevalmistustööd, mobilisatsiooni- ja 
demobilisatsioonikulud, ehitusplatsi korralduskulud (s.h. 
vajalikud ajutised ehitised, ajutine piirdeaed, 
transpordikulud, ajutine WC jne) 

Kompl 1   

 Kokku 1     

2 Rekonstrueerimistööde teostamine vastavalt hankes 
toodud mahus 

    

2.1 Rekonstrueerimistööde teostamine vastavalt Sirkel ja Mall 
OÜ Hundipea sadamahoone 3. korruse rekonstrueerimise 
projektis kirjeldatud mahus 

Objekt 1   

2.2 Rekontrueerimistööde teostamine vastavalt Arpe OÜ, 
Hundipea sadam, Lume 9, III korruse A korpuse kabinettide 
ja trepikodade elektripaigaldise elektriprojektis kirjeldatud 
mahus 

Objekt 1   

2.3. Koristamine rekonstrueerimise ajal, peale 
rekonstrueerimise lõppu ning materjalide utliliseerimine 

Objekt 1   

2.4 Muu vajalik tööde teostamiseks ja lõpetamiseks Objekt 1   

 Kokku 2     

3. Kõik kokku     

 

Tabel 13 

Kulden Grupp OÜ pakkumine 
Eesti Loto maja maalritööde hinnaküsimine 06.2015     
Hallivanamehe 4, Tallinn     

Nordecon Betoon OÜ     

7 korrus 

  Töö liik Maht Ühik Ühikhind Maksumus 

  Kipsseinad         

S4 
Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 
(ruumide seinad) 720.14 m2     
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S4 
Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 
(perimeetri kattesein, joonised LS3 ja LS8) 208.37 m2     

  Melamiinaknalaua paigaldus, 20mm 133.02 jm     

  Karniiside viimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 21.92 m2     

  Betoonseinad         

S4 
Täisviimistletud värvitud sein, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või 
analoog 65.76 m2     

S8 
Täisviimistletud värvitud sein, toon must, OPUS I Y498, Tikkurile 
Symphony või analoog 9.6 m2     

S7 Tolmupiduriga katmine 28.44 m2     

S4 
Täisviimistletud värvitud postid, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft 
või analoog 60.3 m2     

  Columbia sein         

S4.1 
Värvitud puhasvuuksein, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või 
analoog 111.7 m2     

S4 Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 44.96 m2     

S3 Täisviimistlus, OPUS I 304, Tikkurila Symphony või analoog 8.7 m2     

  Aeroc sein         

S4 Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 34.2 m2     

S7 Tolmuvabaks töödeldud tehnoruumi sein (krohv? Immutusaine?) 13.1 m2     

  Laed         

L1 
Värvitud lagi, Vivacolor Interior Soft või analoog, toonimata valge. 
Värvitakse ka kommunikatsioonid. 616.6 m2     

L2 
Pahteldatud ja värvitud kipslagi. Vivacolor Interior Soft või analoog, 
toonimata valge. 17 m2     

9 korrus 

  Töö liik Maht Ühik Ühikhind Maksumus 

  Kipsseinad         

S4 
Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 
(ruumide seinad) 60.48 m2     

S4 
Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 
(perimeetri kattesein) 51.71 m2     

  Karniiside viimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 8.4 m2     

  Columbia sein         

S4 Täisviimistlus, toonimata valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 25.95 m2     

  Laed         

L2 
Pahteldatud ja värvitud kipslagi. Vivacolor Interior Soft või analoog, 
toonimata valge. 121.03 m2     

Üldpinnad 

  Liftišahti betoonseinte katmine tolmupiduriga 197.25 m2     

  
Liftišahti puhasvuuk Columbia müüritise katmine värviga, Vivacolor 
Interior soft või analoog 95.82 m2     

  
Liftihalli täisviimistletud betoonseinad (korrused -1 kuni 8), toonimata 
valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 224.1 m2     

  
Liftihalli täisviimistletud Columbia seinad (korrused -1 kuni 8), toonimata 
valge, Vivacolor Interior Soft või analoog 85.07 m2     

  
Üheksanda korruse puhasvuuk Columbia seina värvimine, toon hall, 
pestav niiskuskindel värv (sein teljel 9) 50.44 m2     

  
Üheksanda korruse Aeroc seinte krohvimine ja katmine pestava 
niiskuskindla värviga (seinad SS3) 212.72 m2     

  Peatrepikoja (trepikoda 2) trepielementide alumise külje täisviimistlus 166.02 m2     

  Peatrepikoja (trepikoda 2) trepielementide külje täisviimistlus 24.32 m2     

 

Hinnapakkumine on koostatud 05.7.2015, pakkumine kehtib 60 päeva. 
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Tabel 14 

Hinnapäring 

01.mai 2015 

 

Objekt: Viimsi Keskus, Viimsi vald, Sõpruse tee 15 

Viimsi Keskuse hoones äripindade kipslagede ehitus.  

 

NR NIMETUS ÜHIK 
KOGUS 

m2 
ÜHIKU HIND  KOKKU 

1 
Kipsripplaed, lihtsad, kahekordne 
kipslaat, traatriputid pikkusega 
kuni 2 jm 

m2 158   

2 
Ventilatsiooni ja valgustiavade 
lõikamine, läbimõõdus kuni 200 
mm 

tk 1   

3 
Ventilatsiooni ja valgustiavade 
lõikamine, läbimõõdus alates 200 
mm 

tk 1   

4 
Kondisioneeri paigaldusava 
ehitamine, karkassi vekseldamine, 
lisariputid jne 

tk 1   

4 
Plekkhooldusluukide avade 
lõikamine ja paigaldus, suurusega 
kuni 300 * 300 

tk 1   

5 

Plekkhooldusluukide avade 
lõikamine ja paigaldus, suurusega 
alates 400 * 400, sh karkassi 
vekseldamine, lisa riputid jne 

tk 1   

    
Hind: 0,00 
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Tabel 15 

Jõelähtme Vallavalitsus   

HD 

Lisa 

III 

Vorm 

9 

Hange nr. 185758    

"Neeme kooli juurdeehituse ehitamine ja olemasoleva hoone 

osaline rekonstrueerimine” 
  

Hankedokumendid    

ÜHIKHINDADE ESILDIS     

Pakkuja nimi: .......    

Registrikood: .......    

 
 

   

Jrk nr Kululiik Ühik Maht 

Hind 

kokku 

EUR 

(km-ta) 

  1. Ehituse ettevalmistuskulud, sh:       

1.1. Ehitusaegsed piirded obj 1 0.00 

1.2. Ajutised ehitised obj 1 0.00 

1.3. Ehitusaegsed ajutised elektri ühendused obj 1 0.00 

1.4. 

Ehitusaegsed ajutised vee ja kanalisatsiooni 

ühendused 
obj 1 0.00 

1.5. Ehituseaegne ajutine kütte obj 1 0.00 

1.6. Ehitusaegne ajutine side ühendus obj 1 0.00 

1.7. 

Vajalike kooskõlastuste, lubade, lõivude jne. 

kulud 
obj 1 0.00 

1.8. Vajadusel tööjooniste koostamine obj 1 0.00 

  

    

Ehituse 

ettevalmistuskulud 

KOKKU 

0.00 

     

  2. Välisrajatised ja trassid, sh:       

2.1. Peasissepääs koos käsipuudega obj 1 0.00 

2.2. Välis terrass obj 1 0.00 

2.3. Elektri välistrass obj 1 0.00 

2.4. Veevarustuse välistrass obj 1 0.00 

2.5. Kanalisatsiooni välistrass obj 1 0.00 

2.6. Siderajatis ja välistrass (ka ümber tõstmine) obj 1 0.00 

2.7. Maakütte välistrass (koos projekteerimisega) obj 1 0.00 

2.8. Maakütte kontuurid (koos projekteerimisega) obj 1 0.00 

2.9. 

Sadevette välistrassid koos immutusplokkide 

paigaldusega 
obj 1 0.00 

2.10. Välisvalgustus obj 1 0.00 

2.11. Maa-ala pinnakatted, sh:       

2.11.1. 

Kiviparkett koos alusega (113 m²)  koos 

rattahoidjatega 
obj 1 0.00 
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2.11.2. Asfalt koos alusega obj 1 0.00 

2.11.3. 

Muldkate koos muru ja puude ning 

põõsastega 
obj 1 0.00 

2.11.4. Muud välisrajatiste ja trasside tööd obj 1 0.00 

2.11.5. Olemasolevate mänguväljakute taastamine obj 1 0.00 

  
    

Välisrajatised ja trassid 

KOKKU 
0.00 

     

  3. Lammutustööd, sh:       

3.1. 

Olemasoleva hoone idapoolse osa lammutus 

(joonis A-2.1) 
obj 1 0.00 

3.2. 

Olemasoleva hoone tehnoruumi vaheseina ja 

põranda lammutus (joonis A-2.2) 
obj 1 0.00 

      Lammutustööd KOKKU 0.00 
     

  4. Juurdeehituse ehitustööd sh:       

4.1. Üldehitustööd, sh:       

4.1.1. Hoonealune kaeve ja täide obj 1 0.00 

4.1.2. 

Vundamendid ja sokkel (koos soojus- ja 

hüdroisolatsiooniga) 
obj 1 0.00 

4.1.3. Aluspõrandad obj 1 0.00 

4.1.4. Hoone kandetarindid: postid ja talad obj 1 0.00 

4.1.5. Hoone kandvad ja välisseinad obj 1 0.00 

4.1.6. Hoone vahe- ja katuslaed obj 1 0.00 

4.1.7. Hoone trepid obj 1 0.00 

4.1.8. 

Hoone avatäited (aknad koos aknalaudade, 

veeplekkide jne) 
obj 1 0.00 

4.1.9. 

Välisuksed ja -väravad koos lukustuse ja 

varustusega 
obj 1 0.00 

4.1.10. Fassaadikatted koos soojustusega obj 1 0.00 

4.1.11. 

Katusetarindid koos soojustuse, katusekatte 

ja käiguteedega 
obj 1 0.00 

4.1.12. 

Hoone vaheseinad (koos söögiala 

voldikseinaga) 
obj 1 0.00 

4.1.13. Sisemised avatäited koos lukustusega obj 1 0.00 

4.1.14. Hoone siseseinte pinnakatted (viimistlus) obj 1 0.00 

4.1.15. 

Hoone lagede pinnakatted (viimistlus ja 

ripplaed)  
obj 1 0.00 

4.1.16. 

Hoone põrandad ja põrandakatted 

(viimistlus) 
obj 1 0.00 

4.1.17. Hoone treppide pinnakatted obj 1 0.00 

4.2. Hoone elektritööd (tugevvoolu paigaldis), sh:       

4.2.1. Elektrikilbid obj 1 0.00 

4.2.2. Elektri installatsioon koos pistikutega obj 1 0.00 

4.2.3. Valgustid obj 1 0.00 

4.3. Hoone nõrkvoolutööd, sh:       

4.3.1. 

Tuletõrjesignalisatsioon koos 

projekteerimisega 
obj 1 0.00 

4.3.2. Arvutivõrk koos projekteerimisega obj 1 0.00 

4.3.3. Valvesüsteem koos projekteerimisega obj 1 0.00 

4.3.4. 

Hoone automaatikasüsteemid (kütte, 

ventilatsioon) 
obj 1 0.00 

4.4. 
Hoone veevarustus ja kanalisatsioonitööd, 

sh: 
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4.4.1. Veetorustikud ja liitmikud obj 1 0.00 

4.4.2. Kanalisatsioonitorustikud ja liitmikud obj 1 0.00 

4.4.3. 

San.tehnika seadmed (segistid, kraanikausid, 

wc potid.) 
obj 1 0.00 

4.5. Hoone ventilatsioonitööd, sh:       

4.5.1. 

Ventilatsioonitorustikud ja liitmikud ning 

nende paigaldus 
obj 1 0.00 

4.5.2. 

Ventilatsiooni seadmed ja agregaadid ning 

nende paigaldus 
obj 1 0.00 

4.6. Hoone küttetööd, sh:       

4.6.1. Küttetorustikud ja nende paigaldus obj 1 0.00 

4.6.2. 

Kütte jagajakapid, seadmed, armatuurid ja 

nende paigaldus 
obj 1 0.00 

4.6.3. 

Maakütte seadmed koos paigaldusega 

(tehnoruumi) 
obj 1 0.00 

4.7. Inventar ja sisustus, sh:        

4.7.1. 

Inventar, sisustus ja selle paigaldus 

(vastavalt projektile ja tehnilisele 

kirjeldusele) 

obj 1 0.00 

  
    

Juurdeehituse ehitustööd 

KOKKU 
0.00 

     

  5. Olemasoleva hoone ehitustööd, sh:       

5.1. Üldehitustööd, sh:       

5.1.1. Uue tehnoruumi põrand koos viimistlusega obj 1 0.00 

5.1.2. Likvideeritava ukse koha kinni ehitamine obj 1 0.00 

5.1.3. Uue tuletõkkeukse paigaldus (tehnoruum) obj 1 0.00 

5.1.4. Tamburi ja tehnoruumi seinte viimistlus obj 1 0.00 

5.1.5. Tamburi ja tehnoruumi lagede viimistlus obj 1 0.00 

5.2. 
Hoone elektritööd (tugevvoolu paigaldis),  

sh: 
      

5.2.1. Elektrikilp (tehnoruum) obj 1 0.00 

5.2.2. 

Elektri installatsioon koos pistikutega 

(tehnoruum) 
obj 1 0.00 

5.2.3. Valgustid (tehnoruum) obj 1 0.00 

5.3. Hoone nõrkvoolutööd, sh:       

5.3.1. 

Tuletõrjesignalisatsioon koos 

projekteerimisega 
obj 1 0.00 

5.3.2. Valvesüsteem koos projekteerimisega obj 1 0.00 

5.3.3. 

Hoone automaatikasüsteemid (kütte, 

ventilatsioon) 
obj 1 0.00 

5.3.4. Hoone automaatikasüsteemid obj 1 0.00 

5.4. 
Hoone veevarustus ja kanalisatsioonitööd, 

sh: 
      

5.4.1. Veetorustikud ja liitmikud (tehnoruum) obj 1 0.00 

5.4.2. 

Kanalisatsioonitorustikud ja liitmikud 

(tehnoruum) 
obj 1 0.00 

5.4.3. San.tehnika seadmed (segisti, kraanikauss) obj 1 0.00 

5.5. Hoone küttetööd, sh:       

5.5.1. 

Küttetorustikud ja nende paigaldus (kogu 

olemasolev hoone) 
obj 1 0.00 

5.5.2. 

Küttekehad ja nende paigaldus (kogu 

olemasolev hoone) 
obj 1 0.00 

5.5.3. 

Küttesüsteemi vahetusega seotud 

viimistlustööd (kogu olemasolev hoone) 
obj 1 0.00 
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Olemasoleva hoone 

ehitustööd KOKKU 
0.00 

     

  
6. Ehitusplatsi korraldamine ja juhtimine, 

sh:     
  

6.1. 

Ehitusaegsed side-, elektri-, vee-, 

kanalisatsiooni- ja küttekulud 
obj 1 0.00 

6.2. Ehitusaegne käidujuhi teenus obj 1 0.00 

6.3. Objekti ehitusaegne valve obj 1 0.00 

6.4. 

Ehitusplatsi korrashoid, jäätmekäitlus ning 

objekti lõplik koristamine 
obj 1 0.00 

6.5. 

Halduspersonali väljaõpe ning nn 

majaraamatu koostamine 
obj 1 0.00 

6.6. Juhtimis- ja transpordikulud obj 1 0.00 

6.7. 

Load, tagatised, kindlustused (sh CAR 

kindlustus) jms 
obj 1 0.00 

6.8. Energiaaudit obj 1 0.00 

6.9. 

Muud kulud, sh ehituse ajal rikutud 

konstruktsioonide, seadmestiku jm rajatiste 

taastamine 

obj 1 0.00 

  

    

Ehitusplatsi 

korraldamine ja 

juhtimine KOKKU 

0.00 

     

  7. Muud kulud       

7.1. 

Muud eelpool nimetamata kuid 

Ehitusprojektist või hankedokumentidest 

tulenevad tööd ja kulud mis on vajalikud 

Hankija eesmärgi saavutamiseks  

obj 1 0.00 

      Muud kulud KOKKU 0.00 

     

PAKKUMUS KOKKU ilma Tellija reservi ja käibemaksuta (EUR) 0.00 

TELLIJA RESERV 3% (EUR) 0.00 

PAKKUMUS KOKKU koos Tellija reservi ja ilma käibemaksuta (EUR) 0.00 

KÄIBEMAKS 20% (EUR) 0.00 

PAKKUMUS KOKKU koos Tellija reservi ja käibemaksuga (EUR) 0.00 
     

     

Pakkuja ametlik esindaja    

Nimi: 
 

   

Positsioon: 
 

   

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/    

Kuupäev:  
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SUMMARY 

There are many private companies active in the Estonian construction market, whose main 

objective is to earn maximum profits from the services offered by them. Depending on the size of 

a construction company, various programmes are used in their everyday work, which should offer 

confidence to all parties regarding the accuracy of input and output data. 

Given the complexity of different construction stages, standard EVS 885:2005 regarding the 

classification of construction costs has been prepared in Estonia by a common work group 

comprised of the Estonian Association of Construction Entrepreneurs and BK Konsultandid AS. 

This standard contains all aspects of construction costs – volumes of materials and work depending 

on the nature of work, as well as the measuring guidelines of volumes. This substantial standard 

is intended to serve as a guideline when preparing public procurements, allowing for the 

comparison of the prices of tenderers based on the same parameters and rules. 

When discussing the issue with the representatives of four small companies, the main topic was 

the preparation of price offers, which is both a very time-consuming activity and unpaid work. The 

accuracy of input data and verification thereof, looking for prices, as the prices might have changed 

because of a replacement of materials or campaigns. Reading the drawings and finding the right 

data from these may be rather complicated. At the same time, such practice has helped to find 

errors made by architects on various occasions, which are still possible to correct at this stage. The 

specification of different types of work. This kind of knowledge is collected over the years and the 

prices of standard work, such as the fitting of plasterboard, are the same in most companies. 

Therefore, the major difference is how much material can be obtained with a better (cheaper) price, 

how productive are the employees and what is the quality of their work. For an owner, meaning 

the client, it is important to keep three parameters – costs, duration and quality – under their control 

during the project management. A period of construction that is as short as possible makes it 

possible to keep the costs low. 

In summary, it can be said that two types of price offers are very different – new construction and 

renovation/repair work. A price offer for repair work is based either on unit prices or room/block. 

If needed, different work and use of materials can be differentiated per rooms. In the case of a new 

building, the offer is based on the existing design and the sequence of its drawings. Floor plans, 

cross-sections, views, a table of openings of the architectural part, plus drawings with special parts 

(water/sewerage, heating/ventilation, electricity/weak current, etc.) of the structural part. The 
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logics of preparing an offer is the sequence of work, as the act of the completed work is based on 

the submitted offer, and it is the understanding of all involved that it is easier to perform work and 

deliver/accept work top-down row by row. Compared to EVS 885:2005, the main groups of 1 and 

8 are united, and the load-bearing structures also include the volumes and costs of the roof, in 

addition to building a chimney, if needed (in the standard included in the main group 6). Partition 

walls have also been added in the list of load-bearing structures. The interior finishing of the rooms 

is normally a separate main group. Based on the design drawings of special parts, offers for utility 

systems are added in a sufficiently general way, as sub-contractors are usually hired for this work. 

The operation costs of different mechanisms and machines are normally given under the main 

group, where they are used. 

The request of the people interviewed for the standard or guidelines was that a list of work and 

costs be already agreed upon at the stage of the project; it is unambiguous and possible to add 

volumes of work to be performed and materials in it. In addition to simplicity, it should be agreed 

beforehand where fixtures of a certain part of the structure are placed. This should be described in 

the standard or guidelines, in case an offer including a large volume of work is being prepared. 

Another variant suggested was based on a prerequisite that the categorisation of construction costs 

should depend on the size of the building to be built. The construction costs of a private house and 

semi-detached house should not be as detailed as the construction costs of an apartment building 

or business building. There is no sense to implementing the standard regarding offers for repair 

work. 

When constructing large and new buildings, it is very useful to use budgeting programs. The most 

extended program that allows for gathering the most detailed information is Caesar developed by 

Spin-Teki, which is based on Ratu-kortisto. The major users of this program are large construction 

companies and companies offering the service of preparing construction work budgets, 

construction supervision and expertise. The types of work and material costs are categorised 

according to standard EVS 885:2005. Another programm- Broker Estimate, which is in Estonian 

market since 2011, based on a newer platform and has wider solutions to conform to accounting 

and CAD programs. Also it has updated and costumized construction works descriptions and 

unitprices for Estonian market.  

Designing and building based on BIM models will be realised in the near future. In order to read 

this program and categorise data received from it, we need a new and more reasonable 

categorisation of construction costs and new guidelines. A common layout from start to end is 



63 
 

commonly understood by everyone and there should be no questions as to what one or another unit 

consists of. 

The IPT method discussed in this thesis involves more extended changes in mindset; also there is 

a need for pilot projects. For example, if a small company makes their key person of significant 

importance fully available to the project, meaning gives the person to the common room of this 

project, it may reduce the financial capability of this company (cash flow from other objects may 

be bogged down) and may hamper the realisation of other planned objects. And, of course, there 

is a need to train additional specialists, who could fulfil and manage projects handled based on this 

method. 

The absorption capacity of society regarding innovations depends on the necessity of the 

innovations and expectations on them. The higher the demand, the bigger the number of innovation 

offers. At present, everyone acts within one's limits on the construction market and seeking added 

value is related more to analytical skills, whether it is understood why the money asked for does 

not cover all of the costs. If the client is ready to cover big losses, there is no need for analysis. 

The key word is a smart client. And a smart provider. 
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