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LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida ettevõtte X poolt tehtava investeerimisprojekti tasuvust 

ning analüüsida, kas ja millisel kujul tuleb projekt teostada. Teema on ettevõtte X jaoks 

aktuaalne, kuna tootesortimendi suurendamiseks ja turul konkureerimiseks on ettevõttel vaja uut 

terasest silo. Enne investeeringu tegemist on oluline aga uurida kulusid ning tulusid, mis 

investeerimisprojektiga kaasnevad. Läbi tuleb viia tasuvusanalüüs ning samuti analüüsida riske, 

mis investeeringuga kaasnevad. Tasuvuse hindamiseks kasutatakse puhas nüüdisväärtust (NPV), 

sisemist tulumäära (IRR), modifitseeritud sisemist tulumäära (MIRR) ning tasuvusaja meetodit 

(PB). Riske hinnatakse tundlikkuse analüüsi, stsenaariumite analüüsi ning Monte Carlo 

simulatsiooni abil. 

 

Tasuvusanalüüsi tulemusel selgub, et nii NPV, IRR kui ka MIRR meetodi põhjal suurendab 

projekt omanike rikkust. NPV väärtuseks tuleb 28 871, IRR ning MIRR on mõlemad 

omakapitalilt nõutavast tulumäärast 1% võrra suuremad. Tasuvusaja meetodist selgub, et projekt 

tasub ennast ära alles viimasel aastal ning see viitab mingil määral riskile. Riskianalüüsi põhjal 

võib öelda, et tähelepanu peaks pöörama müügi- ning toodangukoguste prognoosile, kuna nii 

tundlikkuse kui ka stsenaariumite analüüs näitab, et müügitulu muutus mõjutab kõige rohkem 

projekti puhas nüüdisväärtust. Monte  Carlo simulatsiooni tulemusena tuli keskmiseks  puhas 

nüüdisväärtuseks  7 816 eurot, mis on 3,6 korda väiksem kui baasstsenaariumi NPV, kuid siiski 

positiivne. 

 

Projekti kasumlikkuses veendumiseks tuleks teha täiendavaid turu-uuringuid ning suhelda 

potentsiaalsete klientidega, et olla kindel müügi-ning tootmiskogustes, kuna kogused mõjutavad 

suuresti projekti kasumlikkust. Lisaks tuleks veenduda selles, kui palju baastsenaariumis toodud 

investeeringuga kaasnevad kulud varieeruda võivad ning seejärel vajadusel viia läbi täiendavad 

analüüsid. Juhul, kui aga baasstsenaariumis prognoositud kulud ning tulud vastavad reaalsusele, 

võib öelda, et investeerimisprojekt on kasumlik ning tuleks vastu võtta.   

 

Märksõnad: mikrotsement, tasuvusanalüüs, riskianalüüs, investeerimisprojekt 
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SISSEJUHATUS 

Euroopas on tekkinud nõudlus uue toote järgi ning selleks on mikrotsement. Materjal sobib 

ideaalselt nii sisepindade kui ka välispindade viimistlemiseks. Mikrotsement sobib nii lagede, 

seinte kui ka põrandate töötlemiseks. Materjalist on saanud tänu oma kleepuvusele ning 

lihtsusele soositud materjal ka erinevates betoonkonstruktsioonides. Mikrotsemendiga on lihtne 

töötada piiratud ligipääsuga kohtades ning tänu lihtsale kasutamisele väheneb ka rahakulu.   

 

Käesolevas lõputöös vaadeldakse ettevõtet X, mis plaanib hakata tootma mikrotsementi. 

Võimekus mikrotsemendi jahvatamiseks on ettevõttel X olemas, kuid investeerida tuleks uude 

terasest silosse, mille mahutavus oleks 250 tonni. Antud teema on ettevõtte X jaoks aktuaalne, 

kuna turul konkureerimiseks ning tootesortimendi suurendamiseks on ettevõttel vaja uut terasest 

silo.  

 

Kuivõrd mikrotsemendi tootmiseks on vaja teha üsna suur algne investeering, on oluline enne 

investeerimisprojekti teostamist uurida projektiga kaasnevaid tulusid ning kulusid ja läbi viia 

tasuvusanalüüs ning analüüsida riske. Käesolevas töös on uuritavaks probleemiks teada saada, 

kas mikrotsemendi tootmiseks tehtav investeering tasub ennast ära ning millised on sellega 

seonduvad riskid. Lõputöö eesmärgiks on uurida investeerimisprojekti tasuvust ning analüüsida, 

kas ja millisel kujul peab projekti teostama.  

 

Lõputöö ülesanneteks on anda projektist ülevaade, töötada läbi valdkonna kirjandus, analüüsida 

projekti majanduslikku tasuvust ning riske.  

 

Käesolev lõputöö on autori poolt jagatud kaheks osaks. Esimeses osas on autor andnud ülevaate 

projektide hindamise teoreetilistest aspektidest. Tutvustatakse investeerimisprojekti tasuvuse 

ning ka riskide hindamise meetodeid.  

 

Teises osas tutvustab lõputöö autor ettevõtet, kus hakatakse investeerimisprojekti ellu viima ning 

viib läbi tasuvusanalüüsi ja hindab projektiga seotud riske.  
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1 INVESTEERIMISPROJEKTIDE HINDAMISE 

TEOREETILINE KÄSITLUS 

1.1 Investeeringu planeerimine 

Ettevõtte jaoks on kasumi maksimeerimine ning ettevõtte omanike vara väärtuse tõstmine üks 

peamistest eesmärkidest ning seetõttu on juhtimisprotsessi üks olulisemaid osi finantsjuhtimine. 

See hõlmab endas firma varade otstarbekat ning tulutoovat kasutamist. Finantsjuhtimise 

eesmärkideks on kapitali moodustamine väliste ja sisemiste finantseerimisallikate arvel; kapitali 

eelarvestamine, suunamine ning kasutamine; ning käibekapitali juhtimine. (Teearu 2005, 8)  

 

Ettevõtete igapäevane tegevus seisneb erinevatest allikatest rahaliste vahendite kogumises ning 

seejärel nende investeerimises. Investeeringuga kaasnevad väljaminevad rahavood, mis toovad 

kaasa hilisemad sissetulevad rahavood. Alati ei esine aga väljaminekud ning sissetulekud samal 

ajahetkel ja enamasti eelneb sissetulekutele esialgne suhteliselt suur väljaminek (Damodaran 

2001, 5). 

 

Investeerimisprojekti edu sõltub suuresti sellest, kui kvaliteetselt on projekti ette valmistatud, 

hinnatud ning võrreldud teiste projektidega (Scholleova et au. 2010, 1018). Investeeringutega 

kaasnevate suurte, pöördumatute ning pikaajaliste rahaliste kohustuste tõttu on ettevõttele ülimalt 

oluline selekteerida investeeringud selle järgi, millist projekti tasub ellu viia ning millist mitte. 

Lisaks kahjumlike investeeringute tuvastamisele võimaldab hindamine ka ettevõtte väärtust 

kasvatada. (McLaney 1997, 69)  

 

Investeeringud on võimalik jagada kahte rühma: reaalinvesteeringud ning finantsinvesteeringud. 

Reaalinvesteeringud tehakse käibevarasse ning põhivarasse ning neid nimetatakse ka 

kapitalimahutusteks. Finantsinvesteeringud suunatakse aga väärtpaberitesse ning teistesse 

finantsinstrumentidesse. (Teearu 2005, 75) Käesolevas töös käsitletakse pikaajalist 

investeeringut põhivarasse ehk reaalinvesteeringut.  
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Põhivarasse investeerides tuleb esmalt läbida kapitali eelarvestamise protsess. Tegemist on 

protsessiga, mille abil on ettevõttel võimalik välja selgitada investeeringu vajadus, hinnata ning 

analüüsida seda, seejärel välja valida parim variant, ellu viia ja lõpuks jälgida tehtud 

kapitalimahutusi (Hasan 2013, 38). Protsessi käigus otsustatakse, kas ning millisesse pikaajalisse 

varasse investeering ära tasub (Shapiro 2005, 1).  

 

Üha enam kasutavad ettevõtted investeerimisprojekti tasuvuse ning riski hindamiseks mitmeid 

meetodeid koos, et olla kindel projekti edukuses. Empiirilistest uuringutest on välja tulnud, et 

meetoditena kasutavad väikeettevõtted pigem lihtsamaid meetodeid nagu näiteks IRR ning 

tasuvusaja meetodit, mis ei arvesta raha ajaväärtust. Suurettevõtted kasutavad kvalitatiivseid 

ning keerukamaid meetodeid, mille puhul on arvesse võetud ka riskid ning raha ajaväärtus, 

näiteks NPV. (Arnold, Hatzopoulos 2000, 606) 

 

Eesti ettevõtetega 16 aastat tagasi tehtud uuringust selgus, et Eesti nii suur- kui väikeettevõtetes 

oli kõige rohkem kasutatud meetodiks PB ehk tasuvusaja meetod. Teisel kohal oli arvestusliku 

rentaabluse ning kolmandal kohal nüüdis-puhasväärtuse meetod. (Karilaid 2002, 39) Siiski 2016. 

aastal Ameerikas ja Euroopas läbi viidud uuringust selgus, et ettevõtted kasutavad 

investeeringutega seotud otsuste tegemiseks rohkem diskonteeritud rahavoogudel põhinevaid 

meetodeid nagu näiteks puhas nüüdisväärtust ning sisemist tulumäära (Markovics 2016). 

 

Käesolevas alapeatükis anti ülevaade investeeringu planeerimisest. Järgnevalt vaadeldakse 

kapitali eelarvestamise olulisemaid komponente. Antakse ülevaade sellest, kuidas leida 

projektiga lisanduvad rahavood ning tasuvusanalüüsiks vajalik diskontomäär. 

1.2 Projekti rahavood  

Finantsanalüüsi läbiviimiseks on oluline leida esmalt projekti rahavood (CF– cash flows) 

(Kruschwitz, Löffler 2006, 2). Investeeringuid analüüsides ei tugineta mitte kasuminäitajatele, 

vaid oodatavatele rahavoogudele. Esmalt leitakse puhasinvesteering ehk raha vajadus, mis 

kaasneb projekti käivitamisega ehk varaobjekti soetamisega. Seejärel tuleb kindlaks teha 

konkreetse investeeringuga lisanduvad rahavood. Lisanduvad rahavood arvutatakse lähtuvalt 

perioodilisuse põhimõttest ning nende puhul on tegemist rahavooga, mis tekib investeeringu 

tulemusena täiendava toodangu või teenuse müügist ning kulude kokkuhoiust. (Clayman et al. 
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2012, 51) Investeerimisprojekti puhtad rahavood on sõltuvuses mitmetest erinevatest teguritest 

nagu näiteks investeeringud puhtasse käibekapitali ja põhivarasse, müügikäive, püsikulud, 

muutuvkulud ning tulumaks. (Kõomägi 2006, 190). 

 

Investeerimisprojekti puhtad rahavood on lihtsustatult võimalik leida järgmise valemiga 

(Kõomägi 2006, 190):   

CFt = St − VCt − FCt − Dt − Tt + Dt − INVt − ∆NWC   (1) 

kus St- müügikäive perioodil t,  

 VCt- muutuvkulud perioodil t,  

 FCt- püsikulud perioodil t,  

 Dt- amortisatsioon perioodil t, 

 Tt- tulumaks perioodil t, 

 INVt- investeeringud põhivarasse perioodil t, 

 ∆NWC- investeeringud puhtasse käibekapitali. 

 

Projekti hindamiseks on vaja lisaks puhastele rahavoogudele leida ka kaalutud kapitali keskmine 

hind (WACC–  Weighted Average Cost of Capital). See sisaldab kogu omakapitali hinda ja 

intressikandvat võõrkapitali. Kaalutud keskmise kapitali hind on minimaalne tulunorm, et 

rahuldada ettevõte riskitasemel laenuandjaid ning omanikke. WACC arvutatakse omakapitali ja 

laenude osakaalusid arvestades. 

 

Kaalutud keskmine kapitali hind on võimalik leida järgneva valemiga: (Kõomägi 2006, 156) 

WACC =
D

D+E
× Cd × (1 − T) +

E

D+E
× Ce,     (2) 

kus D – võõrkapital, 

 E – omakapital,  

 Cd– võõrkapitalihind ehk kaalutud keskmine, 

 T – maksumäär, 

 Ce– omakapitali hind. 
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Omakapitali hinna leidmise üheks võimaluseks on kasutada CAPM mudelit. Järgnevalt on näha, 

kuidas see avaldub (Clayman et al. 2012, 93):  

𝑘𝑒 = 𝑅𝐹 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝐹), 

kus  𝑘𝑒– omakapitali hind, 

 𝑅𝐹– riskivaba tulumäär, 

 𝛽– tururiskipreemia 

 𝑅𝑚– oodatav tulumäär. 

 

CAPM mudeli alusel on võimalik hinnata ettevõtte finantsvarasid (Konkurentsiamet 2016, 9).  

Kuivõrd käesolevas lõputöös käsitletakse projekti, mis finantseeritakse ainult omakapitaliga, 

piisab sellest, kui omakapitali vaba rahavoogu diskonteerida omakapitalilt nõutava tulumääraga.  

1.3 Investeerimispojekti tasuvuse hindamise meetodid 

Käesolevas alapeatükis kirjeldab lõputöö autor investeerimisprojekti tasuvuse hindamiseks 

kasutatavaid meetodeid. Kapitali eelarvestamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ning laias 

laastus on need võimalik grupeerida kaheks- dünaamilised ja staatilised meetodid (Scholleova et 

al 2010). Dünaamiliste meetodite puhul on võetud arvesse projekti rahavood, ajaväärtus ning 

riskid. Lihtsamate ehk staatiliste meetodite puhul eelnevalt nimetatud tegutitega ei arvestata. 

(Haka et al 1985, 651) Käesolevas lõputöös kasutatakse investeerimisprojekti tasuvuse 

hindamise meetoditena puhas nüüdisväärtust (NPV– Net Present Value), sisemist tulumäära 

(IRR- Internal Rate of Return), modifitseeritud sisemist tulumäära (MIRR– Modified Internal 

Rate of Return) ning tasuvusaega (PB– Payback Period). Järgnevalt on välja toodud meetodite 

sisu, arvutamiseks vajalikud valemid ning on käsitletud  ka meetodite negatiivseid ja positiivseid  

külgi.  

 

Vaadeldes diskonteeritud rahavoogude mudelit, võib välja tuua kaks põhilist tasuvuse näitajat, 

milleks on puhas nüüdisväärtus ehk NPV ning IRR ehk sisemine tulumäär (Vose 2008, 469).  

NPV on üks kahest tänapäeval kõige rohkem kasutatavast projekti edukuse hindamise 

kriteeriumist (Kõomägi 2006, 191). Selle leidmiseks peab tulevased netosissetulekud 
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diskonteerima kapitali hinda (WACC) kasutades, summeerima rahavoogude nüüdisväärtused ja 

seejärel lahutama summast esialgse maksumuse. Sisuliselt on tegemist oodatavate rahavoogude 

nüüdisväärtuste võrdlemisega esialgse investeeringuga. (Clayman et al. 2012, 52) 

 

Puhas nüüdisväärtus (NPV) leitakse valemiga (Brealey et al. 2014, 24): 

NPV = ∑
CFt

(1+r)t
− CF0

n
t=1        (3) 

kus CFt- tulevased puhtad rahavood perioodil t, 

 r- nõutav tulumäär, 

 n- projekti oodatav kestus, 

 CF0- esialgne investeering nullperioodil. 

 

 

NPV väärtuse analüüsimiseks kasutatakse hindamiskriteeriumeid, mille kohaselt on projekt 

mõttekas vastu võtta positiivse NPV korral, kuna sellisel juhul luuakse omanikele juurde 

lisandväärtust. Juhul, kui puhas nüüdisväärtus on negatiivne, ei tuleks projekti teostada, kuna 

projektiga kaasnevad väljaminevad rahavood on suuremad kui sissetulevad. Edasist analüüsi 

vajab projekt kui NPV on võrdne nulliga, kuna sel juhul on tegemist olukorraga, kus 

kapitaliomanike tulunorm rahuldatakse, kuid omanikele lisandväärtust sellisel juhul juurde ei 

looda. Sisuliselt saavad võõrkapitaliomanikud küll kätte soovitud intressid, omanikud nõutava 

tulunormi ning riik maksud, kuid üldjuhul loodetakse projektiga tekitada lisandväärtust ka 

ettevõtte omanikele. (Clayman et al. 2012, 53) 

 

Olgugi, et NPV meetodit kasutatakse tänapäeval kõige sagedamini, on sellel ka mõned miinused. 

Esimeseks miinuseks on see, et puhas nüüdisväärtust ei saa kasutada erinevate mastaapide või 

eluigadega projektide võrdlemiseks. Teiseks on seda meetodit raamatupidamisnäitajatest 

keerulisem mõista. Lisaks võib miinusena välja tuua selle, et NPV meetodit kasutades 

eeldatakse, et projekt käivitatakse koheselt. (Kõomägi 2006, 192) 

 

Kõige tähtsamaks alternatiiviks puhas nüüdisväärtusele on sisemine tulumäär ehk IRR. See 

meetod on tihedalt seotud NPV-ga, kuna IRR-i puhul on tegemist tulumääraga, mille juures 

võrdub NPV nulliga. (Ross et al. 2013, 379) Sisuliselt paneb IRR tulevaste rahavoogude 

nüüdisväärtuse võrduma esialgse investeeringuga. Sisemise tulumäära puhul on tegemist 

positiivse tulemusega, kui IRR on suurem kui diskontomäär. (Pike, Neale 2006, 125) 
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Teoreetiliselt on võimalik IRR-i leida katse-eksitusmeetodit kasutades, kuid praktikas 

kasutatakse enamasti selle leidmiseks arvutiprogrammi. Katse-eksitusmeetodi puhul peab valima 

intressimäära ning diskonteerima rahavood nüüdisväärtusesse. Tegevust tuleb korrata senikaua, 

kuni intressimäär on selline, mille juures diskonteeritud rahavoogude summa võrdub nulliga. 

Juhul, kui NPV tuleb negatiivne, peaks diskontomäära väiksemaks muutma ning positiivse puhas 

nüüdisväärtuse korral suuremaks. (Clayman et al. 2012, 54).  

 

Sisemist tulumäära on võimalik leida järgmise valemiga (CFA program curriculum... 2007, 

18): 

0 = ∑
CFt

(1+IRR)t
n
t=0         (4) 

 

Probleemid tekivad IRR-i meetodiga juhul kui osa rahavoogusid on negatiivsed ehk 

alginvesteeringust järgnevatel perioodidel tuleb raha juurde laenata, et projekti käigus hoida. 

(Ross 2013, 283) Lisaks eeldab see meetod automaatselt vahepealsete rahavoogude 

reinvesteerimist ja laenude võtmist sisemise tulumääraga. IRR-i kasuks räägib aga see, et antud 

meetodi puhul ei ole vaja teada kaalutud keskmist kapitali hinda, mille leidmine on tihti suureks 

probleemiks. (Kõomägi 2006, 197) 

 

Modifitseeritud sisemise tulumäära ehk MIRR-i  kujul on tegemist IRR-i laiendatud vormiga, 

mis võimaldab vältida sisemise tulumääraga kaasnevaid probleeme. Vastupidiselt IRR-i 

meetodile võib MIRR-i puhul kasutada reinvesteerimiseks igasugust tulumäära ning soovi korral 

ka reinvesteerimata jätta. Enamasti kasutatakse reinvesteerimiseks aga kaalutud kapitali keskmist 

hinda. Sisuliselt võib modifitseeritud sisemist tulumäära defineerida diskontomäärana, mis 

võrdsustab projekti lõppväärtuse nüüdisväärtuse raha väljavoo nüüdisväärtusega. MIRR-i 

hindamiskriteeriumite järgi võib projekti vastu võtta juhul kui MIRR on diskontomäärast suurem 

ning tagasi lükata kui on väiksem. (Kõomägi 2006, 198) 

 

Modifitseeritud sisemist tulumäära saab arvutada järgmise valemiga (Kõomägi 2006, 198): 

∑
𝐶𝐹𝐼𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
=

∑ 𝐶𝐹𝑡(1+𝑘)
𝑛−𝑡𝑛

𝑡=0

(1+𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛
𝑛
𝑡=0      (5) 

kus  𝐶𝐹𝐼𝑡- investeeringud,  

 k- reinvesteerimisel oodatav tootlus.  
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Investeerimisprojekti analüüsi läbi viies kasutatakse veel ühe meetodina tasuvusaja ehk PB 

meetodit. Tasuvusaeg iseloomustab aastaid, mis kuluvad selleks, et projekt ennast ära tasuks. 

Teiste sõnadega on tasuvusaeg aastate arv, mis kulub alginvesteeringu tagasi teenimiseks. (Ross 

2013, 271) Tasuvusaega on võimalik arvestada nii diskonteeritud kui ka diskonteerimata 

rahavoogude alusel. Siiski eelistatakse enamasti diskonteeritud rahavoogude alusel arvestamist, 

kuna sellisel juhul on arvesse võetud ka raha ajaväärtus. Diskonteeritud tasuvusaja arvutamiseks 

on vaja diskonteerida rahavood ning vaadata kui kaua läheb aega selleks, et projekti maksumus 

oleks kaetud sissetulevate rahavoogudega. Tasuvusaega hinnatakse selliselt, et projekt on seda 

kasulikum, mida vähem aastaid kulub tasuvuse saavutamiseks. (CFA program curriculum 

2007, 17) 

 

Tasuvusaja meetodi puhul võib välja tuua ka mitmeid olulisi vigu. Üheks probleemiks on näiteks 

see, et antud meetodi puhul ei arvestata aktsionäride jõukuse maksimeerimist. (McLaney 1997, 

90). Lisaks on PB meetodi põhjal raske hinnata ühte konkreetset projekti. Keeruline on öelda, 

kas neli aastat on projekti tasuvusajana hea või halb. Meetodit kasutatakse rohkem mitme 

erineva projekti võrdlemiseks ning nende seast parima valimiseks. Teise probleemina võib välja 

tuua selle, et tasuvusaja meetod ei võta kuidagi arvesse sissetulekuid, mis on toimunud peale 

tasuvusaega. (Brealey et al. 2014, 143)  

 

Siiski on olemas ka mitmed õigustused, miks antud meetodit kasutada. Esiteks kasutavad mõned 

juhid tasuvusaega kui sõelumisseadet. Teiste sõnadega rakendatakse antud meetodit näiteks 

ettevõttes madalamatel tasemetel ning filtreeritakse seeläbi ideed enne kesktaseme juhtide lauale 

jõudmist, kus kasutatakse investeerimisprojekti hindamiseks juba puhas nüüdisväärtuse ning 

sisemise tulumäära meetodeid. Teine positiivne aspekt tasuvusaja meetodi puhul on kiire 

võimalus mõõta lähituleviku likviidsust. (Brealey et al. 2014, 143) 

 

Käesolevas peatükis andis lõputöö autor ülevaate investeerimisprojekti tasuvusanalüüsiks 

vajaminevatest meetoditest, milleks antud töö puhul on puhas nüüdisväärtus, sisemine tulumäär, 

modifitseeritud sisemine tulumäär ning tasuvusaja meetod. Nimetatud meetoditest kasutatakse 

kõige rohkem NPV ning IRR meetodeid.  
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1.4 Riskide hindamise meetodid 

Projekti riskide hindamiseks on võimalik kasutada lisaks veel täiendavaid meetodeid ning 

käesolevas lõputöös kasutatakse riskide hindamiseks tundlikkuse analüüsi, stsenaariumite 

analüüsi ning Monte Carlo simulatsiooni.  

Tundlikkuse analüüsi puhul on tegemist ühe lihtsaima moodusega projekti riski analüüsimiseks. 

Analüüsi läbiviimiseks tuleb muuta ühte sisendit hoides teised samal ajal muutumatuna. Antud 

meetodiga on võimalik selgeks teha kui tundlikult investeerimisprojekt reageerib ühe sisendi 

muutmisele. (Brueggeman, Fisher 2008, 389) Lisaks põhineb tundlikkuse analüüsil ka 

finantstasuvuse hindamine teatud sisendite suhtes. Võimalik on leida ühe sisendi väärtus teiste 

samaks jäädes punktis, kus puhas nüüdisväärtus võrdub nulliga (Clayman et al. 2012, 88)  

Stsenaariumite analüüs erineb tundlikkuse analüüsist selle poolest, et antud meetodi puhul on 

võimalik mitut sisendit korraga muuta. Antud analüüsi korral vaadatakse mitut stsenaariumit, kus 

ühe stsenaariumi juures muutub üks või ühest rohkem sisendeid. Üldjuhul võrreldakse 

baastsenaariumit, pessimistlikku stsenaariumit ning optimistlikku stsenaariumit. Stsenaariumite 

analüüs näitab kui palju mõjutavad projekti teostatavust ning tootlikkust negatiivsed ja 

positiivsed oletused.  (Higgins 2001, 94) 

Nii tundlikkuse analüüs kui ka stsenaariumite analüüs üritavad vastata küsimusele „ Mis siis 

kui?“. Olgugi, et mõlemat meetodit kasutatakse praktikas, on nii stsenaariumite kui ka 

tundlikkuse analüüsil omad piirangud. Tegelikus elus võivad samaaegselt muutuda väga paljud 

erinevad muutujad. Stsenaariumite analüüs võimaldab küll võtta arvesse erinevaid stsenaariume, 

kuid see ei suuda alati katta kõiki aspekte, mis muutuvad. Monte Carlo simulatsioon on 

edasiarendus stsenaariumite analüüsist, mis üritab peegeldada reaalse elu ebakindlust. (Ross 

2005, 219) Monte Carlo simulatsioon võimaldab hinnata tulemuste jaotusi näiteks 

investeerimisprojekti NPV või IRR jaoks. Selle asemel, et sisenditeks valida üks hinnang, 

valitakse juhuslikud suurused etteantud jaotusega. Tulemusi simuleerides tuhandeid kordi, saab 

analüütik anda hinnangu NPV ja IRR jaotustele. (Clayman et al. 2012, 89) Mitmete erinevate 

stsenaariumite läbimängimise tulemusena on võimalik Monte Carlo analüüsi kasutades saada 

kõige realistlikum hinnang riskidele. Samuti on Monte Carlo simulatsioonanalüüsi otstarbekas 

kasutada suure määramatusega seotud ning keerulisemate projektide puhul. 
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2 INVESTEERIMISPROJEKTI TASUVUSE HINDAMINE 

2.1 Ettevõtte ja investeerimisprojekti tutvustus 

Käesolevas alapeatükis annab lõputöö autor ülevaate ettevõttest üldiselt ning täpsemalt ka 

planeeritavast investeerimisprojektist.  

 

Ettevõte X on ettevõte, mis toodab peamiselt klinkrit ning erinevat sorti tsementi. Lisaks toodab 

ettevõte veel lubjakivikillustikku ning pakub ka sadamateenuseid. Lubjakivikillustiku tootmist 

soodustab asjaolu, et tehase läheduses leidub palju lubjakivi, mis on väga hea kvaliteediga. 

Ettevõtte X on sõlminud erinevate tunnustatud asutustega lepingud killustiku tootmisohje 

hindamiseks ning toodetava tsemendi kvaliteedinõuetele vastavuse hindamiseks. Tehas kasutab 

oma toodangu tootmiseks ahjusid, jahvatamiseks veskit ning valmis toodangu hoiustamiseks 

silosid. Tehases kasutatavate ahjude põhiliseks kütuseks on kodumaine põlevkivi, mida on 

kasutatud juba aastakümneid. (Meist... 2017) 

 

Ettevõte X on osa Saksa kontsernist ning see kontsern on ka üks juhtivatest ehitusmaterjalide 

tootjatest kogu maailmas. Kontserni kuuluvad 3000 tehast 60 erinevast riigist ning töötajaid on 

kokku umbes 60 000. Itaalia tsementi tootva ettevõtte Italcementi ülevõtmisega sai kontsernist 

maailmas number üks ehitusmaterjalide tootja, tsemendi tootmiselt on see maailmas teisel kohal 

ning betoonisegu tootmiselt kuulub kontsernile kolmas koht. Kontserni kuuluvad tehased Lääne- 

Euroopas, Lõuna- Euroopas, Põhja- Euroopas, Ida- Euroopas, Kesk.- Aasias, Põhja- Ameerikas, 

Aafrikas, Ida- Vahemere piirkonnas ning Vaikse ookeani piirkonnas. (HeidelbergCement… 

2018)  

 

Ettevõte X plaanib investeerida uue toote arendamisse. Nimelt on Euroopas nõudlus uue toote 

järgi, milleks on mikrotsement. Mikrotsement on spetsiaalse koostisega veekindel materjal, mida 

kasutatakse siseviimistluses saavutavamaks tugevat ning vastupidavat pinda ning lisaks 

kasutatakse mikrotsementi ka välispindade viimistlemiseks. Näiteks on mikrotsement väga 

mugav materjal, mida kasutada betoonkonstruktsioonides parandusmaterjalina. Mikrotsement on 
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lihtne ning kleepuv, samuti on seda välispindade viimistlemisel väga kerge kasutada. 

Mikrotsemendi puhul puudub pumbaauto vajadus ning seetõttu on lihtsam töötada ka piiratud 

ligipääsuga kohtades ja väheneb ka rahakulu. Järjest populaarsemaks on kujunenud 

mikrotsemendi kasutamine näiteks tunnelite ning teiste betoonkonstruktsioonide viimistlemisel. 

(Micro Concrete Five... 2017) 

 

Ettevõtte X plaan on hakata tootma mikrotsementi, mis läheks täielikult ekspordiks ning mida 

ostaksid suurtes kogustes Euroopa ehitusfirmad, mis tegelevad betoonkonstruktsioonide 

ehitamisega. Kuivõrd mikrotsemendi tootmine sarnaneb suuresti tavalise tsemendi tootmisega, 

on tehasel mikrotsemendi jahvatamiseks võimekus olemas. Hoiustamiseks oleks aga vaja uut 

terasest silo, mis mahutaks 250 tonni. Projekti maksumuseks kujuneb 600 000 eurot ning see 

investeering hõlmab endas ka laadimis- ja mahalaadimisseadmetega silo projekteerimist, 

ettevalmistustöid, tootmist ja paigaldust. Samuti hõlmab projekti maksumus endas ka elektri- ja 

automaatikaseadmete paigaldust. Projekti eeldatavaks elueaks oleks kümme aastat. (Lisa 1.) 

 

Ettevõtte X tegevdirektori sõnul on ettevõttel sõlmitud lepingud mikrotsemendi ostmiseks 

mitmete Euroopa ehitusfirmadega, kuid nende lepingutega ei kaasne klientide jaoks kohustust 

osta ehk teisisõnu ei ole lepingud klientide jaoks siduvad. Siiski on ettevõtte jaoks lepingud 

kasulikud, kuna annavad selgema ülevaate nõudlusest ning aluse finantsprognooside tegemiseks. 

Ettevõtte tegevdirektori sõnul on neil aga klientidega hea koostöö ning nad usaldavad oma 

klientide poolt paika pandud ostukoguseid, kuna praktika on näidanud, et enamasti ostetakse ka 

sama kogus, mis algses lepingus paika pannakse. (Lisa 1.) 

 

Lõputöö andmete kogumismeetodite etappideks on intervjuu koostamine, läbi viimine ning 

analüüsimine. Uuringu metoodika läbiviijaks on lõputöö autor ning teiseks pooleks ettevõtte X 

tegevdirektor. Esimeseks tegevuseks on intervjuude koostamine ning seejärel nende läbiviimine 

ettevõtte X tegevdirektoriga. Järgmiseks etapiks on intervjuu ning ettevõtte poolt tehtud 

prognooside analüüsimine. (Lisa 1.) 

2.2 Omakapitalilt nõutav tulumäär 

Ettevõte X kasutab investeerimisprojekti finantseerimiseks ainult omakapitali, mistõttu ei 

kasutata diskonteerimiseks kaalutud keskmist kapitali hinda, vaid diskonteeritakse rahavoogusid 

omanike nõutava tulumääraga. Ettevõte ei ole turul noteeritud ettevõte. Tegemist on ettevõttega, 
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mis on keskmise suurusega, kuna müügikäive ületab kümmet miljonit eurot. Seetõttu ei arvestata 

omakapitali hinnas ka väikeettevõtte riskipreemiat.  

 

Riskivaba tulumäära puhul on tegemist potentsiaalse tootlusega, millel puudub krediidirisk. 

Investor ootab sellise investeeringu puhul riskivaba tootlust ning selle võib leida riiklikke 

võlakirjade baasil. Lõputöö autor võtab siinkohal aluseks Saksamaa 10- aastase võlakirja 

viimaste viie aasta ehk aastate 2013-2017 keskmise tulususe. (Konkurentsiamet 2016) Tablis 1 

on võimalik näha Saksamaa 10- aastase võlakirja viimase viie aasta tulususi. Riskivaba tootluse 

suuruseks tuleb 0,74%.  

 

Tabel 1. Saksamaa 10- aastase võlakirja tulusus 

Aastad 2013 2014 2015 2016 2017 

Tulusus 1,6 1,2 0,5 0,1 0,3 

Allikas: Long-term interest... 2018 

Keskmise finantsvõimenduseta beetakordaja suuruseks ehitusmaterjalide sektoris on 0,86 

(Damodaran 2016).  

 

Damodarani kodulehel 2018. aasta alguses avaldatud info kohaselt on Eesti riskipreemia 

suuruseks 0,72 ning tururiski preemia suuruseks tuleb sama allika põhjal 5,8% (Damodaran 

2018). 

 

Eelnevalt toodud andmete alusel võib CAPM mudeli järgi välja arvutada omakapitali hinna. 

Selleks kujuneb 6,5%.  

 

Kuivõrd aga CAPM mudel ei suuda arvesse võtta projekti riskitaset rahuldaval määral, liidetakse 

omakapitali hinnale juurde veel ka ettevõtte spetsiifilise riskiga seotud täiendavad preemiad. 

Ettevõtte juhtkonna pikaajaliste kogemuste põhjal võib öelda, et juhtkonnast tulenevat riski 

antud projekti puhul ei teki. Siiski tekib risk majanduskeskkonnast tulenevalt. Selle suuruseks 

arvestatakse 1,5% ning risk tekib sellest, et majandusolukorra mõju mikrotsemendi tarbimisele 

on teadmata. Lisaks liidetakse omakapitali hinnale juurde likviidsusrisk 2%, mis tekib sellest, et 

ettevõte ei ole börsil noteeritud.  
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Omakapitali hinda korrigeerides ettevõtte spetsiifilise riskiga tuleb omakapitalilt nõutavaks 

tulumääraks 10%. Autori poolt arvutatud omakapitali hind 10% on oluliselt suurem kui ettevõtte 

enda poolt hinnatud kapitali hind 5%. (Lisa 1.) Autori hinnangul alahindab ettevõtte poolt leitud 

kapitali hind tegelikku Eesti kontekstis sobivat kapitali hinda. Olgugi, et ka 10% pole kapitali 

hinna kohta kõrge, saab seda põhjendada projekti madala riskitaseme ning sellega, et ettevõte 

kuulub rahvusvahelisse kontserni. Edaspidistes arvutustes kasutatakse autori poolt välja 

arvutatud omakapitali hinda 10%. 

2.3 Investeerimisprojekti tasuvusanalüüs 

Käesolevas alapeatükis koostatakse ettevõtte X investeerimisprojekti tasuvusanalüüs. Esimeseks 

sammuks on kokku panna projektiga kaasnevad rahavood aastate lõikes. Seejärel on võimalik 

läbi viia projekti tasuvusanalüüs. Rahavoogude määratlemisel kasutatakse ettevõtte X poolt 

koostatud prognoose projekti tulude ning kulude kohta, mis on autori poolt kohandatud ning 

täiendatud. Tasuvuse hindamisel võetakse diskontomäärana kasutusse lõputöö autori poolt välja 

arvutatud omakapitalilt nõutav tulumäär, mille suuruseks on 10%. Lõputöö autor on jaotanud 

ettevõtte kulud muutuvkuludeks ning püsikuludeks ja arvutanud ettevõtte ärikasumi, 

tegevuslikud rahavood ning diskonteeritud rahavood. Lisaks on lõputöö autor läbi viinud 

investeerimisprojekti tasuvusanalüüsi ning selleks on leitud puhas nüüdisväärtus, sisemine 

tulumäär, modifitseeritud sisemine tulumäär ning tasuvusaeg.  

 

Esmalt on rahavoogude moodustamiseks vaja paika panna investeeringu suurus. Planeeritava 

projekti kogumaksumuseks on ettevõtte X hinnangul 600 000 eurot, 100 000 eurot investeeringu 

suurusest makstakse 2017. aastal ning ülejäänud 500 000 eurot järgmisel ehk 2018. aastal. 

Alginvesteering sisaldab endas ka silo paigaldust, ettevalmistustöid, laadimis- ja 

mahalaadimisseadmetega silo projekteerimist ning elektri- ja automaatikaseadmete paigaldust. 

(Lisa 1) 

 

Ettevõte X ei kasuta planeeritavaks investeerimisprojektiks laenatud raha ehk võõrkapitali, vaid 

investeering tasutakse omakapitalist. Aeg, mille jooksul projekt peaks ennast ära tasuma on 

kümme aastat ning see on ka investeerimisprojekti kestvuseks. Mikrotsementi hakatakse 

klientidele müüma hinnaga 125 eurot tonni kohta. See on hind, mille ettevõte X turuolukorda 
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arvestades on seadnud. Samuti on hinna kujundamisel arvesse võtnud seda, millise hinnaga 

müüvad teised sama kontserni tehased mikrotsementi. (Lisa 1) 

 

Planeeritav investeerimisprojekt valmib 2018. aasta mai kuus ning selleks aastaks 

prognoositakse tootmis- ja müügimahuks 2 400 tonni. 2019. aastaks on tootmis- ja müügimahuks 

prognoositud 2 800 tonni mikrotsementi ning järgnevatel aastatel hakkab tootmis- ja müügimaht 

prognooside kohaselt kasvama 5% aastas. Müügi- ja tootmismahud on prognoositud klientidega 

sõlmitud lepingute alusel, kus kliendid on avaldanud soovi teatud koguses mikrotsemendi 

ostmiseks. Müügimahtudest tulenevalt võib arvutada 2018. aasta müügituluks 300 000 ning 

2019. aastaks 350 000 eurot. Järgnevatel aastatel kasvab müügitulu vastavalt sellele, et 

müügimaht kasvab 5%. Müügitulu suuruseks kümne aasta peale kokku tuleb ilma raha 

ajaväärtust arvestamata 4 159 298 eurot. Amortisatsiooni suuruseks on 24 000 eurot aastas ning 

see on jagatud kümne aasta peale võrdselt. (Lisa 1) 

 

Tegevuslike rahavoogude leidmiseks on lisaks tuludele vaja paika panna ka lisanduvad kulud. 

Ettevõtte X investeerimisprojekt toob endaga kaasa ka mitmeid kulusid. Kuludeks on 

mikrotsemendi tootmiseks vajaminev materjalikulu, transpordikulu, mis kaasneb mikrotsemendi 

transportimisel planeeritavast silost teise silosse, pakkimiseks vajalike kottide kulu, töötajate 

palgakulu ning sellega kaasnev sotsiaalmaksu- ja töötuskindlustusmaksu kulu. (Lisa 1) 

 

Lõputöö autor on jaotanud investeerimisprojektiga kaasnevad kulud püsi- ning muutuvkuludeks.  

 

Püsikuluks on töötajate palgakulu, mis makstakse töötajatele mikrotsemendi pakkimise eest. Ühe 

töötaja brutopalk kuus on 1300 eurot. Kolme töötaja palgakulu on kuus 3900 eurot ning aastas 

46 800 eurot. Töötajate palgakulu korrigeeritakse aastate lõikes Eesti keskmise palgakasvuga 

aastas. Autor arvutas Eesti keskmise palgakasvu aastas Eesti Panga 2018. aastal avaldatud Eesti 

majanduse aastanäitajate põhjal. Aluseks võeti Eesti kümne aasta keskmine palk ning arvutati 

välja, milline on nende aastate keskmine palgakasv. Keskmiseks palgakasvuks Eestis tuli 4,5% 

ning selle protsendiga korrigeerib lõputöö autor ka antud projektiga seotud palgakulu igal aastal. 

(Eesti Pank 2018) Töötajate palgakulu kümne aasta peale kokku on raha ajaväärtust arvestamata 

575 088 eurot. Lisaks on püsikuludeks ka sotsiaalmaks ning töötuskindlustusmaks. 

Sotsiaalmaksu suuruseks on 33% palgakulust ning töötuskindlustusmaksu suuruseks kujuneb 

0,8% palgakulust. Sotsiaalmaksu suuruseks esimesel aastal töötaja kohta tuleb 429 eurot kuus 

ning kolme töötaja peale kokku 1287 eurot kuus ning 15 444 eurot aastas. Sotsiaalmaksuks 
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kujuneb kokku kümne aasta peale raha ajaväärtust arvesse võtmata 189 779 eurot. Tööandja 

töötuskindlustusmaksuks on esimesel aastal kuus 10,4 eurot töötaja kohta, kolme töötaja peale 

kuus  31, 2 eurot  ning aasta peale kokku on  374 eurot aastas. Raha ajaväärtust arvestamata on 

tööandja töötuskindlustusmaksuks kümne aasta peale kokku 4 601 eurot. Kokku tuleb 

püsikulude suuruseks kümne aasta peale kokku 769 468 eurot. (Lisa 1) Tabelist 2 on võimalik 

näha püsikulusid aastatel 2017-2027. 

 

Tabel  2. Investeerimisprojekti püsikulud (euro) 

Püsikulud (FC) Töötajate 

palgad 

Sotsiaalmaks Tööandja 

töötuskindlustusmaks 

Kokku 

püsikulud 

2017 0 0 0 0 

2018 46 800 15 444 374 62 618 

2019 48 906 16 139 391 65 436 

2020 51 107 16 865 409 68 381 

2021 53 407 17 624 427 71 458 

2022 55 810 18 417 446 74 674 

2023 58 321 19 246 467 78 034 

2024 60 946 20 112 488 81 545 

2025 63 688 21 017 510 85 215 

2026 66 554 21 963 532 89 050 

2027 69 549 22 951 556 93 057 

Kokku 575 088 189 779 4 601 769 468 

Allikas: Autori koostatud 

 

Muutuvkuludeks on paberkottide kulu mikrotsemendi pakkimiseks, transpordikulu 

mikrotsemendi vedamiseks ning mikrotsemendi tootmiseks vajaliku tsemendi kulu. Paberkottide 

kuluks on 15 eurot tüki kohta ning üks paberkott mahutab ühe tonni mikrotsementi. 

Mikrotsemendi transpordikuluks on 1,5 eurot tonni kohta ning tsemendi kuluks on 62,5 eurot 

tonni kohta. Tootmismahtu arvesse võttes võib öelda, et 2018. aastal on prognoositav 

pakkekottide kulu 36 000 eurot, tsemendi transpordikulu 3 600 eurot ning tsemendi kuluks 2018. 
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aastal prognoositakse 150 000 eurot. Aastal 2019 tuleb paberkottide kuluks 42 000 eurot, 

tsemendikuluks 175 000 ning transpordikuluks 4 200 eurot.  Kuivõrd tootmis- ja müügimaht 

aastate jooksul kasvavad 5%, kasvavad seetõttu järgnevatel aastatel ka tsemendikulu, 

paberkottide kulu ning transpordikulu. (Lisa 1) Tabelis 3 on välja toodud muutuvkulud aastate 

lõikes.  

 

Tabel  3. Investeerimisprojekti muutuvkulud (euro) 

Muutuvkulud (VC) Tsemendikulu Paberkottide 

kulu 

Transpordikulu 

 

Kokku 

muutuvkulud 

2017 0 0 0 0 

2018 150 000 36 000 3 600 189 600 

2019 175 000 42 000 4 200 221 200 

2020 183 750 44 100 4 410 232 260 

2021 192 938 46 305 4 632 243 873 

2022 202 584 48 620 4 862 256 067 

2023 212 714 51 051 5 105 268 870 

2024 223 349 53 604 5 360 282 313 

2025 234 517 56 284 5 628 296 429 

2026 246 243 59 098 5 910 311 251 

2027 258 555 62 053 6 205 326 813 

 

Kokku 2 079 649 499 116 49 912 2 628 676 

Allikas: Autori koostatud  

 

Järgnevalt on tabelis 4 välja toodud investeerimisprojektiga kaasnev ärikasum aastatel 2017-

2027. Müügitulu saadakse mikrotsemendi müügikoguste korrutamisel müügihinnaga. Lisaks 

müügitulule on tabelis toodud eelnevalt käsitletud investeerimisprojekti püsikulud ning 

muutuvkulud. Investeerimisprojektist tuleneva ärikasumi arvutamiseks tuleb lahutada 

müügitulust püsikulud, muutuvkulud ning amortisatsioon. Amortisatsioon on igal aastal 24 000 

eurot. Tabelist on võimalik näha, et investeerimisprojekti ärikasum on juba esimesest aastast 

plussis ehk tulud ületavad kulusid, kui mitte arvestada investeeringuga seotud kulutusi.  
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Tabel  4. Investeerimisprojekti ärikasum (euro) 

Aastad Müügitulu Muutuvkulud Püsikulud Amortisatsioon Ärikasum 

2017 0 0 0 0 0 

2018 300 000 189 600 62 618 24 000 23 782 

2019 350 000 221 200 65 436 24 000 39 364 

2020 367 500 232 260 68 381 24 000 42 859 

2021 385 875 243 873 71 458 24 000 46 544 

2022 405 169 256 067 74 674 24 000 50 428 

2023 425 427 268 870 78 034 24 000 54 523 

2024 446 699 282 313 81 545 24 000 58 840 

2025 469 033 296 429 85 215 24 000 63 389 

2026 492 485 311 251 89 050 24 000 68 185 

2027 517 109 326 813 93 057 24 000 73 239 

Allikas: Autori koostatud  

Tabelis 5 on arvutatud välja investeerimisprojekti tegevuslikud rahavood ning ka puhtad 

rahavood. Antud investeerimisprojekti puhul tulumaksu ei arvestata, kuna ettevõte ei oska ette 

prognoosida dividendide maksmist ning seetõttu ei arvestata ka investeerimisprojekti analüüsis 

nendelt makstavat tulumaksu (Lisa 1). Tegevuslikud rahavood on leitud lahutades müügitulust 

muutuvkulud ning püsikulud. Lisaks on tabelis kajastatud põhivara soetamiseks tehtavad 

väljaminekud ning põhivara jääkväärtus projekti lõppedes. Samuti on tabelis välja arvutatud 

diskonteerimistegur. Diskonteeritud rahavood leitakse kui korrutada diskonteerimistegur puhta 

rahavooga.   
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Tabel 5. Käibekapitali tehtavad investeeringud (euro) 

Aastad 

 

Tegevuslikud 

rahavood 

Põhivara 

soetus/ 

jääkväärtus 

Puhtad 

rahavood 

Diskonteerimis-

tegur 
Diskonteeritud 

rahavood 

2017 0 -100 000 -100 000 1,00 -100 000 

2018 47 782 -500 000 -452 218 0,91 -411 108 

2019 63 364 0 63 364 0,83 52 367 

2020 66 859 0 66 859 0,75 50 232 

2021 70 544 0 70 544 0,68 48 183 

2022 74 428 0 74 428 0,62 46 214 

2023 78 523 0 78 523 0,56 44 324 

2024 82 840 0 82 840 0,51 42 510 

2025 87 389 0 87 389 0,47 40 768 

2026 92 185 0 92 185 0,42 39 095 

2027 97 239 360  000 457 239 0,39 176 286 

Allikas: Autori koostatud  

 

Lõputöö autor arvutas välja ettevõtte investeerimisprojekti jaoks omakapitalilt nõutava tulumäära 

ning selle suuruseks tuli 10%. Kasutades omakapitalilt nõutavat tulumäära on võimalik 

diskonteerida rahavoogusid ning selle abil on võimalik hinnata investeerimisprojekti tasuvust. 

Selleks tuleb arvutada projekti puhas nüüdisväärtus ehk NPV. Käesoleva investeerimisprojekti 

puhul on puhas nüüdisväärtus 28 871 eurot, mis on suurem kui null. See tähendab, et NPV 

hindamiskriteeriumite järgi oleks antud investeerimisprojekt kasulik vastu võtta, kuna projektiga 

seotud diskonteeritud rahavood ületavad projektiga kaasnevaid kulusid ning projekt suurendab 

aktsionäride jõukust.   

 

Investeeringu tasuvusanalüüsi läbi viimiseks on võimalik veel eelneva informatsiooni põhjal 

välja arvutada projekti sisemine tulumäär ehk IRR. IRR on diskontomäär, mille juures puhas 

nüüdisväärtus on võrdne nulliga. Antud projekti puhul on sisemine tulumäär 11%. IRR 

hindamiskriteeriumite järgi on projekt mõttekas vastu võtta juhul kui sisemine tulumäär on 

suurem kui omakapitalilt nõutav tulumäär. Antud projekti puhul on IRR nõutavast tulumäärast 
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1% võrra suurem ning sellest võib järeldada, et sisemise tulumäära järgi võib öelda, et tasuks 

projekt vastu võtta. 

 

Lisaks IRR-ile on võimalik välja arvutada ka modifitseeritud sisemine tulumäär ehk MIRR. 

Modifitseeritud sisemise tulumäära puhul on tegemist diskontomääraga, mis võrdsustab projekti 

lõppväärtuse nüüdisväärtuse raha väljavoo nüüdisväärtusega. Reinvesteerimise määraks valiti 

omakapitalilt nõutav tulumäär mille suuruseks on 10%. Käesoleva investeerimisprojekti puhul 

tuli modifitseeritud sisemise tulumäära väärtuseks samuti 11%. MIRR-i hindamiskriteeriumite 

kohaselt peab MIRR olema suurem kui WACC, et projekti saaks vastu võtta. Antud projekti 

puhul on MIRR 1% võrra suurem omakapitalilt nõutavast tulumäärast ning võib järeldada, et ka 

modifitseeritud sisemise tulumäära järgi võib projekti teostada.  

 

Viimaseks tasuvusanalüüsi meetodiks on tasuvusaeg ehk PB meetod. Tasuvusaeg on aeg, mille 

jooksul projekt ennast ära tasub. Käesoleva projekti puhul on tasuvusajaks kümme aastat, mis 

tähendab seda, et kümnendal aastal katavad ära diskonteeritud sissetulevad rahavood projekti 

maksumuse. Kümme aastat on arvestatud ka projekti elueaks, mis tähendab, et sissetulevad 

rahavood katavad ära projekti maksumuse tema eluea jooksul, kuid alles viimasel aastal, mis 

mingil määral viitab riskile.  

 

Käesolevas alapeatükis teostati investeerimisprojekti tasuvusanalüüs. Tasuvusanalüüsi läbi 

viimiseks tuli esmalt määratleda investeeringuga kaasnevad püsikulud ning muutuvkulud, 

arvutada välja müügitulu ja koostada rahavood. Lisaks leiti investeeringust tulenev ärikasum, 

tegevuslikud rahavood ja puhtad rahavood. Arvutati diskonteerimistegur ning diskonteeriti 

puhtaid rahavoogusid. Seejärel oli võimalik teostada tasuvusanalüüs kasutades selleks puhas 

nüüdisväärtuse meetodit, sisemist tulumäära, modifitseeritud sisemist tulumäära ning 

tasuvusaega. Peaaegu kõikide tasuvusanalüüsi hindamiskriteeriumite järgi võib öelda, et projekt 

on kasulik teostada ning see suurendab omanike rikkust. Tasuvusaja meetod siiski viitab mingil 

määral riskile, kuna  projekt tasub ennast ära alles investeerimisprojekti viimasel aastal.  

2.4 Investeerimisprojekti riskianalüüs  

Käesolevas alapeatükis teostatakse projekti hindamise täiendavad analüüsid ehk hinnatakse 

projektiga kaasnevaid riske. Projekti hindamise täiendavate meetoditena kasutatakse tundlikkuse 
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analüüsi, stsenaariumite analüüsi ning lõpetuseks ka Monte Carlo simulatsiooni, mis võimaldab 

eelnevate mudelitega võrreldes rohkem muutujaid korraga analüüsida. 

 

Tundlikkuse analüüsi puhul on muudetud müügitulu, püsikulusid, muutuvkulusid ning silo 

jääkväärtust kümnenda aasta lõpus ning vaadatud, milline nendest muutujatest võib kõige 

rohkem varieeruda, et puhas nüüdisväärtus võrduks nulliga ning milline kõige vähem. Lisades 2-

5 on võimalik näha tundlikkuse analüüsi tulemusi. Tundlikkuse analüüsist selgus, et kõige 

tundlikum muutustele on müügitulu. See võib väheneda igal aastal ainult 1,2%, et puhas 

nüüdisväärtus oleks null. (Lisa 2) Järgmisena oli projekt tundlik muutuvkulude suhtes. 

Muutuvkulud võisid suureneda igal aastal 1,9% selleks, et NPV oleks null. (Lisa 3) Kolmandana 

olid tundlikud muutustele püsikulud ning need võisid suureneda igal aastal 6,3%, et puhas 

nüüdiväärtus oleks null. (Lisa 4) Viimasena ning kõige vähem nendest neljast oli muutustele 

tundlik silo jääkväärtus kümnendal aastal ehk 2027. aasta lõpus. Selleks et puhas nüüdisväärtus 

oleks null, peab silo jääkväärtus kümnendal aastal vähenema 20,8%. (Lisa 5) 

 

Tundlikkuse analüüsist selgub, et kõige pingsamalt peaks jälgima müügihinna ja koguste 

vastavust reaalsusele ning jälgima hoolega ka turuolukorda. Siiski tuleks antud meetodi puhul 

silmas pidada seda, et tundlikkuse analüüsi puhul on muutujaid võimalik muuta ainult ühe kaupa 

ning see ei peegelda reaalset olukorda, kuna sageli on vältimatu, et ühe näitaja muutumisel 

muutub ka mõni teine näitaja. Seetõttu on oluline riskide analüüsimisel kasutada ka teisi 

meetodeid, et veenduda investeerimisprojekti kasumlikkuses. 

 

Meetod, mis võimaldab näha mitmete muutujate koosmõju, on stsenaariumite analüüs. Selle 

meetodi puhul valitakse tavaliselt kolm stsenaariumit, milleks on baasstsenaarium, optimistlik 

stsenaarium ning pessimistlik stsenaarium ning seejärel vaadatakse, kuidas muutub puhas 

nüüdisväärtus erinevate stsenaariumite puhul. Järgnevalt ongi kirjeldatud stsenaariumite analüüsi 

läbi viimist ning analüüsi tulemusi. Baasstsenaariumina kasutatakse tasuvusanalüüsis kasutatud 

muutujaid ning tulemusi. Pessimistliku ning optimistliku stsenaariumi analüüsi tulemused on 

toodud lisades 7 ja 8.  

 

Lõputöös on valitud pessimistlikuks stsenaariumiks olukord, kus mikrotsemendi müügiga 

tekivad raskused ning kliendid ütlevad millegi tõttu lepingud üles ja seepärast väheneb 

müügitulu 20%. Samal ajal suureneb pessimistlikus stsenaariumis mikrotsemendi 

valmistamiseks vajaminev tsemendi hind ning uueks maksumuseks tonni kohta kujuneb 65 
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eurot. NPV arvutamisel kasutab lõputöö autor diskontomäärana varasemalt investeerimisprojekti 

jaoks välja arvutatud omakapitalilt nõutava tulumäära 10%. Pessimistlikust stsenaariumist 

selgus, et selliste andmete juures on puhas nüüdisväärtus negatiivne ning selle väärtuseks 

kujuneb -510 049 eurot. Sellest võib järeldada, et sellise stsenaariumi puhul oleks projekt päris 

suurel määral kahjumis ning enne projekti ellu viimist tuleks kindlasti veenduda nõudluses 

mikrotsemendi järele ning selles, et toodetud mikrotsement kindlasti ka müüdud saaks. 

 

Optimistlikuks stsenaariumiks on käesolevas lõputöös olukord, kus projektiga kaasnevad 

püsikulud ei hõlma kolme töötaja palgakulu, vaid kahe töötaja palka. Reaalsuses saaks 

mikrotsemendi pakkimisega hakkama ka kaks töötajat ning kolmas töötaja tuleb põhiliselt 

ohutuskaalutlustel juurde palgata. Antud stsenaariumis ongi tegemist on olukorraga, kus piisab 

kahest töötajast, et mikrotsementi pakkida ja kolmandat töötajat pole vaja juurde palgata. Sellega 

seoses vähenevad ka sotsiaalmaks ning tööandja töötuskindlustusmaks ühe töötaja võrra. Lisaks 

on optimistlikus stsenaariumis oletatud, et mikrotsemendi hinda on võimalik tõsta 5 eurot võrra 

ehk 130 eurole tonni kohta. Sellest stsenaariumist tuli välja, et nimetatud andmete põhjal kujuneb 

puhas nüüdisväärtus positiivseks ning ligi kaks korda suuremaks kui baasstsenaariumi puhul. 

Puhas nüüdisväärtuse suuruseks kujunes 279 138 eurot ning sellest võib järeldada, et sellise 

optimistliku stsenaariumi puhul on projekt väga kasumlik.  

 

Olgugi, et stsenaariumite analüüs võimaldab analüüsida rohkem muutujaid koos kui ainult üks, 

on siiski ka sellel meetodil omad miinused ning  muutujate arv ka sellel meetodil on piiratud. 

Seetõttu viiakse lõputöös läbi ka Monte Carlo riskianalüüs, et arvestada võimalikult paljude 

kõrvalekalletega, mis antud investeerimisprojekti toestamisega kaasneda võivad. Monte Carlo 

simulatsiooni teostamiseks kasutab lõputöö autor Exceli lisana trial versioonis @Risk 

programmi.  

Investeerimisprojekti riski hindamiseks analüüsis autor puhas nüüdisväärtuse tundlikkust ning 

sisendina kasutatakse investeeringute suurust, toodangukogust, müügihinda, tsemendikulu tonni 

kohta, paberkottide kulu, transpordikulu ning põhivara jääkväärtust. 

  

Toodangukoguse juures arvestas autor koguse muutumisega seoses nii välis- kui sisekeskkonnast 

tekkivate teguritega, arvestatud on nii nõudlust kui ka seadmetest ning tootmisest tulenevaid 

probleeme. Nii 2017. kui ka 2018. aastal tehtava investeeringu puhul kasutatakse 

jaotusfunktsioonina kolmnurkjaotust ning seetõttu määratakse miinimum- ja maksimumpiir. 

2017. aasta investeeringu miinimumväärtuseks on 90 000 ning maksimumväärtuseks 120 000 
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eurot. Kõige tõenäolisem investeeringu suurus 2017. aastal on 100 000 eurot. 2018. aasta 

investeeringu puhul on maksimumväärtuseks 600 000 eurot, miinimumväärtuseks 450 000 eurot 

ning kõige tõenäolisemaks maksumuseks 500 000 eurot. Investeeringu maksumuse muutumine 

võib olla tingitud silo ehitamise ning paigaldamisega seotud kulude muutumisest. 

Toodangukoguse standardhälbeks on arvestatud 10%. Müügihinna standardhälbeks arvestas 

autor 20%, mis võib olla tingitud nõudlusest tingitud hinnamuutustest. Autor pani müügikoguse 

ning müügihinna negatiivselt korreleeruma -0,25 suuruse korrelatsiooniga. Tsemendi kulu, 

paberkottide kulu ning transpordikulu puhul on kõigi standardhälbeks 5% ning see võib tuleneda 

sellest, et ettevõtte jaoks kujunevad nimetatud kulud prognoositust kallimaks või odavamaks. 

Silo jääkväärtuse puhul kasutatakse jällegi kolmnurkjaotust. Maksimumväärtuseks on võetud 

380 000, miinimumväärtuseks 320 000 ning kõige tõenäolisemalt müüakse silo 10 aasta pärast 

360 000 euroga.  

 

Joonis 1. Investeerimisprojekti Monte Carlo Simulatsioon 

 

Simulatsioonanalüüsi puhul Monte Carlo meetodiga genereeriti 10 000 stsenaariumit, mis 

kajastavad igaüks erinevat olukorda, kuidas sisendparameetrid muutuvad ning milline on nende 

mõju puhas nüüdisväärtusele.  Antud sisendite muutumisel etteantud piirides andis puhas 

nüüdisväärtuseks halvimal juhul -84 100 eurot ning parimal juhul oli see näitaja 85 980 eurot. 
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Monte Carlo analüüsi keskmiseks puhas nüüdisväärtuseks tuli 7 816 eurot, mis on 

baasstsenaariumi NPV-st 3,69 korda väiksem.  

 

Positiivseid väärtusi esines 10 000 stsenaariumi korral 62% ning negatiivseid 38%. Kuivõrd 

keskmine puhas nüüdisväärtus oli Monte Carlo analüüsis positiivne, võib järeldada, et projekt 

tasuks vastu võtta. Siiski oli ligikaudu kolmandik NPV väärtustest ka negatiivsed ning see viitab 

sellele, et teatud risk siiski leidub ning enne projekti elluviimist, tuleks kindlaks teha, millised on 

sisendite suurused.  

 

Käesolevas alapeatükis anti ülevaade investeerimisprojekti riskianalüüsist. Läbi viidi kolm 

erinevat riski hindamise meetodit. Esiteks viidi läbi tundlikkuse analüüs, millest selgus, et kõige 

tundlikum muutustele on müügikäibe muutumine ning teisel kohal on muutuvkulud. Seejärel 

koostati stsenaariumite analüüs, mille puhul tuli välja, et projekt oleks mõttekas läbi viia, kuid 

jälgima peaks seda, et prognoositud nõudlus vastaks tegelikkusele ning kliendid ostaksid 

lepingus kokku lepitud koguse. Viimasena viidi läbi Monte Carlo simulatsioon, millest samuti 

järeldus, et tegemist on kasumliku ning mitte eriti riskantse projektiga.  

2.5 Järeldused ja ettepanekud 

Tasuvusanalüüsist võib järeldada, et tegemist on kasumliku projektiga. Puhas nüüdisväärtuse 

suuruseks kujunes 28 871 eurot, mis on palju suurem kui null. Ka sisemise tulumäära järgi võib 

öelda, et projekt tasub ellu viia, kuna see on 1% omakapitalilt nõutavast tulumäärast suurem ehk 

11%. Modifitseeritud sisemiseks tulumääraks tuli samuti 11%, mis on samuti omakapitalilt 

nõutavast tulumäärast suurem, täpsemalt 1%. Rahavood said positiivseks investeerimisprojekti 

kümnendal aastal, mis viitab teatud määral riskile, kuna rahavood  muutusid positiivseks alles 

projekti viimasel aastal. 

 

Lisaks tasuvusanalüüsile viis lõputöö autor läbi ka projekti hindamise täiendavad analüüsid ehk 

riskianalüüsid. Nendeks olid tundlikkuse analüüs, stsenaariumite analüüs ning Monte Carlo 

simulatsioon. Tundlikkuse analüüs näitas, et kõige rohkem on projekt tundlik müügitulu 

muutusele ning selle vähenemisel 1,2% on puhas nüüdisväärtus null. Teisena oli projekt tundlik 

muutuvkuludele ning kolmandana püsikulude muutustele. Kõige vähem mõjutas projekti aga 
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lõpetava rahavoo väärtus, mis võis langeda lausa peaaegu 20,8% selleks, et puhas nüüdisväärtus 

oleks null. 

 

Stsenaariumite analüüsis võrreldi baasstsenaariumi, pessimistlikku stsenaariumi ning 

optimistlikku stsenaariumi. Optimistliku stsenaariumi puhul oli olukord, kus töötajaid sai tööle 

võtta kolme asemel kaks ning mikrotsemendi hinda sai tõsta 130 eurole. Pessimistliku 

stsenaariumi korral vähenes aga müügitulu 20% ning tsemendi maksumus tõusis 65 eurole. 

Pessimistlikust stsenaariumist selgus, et sellisel juhul oleks NPV väiksem kui null ning projekt 

suurel määral kahjumis. Optimistlikust stsenaariumist tuli aga välja, et sellise olukorra puhul 

oleks puhas nüüdisväärtus oluliselt suurem kui baasstsenaariumi korral. Järeldada võib 

stsenaariumite analüüsist seda, et enne projekti käivitamist oleks vaja teha kindlaks, milline on 

nõudlus mikrotsemendi järgi ning üle vaadata müügimahud ja tootmismahud. 

 

Monte Carlo simulatsioonis oli 7 sisendmuutujat, mis pandi analüüsis muutuma.  

Toodangukogus võis hälbida 10%, müügihind 20%, tsemendikulu 5%, paberkottide kulu 5% 

ning transpordi kulu 5%. Nii 2017.  kui ka 2018. aastal tehtava investeeringu puhul kasutati 

jaotusfunktsioonina kolmnurkjaotust ning 2017. aasta investeeringu miinimumväärtuseks on 90 

000 ning maksimumväärtuseks 120 000 eurot. 2018. aasta investeeringu puhul on 

maksimumväärtuseks 600 000 eurot, miinimumväärtuseks 450 000 eurot ning kõige 

tõenäolisemaks maksumuseks 500 000 eurot. Silo jääkväärtuse puhul kasutati jällegi 

kolmnurkjaotust. Maksimumväärtuseks on võetud 380 000, miinimumväärtuseks 320 000 ning 

kõige tõenäolisemalt müüakse silo 10 aasta pärast 360 000 euroga. Monte Carlo analüüs arvutas 

seejärel välja 10 000 erinevat stsenaariumit ning seejärel selgus, et nii stsenaariumite 

miinimumväärtuseks tuli -84 100 ning maksimumväärtuseks 85 980. Keskväärtuseks tuli 7 816 

eurot, mis on suurem kui 0 ning sellest võib järeldada, et projekt tasub vastu võtta. Siiski oli 

10 000 stsenaariumist ligi kolmandik negatiivsed NPV-d, mis tähendab, et enne projekti 

teostamist tuleks veenduda sisendite väärtustes.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii tasuvusanalüüs kui ka riskianalüüs näitavad, et tegemist on 

kasumliku projektiga ning see tuleks vastu võtta juhul kui baasstsenaariumi sisendite väärtustes 

on veendutud.  
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Vaadates aga baasrahavoogusid, oleks mõistlik kasutada mikrotsemendi tootmiseks sama silo 

edasi ka peale 2027. aastat, kuna rahavood jääksid ilmselt positiivseks ning silo täidab oma 

eesmärki ka kümne aasta pärast.  
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KOKKUVÕTE 

Mikrotsement on toode, mis on viimastel aastatel Euroopas järjest populaarsemaks muutunud. 

See on ideaalne materjal nii sisepindade kui ka välispindade viimistlemiseks. Lisaks lagedele, 

põrandatele ning seintele kasutatakse mikrotsementi ka betoonkonstruktsioonides. Suur pluss 

antud materjali puhul on see, et see võimaldab töötada raskesti ligipääsetavates kohtades. 

 

Ettevõte plaanib hakata tootma mikrotsementi ja võimekus tsemendi jahvatamiseks on ettevõttel 

olemas, aga tootmiseks oleks vaja uut terasest silo mahutavusega 250 tonni. Projekti elueaks on 

kümme aastat ning investeeringu suuruseks kujuneb 600 000 eurot. Silo eest makstakse kahes 

osas. 2017. aastal tasutakse 100 000 eurot ning 2018. aastal 500 000 eurot. Mikrotsemendi 

tootmise planeeritavaks alguseks on 2018. aasta mai kuu. 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida investeerimisprojekti tasuvust ning analüüsida, kas ning 

millisel kujul peab projekti teostama.  

 

Lõputööst selgus, et NPV, IRR ning MIRR meetodite järgi tuleks projekt vastu võtta, kuna NPV 

oli nullist suurem ning IRR ja MIRR 1% võrra omakapitalilt nõutavast tulumäärast suurem. 

Tasuvusaja meetodist selgus, et projekt tasub ennast ära viimasel ehk kümnendal aastal, mis 

viitab mingil määral riskile.   

 

Lõputöös viidi läbi ka kolm erinevat riskianalüüsi. Tundlikkuse analüüsist tuli välja, et kõige 

tundlikumalt käitub projekt müügitulu muutumisele ja kõige vähem silo väärtuse muutusele 

kümnenda aasta lõpus.  

 

Stsenaariumite analüüsis vaadeldi optimistlikku stsenaariumit, pessimistlikku stsenaariumit ning 

baasstsenaariumit. Pessimistliku stsenaariumi korral vähenes müügitulu igal aastal 20% ning 

samal ajal suurenes tsemendikulu 65 eurole tonni kohta. Pessimistlikust stsenaariumist selgus, et 

sellisel juhul oleks NPV väiksem kui null ning projekt suurel määral kahjumis. Optimistliku 
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stsenaariumi korral palgati kolme töötaja asemel kaks ning müüdi mikrotsementi 130 euroga 

tonni kohta ning sellisel juhul oli NPV nullist palju suurem.  

 

Lisaks viidi läbi ka Monte Carlo analüüs, milles vaatles autor puhas nüüdisväärtuse tundlikkust 

ning sisendina kasutatakse investeeringute suurust, toodangukogust, müügihinda, tsemendikulu 

tonni kohta, paberkottide kulu, transpordikulu ning põhivara jääkväärtust. Stsenaariume viidi läbi 

10 000 korda analüüsi tulemustest selgub, et miinimumväärtus on -84 100, maksimumväärtuseks 

85 980 eurot ning keskväärtuseks tuli 7 816 eurot.  

 

Lõputööst võib järeldada, et tasuvusanalüüsi järgi tuleks projekt vastu võtta, kuna 

investeerimisprojekt suurendab aktsionäride rikkust. Riskianalüüs aga näitas, et tähelepanu 

tuleks pöörata sellele, et nõudlus mikrotsemendi vastu oleks vastavuses tootmismahtudega ning 

samuti tuleks enne projekti teostamist veenduda ka selles, et teised sisendid vastavad 

prognoosidele. Seetõttu on oluline teha enne projektiga alustamist korralik turuanalüüs ning 

veenduda, millised on klientide ootused ja soovid mikrotsemendi soetamiseks. Nõudluse 

olemasolu ning prognoositud kulude korral on projekt mõistlik teostada ning sellisel juhul 

suuredab see ka omanike rikkust.  
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SUMMARY 

A COST-BENEFIT ANALYSIS OF AN INVESTMENT PROJECT 

Mirjam Einstein 

 

There is a demand for a new product in Europe, which is microcement. The material is ideal for 

both internal surfaces and exterior finishes. The microcement is also suitable for the treatment of 

ceilings, walls and floors. Due to its simplicity and good adhesion, the material has also been 

used in concrete structures. Microcement is easy to work in places with limited access, and due 

to its easy use, the cost is also reduced. 

 

This thesis examines the company X, which is planning to start production of microcement. The 

company X has the ability to grind the cement, but it needs to invest in a new steel silo with a 

capacity of 250 tonnes. This analysis is topical for company X, as the company needs a new steel 

silo to compete on the market and increase the range of products. 

 

As a relatively large initial investment is required for the production of microcement, it is 

important to examine the revenues and costs involved in the project, make a cost-benefit analysis 

and analyze the risks before carrying out the investment project. The problem to be investigated 

in this paper is to find out if the investment in the production of microcement will pay off and 

what are the risks associated with it. The aim of the thesis is to examine the profitability of an 

investment project and to analyze if and in what form the project must be carried out. 

 

The thesis is to work through literature in the field, provide an overview of the project, analyze 

the economic profitability and risks of the project. 

 

The thesis is divided into two parts. The first part gives an overview of the theoretical aspects of 

project evaluation. The methods of assessing the profitability of the investment project, as well 

as the methods of risk assessment, will be presented. In the second part, the author of the thesis 
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introduces the company where the investment project will be implemented and conducts a cost-

benefit analysis and assesses the risks associated with the project. 

 

The investment project will will be 600 000 euros in total and the silo will be paid in two 

installments. In 2017, 100 000 euros will be paid and 500 000 euros in the following year. The 

planned beginning of the production of microcement is May 2018 and the project has a life span 

of 10 years. 

 

It turned out that according to the NPV, IRR and MIRR methods the project should be adopted 

because the NPV was greater than zero and IRR and MIRR were 1% higher than the required 

return on equity. The payback method revealed that the project will pay off itself only in the last 

or the tenth year, which implies some degree of risk. 

 

Three different risk analysis were carried out in the graduation thesis. The sensitivity analysis 

showed that the project was most sensitive to the change in sales revenue and least sensitive to 

the value of the silo at the end of the 10th year. 

 

The scenario analysis looked at an optimistic scenario, a pessimistic scenario, and a baseline 

scenario. In the pessimistic scenario, sales revenue decreased by 20% each year, while cement 

costs increased to 65 euro per tonne. In the pessimistic scenario, it turned out that the NPV 

would be less than zero, and the project would be largely unprofitable. In the optimistic scenario, 

instead of three employees, two were hired and a microcement was sold at 130 euros per ton, in 

which case the NPV was much higher than zero. 

 

In addition, a Monte Carlo analysis was carried out in which the author considered the sensitivity 

of the present value and varied the size of investments, production volume, sales price, cement 

cost per ton, cost of paper bags, transportation costs and residual value of fixed assets. The 

scenarios were carried out 10 000 times the results of the analysis, it turns out that the minimum 

value is -84 100 euros, the maximum value is 85 980 euros and the average value was 7 816 

euros. The result is bigger than zero, but still 3, 6 times smaller than in the baseline scenario. 

 

The research concludes that a cost-benefit analysis shows that the project should be accepted as 

the investment project increases the shareholders' wealth. The risk analysis, however, indicated 

that it is important to keep the demand for microcement in line with production volumes, and 
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that the other inputs would be in line with forecasts, before the project is carried out. Therefore, 

it is important to make a proper market analysis before starting a project and to make sure what 

customer expectations are. In case of demand and estimated costs, it is reasonable to carry out 

the project and in this case also increases the owner's wealth. 
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LISAD 

Lisa 1. Ettevõtte X tegevdirektoriga tehtud intervjuu 

1. Mida kujutab endast Teie poolt planeeritav investeerimisprojekt? 

Meie ettevõte plaanib investeerida uue toote arendamisse. Nimelt on Euroopas nõudlus 

uue toote järgi, milleks on mikrotsement. Ettevõttel on mikrotsemendi jahvatamiseks 

võimekus olemas, aga hoiustamiseks on vaja uut terasest silo, mis mahutaks 250 tonni.  

2. Millal plaanite projektiga alustada ning mis ajal plaanite silo valmis saada ning tootmist 

alustada? 

Alustada plaanime 2017. aastal ning tootmist planeerime alustada 2018. aasta mai kuus.  

3. Kui suur on projekti maksumus? Kas tasute kogu investeeringu eest sel aastal? 

Projekti kogumaksumus on 600 tuhat euri, kusjuures projekt hõlmab endas ka laadimis- 

ja mahalaadimisseadmetega silo, projekteerimist, ettevalmistustöid, tootmist ja 

paigaldust. Lisaks hõlmab maksumus ka elektri- ja automaatikaseadmete paigaldust. 100 

tuhat projekti maksumusest tasume 2017. aastal ning 500 tuhat 2018. aastal.  

4. Kas plaanite kasutada projekti eest tasumisel ka võõrkapitali või ainult omakapitali? 

Kasutame omakapitali.  

5. Mis võiks olla Teie ettevõtte poolt leitud keskmine kaalutud kapitali hind (WACC)? 

WACC-i suuruseks oleme hinnanud 5%. 

6. Kui pikk on projekti eeldatav eluiga? 

Projekti eeldavataks elueaks on kümme aastat.  

7. Kas toodetavat mikrotsementi müüksite ka Eestis või läheks kogu toodang ekspordiks? 

Kogu toodetav mikrotsement läheks ekspordiks. 

8. Millised on projektiga kaasnevad kulud ning kui suured need teie arvates võiksid olla? 

Projektiga kaasneb mitmeid kulusid. Esiteks tekib mikrotsemendi pakkimisel kolme 

töötaja palgakulu, milleks võib arvestada 1300 bruto inimese kohta kuus. Lisaks on veel 

tsemendikulu 62,5 €/t ning pakkekottide kulu kuskil 15 €/tk ja üks kott mahutab ühe 

tonni mikrotsementi. Lisaks on ka tsemendi vedamise kulu planeeritavast silost 
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pakkimise silosse ning selleks on 1,5 €/t.  Tootmis- ja müügimahuks oleme planeerinud  

2 400 tonni 2018. aastaks ning 2019. aastaks 2 800 tonni, järgnevatel aastatel peaks 

tootmine 5% kasvama iga aasta. 

9. Millised on projektiga kaasnevad tulud? 

Tuludeks on müügitulu ning mikrotsemendi prognoositavaks hinnaks on 125 €/t. Selle 

hinna oleme pannud arvestades turuolukorda ning arvestades ka sellega, mis hinnaga 

teised meie kontsernis olevad tehased mikrotsementi müüvad.  

10. Kui suureks hindate dividendidelt makstavat tulumaksu? 

Dividendide maksmist me hetkel ei tea ning seetõttu ei arvesta tulumaksu ka projekti 

hindamisel. 

11. Kui suureks hindate amortisatsiooni? 

Amortisatsiooni suuruseks hindame igal aastal kuskil 24 000 eurot. 

12. Kas ettevõttel on sõlmitud klientidega lepingud mikrotsemendi ostetava koguse ja 

müügihinna kohta? 

Me sõlmime lepingud, aga see ei kohusta ostma, seega mingil määral võtame riski 

koguste osas. Sama lugu on meil tsemendi müügiga nii Eestis kui ka ekspordis. Lepingud 

on, aga need pole ostjatele siduvad. Aga me usaldame oma kliente, nad annavad 

ligilähedased kogused ja praktika näitab, et kui mingit suurt jama ei ole, on need kogused 

ka realiseeruvad.   
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Lisa 2. Tundlikkuse analüüs, müügitulu 

  Müügitulu Tegevuslikud 

rahavood 

Puhtad 

rahavood 

Diskonteerimistegur Diskonteeritud 

rahavood 

2017 0 0 -100000 1,00 -100000 

2018 296464 44246 -455754 0,91 -414322 

2019 345875 59239 59239 0,83 48958 

2020 363169 62528 62528 0,75 46978 

2021 381327 65996 65996 0,68 45076 

2022 400393 69653 69653 0,62 43249 

2023 420413 73509 73509 0,56 41494 

2024 441434 77575 77575 0,51 39808 

2025 463506 81861 81861 0,47 38189 

2026 486681 86381 86381 0,42 36634 

2027 511015 91145 451145 0,39 173936 

NPV  0 Muutuse % -1,1786%   

Allikas: Autori koostatud   
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Lisa 3. Tundlikkuse analüüs, muutuvkulud 

 

 Muutuvkulud Tegevuslikud 

rahavood 

Puhtad 

rahavood 

Diskonteerimistegur Diskonteeritud 

rahavood 

2017 0 0 -100000 1,00 -100000 

2018 193136 44246 -455754 0,91 -414322 

2019 225325 59239 59239 0,83 48958 

2020 236591 62528 62528 0,75 46978 

2021 248421 65996 65996 0,68 45076 

2022 260842 69653 69653 0,62 43249 

2023 273884 73509 73509 0,56 41494 

2024 287578 77575 77575 0,51 39808 

2025 301957 81861 81861 0,47 38189 

2026 317055 86381 86381 0,42 36634 

2027 332908 91145 451145 0,39 173936 

NPV  0 Muutuse % 1,8648%   

Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 4. Tundlikkuse analüüs, püsikulud 

 

  Püsikulud 

Tegevuslikud 

rahavood 

Puhtad 

rahavood Diskonteerimistegur 

Diskonteeritud 

rahavood 

2017 0 0 -100000 1,00 -100000 

2018 66576 43824 -456176 0,91 -414705 

2019 69572 59228 59228 0,83 48949 

2020 72702 62538 62538 0,75 46986 

2021 75974 66028 66028 0,68 45098 

2022 79393 69709 69709 0,62 43284 

2023 82965 73592 73592 0,56 41541 

2024 86699 77686 77686 0,51 39865 

2025 90600 82004 82004 0,47 38255 

2026 94677 86557 86557 0,42 36709 

2027 98938 91358 451358 0,39 174018 

NPV  0 Muutuse % 6,3197%   

Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 5. Tundlikkuse analüüs, lõpetav rahavoog 

 

  

Silo 

jääkväärtus 

Tegevuslikud 

rahavood 

Puhtad 

rahavood Diskonteerimistegur 

Diskonteeritud 

rahavood 

2017 0 0 -100000 1,00 -100000 

2018 0 47782 -452218 0,91 -411108 

2019 0 63364 63364 0,83 52367 

2020 0 66859 66859 0,75 50232 

2021 0 70544 70544 0,68 48183 

2022 0 74428 74428 0,62 46214 

2023 0 78523 78523 0,56 44324 

2024 0 82840 82840 0,51 42510 

2025 0 87389 87389 0,47 40768 

2026 0 92185 92185 0,42 39095 

2027 285116 97239 382355 0,39 147415 

NPV  0 Muutuse % -20,8011%   

Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 6. Stsenaariumite analüüs, pessimistlik stsenaarium 

Aastad Müügitulu 

(eurodes) 

Muutuvkulud 

(eurodes) 

Püsikulud 

(eurodes) 

Puhtad 

rahavood 

(eurodes) 

NPV 

(eurodes) 

2017 0 0 0 -100 000 - 

2018 240 000 195 600 62 618 -518 218 - 

2019 280 000 228 200 65 436 -13 636 - 

2020 294 000 239 610 68 381 -13 991 - 

2021 308 700 251 591 71 458 -14 348 - 

2022 324 135 264 170 74 674 -14 709 - 

2023 340 342 277 379 78 034 -15 071 - 

2024 357 359 291 247 81 545 -15 434 - 

2025 375 227 305 810 85 215 -15 798 - 

2026 393 988 321 100 89 050 -16 162 - 

2027 413 688 337 155 93 057 343 475 -510 049 

Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 7. Stsenaariumite analüüs, optimistlik stsenaarium 

Aastad Müügitulu 

(eurodes) 

Muutuvkulud 

(eurodes) 

Püsikulud 

(eurodes) 

Puhtad 

rahavood 

(eurodes) 

NPV 

(eurodes) 

2017 0 0 0 -100 000 - 

2018 312 000 189 600 41 746 -419 346 - 

2019 364 000 221 200 43 624 99 176 - 

2020 382 200 232 260 45 587 104 353 - 

2021 401 310 243 873 47 639 109 798 - 

2022 421 376 256 067 49 782 115 526 - 

2023 442 444 268 870 52 023 121 552 - 

2024 464 566 282 313 54 364 127 889 - 

2025 487 795 296 429 56 810 134 556 - 

2026 512 185 311 251 59 366 141 567 - 

2027 537 794 326 813 62 038 508 943 279 138 

Allikas: Autori koostatud  


