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SISUKOKKUVÕTE EESTI KEELES: 

Antud lõputöö nimetus on “Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs 

Tallinnas, Kuldnoka tn. 5 korterelamu näitel“ 

Lõputöö koosneb järgmistest osadest: 

• Arhitektuurne osa. Kirjeldab ehitatava hoone arhitektuurset üldlahendust ja hoone 

konstruktiivset osa ning ka viimistluse osa. 

• Konstruktiivne osa. Kirjeldab projektijärgse raudbetoontala tähistusega R-09 

kontroll arvutust ja see on korras. 

• Ehitusplatsi üldplaan. Sisaldab ehitusobjekti iseloomustus. Näitab ehitusplatsi 

korraldusliku osa, ajutiste hoonete  ja ladude ning soojakute paiknemist. Kirjeldab 

tornkraana valiku tegemist. 

• Koondkalenderplaan. Näitab ehituse kestust, mis on vastavalt 

peatöövõtulepingule ca 12 kuud ja ajavahemikus 2. veebruar 2015 kuni 5. veebruar 

2016. Graafikus on näha erinevate tööde kestused, algused, lõpud, tööliste arv päevas, 

töömahukus, töömaksumus ja tööviljakus. 

• Tehnoloogilised kaardid. Sisaldab vaia ja rostvärkite ehitustöid, RB detailide 

montaaži ning katusetöid. Kirjeldab antud tööde eeldusi, lahendusi, tehnoloogiat, 

kvaliteedinõudeid, töö ja masinaaja kalkulatsioone. 

• Majandusosa. Võrreldakse ehitatava kortermaja ehitustööde tegelikku ajakulu ja 

RATU Ajanormide käsiraamat 2008 antud ajanormidega. Enamjaolt ajanormid 

kattuvad tegelikkusega aga Ratus ei ole kirjeldatud keerulisemate tööde normeerimist. 

Selles osas oleks vaja Ratu ajanorme täiendada, kuna uued ehitusmaterjalid lubavad 

ehitada järjest keerulisemaid hooneid. Tellijad ei saa tihti sellest aru, et keerulisemad 

tööd on palju töömahukamad ja võtavad tavapärasest rohkem aega ning raha.  Antud 

kortermaja ehitusmaksumusel on keskmine ruutmeetri ühikhind ja seda saab kasutada 

uue objekti eelarve koostamisel. 

• Töö- ja keskkonnakaitse. Kirjeldab ehitusplatsi piiramist, kaitsmist ja 

organiseerimist. Peatöövõtja tööohutuse plaane ja tööliste juhendamist ning kirjeldab 

Kuldnoka 5 ehitusplatsi peamisi ohutegureid.  

 

 

Mina ise olin Kuldnoka 5 ehitusobjekti peatöövõtu firma poolne projektijuht ja 

alustasin lõputöö kirjutamist objekti alguses. Tänu sellele on mul ka lõputöö tegemiseks 
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kõik vajalik info olemas. Sain lõputöösse panna ehituse probleemsed teemad ja märkused. 

Samas lõputöö koostamisel vaatasin erinevaid juhendeid: ehitusplatsi üldplaani ja 

koondkalenderplaani koostamise kohta, mis aitasid töid paremini planeerida. Lõputöö 

jaoks koostatud tehnoloogilisi kaarte sain ära kasutada montaaži tööde kiirendamiseks, 

kuna need olid abiks alltöövõtufirmaga lahenduste leidmisel. Samas tõdesin ka seda, et 

ajagraafikus püsimiseks on alati väga oluline kiiresti hoone karp püsti saada, sest sisemisi 

ehitustöid ei saa puhtalt ehitustehniliselt väga palju kiirendada. Näiteks vajab betoon palju 

aega kivinemiseks. Teine väga oluline faktor ajagraafikus püsimisel on maalritööd. Pigem 

maksta heale maalrile natuke rohkem, kui teha odavama maalri tööd mitu korda ümber. 

Lõpuks on peatöövõtu firma üldkulud suuremad, kui rahaline kokkuhoid maalritööde 

pealt. Kõigile jääb alati rohkem meelde lõpp ja kui lõpp on kiire ning rahulik on kõik 

õnnelikud.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

SUMMARY OF MASTER THESIS:  
 

The title of this thesis is "Analysis of Building Technologies and Planning in 

Tallinn, on the example of Kuldnoka street 5. apartment building". 

This thesis consists of the following parts: 

• Architectural part. Describes the architectural design of the building, its structural 

construction and final refinements. 

• Constructive part. Gives the strength calculation for the reinforced concrete beam. 

• General layout of the site. Shows the organizational set-up of the construction site and 

the placement of temporary buildings, storages and portable cabins. Describes the 

choice of tower crane. 

• General timetable of the building process. Indicates the duration of the construction 

process, which is approximately 12 months. The schedule shows the duration of 

different works, their start and end dates, number of workers per day on construction 

site, and the volume, cost and productivity of work. 

• Technological cards. Includes construction works for piles and pillars, assembly of 

reinforced concrete details and roofing works. Describes the prerequisites, technology, 

quality requirements and work and machine time calculations for the given work. 

• Economics. Comparison of the actual time spent on the construction work of the 

building and the time given by RATU Handbook 2008.  

• Work safety and environmental protection. Describes the restrictions, protection and 

organization of the construction site. The main contractor's work safety plans and the 

safety guidance for workers. Also describes the main safety risk factors of the Kuldnoka 

5 construction site. 

I was a project manager at Kuldnoka 5 and started to write this thesis at the 

beginning of the project. Thanks to this, I have all the necessary information about the 

construction process, including problematical issues, solutions and necessary comments 

for the thesis. On the other hand, I was looking for different types of guidelines and 

instructions for the general construction site planning and for making the general timetable 

and that helped me to plan the building process better. The technological cards that I made 

for this thesis, were those I used to accelerate the assembly process, as they were helpful in 

finding solutions with the subcontractor. In conclusion, everyone always remembers the 

end of the building process, and when the end is fast and calm, then everyone is happy. 

 


