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Peipsi alandustööde andmed VI.
1. I.—31. XII. 1934. a. 
Itis. E. Tilzen. E .I.V . (Järg ).

II. Süvendamine ja kivide vedu Peipsi järve.

Nagu eelmistel aastatelgi töötasid 1934. a. 
N arva jõe kärestikkude süvendustel ühes süv. 
„Hiiglasega“ vedurlaevad „Talabsk“ ja  „Hüva“ 
ja  5 kiviveopraami.

Laevasõiduolude poolest 1934. a. tööliooaeg 
iseloomustus eriti madalate veepindadega, mis 
võrreldes 1933. a.-ga Q/lid keskmiselt 0,20 m 
võrra madalamad. Olgugi, et 1933./34. a. talv 
oli meil eriti lume- ja  sademete vaene, ker
kis Peipisi järve veepind lumesulamise ta 
gajärjel 1934. a. kevadel 19. m ärtsist kuni 20. 
aprillini ootamatult tugevasti, 80 cm võrra; 
(1933. a. kevadel 46. cm) viimane ai’v on kesk
misele kevadise veetõusu määrale pea võrdne 
ja  tunnistab, et N arva jõe vesikonna venemai- 
ses osas on 1933./34. a. talv olnud võrdlemisi 
lumerikkas.

1934. a. kujunesid töötamisolud süvendus
töödel rasketeks mitmete avariide tõttu vedur
laevadega ja  ühe praamiga.

Süv. „Hiiglane“ pukseeriti talvekorterist, 
V troja jõe suust Skamja küla juures, 7. mail 
töökohale ja  8. mail algas ta  töödega. Järgm i
sel päeval, 9. mail sattus tiks kiviveopraami- 
dest (Nr. 4) kärestikus kivi otsa ja  vajus põh
ja. Sellejuures oli kange veevool kärestikku- 
des pööranud praam i upumise ajal nii, et ta  
jä i lõplikult põhja kinni risti veevoolule. Vee- 
sügavused kärestikkudes on mõõdukad ja selle
tõttu jiäi kogu kivikooreni praam i tekil õnneks 
pealepoole veepinda. Seega kivikoorma maha
võtmine uppunud praam ilt ei tekitanud erili
si raskusi: kummagilt poolt asetati uppunud 
praam i külgedele tühi praam ja  kanderaami
dega kanti kivid tühjadele praamidele, nii et 
töötamisel kahes vahetuses uppunud praam  Nr. 
4 oli juba 10. mail kivikoormast vabastatud, 
kuid praam ise jäi ikkagi kaljusele jõepõhjale 
kivide otsa kõvasti istuma. Praam il pidi põh
jas vähemalt üks siî r auk olema, kuna ta 15

min. jooksul, vaatam ata pumpamisele kahe dia- 
fraagma-pumbaga, täitus veega. Jõgi on sel 
kohal 145 m lai ja  uppunud praami pikkus 30 
m, nii et praam  pani üle 20% jõe laiusest kin
ni. Selletõttu tekkis jõe sängis praam i kohal 
kitsus ja  seega eriti tugev veevool, millest mõ
lemad vedurlaevad koos ei jõudnud enam üles 
pukseerida ühte suurt kiviveopraam i; pidi jõe 
kaldale üles seadma vintsi vedurlaevadele abiks 
praamide läbitõmibimisel kitsusest.

11. mail murdus mootorvedurpaadil „Hüva“ 
tagasikäigumuhvis ham m asratas ja  selle taga
järje l purunesid veel mõned muhvi osad. Kuid 
õnneks läks korda „H üvat“ järgm iseks päe
vaks niivõrd parandada, et ta  vÕis jälle kaasa 
töötada täies edasikäigus; muhvi parandus 
nõudis nädal aega. Selle niädala jooksul töötas 
„Hüva“ alati koos a./l. „Talabsk^ga“, viimase 
parda külge kinnitatult, kuna tal tagasikäigu 
võimalus puudus; nii oli praamide pukseerimi
seks kasutada mõlema vedurlaeva täis tõmbe
jõud.

Need avariid halvasid süvendustööd nii- 
võrt, et 4 esimese tööpäeva jooksul tööproduk- 
tiivsus langes 50% võrra, kuna kõigest 8 praa
mi laaditi võimaliku ja  tarviliku 16 praami 
asemel. Viiendal tööpäeval, 14. mail, puutus 
a./l. „Talabsk“ propelleriga vastu kivi, kus
juures võlli ots murdus. See avarii pani sü
vendustööd terveks nädalaks hoopis seisma. 
Ühenduses süvendustöödega töötavad laevadel 
55 kuupalgalist ja  120 tükitöölist, kellel nüüd 
töö katkes. 120 tükitöölist jäid „Talabski“ 
võlli paranduse ajaks — 1 nädalaks — ilma töö 
ja  palgata; kuutöölised ja  oskusmehed jaotati 
järgm istele töödele ära : süv. „Hiiglane“ pan
di töötama Lobnitzi vaiadega 3-es vahetuses, 
kokku 19 inimesega; osa töölistega otsiti ,,Ta- 
labski“ propeller jõepõhjast üles, võeti ta veest 
välja ja  murdunud võlli väljavõtmiseks tõmma
ti “Talabski“ plära välja. Ülejäänud kuu mees
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tega ühes juurdevõetud päevatööllstega kergi- 
ta ti uppunud praam  Nr. 4 niivõrt jõepõhjast, 
et teda võis pöörata, ja  asetati ;praam voolu 
suunda. Selleks seati uppunud praami kum
magi külje kõrvale tühi kiviveopraam ; uppu
nud praam i alt tõmmati kaks tugevat terastros- 
si läbi, mille otsad kinnitati talade abil kõrval
seisvatele praaimidele; viimased lasti vett täis, 
pingutati veel tros^si otsi ja  siis pumbati kõr- 
valpraamid tühjaks. Sellega ei saanud küll 
uppunud praami kuigi palju kergitada, kuna 
trosside kinnitus osutus nõrgaks, kuid ta muu
tus niivõrt kergeks, et teda õnnestus pöörata 
veevoolu suunda. Sellega oli suur osa veevoolu 
takistust kõrvaldatud ja  edaspidi suutsid ve
durlaevad koormatud kiviveopraame vastu voo
lu tast mööda ¡pukseerida ilma kaldavintsi abi
ta. Selle tööga jõuti 19. maiks valmis; 22. 
maiks oli ka „Talabsk“ remonteeritud ja  sü
vendustööd algasid jälle täie hooga. Edaspi
dises süvendustööd seisakuid ette ei tulnud, ku
na väiksemaid masinaosade murdumisi oli või
malik kiiresti parandada: nii murdus 2. juunil 
teiskordselt ,,Hüva“ tagasikäigumuhvi ham- 
m asratas, 23. mail murdusid ujuval käsikraa- 
nal Nr. 2 vintsis kaks ham m asrattast ja  teist 
korda 4. juunil: kuna tagavaraosad olid koha- 
ipeal olemas, ei kestnud ühegi nende vigastus
te parandamine üle 12 tunni.

Süvendustööde alal töötas süv. „Hiiglane“ 
■ühes kõikide abilaevadega 8. m aist kuni 17. 
juunini, vaheajaga 15.—22. maini, ja  23. au
gustist kuni 2. septembrini, kokku 37 tööpäe
va, ,s. '0. 11/2 kuu jooksul. Tööde tulemustest 
annab ülevaate tabel Nr. 4. Avariide ja  osalt 
ka lühema tööaja tagajärjel on 1934. a. töö- 
produktiivsus olnud väiksem ja  ühiku hind kõr
gem kui eelmisel aastal.

Tabel Nr. U. 19SU- (t- süvendustööde kokkuvõte.

1934. a. süvendaja jõepõhjast välja võe
tud 9067,4 ni3 puistetiheduses kive, mille tihe- 
massi maht on 2/3 x  9067,4 =  6745 ms. Kulu
sid süvenduse alal on olnud 6627,25 kr. ja  ühe 
m3 kalju väljavõtmine on maksnud 1,10 kroo
ni. Tabelis Nr. 4 paistab silma, et ühe praami 
laadimine on juuni kuus kestnud 1,20 tundi, 
augustis aga 2,34 tundi, s. 0. pea kaks korda 
rohkem. Tingitud on see sellest, et mais ja  
juunis süvendati kohti, kus kalju oli üles lõ
hutud lõhkeainetega ja süvendajal oli võimalik 
kive välja võtta 3,5—4 m paksus kihis. Nii
sugustes 'Oludes laaditakse praam  täis harili
kult, ühelt ja  samalt süvendaja seisukohalt 
ilma et süvendaja tarvitseks edasi liikuda. Sel
levastu töötati augustikuus kohtadel, kus kal
ju  oli lõhutud Lobnitzi vaiadega õhukeses ki
his; väljavõetud kivikiht oli siin tihemassina 
keskmiselt kõigest 0,40 m p aks; süvendaja 
kopp polnud siin kunagi täis ja  süvendaja ise 
pidi praami täis laadimiseks mitu korda eda
si liikuma ja  edasipaigutumlseks oma jalgu 
jõepõhjast üles tõstma ja  jälle alla laskma. Ka 
see asjaolu on süvendustööde ühikuhinna tõu
sule kaasa mõjunud.

Tabel Nr. 5. Süvendaja ,,Hiiglase“ töötamisku lude kokkuvõte 1. I. SU. — 31. X II. 1934.. a.
Süvenduskulud Kalju lõhkumine Lobnitzi vaiadega

Kulude nim etus
Kogukulud

Kr. Hulk
1. 1 -  
31. 111. 

1934. a. 
Kr.

1, I V -  
31. Xli. 
1934 a. 

Kr.
Hulk

1. 1 -  
31. 111. 
1934. a. 

Kr.

1. IV— 
31. Xiii. 
1934. a. 

Kr.

1. Paiigad::
8879,72a) ik u u p a lg a l is te le ..................... — 384,00 2219,45 — 192,00 6084,27

b) p r e e m ia d .................................. 746,06 — — 320,95 — — 425,11
565,50 — — 187,38 — 378,12

d) päeva- ja  t ü k i t ö ö ................. 237,12 — — 70,41 — - 166,71
2. K ü t t e p u ü d ..................................... 5870,49 m'‘* 389,33 — 1401,70 m3 1287,5 — 4468,79
3. M ääre:

a) m asinaõli .............................. 230,85 kg. 344 — 68,11 kg. 780,8 — 162,74
b) silindriõli .............................. 120,41 „ 151 — 50,61 „ 232,5 — 69,80
c) muu m ä ä r e ............................ 24,98 .  33 — 12,61 „ 27,5 — 12,37

4. Sepasöed ....................................... 2,50 — ■ — — 88 — 2,50
5. Pulia-stusm aterjal:

a) narm ad ................................... 5,27
45,98

kg. 5 — 4,76 0,6 — 0,51
b) kaltsud .................................. „ 41 — 16,23 » 54,1 — 29,75

6. Laeva varustu s .......................... . 3397,97 — 1116,45 ■ — 2281,52
7. Laeva v a l g u s tu s .......................... 36,15 — — 8,29 — — 27,86
8. Eemiont ja  korrashoid:

a) tööjõud ................................... 88,42 — — 40,70 — — 47,72
b) m a t e r j a l .................................. 946,21 — 4,89 525,40 — 7,58 426,34

9. M aterjalide v e d u .......................... 649,34 — — 158,00 — — 491,34
10. Mitmesugused k u l u d ................. 58,87 — 21,12 16,19 — — 21,56

K okku: 21923,84 — 410,01 6217,24 — 199,58 15097,01
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E riti suur on 1934. a. avariide mõju olnud, 
praamide pukseerimise ühikuliinna peale. ,,Ta- 
labski“, „Hüva“ ja  5 praami töötamiskulud on 
olnud 9672,39, 3948,96 ja  6363,05 kr. ehk kok
ku 19.984,40 kr. ja  langevad äraveetud kalju 
m^ peale summana 3,31 k r . ; eelmisel aastal 
oli see ühikuhind poole väiksem, 1,65 kr./mS; 
siin ilmneb eriti kujukalt liiga piiratud kre
diidist tingitud väikse produktsiooni kahjulik- 
kus. Kindlad kulud, nagu .,Talabski“ rent 
6000 kr., laevade remont ja  laevade käima- ja

Tähel Nr. 6. Aurulaeva „TalahsM" töötamis
kulud 1. I. —  31. X II. 193U. a.

Tabel Nr. 8. Praamide töötamiskulud 1. I. — 
31. X II. 193Jf. a.

Kiulude nimetus

1. Paigad:
a) kuiupalgalistele
b) preem iad . . ■
c) ületumnitöö . . .
d) päeva- ja  tüki töö

2. Põletis .................
3. M ääre:

a) masinaõli . . .
b) silindriõli . .
c) muu m ääre . .

4. Sepasöed . : . . .
5. Puihastusm aterjal:

a) narm ad . . . .
b) kaltsud . . .

6. Laeva varustuse
täiendam ine .

7. Laeva valgustus . 
Eemont ja  korrashoid:

a) tööjõud . . . .
b) m aterja l . . . . 

9. Laeva ren t . . . .
10. Mitmesugused kulud

Kokku: |

Tähel Nr. 7. Mootoi 
tcim\iskulucl 1. I.

Kogu

Hulk

m3234

kg. 146 
„ 73,5 

4,0

kg. 4 
„ 18

'-vedur 
— 31.

kulu ] 

Kr.

1647,51
177,76
874,95

6,38
875,16

31,78
22,26

1,80

3,40
7,05

158,64
5,03

23,06
283,21

6 0 00 ,-
54,40

9672,39

'paadi 
. X II.

Kulud 1934. a.

1. 1— 1. IV — 
31. 111 31 

Kr. Kr.l

— 1647,51
— 177,76
— 374,95
— 6,38
— 875,16

— 31,78
— 22,26

1,80

— 3,40
— 7,05

— 158,64
— 5,03

— 23,06 
0,55 282,66
— 6000,— 
— 51,40

0,55 9671,3

„Hüva“ töö- 
193lp. a.

Kogu kulu ELulud 1934. a.

Kulude nim etus 1. 1— 1. IV—
Hulk Kr. 31. 111 31.—

Kr. Kr.

1. P algad:
a) kuualgalistele — 1353,17 — 1353,17

b) preem iad üfetun-
nid ja  päevatöö . — 3S5,3 — 385,39

2. Põletis: 9
a) petrooleum . . g.7691 898,63 — 898,63
b) bensiin . . . . „ 1766 601,78 — 601,78

3, M ääre: 1
a) mootoriõli . . . 390,5 88,75 — 88,75
b) silindriõli . . . ,  5,0 1,51 — 1,51
,c) miuu m ääre . . » 3 2,25 — 2,25

4. P u lias tu sm a te rja l:
a) narm ad . . . . .. 5,5 4,68 — 4,68
b) kaltsud . . . . .. l ,õ 0,54 — 0,54

5. Laeva A*arustus . . — 212,85 — 212,85
6. Eemont ja  korrashoid

a) tööjõud . . . . — 26,78 — 26,78
b) m aterja l . . . — 351,91 12,40 339,51

7. M itmesugused kulud — 20,72 — 20,72

Kokku Kr. — 3948,96 12,40 8936,56

K ogu
Kulud 1934. a.

Kulude nimetus kulu
Kr.

1. 1—  
31. 111 

Kr.

1. IV— 
31. Xli 

Kr.

1. P algad:
1749,44a) kuualgalistele . . 1749,44 —

b) preem iad ja  ületuni
l i t ö ö ................................ 363,65 — 362,65
c) päeva- ja  tükitöö 179,54

60,00
22,88 156,66

2. Põletis ........................ — 60,00
3. Laevade varustus . . 138,59 — 138,59
4. Valgulsitus ................. 3,44 — 3,44
5. Eemomt ja  korrashoid:

a) t ö ö j õ u d ................. 205,08 — 505,08
b) m aterja l . . . . 288,26 — 288,26

6. Mitmesiiigused ikulud . 61,04 — 61,04
7. Praam ide kaldale

tõmbamine ja  remont 3015 01 — 3015,01

Kokku Kr. 6363,05 22,88 6340,17

seismapanek, mida 1934. a. tuli kaks korda 
ette võtta, langevad väikse produktsiooni juu
res väga suure iprotsendina ühikuhinnale; ka 
otse avariidest tingitud kulude suurenemine — 
3300 kr. — langeb väikse produktsiooni tõttu 
0,55 kr-ga ühele ms-le.

III. K ä r k  a d e  (b u u n i d e) e h i t u s
V a s k n a' r  V a 1 i i v a m a d a 1 i k u 1.

Kärkade ehitus 1934. a. teostus samal 
ajal, mil Hiiglane töötas .süvendamisel. 8.— 
15. maini, 22. m aist — 19. juunini ja  23. au
gustist — 4. sept. Pea kogu hulk 1934. a.
juurdeveetud kive on paigutatud IV kärka, mis 
asubNarva jõe ja  Peipsi järve idakalda lähe
dal (8758,4 m3) ja  ainult väike osa (309 ms) 
■on läinud I kärga pea ehituseks.

Tööaja alul, mais, oli veepind küllalt kõr
ge, et kive praam idest kahe ujuva käsikraana 
abil otse kärga kohale välja laadida, kuid au
gustis ei pääsenud praam id enam töökohale 
ligi ja  siis tuli kive vagonettidega pukksilla 
kaudu kärka mööda laiali vedada (1849 ms).

IV kärk on 1934. a. esialgse vallina üld
se 636 j. m ulatusel välja ehitatud kahes osas. 
Süvaotsa osa on 391 j. m pikk ja  asub piket
tide 0— 150 vahel niivõrt laevasõidutee ligidal, 
et täislaaditud ipraamid pääsesid tarvilikul 
m ääral kärga juurde; kuid piketilt 150—400 
m asub laevatav vesi kärgast eemal ja  täislaa
ditud praamid ei piääse sinna lig i; et ka siin 
võimaldada kivide väljalaadim ist otse kärka, 
ilma vagonettide abita, paigutati üks ujuvatest 
käsikraanadest piketi 100 m kohale, kus see 
praam idelt -poole koormat võttis maha, kuna 
teine ujuvkraana töötas pikettide 150 kuni 400 
m vahel ja  võttis käsitsi juurdetõmmatud praa- 
mest teise poolekoormat välja. Kuid juba 
4. juunil oli veepind niivõrt alanenud, et sel 
viisil kärga süvaotsa 'osal ei saadud enam töö
tada. Siis viidi mõlemad kraanad järve poole 
ja  paigutati kraan Nr. 4 piketi 1100 m kohale 
ning Nr. 2. õhemasse vette, pikettide 900—
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1000 m vahele, ja  töötati jälle nii, et kraana 
Nr. 1 igalt praam ilt poole koormat maha võttis 
ja  Nr. 2 lõplikult tühjendas õhematel kohta
del. Sel viisil õnnestus kärke otse praam idest 
välja ehitada 200 j. m ulatusel, millel muidu

Ülesvõte N r. 2. Ujuvkrarha N r. 1 bm m il IV .
30. V III  193A. Vasknarvas.

kallimat vedu vagonettidega oleks rpidanud ta r
vitama. IV kärga järvepoolne osa on 1934. a. 
245 j. m pikkusel ipiketilt 900 m kuni 1145 m 
esialgse vallina välja ehitatud. Augustis töö
tasid mõlemad ujuvkraanad vagonettidega IV 
kärga süvaotsa osal. Madala vee tõttu tuli 
selleks ehitada kärga kõrvale erilisi pukksil^- 
du, millele asetati väljaraudtee (ülesvõte 
Nr. 2, 4). 10 tööpäeva jooksul ipikendati IV
kärga süvaotsa osa sel teel 140 j. m võrra, pi
ketist 250 m kuni 391 m.

Kivide väljalaadimine praam idest kärka 
toimus tükitööna, kusjuures töölistele ühe ms 
kivide väljalaadimise eest otse kärka, ilma va- 
gonettide kaasabita, makseti 0,60 kr. ja  töö
tamisel vagonettidega ühes kivide veoga 250 
m kaugusele kärka mööda 0,90 kr. Kärkade 
ehitamiseks on 1934. a. kulutatud 9795,03 kr. 
ja  sellega 9067,4 m3 puistetiheduses kive kär- 
kadesse pa igu ta tud ; jiärelikult üks ms läks 
maks‘mia 1,08 k r . ; eelmisel 1933. a. oli see hind
1,04 kr./m3. - Ka selle ühikuhinna suurenemi
ses ilmneb vähesel määral 1934. a. rohkete 
avariide ja  väikse toodangu mõju. Kärkade 
sillutamist jä tkati 1934. a. seal, kus nende ke

re oli niivÕrt valmis, et võis asuda sillutami
sele.

Sillutust tehakse ainult neile kärkade nõl
vadele, kus lainetuse ja  jää  mõju pääseb maks
vusele. Sillutuseks tarvitatakse nõlvade osa
del veepinna lähedal ja  selle all suuri rändki
ve ja  ülemistel osadel paekive.

1934. a. kevadel on 16. ja  17. aprillil I 
kärk olnud üsna tugeva jiääpressi all: 15./16. 
apr. ööiSel oli kerge edelatuul pannud liikuma 
jäämassid Peipsi järvel Vasknarva suunas ja  
hakkasid kell 6 hommikul kärga peale suruma, 
kusjuures jää  esmalt tungis kärga nõlva möö
da kärga peale; ,siis purunes jää  nõlva all ja  
hakkas kuhjuma, tekitades kärga peal kohati 
kuni 4 m kõrge jäävalli; teine tugevam jää- 
press sama kärga peale juhtus 17. aprillil 3—5 
palli tugeva läänetuule juures; tekkisid eriti 
suured jääkuhjad kärga järvepoolse nõlva 
peale, kõrguti kuni 6—7 m üle veepinna ;selle- 
juures kärk kattus 500 m ulatusel jääga. Suu
red jääkuhjad tekkisid ka jiärves otse kärga 
ees, kus veesügavus oli 2—3 m, ja  Peipsi põh- 
jaranda mööda kärgast läände.

Ülesvõte N r. 3. Jääkuhjad buunil I. 
17. IV  1934-. Vasknarvas.

Ülesvõte Nr. 4.. U juvad kranad b2m nil IV .
30. V III  1934. Vaskna7'vas.

Jääpressid pole kärgale mingeid vigastusi 
teinud; kuna I kärga järvepoolsel nõlval oli 
suuri korraldam ata raudkive ja  mõned neist 
ulatusid ^üldpinnast kõrgele välja, on jää um
bes 30—40 suurt raudkivi nõlva mööda ülesse 
veeretanud kärga selgpinnale ja  ka üksikuid 
kive üle kärga vette ajanud.

I kärk on need erakordsed jääpressid väga 
hästi talunud. Ettekujutuse jääkuhjade suu
n isest ja  ulatusest annab ülesvõte Nr. 3.

Kärkade sillutuseks on 1934. a. üldse mu
retsetud 595,1 ms suuri raudkive, sellest hul
gast on kivitõ:Stelaev Nai^va jõe põhjast välja 
võtnud 513,2 ms ja  64,4 ms on välja võetud 
'väiksemate pontoonidega õhematelt kohtadelt, 
samuti jõepõhjast, m ärtsis ja  aprillis 1934. a.; 
varakevadel on vesi väga selge ja  kivide üles
tõstmine on eriti hõlpus. See töö läks mak- 
suma 225,47 kr., s. 0. ühe kivide ni3 eest 3,5 kr. 
Suuri raudkive paigutati: I kärga järvepool- 
sele nõlvale 281,1 m3, II kärga peasillutuse et
te 87,1 m3 ja  IV kärga järvepoolsele osale
227,4 m3,

Peasillutus tehti tük itööna: I kärgal 4. 
VI—7. VII — 513,2 m2 120 m ulatusel ja  III
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kärgal 28. V—3. VI ja  9. VII—31. VIII — 
373,3 m2 77 m ulatusel, kokku 886,5 m2. Sil- 
lutusel paekividega on 1934. a. raskusi sünni
tanud tarvilisel hulgal kivide saamine, mis 
välja valiti ja  kokku korjati kärkadesse väl- 
jalaaditavate kivide hulgast. Paekive tarvili
ses suuruses leidus vähe; peale selle oli kärka- 
de ehituse kestvus lühikene ja  kärkadesse pai
gutatud kivide üldhulk eelmisest aastast tun
tavalt väiksem.

On selgunud, et kalju lõhkumisel Lobnitzi 
vaiadega kivid purunevad peenemateks tükki
deks, kui lõhkumisel lõhkeainetega, nii et vaia
dega purustatud kalju hulgast üldse ei leidu 
35 cm pikkuseid kive sillutamiseks. Selletõttu 
tuleb tulevikus nähtavasti loobuda paekivisil- 
lutusest ja  ka kärkade nõlvade ülemiste osade 
sillutusel võtta tarvitusele raudkivid. Järeli
kult tarvidus raudkivide järele suureneb veelgi.

Seda ettenähes asuti juba 1934. a. novemb
ris ja  detsembris, kasutades haruldaselt m a
dalat veeseisu, suurte raudkivide kokkukorja
misele jõe kuivaks jäänud sängist, Skamja ja  
Kuritseki külade juures. Sügisel kaevati 
224,7 ms raudkive m aast välja ja  paigutati 
need alustele. Lumeteega veeti nad jaanuaris 
ja  veebruaris IV karga nõlvale välja. See töö 
sooritati tükitöö alusel, makstes kärgale väl
javeetud iga m3 eest keskmiselt 3,05 kr.

Mustvees, aprillis 1934. a. jiätkati varem 
kokkukorjatud 400 ms suurte raudkivide kok-

vedamist sadamasse üldkuluga 633,47 kr. 
Sellest hulgast jä i veel sadamasse väljaveda- 
m ata 120 ms raudkive.

Kärkade sillutamisel töötasid ka ujuvkraa
na Nr. 2, 18.—23. VI, ja  kraana Nr. 1, 18. 
VI—5. VII, seades korda suuri raudkive I 
kärga järvepoolsel nõlval, paigutades neid nii, 
et -saavutataks tasane pealispind ja  et pealetun
giv jää  enam ei suudaks ära veeretada väja- 
ulatuvaid kive.

Kivitõstelaev algas suurte raudkivide N ar
va jõe põhjast väljatõstmisega 7.V ja  lõpetas 
selle töö 1. nov. 1934. a. Selle a ja jooksul on 
laev 531,2 m2 kive välja võtnud ja  paigutanud 
kärkadesse, töötades 145 tööpäeva jooksul tüki
töö alusel hinnaga 1 m3 eest 3,7 kr. JÕe põh
jas leidus väga palju suuri raudkive, mille tõst
mine käis tõsteseadmele üle jõu; niisugustele 
kividele on käsitsi kahel paadil asuvalt plat
vormilt kokku 63,7 j. m auke puuritud ja  siis 
kivid lõhuti dünamiidiga. Kivide puurimisel 
töötas 3-mest mehelt koosnev puuri jä te  salk 
väheste vaheaegadega alaliselt. Kivitõstelaeva 
kogukulud ühes kümniku — minööri palgaga, 
remondi ning kivide puurimise ning lõhkumi
sega oli 3527,60 kr. ja  üks ms kive läks mak- 
suma 6,64 kr. Tööseisakuid avariide vÕi tÕs- 
teabinõude murdumise tagajärjel pole kivitõs- 
telaeval olnud. Laeva ipukseeris töökohalt 
keskmiselt 2 km kaugusele kärkade juurde ja  
tagasi mootor-vedurpaat „Hüva“.

Tähel Nr. 9. Kõigi kulude kokkuvõte.

K U L U D E  N I M E T U S
1. 1 -31 . 111 

1934 a.

Kr.

1. IV—81. Xli 
1934 a.

Kr.

Kokku 
1934 a.

Kr.

Kokku, tööde 
algusest kuni 

31. Xli 1934 a.

Kr.

I. a) Ametnikkude palgad, N arvas . . . . . . . 44273,11
b) Kontor N arvas, post, telef. j. m ..................... — — — 2761,19
c) Sõidukulud ............................................................ 62,48 896,36 458,83 . 2465,14
d) A rstiabi ................................................................ 102,91 347,58 1450j49 4383,97
e) Ametnikkude palgad, V a s k n a rv a s ................. 1695,90 1709,83 8405,73 42784,51
g) Kontor V a s k n a r v a s ........................................... 96,83 6513,04 609,87

1236,00
1700,88

II. a) Suurem ate tööriistade s o e ta m in e ..................... — 1236,00 218361,17
b) Süv. „H iiglase“ e h i t u s ....................................... 1200,00 14930,00 16130,00 293327,89

III. K aldapealsete ehitiste püstitam ine ja  väikse
m ate tööriistade so e ta m in e .................................. .... — — — 34231,24

IV. a) T r a n s p o r t ................................................................ 7,12 1711,62 1718,74 9044,56
b) Mitmesugused k u l u d ........................................... 16,22 2642,90 2659,12 12765,69
c) Laduseisu kasv (+ )  ja  kahanemine (— ) 81,65 4453,65 4335,30 11165,37

V. a) Kivitõste t ö ö d ........................................................ 0,75 3527,85 3528,60 22351,46
b) Lõhkeainete kulu ............................................... — — 47532,10

VI. Tööabinõudega töötamisega seoses tekinud ku
lud:
a) „P u u rija“ , puurimine ja  lõhkumine . . . . — — — 132867,77
b) „H iiglane“ , sü v e n d a m in e .................................. 410,01 6217,24 6627,25 59195,89

„H iiglane“ , kalju  purustam ine vaiadega . . 
c) „Talabsk“ , praam ide v e 4 u ..............................

199,58 15097,01 15296.59 20760,43
0,55 9671,84 9672,39 61772,70

d) „H üva“ , praam ide v e d u .................................. 12,40 3936,56 3948.96 16174,59
e) Praam ide t ö ö ..................... .................................. 12,88 6340,17 6353,05 31523,84
g) M ootorpaat „Sortsilane“ ..................... .... 18,30 889,77 908,07 5317,85

VII. K ärkade ehitus V asknarvas:
a) P raam ide tühjendam ine .................................. — 6558,05 6558,05 30363,79
b) U juva k raan a  N r. 1 t ö ö .................................. — 691,53 691,53 4447,43
c) Abiehitused, väljaraudtee, s i l l a d ..................... — 1813,33 1813,33 11070,55
d) U juva k raan a  Nr. 2 t ö ö .................................. — 732,12 732,12 1907,46
e) K ärkade s i l l u t u s ................................................... 247,21 8520,78 3447,99 7440,81

V III. K aldapealsete ehitiste rem ont ja  korrashoid 3,16 90,78 93,94 399,08

Kokku kr. 4014,65 84120,70 88135,35 1130389,97
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IV. K u l u d .  1934. a. jooksul kulutati 
Peipsi töödeks riigieelarvega m ääratud kredii
di piires 88.135,35 kr. ja  ta rv itati ära  vanu 
küttepuid 4.535,30 kr. eest.

Suurema kulusummana esineb tasu Sada- 
matehastele „Hiiglase“ j>a Lobnitzi vaiade ehi
tuse eest 17.366,00 kr., nii et otseks tööde tä it
miseks 0'n läinud 75.304,65 k r.; 1933. a. oli 
vastav summa 82.050,00 kr. ja  1932. a. — 
123.359,00 kr. Nagu näha, riigieelarvega lu
batud krediidisumma vähenemisega on iga aas
taga ka vähenenud otseseks töödeks kasutatud 
summa. See langus on 1934. a. kaugelt üle 
otstarbekuse piiri läinud ja  toob ,paratam atult 
kaasa tööde pikemaks venimise. 1934./1935. a. 
riigieelarvega -oli töödeks lubatud 90.000.— kr. 
k red iiti; kui seda aastasum m at edaspidi ei tõs
teta, siis kulub tööde lõpetamiseks veel 5 aas
tat, kuna Peipsi tööde eriseadusega on selleks 
ainult veel 3 aasta t ertte nähtud.

Ei või otstarbekaks pidada suurema-ula- 
tuselisi uusi riiklikke töid alustada, paralleel
selt aga teoksil olevaid töid jä tta  unustusse 
ja  neid krediidi äärmise piiramisega venitada 
pikemaks aastate viisi. Kui krediidi vähenda
mine 1933. a., s. 0. kriisiaastal, oli paratam atu, 
siis oleks 1934. a. olukorra paranemine luba
nud ka Peipsi töid jälle intensiivsemaks muu
ta  ja  kiiremini lõpule viia. Kuid seda pole lu
batud 1934. a. ja  isegi 1935./1936. eelarveaas
taks on Peipsi töödeks kõigest 90.000,— kr. 
krediiti m ääratud. Selle krediidiga oleks või
malik ainult kalju lõhkumist Lobnitzi vaiade
ga iteostada ja  lõhutud kive välja võtta, kui 
see oleks täies ulatuses kasutada otseseks töö
de täitmiseks. Kuid kahjuks pole see nii, kuna 
sellest summast tuleb ka veel Sadamatehastele 
tasuda võlga süv. „Hiiglase“ ehituse eest. Kogu 
töö lõpule viimiseks on aga veel tarvilik tea
taval m ääral lõhkuda kalju t lõhkeainetega ja  
selleks käima panna kompressorlaeva „Puuri- 
ja “. See töö tuleb nüüd juba teist aasta t kre
diidi vähesuse tõttu .paratam atult edasi lükata.

Oleks hädavajaline Peipsi tööde 1935./ 
1936. a. krediiti 20.000,— kr. võrra suurenda
da, kui m itte riigi ipõhieelarvega, siis lisaeel
arvega.

1935./1936. a. t ö ö k a v a .  Eelolevaks 
aastaks on Peipsi töödeks m ääratud 90.000,— 
kr. k red iiti; sellest summast tuleb tasuda Sada
matehastele süv. „Hiiglase“ ehituse eest 
8.000,— kr. ja  kohtuotsuse alusel ettevõtjate
le kiviveopraamide ehituse eest 2.500,— kr., 
nii et tööde otseseks täitm iseks jääb 79.500,— 
kr. Teataval m ääral paraneb rahaline seisu
kord küll selle tõttu, et a.-l. „Talabski“ rendi- 
hind 1935. a. alaneb 2500,— kr-le; 1934. a. 
detsembris lõppes vana 1929. a. sõlmitud le
ping, mille järele rendihind kogu navigatsioo
ni eest oli 6000j— kr.; kuna Peipsi töödel

endistel aastatel aurulaeva kogu navigatsiooni 
jooksul ei kasutatud, renditi see 'omanikule ta 
gasi, nii et viimasele tegelikult ainult 4000— 
4500 kr. rendi tasuna välja makseti ja  vahe 
kanti riigi tuludeks. Kuid Peipsi tööde kre
diiti on ren t ikkagi täies summas koorm.anud.

Pealeiselle võib kindlasti eeldada, et 1934. a. 
asetleidnud rohked avariid enam ei kordu ja  
et töötamine selle tõttu muutub odavamaks 
ning võimaldab produktsiooni suurendada. Neil 
põhjustel on 1935./1936. a. arvestatud suurema 
produktsiooniga, kui eelmisel aastal. Kalju 
lõhkumisel on kavatsetud töötada Lobnitzi vaia
dega 5 kuud 3-es vahetuses, silmas pidades, et 
selle töö produktiivsus on piiratud, töö ise aga 
nõuab vähe kulusi ja  et ainult „Hiiglase“ va
hetpidamatu töötamisega kevadest kuni jää  
tekkimiseni saab kindlustada kogu töö edukust 
ja  suurem at pr*oduktiivsust. „Hiiglane“ pu
rustab selle aja jooksul 10.000 m3 kättesaada
vat kaljut. Süvenduse ja  kärkade ehituse töö
del võetakse jõepõhjast välja ja  paigutatakse 
kärkadesse 12.000 m^-puistetiheduses kive. Ki
vi tõstetööd ja  kärkade sillutus saavad toimu
ma möödunud 1934. a. ulatuses. Selle töökava 
kohaselt on tööproduktiivsus eelhiise aasta 
omast suurem: kalju lõhkumise alal 10% ja
ja  süvenduse ning kärkade ehituse alal 35°/o.

Lõpuks peab veel kord rõhutama, et Peip
si töödeks m ääratavad igaaastased krediidid 
on langenud alla otstarbekohasuse piiri ja  nen
de suurendamine osutub hädavajalikuks.

E. T IL Z E N : B E R IC H T  V I  Ü BER D IE  B A U A U S 
FÜ H R U N G  D E R  A B S E N K U N G  D E S F E I P S I S E E S .

Die A rbeiten  zur A bsenkung des Peipsiseesjne- 
gels iverden fortlau fend  seit dem Jahre 1930 ausge
fü h rt. B is zum  Jahre 1 9 3 bestanden die A rbeiten  
vorwiegend aus U nterivassersprengungen des felsigen  
U ntergrundes des N arvaflusses, Baggerungen der 
gesprengten Felsinassen und RegehM g durch Buhnen  
des A usflusses genannten Flusses aus dem Peipsisee. 
S e it dem H erbste 1933 is t begonnen worden den fe l
sigen U ntergrund des F lusses zu zertrüm m ern m it 
einer Fallvorrichtung System  ,,L obnitz“, die a n  .einen  
Stielbagger amerikanischen M usters m ontiert worden  
war. W ährend der A rbeit erwiesen sich einige Ä nde
rungen an der „Lobnitz‘̂ -V orrichtung erforderlich, 
was zum  Tßil die P roduktivitä t der A rbeit beeinflusste 
die in  Z u k u n ft sich heben lassen wird. Die m it dein 
Lobnitz-P fahl zertrüm m erte Felsmasse wurde m it dem 
Bagger in  Prähme verladen iCnd zum  A usfluss des 
N arvaflusses transportiert, wo die S te in trüm m er beim 
B au der Regelungsbauten direkte Verwendung fanden. 
Dem Berichte sind detailierte Arbeitskostenberech
nungen beigelegt. Z ur H ebung der P roduktivitä t der 
Arbeit, Senkung des E inheitspreises und schnelleren 
Abschluss der A rbeiten  wären grössere jährliche 
A ssignierungen fü r  die B auausführung erforderlich.
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Korterioludest Eestis.
(Riigi S ta tistika  Keskbüroo sellekohaste uuringute põhjal). 

A rh. K. BölaU:

L i n n a d j a â 1 e v i d.
Kjui 1922. a. rahvalugem ine diemonstreeris ameie 

linnades ja  alevites tol a ja l valitsevat o tsest korteri- 
kriisi, siis 1934. a. 1. m ärtsi rahvalugem ine langeb 
kokku korterik riisi lahendam isega, m ärgitseb seega

teatava perioodi lõpu ning uue a ja jä rg u  alguse. Möö
dunuid a ja jä rk u  võiks iseloomiustada kvantita tiivse  
koxteriikriisi lahendajana; algav  a ja jä rk  peakis lahen
dama kriisi ka kvalitatiivselt. S,elle tõenduseks tee
nigu järgm ised arvuliisied andmied:

Elanike arv K orterite  arv Iga korteri kohta 
elanikke

Tühje kortereid 
1934. a. algul

1923. a. 
alg.

1934. a. 
alg.

1923. a. 
alg.

1934. a. 
alg.

1923. a. 
alg.

1934. a. 
alg.

Abs.
arv

% korteri
te arvust

T a l l i n n ............................................... 128.545 137.792 32.448 43.360 3.96 3.18 1.737 4,0o/o
N õ m m e ............................................... 5.422 15.105 1.310 4.570 4.14 3 30 477 IO.40/0
T artu  ............................................... 54.012 58.376 15.542 18.029 3.47 3.26 831 5,40/0
Keskm. linnad (N arva, P ärnu ,

V iljandi, Valga, Rakvere) . . 76.14:^ 76.503 21.882 25.386 3.51 3.01 2.244 8,8o/o
10 v ä ik e l in n a .............................. 29.198 B4.781 7.770 10.673 3.75 3.25 1.069 13 ,70/0
Alevid (ilma N arva-Jõesuuta, 

mis on tä iesti erilistes tingi-
m ustse) ......................................... 22.350 25.184 6.151 7.874 3.63 2.93 716 9,1%

Kolkku . . . 315.670 348.191 85.108 109.892 3.71 3.17 7.074 6,40/0

Sest tabelist järgneb:
1. 1934. a. alguks m uutus norm aalseks elanikku

de keskmine arv  korteri kohta (keskmisert 3,17).

2. Tühjade (iseega tag av aras  olevate) korterdte 
% 1934. a. algul ü le tas tublisti teoreetiliselt nõutava 
3%.

Nende tunnuste jä rg i võib korterik riisi lugeda 
kvan tita tiiv selt lahendatuks.

K valitatiivselt on olukord teissugjuiie. 1934. a. 
aluseks oli (üldarvuna) kööktube 39.207 (ehk 33,5%), 
ühetoalisi kortereid  29.316 (ehk 25,1% ), kahetoalisi 
23.049 (ehk 19,7%), kolmetoalisi^ 13.759 (ehk 11,8%) 
ning nelja- n ing enam-toalisi 11.643 (ehk 9,9%. Nii 
kõrge väikekoirterite % ed või v as ta ta  rahva kihitusele

leibkondadeks;; leida norm aalprotsent on väga raske, 
kuna esialgu puuduvad täpsaimiad andmed leibkonda
deks liig ituse kohta ja  needki ainuüksi ei või olla a lu 
seeks, kuna rahva m ajanduseline kandejõjud rääg ib  ka 
siin m õjuvalt kaasa. V iim aste aa s ta te  ehitustegevus 
rahuldas näh tav asti ko rte ritu ru  nõudeid, vastates 
enam-vähenm nii leibkondade suurusele, kui ka kande
jõule. 1930.— 1934. a. jooksul eh ita ti kokku kööktube 
5'64 (umbes 5 % ), 'ühetoa,lisi 2674 (umb. 22 % ), kahe
toalisi 4610' (umbi 40 %), kolmetoalisi 2442 (umb 20 %), 
n,elj|a- ja  en!amtoalis'i 1532 (umb. 13 %). Tunduib 
e t sam ane .% -i m ä är vastaTb olmuslikkuidelie nõiiietele 
tervishoiu, rahva arvu- suurenem ise ja  m uudest sa r
nas test seisukohtadest, kandes seejuures ideaalsuse ise- 
loomiu. Selle jä re le :

Köök-tube Ühetoalisi
kortereid

Kahetoalisi
kortereid

Kolmetoalisi
kortereid

Nelja- ja enam- 
toalised  k.

Tallinnas on .................................. 17.701 10.205 8.390 4.493 4 308
„ peaks o le m a ................. 2.255 9.921 18.039 9 019 5.863

+  15.446 +  284 — 9.649 —4.526 -1 .435
Nõmmel o n ....................................... 458 1.205 1 350 1.324 710

„ peaks o l e h i a ................. 252 1.110 2.0.0 1.009 656
+  206 +  95 — 670 +  315 +  54

T artu s o n ........................................... 7 942 1.205 2.908 1.732 2.253
943 1 110 7.547 3.774 2.453

+  6.999 — 118 — 4.639 — 2.042 — 200
Keskm. linnades o n ..................... 8.044 7.891 5.848 3.313 2.534

„ „ peaks olema 1.382 6.078 11.052 5.526 3.592
+  6.662 +  1.813 — 5.204 — 2.213 — 1.058

Väik. linnades o n .......................... 2.720 3.478 2.495 1.764 1.285
„ „ peaks olema . . 588 2.583 4.697 2.348 1.526

+  895 -|- 895 — 2.202 — 584 -  241
Alevites (ilma N arva-Jõesuuta) 

on ................................................... 2.504 2.504 2.058 1.133 553
peaks o le m a .................................. 1.890 1.890 2.436 1.718 1.117

+  1.913 +  614 — 1.378 — 585 — 564
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Üldkokkuvõttena tuleks juu rde ehitada kortereid:

Tabel on koostatud oletusel, et praegu ülem äära 
olevad kööktoad ja  ühetoalised korterid  eh itatakse 
ü,m)ber kahetoalisteks korteriteks, mida odavaproitsen- 
diliste laenade andm isega ning miuul teel peaks soo
dustam a.

Nii e t teoreetiliselt võidakse olukorda parandada, 
Tallinnas 15.610:250=60 aastaga, keskmistes linnades 
8475:310=27 aastaga, väikelinnades 3027:95=32 aas
ta g a  ja  alevites 2527: 7 5 =  umbes 34 aastaga, kuna 
T artu s  olukordi ei näiigi' paranevat.

Lõppjäreldused oletasid järgm ised :
1. Keskmistes ja  väikelinnadeis n ing  alevites pa

ranevad korteriolud vähehaaval loomulikul teel.
2. Nõrame, linn  on juba praegu jõudrjud peaaegu 

ideaalse olukorrani.
3. Tõsist abi vajavad  T artu  ja  Tallinn o,ma vae- 

suskorterite ja  seega ka vaesuskvartaalide, ,,slum’ide“ , 
saneerim iseks. Ü lesanne seisab odava ehitu »krediidi 
muretsem ises selleks, et slumide elanikud jõuaks ka 
m aksta in im väärsem ate korte rite  eest, kui ei ole või
malik tõsta nende sissetulekuid.

U urides 1923.— 1934. a. ehit^uselist toodangut, 
võib konstateerida jä rg m ist:

Eahvalugem iste andm ed annavad mõningaid 
aluseid olukorra parandam ise võim aluste analüü
simiseks :

Aasta
nikl

juurdt

%

ae ela-
iude
ikasvu

abs. arv

"S ^ 'S

3 tí

JD
<D

03 f-i P O p

■ Sh rQ ;C3
2 o"2 03 cn 
^  CC (T)
O  Ph m

Tallinnas (1881.—
1934. a. andmetel) 1,7 2.342 740 990 250

T artu s  (sama) . , . 1,2 707 225 225 —

Kesm. linnad (1923.—
1934. a. andm.) . . 0,043 33 10 320 310

V äikelinnad (sama) . 1,54 535 170 265 95
Alevid (sama) . . . 1,1 275 85 160 75

On ehitatud ühekordseid m aju  77%, kahekordseid 
18,5% kolnoiökordseid 3,4% ja  4 n ing S-kordseid m aju 
1,1%.

K ui teha paiPanduse hoone suuruse jä rg i, h inna

P u u m a j u K i v i m a j u S e g a m a j u

1923. a. 1934. a. Vahe 1923. a. 1 1934. a. ! Vahe 1923. a. 1934. a. ! Vahe

T a l l i n n a s .......................... 5.421 6.683 hl.262 1.080 1.468 +388 271 476 +205
Nõmmel .......................... 742 2.369 -1.627 17 58 +  41 14 39 +  25
T artu s . .......................... 3 166 3,685 +  519 569 662 +  93 263 . 396 +133
Kesikm. linnades . . . 6.98S 8.321 +1,338 847 902 h 55 275 403 +128
Väikelinnades . . . . . 3 311 4.837 +1.526 360 423 - 63 157 202 +  58

+6.272 -f640 +549

On ehitatud  84,1% puust, 8,4% k iv ist ja  7,5% 
segam aju.

K una enam asti (üle 40 %) on eh itatud  kahetoa
lisi korteneid, enam asti ühekordsetes (60— 65%) pu u 
m ajades (84% ), võib a rv a ta  nende h in d  võrdseks 
60 m'“X3,0 m X ll  kr.=2000 kr. Seega ehitustesse on 
m ahu tatud  kap ita li 1923.— 1934. a., s. o. 11 aasita jook
sul 109.892— 85.103=24.789 k o rte rit X2000 kr. =  
49.578.000 kr. ehk aastas  4.500.000 kr.

M a a k o n n a d .

Võrdlusi ehitustegevuse koh ta valdades 1923.—
1934. aasta te l on raskem  teostada, kuna mõlema rah- 
valugemise alused nii korteri mõiste m ääram isel, kui 
ka näh tavasti vahe tegemisel kivi- ja  segaehitise vahel 
ei olnud ühed ja  samad.
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1— l ‘/2-kordseid 
elumaju

2—2Va-kordseid 
elumaju

3—372-kordseid 
elumaju

4—4V2-kordseid 
elumaju

5- ja  enam 
kordseid 
elumaju

1923
alg.

193i
alg. Vahe 1923

alg.
1934
alg. Vahe

00CVJc:) coa; Vahe
cc(MCJi
r—1

co05 1—1 Vahe
co
03
05
tH

CO
05 Vahe

T a l l i n n .................
N õ m m e .................
T a rtu  .................
Keskm. linnad . . 
V äikelinnad . . .

3.139
677

1.959
6.308
3.331

4.158
2.042
2.426
7.700
4.839

+1.019 
+1.365 
+  467 
+  1.392 
+1.508

8.234
95

1.852
1.725

493

3.820
417

2.084
1.842

621

+  586 
+  322 
+  232 
-t- 147 
+  128

304
1

163
71

4

491
4

203
81
16

+187 
+  3 
+  40 
+  10 
+ 12

81

20
1

114
1

25
3
1

+ 3 3  
+  1 
+  5 
+  2 
+  1

14

2

44

3

+ 3 0  

+  1

(A
+5.751 

levite ko‘1][ta poie täiel
+1.385 

ik . võrdiuis võ:im ali
+ 252

k).
+ 4 2 +31

Kahetoalisi

o

:Q

A B fz  ü) +->
o

ümber
ehituse

teel
ehituse

teel

T a l l i n n a s ................. 5.371 4.278 4526 1.435 15.610
N õ m m e l ...................... Vd2 169 — -■ 301
T artu s  ..................... 3 097 2 542 2.042 200 6.881
Keskm. linnades . . 3.429 1.775 2.212 1.058 8.475
Väikelinnades . . . 1.207 895 584 241 3.027
A l e v i t e s ..................... 1.047 331 585 564 2,527

Kokku . . 13.388 9.99U 9.950 ; .̂498 36.821



Kuna 1934. a. aljgul oli kokku 156.392 elum aja 
(tabelis on see a rv  suurem , kuna võrdiluse tegemiseks 
1922. aastaga pidi sissé võetama ka Elva, Keila ja  
M ustla alevid, mis 1922. aasta l olid alles alevikud) 
n ing neis 179.388 korterit, seega keskm iselt 1,15 kor
te r i t  elum aja kohta, võib juurdeehitaljud korterite  üld- 
ai-vu lugeda um bkaudu võrdseks elum ajade üldarvule, 
mis on koo'skôlas maaoludega.

Iga korteri kohta langeb 484.273: 179.388=:2,7 
eluii^uumi ning 767.535:179.388=4,28 elanikku.

Linnades ja  alevites on vastavad arvud (256.248+ 
+21 .404): (102.376+8.492) = 2,5  eluruum i ja  (323.007+ 
+26.819) : (102.376+8.492) =  3,16 elanikku korteri 
kohta.

L ’É T A T  D E S LOGE M E N S ’ E N  E ST O N IE .

A na lysan t les données du recensement de 1922 et 
de 193i, l’auteur conchit que le jjrohlème de crise des 
logements en villes ainsi qu’aux villages est résolu

M aakorteriolusid illustreerib  järgm ine tabel:

Köök-
tube

+-ii! cti :0 :0

: : +

w 0  n 0

cq '

+ ^  
03 :0  

^  :0

CC '

g.

Viru . . ...................... 6.167 8.507 6.271 3.732 1.419
Jä rv a  .......................... 1.874 3.677 2.852 2.752 1.028
H arju  . . . . . . . 4.076 6.998 5.395 3.439 1.415
L ä ä n e ................. .... . 2.520 5 533 4.456 2.300 1.264
S aare . ...................... 1.531 3.396 3.409 2.207 1.233
P ä r n u .......................... 2.150 4.103 4.095 3.717 2.143
V i l j a n d i ..................... 2.295 3.593 2.981 3.537 1.802
T artu  . . . . . . . 4,319 7.859 6.301 5.459 2.178
V a l g a .......................... 1.140 1.433 1.240 1.484 826
Võru .......................... 2 853 4.837 4.439 3.159 1,407
P e t s e r i ....................... 9.113 1,878 557 252 123

38.038 51.814 41.946 32.032 14.838
ehk 21,30/0 290/0 23,40/0 18% 8,30/0

Quant à la qualité il est nécessaire que celle- sera meil
leure sm 'tout à T artu  et à Tallinn.

Äravoolu jaotus Eesti vesikonnis,
K ultuurinsener K. Homînik E.LÜ .

Äravool^u jaotam ise uurim isel Sisevete uurim ise 
büroo on väljunud m atem aatilise sta tis tika  meetodist. 
On ta rv ita tu d  P e a r s o n ’i asüm m eetrilise jaotuse 
kõvera III  tüüpi (joon. 1), mille võrrand on in tegraal- 
ku ju l

y = f  Yoö dx, kus

y  — jaotuskõvera o rd inaat (sagedus- ehk korduvus- 
arvud) ;

X — jaotuskõvera abstsiss (äravool) ; 
y  — maksim aalne o rd inaat (mode) ; 

l
7 = — , kus d on m aksim aalse ordinaadi kaugus jao

tuskõveraga p iira tud  pindalla raskuskeskpunk- 
tist.

a  — jaotuskõvera pahempoolse aluspunkti k a u g u s - 
m aksim aalsest ordinaadist.

 ̂ mg . m2 , , I (k —1)2_ _ Z(k—1)3
d=?r:r“ ja a =  —̂ —d, kus m9■2m2^“ “ ~  d N

Tavaliselt ta i’v ita takse  olmuslikkude suuruste 
asemel suh tarve nende aritm eetilisest keskm isest ( k) . 
Sel juhul kujunevad jaotuskõvera kahe param eetri — 
variatsioonteguri (C^) ja  asüm m eetria mõõdu (Cg ) —

'^ (k —1)-̂
“ I , kus N on suuruste arv.

Joon. 1,
mis peab vastam a mingi perioodi kõige sagedamaiei 
äravoolule. Kui päeva keskmiste vooluhulkade jao 
tuskõverate param eetrite  arvutam isel juhtub, et a osu
tub negatiivseks. Lähem vaatlus näitab , et suuruse a 
m uudavad irra tsionaalseks väikse sageduse suured 
voolul;ulgad, mis m ä ära tu  tugevalt m õjutavad teise 
ja  kolmjanda jä rg u  momente (ma ja  ms).
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Elumaju üldse: P u u e h itis i: Kivi- ning seg aeh itis i:

1923. a. 1934. a. Vahe 1923. a ' I 1984. a. Vahe 1923. a. 1934. a. Vahe

V i r u .................................. 17.952 21.886 +  3.884 16.628 20.399 +  3.771 1.324 1.437 k 113
Jäi*va ..................... .... . 8.121 10.218 +  2.097 7 211 9.200 +  1.989 910 1.018 - 108
H arju  .............................. 15.298 18.233 +  2.935 18.337 15.578 +  2.241 1.961 2 655 - 694
Lääne .............................. 12 938 14.754 4- 1.816 11.450 13.183 - f  1.783 1.488 1.571 - 83
Saare .............................. 10.760 11.393 +  683 9.839 10,305 +  466 921 1.088 - 167
P ärnu  .............................. 12.286 13 858 +  1.572 11.452 12.767 +  1.315 834 1091 - 257
V iljandi .......................... 10.872 12.308 +  1.436 9.780 10.819 +  1.089 1.142 1.489 - 347
T artu  .............................. 19.635 23.274 +  3.639 17 868 20,888 +  3.020 1.767 2.386 - 619
Valga . .............................. 3.763 4.885 +  1.122 3.417 4.519 +  1 102 346 866 - 20
V õ r u .................................. 11976 14.972 +  2.996 11.255 14.249 +  2.994 721 723 2
P e t s e r i .............................. 9.K09 11.892 +  1.583 9.670 11.244 +  1.574 139 148 +  9

133.410 157.123 4  23.713 123.857 143.151 +21.294 11.553 13.972 +2.419



E t param eetrid  oleksid reaalsed ja  vesikondade vii
si võirreldavad, sellöks on arvu tuse juu res jäeü ;d  
väilj^a väikese korduvusega kõrgeid vooluhulki nii pal
ju  kuni a m ä ära tu lt valemi abil a =  m,^—d vastab  kõi
ge sagedam ale voo^luhulgale. (välja jäetud  kõrgevete 
sagedus m oodustab ligikaudu 5% kogu sagedusarvu- 
d es t) .

Tabelissie n r. 1 on koondatud Cy ja  Cg mitm ete 
vesikondade ja  a ja  perioodide kohta. Tabelisse on p a i
g u ta tud  vesikondade iseloomustuseks veel 1933. a. 
suvine m iinim um äravool (q„ij,i l/s ek . km -). 1933. a.
kuival suvel püksis veepind jõgedes pikem at aega m a
dalal, m illetõttu oli võimalik sooritada ülem aalisi m a
dal vete .uurimisi enamvähem ühtlastes tingim ustes ja  
seega tulem used peaksid olema iseloomulikud ja  võtr- 
reldavad. 1933. a. mõõtmiste põhjal on koostatud üle
maaline miinimumäxavoolu k a a r t  (joon 2) ; sellest 
k a a r tis t ja  o tsestest mõõteandm etest on võetud tabelis 
N r. 1 esinevad q^in-

Tabeli vaatlem isel selgub, et q^ in  kasva^misega 
kahanevad varia tsioontegurite  (C v ) väärtused , mis 
dn ka lioogiliine, söst teaitaviasiti iseloomustab paramiee- 
te r  Cvr vooluhulkade variatsiooni j a  järvede regulee- 
ruvais vesikonnis vähem kjii jä.rvedeta vesikonnid; 
te iselt poolt om avad suurem aid jä rv i läbivad jõed kõir- 
gemaid miinimumäravoole. Järvedele sa rn as t regu
leerivat mõju avaldab k a  m aapinnas akkum uleerunud 
vesi. N ii võib öelda, e t kõrge m iinim um äravooluga 
vesikond omab suurem at aikkumulatsioonivõimet ja  
seega väiksem.at vooluhulkade variatsiooni ning üm ber
pöördult.

Tarvitades korrelatsioonm eetodit on leitud side 
p ä e v a  k e s k m i s t e  v o o l u h u l k a d e  v a r i a t -  
s i o o n t c g u r i t e  C (aasta te  rea s t 1922.— 1931.
ja  1933. a.) ja  suvise miinim um äravoolu q, vahel.

■(1),C / “ =  - 0 , l 0 6 q n i i n + l , 2 l 5  . .

korrelatsiooinkoeffitsiendiga — 1.00.
Võrramdi. (1) leidhnisel :on kafsutatud kõigi t a 

belis N r. 1. esinevate vesikondade andmed, kusjuures 
variatsioonrbegurid C on võetud 10-ne aasta  perioo
d ist (1922— 1931) ja  vesikonnad, mille kohta on olemas 
a inu lt 5-e a. periood (1927— 1931), on redutseeritud  
10-nele aasta le , ko rru tades neid 0,94, sest sam ane 
vahekord on keskm iselt m ainitud  perioodide vahel 
P ärnu  j., V. Em aj. ja  S. Em ajõe andm etel (vt. tabel 
Nt . 1).

Edasi on leitud võrrand a a s t a  m a k s i m u m -  
v o o l u h u l k a d e  v a r i a t s i o o n t e g u r i  C 
(aasta te  rea s t 1922— 1931 ja  1924— 1931, nagu  tähe
lisi N r. 1 on antud) ja  q vahel.

(2)c ,“  -  -0 ,1 0 3 q „,„+ 0 ,7 6 i . . .
korrelatsioonkoeffitsiendiga — 0,85.

A a s t a  k e s k m i s e  ä r a v o o l . u  v a r i a t 
s i o o n t e g u r i  C olenevus m iinim um äravoolust
ja  füsiograafilisest o lukorrast jäägu  esialgu lahtiseks. 
L igikaudu võiks meie oludes võ tta  C konstantseks. 

Tabeli N r. 1. põhjal oleks keskmiselt

=  0,27 ..............................................(3)

Eeltoodud, kui ka järg iievad  võrrandid on m aks
vad ainu lt meie oludes, kus qmm võrrand (l)-e s  ei 
või tõusta  üle 6,2 l/sek . km^ ja  võrrand (2)-es üle 

'7',4 l/sek. km- 'se-slt vastasel k o rra l m uutuks nega
tiivseks, mis pole reaalne. Kuid q^in (vastavalt



1933. a. oludele) meil ei saag i üle n im etatud piiride 
tõusta, sest mitme aaista keskmine äravool on juba 
juba nende piiride lähedal.

Vegetatsiooniaegse äravoolu (1. ju u n is t kuni 
30. septem brini) variatsioorntegurid on sam uti lineaar
selt ikorreleeritud m iinimumäravooluga.

P ä e v a  k e s k m i s e d  v e g e t a t s i o o n i a e g -  
s e t e  v o o l u h u l k a d e  v a r i a t s i o o n t e g u r i d  
C / ' '  aa sta te  rea s t 1922— 1931 (5 aastased read
1927—1931 on P ärnu  j .  ja  V. Em ajõe põhjal redutsee
ritud  koeifitsiendiga 0,90 10-ne aastasele reale) on 
seotud 1933. la. suvise ^miinimumiga qm/n võrrandi 
abil:

c r  =  ~0 ,1 6 8 q „ ,„ + 0 ,9 7 5  ,4)

korrelatsioonkoeffitsiendiga — 0,95.

V e g e t a t s i o o n i a e g i s e t e  m a k i s i m u m -
V oo  1 u h u  i  k a d e  v a r i a t s i o o n t e g u r i d  C 
(aasta te  rea s t 1922— 1931 ja  1927—1931, nagu tabe
lis Nr. 1 on antiud) ja  q vahiline side on leitud:

C / “  =  - 0 ,1 6 1 q „ i ,+ 0 ,9 5 1 ................... ,5)

korrelatsioonikoeffitsiendiga — €,88.

V e g e t a t s i o o n i a e g s e t e  k e s k m i s t e  
v o o l u h u l k a d e  v a r i a t s i o o n i t e g u r i d  C vk

°  V

aasta te  rea s t 1922—1931 (andmed 1927— 1931, on re
du tseeritud  P ärnu  j. ja  V. Em ajõe põhjal koeffitsen- 
diga 0,93) on seotud võrrandiga:

C 7 ‘  -  -0 .1 « q „ i„ + 0 ,8 4 3  ...................(6)

korreslatsioonkoeffitsiendiga — 0,90.

Jaotuskõvera teine param eeter — asüm m eetria 
mõõt Cg on tabeli Nr. 1. põhjal ligikaudselt 2 (na
gu ta  teoreetililseltki olema peab). Teades neid kahte 
param ee trit võib F osteri tabeli jä re le  (Fosteri tabel 
V . „Tehnika A jak iri“ N r. 11/12 1933. a. art. A. Vel- 
ner „Hüdrol. nähete stabiilsusest ja  tõenäolusest“) a r 
vu tada iga tõenäolusega voolvihulki, s. t. leida vool;u- 
hulkade kestvuskõverat. Fosteri tabelis on antud 
kestvusikõvera ordinaalide põiked K j keskmisest ehk
1-st = 1 ,0  juures. Olmuslikud kestvuskõvera or 
dinaadid keskmise ordinaadi 1 puh ui on -)-l ja
absoluutsiuuruste saamiseks tu levad ordinaadid kor
ru tad a  vastava perioodi kesikväärtusega.

Eelpool olid leitud varia tsioontegurite  võrrandid. 
Kestvuskõveratele üleminekuks, nagu öeldud, vaja 
teada vastavate perioodide p ikaajallisi keskmisi v ä ä r
tusi.

P i k a a j a l i s e d  a a s t a  k e s k mi  s e d ä r a 
v o o l u  m o o d u l i d  q l/sek . km^ on an tud  üle
m aaliselt keskmise äravoolu (a. 1886— 1910) k aa rti 
nä‘ol Sisevete uurim ise aasta raam atu s 1930— 1932 (v. 
lisa 2 ); sellest ikaartist on võetud ka  tabelis N r. 1 
esinevad (1886— 1910).

V e g e t a t s i i o o n i a e g n e  k e s k m i s e  ä r a 
v o o l  qij''*̂  on vahekorras aa s ta  keskmise äravoo

luga . Nende vahekordade suurus oleneb

aga miinimumäravoolu suurusest ja  vastava ko rre la t
siooni alusel on

Joon. 2 .
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q,"“ qk“* l0,150q„,„+0,16) ■(7)
korrelatsiooiükoeffitsiendiga — 0,92.

A a s t a  k e s k m i n e  m a k s  i m  um är a v o o 1 
Qi/™ korreleerub sam uti m iinim um äravooluga q j^in 
V astava funktsiooni leidmiseks on tabelis N r. 1 too
dud qi5̂ “  redutseerides koeffitsiendiga 0,91 25 a. 
(1903—1917, 1921— 1931) peale, milline vahekord on 
leitud N arva jõel 26 a. ja  tabelis N r. 1 toodud kesk
m iste maksimum äravoolude vahel. Korrelatsiooni and
metel on:

- 2 3 , lq ^ ,^ + 1 1 2 .........................(8)
koorelatsioonkoeifitsiendiga — 0,96.

V e g  e t  a t  s i 0 0 n i a e g  s e k e s k m i s e  m a k 
s i m a a l s e  ä r a v o o l u  korreliatsioonimiinimum-
äravooluga q^in on küll nõrgem kui a a s ta  keskmiste 
maksimumide korrelatsioon, kuid siiski kü lla lt kõrge, 
et sellele tugeneda. 26. a. rea (1903— 1917), 1921— 
1931) üleminekuks on tabel N r. 1 toodud q '̂̂ ™ red u t
seeritud koeffitsiendiga 0,85 (N arva jÕe põhjal).

V astav  võrrand on:
q ^ - = - ± , 6 5 q ^ i„ + 3 2 , 0 ....................... (9,

korrelatsioonkoeffitsiendiga — 0,79.

Teades perioodide kesikmisi v äärtu si võime tu le
tada nende perioodide kestvuskõverate võrrandeid. 
Toetudes F osteri standardtabelile on kestvuskõvera 
võrrand nagu eelpool tähendatud:

^ *3keskmine .................
kus K 1 Fosteri tabeli väärtused , C  ̂ on antjud võ rran 
ditega (1) — (6) ja  q^eskm" võrranditega (7) — (9).

akÜhenduses võrrandi (1) tabelis N r. 1 an tud  qî  -ga 
võrrandi (I) kohaselt, saam e k e s k m i s e  p ä e v a s e  
km-) k e s t v u s k õ v e r a ä r a v o o l u  qt̂ *̂  ( l/se k . 
v õ r r a n d i  aa s ta te  reas 1886— 1910:

K ,q t‘‘\ - 0 ,1 9 6 q „ ,„ + l ,2 1 5  + q t« ' '.  . , 1 0

A a s t a  m a k s i m u m ä r a v o o l u  q “  ̂
( l/se k . km-) k e s t v u s k õ v e r a  v õ r r a n d  aas

ta te  reas  1907— 1931 on tu le ta tud  võrrand itest (2) ja  
(8 )
q““ = K .l2 ,3 8  -2 9 ,1 6  q„,„ +85.5 ; -2 3 ,l  q„,„+112

(11)
A a s t a  k e s k m i s e  ä r a v o o l u  ( l/se k .

km-) k e s t  Ŷ fu s k õ v e r a  v õ r r a n d  aa s ta te  reas 
188Ö—1910 on saadud võrrandi (3) ja  tabelis Nr. 1.

ükantud qi^ ühendusest (võrrandi (I) kohaselt)

(Järgneb.)
q^‘̂ = q ,“‘̂ 0,27 K i+1) .........................(12)

Tehnika teateid.
TRANSFORM ATSIOONSEADM E RUUM I E H IT U SE  

PÕHINÕUD ED.

Tallinna Linna E lek trijaam a juha tus  palub in 
senere ja  'arhitekte, et suurem ate ehitiste projektim i- 
sel küsitagu  E lek trijaam ast järe le , kas elek tri saam i
seks projekti tavale hoonele on ta rv is näha ette isesei
sev kõrgepinge-ühendus või on elek trit võimalik anda 
mõnel muul viisil. Korgepi'nge-ühenduse korra l näh ta 
gu hoones ette vastav  ruum  transform atsiooni-seadm e 
ehitam iseks.

K una suureniaid hooneid ei ole teisiti võimalik 
varu stad a  elektriga kui kõrgeipinge-ühenduse kaudu, 
siis T allinna L innavalitsus 29. ja an u a ril s. a. o tsustas 
teha ülesandeks L inna Ehitusosakonnale suurem ate 
ehitus-projektide kinnitam isel silmas pidada, e t kinni
tam isele m äära tud  projeiktides oleks näh tud  e tte  elekt- 
riühenduste jaoks transform atsiooni-seadm e ruum id, 
kui elektri saamiseks ei ole E lek trijaam aga kokku le
p itud  teisiti. Kokkuleppe üle an takse k irja lik  tõendis.

Allpool on toodud tranform atsiooni-seadm e ru u 
mi üldjoontes koostatud mõõtskitsid kahes variandis 
ja  ehituse põhinõuded. Väiksem ru,u,m on hariliku  
elum aja jaoks, kuna suurem  tuleb e ttenäha m ajas, kus 
ka  mõni tööstus saab olema.

1) Välisiseinad varustada telliskivist vood
riga, põrand valada betoonist; õlikastid, kaabli- 
ja  õlikanalid m üürida telliskividest või valada 
betoonist j t  krohvida veekindlaks.

2) Lagi valada betoonist ja  teha veekind
laks, kusjuures, kui transformatsic)oniseadmie 
ruumi peal peaks asuma elu- vÕi muud kasu
tatavad ruumid, tuleb transf. ruumi betoonist 
betoonist ja  krohvida veekindlaks.

3) Veekindel õlireservuaar ehitada väljas
pool transf. ruumi Õue m aa sisse ja  see ühen
dada õlikastiga 76 mm tsingitud raudtorude

abil; õlireservuaar varustada seespidiselt seina 
külge kinnitatud raudtrepiga ja  veekindlaks 
tihendatud malm-kaanega.

4) Transform aatori alusmüür ehitada ku
ni kindla põhjani jia õlikastid ühendada õhuka- 
nalitega.

5) Kaablikanalite ja  õhukogumis-kastide 
lääred varustada nurkraudadega ja  need kinni
tada ankrute abil, miüürides ankrud põranda 
sisse. Kaablikanalite nurkraudade külge nee- 
dida lattraud kanali katete kandmiseks ning 
kanalid katta 6 mm paksuse äravõetava rihv- 
plekiga.

6) Õhukanalite avaused välisseinas varus
tada raamiga, liikuvate zalusiidega ja  traa t- 
võrega,

7) Puuosad seespool transf. ruumi katte
11 nl. tsingitud raudplekiga ja  plekk üks kord 
õlivärviga värvida; kahe poolega välisuks va
rustada puu peale asetatud riividega (mitte 
sisse la s ta ) ; välisuksed varustada tugevate hin
gede, käepidemete ja  kahe lukuga; lukud tu
leb osta E lektrijaam alt; võtmeaugud varusta
da liikuvate kaitseklappidega.

8) Seinad krohvida ja  põrandast 1,8 m 
kõrguseni kittida, kruntida ja  kaks kjorda õli
värviga värvida; seinte ülemine osa ja  lagi 
värvida valgeks lubjavärviga.

9- M aandusplaat mõõtudes I X 1 m paigu
tada väljaspool transf. ruumi 1 m allapoole 
põhjavee pinda ja  ühendusjuhe viia kioski. 
Elektrijaam  m äärab kindlaks plaadi asetamise 
koha. M aandusplaat ühendusjuhtmega tuleb 
osta EleKtrijaamalt.

10) Transf. ruumi asukoht tuleb nii va
lida, et ruumi ukse ette oleks 5 t  veoautoga 
pääsemine vaba; samuti peab Elektrijaam a
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montööril olema vaba-pääs transí, ruumi kogu 2000 kg. Transform aatori gabariit: kõrgus
öö-päeva jooksul. 2 m, laius 1 m ja  pikkus 1,3 m. Transformaa-

11) Transf.-seadme jaoks m ääratud ruu- tor transporditakse lahtise õlinõu tõttu ainult
m ist ei tohi läbi minna vee-, keskkütte- ega vei-tikaalasendis. Viimast asjaiolu tuleb pidada
muid toTusid. tingim ata silmas transformatsiooniseadme ruu-

12) Transform aatori kaal arvestatud ca. mi juurdepääsutee projekteerimisel.
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BETOONKO RSTNATE REM ONTTÖID.
A . G

Kuna vabrikukorstnate küsim us mõning-ate va- 
risem iste ja  ilm sikstulnud defektide ta g a jä rje l oli meil 
alles h ilju ti aktuaalne, siis peaks huvi pakku.na 
vaadelda paari defektse vabrikukorstna remonttöid, 
mis teosta ti 1930. aasta l .

P ort-K unda tsem endivabriku suurem aid ja  kõr
gemaid raudbetoon korst-haid on kahe ro teerah ju  omad. 
K orstnate (eh. 1911. a.) kõrtgus m aapinnast on 50 m 
ja  nad  on võrdlemisi kõrgete tem peratuuri m õjutuste 
all (suitsgaiaside t" korstnasse suubumisel on 650* )̂.

K orstnad on eh itatud  raudbetoon-alusplaatidele. 
A lusplaatide paksus ‘0,90 ni, läbimõõt — 7,50 m. P laa
tide ta lla  stügavus m aap innast — 2,10 m. K orstna- 
jaJg asub selle plaadi peal; korsten koosneb šamottki- 
v ist-tuum torust (sise-torust) ja  kahest raudbetoon- 
m anteltorust. Tuum toru lõpeb umbes 18 m m aapin
n as t ja  siit peale sisemine m anteltoru moodustab tuum 
toru, olles üm britsetud a inu lt ühest m anteltorust. 
Tuum- ja  m anteltoru  vahet on 10 sm, toruseinte pak
sus ülaotsas — 10 cm.

Torud on arm eeritud  vertikaalselt üm m arrauda- 
dega, läbimõõcHuga ülaotsas ja  horisontaalselt
^ifi” X l ” lattraud:adega iga 10 sm tagan t. Tuumtoini 
ülaots u la tub  ka ttena  üle m anteltoru ääre 5 sm v õ rra  
(vt. joonis), ilma tem aga ühinem ata. Maaiteltoru võn
gete am plituur torm i korra l on kuni 10 sm. K orstna 
põikprofiil all — 6 lehelise ristiku-lehe taoline, kuna 
ülai ta  m oodustab sõõri, siseläbimõõduga 1,80 m.

1930. a. ilmnes mõlecmal ko rstnal defekte, välis
pinnale liiga ligidale aseta tud  ho ritson taalarm atuu ri 
roostetam ise, selle tõ ttu  paisum ise ja  betooni lahtikoo- 
rim ise näol, peam iselt ko rstnate  ülaosades; 8 m pik
k use lt ü la lt arvates oli arm^atuur iuba suurelt osalt 
paljasta tud .

Analoogiline jiuhtum oli 1933. a. V alga elektri
jaam a raudbetoon-korstnaga. Üldse la ttrau d  ei sobi

raudbetoon korstna armeerimiseks, sest roostetumisel 
tekkivad Siuured horitsontaaljõuid, mis lõhestavad be- 
t|00ni.

Remont teostati jäa’gm iselt: tõus sündis korst
na sees sik-sak-joones aseta tud  redelite abil (vt. joonis

Joon. 2.

I a; m. s. ko rstna  sisepind oli kaetud 6—8 sm paksuse 
toQmu-tahma k ih ig a ). Esimene podest tehti esimese 
tuum toru  lõppemisel, 18 m m aapinnast, teine — rip 
puvana 1 m ü laäärest allpool. Liikuva tööpodesti sead- 
lemiseks aseta ti korstna otsale r is t  6” X 6” prussidest, 
mille 60 s,m võrra ü leulatuvatele otsadele k inn itati 
blokid. Podest r ip u ta ti blokkidele 4 manillaköie abil 
d =  38 mm (joon. I I) . Podesti kaal ühes töölistega — 
ca. 2000 kg.

Kõigepealt eemaldati defektne horitsontaalarm a- 
tuur, asendades ta  'Vs” üm m arraudadega iga 17 sm 
tagan t. V2 ” p ü sta rm atu u r puhastati meislite abil 
ja  o sa lt täiendati.

Raketisi m anteltoru väliskülje betoonimiseks 
tehti 3 komplekti, igaüks 6-st osast kõrgusega 50 sm 
(vt. joonis c). Väike kõrgus 50 sm valiti, et kergem 
oleks betooni asetada väga kitsasse vahesse. Kuna 
kohati toi'us töö a ja l löödi läbiulatuvad augud, nende 
kohale aseta ti seestpoolt plekktahvlid, kinnitades vii
mased traa tid eg a  arm atuu rraudade külge. Esimene 
raketis a se ta ti V2 ”— IV2 ” la ttra u a s t rõngale nee
ditud nurkraudadele ja  ta  ümber tõm m ati raud- 
rõng’as % ” Xl^/ž” . Järgm ine rakietis k inn ita ti p ä 
ra s t esimese osa valmisbetoonimist, eelmisele metall- 
krjiviriiskadega. R aketiste rihtim isele vesiloodi abil 
pöörati erilis t tähelepanu.

K una ülaotsas oli ka tuum torus defekte, betoo- 
niti uuesti ka selle üleulatuv äär, arm eerides teda sa
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muti 'Vs” üm m arraudadega. V iim ast tööd võidi teos
tada ainu lt täiesti vaikse ilm aga, kuna m anteltoru kõi
gub ka väikese tuulega ja  tuum toru ääreraketis pidi 
toetum a m anteltorule.

Betooniti segul 1 : 2 : 2 .  G raniitk illustik  sõeluti 
läbi %” sõela. P arandam iste sooritamisel kaeti kors
ten üleni tsemendi,piimaga.

Seni ei ole korstna juures mingeid puudeid tulnud 
ilmsiks.

E E IS IM U L JE ID  SOOMEST.

A. G.
27. V II—2. V III Soomes kestnud õpperiesist võt

sid osa E. I. Ü. liikmeid: Ahven, Grauen, Laagus, Pe
terson,T irm an; peale loendatute liitusid meie grupiga 
veel 7 asjasthuv ita tu t.

27.—28. VII vaadati H elsingi tähelepanuväärilisi 
kohti, mille hu lgast peab eriti m ainima suu repära list 
miuljiet aA^aldavaid parlam endihoonet ja  kalm istut. Need
2 asu tu st — võib ütellda — iseloomustavad kõige pa
remini Soome ehituskunsti ja  ku ltuuri taset.

Igaühele, kel Helsingis viibides on aega, soovi
tam e külaltada neid kohti nin^g nautida veljede arhi- 
tek tuursaavutusi. Viim aste hulka mu,useas tuleks ka 
a rva ta  k. a. eh itatud messihalli — lameda raudbetoo:i- 
ikaare;ga kaetud hoone pindala ca. 100X50 m.

29. V II vaadati ViibuHs. peale puht-ajalooliste 
hoonete m odernim at SOK jahuveskit ja  valm ivat linna 
raam atukogu uu t hoonet. SOK veski, ehit. 1932. a., 
on varusta tud  22 valtsitooliga 30X130 cm; ta  pro- 
duktsioonivõime on 120 t  rukki- ja  50 t. n isu jahu  öö
päevas, omab 18 silot ä 450 t +  10 silot ä 110 t ning 
praegu ehitatakse veel juu rde 9 silot ä 450 t  +  6 silot 
ä 110 t. V iimaste ehitus (raudbetoon), mida võisime 
jälg ida, väärib  erilist täheleipanu, sest betoonimine 
sünnib n ihkraketise („G leitschälung’i“) abil: 6 silo- 
torni ( 0  5 m, kõrgus 25 m) betoonitakse 9 päevaga. 
N ihkrakentise tõsteabinõud ja  2 m eistrit olid Saksa
m aalt, erifirm alt.

Uus linnaraam atukogu erihoone, eh itatud kuul
sa arhit. A lvar Aalto kavandi ja  juhatuse jä rg i, on 
ultram oodsam aid ehitusi põhjamail.

Hoone lamedad katused (raudbetoonist), m äära
tud jalutam iseks ja  viibimiseks, on mulg,ustatud 
üm m aratena šaht-akendena, milles üks paksem ja  üks 
õhem klaas paarim illim eetrilise õhuvahega. S arnaste 
laeäkende konstruktsioon võimaldab valgustada luge
m issaali kõige m ugavam a valgusega ning on arh. 
Aalto kauaaegsete uurim uste sünnitus, nagu konve- 
rentssaali lae la in jas ehituski. See lagi on tehtud 
m etsakuivast värv im ata kuusepuust, mis võimaldab 
ühtlasi kõnekuuldavust saali kõikides kohtades.

Lugem issaali suured aimad ühekordsete k laasi
dega olla arh. Aalto sõnade jä rg i otstarbekohasem ad 
kahek9rdsetest akendest!

Hoone põrandad ja  trepid  kunstm aim orist (mar- 
m oripuru ja  tsem ent 1 :1 ) ,  milliseina nad viimasel 
a ja l Soomes üldse on levinud, jä tavad  kõige parem a 
mulje. Hoone valmib k. a. novembris, n ing loodame 
siis tu tvustada lugejaid selle uusima arh itek tuursaa- 
vutisega.

Samal päevall külastasim e Enso tselluloosi- ja  
paberitehaseid, mis on suurim aid Soomes. E riti süve- 
neti sulfaat-tselluloosi tehase seadistusse, sest on ju ttu

sarnase tehase ehitam isest ka meil. P ä ra s t tehase 
ü levaatust pakuti meile lahkete peremeeste poolt ka
rastavaid  jooke ning sõidutati tehase autoga Im atrale.

K avatsetud reia(ust Rauliiala  jõujaam a ehituse 
juurde tu li loobuda, sest aeg oli hiline. See „teise 
Im atra“ hiigelehitis valmib paari aasta  ¡pärast. Ta 
jõujaam  hakkab andma ligi 100.000 h. j.,m is  rakenda
takse uutes, ümber ehitatavates tehastes tööle. A asta
2—3 p äras t Im atra  üm brus m uutub tööstusraiooniks, 
kus peale praqguste tselluloosi- ja  paberivabrikute 
kerkivad: raiia-, vase-, kummi-, keemia-, su lfaat-tse l
luloosi ja  t. tehased.

Üldse, praegu ehitatakse Soomes väga palju  uusi 
tehaseid ja  hooneid, m illetõttu, näit., k. a. esimesel poo
lel tsemendi ja  t. ehitusaineste ta rv itu s on tõusnud 
25 % või-ra 1934. a. esimese poolega võrreldes .

30. V II hommikul külastasim e vanem at tselluloo
si- ja  paberitehast Tainiou,koski, kus näidati meile ka 
jõujaam a, ru llitehast ja  p iiritustehast. Viimases val
m istatakse e tiilp iiritu st sulfiittselluloosi valm istuse jä- 
tisest. Päeval tutvunesim e põhjalikult Im atra  jõ.ujaa- 
m aga ja  uute (V ja  VI) agregaatide ehitusega; pä
ra s t seda korra ldati meile jõu jaam a juhatuse poolt 
lahke vastuvõtt, kus peeti vennasrahvaste ja  kolleegide- 
inseneride sidemeidkõvendavaid kõnesid.

Lühike sõit raudteel, ning kell 15.30 viis laev 
meid V uokseniskast ilu sat Saim a  järvestikku  mööda 
põhjapoole. Teel imetlesime eemalt uu t Kaukopää  
sulfaattselluloosi tehast Vuokseniska lähedal, luulelisi 
saari ja  järvekitsusi, ajasim e ju ttu  rohkete kaassõit
ja te  soomlaste ja  inglastega ning hommikul, 30. VII, 
olime Ida-Soome huvitavam as kohas — Savonlinnas. 
Seal külastasim e ajaloolist Olavi kantsi, suplesime ka
rastavas Saimas, vaatasim e linnas möödaminnes uusi 
ehitusi ning laeval tossutasim e ilusale Punkaharju le. 
Õhtul rong viis meid läände. Teel vaatasim e Pieksa- 
mäe sõlm jaam a ning v ara  hommikul, 1. V III olime 
Tamperes, Soome M anchesteris. Linn on ilus, asub 
kahe jä rve  vahel; südalinnas on veekukkumine, mis 
annab ca 27.500 h. j. Sellele lisaks võtab Tam pere 
15 km kauguselt Nokia koselt veel ligi 15.000 h. j. 
Selle hiijgeljõu kasustavad arv^urikkad tehased ja  linn 
ise. K õrgest Pyynikki to rn is t lugesime 55 tehasekors- 
ten t Tam peres! Enne lõunat vaatasim e Soome trikoo- 
tehast — suurim at põhjam ail, siis linna jõujaam a  
(ehit. 1932. a., 2X5000 ikw, K aplan turb., 125 tiiru ) . 
P ä ra s t lõunat külastasim e Tanipella m etallitehast, kus 
olid töös Im atra-, Myllykoski- ja  R auhiala-jõujaa- 
made turbiinid, paberitehaste valtsid, oma konstruee
ritu d  diiselmootorid, vedurid ja  teised metalltööd.

Enne ärasõitu  Soome raudtee ins. h ä rra  Ander- 
son lahkesti tu tvustas meid uue Tam pere r. jaam a ehi
tusega.

Hoone on ultram odern, funktionalistlises stiilis 
ehitis, ühe ainsa suure aknaga laia esiseina nurgas, 
klinkerkivist, kaetud raudbetoon katuslaega; põrand 
re isija te  ruum is — m osaiikbetoonist (segu 1: 1, pak
sus 2 cm, ruutudes 70X70 cm, tsinkliist-vahedega) — 
oli p a ra ja s ti teoksil; ta  lihvimine sündis erilise, el.- 
mootori abil tiirleva karborundkäiaga. Sarnaseid põ
randaid  valm istatakse Soomes väga p a lju ; nad on ikx- 
sad, vastupidavad, ning m aksavad 80—100 Sm./m-. 
Tehakse ka m osaiikplaatidest põrandaid. K unstm ar- 
mor- ehk m osaiikpõrandaid hõõrutakse vahaga üle 1—2
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korda nädalas, m illetõttu nad omavad pehme ja  nägu
sa ilme.

Õhtul jõudsitne Helsinki tag'asi ning 2. V III kell 
14 laeval Tallinna.

R eisust jä i mulje, et Soome elab praegu väga 
jõulise m ajanduslise tõusu all. Igalpool keeb 
elu, püstita takse  uusi m aju, mitmesuguseid tehaseid 
ja  muid ehitisi. Kõik tehakse soliidselt g ran iid ist, te l

liskivist ja  betoonist, kasu tatakse .uusimaid metoo- 
deid, peetakse sammu välism aa saavutustega ja  v a 
hest isegi antakse sinna parem at eeskuju.

V ennasrahvaga ja  ta  saavutustega tutvunem i- 
seks on väga kasulik vähem alt kord 1—3 aasta  ta g an t 
teha sinna nädalane reis. Tuleval aasta l sõidame 
juba suurim al arvul külla meie veljedele ja  kolleegi
dele.

Insenerikoja teateid.

jad :
lk  juhat;us saatis oma liikmetele järgm ised kir-

I.

Insenerikoda, asudes inseneride, arh itektide ja  
keemikute tööbüroo korraldam isele, vajab  kõige esi
teks teateid  töö o tsija te  kohta. Selletõttu pöördub 
Inseneridekoja Ju h a tu s  kõigi töötute ja  töös olevate 
inseneride, arh itek tide ja  keem ikute poole,A;es soovivad 
omale tegevust leida või 'praegust tegevust m uuta, et
tepanekuga anda enesest täpseid teateid. Enne kui 
need andemed ei ole käes, ei saa Inseneridekoda asu
da tööpakkumisele ja  kohtade otsimisele.

Sellepärast palub lk  Ju h a tu s tarv ilisi andmeid 
saa ta  võim alikult a jav iitm ata  ja  teatavaks teha käes- 
oelv teadaanne oma tu ttava ile , Insenerikojst väljas- 
poolseisvaile inseneridele, arhitektidele ja  keemikutele.

Teadaandes peab tä h is ta tu d  olema tä p sa lt ja  
üksikasjaliselt peale isiku t tõendavate andm ete veel: 
kooliharidus:, kutseõiiguis, andmed sefnise tegevuse 
kohta, erised (erialad), mille a lal soovitakse kohta, 
nõuded tasu  kohta jne.

II.

Teated Insenerikoja tegevuse kohta ja  igasugu
sed Koj'a otsused avaldatakse Tehnika A jak irjas. Oleks 
soovitav, et kõik K oja liikmed oleksid inform eeritud 
Koja tegevusest.

Tehnika A j:akirja toim etus nõusrt^us Koja liikme
tele, kes veel Tehnika A jak irja  ei saa, seda saatm a 
augusti kuust kuni aasta  lõpuni (nr. 8.— 12) kr. 1.2-5 
eest, ilma saatekuludeta kr. 1.— eest. Samase hin
naga on toim etus nõus nr-d  1— 7 andm a, kuni neid 
jä tkub .

TellimSlstega ttileb pöörduda Tehnika A jak irja  
toim etusse. Vene tn. 30, Tallinnas.

III.

Insenerikoja nõukogu otsuse põhjal 28. VI. 3-5. 
vas tava lt Insenierikoja seaduse § 26 p. 10 tuleb lk  liik
metel 1935. a a s ta  liikmemaksu ta su d a  20 k n  ja  
lk  liikmekandidaatlidel 10 k r., mid-a võib tasud^a kahes 
osas: I pool 1. septem briks 1935, II  pool 1. novembriks
1935.

Tasuda tuleb Insenerikoja posti-jooksvale-arvele 
nr. 510, Tallinna Liinna,panka lk  jooksvale arvele 
nr. 15069 või K rediitpanka lk  jooksvale arvele nr. 
18593.

IV.

Insenerikojal on praegu 515 liiget ja  5 kandi
daati.

E.LÜ. kroonika.
13. septem bril k. a. kell 19.00 E. I. Ü. ruumes, 

korra ldatakse hooaja avamiseks esimene referaadi õhtu. 
Kõnelevad „Soome reisi m uljetest“ koll. Ahmann, A h
ven, Grauen, Hinto ja  Peterson.

1-sest ja a n u a ris t 1936. a. kõik senised ruum id 
(Vene 30—2), kus E. I. Ü. oli allüürin ikuna, lähevad 
üle rendilepingu alusel E. I. Ü-le.

Sellega on k ind lustatud  pikemaks ajaks E. I. Ü-le 
ja  lonsenerikojale rugjmid.

Bibliograafia. /

„Tehnika A jak irja“ lugem islauale on viimasel 
a ja l saadud alljärgnevad a jak ir ja d :

Saksakeelsed a jakirjad:  „Technik u. K u ltu r“,.
„Rundischau Technischien A rbeit“ j a  „Simens Zei t̂- 
sch rift“ .

Ingliskeelsed a jakirjad: „The In ternational E ngi
neer“ , „Road A bstracts“ , „E ngineering A bstracts“ , „Thie 
Jq u rn a l of the Institu tion  of M unicipal and Country 
Engineers“ , „The Jo»|urnal of the Insititution of Eleotr 
rical Engineers“ , „Procöedings of the Insititution of 
Mechanical Engineers“ , „The Partlijenon“ — (arh itek
tide ajakiri'). ■

Soomekeelsed a jakirjad: „Suom alaisten Teknik-
kojen Steuran Julkaisem a“ , „Tehni'ska Föreningsi;“., 
„Suomen Teolli'suusteknikkojen“ .

Prantsuskeelsed a jak irjad: „L’arch itecture“ . „Le 
Ciment“ , „Les T ravaux“ , „M étaux et M asdiines“ , 
„Béton Arm é“ .

Poolakeelsed: „Gspodarka W odna“ .

T e l l i m i s e  h i n d :  aastas — Kr. 5.00, ^2 aastas — Kr. 2.50. V älism aale 50% kallim. Üksiknum ber
45 senti. K u u l u t u s e  h i n n a d :  1 lehekülg 40 kr., % Ihk. 20 kr., Ihk. 10 krooni. K aantel 50% kallim. 
V astu tav  to im etaja  A . G R A U E N , tlf. 450-17, 523-57. K aasto im etajad  E. L E P P IK , Veizenbergi 4—4 ja  
A . PU K SO V, tlf . 305-24. Keeleline korrek tor J. R O O N E M A A -R O O SSO N , tlf . 428- 60/270. V Ä L J A A N D JA

E E S T I  IN S E N E R ID E  ÜHING.

T rük ist ilm unud 17. augustil 1935. a.

J .  Z im m crm ann’i Irükilwda Tallinnas, Lühike jalg 4.


