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Sissejuhatus 

 

Euroopa Liit on väljatöötanud laiaulatuslikud strateegiad, mis reguleerivad Euroopa Liidu 

energia- ja kliimapoliitikat. Euroopa Liit tahab suurendada varustuskindlust, tagada 

konkurentsivõimelise ja taskukohase energia ning soodustada keskkonna jätkusuutlikust ja 

võidelda kliimamuutustega.  

Üks Euroopa Liidu peamistest eesmärkidest on suurendada 2020. aastaks kogu taastuvenergia 

osakaalu 20%-ni primaarenergia lõpptarbimisest. Eesti on enda eesmärgiks võtnud 25% 2020. 

aastaks, kuid juba 2011. aastal Eesti saavutas 25% taastuvenergia osakaalu energia 

lõpptarbimises. Seega käesolevaks hetkeks on Eesti saavutanud taastuvenergia eemärgi. Mis 

tähendab, et Eesti poolt vastuvõetud dokumendid taastuvenergia edendamise kohta on andnud 

tootjatele ja tarbijatele olulisi signaale, et suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Veel 

enam on sellele kaasa aidanud erinevate riiklike toetuste rakendamine ettevõtjatele. 

Eestis on alates 2002. aastast hüppeliselt kasvanud tuuleenergia toodang, kus iga aasta on 

installeeritud täiendavaid tuuleelektrijaamu, millega on tõusnud tuuleenergia koguvõimsus 

2013. aasta lõpu seisuga 280 MW-ni ning veel lisaks on ettevõtjate poolt planeerimisel uusi 

tuuleelektrijaamu nii maismaale kui merele.  

Kuna tuuleenergia ettevõtjatel on tekkinud suur huvi investeerida tuuleelektrijaamade 

projektidesse, siis on tekkinud küsimus, kui majanduslikud tasuvad on üldse tuuleelektrijaama 

projektid koos taastuvenergia toetustega. Seega käesoleva magistriöö eesmärgiks on 

analüüsida kas taastuvenergia toetuse maksmine Eestis olevatele tuuleelektrijaamadele on 

majanduslikult põhjendatud või mitte. Tuuleelektrijaamade majandusliku tasuvust hinnatakse 

projektide sisemise tootlikkuse meetodil, mis näitab tuuleelektrijaamadesse investeerijatele, 

kas projekt annab investori poolt oodatavat kapitali tootlikkust kogu kasuliku eluea vältel. 

Käesolev magistritöö on jaotatud kolme ossa. Magistritöö esimeses osas antakse ülevaade 

taastuvenergiat puututavatest alusdokumentidest Euroopa Liidus ja Eestis. Töö teises osas 

käsitletakse põhjalikult energia (sh. taastuvenergia) tootmist Euroopa Liidus ja Eestis ning töö 

kolmandas osas hinnatakse tuuleelektrijaamade majandusliku tasuvust. 
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1. Taastuvenergiat puudutavad strateegilised dokumendid

1.1 Euroopa Liidu ja Eesti alusdokumendid taastuvenergia kohta 

1.1.1 Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett 

2007. aastal võttis Euroopa Ülemkogu vastu EL Energiapoliitika tegevuskava 2007 kuni 

2009. aastate kohta. EL Energiapoliitika tegevuskava põhilisteks eesmärkideks on [1]: 

 tõsta EL-is energia varustuskindlus taset;

 tagada EL-is konkurentsivõimeline ja taskukohane energia tarbijale;

 soodustada kogu keskkonna jätkusuutlikkust ja võidelda kliimamuutuste

protsessidega.

Energiapoliitika rakendamiseks EL-is on väljatöötatud meetmete pakett (nn. kliimapakett), 

mis esitati 2008. aastal kinnitamisele (kliimapakett koosneb 4 erinevast direktiivist ning 1 

otsusest), olulisemad sihttasemed energia efektiivsuse, taastuvenergiaallikate ja biokütuste 

kasutusele, ka keskkonnasõbraliku süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise kohta aastaks 

2020 on järgnevad [1]: 

 vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrra võrreldes

baasaastaga 1990;

 tõsta taastuvenergia osakaal 20%-ni primaarenergia lõpptarbimisest;

 saavutada 20% efektiivsem energia kasutamine primaarenergia lõpptarbimises ehk

energiatõhususe kasv;

 suurendada biokütuste osakaalu transpordikütustes 10%-ni.

EL Energiapoliitika raames hakkas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine toimuma 

kahes osas, millest üks on kasvuhoonegaaside heitkoguste lubatud heitkoguste 

kauplemissüsteemi (inglise keeles Emission trading scheme) raames ning riiklike kohustuste 

kaudu süsteemist välja jäänud sektorites [1]. 

Oluline oli ka, et taastuvenergia direktiiv (2009/28/EÜ) võeti vastu 23. aprillil 2009. 

Taastuvenergia direktiiviga seati eesmärgiks ühtne raamistik taastuvate energiaallikate 

kasutamise suurendamiseks. Üks olulisemaid osasid taastuvenergia direktiivis on riiklikud 

taastuvenergia eesmärgid, mis määravad iga EL-i liikmesriigi poolt saavutatava 
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taastuvenergia tarbimise protsendi aastaks 2020, et tõsta taastuvenergia osakaal kogu EL-is 

20%-ni. Samas EL-i liikmesriikidel jäädi võimalus otsustada, millisele taastuvenergia 

tootmise võimalusele keskenduda soovitakse [1]. 

 

Järgmine oluline direktiiv, mis vastu võeti, oli süsinikdioksiidi kogumise ja ladestamise 

direktiiv (2009/31/EÜ).  Süsinikdioksiidi kogumise ja ladestamise direktiivi eesmärgiks on 

tagada, et süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist kasutatakse, nii et see oleks kui üks 

võimalus kliimamuutuste olukorra leevendamiseks. Süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist 

tuleb teha nii, et see oleks turvaline ja vastutustundlik [1]. 

 

1.1.2 Energia tegevuskava 2050 

 

Suurim muudatus EL-i energia- ja kliimapoliitikas toimus 2011. aastal, mil Euroopa 

Komisjon võttis vastu Energia tegevuskava 2050 (inglise keeles Energy Roadmap 2050). 

Energia tegevuskavas 2050-ni käsitleb Euroopa Komisjon probleeme, mis on seotud 

eesmärgiga vähendada süsinikdioksiidi heidet. Samal ajal peab olema tagatud energia 

varustuskindlus ja konkurentsivõime. Energia tegevuskava 2050-ni käsitleb ka nelja erinevat 

stsenaariumit, kuidas oleks võimalik saavutada süsinikdioksiidi heite vähendamine. Järgnevalt 

on väljatoodud erinevad aspektid seoses Energia tegevuskava rakendamisega 2050-ni [2]: 

 Energiasüsteemide dekarboniseerimine on võimalik nii tehniliselt, kui ka 

majanduslikult. Dekarboniseerimise stsenaariumid näitavad, et süsinikdioksiidi heidet 

on võimalik vähendada; 

 Taastuvenergia kasutamine ja energiatõhususe suurendamine on kriitilise tähtsusega. 

Tuleb suurendada energiatõhusust ning taastuvenergia osakaalu, et saavutada 

süsinikdioksiidi heite vähenemine 2050. aastaks, olenemata sellest milline 

energiaallikate osakaal ka ei valita. 

 Praegusel hetkel tehtud investeeringud on odavamad. EL-i energiataristud vajavad igal 

juhul moderniseerimist, vajalikud on paindlikumad taristud – piiriülesed ühendused, 

nutikad võrgud (inglise keeles Smart Grid) ja moodsad vähese süsinikusisaldusega 

tehnoloogiad energia tootmiseks, ülekandeks ning salvestamiseks. Vanad taristud 
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tuleb asendada koheselt, et oleks võimalik vältida kulukamaid investeeringuid 20 aasta 

pärast; 

 Praegusel hetkel tehtud investeeringud tagavad parimad hinnad tulevikuks.

Elektrienergia hinnad tõusevad kuni 2030. aastani, seejärel võivad hakata langema

tänu madalamale tarnehinnale, säästumeetmetele ning täiustatud tehnoloogiatele;

 Vajalik on ka saavutada mahuefekt. Ühtne üle-Euroopaline tegevus tähendab

väiksemaid kulusid ja kõrgemat varustuskindluse taset võrreldes paralleelsete riiklike

tegevustega. Seetõttu on vajalik ühtse energiaturu arendamine 2014. aastaks lõpule

viia.

1.1.3 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 seab põhilised eesmärgid Eesti energia 

valdkonnale, et suurendada üleüldist taastuvenergia osakaalu. Eesti võttis siseriiklikuks 

taastuvenergia eesmärgiks, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal energia 

summaarses lõpptarbimises peab 2020. aastaks olema 25% [3]. 

Taastuvenergia kasutuselevõtu ergutamiseks on välja töötatud Eesti taastuvenergia 

tegevuskavas erinevad meetmed ja meetmete rakendamisega eeldatavad tulemused. 

Alljärgnevalt on väljatoodud rakendatavad meetmed Eesti energiasektoris ja nende meetmete 

eeldatavad tulemused [3]: 

 meede: soodustariif – eeldatav tulemus: suurenenud energiatoodang taastuvatest

energiaallikatest;

 meede: päritolusertifikaat – eeldatav tulemus: suurenenud energiatoodang taastuvatest

energiaallikatest;

 meede: biokütuste vabastus kütuseaktsiisist – eeldatav tulemus: suurenenud vedelate

biokütuste tarbimine;

 meede: investeeringutoetus (taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia

tootmiseks –  eeldatav tulemused: suurenenud energiatoodang taastuvatest

energiaallikatest;

 meede: bioenergia tootmise investeeringutoetus – eeldatav tulemus: suurenenud

energiatoodang taastuvatest energiaallikatest;
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 meede: mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas – eeldatav 

tulemused: suurenenud biokütuste tootmine; 

 meede: metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus – eeldatav 

tulemused: suurenenud biokütuste tootmine; 

 meede: riiklik energiatehnoloogia programm – eeldatav tulemus: tehnoloogia 

arendamine; 

 meede: biomassi ja bioenergia edendamise arengukava – eeldatav tulemus: 

tehnoloogia arendamine ja uuringud. 

 

Toetusi taastuvenergia allikate kasutuselevõtuks energiasektori ettevõtjatele jagatakse 

elektritootjatele ELTS-i alusel, vedelkütuse tootjatele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 

elektriaktsiisi seaduse alusel ning kaugküttesektoris EL-i struktuurifondidest ja muudest 

allikatest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendusel [3]. 

 

EL-i poolt vastuvõetud dokumendid Energia tegevuskava 2050 ja Euroopa 

energiastrateegia 2020, määravad EL energia- ja kliimapoliitika arengu järgmistel 

aastatel. Kuigi hetkel veel ei ole 2050. aastaks energia- ja kliimapoliitika eesmärke 

täpsemalt paika pandud, siis EL energiapoliitika kõige olulisemad eesmärgid on 2020. 

aastaks suurendada taastuvenergia osakaalu 20%, energiatõhusust 20% ja vähendada 

kasvuhoone heitgaase 20%. Eesti poolt vastuvõetud dokumendid taastuvenergia 

edendamise kohta on andnud tootjatele ja tarbijatele olulisi signaale, et suurendada 

taastuvenergia kasutuselevõttu. Veel enam on sellele kaasa aidanud erinevate riiklike 

toetuste rakendamine ettevõtjatele. 

 

1.2 Taastuvenergia tootjate toetamine 

 

Taastuvenergia toetuste maksmise kord on sätestatud ELTS § 59. Taastuvenergia toetuste 

väljamaksja ELTS-i alusel on põhivõrguettevõtja, kelleks Eestis on Elering AS. 

Taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab lõpptarbija, arvestades 

võrguteenuse tarbimise mahtu ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogust. ELTS-i 

tähenduses on taastuvad energiaallikad vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, 

prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass. ELTS-i tähenduses on 
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biomass metsanduse (sh. taimsete ja loomsete ainete) ja põllumajanduse ning nendega 

seonduva tööstuse toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja 

olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad komponendid [4]. 

 

2007. aasta maikuust muudeti skeemi taastuvate energiaallikate ja koostootmise toetamiseks. 

Vastavalt skeemile oli tootjatel kaks võimalust: kas müüa elektrit fikseeritud ostukohustuse 

hinnaga või saada toetust ning müüa elektrienergiat turuhinnaga [4].  

 

Vastavalt 2007. aastal kehtestatud süsteemile maksti taastuvast energiaallikast elektrienergia 

tootmisel toetust vaid juhul kui tootmisseadme võimsus oli alla 100 MW. 1. juuni 2009 

muudeti ELTS-i ning eemaldati tootmisvõimsust sätestav piirang. Selle tulemusel hakkasid 

toetust saama ka Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, kes kasutasid elektrienergia 

tootmiseks lisaks põlevkivile ka puiduhaket [4].  

 

Järgnevalt muudeti ELTS-is toetusi käsitlevaid sätteid 2010. aasta veebruarikuus. Suurim 

muudatus energiatootjatele makstavate toetuste süsteemis oli ostukohustuse kaotamine, kuid 

samas suurendati ettevõtjate ringi, kellel on õigus saada toetust. Alates 27.02.2010 on 

energiatootjatel õigus saada toetust järgnevatel juhtudel ja määras [4]:  

 Alates 2010. aasta 1. juulist elektrienergia eest, kui see on toodetud taastuvast 

energiaallikast, välja arvatud biomassist määras 5,37 senti/kWh;  

 alates 2010. aasta 1. juulist elektrienergia eest, kui see oli toodetud biomassist 

koostootmise režiimil määras 5,37 senti/kWh. Juhul, kui biomassist toodetakse 

elektrienergiat kondensatsioonirežiimil, siis toetust ei maksta; 

 elektrienergia eest, kui see on toodetud tõhusa koostootmise režiimil jäätmetest 

jäätmeseaduse tähenduses, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist määras 3,2 

senti/kWh (see toetus ei ole seotud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 

toetamisega);  

 elektrienergia eest, kui see on toodetud tõhusa koostootmise režiimil 

tootmisseadmega, mille elektriline võimsus ei ületa 10 MW määras 3,2 senti/kWh 

(see toetus ei ole seotud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia toetamisega);  

 põlevkivil töötava tootmisseadme installeeritud netovõimsuse kasutatavuse eest, kui 

tootmisseade on tööd alustanud ajavahemikus 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. 
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aasta 1. jaanuarini olenevalt CO2 kvoodi hinnast määras 1,4-1,6 senti /kWh (see toetus 

ei ole seotud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia toetamisega).  

Muuhulgas tõsteti tuuleenergiast toodetud elektrienergia kogust, mille eest on õigus saada 

taastuvenergia toetust. Varasemalt maksti Eestis kokku taastuvenergia toetust kuni 400 GWh 

tuulenergiast toodetud elektrienergia eest. ELTS-i muudatusega tõsteti taastuvenergia toetust 

saava tuuleenergia piir 600 GWh-ni aastas [4]. 
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2. Taastuvenergia trend Euroopa Liidus ja Eestis 

2.1 Energia tootmine Euroopa Liidus 

 

EL-is on taastuvenergia kasutuselevõttu eelkõige mõjutanud poliitilised otsused ja 

siseriiklikud meetmed ning taastuvenergia toetustesüsteemi väljatöötamine EL-i 

liikmesriikides. Joonisel 1 on väljatoodud EL primaarenergia tootmine kütuseliikide kaupa 

2012. aastal. 2012. aastal toodeti EL-is primaarenergiat ühtekokku 3 383 TWh, millest 

suurem osa toodeti fossiilsetest kütustest 1 561 TWh (46%), tuumaenergiast toodeti 862 TWh 

(26%) ning taastuvenergiast toodeti 887 TWh (26%) ning mittetaastuvast hüdroenergiast 

toodeti 62,2 TWh (2%). Mittetaastuv hüdroenergia on valdavalt pumphüdrojaama energia või 

mittetuvastatav hüdroenergia.  

 

Joonis 1. Primaarenergia tootmine EL-is 2012. aastal [5] 

2012. aastal toodeti EL-is taastuvenergiast energiat 887 TWh, mis moodustas kogu energia 

tootmisest 26%. Kõige rohkem toodeti energiat hüdroenergiast 505 TWh (57%). 

Tuuleenergiast (maismaa ja meretuulepargid) toodeti energiat 199 TWh (22%), biomassist 

toodeti energiat 98 TWh (11%) ning päikeseenergiast toodeti energiat 68 TWh (8%). 
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Joonis 2. Taastuvenergia tootmine EL-s 2012. aastal [5] 

2013. aastal installeeriti EL-is 35 GW uusi tootmisvõimsusi, mis oli 10 GW vähem 2012. 

aastast. Tuuleenergiat lisandus 11,2 GW (32%), millele järgnes päikeseenergia 11 GW (31%) 

ja gaasil põhinevad jaamad 7,5 GW (21%). Kivisöel põhinevaid jaamu installeeriti 1,9 GW 

(5%), biomassi 1,4 GW (4%) ja hüdroenergiat 1,2 GW (4%). Vähem installeeriti kütteõli 220 

MW, prügi 180 MW, tuumaenergiat 120 MW, maasoojust 10 MW ja tõusu-mõõna 1 MW. 

2013. aastal installeeriti 25,4 GW taastuvenergiat. Seega 2013. aastal 72% kogu installeeritud 

tootmisvõimsusest põhines taastuvenergial. 

Joonis 3. 2013. aastal installeeritud tootmisvõimsused EL-s [6] 
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Joonisel 4 on väljatoodud, kui palju on installeeritud tuuleenergia tootmisvõimsusi EL-is 

alates aastast 2001. kuni 2013. aastani. 2013. aastal installeeriti meretuuleparke 1 567 MW 

ning maismaa tuuleparke 9 592 MW. 

Joonis 4. 2001-2013. aastal installeeritud tuuleenergia EL-is [6] 

2.2 Energia tootmine Eestis 

Eesti energiaportfell on energeetiliselt sõltumatu, kuna enamus elektrienergiat toodetakse 

kodumaisest põlevkivist. 2012. aastal toodeti Eestis primaarenergiat 59 238 GWh, millest 

põlevkivi toodeti 46 469 GWh (78%), energia tootmine küttepuidust (k.a puiduhake ja -

jäätmed, puidubrikett ja –graanulid) oli 11 449 GWh (19%) ja hüdro- ja tuulenergiast toodeti 

476 GWh, kogu primaarenergiast moodustas hüdro- ja tuuleenergia 1%. 
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Joonis 5. Primaarenergia tootmine Eestis 2012. aastal [7] 

Energia lõpptarbimine on kasvanud Eestis alates 2003 kuni 2012 ligikaudu 10%. Energia 

lõpptarbimisel on avaldanud mõju riigi majandusareng. 2008. aastal algas majanduslangus 

ning see mõjutas omakorda energia lõpptarbimist erinevates sektorites. Alates 2011. aastast 

on energia lõpptarbimine Eestis jälle tõusuteel (vt joonis 6). 2012. aastal oli energia 

lõpptarbimine Eestis 119 682 TJ. 

 

Joonis 6. Energia lõpptarbimine Eestis 2003-2012 TJ-des [7] 
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Joonisel 7 on kujutatud energia lõpptarbimine sektorite kaupa 2012. aastal. Kõige rohkem 

tarbitakse vedelkütuseid 39 126 TJ (33%), soojusenergia tarbimine on 29 351 TJ (24%), 

elektrienergia tarbimine on 25 127 TJ (21%), tahkekütust tarbitakse 20 583 TJ (17%) ja 

gaasikütust tarbitakse 5 495 TJ (5%). 

Joonis 7. Energia lõpptarbimine Eestis 2012. aastal [7] 

Joonisel 8 on väljatoodud elektrienergia tootmise trend aastast 1999 kuni 2012. aastani. 

Elektrienergia tootmise vähenemine toimus 2008. aastal, kuna sellel ajal toimus kogu 

maailmas üleüldine majanduslangus (vt joonis 5), mis tõi kaasa elektrienergia tarbimise 

vähenemise. Alates 2009. aastast hakkas elektritarbimine vaikselt tõusma, mis tulenes 

majanduse olukorra paranemisest. Jätkuvalt on Eestis põlevkivi osakaal kõige suurem üldisest 

elektrienergia portfellist, kuigi pidevalt on tõusnud elektrienergia tootmine taastuvatest 

energiaallikatest. 
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Joonis 8. Elektrienergia tootmine kütuseliikide kaupa 1999-2012. aastal [7] 

2012. aastal toodeti Eestis elektrienergiat 11 966 GWh, millest kõige rohkem toodeti 

põlevkivist (vt joonis 9), põlevkiviõlist ja põlevkiviõligaasist 10 268 GWh (86%). Puidust 

toodeti elektrienergiat 2012. aastal 953 GWh (8%) ning taastuvatest energiaallikatest (tuul, 

hüdro, biogaas) 524 GWh (4%). 

Joonis 9. Elektrienergia tootmine energiaallikate kaupa 2012. aastal [7] 
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Käesoleval hetkel suudab Eesti katta oma sisemaise elektritarbimise vajaduse ning on ka 

suuteline eksportima elektrienergiat. 2012. aastal toodeti elektrienergiat siseriiklikult 11 966 

GWh, sealjuures elektrijaamade omatarve oli 1 440 GWh, imporditi elektrienergiat 2 710 

GWh ning eksporditi 4 950 GWh. 2012. aastal tarbiti Eestis elektrienergiat 7 407 GWh ja 

võrgukaod elektrivõrkudes ja ettevõtete seadmetes olid 879 GWh [7]. 

Tabelis 1 on väljatoodud Eesti elektrisüsteemiga ühendatud energia tootmisseadmed seisuga 

september 2013. Installeeritud netotootmisvõimsus oli september 2013 seisuga 2 740 MW, 

millest tipuajal kasutatav tootmisvõimsus oli 2 070 MW.  

Tabel 1. Eesti elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmed [8] 

Elektrijaam 
Installeeritud 

netovõimsus, MW 
Tipuajal kasutatav 

tootmisvõimsus, MW 

Eesti elektrijaam 1369 1321 

Balti elektrijaam 612 458 

Iru elektrijaam 173 111 

Kiisa avariireservielektrijaam 110 0 

Põhja soojuselektrijaam 54 54 

Lõuna soojuselektrijaam 7 7 

Sillamäe soojuselektrijaam 16 10 

Tallinna elektrijaam 21 21 

Tartu elektrijaam 22 22 

Pärnu elektrijaam 20 20 

Tööstuste- ja väike koostootmisjaamad 53 43 

Hüdroelektrijaamad 6,6 3 

Tuuleelektrijaamad 276 0 

Kokku 2740 2070 

Eesti taastuvelektri toodangust (vt joonis 10) moodustab kõige suurema osa tuuleenergiast 

toodetud elekter, mille aastane toodang 2012. aastal oli 434 GWh. Muudest taastuvatest 

energiaallikatest (must leelis, biogaas ja loomsed jäätmed) toodeti elektrienergiat 48 GWh. 

Kõige väiksema osa taastuvenergia tootmisvõimsustest moodustavad hüdroelektrijaamad, 

mille aastane toodang 2012. aastal oli kokku 42 GWh. 
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Joonis 10. Taastuvenergiast toodetud elektrienergia 2001.-2012. aastal [7] 

2.3 Tuuleenergia sektori arengud Eestis 

31.12.2013 aasta seisuga on kõige suurem Eestis olev tuuleelektrijaam Aulepa 

koguvõimsusega 48 MW, mille omanik on Eesti Energia AS. Eestis on suuremad tuuleparkide 

arendajad Eesti Energia AS ja Nelja Energia OÜ. Eesti Energia AS-le kuulub lisaks Aulepa 

tuulepargile veel osa Virtsu tuulepargist, pool Paldiski tuulepargist, Ruhnu tuulepark ning 

Narva tuulepark. Nelja Energia OÜ-le kuulub Aseriaru tuulepark, Esivere tuulepark, Tooma 

tuulepark, Pakri tuulepark, pool Paldiski tuulepargist, Viru-Nigula tuulepark, Virtsu 

tuulepargid ja Vanaküla tuulepark. 31.12.2013 aasta seisuga oli installeeritud tuuleenergia 

tootmisvõimsust ühekokku 279,9 MW. Tabelis 2 on äratoodud püstitatud tuulepargid aastate 

lõikes ning nende tuuleparkide lisaarendused. 

Tabel 2. Olemasolevad tuulepargid Eestis [9] 

Installeeritud 
elektrituulikud 

Installeeritud 
võimsus,  MW 

Tootja 
Tuulikute 

arv 
Tuulikute 

tootja 

Tahkuna tuulegeneraator 
(ei tööta) 

0,15 Eesti Energia AS 1 
Tootja 

teadmata 
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2005         

Pakri tuulepark 18,4 Nelja Energia OÜ 8 Nordex 

Esivere tuulepark 8 Nelja Energia OÜ 4 Enercon 

Läätsa tuulepark 3 Telewind AS 6 Siemens 

2007         

Nasva tuulepark 1,6 
Baltic Wind Energy OÜ (1,2  MW 

võrku) 
2 Vestas 

Viru–Nigula tuulepark 24 Nelja Energia OÜ 8 Winwind 

Ruhnu (Sjustana) 
tuulepark 

0,15 Eesti Energia AS 2 Vestas 

Sangla tuulik 0,3 Sangla Turvas AS 1 
Tootja 

teadmata 

Türju tuulikud 0,3 Rotorline OÜ 3 
Tootja 

teadmata 

2008         

Virtsu tuulepargi 
lisatuulik 

0,8 Eesti Energia AS 1 Enercon 

Virtsu II tuulepark 6,9 Nelja Energia OÜ 3 Enercon 

Esivere I tuulepark I 
etapp 

12 Skinest Energia AS 4 Winwind 

2009         

Aulepa tuulepark I etapp 39 Eesti Energia AS 13 Winwind 

Vanaküla tuulepark 9 Nelja Energia OÜ 3 Winwind 

Tooma tuulepark 16 Nelja Energia OÜ 8 Enercon 

2010         

Virtsu III tuulepark 6,9 Nelja Energia OÜ 3 Enercon 

2011         

Nasva tuulik I 2,3 Baltic Workboats AS 1 Siemens 

Aulepa tuulepark II etapp 9 Eesti Energia AS 3 Winwind 

Aseriaru tuulepark 24 Nelja Energia OÜ 8 Winwind 

2012         

Narva tuulepark 39 Eesti Energia AS 18 Enercon 

Paldiski tuulepark 45 
Nelja Energia OÜ (22,5 MW) / Eesti 

Energia AS (22,5 MW) 
18 GE Energy 

Sikassaare 1,5 Stacey OÜ 3 Enercon 

2013         

Ojaküla tuulepark 6,9 Nelja Energia OÜ 3 Enercon 

Nasva tuulik II 3,6 Baltic Workboats AS 1 Siemens 

Kokku seisuga 
31.12.2013 

279,9   130   

Joonsel 13 on ära toodud Eestis olevate ettevõtete turuosad tuuleenergia valdkonna 

arendamises. Eestis on kõige suurem tuuleenergia arendaja Nelja Energia OÜ, kellele kuulub 

tuuleenergia turust 51% (143,8 MW), talle järgneb Eesti Energia AS 40% (111,05 MW) ning 

Skinest Energia OÜ 4% (12 MW). 
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Joonis 13. Eestis olevate ettevõtete turuosad tuuleenergias [9] 

2013. aastal toodeti tuuleenergiast elektrienergiat 528 GWh ja installeeritud tuuleenergia 

tootmisvõimsusi oli 2013. aasta lõpuks 279,9 MW. Alates 2002. aastast on pidevalt 

suurenenud tuulikute arv Eestis, mis tähendab, et  iga aasta on juurde lisatud täiendavaid 

tuuleenergia tootmisvõimsusi Eesti elektrisüsteemiga (vt joonis 14). 

 

Joonis 14. Installeeritud tuuleenergia võimsus ja elektrienergia toodang [9] 
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Tabelist 3 selgub, et Eestisse planeeritakse nii maismaa kui ka meretuuleparke erinevate 

ettevõtjate poolt. Maismaa tuuleparke planeeritakse 1 486,5 MW ulatuses installeerida ja 

meretuuleparke planeeritakse installeerida 1 490 MW ulatuses. 

Tabel 3. Planeerimisel olevad tuulepargid Eestis [9] 

Planeerimisel Võimsus, MW Arendaja 

Maismaa tuulepargid 

Mäli (ehituses) 12 Tuuleenergia OÜ 

Tamba (ehituses) 6 Tuuleenergia OÜ 

Päite-Vaivina 62 Est-Wind Power OÜ 

Varja I (Lüganuse) 12 + 40 Raisner OÜ 

Esivere II etapp 13,5 Skinest Energia AS 

Vaivara (Udria) 40 Raunistal AS 

Narva II 37 Eesti Energia AS 

Purtse 40 Raunistal AS 

Tooma II 8 Nelja Energia OÜ 

Salme 3 Eesti Elekter AS 

Sindi (Sauga) 150 Eurowind OÜ 

Võiküla (Muhu) 2 Estwind Energy OÜ 

Aidu 100 Kindel Vara OÜ 

Aidu 32 Rasireks Elekter OÜ 

Nasva II 2,3 Baltic Workboats AS 

Aburi 1,8 OÜ Green Electric 

Toila 500 Roheline Elekter AS 

Vaivara 255 Roheline Elekter AS 

Paikuse 15,9 Elektri Energia AS 

Kullimaa 40 Vayu Energia OÜ 

Rahnoja 40 Vayu Energia OÜ 

Kanaküla 45 Vayu Energia OÜ 

Tootsi suursoo 7,5 Eesti Energia AS 

Selja 6,5 Logman Invest AS 

Kõrkküla-Kestla 12 Alikonte OÜ 

Oitme, Kongi kinnistu 3 OÜ MegaWind 

Meretuulepargid 

Loode-Eesti 700 Nelja Energia OÜ 

Liivi laht 600 Eesti Energia AS 

Neugrund 190 Neugrund OÜ 

Käesolevas alapeatükis 2.3 näidatud joonistelt selgub, et tuuleenergia sektor on Eestis 

hakanud kiiresti arenema. Alates 2002. aastast on iga aasta lisandunud uusi 
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tuuleenergia tootmisvõimsusi Eesti elektrisüsteemi ning planeerimisel on väga palju 

erinevaid maismaal ja merel olevaid tuuleenergia projekte. Üks põhjus, miks 

tuuleenergia valdkond on kiiresti arenenud Eestis, on soodsate toetuste maksmine 

tuuleenergia tootjatele, mis on loonud suure huvi tuuleenergiasse investeerivatele 

investoritele. 

2.4 Taastuvenergia riiklike eesmärkide täitumine Euroopa Liidu liikmesriikides 

Taastuvenergia osakaalud lõpptarbimises EL liikmesriikides 2012. aastal on välja toodud 

joonisel 11, lisaks on joonisel 11 ära märgitud liikmesriikide taastuvenergia eesmärgid 2020. 

aastal, mis on kehtestatud igal riigil erinevalt. Kõige suurema taastuvenergia osakaaluga on 

Norra, kus 2012. aastal moodustas taastuvenergia 64,5% lõpptarbimisest ning nende 

taastuvenergia eesmärk 2020. aastaks on 67,5%. Kõige väiksema taastuvenergia osakaaluga 

riik on Malta, kus 2010. aastal moodustas taastuvenergia 1,4%, ning Malta 2020. aasta 

taastuvenergia eesmärk on ainult 10%. Eesti taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimisest 

oli 2012. aastal 25,8%, ning Eesti on võtnud 2020. aasta taastuvenergia eesmärgiks 25% 

energia lõpptarbimisest. 
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Joonis 11. Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises Euroopa Liidu liikmesriikides 

2012. aastal (joonisel on kujutatud sinisega) ja 2020. aasta eesmärk (joonisel on kujutatud 

punasega) [10] 

Jooniselt 12 selgub, et Eestis on taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises iga aasta 

pidevalt tõusnud. 2011. aastal saavutas Eesti 25,6% taastuvenergia osakaalu energia 

lõpptarbimises, millega ületati 2020. aastaks Eestile seatud taastuvenergia eesmärk. 2012. 

aastal oli Eesti taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises juba 25,8%. Seega lähtudes 

Eurostat andmetest, siis Eesti on saavutanud 2020. aastaks seatud taastuvenergia eesmärgi 

energia lõpptarbimises. 

 

Joonis 12. Eesti taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 2004-2012 ja eesmärk 2020. 

aastal [10] 

Tänu EL-s vastuvõetud poliitilistele otsustele ja siseriiklikele meetmetele ning 

taastuvenergia toetustesüsteemi väljatöötamisele on EL liikmesriikides hüppeliselt 

kasvanud taastuvenergia kasutuselevõtt. Millest osad püüdlikumad EL liikmesriigid (sh 

Eesti) on juba saavutanud siseriiklikult püstitatud taastuvenergia eesmärgid. Käesoleval 

hetkel on EL-s kõne all uued võimalikud sammud, kuidas jätkata taastuvenergia 

arendamisega üleeuroopaliselt ja mis meetmed tuleks järgnevatel aastatel tarvitusele 

võtta. 

18,4% 
17,5% 

16,1% 
17,1% 

18,9% 

23,0% 
24,6% 

25,6% 25,8% 

Eesmärk 25,0% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020



29 

 

 

 

2.5 Taastuvenergia toetamine Eestis 

2013. aastal toodeti Eestis taastuvenergiat 1 151 GWh. Veidi enam kui poole taastuvenergia 

toodangust moodustasid biomass, biogaas ja jäätmed. Biomassist toodetud elektrienergia 

kogused langesid 2012. aasta viimases kahes kvartalis kui lõpetati biomassi põletamine Eesti 

Energia Narva Elektrijaamad AS-is. Omakorda vaid veidi vähem kui poole ehk 46% 

taastuvenergia toodangust moodustus tuuleenergia. Tuulest toodetud taastuvenergia kogused 

tõusid 18% ehk 80 GWh, sest 2012. aasta lõpul ja 2013. aastal lisandus uusi tuuleelektrijaamu 

(kaks tuuleparki Paldiskis ja Narva tuulepark) [11]. 

Tuuleenergiale makstavad taastuvenergia toetuse summad suurenesid 2013. aastal 60%. 

Toetuse suurenemine oli põhjustatud lisandunud uutest tuuleelektrijaamadest ning alles 2013. 

aastal võrgueeskirja nõuetele vastavaks tunnistatud, kuigi juba varem tööd alustanud 

tuulelektrijaamadest [11].  

2013. aasta jooksul toetust saanud taastuvenergia kogus oli 990,9 GWh (v.a tõhus 

koostootmine) ning tõhusat koostootmist toetati 143,8 GWh ulatuses (vt tabel 4). Elering AS 

poolt väljamakstud taastuvenergia toetused olid 2013. aastal 53,2 mln eurot ja tõhusat 

koostootmist toetati summas 4,6 mln eurot (vt tabel 4).  

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 10% rohkem. 2013. 

aasta suvel alustas tööd ning hakkas toetust saama 17,2 MW elektrilise võimsusega Eesti 

Energia AS Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk [11]. 

Tabel 4. Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetused 2010-2013. aastal [12, 13, 11] 

Taastuvenergia toetused, mln € 2010 2011 2012 2013 

Tuuleenergia 10,0 14,6 13,7 21,9 

Hüdroenergia 1,4 1,6 2,1 1,2 

Biomass 29,5 40,1 46,0 28,4 

Biogaas 0,6 0,9 1,0 1,7 

Päikeseenergia 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tõhus koostootmine 3,9 4,7 4,2 4,6 

Kokku 45,4 61,9 67,0 57,8 

Taastuvenergia toetused, GWh 2010 2011 2012 2013 

Tuuleenergia 187,0 272,0 254,0 409,0 

Hüdroenergia 27,0 31,0 39,0 22,3 

Biomass 550,0 747,0 857,0 528,0 
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Biogaas 11,0 16,0 18,6 31,5 

Päikeseenergia 0,0 0,0 0,1 0,1 

Tõhus koostootmine 121,0 147,0 131,6 143,8 

Kokku 896,0 1213,0 1300,3 1134,7 

Vastavalt ELTS-is toodule kannab taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu tarbija 

arvestades tarbija võrguteenuse tarbimise mahtu ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia 

kogust. Alates 2007. aastast on tarbijad rahastanud taastuvenergia toetusi. Kui 2007. aastal 

maksid tarbijad toetust 1,39 €/MWh kohta, siis 2014. aastal toetavad tarbijad taastuvenergiat 

7,7 €/MWh kohta, mis tähendab, et taastuvenergia tasu on tarbijale tõusnud üle 5 korra (vt 

tabel 5). 

Tabel 5. Taastuvenergia toetuse rahastamine tarbija poolt [14] 

Taastuvenergia toetused Ühik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tarbija poolt makstud taastuvenergia toetus €/MWh 1,39 2,29 3,88 8,1 6,1 9,7 8,7 7,7 

Muutus võrreldes eelneva aastaga % x 64,7 69,4 108,8 -24,7 59,0 -10,3 -11,5 

Tabelis 6 on välja toodud lõpptarbija elektriarve hinnakomponendid. 2013. aastal moodustas 

tarbija poolt rahastatav taastuvenergia toetus 7,6% kogu elektriarvest. Mis tähendab, et 

taastuvenergia toetus moodustab olulise osa lõpptarbija elektriarvest. 

Tabel 6. 2013. aasta elektrihind ja võrguteenuse tasu lõpptarbijal [15, 16, 17, 18, 19] 

Hinnakomponendid Ühik Tarbija 

Võrguteenus (põhitariif) senti/kWh 5,53 

Elektrienergia hind* senti/kWh 4,58 

Elektriaktsiis senti/kWh 0,447 

Taastuvenergia toetus senti/kWh 0,87 

Lõpptarbija hind käibemaksuta senti/kWh 11,43 

Toetuse osakaal lõpptarbija hinnas % 7,61 

Käibemaks 20% senti/kWh 2,29 

Lõpptarbija hind koos käibemaksuga senti/kWh 13,72 

Märkus.  Elektrienergia hinna aluseks on võetud Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna 2013. 

aasta keskmine hind 4,314 senti/kWh, ning sinna juurde on lisatud elektrimüüja marginaal 

0,27 senti/kWh. Elektrimüüja marginaal on võetud Eesti Energia AS muutuvpaketi 

hinnakirjast.  
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3. Tuuleelektrijaamade investeeringute tasuvuse hindamine 

Suured rahalised investeeringud tehakse pikkade ajaperioodide jaoks. Seega mõjutavad need 

otsused ettevõtet suhteliselt pika ajavahemiku jooksul ja kui kapitali eelarvestamine otsus ei 

olnud korrektne on selle muutmine ettevõttele enamasti väga kulukas. Investeeringute 

eelarvestamine on protsess, mille abil ettevõte kohandab vanu projekte aja muutmisega ja 

otsib uusi kasumlikke projekte [20].  

Investeeringute eelarvestamine on oluliste väga pikaajaliste projektide, mis nõuavad suuri 

investeeringuid ja mille tulud ka kulud ulatuvad kaugele tulevikku, identifitseerimisprotsess, 

valimisprotsess ning hindamisprotsess. Investeeringute eelarvestamiseks vajalikud ressursid ja 

tegevused peavad olema märgitud investeeringute eelarves [21]. 

Investeeringute eelarvestamine kujutab endast otsuste langetamise protsessi projektidesse 

tehtavate investeeringute kohta. Projektist saadavaid tulusid võrreldakse projekti 

kogumaksumusega. Seejärel võrreldakse erinevaid investeerimisvõimalusi omavahel, et 

valida kõige kasulikum projekt. Investeeringute hindamine ja eelarvestamine on äärmiselt 

oluline protsess, eriti siis, kui on tegemist väga pikaajaliste investeeringutega. Kui ettevõte 

soetab kalleid spetsiifilisi seadmeid, mille eluiga on 10 aastat, siis see on ettevõte jaoks siduv 

investeering. Seega investeeringute tegemiseks on vaja põhjalikku eelarvestamist ja 

tasuvusanalüüsi [22].  

Reeglina hinnatakse projektide tasuvust nendega seonduvast rahakäibe, mitte aga 

raamatupidamislikust kasumi järgi. Investeeringute hindamisel kasutatavaid meetodid võib 

liigitada kahte järgnevasse rühma [22]: 

1. diskonteerimata rahakäibest lähtuvad meetodid (inglise keeles nondiscounted cash-

flow methods):  

a. tasuvusaja meetod; 

b. arvestusliku rentaabluskordaja meetod. 

2. diskonteeritud rahakäibest lähtuvad meetodid (inglise keeles discounted cash-flow 

methods): 
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a. nüüdis-puhasväärtuse meetod; 

b. rentaablusindeksi meetod; 

c. sisemine tasuvusläve meetod. 

 

Nüüdis-puhasväärtus (inglise keeles net present value, NPV) võrdub projekti tulevaste 

rahavoogude nüüdisväärtuse (ehk praeguse väärtuse) summa ning esialgsete kulude vahega. 

Seega võrreldakse tulusid ja kulusid ning selgitatakse välja puhastulu [23]. Projekti NPV 

määrab ära investeerimisvõimaluste absoluutväärtuse tänastes eurodes. Kuna kõik rahavood 

on taandatud käesolevale momendile, ei rikuta aastaste rahavoogude nüüdisväärtuse 

tingimust. Kui see väärtus on positiivne, võime projekti vastu võtta, kui negatiivne, siis ei. 

Kui projekti NPV on null, on ükskõik, kas võtta projekt vastu või lükata tagasi [20]. Positiivse 

NPV-ga projektide vastuvõtmine suurendab aktsionäride rikkust [23]. NPV arvutatakse 

järgmise valemi järgi [24]: 

    ∑
    

      

 

   

    

kus 

NPV – nüüdis-puhasväärtus; 

ACFt – rahavoogude summa perioodil t; 

k – nõutav tulumäär (kapitali hind ehk diskontomäär); 

n – projekti oodatav kestus; 

I0 – esialgsed kulud (ehk alginvesteering). 

 

NPV annab võimaluse võrrelda erinevas suuruses ja erineval ajal laekuvaid ja 

väljamakstavaid summasid. Selle meetodi plussiks on seos raha ajaväärtusega, kuna arvesse 

võetakse kõik projektiga seotud sissetulekud ja väljaminekud [22]. 

 

Projekti sisemine tootlikkus ehk sisemine tulumäär (inglise keeles internal rate of return, 

IRR) on diskontomäär, mis võrdsustab projekti esialgsed kulud tulevaste rahavoogude 

nüüdisväärtuste summaga. IRR näitab, millise sisemise tulukuse projekt tegelikult annab [24]. 
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Kui IRR on suurem aktsionäride nõutavast tulunormist, siis jääb pärast kapitali 

tagasimaksmist võlausaldajatele raha üle ning selle saab aktsionäridele dividendidena välja 

maksta või ettevõttesse reinvesteerida [23]. IRR-i arvutatakse järgmise valemi järgi [20]: 

  ∑
    

        

 

   

kus 

I0 – projekti esialgsed kulud (ehk alginvesteering); 

ACFt – rahavoogude summa perioodil t; 

IRR – projekti sisemine tulumäär. 

IRR on kasumimäär, mida vaadeldav projekt teenib. Matemaatiliselt leitakse IRR nüüdis-

puhasväärtuse valemist, oletades, et tulevaste laekumise puhas-nüüdisväärtus võrdub esialgse 

investeeringuga. IRR arvutamisel püütakse leida ühte arvu, mis iseloomustakas projekti 

rentaablust ehk tootlikust protsentuaalselt [22]. 

Mõistmaks paremini NPV ja IRR omavahelist suhet on nende graafiline esitamine NPV 

profiili abil (vt joonis 15). NPV profiil on kõver, mis näitab, kuidas projekti NPV muutub 

diskontomäära muutumisel.  
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Joonis 15. Projekti nüüdis-puhasväärtuse sõltuvus diskontomäärast [22] 

Jooniselt 15 selgub, et NPV on positiivne, kui diskontomäär on väiksem kui 10% ning 

negatiivne, kui diskontomäär on suurem kui 10%. Esmapilgul paistab, et projekti valiku 

kriteeriumid IRR ja NPV järgi langevad kokku. Kui see oleks tõesti nii, oleks väga lihtne 

valida ja järjestada projekte nende IRR-dest lähtudes. 

Projekti tasuvusaeg (inglise keeles payback period, PP) on aastate arv, mis kulub projekti 

alginvesteeringu tasateenimiseks. Mida lühem on tasuvusaeg, seda parem projekt [23]. Peale 

tasuvusaja lõppu annab projekt puhastulu [24]. 

Tasuvusaeg  = Esialgsed kulud (alginvesteering ehk soetusmaksumus) / Juurdekasvulised 

rahavood aastas (ühtlased) 

Mida pikem on projekti tasuvusaeg, seda riskantsem on projekt. Pika tasuvusajaga projekt 

võib muutuda väärtusetuks (iganeda) enne, kui ennast ära tasub. Tasuvusaja arvutamisel tuleb 

lähtuda rahakäibest, mitte raamatupidamislikust ärikasumist. Selle meetodi plussideks on 

kerge arusaadavus ja kasutamise lihtsus, hindamise seostamine rahakäibega ning võimaliku 

riski peegeldamine. Tasuvusaja meetodi miinusteks on seose puudumine kasumlikkusega, 

raha ajaväärtuse ja eeldatava kasuliku eluea ning tasuvusajale järgneva rahakäibe eiramine 

[22]. 

Diskonteeritud tasuvusaeg (inglise keeles discounted payback) on meetod, mis on 

põhimõtteliselt kantud tasuvusaja meetodi vaimust, kuid erinevuseks on diskonteeritud 

rahakäibe kasutamine diskonteerimata rahakäibe asemel (tulevased laekumised ja maksed 

diskonteeritakse nüüdisväärtusse). Selle meetodi puhul on esialgne investeering ja tulevased 

laekumised omavahel võrreldavaks tehtud diskonteerimise abil [22]. 

Selle meetodi ja samuti ka NPV rakendamisel on oluline roll diskontomääral (inglise keeles 

discount rate), milleks võetakse investori nõutav investeeringu kasumimäär (inglise keeles 

required rate of return) ehk siis kapitali hind (inglise keeles cost of capital). Kapitali hinnaks 

võetakse reeglina kas firma kapitali kaalutud keskmine hind (WACC) (ettevõtte võla- ja 

omakapitali kaalutud keskmine hind). Kapitali õige määratlemine on vaadeldava meetodi 

rakendamisel esmatähtis. Kapitali hind peab väljendama kapitali tegelikku keskmist hinda 

ettevõtte jaoks. Mõningatel juhtudel kiputakse kasutama liiga kõrget kapitali hinda, mis võib 

osutuda eksitavaks pikaajaliste projektide puhul, kui diskontomäär mõjutab oluliselt projekti 

NPV-d [22]. 
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Kaalutud keskmine kapitali hind (inglise keeles weighted average cost of capital, WACC) 

on kogu intressikandva võlakapitali ja omakapitali hind, mis saadakse võlakapitali ja 

omakapitali osakaalusid arvesse võttes. WACC-i arvutatakse järgneva valemi alusel [25]: 

          
  

     
   

  

     
 

kus 

ke – omakapitali hind (%); 

kd – võlakapitali (nimetatakse ka laenu- või võõrkapital) hind (%); 

OK – omakapitali osakaal (%); 

VK – võlakapitali osakaal (%); 

VK + OK – võla- ja omakapitali osakaalud kokku (%). 

 

3.1 Tuuleelektrijaamade investeeringute eelarvestamise eeldused 

3.1.1 Analüüsitavad tuuleelektrijaamad 

Käesolevas magistritöös on analüüsitud majandusaastaaruannete
1
 ja Eesti Energia AS-ilt 

saadud andmete alusel seitset erinevat tuuleelektrijaama. Kuna Virtsu I, Esivere, Virtsu II, 

Virtsu III tuulepargid kuuluvad kõik ettevõtte Roheline Ring Tuulepargid OÜ alla, siis need 

tuulepargid on käesolevas analüüsis kokkuvõetud. Tabelis 7 on väljatoodud analüüsitavate 

tuuleelektrijaamade nimekiri, nende tootmise alustamise aasta, võimsus ning investeeringu 

kogumaksumus. 

Tabel 7. Analüüsitavad tuuleelektrijaamad 

Analüüsitavad tuulepargid 
Tootmise alustamine, 

aasta 
Võimsus, 

MW 
Investeering, tuh 

€ 

Pakri Tuulepark OÜ 2005 18,4 22 335 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ - 23,0 25 347 

Virtsu I 2002 1,2 - 

Esivere 2005 8,0 - 

                                                 

1 Ettevõtete majandusaastaaruanded on võetud e-äriregistri teabesüsteemist: https://ariregister.rik.ee/ 
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Virtsu II 2008 6,9 - 

Virtsu III 2010 6,9 - 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 2007 24 23 203 

Tooma Tuulepark OÜ 2009 16 25 108 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam 
OÜ - 48 65 941 

Aulepa I etapp 2009 39 - 

Aulepa II etapp 2011 9 - 

Aseriaru Tuulepark OÜ 2011 24 34 854 

Eesti Energia Narva tuulepark 2012 39 55 499 

Tabel 8. Analüüsitavate tuuleelektrijaamade investeeringu sõltuvus võimsuse kohta 

Tuuleelektrijaamad Võimsus, MW Investeering, tuh € 
Investeering, 
tuh € /MW 

Aseriaru Tuulepark OÜ 24 34 854 1452 

Tooma Tuulepark OÜ 16 25 108 1569 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ 48 65 941 1374 

Pakri Tuulepark OÜ 18,4 22 335 1214 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ 23 25 347 1102 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 24 23 203 967 

Eesti Energia Narva tuulepark 39 55 499 1423 

Tabel 9. Analüüsitavate tuuleelektrijaamade investeeringu sõltuvus müügimahu kohta 

Tuuleelektrijaamad Võimsus, MW 
Müügimaht 2012, 

MWh 
Müügimaht, 
MWh/MW 

Aseriaru Tuulepark OÜ 24 56 219 2342 

Tooma Tuulepark OÜ 16 36 962 2310 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ 48 81 539 1699 

Pakri Tuulepark OÜ 18,4 44 818 2436 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ 23 53 268 2316 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 24 45 791 1908 

Eesti Energia Narva tuulepark* 39 72 388 1856 

Märkus. Eesti Energia Narva tuulepargil on müügimaht väljatoodud 2013. aasta kohta 

3.1.2 Tuuleelektrijaamade tulud 

Tuulelektrijaamade tulud moodustuvad põhiliselt elektrienergia müügist ja taastuvenergia 

toetusest ning veel lisaks on tuuleelektrijaamad varasemalt saanud täiendavaid tulusid CO2 

kvootide müügist. 
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Tuuleelektrijaamade elektrienergia müük sõltub müüdud elektrienergia kogusest ja 

elektrienergia hinnast. Taastuvenergia toetus sõltub müüdud elektrienergia kogusest ning 

taastuvenergia toetuse määrast.  

Analüüsitavate tuuleelektrijaamade puhul on võetud prognoositud elektrienergia müügikoguse 

aluseks eelnevate aastate tegelikud müüdud elektrienergia kogused alates hetkest mil 

tuuleelektrijaam on hakanud täisvõimsusel tööle. 

Elektrienergia hinna prognoos  

Eesti elektrisüsteem on ühendatud ülekandeliinide kaudu Venemaa, Läti ning Soomega. Eesti 

sisese 110–330 kV elektrivõrgu ülekandevõimus on tänase seisuga täiesti piisav, et tagada 

Eesti tarbijale nõuetekohane varustuskindlus. Eesti elektrisüsteem töötab sünkroonselt 

Venemaa ühendatud energiasüsteemiga (IPS/UPS) ja on ühendatud 330 kV liinidega 

Venemaa ja Lätiga. Alates 2006. aasta lõpust on Eesti ja Soome vahel merekaabel EstLink 1 

võimsusega 350 MW. Alates 1. aprillist 2010 tekkis vabatarbijatel kohustus valida endale 

elektrienergia müüja ainult avatud turult. 2013. aastast avati elektriturg kõigile tarbijatele, mis 

tähendab, et kõigil tarbijatel, kel on kehtiv võrguleping, on võimalik valida endale sobiv 

elektrimüüja [2]. 2014. aastal avati Eesti ja Soome vahel uus ühendus EstLink 2, millega 

kasvas Eesti ja Soome vaheline ülekandevõimsus 350 MW-lt 1 000 MW-ni [26].  

Selle tulemusel alates 2014. aasta algusest Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna ja Nord Pool 

Spot Soome hinnapiirkonna hinnad enamus ajast ühtivad. Seega elektrienergia hinna aluseks 

on võetud elektribörsi Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonna hind. Lähteandmetes on 

kasutatud Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonna viie aasta 44,21 €/MWh (2009-2013) 

keskmist hinda [19]. Elektrienergia hinna prognoosimisel on kasutatud Euroopa Keskpanga 

tarbijahinnaindeksi prognoosi. See on põhjendatud sellega, et kuna Eesti elektrisüsteem on 

tugevalt integreeritud nii Balti riikide kui ka Põhjamaadega, siis on põhjendatud kasutada 

laiapõhjalisemat THI prognoosi ja mitte piirduda vaid Eesti THI prognoosiga. Euroopa 

Keskpanga andmete alusel on THI-ks prognoositud alates 2014. aastast 1,8% [27]. Seega 

Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonna viie aasta keskmisele elektrienergia hinnale on lisatud 

vastavalt Euroopa Keskpanga poolt prognoositud THI (vt joonis 16).  
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Joonis 16. Elektrienergia hinna prognoos 

Toetusskeem ja toetuse maksmise periood 

Käesolevas magistritöös on analüüsi aluseks võetud tuuleenergia sektoris hetkel rakendatav 

toetuse määr 0,0537 €/kWh ning toetuse periood on 12 aastat alates tootmise alustamise 

hetkest. Vastavalt hetkel kehtivale ELTS-ile, siis on seatud tingimuseks, et taastuvenergia 

toetust võib saada ainult tuult energiaallikana kasutav tootja, kuni kalendriaastas on toetust 

makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Kuigi vastavalt 

ELTS-ile on seatud tingimus, et kuni 600 GWh eest saavad toetust tuuleenergiast tootjad, siis 

antud magistritöös ei ole seatud piirangut, et ühes kalendriaastas saab taastuvenergia toetust 

maksta ainult kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. 

3.1.3 Tuuleelektrijaamade kulud 

Kõige suurema kuluartikli tuuleelektrijaamade puhul moodustuvad tegevuskulud. 

Tuuleelektrijaamade tegevuskuludeks on seadmete hoolduskulud, maaga seotud kulud, 

juhtimiskulud, kindlustuskulud ja mitmesugused muud tegevuskulud. EWEA raportis on välja 

toodud, et keskmiselt moodustavad tegevuskuludest hoolduskulud 26%, maa rentimine 18%, 

juhtimiskulud 21%, kindlustuskulud 13%, elektrienergia kulud 5% ja muud väiksemad kulud 

17% [28].  

Tegevuskulude aluseks on võetud eelnevate aastate tegelikud andmed ning tegevuskulusid 

prognoositakse vastavalt Eesti THI prognoosile. THI prognoos 2014. aastal on 1,4%, 2015. 

aastal 2,7% ja alates 2016. aastast on 2,8% [29].  
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Tuuleelektrijaamade eluiga 

Käesolevas magistritöös on määratud maismaal olevate tuuleelektrijaamade elueaks 20 aastat. 

Tuuleelektrijaamade eluea määramisel on aluseks võetud EWEA raport, mille kohaselt on 

määratud maismaa tuulegeneraatorite elueaks 20 aastat ja mere tuulegeneraatorite elueaks 25 

aastat [28]. Veel lisaks, uurides analüüsitavate tuuleelektrijaamade majandusaastaaruandeid 

on raamatupidamislikult võetud tuulegeneraatorite elueaks 20 aastat. 

Tuuleelektrijaama kaalutud keskmine kapitali hind (WACC) 

Käesolevas magistritöös on määratud tuuleelektrijaamade WACC-ks 10%, mis on ettevõtete 

keskmine pikaajaline kapitali tootlikkus [30]. Seega WACC 10% näitab investorile, et 

tegemist on kasumliku projektiga ja sinna projekti tasub investeerida. 

3.2 Tuuleelektrijaama investeeringute tasuvuse hindamine 

Käesolevas magistritöös on analüüsitud tegelike tuuleelektrijaama projektide investeeringute 

ning uute tuuleelektrijaama projektide majanduslikku tasuvust ning lisaks on ka analüüsitud 

Viru-Nigula ja Aulepa tuuleparki andmeid nn. ideaalsel juhul. Tegelike tuuleelektrijaamade 

projektide puhul on arvestatud tegeliku projekti algusajaga ja kasulikuks elueaks on võetud 20 

aastat alustades jaama tegelikust elektritootmisest. Tegelike projektide puhul on võetud 

müüdud elektrienergia kogused majandusaastaaruannetest ja ettevõtja poolt saadetud 

tegelikest andmetest.  

Uute tuuleelektrijaamade projektide puhul on aluseks võetud olemasolevate tuuleelektrijaama 

projektide andmed. Uute tuuleelektrijaamade käivitusaastaks on loetud 2013. aasta, kuid Eesti 

Energia AS Narva tuulepargi puhul on projekti käivitusaastaks loetud 2014. aasta. Projekti 

käivitusaasta tähendab seda, et mis hetkest algab uue tuuleelektrijaama projekti eluiga. 

Viru-Nigula ja Aulepa tuuleelektrijaama ideaalse projekti puhul on võetud aluseks tegelik 

tootmise algusaeg, kuid tuuleenergia toodang on prognoositud vastavalt tuuleelektrijaama 

kasutegurile. Tuuleelektrijaama kasuteguriks on võetud 29% [31] ning on eeldatud, et 

tuuleelektrijaam saab taastuvenergia toetust alates tootmise alustamise hetkest. Ideaalsete 

projektide puhul alates tegelikust tootmise hetkest on võetud elektrienergia hinna aluseks kuni 

2012. aastani Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonna hind ja alates 2012. aastast kuni 2013. 
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aastani on võetud aluseks Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna hind ning alates 2014. aastast 

on võetud aluseks 5. aasta keskmine Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonna hind.  

Analüüsitavate tuuleelektrijaamade majandusliku tasuvuse tegelike, nn. ideaalsete ja uute 

projektide hindamiseks on koostatud mudelid, mis on toodud käesoleva magistritöö lehtedel 

41-56. Mudelite koostamisel on lähtutud käesoleva magistritöö punktides 3.1 ja 3.2 toodud 

eeldustest.  
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Tabel 10. Pakri tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

Pakri tuulepark periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kulud tuh € 264 1 095 1 480 1 546 1 726 1 639 1 828 2 148 2 251 2 212 2 227 2 257 2 289 2 322 2 356 2 390 2 426 2 463 2 500 2 539 2 579

THI (Rahandusministeerium) % 3 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 263 443 384 450 624 567 727 1 044 1 146 1 095 1 110 1 140 1 172 1 205 1 239 1 273 1 309 1 346 1 383 1 422 1 462

Põhivara kulum tuh € 0,7 652 1 096 1 097 1 102 1 072 1 101 1 104 1 105 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117

Elektri tootmishind €/MWh 29 35 32 34 43 47 43 50 50 51 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59

Tulud tuh € 8 2 227 2 616 4 045 5 052 4 055 4 022 5 151 4 506 4 256 4 335 4 371 4 407 2 084 2 121 2 159 2 198 2 238 2 278 2 319 2 361

THI (Euroopa Keskpank) % 3 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 8 1 952 2 207 1 691 1 762 1 382 1 566 2 087 1 589 1 896 1 975 2 011 2 047 2 084 2 121 2 159 2 198 2 238 2 278 2 319 2 361

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 51,80 51,71 34,89 34,43 36,59 39,85 41,99 35,45 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72

Müüdud elektrienergia kogus MWh 37 689 42 682 48 460 51 184 37 759 39 300 49 703 44 818 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949

Töötundide arv h aastas 2 048 2 320 2 634 2 782 2 052 2 136 2 701 2 436 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 1 634 2 748 2 028 2 112 2 681 2 409 2 360 2 360 2 360 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 275 409 720 541 645 344 383 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 müük tuh € 236 266 569 302 324 234 246 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garanteeritud toodangu kompensatsioon tuh € 0 0 0 239 301 110 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muu tuh € 39 143 151 0 20 0 77 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 13 160 21 682 20 506 19 509 18 179 17 126 16 113 15 035 13 962 12 845 11 729 10 612 9 495 8 378 7 262 6 145 5 028 3 911 2 795 1 678 561

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 17 421 21 094 20 008 18 844 17 653 16 620 15 574 14 499 13 404 12 287 11 170 10 053 8 937 7 820 6 703 5 586 4 470 3 353 2 236 1 119

ÄRIKASUM toetusega tuh € -256 1 132 1 136 2 499 3 326 2 415 2 194 3 003 2 255 2 044 2 108 2 114 2 118 -238 -234 -231 -228 -225 -222 -220 -218

diskonteeritud ärikasum tuh € -256 1 029 939 1 877 2 272 1 500 1 238 1 541 1 052 867 813 741 675 -69 -62 -55 -50 -44 -40 -36 -32

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -256 773 1 712 3 589 5 860 7 360 1 238 2 779 3 831 4 698 5 511 6 252 6 927 6 858 6 796 6 741 6 691 6 647 6 607 6 571 6 538

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,8

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -22 335 1 784 2 232 3 595 4 428 3 488 3 295 4 107 3 360 3 161 3 225 3 230 3 235 879 882 886 889 892 895 897 899

IRR % 10,6%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -256 1 132 1 136 865 577 387 82 322 -154 -316 -252 -246 -242 -238 -234 -231 -228 -225 -222 -220 -218

diskonteeritud ärikasum tuh € -256 1 029 939 650 394 241 27 90 -36 -61 -41 -33 -27 -22 -18 -15 -12 -10 -8 -7 -6

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -256 773 1 712 2 361 2 756 2 996 27 117 82 20 -20 -54 -81 -103 -121 -136 -149 -159 -167 -174 -180

Tasuvusaeg toetuseta aastat 19,3

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -22 335 1 784 2 232 1 961 1 679 1 460 1 183 1 426 951 801 865 870 875 879 882 886 889 892 895 897 899

IRR % 0,4%

Taastuvenergia toetus €/MWh 0,00 0,00 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 11. Pakri tuulepargi majanduslik tasuvus uue projektina 

 

Pakri tuulepark periood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 264 1 095 1 480 1 546 1 726 1 639 1 828 2 148 2 251 2 212 2 227 2 257 2 289 2 322 2 356 2 390 2 426 2 463 2 500 2 539 2 579 2 620 2 662 2 705 2 750 2 795 2 842 2 891 2 940

THI (Rahandusministeerium) % 3 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 263 443 384 450 624 567 727 1 044 1 146 1 095 1 110 1 140 1 172 1 205 1 239 1 273 1 309 1 346 1 383 1 422 1 462 1 503 1 545 1 588 1 633 1 679 1 726 1 774 1 823

Põhivara kulum tuh € 0,7 652 1 096 1 097 1 102 1 072 1 101 1 104 1 105 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117

Elektri tootmishind €/MWh 29 35 32 34 43 47 43 50 50 51 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Tulud tuh € 8 2 227 2 616 4 045 5 052 4 055 4 022 5 151 4 506 4 256 4 335 4 371 4 407 4 444 4 481 4 519 4 558 4 598 4 638 4 679 4 721 2 403 2 447 2 491 2 535 2 581 2 627 2 675 2 723

THI (Euroopa Keskpank) % 3 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 8 1 952 2 207 1 691 1 762 1 382 1 566 2 087 1 589 1 896 1 975 2 011 2 047 2 084 2 121 2 159 2 198 2 238 2 278 2 319 2 361 2 403 2 447 2 491 2 535 2 581 2 627 2 675 2 723

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 51,80 51,71 34,89 34,43 36,59 39,85 41,99 35,45 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 37 689 42 682 48 460 51 184 37 759 39 300 49 703 44 818 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949 43 949

Töötundide arv h aastas 3 769 4 268 4 846 5 118 3 776 3 930 4 970 4 482 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389 2 389

Elektrienergia eest ElTS alusel saadud toetused tuh € 0 0 1 634 2 748 2 028 2 112 2 681 2 409 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 275 409 720 541 645 344 383 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 müük tuh € 236 266 569 302 324 234 246 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garanteeritud toodangu kompensatsioon tuh € 0 0 0 239 301 110 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muu tuh € 39 143 151 0 20 0 77 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 13 160 21 682 20 506 19 509 18 179 17 126 16 113 15 035 13 962 21 218 20 102 18 985 17 868 16 751 15 635 14 518 13 401 12 284 11 168 10 051 8 934 7 817 6 701 5 584 4 467 3 350 2 234 1 117 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 17 421 21 094 20 008 18 844 17 653 16 620 15 574 14 499 21 777 20 660 19 543 18 426 17 310 16 193 15 076 13 959 12 843 11 726 10 609 9 492 8 376 7 259 6 142 5 025 3 909 2 792 1 675 558

ÄRIKASUM toetusega tuh € -256 1 132 1 136 2 499 3 326 2 415 2 194 3 003 2 255 2 044 2 108 2 114 2 118 2 122 2 126 2 129 2 132 2 135 2 138 2 140 2 142 -216 -215 -215 -214 -214 -215 -216 -217

diskonteeritud ärikasum tuh € -256 1 132 1 136 2 499 3 326 2 415 2 194 3 003 2 255 1 858 1 742 1 588 1 447 1 318 1 200 1 093 995 906 824 750 683 -63 -57 -51 -47 -42 -39 -35 -32

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -256 876 2 012 4 510 7 836 10 251 2 194 5 197 7 452 9 310 11 053 12 641 14 087 15 405 16 605 17 697 18 692 19 597 20 422 21 172 21 854 21 792 21 735 21 683 21 637 21 594 21 556 21 521 21 488

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -22 335 3 161 3 225 3 230 3 235 3 239 3 242 3 246 3 249 3 252 3 255 3 257 3 259 900 901 902 903 902 902 901 899

IRR % 11,0%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -256 1 132 1 136 865 577 387 82 322 -154 -316 -252 -246 -242 -238 -234 -231 -228 -225 -222 -220 -218 -216 -215 -215 -214 -214 -215 -216 -217

diskonteeritud ärikasum tuh € -256 1 132 1 136 865 577 387 82 322 -154 -263 -175 -143 -117 -96 -79 -64 -53 -44 -36 -30 -24 -20 -17 -14 -12 -10 -8 -7 -6

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -256 876 2 012 2 876 3 454 3 841 82 404 250 -13 -188 -331 -448 -543 -622 -686 -739 -783 -819 -848 -873 -893 -910 -924 -935 -945 -953 -960 -965

Tasuvusaeg toetuseta aastat 25,2

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -22 335 801 865 870 875 879 882 886 889 892 895 897 899 900 901 902 903 902 902 901 899

IRR % -2,1%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise aeg aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 12. Roheline Ring tuuleparkide majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

 

 

Roheline Ring tuulepargid periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kulud tuh € 30 1 105 1 314 1 548 1 953 2 796 2 807 2 829 2 871 2 916 2 962 3 010 3 058 3 108 3 160 3 213 3 267 3 323 3 381 3 440 3 501

THI (Rahandusministeerium) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 30 453 448 545 660 1 498 1 540 1 562 1 604 1 649 1 695 1 742 1 791 1 841 1 893 1 946 2 000 2 056 2 114 2 173 2 234

Põhivara  kulum tuh € 652 866 1 003 1 293 1 298 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267

Elektri tootmishind €/MWh 30 43 35 35 52 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Tulud tuh € 0 3 465 3 185 3 605 5 831 6 011 5 311 5 410 5 454 5 500 5 546 5 592 5 640 2 743 2 793 2 843 2 894 2 946 2 999 3 053 3 108

THI (Euroopa Keskpank) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 3 047 1 075 1 459 2 412 2 456 2 366 2 465 2 509 2 554 2 600 2 647 2 695 2 743 2 793 2 843 2 894 2 946 2 999 3 053 3 108

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 82,71 35,20 33,20 42,75 46,11 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67

Müüdud elektrienergia kogus MWh 0 36 838 30 540 43 950 56 427 53 268 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848

Töötunnid h aastas 1 602 1 328 1 911 2 453 2 316 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385

Taastuvenergia toetus tuh € 0 418 1 640 2 058 3 153 2 861 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 0 470 88 266 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 müük tuh € 0 470 88 266 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Põhivara jääkväärtus tuh € 6 561 18 927 22 535 22 827 21 538 20 389 19 122 17 854 16 587 15 320 14 052 12 785 11 518 10 250 8 983 7 716 6 448 5 181 3 913 2 646 1 379

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 12 744 20 731 22 681 22 183 20 964 19 755 18 488 17 221 15 953 14 686 13 419 12 151 10 884 9 617 8 349 7 082 5 814 4 547 3 280 2 012

ÄRIKASUM toetusega tuh € -30 2 360 1 871 2 057 3 878 3 215 2 504 2 581 2 583 2 584 2 584 2 583 2 582 -365 -367 -370 -373 -377 -382 -387 -393

diskonteeritud ärikasum tuh € -30 2 145 1 546 1 545 2 649 1 996 1 414 1 325 1 205 1 096 996 905 823 -106 -97 -89 -81 -75 -69 -63 -58

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 2 115 3 692 1 545 4 194 6 190 7 604 8 929 10 134 11 229 12 226 13 131 13 953 13 848 13 751 13 662 13 581 13 506 13 438 13 374 13 316

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,7

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 347 3 012 2 737 3 060 5 171 4 513 3 771 3 849 3 851 3 851 3 851 3 850 3 849 902 900 897 894 890 885 880 874

IRR % 11,0%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 1 942 231 -1 725 354 -441 -364 -362 -362 -362 -362 -364 -365 -367 -370 -373 -377 -382 -387 -393

diskonteeritud ärikasum tuh € 1 765 191 -1 495 220 -249 -187 -169 -153 -139 -127 -116 -106 -97 -89 -81 -75 -69 -63 -58

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 1 956 -1 494 714 465 278 110 -44 -183 -310 -426 -532 -629 -717 -799 -873 -942 -1 005 -1 064

Tasuvusaeg toetuseta aastat 23,3

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 347 2 594 1 097 1 002 2 018 1 652 826 903 905 906 906 905 904 902 900 897 894 890 885 880 874

IRR % -1,6%

Taastuvenergia toetus €/MWh 11,35 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -



44 

 

 

 

Tabel 13. Roheline Ring tuuleparkide majanduslik tasuvus uue projektina 

 

 

Roheline Ring tuulepargid periood 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 30 1 105 1 314 1 548 1 953 2 796 2 807 2 829 2 871 2 916 2 962 3 010 3 058 3 108 3 160 3 213 3 267 3 323 3 381 3 440 3 501 3 564 3 628 3 694 3 762 3 832

THI (Rahandusministeerium) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 30 453 448 545 660 1 498 1 540 1 562 1 604 1 649 1 695 1 742 1 791 1 841 1 893 1 946 2 000 2 056 2 114 2 173 2 234 2 296 2 361 2 427 2 495 2 564

Põhivara  kulum tuh € 652 866 1 003 1 293 1 298 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267

Elektri tootmishind €/MWh 30 43 35 35 52 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70

Tulud tuh € 0 3 465 3 185 3 605 5 831 6 011 5 311 5 410 5 454 5 500 5 546 5 592 5 640 5 689 5 738 5 788 5 839 5 891 2 999 3 053 3 108 3 164 3 221 3 279 3 338 3 398

THI (Euroopa Keskpank) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 3 047 1 075 1 459 2 412 2 456 2 366 2 465 2 509 2 554 2 600 2 647 2 695 2 743 2 793 2 843 2 894 2 946 2 999 3 053 3 108 3 164 3 221 3 279 3 338 3 398

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 82,71 35,20 33,20 42,75 46,11 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 0 36 838 30 540 43 950 56 427 53 268 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848

Töötunnid h aastas 1 602 1 328 1 911 2 453 2 316 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385

Taastuvenergia toetus tuh € 0 418 1 640 2 058 3 153 2 861 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 0 470 88 266 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 müük tuh € 0 470 88 266 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Põhivara jääkväärtus tuh € 6 561 18 927 22 535 22 827 21 538 20 389 24 080 22 812 21 545 20 278 19 010 17 743 16 476 15 208 13 941 12 674 11 406 10 139 8 871 7 604 6 337 5 069 3 802 2 535 1 267 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 12 744 20 731 22 681 22 183 20 964 24 713 23 446 22 179 20 911 19 644 18 377 17 109 15 842 14 575 13 307 12 040 10 772 9 505 8 238 6 970 5 703 4 436 3 168 1 901 634

ÄRIKASUM toetusega tuh € -30 2 360 1 871 2 057 3 878 3 215 2 504 2 581 2 583 2 584 2 584 2 583 2 582 2 580 2 578 2 575 2 572 2 568 -382 -387 -393 -400 -407 -415 -424 -434

diskonteeritud ärikasum tuh € -30 2 360 1 871 2 057 3 878 3 215 2 276 2 133 1 941 1 765 1 604 1 458 1 325 1 204 1 093 993 901 818 -111 -102 -94 -87 -81 -75 -69 -64

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 2 330 4 231 2 057 5 935 9 150 11 426 13 560 15 501 17 265 18 870 20 328 21 652 22 856 23 949 24 942 25 844 26 662 26 551 26 449 26 355 26 268 26 188 26 113 26 044 25 979

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,6

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 347 3 771 3 849 3 851 3 851 3 851 3 850 3 849 3 847 3 845 3 843 3 839 3 835 885 880 874 868 860 852 843 834

IRR % 11,6%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 1 942 231 -1 725 354 -441 -364 -362 -362 -362 -362 -364 -365 -367 -370 -373 -377 -382 -387 -393 -400 -407 -415 -424 -434

diskonteeritud ärikasum tuh € 1 942 231 -1 725 354 -401 -301 -272 -247 -225 -205 -187 -170 -156 -143 -131 -120 -111 -102 -94 -87 -81 -75 -69 -64

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 2 173 -1 724 1 078 677 376 104 -143 -367 -572 -759 -929 -1 085 -1 228 -1 358 -1 479 -1 589 -1 691 -1 785 -1 872 -1 953 -2 027 -2 097 -2 161

Tasuvusaeg toetuseta aastat 28,7

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 347 826 903 905 906 906 905 904 902 900 897 894 890 885 880 874 868 860 852 843 834

IRR % -3,3%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 14. Viru-Nigula tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

Viru-Nigula tuulepark periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kulud tuh € 109 69 38 70 60 601 1 778 1 787 1 804 1 822 1 840 1 859 1 879 1 899 1 920 1 941 1 963 1 985 2 008 2 032

THI (Rahandusministeerium) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 109 69,0 38 70 60 601 618 626 643 661 680 699 719 739 759 781 802 825 848 872

Põhivara kulum tuh € 0 0 0 0 0 0 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160

Elektri tootmishind €/MWh 9 3 1 2 1 13 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42

Tulud tuh € 0 0 0 0 0 0 4 661 4 747 4 786 4 826 4 866 4 907 2 365 2 407 2 450 2 495 2 539 2 585 2 632 2 679

THI (Euroopa Keskpank) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 0 0 0 0 2 076 2 163 2 202 2 241 2 282 2 323 2 365 2 407 2 450 2 495 2 539 2 585 2 632 2 679

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 0 0 0 0 0 0 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67

Toodetud elektrienergia kogus MWh 12 076 23 096 41 417 45 055 50 464 45 791 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128

Töötundide arv h aastas 503 962 1 726 1 877 2 103 1 908 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 0 0 0 0 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 23 203 22 222 18 656 18 779 17 544 15 715 14 555 13 395 12 234 11 074 9 914 8 754 7 594 6 434 5 273 4 113 2 953 1 793 633 -527

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 23 203 22 713 20 439 18 718 18 162 16 630 15 135 13 975 12 815 11 654 10 494 9 334 8 174 7 014 5 854 4 693 3 533 2 373 1 213 53

ÄRIKASUM toetusega tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 2 883 2 961 2 983 3 004 3 026 3 048 486 508 531 554 577 600 624 647

diskonteeritud ärikasum tuh € -99 -57 -29 -48 -37 -339 1 479 1 381 1 265 1 158 1 061 971 141 134 127 121 114 108 102 96

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -99 -156 -184 -232 -270 -609 870 2 252 3 517 4 675 5 735 6 707 6 847 6 981 7 108 7 229 7 343 7 451 7 553 7 649

Tasuvusaeg toetusega aastat 11,6

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 -109 -69 -38 -70 -60 -601 4 043 4 121 4 143 4 164 4 186 4 208 1 646 1 668 1 691 1 714 1 737 1 760 1 784 1 807

IRR % 4,2%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 298 376 398 420 442 464 486 508 531 554 577 600 624 647

diskonteeritud ärikasum tuh € -99 -57 -29 -34 -24 -201 83 87 77 68 59 52 45 40 34 30 26 23 20 17

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -99 -156 -184 -218 -242 -444 -360 -273 -196 -128 -69 -17 29 68 103 133 159 181 201 218

Tasuvusaeg toetuseta aastat 20,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 -109 -69 -38 -70 -60 -601 1 458 1 536 1 558 1 580 1 602 1 624 1 646 1 668 1 691 1 714 1 737 1 760 1 784 1 807

IRR % -0,3%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 15. Viru-Nigula tuulepargi majanduslik tasuvus nn. ideaalse projektina 

 

 

Viru-Nigula tuulepark periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kulud tuh € 109 69 38 70 60 601 1 778 1 787 1 804 1 822 1 840 1 859 1 879 1 899 1 920 1 941 1 963 1 985 2 008 2 032

THI (Rahandusministeerium) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 109 69,0 38 70 60 601 618 626 643 661 680 699 719 739 759 781 802 825 848 872

Põhivara kulum tuh € 0 0 0 0 0 0 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160

Elektri tootmishind €/MWh 2 1 1 1 1 10 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33

Tulud tuh € 5 104 6 385 5 529 6 727 6 280 5 664 5 904 6 014 6 063 6 113 6 165 6 217 2 996 3 049 3 104 3 160 3 217 3 275 3 334 3 394

THI (Euroopa Keskpank) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 1 830 3 111 2 255 3 453 3 006 2 390 2 630 2 740 2 789 2 839 2 891 2 943 2 996 3 049 3 104 3 160 3 217 3 275 3 334 3 394

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 30,01 51,02 36,98 56,64 49,3 39,20 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67

Toodetud elektrienergia kogus MWh 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970 60 970

Töötundide arv h aastas 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540

Taastuvenergia toetus tuh € 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 23 203 22 222 18 656 18 779 17 544 15 715 14 555 13 395 12 234 11 074 9 914 8 754 7 594 6 434 5 273 4 113 2 953 1 793 633 -527

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 23 203 22 713 20 439 18 718 18 162 16 630 15 135 13 975 12 815 11 654 10 494 9 334 8 174 7 014 5 854 4 693 3 533 2 373 1 213 53

ÄRIKASUM toetusega tuh € 4 995 6 316 5 491 6 657 6 220 5 063 4 126 4 227 4 260 4 292 4 324 4 357 1 117 1 151 1 185 1 219 1 254 1 290 1 326 1 362

diskonteeritud ärikasum tuh € 4 541 5 220 4 125 4 547 3 862 2 858 2 117 1 972 1 807 1 655 1 516 1 388 324 303 284 265 248 232 217 202

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 4 541 9 761 13 886 18 433 22 295 25 153 27 270 29 242 31 049 32 704 34 219 35 608 35 931 36 234 36 518 36 783 37 031 37 263 37 480 37 683

Tasuvusaeg toetusega aastat 4,1

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 4 995 6 316 5 491 6 657 6 220 5 063 5 286 5 387 5 420 5 452 5 485 5 518 2 277 2 311 2 345 2 380 2 415 2 450 2 486 2 522

IRR % 23,1%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 1 721 3 042 2 217 3 383 2 946 1 789 852 953 986 1 018 1 050 1 083 1 117 1 151 1 185 1 219 1 254 1 290 1 326 1 362

diskonteeritud ärikasum tuh € 1 564 2 514 1 665 1 632 1 184 599 238 222 191 164 141 122 104 90 77 66 57 48 41 36

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 1 564 4 078 5 744 7 375 8 559 9 158 9 396 9 618 9 809 9 973 10 115 10 236 10 340 10 430 10 507 10 573 10 629 10 678 10 719 10 755

Tasuvusaeg toetuseta aastat 9,8

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 1 721 3 042 2 217 3 383 2 946 1 789 2 012 2 113 2 146 2 178 2 211 2 244 2 277 2 311 2 345 2 380 2 415 2 450 2 486 2 522

IRR % 8,0%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 16. Viru-Nigula majanduslik tasuvus uue projektina 

 

 

 

Viru-Nigula tuulepark periood 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 109 69 38 70 60 601 1 778 1 787 1 804 1 822 1 840 1 859 1 879 1 899 1 920 1 941 1 963 1 985 2 008 2 032 2 056 2 081 2 107 2 134 2 161 2 189

THI (Rahandusministeerium) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 109 69,0 38 70 60 601 618 626 643 661 680 699 719 739 759 781 802 825 848 872 896 921 947 974 1 001 1 029

Põhivara kulum tuh € 0 0 0 0 0 0 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160

Elektri tootmishind €/MWh 9 3 1 2 1 13 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45

Tulud tuh € 0 0 0 0 0 0 4 661 4 747 4 786 4 826 4 866 4 907 4 949 4 992 5 035 5 079 5 124 5 170 2 632 2 679 2 727 2 776 2 826 2 877 2 929 2 982

THI (Euroopa Keskpank) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 0 0 0 0 2 076 2 163 2 202 2 241 2 282 2 323 2 365 2 407 2 450 2 495 2 539 2 585 2 632 2 679 2 727 2 776 2 826 2 877 2 929 2 982

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 0 0 0 0 0 0 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 12 076 23 096 41 417 45 055 50 464 45 791 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128 48 128

Töötundide arv h aastas 1 1 2 2 2 2 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 0 0 0 0 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 23 203 22 222 18 656 18 779 17 544 15 715 22 043 20 883 19 723 18 563 17 403 16 242 15 082 13 922 12 762 11 602 10 442 9 281 8 121 6 961 5 801 4 641 3 481 2 320 1 160 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 23 203 22 713 20 439 18 718 18 162 16 630 22 623 21 463 20 303 19 143 17 983 16 822 15 662 14 502 13 342 12 182 11 022 9 861 8 701 7 541 6 381 5 221 4 061 2 900 1 740 580

ÄRIKASUM toetusega tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 2 883 2 961 2 983 3 004 3 026 3 048 3 070 3 093 3 115 3 138 3 161 3 185 624 647 671 695 719 743 768 793

diskonteeritud ärikasum tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 2 621 2 447 2 241 2 052 1 879 1 721 1 576 1 443 1 321 1 210 1 108 1 015 181 170 161 151 142 134 126 118

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -109 -178 -216 -286 -346 -947 1 674 4 121 6 361 8 413 10 292 12 013 13 588 15 031 16 352 17 562 18 670 19 685 19 866 20 036 20 197 20 348 20 490 20 624 20 750 20 867

Tasuvusaeg toetusega aastat 5,5

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 4 043 4 121 4 143 4 164 4 186 4 208 4 230 4 253 4 276 4 298 4 321 4 345 1 784 1 807 1 831 1 855 1 879 1 904 1 928 1 953

IRR % 15,9%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 298 376 398 420 442 464 486 508 531 554 577 600 624 647 671 695 719 743 768 793

diskonteeritud ärikasum tuh € -109 -69 -38 -70 -60 -601 249 261 230 202 177 155 136 118 103 89 78 67 58 50 44 38 32 28 24 21

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -109 -178 -216 -286 -346 -947 -698 -437 -207 -4 173 329 464 582 685 775 852 920 978 1 028 1 072 1 109 1 142 1 170 1 194 1 214

Tasuvusaeg toetuseta aastat 13,4

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -23 203 1 458 1 536 1 558 1 580 1 602 1 624 1 646 1 668 1 691 1 714 1 737 1 760 1 784 1 807 1 831 1 855 1 879 1 904 1 928 1 953

IRR % 3,9%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 17. Aseriaru tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

 

 

Aseriaru tuulepark periood 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kulud tuh € 0 0 0 0 72 622 1 936 1 939 1 944 1 950 1 955 1 961 1 967 1 974 1 980 1 987 1 994 2 001 2 008 2 015 2 023 2 031 2 039 2 047 2 056

THI (Rahandusministeerium) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 0 0 0 0 72 188 193 196 201 207 213 219 225 231 238 244 251 258 265 273 280 288 296 305 313

Põhivara kulum tuh € 0 0 0 0 0 434 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743

Elektri tootmishind €/MWh 5 11 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37

Tulud tuh € 0 0 0 0 0 1 436 5 444 5 545 5 591 5 637 5 684 5 732 5 781 5 831 5 881 5 933 5 985 3 020 3 074 3 130 3 186 3 243 3 302 3 361 3 421

THI (Euroopa Keskpank) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 0 0 0 734 2 425 2 526 2 572 2 618 2 665 2 713 2 762 2 812 2 862 2 914 2 966 3 020 3 074 3 130 3 186 3 243 3 302 3 361 3 421

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 0 13 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86

Müüdud elektrienergia kogus MWh 0 0 0 0 13 404 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219

Töötundide arv h aastas 0 0 0 0 559 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 0 0 0 679 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 823 1 800 2 421 12 645 25 699 34 419 32 676 30 934 29 191 27 448 25 706 23 963 22 220 20 477 18 735 16 992 15 249 13 507 11 764 10 021 8 278 6 536 4 793 3 050 1 308

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 1 312 2 111 7 533 19 172 30 059 33 548 31 805 30 062 28 320 26 577 24 834 23 091 21 349 19 606 17 863 16 121 14 378 12 635 10 893 9 150 7 407 5 664 3 922 2 179

ÄRIKASUM toetusega tuh € 0 0 0 0 -72 814 3 508 3 607 3 647 3 688 3 729 3 771 3 814 3 857 3 901 3 946 3 992 1 019 1 066 1 114 1 163 1 212 1 263 1 314 1 366

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 740 2 899 2 710 2 491 2 290 2 105 1 935 1 779 1 636 1 504 1 383 1 272 295 281 267 253 240 227 215 203

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 668 3 567 6 277 8 768 11 058 13 163 15 098 16 877 18 512 20 017 21 400 22 671 22 967 23 247 23 514 23 767 24 007 24 234 24 449 24 652

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,8

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -34 854 1 248 5 251 5 349 5 390 5 430 5 472 5 514 5 556 5 600 5 644 5 689 5 734 2 762 2 809 2 857 2 906 2 955 3 005 3 056 3 108

IRR % 11,5%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 0 0 0 0 -72 135 489 588 628 669 710 752 795 838 882 927 973 1 019 1 066 1 114 1 163 1 212 1 263 1 314 1 366

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 113 340 340 303 269 238 210 185 162 142 125 109 95 83 72 63 55 47 41 36

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 41 380 720 1 023 1 292 1 530 1 740 1 924 2 087 2 229 2 354 2 463 2 558 2 641 2 714 2 777 2 831 2 879 2 920 2 955

Tasuvusaeg toetuseta aastat 13,5

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -34 854 569 2 232 2 330 2 371 2 411 2 453 2 495 2 537 2 581 2 625 2 670 2 715 2 762 2 809 2 857 2 906 2 955 3 005 3 056 3 108

IRR % 3,7%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 18. Aseriaru tuulepargi majanduslik tasuvus uue projektina 

 

 

Aseriaru tuulepark Periood 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 0 0 0 0 72 622 1 936 1 939 1 944 1 950 1 955 1 961 1 967 1 974 1 980 1 987 1 994 2 001 2 008 2 015 2 023 2 031 2 039 2 047 2 056 2 065

THI (Rahandusministeerium) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 0 0 0 0 72 188 193 196 201 207 213 219 225 231 238 244 251 258 265 273 280 288 296 305 313 322

Põhivara kulum tuh € 0 0 0 0 0 434 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743

Elektri tootmishind €/MWh 5 11 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37

Tulud tuh € 0 0 0 0 0 1 436 5 444 5 545 5 591 5 637 5 684 5 732 5 781 5 831 5 881 5 933 5 985 6 039 3 074 3 130 3 186 3 243 3 302 3 361 3 421 3 483

THI (Euroopa Keskpank) % 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 0 0 0 734 2 425 2 526 2 572 2 618 2 665 2 713 2 762 2 812 2 862 2 914 2 966 3 020 3 074 3 130 3 186 3 243 3 302 3 361 3 421 3 483

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 0 13,06 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 0 0 0 0 13 404 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219 56 219

Töötundide arv h aastas 0 0 0 0 0 2 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 0 0 0 679 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 823 1 800 2 421 12 645 25 699 34 419 33 111 31 369 29 626 27 883 26 141 24 398 22 655 20 912 19 170 17 427 15 684 13 942 12 199 10 456 8 713 6 971 5 228 3 485 1 743 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 1 312 2 111 7 533 19 172 30 059 33 983 32 240 30 497 28 755 27 012 25 269 23 526 21 784 20 041 18 298 16 556 14 813 13 070 11 328 9 585 7 842 6 099 4 357 2 614 871

ÄRIKASUM toetusega tuh € 0 0 0 0 -72 814 3 508 3 607 3 647 3 688 3 729 3 771 3 814 3 857 3 901 3 946 3 992 4 038 1 066 1 114 1 163 1 212 1 263 1 314 1 366 1 419

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 814 3 189 2 981 2 740 2 519 2 315 2 129 1 957 1 799 1 654 1 521 1 399 1 287 309 293 278 264 250 236 223 211

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 742 3 931 6 912 9 652 12 171 14 486 16 615 18 572 20 371 22 025 23 547 24 946 26 232 26 541 26 835 27 113 27 377 27 627 27 863 28 086 28 297

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,3

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -34 854 5 251 5 349 5 390 5 430 5 472 5 514 5 556 5 600 5 644 5 689 5 734 5 781 2 809 2 857 2 906 2 955 3 005 3 056 3 108 3 161

IRR % 13,4%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 0 0 0 0 -72 135 489 588 628 669 710 752 795 838 882 927 973 1 019 1 066 1 114 1 163 1 212 1 263 1 314 1 366 1 419

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 135 408 408 363 322 285 252 222 195 171 150 131 114 100 87 75 66 57 49 43 37

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 0 0 0 -72 63 471 879 1 242 1 565 1 850 2 102 2 324 2 519 2 689 2 839 2 970 3 084 3 184 3 271 3 346 3 412 3 469 3 518 3 561 3 598

Tasuvusaeg toetuseta aastat 12,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -34 854 2 232 2 330 2 371 2 411 2 453 2 495 2 537 2 581 2 625 2 670 2 715 2 762 2 809 2 857 2 906 2 955 3 005 3 056 3 108 3 161

IRR % 4,3%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 19. Tooma tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

Tooma tuulepark periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kulud tuh € 47 1 139 1 638 1 934 2 013 2 024 2 044 2 065 2 088 2 110 2 134 2 158 2 182 2 208 2 234 2 261 2 288 2 316 2 346 2 375 2 406

THI (Rahandusministeerium) % -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 228 423 717 737 747 768 789 811 834 857 881 906 931 957 984 1 012 1 040 1 069 1 099 1 130

Põhivara kulum tuh € 47 911 1 215 1 217 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276

Elektri tootmishind €/MWh 34 40 52 52 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61 62

Tulud tuh € 0 2 350 4 545 4 369 3 783 3 853 3 884 3 917 3 949 3 983 4 017 4 051 4 086 2 025 2 061 2 098 2 136 2 174 2 213 2 253 2 294

THI (Euroopa Keskpank) % -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 976 1 904 1 695 1 685 1 755 1 787 1 819 1 852 1 885 1 919 1 954 1 989 2 025 2 061 2 098 2 136 2 174 2 213 2 253 2 294

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 28,72 46,26 45,86 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73

Toodetud elektrienergia kogus MWh 33 992 41 159 36 962 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061

Töötundide arv h aastas 0 2 125 2 572 2 310 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441

Taastuvenergia toetus tuh € 0 1 374 2 235 1 986 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud (CO2 müük) tuh € 0 406 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 23 096 23 983 22 982 21 822 20 546 19 269 17 993 16 716 15 440 14 164 12 887 11 611 10 334 9 058 7 782 6 505 5 229 3 952 2 676 1 400 123

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 24 102 23 539 23 483 22 402 21 184 19 907 18 631 17 355 16 078 14 802 13 525 12 249 10 973 9 696 8 420 7 143 5 867 4 591 3 314 2 038 761

ÄRIKASUM toetusega tuh € -47 1 211 2 907 2 435 1 769 1 829 1 840 1 851 1 862 1 872 1 883 1 894 1 904 -183 -173 -162 -152 -142 -132 -122 -112

diskonteeritud ärikasum tuh € -47 1 101 2 402 1 829 1 208 1 136 1 039 950 869 794 726 664 607 -53 -45 -39 -33 -28 -24 -20 -17

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 1 101 3 503 5 333 6 541 7 677 8 716 9 666 10 534 11 328 12 054 12 718 13 325 13 272 13 226 13 187 13 154 13 126 13 102 13 083 13 066

Tasuvusaeg toetusega aastat 7,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 108 2 122 4 122 3 652 3 046 3 105 3 117 3 128 3 138 3 149 3 159 3 170 3 180 1 093 1 104 1 114 1 124 1 134 1 144 1 154 1 164

IRR % 8,9%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -47 -163 672 449 -328 -268 -257 -246 -236 -225 -215 -204 -193 -183 -173 -162 -152 -142 -132 -122 -112

diskonteeritud ärikasum tuh € -47 -136 467 260 -158 -108 -86 -69 -55 -44 -35 -27 -22 -17 -13 -11 -8 -6 -5 -4 -3

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -136 331 591 432 325 239 170 115 71 37 9 -13 -30 -43 -54 -62 -68 -73 -77 -80

Tasuvusaeg toetuseta aastat 22,2

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 108 748 1 887 1 666 948 1 008 1 019 1 030 1 041 1 051 1 062 1 072 1 083 1 093 1 104 1 114 1 124 1 134 1 144 1 154 1 164

IRR % -1,0%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 20. Tooma tuulepargi majanduslik tasuvus uue projektina 

 

 

Tooma tuulepark periood 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 47 1 139 1 638 1 934 1 992 2 003 2 023 2 044 2 067 2 089 2 113 2 137 2 161 2 187 2 213 2 240 2 267 2 295 2 325 2 354 2 385 2 417 2 449 2 483

THI (Rahandusministeerium) % -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 228 423 717 737 747 768 789 811 834 857 881 906 931 957 984 1 012 1 040 1 069 1 099 1 130 1 161 1 194 1 227

Põhivara kulum tuh € 47 911 1 215 1 217 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255

Elektri tootmishind €/MWh 34 40 52 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 60 60 61 62 63 64

Tulud tuh € 0 2 350 4 545 4 369 3 783 3 853 3 884 3 917 3 949 3 983 4 017 4 051 4 086 4 122 4 159 4 196 2 136 2 174 2 213 2 253 2 294 2 335 2 377 2 420

THI (Euroopa Keskpank) % -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 976 1 904 1 695 1 685 1 755 1 787 1 819 1 852 1 885 1 919 1 954 1 989 2 025 2 061 2 098 2 136 2 174 2 213 2 253 2 294 2 335 2 377 2 420

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 28,72 46,26 45,86 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 33 992 41 159 36 962 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061 39 061

Töötundide arv h aastas 0 2 125 2 572 2 310 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441 2 441

Taastuvenergia toetus tuh € 0 1 374 2 235 1 986 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 2 098 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 0 406 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 23 096 23 983 22 982 21 822 23 853 22 597 21 342 20 086 18 831 17 576 16 320 15 065 13 809 12 554 11 299 10 043 8 788 7 532 6 277 5 022 3 766 2 511 1 255 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 24 102 23 539 23 483 22 402 24 480 23 225 21 970 20 714 19 459 18 203 16 948 15 693 14 437 13 182 11 926 10 671 9 415 8 160 6 905 5 649 4 394 3 138 1 883 628

ÄRIKASUM toetusega tuh € -47 1 211 2 907 2 435 1 790 1 850 1 861 1 872 1 883 1 893 1 904 1 915 1 925 1 935 1 946 1 956 -131 -121 -111 -101 -91 -82 -72 -63

diskonteeritud ärikasum tuh € -47 1 211 2 907 2 435 1 627 1 529 1 399 1 279 1 169 1 069 977 893 816 746 682 623 -38 -32 -27 -22 -18 -15 -12 -9

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 1 211 4 118 6 553 8 180 9 709 11 108 12 387 13 556 14 625 15 602 16 495 17 311 18 057 18 740 19 363 19 325 19 293 19 266 19 244 19 226 19 212 19 200 19 190

Tasuvusaeg toetusega aastat 8,0

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 108 3 046 3 105 3 117 3 128 3 138 3 149 3 159 3 170 3 180 3 191 3 201 3 212 1 124 1 134 1 144 1 154 1 164 1 174 1 183 1 193

IRR % 8,7%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -47 -163 672 449 -307 -247 -236 -225 -215 -204 -194 -183 -172 -162 -152 -141 -131 -121 -111 -101 -91 -82 -72 -63

diskonteeritud ärikasum tuh € -47 -163 672 449 -256 -172 -137 -109 -86 -68 -54 -43 -33 -26 -20 -16 -12 -9 -7 -5 -4 -3 -2 -2

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -163 509 958 702 530 394 285 199 130 76 34 0 -26 -46 -62 -74 -84 -91 -97 -101 -104 -106 -108

Tasuvusaeg toetuseta aastat 22,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -25 108 948 1 008 1 019 1 030 1 041 1 051 1 062 1 072 1 083 1 093 1 104 1 114 1 124 1 134 1 144 1 154 1 164 1 174 1 183 1 193

IRR % -1,2%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 21. Aulepa tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

 

 

Aulepa tuulepark periood 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kulud tuh € 0 14 36 1 423 2 842 3 387 4 058 4 200 4 212 4 237 4 263 4 290 4 318 4 347 4 376 4 406 4 437 4 469 4 502 4 536 4 571 4 606 4 643

THI (Rahandusministeerium) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 0,26 10 26 46,7 388,9 395,0 878 903 915 940 966 993 1 021 1 050 1 079 1 109 1 140 1 172 1 205 1 239 1 274 1 309 1 346

Põhivara kulum tuh € 5 9 1 376 2 453 2 992 3 180 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297

Elektri tootmishind €/MWh 47 41 38 50 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 54 54

Tulud tuh € 0 8 29 3 012 5 970 6 832 7 197 8 300 8 455 8 524 8 595 8 666 8 740 8 814 8 890 4 364 4 443 4 523 4 604 4 687 4 771 4 857 4 945

THI (Euroopa Keskpank) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 7 1 368 2 217 2 704 2 882 3 698 3 852 3 921 3 992 4 064 4 137 4 211 4 287 4 364 4 443 4 523 4 604 4 687 4 771 4 857 4 945

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 44,88 32,36 30,08 35,35 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69

Müüdud elektrienergia kogus MWh 30 492 68 499 89 888 81 539 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714

Töötunnid h aastas 635 1 427 1 873 1 699 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 1 637 3 677 4 121 3 618 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 8 22 6,9 76,2 7,0 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Põhivara jääkväärtus tuh € 62 320 11 741 39 846 49 407 56 235 58 760 55 602 52 305 49 008 45 711 42 414 39 117 35 820 32 523 29 226 25 929 22 632 19 334 16 037 12 740 9 443 6 146 2 849

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 25 793 44 627 52 821 57 497 57 181 53 953 50 656 47 359 44 062 40 765 37 468 34 171 30 874 27 577 24 280 20 983 17 686 14 389 11 092 7 795 4 498

ÄRIKASUM toetusega tuh € 0 -6 -7 1 590 3 128 3 445 3 139 4 101 4 242 4 287 4 331 4 376 4 421 4 467 4 514 -42 5 53 102 151 201 251 302

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -7 1 445 2 585 2 588 2 144 2 546 2 395 2 200 2 021 1 856 1 705 1 566 1 438 -12 1 13 22 30 36 41 45

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -13 1 432 2 585 5 173 7 317 9 864 12 258 14 458 16 479 18 335 20 039 21 605 23 043 23 031 23 033 23 045 23 067 23 097 23 133 23 174 23 219

Tasuvusaeg toetusega aastat 9,6

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 2 966 5 582 6 437 6 319 7 398 7 539 7 584 7 628 7 673 7 718 7 764 7 811 3 255 3 302 3 350 3 399 3 448 3 498 3 548 3 599

IRR % 6,1%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -6 -7 -47 -549 -676 -479 -502 -360 -316 -272 -227 -181 -136 -89 -42 5 53 102 151 201 251 302

diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -7 -43 -454 -508 -327 -312 -203 -162 -127 -96 -70 -48 -28 -12 1 13 22 30 36 41 45

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -13 -56 -454 -962 -1 289 -1 601 -1 805 -1 967 -2 093 -2 189 -2 259 -2 307 -2 335 -2 347 -2 346 -2 333 -2 311 -2 281 -2 245 -2 204 -2 159

Tasuvusaeg toetuseta aastat 22,0

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 1 329 1 904 2 316 2 701 2 795 2 937 2 981 3 026 3 070 3 116 3 162 3 208 3 255 3 302 3 350 3 399 3 448 3 498 3 548 3 599

IRR % -0,8%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 22. Aulepa tuulepargi majanduslik tasuvus nn. ideaalse projektina 

 

 

Aulepa tuulepark periood 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kulud tuh € 0 14 36 1 423 2 842 3 387 4 058 4 200 4 212 4 237 4 263 4 290 4 318 4 347 4 376 4 406 4 437 4 469 4 502 4 536 4 571 4 606 4 643

THI (Rahandusministeerium) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 0,26 10 26 46,7 388,9 395,0 878 903 915 940 966 993 1 021 1 050 1 079 1 109 1 140 1 172 1 205 1 239 1 274 1 309 1 346

Põhivara kulum tuh € 5 9 1 376 2 453 2 992 3 180 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297

Elektri tootmishind €/MWh 12 23 28 33 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38

Tulud tuh € 0 8 29 7 923 8 841 9 259 10 127 11 809 12 028 12 127 12 227 12 329 12 433 12 539 12 647 6 209 6 320 6 434 6 550 6 668 6 788 6 910 7 034

THI (Euroopa Keskpank) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 7 1 368 2 217 2 704 2 882 5 260 5 480 5 578 5 679 5 781 5 885 5 991 6 099 6 209 6 320 6 434 6 550 6 668 6 788 6 910 7 034

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 36,98 56,64 49,3 39,20 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69

Müüdud elektrienergia kogus MWh 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939 121 939

Töötunnid h aastas 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 6 548 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 8 22 6,9 76,2 7,0 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Põhivara jääkväärtus tuh € 62 320 11 741 39 846 49 407 56 235 58 760 55 602 52 305 49 008 45 711 42 414 39 117 35 820 32 523 29 226 25 929 22 632 19 334 16 037 12 740 9 443 6 146 2 849

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 25 793 44 627 52 821 57 497 57 181 53 953 50 656 47 359 44 062 40 765 37 468 34 171 30 874 27 577 24 280 20 983 17 686 14 389 11 092 7 795 4 498

ÄRIKASUM toetusega tuh € 0 -6 -7 6 501 5 999 5 872 6 069 7 609 7 816 7 890 7 964 8 039 8 115 8 192 8 271 1 802 1 883 1 965 2 048 2 132 2 217 2 304 2 392

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -7 5 910 4 958 4 411 4 145 4 725 4 412 4 049 3 715 3 409 3 129 2 871 2 635 522 496 470 446 422 399 377 355

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -13 5 897 4 958 9 369 13 514 18 239 22 651 26 699 30 414 33 824 36 952 39 824 42 459 42 981 43 477 43 947 44 393 44 815 45 214 45 590 45 946

Tasuvusaeg toetusega aastat 6,3

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 7 877 8 452 8 864 9 249 10 906 11 113 11 187 11 261 11 336 11 412 11 489 11 568 5 099 5 180 5 262 5 345 5 429 5 514 5 601 5 689

IRR % 12,6%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -6 -7 -47 -549 -676 -479 1 061 1 268 1 341 1 416 1 491 1 567 1 644 1 723 1 802 1 883 1 965 2 048 2 132 2 217 2 304 2 392

diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -7 -43 -454 -508 -327 659 715 688 660 632 604 576 549 522 496 470 446 422 399 377 355

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -13 -56 -454 -962 -1 289 -631 85 773 1 433 2 066 2 670 3 246 3 795 4 317 4 813 5 283 5 729 6 151 6 550 6 926 7 282

Tasuvusaeg toetuseta aastat 14,8

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 1 329 1 904 2 316 2 701 4 358 4 565 4 638 4 713 4 788 4 864 4 941 5 020 5 099 5 180 5 262 5 345 5 429 5 514 5 601 5 689

IRR % 2,7%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 23. Aulepa tuulepargi majanduslik tasuvus uue projektina 

 

 

Aulepa tuulepark periood 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kulud tuh € 0 14 36 1 423 2 842 3 387 4 058 4 200 4 212 4 237 4 263 4 290 4 318 4 347 4 376 4 406 4 437 4 469 4 502 4 536 4 571 4 606 4 643 4 681 4 719 4 759 4 800

THI (Rahandusministeerium) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 0,26 10 26 46,7 388,9 395,0 878 903 915 940 966 993 1 021 1 050 1 079 1 109 1 140 1 172 1 205 1 239 1 274 1 309 1 346 1 384 1 422 1 462 1 503

Põhivara kulum tuh € 5 9 1 376 2 453 2 992 3 180 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297

Elektri tootmishind €/MWh 47 41 38 50 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 56

Tulud tuh € 0 8 29 3 012 5 970 6 832 7 197 8 300 8 455 8 524 8 595 8 666 8 740 8 814 8 890 8 967 9 046 9 126 9 207 4 687 4 771 4 857 4 945 5 034 5 124 5 217 5 310

THI (Euroopa Keskpank) % 4,4 6,6 10,4 -0,10 3,00 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 0 0 7 1 368 2 217 2 704 2 882 3 698 3 852 3 921 3 992 4 064 4 137 4 211 4 287 4 364 4 443 4 523 4 604 4 687 4 771 4 857 4 945 5 034 5 124 5 217 5 310

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 27 31 32,36 30,08 35,35 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96

Müüdud elektrienergia kogus MWh 30 492 68 499 89 888 81 539 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714 85 714

Töötunnid h aastas 635 1 427 1 873 1 699 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786

Taastuvenergia toetus tuh € 0 0 1 637 3 677 4 121 3 618 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud tuh € 8 22 6,9 76,2 7,0 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Põhivara jääkväärtus tuh € 62 320 11 741 39 846 49 407 56 235 58 760 55 602 62 644 59 347 56 050 52 753 49 456 46 159 42 862 39 565 36 268 32 971 29 673 26 376 23 079 19 782 16 485 13 188 9 891 6 594 3 297 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 25 793 44 627 52 821 57 497 57 181 64 292 60 995 57 698 54 401 51 104 47 807 44 510 41 213 37 916 34 619 31 322 28 025 24 728 21 431 18 134 14 837 11 540 8 243 4 946 1 649

ÄRIKASUM toetusega tuh € 0 -6 -7 1 590 3 128 3 445 3 139 4 101 4 242 4 287 4 331 4 376 4 421 4 467 4 514 4 561 4 608 4 656 4 705 151 201 251 302 353 405 457 510

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -7 1 590 3 128 3 445 3 139 3 728 3 506 3 221 2 958 2 717 2 496 2 292 2 106 1 934 1 777 1 632 1 499 44 53 60 66 70 73 75 76

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -6 -13 1 577 3 128 6 573 9 712 13 440 16 946 20 167 23 125 25 842 28 338 30 631 32 736 34 670 36 447 38 079 39 578 39 622 39 675 39 735 39 801 39 870 39 943 40 018 40 094

Tasuvusaeg toetusega aastat 8,5

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 7 398 7 539 7 584 7 628 7 673 7 718 7 764 7 811 7 858 7 905 7 953 8 002 3 448 3 498 3 548 3 599 3 650 3 702 3 754 3 807

IRR % 8,1%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -6 -7 -47 -549 -676 -479 -502 -360 -316 -272 -227 -181 -136 -89 -42 5 53 102 151 201 251 302 353 405 457 510

diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -7 -47 -549 -676 -479 -456 -298 -237 -185 -141 -102 -70 -42 -18 2 19 32 44 53 60 66 70 73 75 76

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -6 -13 -60 -549 -1 226 -1 705 -2 161 -2 459 -2 696 -2 882 -3 023 -3 125 -3 194 -3 236 -3 254 -3 252 -3 233 -3 201 -3 157 -3 104 -3 044 -2 978 -2 909 -2 836 -2 761 -2 685

Tasuvusaeg toetuseta aastat 19,8

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -65 941 2 795 2 937 2 981 3 026 3 070 3 116 3 162 3 208 3 255 3 302 3 350 3 399 3 448 3 498 3 548 3 599 3 650 3 702 3 754 3 807

IRR % 0,1%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
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Tabel 24. Narva tuulepargi majanduslik tasuvus tegeliku projektina 

 

 

Narva tuulepark periood 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kulud tuh € 1 497 3 186 3 195 3 214 3 233 3 253 3 273 3 294 3 316 3 338 3 361 3 385 3 409 3 434 3 459 3 486 3 513 3 540 3 569 3 598

THI (Rahandusministeerium) % 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 27 665 674 693 712 732 753 774 795 818 840 864 888 913 939 965 992 1 020 1 048 1 078

Põhivara kulum tuh € 1 470 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521

Elektri tootmishind €/MWh 46 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50

Tulud tuh € 1 291 5 371 7 140 7 199 7 258 7 319 7 381 7 444 7 508 7 573 7 639 7 707 7 776 3 958 4 030 4 102 4 176 4 251 4 328 4 406

THI (Euroopa Keskpank) % 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 1 291 3 071 3 253 3 312 3 371 3 432 3 494 3 557 3 621 3 686 3 752 3 820 3 888 3 958 4 030 4 102 4 176 4 251 4 328 4 406

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 39,87 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86

Müüdud elektrienergia kogus MWh 32 390 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388

Töötundide arv h aastas 831 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856

Taastuvenergia toetus tuh € 0 2 300 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud (CO2 müük) tuh € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 54 028 51 507 48 986 46 466 43 945 41 424 38 903 36 382 33 862 31 341 28 820 26 299 23 778 21 257 18 737 16 216 13 695 11 174 8 653 6 133

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 27 014 52 768 50 247 47 726 45 205 42 684 40 164 37 643 35 122 32 601 30 080 27 560 25 039 22 518 19 997 17 476 14 955 12 435 9 914 7 393

ÄRIKASUM toetusega tuh € -206 2 185 3 945 3 985 4 025 4 066 4 107 4 149 4 192 4 235 4 278 4 322 4 367 524 570 616 663 711 759 807

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -187 1 806 2 964 2 722 2 500 2 295 2 108 1 936 1 778 1 633 1 499 1 377 1 265 138 136 134 131 128 124 120

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -187 1 619 4 583 7 305 9 804 12 099 14 207 16 143 17 920 19 553 21 052 22 430 23 694 23 833 23 969 24 103 24 234 24 362 24 486 24 606

Tasuvusaeg toetusega aastat 10,9

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -55 499 1 265 4 706 6 466 6 506 6 546 6 587 6 628 6 670 6 712 6 755 6 799 6 843 6 887 3 045 3 091 3 137 3 184 3 231 3 279 3 328

IRR % 7,1%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € 0 -206 -115 58 98 138 179 220 262 304 347 391 435 479 524 570 616 663 711 759 807

diskonteeritud ärikasum tuh € 0 -172 -80 33 47 56 60 61 61 59 56 53 49 45 41 37 33 30 27 24 21

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -172 -251 -218 -171 -115 -55 6 67 126 183 235 284 329 370 407 440 470 496 520 541

Tasuvusaeg toetuseta aastat 19,6

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -55 499 1 265 2 406 2 579 2 619 2 659 2 700 2 741 2 783 2 825 2 868 2 912 2 956 3 000 3 045 3 091 3 137 3 184 3 231 3 279 3 328

IRR % 0,2%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - -
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Tabel 25. Narva tuulepargi majanduslik tasuvus uue projektina 

Narva tuulepark periood 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Kulud tuh € 1 497 3 186 3 449 3 468 3 487 3 507 3 527 3 549 3 570 3 592 3 615 3 639 3 663 3 688 3 713 3 740 3 767 3 795 3 823 3 852 3 883 3 914

THI (Rahandusministeerium) % 5,00 3,90% 2,80% 1,40% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Tegevuskulud tuh € 27 665 674 693 712 732 753 774 795 818 840 864 888 913 939 965 992 1 020 1 048 1 078 1 108 1 139

Põhivara kulum tuh € 1 470 2 521 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775

Elektri tootmishind €/MWh 46 44 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54

Tulud tuh € 1 291 5 371 7 140 7 199 7 258 7 319 7 381 7 444 7 508 7 573 7 639 7 707 7 776 7 846 4 030 4 102 4 176 4 251 4 328 4 406 4 485 4 566

THI (Euroopa Keskpank) % 5,00 3,90% 2,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Elektrienergia müük tuh € 1 291 3 071 3 253 3 312 3 371 3 432 3 494 3 557 3 621 3 686 3 752 3 820 3 888 3 958 4 030 4 102 4 176 4 251 4 328 4 406 4 485 4 566

Elektrienergia keskmine hind €/MWh 39,87 43,14 44,94 45,75 46,57 47,41 48,26 49,13 50,02 50,92 51,83 52,77 53,72 54,68 55,67 56,67 57,69 58,73 59,78 60,86 61,96 63,07

Müüdud elektrienergia kogus MWh 32 390 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388 72 388

Töötundide arv h aastas 831 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856 1 856

Taastuvenergia toetus tuh € 2 300 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 3 887 0 0 0 0 0 0 0 0

Muud tulud (CO2 müük) tuh € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaalse põhivara jääkväärtus aasta lõpus tuh € 54 028 51 507 52 724 49 949 47 174 44 399 41 624 38 849 36 074 33 299 30 524 27 749 24 974 22 199 19 425 16 650 13 875 11 100 8 325 5 550 2 775 0

Põhivara keskmine jääkväärtus tuh € 27 014 52 768 54 111 51 336 48 561 45 786 43 011 40 236 37 462 34 687 31 912 29 137 26 362 23 587 20 812 18 037 15 262 12 487 9 712 6 937 4 162 1 387

ÄRIKASUM toetusega tuh € -206 2 185 3 691 3 731 3 771 3 812 3 853 3 895 3 938 3 980 4 024 4 068 4 112 4 158 316 362 409 457 505 553 602 652

diskonteeritud ärikasum tuh € -206 2 185 3 355 3 084 2 833 2 604 2 393 2 199 2 021 1 857 1 707 1 568 1 441 1 325 92 95 98 99 100 99 98 97

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -206 1 979 5 334 8 418 11 252 13 855 16 248 18 447 20 467 22 324 24 031 25 599 27 040 28 365 28 457 28 552 28 650 28 749 28 849 28 949 29 047 29 144

Tasuvusaeg toetusega aastat 8,3

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -55 499 6 466 6 506 6 546 6 587 6 628 6 670 6 712 6 755 6 799 6 843 6 887 6 933 3 091 3 137 3 184 3 231 3 279 3 328 3 377 3 427

IRR % 8,6%

ÄRIKASUM toetuseta tuh € -206 -115 -196 -156 -116 -75 -34 8 50 93 137 181 225 270 316 362 409 457 505 553 602 652

diskonteeritud ärikasum tuh € -206 -115 -164 -108 -67 -36 -14 3 14 22 26 29 30 30 30 28 27 25 23 21 19 17

kumulatiivselt diskonteeritud ärikasum tuh € -206 -321 -484 -593 -660 -696 -709 -707 -693 -671 -645 -615 -585 -555 -525 -497 -470 -446 -423 -402 -383 -366

Tasuvusaeg toetuseta aastat 18,6

Rahavood (ärikasum+kulum) tuh € -55 499 2 579 2 619 2 659 2 700 2 741 2 783 2 825 2 868 2 912 2 956 3 000 3 045 3 091 3 137 3 184 3 231 3 279 3 328 3 377 3 427

IRR % 0,7%

Taastuvenergia toetus €/MWh 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toetuse saamise periood aastat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -



57 

 

 

 

3.3 Analüüsitavate tuuleelektrijaamade mudelite tulemused 

 

Järgnevalt on välja toodud analüüsitavate tuulelektrijaamade tegelike, nn. ideaalsete ja uute 

projektide majandusliku tasuvuse tulemused taastuvenergia toetusega ja ilma taastuvenergia 

toetuseta. Tuuleelektrijaamad ilma taastuvenergia toetuseta tähendavad, et tuuleelektrijaama 

projektid ei saa taastuvenergia toetust, vaid on sõltuvad konkurentsist vabaturu tingimustes. 

Tabel 26. Tegelike tuuleelektrijaama projektide sisemine tootlikkus taastuvenergia toetusega 

ja ilma toetuseta 

Tegelikud tuuleelektrijaamad 
IRR toetusega, 

% 

Tasuvusaeg 
toetusega, 

aasta 

IRR 
toetuseta, 

% 

Tasuvusaeg 
toetuseta, 

aasta 

Pakri Tuulepark OÜ 11% 7 0% 19 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ 11% 7 -2% 23 

Tooma Tuulepark OÜ 9% 8 -1% 22 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ 6% 10 -1% 22 

Aseriaru Tuulepark OÜ 11% 7 4% 14 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 4% 12 0% 21 

Eesti Energia Narva tuulepark 7% 11 0% 20 

 

Tabelist 26 selgub, et tegelike tuuleelektrijaamade IRR, kui taastuvenergia toetust makstakse, 

kõigub vahemikus 4% kuni 11% ning keskmine IRR tegelike projektide puhul on 8,5% 

taastuvenergia toetuse puhul. Kui taastuvenergia toetust tuuleenergia tootjatele üldse ei 

makstaks, siis jääks tegelike tuulelektrijaamade projektide puhul IRR vahemikku -2% kuni 

4% ning keskmine IRR oleks 0%. Tabelist 26 järeldub, et tegelikele tuuleelektrijaamade 

projektidele makstakse piisavalt taastuvenergia toetust, mis tähendab, et antud projektid on 

kasumlikud ettevõtjatele. Kuid tabelist 26 selgub ka, et tuuleenergia tootjatele on vajalik 

maksta taastuvenergia toetust, sest ilma taastuvenergia toetuseta oleksid projektid 

kahjumlikud. Kuna tegelike näitajate alusel on Aulepa ja Viru-Nigula IRR toetusega vastavalt 

6% ja 4%, siis neid projekte on analüüsitud veel ideaalsel juhul, kui Viru-Nigula ja Aulepa 

toodaks elektrienergiat vastavalt kasutustegurile ning oleksid saanud taastuvenergia toetust 

alates tootmise alustamise hetkest. Seega Aulepa ja Viru-Nigula tuuleelektrijaamu on eraldi 

veel analüüsitud ideaalsel juhul sellepärast, et anda erinevatele projektidele võrdsed 

tingimused. Põhjused, miks Viru-Nigula ja Aulepa tuulelektrijaama projektide sisemised 

tootlikkused on nii madalad on sellepärast, et Viru-Nigula tuuleelektrijaam ei vastanud 
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võrgueeskirjale ning seeläbi ei saanud see tuulepark ka koheselt taastuvenergia toetust ning 

Aulepa tuuleelektrijaam toodab vähem elektrienergiat, kui tuulepargi installeeritud 

tootmisvõimsus lubaks. Ideaalsete tuuleelektrijaamade projektide tulemused on väljatoodud 

tabelis 27. 

Tabel 27. Ideaalsete tuuleenergia projektide tootlikkus taastuvenergia toetusega ja ilma 

toetuseta 

Ideaalsed 
tuuleelektrijaamad 

IRR toetusega, % 
Tasuvusaeg 

toetusega, aasta 
IRR 

toetuseta, % 

Tasuvusaeg 
toetuseta, 

aasta 

Viru-Nigula Tuulepark 
OÜ 

23% 4 8% 10 

Eesti Energia Aulepa 
Tuuleelektrijaam OÜ 

13% 6 3% 15 

Tabelist 26 selgub, et kui Viru-Nigula ja Eesti Energia Aulepa tuuleelektrijaama projektid 

oleks koheselt täisvõimsusel käivitunud ja hakanud saama samal aastal taastuvenergia toetust, 

siis kujuneks Viru-Nigula IRR-ks 23% ja Eesti Energia Aulepa tuuleelektrijaama IRR-ks 

13%. Kui võrrelda ideaalsete projektide IRR-e tegelike projektide IRR-dega, siis kapitali 

tootlikkus suureneb Viru-Nigula projekti puhul 15% punkti võrra ning Aulepa projekti puhul 

tõuseb IRR  10% punkti võrra. 

Tabel 28. Uute tuulelektrijaamade projektide tootlikkus taastuvenergia toetusega ja ilma 

toetuseta 

Uued tuuleelektrijaamad 
IRR toetusega, 

% 

Tasuvusaeg 
toetusega, 

aasta 

IRR 
toetuseta, 

% 

Tasuvusaeg 
toetuseta, 

Pakri Tuulepark OÜ 11% 7 -2% 25 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ 12% 7 -3% 29 

Tooma Tuulepark OÜ 9% 8 -1% 23 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ 8% 9 0% 20 

Aseriaru Tuulepark OÜ 13% 6 4% 13 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 16% 6 4% 13 

Eesti Energia Narva tuulepark 9% 8 1% 19 

Tabelist 28 selgub, et uute tuulelektrijaamade projektide puhul on sisemine tootlikkus IRR 

(koos toetusega) vahemikus 8% kuni 16% ning tasuvusaeg 6 aastast kuni 9 aastani. Uute 

tuuleelektrijaamade projektide keskmine tootlikus IRR on 11%, kui taastuvenergia toetust 
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makstakse tuuleenergia tootjatele. Kui tuuleenergia uutele projektidele üldse ei maksta 

taastuvenergia toetust, siis projektide tootlikus on vahemikus -3% kuni 4%. Tabelist 28 

järeldub, et uute tuulelektrijaamade puhul, kui jaamad saavad kohe täisvõimsusel tööle ja 

tootmise hetkest hakatakse maksma taastuvenergia toetust, siis antud projektid on 

kasumlikud, kuid kui taastuvenergia toetust ei maksta, siis projektide sisemine tootlikkus on 

väga madal. 

Tabel 29. Tegelike ja uute tuuleelektrijaamade projektide IRR võrdlus 

Tuuleelektrijaamad 
IRR toetusega tegelike 

projektide puhul, % 
IRR toetusega uute 
projektide puhul, % 

Muutus, % 

Pakri Tuulepark OÜ 11% 11% 0% 

Roheline Ring Tuulepargid OÜ 11% 12% 1% 

Tooma Tuulepark OÜ 9% 9% 0% 

Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ 6% 8% 2% 

Aseriaru Tuulepark OÜ 11% 13% 2% 

Viru-Nigula Tuulepark OÜ 4% 16% 12% 

Eesti Energia Narva tuulepark 7% 9% 1% 

 

Tabelist 29 järeldub, et uute tuuleelektrijaamade projektide puhul kapitali tootlikus IRR on 

mõnevõrra parem. Kui vaadata Viru-Nigula tuulepargi andmeid, siis tootlikus suureneb 12 %-

i punkti võrra, kuid Viru-Nigula tuulelektrijaama tegelikku IRR-i (4%) toetusega ei saa 

arvesse võtta lõplikes järeldustes, kuna antud projekt ei vastanud koheselt võrgueeskirja 

nõuetele ning ei saanud seetõttu taastuvenergia toetust. Tulemustest saab järeldada, et 

tuuleenergia projektid on kasumlikud, kui tuuleelektrijaamad hakkavad kohe täisvõimsusel 

tööle ja hakatakse ka koheselt maksma taastuvenergia toetust.  

Seega antud analüüsi tulemusel on käesoleval hetkel makstav taastuvenergia toetus (0,0537 

€/kWh) 12 aasta jooksul valdavale osale tuuleelektrijaamade projektidele piisav, tagades 

kapitali tootlikkuse üle 10%. Tuuleenergiaga tegelevate äride ettevõtjatele on äärmiselt 

oluline, et neil oleks garanteeritud taastuvenergia toetus, kuna taastuvenergia toetus annab 

neile kindluse, et projekt kujuneks kasumlikuks tuuleelektrijaama kasuliku eluea vältel. Veel 

enam on oluline, et tuuleelektrijaam hakkaks koheselt täisvõimsusel tööle ja vastaks 

võrgueeskirjadele, et saada ka taastuvenergia toetust. 
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Kokkuvõte 

Euroopa Liidus ja Eestis on hakanud kiiresti arenema taastuvenergia sektor. Euroopa Liidus 

on taastuvenergia kasutuselevõttu eelkõige mõjutanud poliitilised otsused ja siseriiklikud 

meetmed ning taastuvenergia toetustesüsteemi väljatöötamine Euroopa Liidu liikmesriikides. 

Samuti on ka Eestis jõudsasti hakatud arendama taastuvenergia valdkonda (sh. tuuleenergia 

sektorit).  

2012. aastal moodustas Euroopa Liidus taastuvenergia osakaal kogu energia tootmisest 26%, 

millest tuuleenergia (maismaa ja avamere tuuleelektrijaamad) moodustas 22%. 2012. aastal 

moodustas Eestis hüdro- ja tuuleenergia tootmine primaarenergiast ainult 1%, kuigi 

taastuvenergia areng (sh. tuuleenergia sektor) on Eestis olnud märkimisväärne. Eesti 

saavutas 2011. aastas taastuvenergia eesmärgi 25% energia lõpptarbimisest, mis oli seatud 

Eestile 2020. aastaks. Alates 2002. aastast on ka tuuleenergia sektor hüppeliselt arenenud 

Eestis. 2013. aasta lõpuks oli installeeritud maismaa tuuleelektrijaamu 280 MW ulatuses ning 

ühtlasi on ka planeerimisel veel suur hulk tuuleelektrijaamu nii maismaale kui ka avamerele.  

Käesoleva magistritöö tulemustest selgub, et valdavas osas Eestis olevad tegelikud 

tuulelektrijaama projektid on kasumlikud ning taastuvenergia toetuste maksmine on nendele 

tuuleelektrijaamade projektidele väga oluline, kuna kindlustab ettevõtjatele garanteeritud 

rahavoo. Analüüsist selgub, et kui tuulelektrijaamad ei saaks üldse taastuvenergia toetust, siis 

antud projektid oleksid kahjumlikud ning investoritel puuduks huvi investeerida antud 

projektidesse. Tuuleelektrijaamade projektide puhul on ka väga oluline, et projekt koheselt 

käivituks ning hakkaks täisvõimsusel tööle ja vastaks võrgueeskirjale ning saaks ka koheselt 

taastuvenergia toetust, kuna see mõjutab oluliselt projekti tulevasi rahavooge ning kas projekt 

üldse saavutab investori poolt nõutava kapitali tootlikkuse kasuliku eluea jooksul. 

Seega taastuvenergia kiire areng Eestis näitab, et siseriiklikult rakendatud taastuvenergia 

toetusskeemid on olnud põhjendatud, sest investoritel on olnud huvi investeerida 

taastuvenergia (sh. tuuleenergia) projektidesse. Tuuleelektrijaamade projektide analüüsimisel 

on selgunud, et praegusel hetkel rakendatav taastuvenergia toetus 0,0537 €/kWh tagab 

projektidele mõistliku kapitali tootlikkuse ehk tuuleelektrijaama projektid ei saa 

põhjendamatult kõrget kapitali tootlikkust. Seega tuuleenergia toetuse määr 0,0537 €/kWh on 

põhjendatud. 
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Lisa 

Lisa 1. Elektrienergia hind Nord Pool Spot Soome hinnapiirkonnas €/MWh 

Kuu 2009 2010 2011 2012 2013 

Jaanuar 41,08 65,78 68,92 38,82 41,59 

Veebruar 38,33 93,7 64,58 52,81 39,43 

Märts 34,88 55,22 60,91 36,51 45,01 

Aprill 34,46 43,71 52,93 36,48 43,91 

Mai 33,13 39,47 54,42 33,34 37,35 

Juuni 35,38 41,96 48,54 27,38 38,63 

Juuli 33,81 48,76 42,2 13,67 37,03 

August 37,27 43,21 48,98 38,18 43,47 

September 35,6 51,2 38,86 41,03 47,76 

Oktoober 35,08 51,23 36,9 38,57 45,95 

November 36,69 56,63 42,03 36,95 38,04 

Detsember 47,98 91,34 33,34 46,79 35,65 

Keskmine 36,97 56,85 49,38 36,71 41,15 


