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Annotatsioon 
 

Käesolevas töös analüüsitakse põhjalikumalt Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) hallatava 

infosüsteemi, dokumendivahetuskeskuse (DVK), haldusprotsesside kvaliteeti. Vaatluse all 

olevateks haldusprotsessideks on DVK ootel olevate dokumentide kontroll, DVK-ga liitunud 

asutuste andmete muutmine ja DVK statistika koostamine. Töö eesmärgiks on leida protsesside 

puudused ja võimalused protsesside optimeerimiseks. 

Lõputöö jaguneb neljaks osaks: ülevaade, äriprotsesside analüüs (As-Is), äriprotsesside 

optimeerimine (To-Be) ja loodava süsteemi ülevaade ning tasuvus. 

Ülevaates tutvustatakse Riigi Infosüsteemi Ameti struktuuri ja ettevõtet üldiselt. Lisaks antakse 

ülevaade töö struktuurist ja meetodikast. 

Äriprotsesside analüüsi (As-Is) peatükis selgitatakse kuidas toimivad DVK haldusprotsessid 

hetkel ning mis on nende protsesside puudused. 

Äriprotsesside optimeerimise (To-Be) peatükis esitatakse optimeeritud DVK haldusprotsessid 

ning mõõdikute kaudu selgub, kas optimeerimine ja automatiseerimine õigustab ennast. 

Töö viimases osas antakse uue loodava haldusliidese ülevaade, tutvustatakse projektiplaani ja 

hinnatakse tasuvust. Lisaks antakse ülevaade mõõdikute võrdlusest enne ja pärast 

haldusprotsesside parendamist. 

Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 42 leheküljest, milles on 4 peatükki, 13 joonist ja 8 

tabelit.  
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Abstract 
 

In this thesis the author is analysing the main management processes of The Information System 

Authority’s (RIA) managed information system and Document Exchange Centre (DEC). The 

main management processes that are evaluated in the document are controlling documents that 

are on hold in DEC, changing the information of organizations who are users in DEC and 

compiling statistic reports of DEC. The main purpose of this analysis is to find the weaknesses 

and opportunities of the processes and to find solutions to optimize them. 

This thesis is divided into 4 parts: overview, Business process analysis (As-Is), Business process 

optimization (To-Be) and overview and profitability of the new and improved system. 

In the overview the author describes organization and structure of The Information System 

Authority. This chapter will also give an overview of the thesis structure and the method that has 

been used. 

Business process analysis (As-Is) chapter describes how the main management processes of 

DEC are happening at the moment and what are the weaknesses of the implemented processes. 

Business process optimization (To-Be) chapter describes the new optimized processes and shows 

through metrics whether the optimization and automation is justified. 

Last chapter gives an overview of the new DEC management system, project plan and 

profitability. Also the metrics before and after the implementation of optimized processes are 

compared. 

This thesis is written in Estonian and it consists in total of 42 pages, which includes 4 chapters, 

13 drawings and 8 tables. 
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Lühendite ja mõistete sõnastik 
 

RIA – Riigi Infosüsteemi Amet 

DVK – Dokumendivahetuskeskus 

DHS – Dokumendihaldussüsteem 

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

X-Tee - Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline 

keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide 

vahel. X-tee võimaldab asutustel/inimestel turvaliselt andmeid vahetada, samuti korraldada 

isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele. X-tees on 

mitmekülgne turvalahendus: autentimine, mitmetasemeline autoriseerimine, kõrgetasemeline 

logide töötlemise süsteem, krüpteeritud ja ajatempliga varustatud andmeliiklus. [1] 

receiveDocuments – DVK andmekogu pakutav x-tee päring, millega küsib päringu teinud asutus, 

kas talle on DVKs mõni document ootel. DVK vastab kas tühja päringuga (asutusele ootel 

dokumendid puuduvad) või edastab ootel olnud dokumendi. 

Hornbill Supportworks – RIA kasutajatoe tarkvara, mida kasutatakse teenindussoovide, 

intsidentide ja muudatuste haldamiseks. Antud töö kontekstis kasutatakse seda erinevate 

teenindussoovide registreerimiseks ja haldamiseks. 
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Sissejuhatus 
 

Käesoleva töö „Dokumendivahetuskeskuse haldusprotsesside optimeerimine ja 

automatiseerimine“ teema valik tuleneb autori tööalasest kokkupuutest Riigi Infosüsteemi Ameti 

hallatava infosüsteemi Dokumendivahetuskeskusega. DVK teenusehaldurina töötades oli autoril 

võimalik lähemalt näha Dokumendivahetuskeskuse põhilisi haldusprotsesse ning sellest 

tulenevalt puutuda kokku antud protsesside puudustest tekkinud probleemidega. 

Tulenevalt väikesest rahvaarvust on Eesti avalik sektor võrreldes teiste riikidega õhuke ning 

seetõttu on väga oluline, et pakutavad teenused oleksid kvaliteetsed ning madala 

halduskoormusega. Avalikus sektoris tegeletakse pidevalt pakutavate teenuste parendamisega, 

tihti viies teenused e-kanalitesse. Selle taustal toimub avaliku sektori siseste tööprotsesside ning 

tugiteenuste optimeerimine ja automatiseerimine, et oleks võimalik teenuste pakkumist 

lihtsustada ja seeläbi kokku hoida töötajate vähest tööaega. Tööprotsesside parendamiseks tuleb 

kaardistada esialgu toimivate protsesside kitsaskohad ja puudused ning leida lahendus nende 

leevendamiseks või kõrvaldamiseks. 

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, kas avalikus sektoris laialt kasutatava tugiteenuse 

DVK haldusprotsesse on võimalik parendada. Töövahendina kasutab autor selleks BPMN 

(Business Process Modelling and Notation) märgendi keelt. 

Dokumendivahetuskeskuse põhieesmärgiks on lihtsustada asutuste ja infosüsteemide vahelist 

elektroonilist andmevahetust, pakkudes turvalist x-teel tuginevat andmevahetuskanalit, mida 

kasutades väheneb käsitöö dokumentide hõlmamiseks dokumendihaldussüsteemi (DHS). 

Antud töös analüüsib autor põhjalikumalt, kuidas toimivad hetkel DVK ootel dokumentide 

kontroll, liitunud asutuste andmete muutmine ja statistika koostamine. Analüüsitavate 

protsesside valik tuleneb autori esialgsest hinnangust, millistes haldusprotsessides esineb hetkel 

kõige rohkem puudujääke ja raiskamist, mille parendamise läbi võiks Riigi Infosüsteemi Amet ja 

ka ülejäänud avalik sektor autori hinnangul kõige rohkem võita. 
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1. Ülevaade 
Käesolevas alampeatükis annab autor ülevaate Riigi Infosüsteemi Ametist ja tutvustab 

haldusprotsesside parendamise ülesande püstitust ja ülesehitust. 

 

1.1 Ettevõtte tutvustus ja struktuur 

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on Majandus- ka Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse 

kuuluv riigiasutus, mis koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab 

infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA 

konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja 

teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus. 

Riigi Infosüsteemi Ameti struktuur jaguneb kahe erineva valdkonna järgi – küberturve ja riigi 

infosüsteem (joonis 1). [2] 

 

Joonis 1. Riigi Infosüsteemi Ameti struktuur [3] 
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1.2 Eelanalüüs ja olukord hetkel 

Dokumendivahetuskeskus on postgreSQL andmebaasi külge ühenduv java rakendus, millel 

puudub kliendirakendus. Infosüsteemiga on liidestatud üle 600 asutuse ja infosüsteemi, mis 

kasutavad DVK funktsionaalsust läbi DVK andmekogu pakutavate x-tee päringute. DVK 

eesmärgiks on pakkuda turvalist ja mugavat andmevahetuskanalit asutuste infosüsteemide ja 

dokumendihaldussüsteemide vahel. DVK haldus toimub läbi käsitsi koostavate SQL päringute, 

eraldi liides administreerimiseks puudub. 

DVK põhifunktsionaalsus sisaldab: 

DVK saatmine - Dokumente on võimalik saata mitmele asutusele ning dokumentidele saab 

määrata säilitustähtaja DVK serveris. Kui säilitustähtaja saabudes pole dokumenti alla laetud, 

siis määratakse selle staatuseks "katkestatud". [4] 

Info saadetud dokumendi kohta - Igal ajahetkel on võimalik pärida DVK keskserverist mõne 

dokumendi kohta informatsiooni. Tagastatav informatsioon sisaldab andmeid dokumendi 

edastuse staatuse kohta, iga saaja kohta eraldi ajahetk millal dokument vastu võeti ja lisainfo 

dokumendi kohta, kui saaja on selle dokumendi juurde lisanud (näiteks „töötlemisel“, 

„menetlemisel“ või vea põhjus kui esines probleeme dokumendi vastuvõtmisel). [4] 

Dokumendi alla laadimine - DVKst saab alla laadida asutusele, tema allüksusele või 

konkreetsele DVKs registreeritud ametikohale saadetud dokumente. Lisaks on võimalik 

filtreerida tulemusi ka dokumendi kaustapõhiselt või piirata/laiendada allalaetavate dokumentide 

arvu. Vaikimisi annab DVK korraga välja 10 dokumenti. Alla laadimisel on DVK samuti 

võimeline edastama dokumenti väiksemate "tükkidena". See peaks oluliselt parandama 

dokumendi mahust tulenevaid probleeme saatja või saaja infosüsteemis. [4] 

Dokumendi allalaetuks märkimine - Kui asutus laeb mingi dokumendi alla, siis ei muutu selle 

staatus automaatselt "saadetuks". Seda peab dokumendihaldussüsteem tegema eraldi päringuga. 

[4] 

Liitunud asutuste nimekiri - DVK kaudu dokumentide saatmiseks on vaja teada, millised 

asutused on sellega liitunud. Selleks on võimalik alla laadida liitunud asutuste nimekiri, kus on 

asutuste registrinumbrid ja nimetused. Iga allüksustega asutuse kohta on võimalik saada ka tema 

allüksuste nimekiri. Samuti on võimalik näha kõikide DVK keskserveris registreeritud ametnike 

nimekirja. [4] 
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1.2.1 Põhilised haldusprotsessid 

Dokumendivahetuskeskuse põhilised haldusprotsessid: 

 DVK liitumine 

 DVKga liitunud asutuse andmete muutmine 

 DVK ootel dokumentide kontroll 

 DVK statistika koostamine 

Autor keskendub käesolevas töös DVK haldusprotsessidele, mis on aluseks DVK protsesside 

toimimisele. 

 

1.2.1.1 DVK liitumine ja liitunud asutuste andmete muutmine 

DVKga liitumine ja asutuse andmete muutmine DVKs käib liituva või andmeid muutva asutuse 

volitatud isiku taotluse alusel. DVK liitumistaotlus esitatakse läbi eesti.ee portaali vastava e-

vormi. Asutuse andmete muutmiseks edastatakse RIA kasutajatoele vastava sisuga 

teenindussoov e-kirja teel. Mõlemal juhul registreeritakse taotlus RIA kasutajatoe tarkvarasse 

Hornbill Supportworks ning see on aluseks DVK teenusehalduri poolseks muudatuseks. 

DVKl puudub administreerimisliides, mistõttu koostab DVK teenusehaldur kõik andmete 

sisestuse või muutmise skriptid käsitsi ning käivitab need otse DVK andmebaasis. Päringute 

käsitsi koostamine võtab aega ning andmete sisestamisel või uuendamisel võivad tekkida vead 

inimliku eksimuse tõttu kuna andmete valideerimise reeglid praktiliselt puuduvad. 

 

1.2.1.2 DVK ootel dokumentide kontroll 

Iga DVK-ga liitunud asutus teeb perioodiliselt seadistatud intervalli tagant erinevaid päringuid 

DVK andmekogu pihta. Dokumentide vastuvõtmiseks tehakse DVK andmekogu pihta x-tee 

perioodilisi x-tee päringuid „receiveDocuments“. DVK vastab infosüsteemi päringule, kas 

vastusega, et antud asutusele ei ole hetkel DVK-s ühtegi dokumenti ootel või edastab asutusele 

ootel oleva dokumendi. Selle järgnevalt võtab infosüsteem dokumendi vastu ning dokument 

liigub edasi menetlusse. 

Hetkel teostab haldusosakonna DVK teenusehaldur igapäevaselt andmebaasis korduvaid 

kontrolle ootel olevate dokumentide avastamiseks. Kui mõni dokument on pikalt ootel siis 
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teavitab DVK teenusehaldur adressaatasutust e-kirja teel võimalikust tõrkest ja kontrollib, mis 

tingib päringute tegemise katkemise ning viib sisse päringute taastamiseks vajalikud tegevused. 

Praeguse protsessi puuduseks on DVK teenusehalduri ebaratsionaalne tööaja kasutus ning 

võimalikud inimlikud eksimused või ootel dokumentide kontrolli viibimised, mis võivad olla 

põhjustatud suurest töökoormusest või puhkeperioodidest. 

 

1.2.1.3 DVK statistika koostamine 

Avaliku sektori asutused koondavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

koordineerimisel infot, millises mahus dokumente saadeti ja võeti vastu nende asutuse poolt 

ettenähtud ajavahemikus erinevaid kanaleid pidi (k.a. DVK). Selleks tuleb paljudel asutustel teha 

suures mahus käsitööd, sest mitmed avalikus sektoris enimlevinud DHS-id ei võimalda lihtsalt 

koostada statistikat vastuvõetud ja saadetud dokumentide osas transpordikanalite kaupa.  

RIA DVK valdkond koondab omalt poolt iga kuu, kvartali ja aasta lõpus erineva 

detailsustasemega aruande DVK kaudu vahetatud dokumentide osas. Sarnaselt DVK 

administreerimisele tuleb DVK statistika koondamiseks koostada ja käivitada käsitsi DVK 

andmebaasis SQL päringuid.  

Praeguse protsessi puuduseks on suures mahus tekkiv lisatöö vajadus nii avaliku sektori 

dokumendihalduritele kui ka DVK teenusehaldurile. 
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1.3 Töö lühikirjeldus 

1.3.1 Sisend 

Töö sisendiks on soov analüüsi kaudu välja selgitada, kas DVK haldusprotsesse oleks võimalik 

optimeerida ja automatiseerida, et vähendada ebaefektiivsetest protsessidest tulenevat ressursside 

raiskamist. 

 

1.3.2 Konkretiseeritud töö eesmärgid 

Töö eesmärgiks on DVK haldusprotsesside analüüsimise tulemusel tuvastada olemasolevate 

protsesside puudused ja kitsaskohad ning selgitada välja nende potentsiaalsed lahendused. Töö 

tulemusel peaks selguma, kas olemasolevaid DVK haldusprotsesside efektiivsust oleks võimalik 

optimeerimise ja automatiseerimise läbi tõsta ning kas see võiks tuua Riigi Infosüsteemi Ametile 

ja ülejäänud avalikule sektorile kasu. 

 

1.3.3 Protsessianalüüsi struktuur 

Protsessianalüüsi esimeses osas kaardistatakse praegusel hetkel toimivad DVK haldusprotsessid. 

Selleks kirjeldab autor haldusprotsesside tegevused ja tegutsejad ning tõstab esile olemasoleva 

protsessi puudused. Protsessid kirjeldatakse sellisel kujul nagu need praegusel hetkel 

eksisteerivad, ilma protsesse optimeerimata. 

Protsessianalüüsi teises osas kirjeldatakse uued haldusprotsessid ning võrreldakse, kas esimeses 

osas väljatoodud protsesside kitsaskohad on nüüdseks kõrvaldatud. Lisaks selgitatakse välja, kas 

protsesside parendamine sellises ulatuses on põhjendatud ning õigustab ennast. 

 

1.3.4 Metoodika 

Antud töös on protsesside kirjeldamiseks kasutatud BPMN (Business Process Modelling 

Notation) notatsiooni. Autor valis protsesside kirjeldamiseks BPMNi, sest tegu on laialt levinud 

ning lihtsa ja arusaadava väljendusvormiga, mis ei vaja lugemiseks põhjalike eelteadmisi.  

Äriprotsesside mudeldamise standardi BPMN osaks on märgistik äriprotsesside graafiliseks 

esitamiseks. BPMNi eesmärgiks on pakkuda märgistikku, mis on piisavalt intuitiivne 

ärikasutajatele ja samas võimeline esitama tehnilistele kasutajatele vajalikul tasemel keerukust. 

BPMN on avatud standard, mis on koostatud varasemate tootjapõhiste standardite põhjal ning 
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mis on tänaseks laialdaselt kasutusele võetud paljude tarkvaratootjate poolt kui põhiline 

protsesside kirjeldamise märgistik. [5]  

 

1.3.5 Oodatav tulemus 

Töö tulemuseks on parendatud DVK haldusprotsesside kirjeldused, mis on optimeeritud ning 

võimalusel automatiseeritud. Protsesside parendamise abil muutub DVK haldus efektiivsemaks, 

mille tulemusel väheneb DVK halduseks vajalik teenusehalduri tööaeg ning väheneb 

dokumentide DVK-s ootel oleku keskmine aeg. 
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2. Äriprotsesside analüüs (As-Is) 
 

Käesolevas punktis kirjeldatakse DVK haldusprotsesside hetkeseisu Riigi Infosüsteemi Ametis. 

 

2.1 DVK liitumine 

2.1.1 As-Is graafiliselt 

 

Joonis 2. As-Is DVK liitumine 

 

2.1.2 As-Is kirjalikult 

DVKga liitumise protsessi algatav sündmus on liituva asutuse esindaja poolt riigiportaal eesti.ee 

kaudu esitatud DVK liitumistaotlus (e-vorm Dokumendivahetuskeskusega liitumine). Antud 

vorm toimetatakse DVK vahendusel RIA dokumendihaldussüsteemi, kus selle võtab menetlusse 

DVK teenusehaldur. 

DVK teenusehaldur veendub taotluse esitaja esindusõiguse olemasolus ja liituda sooviva asutuse 

liitumise põhjendatuses. DVKga liitumine on automaatselt põhjendatud avaliku sektori asutuste 

puhul, eraõiguslike asutuste puhul on nõutav avaliku sektori huvi/vajadus asutuse liitumiseks 

DVKga [6]. Põhjendatud liitumise korral veendub teenusehaldur asutuse DVK liitumise 

võimekuses (kontrollitakse, kas on X-teega liitutud, kas kasutatav DHS toetab DVKd jms). 

Seejärel koostab teenusehaldur käsitsi vajalikud 5 SQL päringut asutuse ja x-tee isiku andmete 

lisamiseks DVK andmebaasi (eelnevalt kontrollides ega sellist asutust/isikut juba eelnevalt 
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andmebaasis ei ole) ning käivitab koostatud päringud. Eduka liitumise järel teavitab 

teenusehaldur taotluse esitajat liitumistaotluse rahuldamisest e-kirja teel. 

 

2.1.3 As-Is mõõdikud 

1. Liigne käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVK liitumistaotluste rahuldamine 

kulutab ligikaudu 3% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. Käsitsi koostatud SQL päringute tõttu kõrgendatud oht inimliku eksimuse esinemiseks, 

mis võib kaasa tuua liitunud asutuse dokumendivahetuse mittetoimimise DVKs. 

Keskmiselt 2 kliendikaebust aastas. 

 

2.1.4 As-Is protsessi analüüs (SWOT) 

 

Tabel 1. DVK liitumise As-Is SWOT 

Sisetegurid Tugevused 

Eelnevalt juurutatud 

tööprotsessid; 

Nõrkused 

DVK teenusehalduri tööaja kulu; 

Käsitsi SQL päringute koostamisest 

tingitud vead; 

Välistegurid Võimalused 

Tööaja kulu kokkuhoid; 

Väiksem võimalus inimlikeks 

vigadeks; 

Kliendi rahulolu tõus; 

Ohud 

Väline arendaja ei pruugi luua piisavalt 

kvaliteetset ja kasutajasõbralikku 

liidest; 
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2.2 DVKga liitunud asutuse andmete muutmine 

2.2.1 As-Is graafiliselt 

 

Joonis 3. As-Is DVKga liitunud asutuse andmete muutmine 

 

2.2.2 As-Is kirjalikult 

DVKga liitunud asutuse andmete muutmise protsessi algatavaks sündmuseks on asutuse 

volitatud esindaja poolne pöördumine (eelistatavalt e-kirja teel help@ria.ee), mille sisus 

kirjeldatakse soovitud muudatus. Kõige tavapärasemad andmete muudatused on DVK 

kontaktisiku ja kasutatava DVK kapsli versiooni muutmine, kuid esineb ka pöördumisi, et muuta 

asutuse nime või lõpetada DVK liitumine (tavapäraselt seoses asutuse likvideerimisega). 

DVK teenusehaldur veendub andmete õigsuses ning vajadusel täpsustab pöörduja taotluse sisu. 

Kui vajalik informatsioon on koondatud, siis loob teenusehaldur käsitsi SQL päringud DVK 

andmebaasis andmete muutmiseks ning käivitab need. Tavapäraselt vajavad korraga muutmist 

andmed 1-3 andmebaasi tabelis. Muudatuse järel teavitab teenusehaldur e-kirja teel pöördumise 

tegijat taotluse rahuldamisest. 

 

2.2.3 As-Is mõõdikud 

1. Liigne käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVKga liitunud asutuste andmete 

muutmise taotluste rahuldamine kulutab ligikaudu 2% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. Käsitsi koostatud SQL päringute tõttu kõrgendatud oht inimliku eksimuse esinemiseks, 

mis võib kaasa tuua liitunud asutuse dokumendivahetuse mittetoimimise DVKs. 

Keskmiselt 1 kliendikaebus aastas. 

 

 

mailto:help@ria.ee
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2.2.4 As-Is protsessi analüüs (SWOT) 

 

Tabel 2. DVK liitunud asutuste andmete muutmise As-Is SWOT 

Sisetegurid Tugevused 

Eelnevalt juurutatud 

tööprotsessid; 

Nõrkused 

DVK teenusehalduri tööaja kulu; 

Käsitsi SQL päringute koostamisest 

tingitud vead; 

Välistegurid Võimalused 

Tööaja kulu kokkuhoid; 

Väiksem võimalus inimlikeks 

vigadeks; 

Kliendi rahulolu tõus; 

Ohud 

Väline arendaja ei pruugi luua piisavalt 

kvaliteetset ja kasutajasõbralikku 

liidest; 
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2.3 Ootel dokumentide kontroll 

2.3.1 As-Is graafiliselt 

 

Joonis 4. As-Is Ootel dokumentide kontroll  
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2.3.2 As-Is kirjalikult 

Iga DVK-ga liitunud asutus teeb perioodiliselt seadistatud intervalli tagant erinevaid päringuid 

DVK andmekogu pihta. Antud töö raames keskendub autor dokumentide vastuvõtmiseks 

kasutatavale „receiveDocument“ päringule. DVK vastab tema poole pöörduva infosüsteemi 

päringule, kas vastusega, et antud asutusele ei ole hetkel DVK-s ühtegi dokumenti ootel või 

edastab asutusele ootel oleva dokumendi. Selle järgnevalt võtab infosüsteem vastuse vastu ning 

dokument liigub edasi menetlusse. 

DVK-s on igapäevased juhtumid, kus DVKsse edastatud dokument jääb tavapärasest pikemaks 

ajaks adressaadi poole dokumendi vastuvõtmise ootele. Kõige levinumad antud probleemi 

põhjused on asutuse turvaserveri rike, asutuse dokumendihaldussüsteemi x-tee päringu tegija 

muutumine tulenevalt töötaja lahkumisest või asutuse dokumendihaldussüsteemi poolne rike, 

mis takistab dokumentide kättesaamist. 

Hetkel teostab haldusosakonna DVK teenusehaldur igapäevaselt andmebaasis korduvaid 

kontrolle ootel olevate dokumentide avastamiseks. Pikalt ootel dokumentide tuvastamisel 

teavitab adressaatasutust e-kirja teel võimalikust tõrkest, mille järel dokumendihaldussüsteemi 

haldaja kontrollib, mis tingib päringute tegemise katkemise ning viib sisse päringute 

taastamiseks vajalikud tegevused. Vajadusel võtab DHSi haldaja ühendust DVK 

teenushalduriga, kes aitab viga tuvastada ja lahenduse leida. DHSi haldaja poolse tõrke 

kõrvaldamise järel taastatakse päringute tegemine DVK andmekogu pihta. 

 

2.3.3 As-Is mõõdikud 

1. Liigne käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVK ootel dokumentide kontroll, 

asutuste teavitamine ning DHSi haldaja abistamine tõrgete kõrvaldamisel kulutab 

ligikaudu 20% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. Kõrgendatud koormusega perioodidel võib DVK ootel dokumentide kontroll toimuda 

harvem kui vajalik oleks. See võib kaasa tuua DVK maine kahjustumiseni ning 

halvemates olukordades ka võimaliku rahalise kahjumi avalikus sektoris, kui ootele 

jäävate dokumentide hulgas on arveid või muid ajakriitilisi dokumente. Käesoleva aasta 

esimeses kvartalis on üle 24h ootele jäänud dokumente 1,36% edastatud dokumentide 

koguarvust. 
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3. DVK suur ootele jäävate dokumentide hulk mõjutab oluliselt kasutajate usku DVK 

töökindlusesse. Hetkel on DVK töökindluses kahtlejaid klientide seas hinnanguliselt 

20%. 

 

2.3.4 As-Is protsessi analüüs (SWOT) 

 

Tabel 3. Ootel dokumentide kontrolli As-Is SWOT 

Sisetegurid Tugevused 

Eelnevalt juurutatud 

tööprotsessid; 

Kindel vastutav isik protsessi 

toimimise ees; 

Nõrkused 

DVK teenusehalduri tööaja kulu; 

Protsessi toimimise kvaliteedi täielik 

sõltuvus ühest töötajast; 

Ootele jäävate dokumentide suur 

hulk; 

Välistegurid Võimalused 

Tööaja kulu kokkuhoid; 

Väiksem võimalus inimlikeks 

vigadeks; 

Kliendi rahulolu tõus; 

Ohud 

Väline arendaja ei pruugi luua 

piisavalt kvaliteetset, töökindlat ja 

kasutajasõbralikku teavituste liidest; 
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2.4 DVK statistika koostamine 

2.4.1 As-Is graafiliselt 

 

Joonis 5. As-Is DVK statistika koostamine 

 

2.4.2 As-Is kirjalikult 

Avalik sektor kogub dokumendivahetuse valdkonda juhtiva Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi Infoühiskonna Teenuste Arenduse Osakonna eestvedamisel 

pidevalt perioodiliselt statistikat asutuste dokumendivahetuse kanalite ja mahu kohta. Antud 

statistika kogumine on aluseks valdkonna juhtimiseks ning oluliste otsuste tegemiseks seoses 

dokumendivahetuse valdkonna tulevikuga. 

Statistika koostamise kohustus on kõigil avaliku sektori asutuste ning ka täiendavalt Riigi 

Infosüsteemi Ameti Dokumendivahetuskeskkonna valdkonnal. Avaliku sektori asutused 
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koondavad info, millises mahus dokumente saadeti ja võeti vastu nende asutuse poolt ettenähtud 

ajavahemikus erinevaid kanaleid pidi (k.a. DVK). Selleks tuleb paljudel asutustel teha suures 

mahus käsitööd, sest mitmed avalikus sektoris enimlevinud DHS-id ei võimalda lihtsalt koostada 

statistikat vastuvõetud ja saadetud dokumentide osas transpordikanalite kaupa. RIA DVK 

valdkond koondab omalt poolt iga kuu, kvartali ja aasta lõpus erineva detailsustasemega aruande 

DVK kaudu vahetatud dokumentide osas. 

Hetkel koostatakse DVK statistikat käsitsi teenusehalduri poolt SQL päringutega. Valdav osa 

statistika koostamisest on perioodiline ning on teada, millal aruanded tuleb koostada, kuid 

aegajalt pöörduvad MKM ja DVK klientasutused RIA poole, et väljastada erakorralisi aruandeid 

vastavalt vajadustele. 

 

2.4.3 As-Is mõõdikud 

1. Liigne käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVK regulaarne aruannete koostamine 

ja vajadusel erakorraline statistika koondamine kulutab ligikaudu 10% DVK 

teenusehalduri tööajast. 

 

2.4.4 As-Is protsessi analüüs (SWOT) 

 

Tabel 4. DVK statistika koostamise As-Is SWOT 

Sisetegurid Tugevused 

Eelnevalt juurutatud tööprotsessid 

nii RIAs kui ka mujal avalikus 

sektoris; 

Nõrkused 

DVK teenusehalduri tööaja kulu; 

Käsitsi SQL päringute koostamisest 

tingitud vead; 

Välistegurid Võimalused 

Tööaja kulu kokkuhoid; 

Väiksem võimalus inimlikeks 

vigadeks; 

Kliendi rahulolu tõus; 

Statistika koostamise võimalus ka 

väljaspool RIAt; 

Ohud 

Väline arendaja ei pruugi luua piisavalt 

kvaliteetset ja kasutajasõbralikku liidest; 

Kasutajad ei võta koheselt uut 

aruandlusmoodulit omaks; 
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3. Äriprotsesside optimeerimine (To-Be) 
 

DVK haldusprotsesside kirjeldamisel selgus, et hetkel juurutatud protsessid ei ole piisavalt 

efektiivsed. Põhiliseks probleemiks on suuremahuline käsitöö andmebaasi päringute tegemisel 

ning käsitööst tingitud inimlikud vead, mis võivad tekitada klientide rahulolematust. 

Selleks, et DVK haldusprotsesside efektiivsust tõsta, tuleks olemasolevaid protsesse 

automatiseerida ning tekitada DVK haldusliides, mis võimaldaks vähendada oluliselt SQL 

päringute koostamise vajadust DVK teenusehalduril. 

 

3.1 DVK liitumine (To-Be) 

 

3.1.1 To-Be graafiliselt 

 

Joonis 6. To-Be DVK liitumine 

 

3.1.2 To-Be kirjalikult 

DVK liitumise protsess on hetkel üsna lähedane optimaalsele protsessile, mistõttu sisulisi 

muudatusi protsessis ei tehta. Ainsa muudatusena võetakse kasutusele DVK haldusliides, mille 

tulemusel ei ole DVK teenusehalduril enam liitumistaotluste rahuldamisel vajalik käsitsi SQL 

päringuid koostada. Liituva asutuse ja tema DVK kontaktisiku andmed sisestatakse DVK 

haldusliidesesse, mis valideerib ka sisestatud andmeid (isikukoodi formaadi kontroll, asutuse 

registrikoodi kontroll jms), et vähendada inimliku vea ohtu. 
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DVK haldusliideses on asutuse liidestamisel DVKga vaja täita 8 erinevat andmevälja, milleks 

on: 

 Liituva asutuse andmed (registrikood, asutuse nimi, asutuse liik, kasutatav DHS) 

 DVK kontaktisiku andmed (isikukood, eesnimi, perekonnanimi, ametikoht) 

Sisestavatest andmetest on asutuse liik ja kasutatav DHS väljad, kus on võimalik valida sobiv 

väärtus etteantud nimistust. 

 

3.1.3 To-Be mõõdikud 

1. Väheneb käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVK liitumistaotluste rahuldamine 

kulutab ligikaudu 1% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. Väheneb oht inimliku eksimuse esinemiseks, mis võib kaasa tuua liitunud asutuse 

dokumendivahetuse mittetoimimise DVKs. Keskmisel aastal sellekohaseid 

kliendikaebuseid ei esine. 

 

3.1.4 To-Be rollid 

 

Joonis 7. To-Be DVK liitumine rollid 
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3.2 DVKga liitunud asutuse andmete muutmine (To-Be) 

3.2.1 To-Be graafiliselt 

 

Joonis 8. To-Be DVKga liitunud asutuse andmete muutmine 

 

3.2.2 To-Be kirjalikult 

DVK liitunud asutuse andmete muutmise protsess on hetkel üsna lähedane optimaalsele 

protsessile, mistõttu sisulisi muudatusi protsessis ei tehta. Ainsa muudatusena võetakse 

kasutusele DVK haldusliides, mille tulemusel ei ole DVK teenusehalduril enam asutuse andmete 

muutmise taotluse rahuldamisel vajalik käsitsi SQL päringuid koostada. Muudetava asutuse ja 

tema DVK kontaktisiku andmed sisestatakse DVK haldusliidesesse, mis valideerib ka sisestatud 

andmeid, et vähendada inimliku vea ohtu. Vajadusel eemaldatakse mõni eksisteeriv kontaktisik 

või märgitakse asutus DVK mõistes mitteaktiivseks.  

Asutuse mitteaktiivseks muutmisel või kontaktisiku eemaldamiseks on vaja haldusliideses teha 

vaid üks nupuvajutus – märgi mitteaktiivseks või kustuta. Andmete muutmisel kuvatakse 

haldusliidese kasutajale asutusega seotud andmeid, mida on võimalik liideses muuta. 

 

3.2.3 To-Be mõõdikud 

1. Väheneb käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVKga liitunud asutuste andmete 

muutmise taotluste rahuldamine kulutab ligikaudu 1% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. Väheneb oht inimliku eksimuse esinemiseks, mis võib kaasa tuua liitunud asutuse 

dokumendivahetuse mittetoimimise DVKs. Keskmisel aastal sellekohaseid 

kliendikaebuseid ei esine. 
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3.2.4 To-Be rollid 

 

Joonis 9. To-Be DVKga liitunud asutuse andmete muutmine rollid 
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3.3 Ootel dokumentide kontroll (To-Be) 

3.3.1 To-Be graafiliselt 

 

Joonis 10. To-Be Ootel dokumentide kontroll 



32 
 

 

3.3.2 To-Be kirjalikult 

Iga DVK-ga liitunud asutus teeb perioodiliselt seadistatud intervalli tagant „receiveDocuments“ 

päringuid DVK andmekogu pihta. DVK vastab tema poole pöörduva infosüsteemi päringule, kas 

vastusega, et antud asutusele ei ole hetkel DVK-s ühtegi dokumenti ootel või edastab asutusele 

ootel oleva dokumendi. Kui DVK edastaks vastuseks ootel olnud dokumendi, siis järgnevalt 

võtab infosüsteem vastuse vastu ning dokument liigub edasi menetlusse. 

DVK ootel dokumentide liides jälgib iga tunni tagant DVK keskserveri andmebaasist SQL 

päringutega, kas leidub dokumente, mis on olnud ootel kauem kui eelseadistatud lubatud 

ooteloleku aeg (näiteks 4 tundi). Selliste dokumentide tuvastamisel saadab liides e-posti teel 

teavituse DHSi haldajale, kes kontrollib, mis tingib päringute tegemise katkemise ning viib sisse 

päringute taastamiseks vajalikud tegevused. Vajadusel võtab DHSi haldaja ühendust DVK 

teenusehalduriga, kes aitab viga tuvastada ja lahenduse leida. DHSi haldaja poolse tõrke 

kõrvaldamise järel taastatakse päringute tegemine DVK andmekogu pihta. 

Juhul kui tõrget ei kõrvaldata eelseadistatud kordusteavituse saatmise aja võrra hilisemaks 

hetkeks alates viimase automaatteavituse saatmisest, siis saadab liides välja kordusteavitusi kuni 

tõrge on kõrvaldatud ning dokument on adressaatasutuse poolt vastu võetud (näiteks on 

kordusteavituste saatmise ajaks 24h, seega saadetakse teavitusi iga 24 tunni tagant alates 

eelmisest teavituse edastamise ajast). 

 

3.3.3 To-Be mõõdikud 

1. Väheneb käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust. DVK ootel dokumentide kontroll, 

asutuste teavitamine ning DHSi haldaja abistamine tõrgete kõrvaldamisel kulutab 

ligikaudu 5% DVK teenusehalduri tööajast. 

2. DVK ootel dokumentide liides ei ole mõjutatud kõrgendatud koormusega perioodidest, 

mistõttu toimib ootel dokumentidest teavitamine protsessist kõrvale kaldumata pidevalt 

(k.a. töövälisel ajal). Üle 24h ootele jäänud dokumentide hulk on keskmiselt 0,30% 

edastatud dokumentide koguarvust. 

3. Klientide kindlus DVK töökindlusesse suureneb teades, et igast tõrkest saabub 

automaatne teavitus, mille tõttu on DVK töökindluses kahtlevaid kasutajaid 5%. 

 



33 
 

 

3.3.4 To-Be rollid 

 

Joonis 11. To-Be Ootel dokumentide kontroll rollid 
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3.4 DVK statistika koostamine 

3.4.1 To-Be graafiliselt 

 

Joonis 12. To-Be DVK statistika koostamine 

 

3.4.2 To-Be kirjalikult 

Uuendatud protsessis kaob tänu DVK aruandlusmoodulile, mis on ligipääsetav nii DVK 

teenusehaldurile kui ka klientide esindajatele, vajadus teenusehalduri ja statistikat koostavate 

dokumendihaldurite omavaheliseks kokkupuutepunktiks. Mõlemad osapooled saavad iseseisvalt 

kasutada DVK aruandlusmoodulit, et sealt vajalik informatsioon koondada ning soovitud kujul 

väljastada. Uuendatud lahendus kaotab DVK teenusehalduri poolel vajaduse teha otse DVK 

andmebaasis SQL päringuid statistika koostamiseks, mistõttu muutub protsess tunduvalt 

mugavamaks ja kiiremaks. 
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3.4.3 To-Be mõõdikud 

1. Väheneb käsitöö, mis tekitab DVK halduskoormust ning kaob vajadus koostada 

erakorralist statistikat DVKd kasutavate asutuste esindajate soovil. DVK regulaarne 

aruannete koostamine kulutab ligikaudu 2% DVK teenusehalduri tööajast. 

 

3.4.4 To-Be rollid 

 

Joonis 13. To-Be DVK statistika koostamine rollid 
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4. Loodava süsteemi ülevaade ja tasuvus 

4.1 Infosüsteemi kirjeldus 

Hetkel puudub DVK rakendusel nii administreerimisliidesele kui ka aruandlusmoodul. Sellest 

tulenevalt tuleks autori hinnangul luua uus infosüsteem, mis kataks ära kõik käesolevas töös 

kajastatud põhilised DVK haldusprotsessid. Loodav infosüsteem peaks toetama rollipõhist 

õiguste haldust, kus oleks võimalik eristada administreeriv roll, mis võimaldaks ligipääsu DVK 

administreerimisliidese sektsioonile ning lihtkasutaja roll, mis võimaldaks ligipääsu vaid 

aruandlusmoodulile. 

Loodav DVK haldusliides peab jagunema kaheks sektsiooniks – administreerimisliides ja 

aruandlusmoodul. 

Administreerimisliidese peakasutajaks on DVK teenusehaldur ning selle põhiliseks ülesandeks 

on lihtsustada põhilisi DVK haldusprotsesse. Uue liidese funktsionaalsus sisaldab DVK asutuste 

ja asutuste DVK kontaktisikute andmebaasi haldust ja ootel olevate dokumentide liidese 

administreerimismoodulit, kus on võimalik seadistada teavituste sisu, nende edastuse intervalli ja 

iga asutuse adressaati (teavitatakse tõrgete korral). 

Aruandlusmooduli peakasutajateks on DVK teenusehaldur ja liitunud asutuste 

dokumendihaldurid ja muud asutuse dokumendihalduse valdkonna eest vastutavad isikud. 

Aruandlusmoodulis kuvatakse DVK teenusehaldurile kõigi liitunud asutuste dokumendivahetuse 

info, ülejäänud kasutajad näevad vaid enda asutusega seotud infot. Aruandlusmoodulis on 

võimalik teostada päringuid dokumendi saatja, saaja, saatmise aja, vastuvõtmise aja ja saatmise 

hetkestaatuse järgi. 

 

4.2 Ärireeglid 

Oodatav lahendus on kooskõlas Riigi infosüsteemi põhimõtetega 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/13147268?leiaKehtiv§), riigi infosüsteemi koosvõime 

raamistikuga, RIA mittefunktsionaalsete nõuetega ja RIA seniste infosüsteemidega (eelkõige 

Dokumendivahetuskeskuse tehnilise lahendusega), kasutab efektiivselt ära parimaid tehnilisi 

võimalusi ning on juurutatav võimalikult väheste muudatustega. 

Dokumendivahetuskeskuse ootel dokumentide liidese arendaja leidmiseks tuleb korraldada 

riigihange. Riigihanget reguleerib riigihangete seadus. 
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4.3 Projektiplaan 

 

1. Projekt rahastatakse riigieelarvest. Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 40 000€. 

2. DVK teenusehaldur koostab tööde kirjelduse ja muud hankedokumendid, mille alusel 

kuulutatakse välja riigihange. 

3. Riigihanke võitnud pakkuja alustab uue infosüsteemi arendamist. 

4. Projekt tööd teostatakse kolmes osas – aruandlusmooduli loomine, ootel dokumentide 

teavitusliidese loomine ja administreerimisliidese loomine. Tööde teostamise ajaks kulub 

kokku 8 kuud. 

5. Arendusprotsessi lõpus koostab DVK teenusehaldur juhendi aruandlusmooduli 

kasutamiseks ja ootel dokumentide liidese tutvustuse. Antud juhend ja tutvustus 

edastatakse kõigile DVK-ga liitunud asutustele DVK kaudu. 
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4.4 Mõõdikute võrdlus 

4.4.1 DVK liitumise mõõdikute võrdlus 

 

Tabel 5. DVK liitumise mõõdikute võrdlus 

 As-Is To-Be Mitu % on 

paranenud? 

DVK teenusehalduri 

tööaja kulu 

3% 1% 66,7% 

Kliendikaebused 

aastas 

2 0 100% 

 

 

4.4.2 DVK liitunud asutuse andmete muutmise mõõdikute võrdlus 

 

Tabel 6. DVK liitunud asutuse andmete muutmise mõõdikute võrdlus 

 As-Is To-Be Mitu % on 

paranenud? 

DVK teenusehalduri 

tööaja kulu 

2% 1% 50% 

Kliendikaebused 

aastas 

1 0 100% 
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4.4.3 Ootel dokumentide kontrolli mõõdikute võrdlus 

 

Tabel 7. Ootel dokumentide kontrolli mõõdikute võrdlus 

 As-Is To-Be Mitu % on paranenud? 

DVK teenusehalduri 

tööaja kulu 

20% 5% 75% 

Ootele jäänud 

dokumendid 

vahetatud 

dokumentide 

koguarvust 

1,36% 0,30% 78% 

DVK töökindluses 

kahtlejad 

20% 5% 75% 

 

4.4.4 DVK statistika koostamise mõõdikute võrdlus 

 

Tabel 8. DVK statistika koostamise mõõdikute võrdlus 

 As-Is To-Be Mitu % on paranenud? 

DVK teenusehalduri 

tööaja kulu 

10% 2% 80% 

 

4.5 Tasuvus 

Analüüsi tulemusel on näha, et DVK haldusprotsesside optimeerimine ja automatiseerimine läbi 

uue haldusliidese kasutusele võtmise õigustaks ennast. Uue haldusliidese loomise tulemusel: 

 Väheneb DVK teenusehalduri tööaja kulu kokku 26%. 

 Tõuseb kasutajate rahulolu teenusega ning usk DVK töökindlusesse. 

 Väheneb pikalt ootele jäänud dokumentide arv, millega seoses väheneb ka oht sellega 

kaasneda võivale rahalisele kahjule. 

 Väheneb avaliku sektori dokumendihaldurite töökoormus DVK andmevahetuse statistika 

koostamisel. 



40 
 

Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö „Dokumendivahetuskeskuse haldusprotsesside optimeerimine ja 

automatiseerimine“ eesmärgiks oli analüüsida olemasolevaid DVK haldusprotsesse, et tuvastada 

kas ja kuidas neid protsesse oleks võimalik parendada. 

Autor uuris töös, kuidas toimivad DVK põhilised haldusprotsessid hetkel ning mis on nende 

protsesside puudused ja kitsaskohad. Seejärel kirjeldas autor, kuidas oleks võimalik neid 

protsesse parendada ning millised võiksid protsessid välja näha, kui neid on uue haldusliidese 

kasutusele võtmisega optimeeritud ja automatiseeritud. 

Seniste haldusprotsesside põhilisteks puudusteks olid DVK teenusehalduri ebaratsionaalne 

tööaja kasutus, käsitööst tekkida võivad vead ning ebaoptimaalsest ootel dokumentide kontrollist 

tingitud DVK kaudu edastatud dokumentide ootele jäämine. Nimetatud puudused tekitavad 

ressursikulu, vähendavad kliendirahulolu ning tekitavad ohu rahalise ja/või maine kahju tekkeks. 

Uute protsesside kasutusele võtmisega väheneks oluliselt käsitöö läbi tegevuste 

automatiseerimise, lihtsustuks DVK haldamine ning paraneks kliendirahulolu teenusega. Pikas 

perspektiivis hoiaks uued haldusprotsessid ka raha kokku kuna DVK haldamiseks ei ole enam 

vajalik täiskohaga teenusehalduri töökoht
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Summary 
 

The purpose of this document „Optimization and automation of Document Exchange Centre's 

management processes” was to analyse the management processes of Document Exchange 

Centres as-is process, find out what are the weaknesses in this processes and whether it is 

possible to improve them. 

Author analysed, how the main management processes are implemented at the moment and what 

are the weaknesses in these processes. In the last two chapters the author described how it would 

be possible to improve the processes and how would these optimized and automated processes 

work. 

The main weaknesses of implemented processes were un-rational use of DEC Service managers’ 

time, mistakes made because the processes are not automated and the amount of documents on 

hold in DEC. These weaknesses are the reason for unnecessary spending of resources, low 

customer satisfaction and may cause credibility and money losses. Implementation of improved 

processes would save time of the service manager thanks to automated processes, simplify 

management of DEC and raise the customer satisfaction. In the long run new and improved 

management processes would cut down costs of DEC management, because full time employee 

on the management of DEC would not be needed anymore. 
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