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EESSÕNA  

Käesolev magistritöö on valminud koostöös ettevõttega AS Merko Ehitus Eesti. 

Diplomitöö teema sõnastati lõputöö juhendaja, Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja 

arhitektuuri instituudi lektori, Eneli Liisma algatusel.  

Soovin tänada AS Merko Ehitus Eesti töötajaid vajamineva info rmatsiooni  ja 

lähtematerjalide võimaldamise eest.  Eriti sooviksin tänada objektiinseneri Tõnu Stern, 

kvaliteedijuhti Aleksandr Gildi ning konstrueerimisosakonna vaneminseneri Uku Sikk 

nende panuse eest lõputöö valmimisse.  Lisaks soovin tänada ettevõtte  Arhitekt Tarbe  

OÜ arhitekti Johann -Aksel Tarbe, ke s abistas lõputöö koostamisel tekkinud küsimuste 

lahendamisel.  

Eriline tänu lõputöö juhendajale, Eneli Liismale, kelle esmaklassilised  teadmised ja 

motivatsioon aitasid jõuda soovitud tulemuseni.  

 

Võtmesõnad:  betoonvalmi stoode, raudbetoonist seinaelement, kvaliteedijuhtimine, 

magistritöö  
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MTL 
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MTL L 

 

-  Wienerberger Terca keraamilise tellisplaadi nurgaplaat. MTL85 L 

puhul  on tegemist mõõtmetega 285x20x85 mm  
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-  Wienerberger Terca keraamilise tellisplaadi nurgaplaat. MTL85 V 

puhul on tegemist mõõtmetega 285x85x85 mm  
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SW-paneel  

 

-  Kolmekihiline raudbetoonist seinaelement, mis koosneb sise -  ja 

väliskoorest ning nendevahelisest soojustuskihist (ingl k Sandwich 

Panel)  

 

THI -B -  B-klassile vastav terashõõrdepind (soome k Teräshierretty pinta)  

TIIP -AA -  AA-klassile vastav plaatvooderdusega pind (soome k Tiililaattapinta)  
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SISSEJUHATUS  

Ehitus kui protsess on paljude osapoolte koostöö , mille tulemusena valmib ehitis või 

rajatis.  Osapoolte rohkuse tõttu on vigade teke paratamatu. Vigade iseloom on samuti 

erinev. Mill ises ehitusfaasis vead  tekivad ning millal n eed avastataks e, mõjutavad 

oluliselt ka ehituse ajalist kulgu . See omakorda väljendub kulutustes, millega pole 

eelarves arvestatud.  

Käesolev diplomitöö keskendub raudbetoonist seinaelementidele. Hooneid võib ehitada 

nii monoliitselt kui ka betoonvalmistoodete abil. Lõpu töös keskenduti Veerenni 

Kvartalile, mis baseerub raudbetoonist valmiselementidel.  Betoonvalmistoode kujutab 

endast betoontoodet, mis on valmistatud väljaspool tema lõplikku kasutuskohta. 

Betoonvalmistooted valmistatakse tööstuslikku tehnoloogiat kasutade s [1] . 

Betoonvalmistoodete alla kuuluvad peamiselt sillaelemendid, vundamendivaiad, 

õõnespaneelid, trepid, seina -  ning varraselemendid.  

Valiti Veerenni Kvartal, sest betoonvalmistoodetega seotud vigade arv oli 

märkimisväärne.  Diplomitöö keskendub raudbetoonist seinaelementide vigade 

analüüsimise le. Argumenteeritud analüüs annab ülevaate nii tekkepõhjustest kui ka 

lahendustest .  

Esmased raudbetoonist seinapaneelid võeti kasutusele 1920. aastal [2] . Tänu 

tehnoloogilisele arengule tootmises ja materjalide valdkonnas on betoonvalmistoodete 

populaarsus 50 aastaga märkimisväärselt tõusnud [2] . Algselt kasutati elemente vaid 

madalhoonete ehitamiseks, tänapäeval kasu tatakse betoonvalmistooteid laialdaselt ka 

mitmekorruseliste hoonete puhul  [3] . Varasemalt kasutati hoonete puhul pigem 

tüüplahendusi, mille geomeetria oli lihtne. Korruste -  või lausa hoonete kaupa oli 

võimalik sarnaseid  betoon valmistooteid valmistada.  

Tänapäeva innovaatilised lahendused nõuavad aga suuri väljakutseid. Iga hoone on 

projektipõhine. Nõudlus innovaatilistele, kuid samas ka kvaliteetsetele hoonetele on 

tõusnud.  Kvaliteedi tagamisel on tootmise korraldusel aga suur r oll.  Kui juhtumisi 

puuduvad osapooltel pühendumus ja vajalikud teadmised, võib lõpptulemus jääda 

oodatust madalamaks [4] . Kasutatakse eri materjale ja pinnaviimistlusi, millele 

kehtivad  konkreetsed kvaliteedinõuded , mis on välja  töötatud tuginedes senisele 

praktikale .  
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Esmased raudbetoonist seinaelemendid  olid oma olemuselt lihtsad armatuurist ja 

betoonist koosnevad elemendid.  Tänapäeval lisatakse ka näiteks diagonaalsidemed, 

side -  ja tõsteaasad. Lisaks eeltoodule muutus keerukamaks ka geomeetria. Iga 

betoonvalmistoode sobib vaid k indlaksmääratud  asukohta. Kui aga projekteeri mises või 

valmistamisel  esinevad vead, ei pruugi betoonvalmistooted omavahel kokku sobida.  

Antud lõputöö raames analüüsitakse millised puudused ilmnes id Veerenni Kvartali 

raudbetoonist seinaelementidel. Teisalt vaadeldakse ka kuidas lahendati raudbetoonist 

seinaelementidega seotud probleemid peatöövõtja vaatenurgast . Diplomitöö raames 

koosta s autor  küsimustik ke  osapoolte seisukohtade välja selgitamiseks  (vt lisa  6 ja lisa 

7).  

Raudbetoonist seinaelement koosneb kahest raudbetoonkihist, mille vahele 

paigaldatakse soojustusmaterjal. Soojustusmaterjalideks võivad olla nii pehmed 

mineraalvillad kui ka jäigad vahtplastid [5] . Raudb etoonist sise -  ja väliskiht 

ühendatakse omavahel diagonaalsidemetega.  

Raudbetoonist seinaelementide kogu paksus on enamasti üle 300 mm  [3] . 

Betoonvalmistoodete mõõtmed ja kaal on piiratud vastavalt tehase ja transpordi 

võimekus ele [6] . Lisaks eeltoodule iseloomustab raudbetoonist seinaelemente ka suur 

õhumüra isolatsioonivõime ning vibratsiooni summutusvõime [7] . Betoonvalmistoodete 

eelisteks on ka tulepüsivus ja madalad hoolduskulud [8] . 

Betoonvalmistooted, mida valmistatakse tehases kontrollitud tingimustes, on enamasti  

parema kvaliteediga [4] . Tootmine on seejuures ilmastikumõjude eest kaitstud ning 

teostatud tootestandardi alusel  [9] . Vertikaalsed betoonvalmistooted nagu seinad ja 

postid valmistatakse tehases horisontaal selt [4] . Betoonvalmistoodet e kasutamine 

hõlbustab aastaringset ehitamist hoides ka ehitusplatsil tehtava lisatöö arvelt aega 

kokku  [6] .  

Veerenni Kvartalis aga paraku nii ei läinud. Kui võrrelda näiteks masinatööstusega , kus 

kasutatakse robootikat,  on bet oonvalmistoodete ehitamine peamiselt käsitöö. Igas 

etapis alates planeerimisest lõpetades valmistootega on nõutud kindlad tolerantsid. 

Arhitekt seab  vuukide asukohad ja mõõtmed  paika. Tootejoonistel võivad need vuugid 

tolerantside vahemikus erineda. Betoon valmistoodete ehitamisel on aga järgmised 

tolerantsid. Lõpptulemus võib aga visioonist sootuks erineda.  
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1.  REFERENTSOBJEKTI ÜLD ISELOOMUSTUS  

Diplomitöö referentsobjektiks sai valitud Veerenni Kvartal. Täpsemalt öeldes Veerenni 

Kvartali I ja II etapp . Autor ke skendus  raudbetoonist seinaelementide ga seonduvatele 

kvaliteediküsimustele,  kuna tegu oli tavapärasest keerukama fassaadilahendusega. 

Keerukad lahendused tõid aga kaasa hulganisti probleeme, mille analüüsimine annab 

väärt teadmisi nii projekteerimis -  kui ka ehitusjuhtimise valdkonda.  

1.1  Ülevaade Veerenni Kvartalist  

Uus-Veerenni aren dusprojekti raames ehitatakse korterelamuid, mis jagunevad 

vastavalt 3 - , 4 -  või 6 - korruselisteks. Hoonete ehitus on jagatud 3 etappi, millest 

esimene valmib 2019. aasta lõpuks ning viimane aastal 2021  [10] .  

I etapis valmis 12 maapealset osa, milledes on kokku 137 korterit ja 8 äripinda. 2020. 

aasta sügisel valmivad aga II etapi 8 hooneosa, milledes on kokku 88 korterit ja 4 

äripinda [11] . Esimese etapi krundi suuruseks 8463 m 2, teises 5182 m 2. Diplo mitöö 

põhi neb  I etapi analüüsimises, kuid võrdluseks tuuakse sisse ka II etapi seni teadaolev 

informatsioon.   

I ja II etapi hoonete korruselisust selgitavad tabel 1.1 ja  tabel 1.2 . Diplomitöö käigus 

koguti informatsiooni kokku 20 hoone kohta. Majade numbrilist jaotust selgit ab Joonis 

5.1. Uus -Veerenni arenduseasendiplaanil on näidatud nii I kui ka II etapp (vt Joonis 

1.1). Täpsema ülevaate ho onete paiknemisest annab aga  joonis 1.2  kus on näidatud ka 

olemasolevad ning tulevikus planeeritavad hooned.  

Tabel 1.1    I etapi majade  korrus te arv  

Majade numbrid  
Korruste arv  

tk  

Majad 1 -6 3 

Majad 7 ja 12  4 

Majad 8 -11  6 

 

Tabel 1.2    II etapi majade  korrus te arv  

Majade numbrid  
Korruste arv  

tk  

Majad 13 -16  4 

Majad 17  ja 20  2 

Majad 18 -19 2 
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Joonis 1.1 Uus-Veerenni arenduse asendiplaan (Allikas: www.merko.ee/veerenni , [10] )  

 

 

Joonis 1.2 Uus-Veerenni kvartali I - III etapi ülevaade (Allikas: www.merko.ee/veerenni , 

[10] )  

 

Hoonete jäikus saavutatakse vertikaal -  ja horisontaalsete jäikuselementidega, mille 

vertikaalse osa moodustavad välis -  ja siseseinad ning horisontaalse osa 

õõnespaneelidest vahelaed. Kandev karkass koosneb maa -aluses osas monoliitsest 

raudbetoonist, maapealses osas aga monteeritavate st betoonelementidest. Hoonete 

välisseinad koosnevad kolmekihilistest - , siseseinad aga ühekihilistest seinapaneelidest  

[12] .  

http://www.merko.ee/veerenni
http://www.merko.ee/veerenni
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Tabel 1.3    Raudbetoonist seinaelementide lähteandmed  

Tunnus  Betoonvalmistoode  Klass , Väärtus  Kommentaar  

Keskkonnaklass  

Välissein  

XC1 Sisekiht  

XC2, XF2  Väliskiht  

Betoon i tugevusklass  
C30/37  Sisekiht  

C35/45  Väliskiht  

Piirdetarindi soojus juhtivus  
0,16 W/K Ām2 Maapealsed  

0,26 W/K Ām2 Maa-alused  

 

Raudbetoonist seinaelementide sisekiht peab vastama keskkonnaklassile XC1  (vt Tabel 

1.3) , väliskiht aga klassidele XC2, XF2 [12] . Klassid XC1 ja XC2 kirjeldavad 

karboniseerumisest põhjustatud korrosiooni tekke ohtu. Keskkonnaklass XF2 kirjeldab 

külmumi se ja sulamise mõju ning vastab mõõdukalt veega küllastunud olukorrale.  

Soojustusmaterjalina raudbetoonist sise -  ja väliskihi vahel kasutatakse Kingspan 

Koolt herm 20, et tagada tabelis 1.3  toodud soojusläbivuste väärtused.  Joonisel 1.3  on 

välja toodud välisseina piirdekonstruktsioon illustreerimaks eeltoodud andmeid.  

 

 

Joonis 1.3 Välissein VS16 (Allikas: Majade piirdekonstruktsioonide tüübid, TP)  
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2.  PINNAVIIMISTLUSED  

Veerenni Kvartali raud betoonist seinaelementide fassaadi välisviimstluses kasutatakse 

nii tehasel ist värvimist kui ka eri tooni klinkertellise plaate  [11] . Analüüsitavate 

betoonvalmistoodete esimene kiht värvitakse tehases, teine aga ehitusplatsil.  

Klinkertellistena kasutatakse Wienerberger Terca MTL, MTL L ja MTL V plaate  [11] .  

Joonisel 2.1  on näi datud  Veerenni II etappi kuuluva hoone fassaad, mis annab aimu 

soovitud lõpptulemusest.  Pinnaviimistlused peavad olema valmistatud  vastavalt  

ehitusprojektis ettenähtud kvaliteediklassidele . Projektikohased nõuded lähtuvad Eesti 

Betooniühingu poolt avaldatud BÜ4 juhendmaterjalist  [11] .  

 

Joonis 2.1 Illustratiivne foto Veerenni Kvartali 6-korruselise hoone pinnaviimistlusest 

(Allikas: https://merko.ee/veerenni -allee/ , [10] )  

 

  

https://merko.ee/veerenni-allee/


 
 
 

19 
 
 

2.1  Pindade k valiteediklassid  

Betoonvalmistoodete pinnad jaotatakse nelja kvaliteediklassi, milleks on AA - , A - , B -  

ning C -klass [13] . Kõige rangemad nõuded kehtivad AA -  ning kõige vähem rangemad 

C-klassile. Viimast kasutatakse enamasti nähtamatuks jäävate p indade puhul  [13] . 

Vormiraketise põhja jäävat pinda kutsutakse vormipinnaks (MUO). Tootejoonistel peab 

olema selgelt märgitud, milline pind on vormipind. Vormipinna paiknemise järgi selgub 

millist pidi betoonvalmistoodet valmis tama hakatakse.  

Veerenni Kvartali  raames nõutud pinnaviimistluse klassid on välja toodud tabelis 2.1 .  

AA-klassi puhul on tegemist kõige nõudlikuma tarindiga. AA -klassi saavutamiseks tuleb 

valmistada spetsiaalselt uus ja puhas raketis iga plaatvoodriga ra udbetoonist 

seinaelemendi valmistamiseks [13] .  

A-klass määratakse puhasvalupindadele, mille puhul on samuti kvaliteetne ja terve 

vorm nõutud. Alates B -klassist on lubatud raketise nö korduvkasutamine. Sellest 

hoolimata peab ra ketise pind olema heas korras ning hooldatud [13] . Nagu ka 

projektdokumentatsioonis mainitud, kasutatakse B -klassi pindu maa alla jäävatel 

konstruktsioonidel.  

 

Tabel 2.1    Pinnavi imistluse klassid (Allikas: Ehitusprojekti seletuskiri, TP, [11] )  

Kirjeldus  Klass  Kommentaar  

Tehaselised raudbetoonelemendid  
MUO-A-THI  Maapealses osas  

MUO-B-THI  Maa-aluses osas  

Paigalvalu  
A-klass  Maapealses osas  

B-klass  Maa-aluses osas  

Plaatvooderdusega pind  TIIP -AA  

Viimistlusklass  
1  

2 Tehniliste ruumide puhul  

Värvitud pinna läike rühm  4 Poolmatt  

Nähtavad betoonpinnad, mida ei 

kaeta viimistlusega  
A-klass   

 

Selleks, et tellija osapool saaks varakult aimu, milline on pinna tegelik välimus, on 

kasulik teha pinnanäidised. Seejärel teostatakse pinna ülevaatus, mille käigus 

aktsepteeritakse näidised. Lisaks eeltoodule pannakse paika ka elementide 

valmistusmeetodid  ja kvaliteedikontroll [13] .  
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2.2  Terashõõrdepind  

Terashõõrdepind on oma olemuselt enne betooni kivinemist töödeldud pind, mis 

imiteerib vormipinda. Nii teras -  kui ka puuhõõrdepind kuuluvad silutud pindade 

kategooriasse  [13] . Neid kirjeldavad  süvendid, mügarad  ning tööriistade jäljed. 

Vastavalt valitud tööriistale  tekib elemendi pinnale jäljend, mis määrab ära ka pinna 

kareduse  [13] .  Nagu ka  peatükis 2.1  mainitud, t uleb ka siinkohal valmistada 

pinna näidised, mille abil saadakse aimu võimalikust lõpptulemusest.  

Nii vormi -  kui ka terashõõr depin nad vajavad enne pinnakattega katmist eeltöö tlust , mis 

parandaks pinna nak kevõimet. Nakke parandamiseks kasutatakse nii kuiv a-  kui ka  

märga pinnatöötlust. Lisaks võib kasutada ka happetöötlust või k õrgsurvepesu. Kuiva 

töötluse puhul eemaldatakse tsemendipiim, märja puhul aga eemaldatakse vee abil 

tolmuosakesed. Ka happega töötlemine aitab tsemendipiima  eemaldada [13] . 

Terashõõrdepinna saavutamiseks kasutatakse terashõõrutit [14] .  

 

Joonis 2.2 Terashõõrdepind (Allikas:  https://www.betoonelement.ee , [14] )  

  

https://www.betoonelement.ee/
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2.3  Plaatvooderdusega pind  

Plaatvooderdusega pin nad  ja otatakse  vastavalt nende valmistusviisile kahte 

kategooriasse. Esimesed neist paberile  liimitud -  ja teised rasteriga valmistatud pinnad . 

Tellisimitatsiooni saamiseks kasutatakse vastavalt keraamilisi -  või silikaatplaate  [13] . 

Elemenditootjad keraamilisi plaate iseseisvalt ei valmista, vajalikud plaadid tarnitakse 

sisse.  Tellisimitatsiooniga plaate valmistatakse märg -  või kuivpressimeetodil [13] .  

Plaatvooderdusega raudbetoonist seinaelementide vuugid jäetakse tellisplaatide 

pinnast madalamale ning nende valmistamiseks kasutatakse taustvaluga sama betooni 

[13] . Vuukide erinevus peab lähtuma juhendmaterjalis BÜ4 välja toodud  nõuetele.  

Veerenni Kvartalis kasutatavaid Wienerbergeri tellisplaate iseloomustavad vastupidavus 

ning ökonoomsus [15] . Arhitektuurses projektis pannakse paika fassaadikassettide 

jaotus.  Spetsifikatsioonis on välja toodud eri tooni plaatide protsentuaalne osakaal 

vastavalt hoone osadele [11] . Olukorras, kus lõpptulemuses esinevad ebatäpsused, 

võib arhitekti heakskiidul plaadid ümber jaotada nii, et tulemus ole ks ligilähedane 

plaanitule. Joonisel 2.3  on näha Veerenni Kvartali klinkertelliste värvikombinatsiooni.  

 

Joonis 2.3 Veerenni Kvartali hoone fassaad (Allikas: www. merko.ee/veerenni , [10] )  

 

  

http://www.merko.ee/veerenni
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2.4  Värvitud pinnad  

Värvitud kattega raudbetoonist seinaelement on betoonvalmistoode, mille puhul toimub 

tehases lisaks elemendi valmistamisele ka pinna värvimisprotsess. Tehases värvitakse 

vastavalt 1 või 2 kihti. Veerenni Kvartalis värviti teine kiht ehitusplatsil, et saavutada 

ühtlasem tulemus.  Joonisel 2.4  on näidatud mõned värvitud pinnaka ttega raudbetoonist 

seinaelemendid Veerenni arenduses.  

Värvitud pinnakatteks nimetatakse kuni 0,4 mm  värvikihti, mis koosneb sideainest, 

pigmendist, täitematerjalist ja lahustist. Kihid, mis on paksuselt suuremad kui 0,4 mm, 

kuuluvad pindamisainete alla [13] . Seletuskirja kohaselt on nõutud kasutada 

struktuurvärvi, mille tera  suurus jääb alla 3 mm [11] . 

Fassaadi puhul on oluline, et värvitud pind oleks ilmastikutingimustele vastupidav ega 

tekitaks raudbetoonist väliskihile nö lisakoormust [13] . Lisaks on oluline, et vär vitud 

pinnakihi alla niiskust ei koguneks [13] . Tootejuhistes peab olema esitatud ka aluspinna 

lubatud niiskussisaldus.  

Nii vormi -  kui ka terashõõrdepind vajavad enne pindamist eeltöötlust. Viimistlusklassi 

1 saavutamiseks tuleb betoonpinda  enne värvimist  pahtliga töödelda. Vajadusel 

kasutatakse ka kruntimist. Mida karedam on betooni pind, seda parem nakketugevus 

saavutatak se [13] .  

 

Joonis 2.4 Veerenni Kvartali värvitud pinna kattega  seinaelemendid (Foto autor: 

objektiinsener T. Stern)  
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3.  BETOONELEMENTIDE TOO TMINE  

Eestis on raudbetoonelementide tehaselist tootmisest alustatud juba 19 50. aasta tel . 

Eestis peamised sertifitseeritud betoonelementide tootjad on näidatud tabelis 3.1 . 

Enamik neist on asutatud vahemikus 199 0-2006 , kuid esineb ka varasemaid ja 

hilisemaid liitujaid. Peamisteks betoonvalmistoodeteks on seina -  ja trepielemendid, 

postid, talad ning õõnespaneelid.  

Tabel 3.1     Peamised betoonelementide tootjad Eestis  

Tootj a 
Alustas 

tegevust  
Peamised betoonvalmistooted  

AS Lasbet Tootmine  

(endine Tallinna 

Raudbetoontoodete Tehas)  

(2020. a alates AS Framm 

koosseisus)  

1956  

Vaiad, postid, talad, riivtalad, sillused, 

õõnespaneelid, taldmikud, sokli -  ja 

seinapaneelid  

OÜ TMB Element  1961  
Seinaelemendid, õõnespaneelid, postid, 

talad, trepid, rõduelemendid  

AS Betoneks (endine Tallinna 

Elamuehituskombinaat)  
1961  

Vundamendielemendid, talad ja riivid, 

TT- talad, õõnespaneelid, trepid, 

seinaelemendid  

AS Framm  

(endine Talot)  
1990  

Seinaelemendid, õõnespaneelid, 

trepimarsid ja -mademed, 

karkassielemendid, eritooted  

VMT Betoon AS  1991  

Vundamendid, seinapaneelid, 

soklielemendid, trepid ja mademed, 

postid, sillused,  

E-Betoonelement AS  1992  
Vahelaeelemendid, karkass, 

seinaelemendid, trepid  

AS Narva Bark  1997  

Vundamendi vaiad, postid, 

trepielemendid, seinapaneelid, talad ja 

riivid  

AS Muuga Betoonelement  2006  
Seinapaneelid, laepaneelid, 

trepielemendid, karkassielemendid  

OÜ Scaleter  2016  Trepid, trepiastmed, seinaelemendid  

Mammut Element OÜ  2016  

Seinaelemendid, vundamendielemendid, 

vundamendivaiad, vahelaeplaadid, 

trepielemendid, varraselemendid  

 

Käesoleva diplomitöö raames käsitletud raudbetoonist seinaelementide tootja on 

autorile teada . Maine kahju ärahoidmise eesmärgil  tootja nime ei avalikustata.  
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3.1  Tellisvoodriga seinaelemendi tootmine  

Joonisel 3.1  on välja toodud  tellisvoodriga raudbetoonist seinaelemendi 

tootmisprotsesside järjestus. Enne tootma asumist vaadatakse üle valmistatava 

elemendi tootejoonis. Kontrollitakse, kas kõik vajaminevad mõõtketid, armatuur, side -  

ja tõsteaasad on näidatud.  

Tellisvoodriga seinae lementide tootmist kirjeldab  joonis 3.2 . Raudbetoonist 

seinaelemente valmistatakse välimisest kihist sisemise kihi poole. Tellislaotis 

fikseeritakse spetsiaalse mati abil  (vt  Joonis 3.2 vasakpoolne foto ) . Esmalt 

valmistatakse väliskoor, seejärel lisatakse soojustus ning diagonaalsidemed ja viimaks 

sisekoor.  

Orienteeruvalt 24 tundi pärast  kivinemist eemaldatakse betoonvalmistoode raketisest  

[3] . Betoonvalmistooteid tõstetakse spetsiaalsete tõsteaasade abil lähtudes 

tõsteskeemist. Normaaltingimustel kivinedes saavutab betoon  seitsme päevaga  ligi 

70% oma tugevusest. 28 päeva jooksul peab betoon tagama oma normsurvetugevuse 

väärtuse.  

 

Joonis 3.1 Tellisvoodriga raudbetoonist seinaelemendi valmistamine  

 

 

VORMIPINNA 
ETTEVALMISTUS

TELLISVOODRI 
LADUMINE

VUUKIMINE

VÄLISKIHI 
ARMEERIMINE

VÄLISKIHI 
BETONEERIMINE

SOOJUSTUSE 
LISAMINE

SISEKIHI 
ARMEERIMINE

SISEKIHI 
BETONEERIMINE

KIVINEMINE

LADUSTAMINE
LÕPPASUKOHTA 

TRANSPORTIMINE



 
 
 

25 
 
 

 

Joonis 3.2 Raudbetoonist seinaelemendi valmistamine. (Vasakpoolsel fotol: tellispinna 

val mistamine, parempoolsel fotol: soojustuse tühimike täitmine (Fotode autor: 

kvaliteedijuht A. Gildi)  

 

Joonisel 3.3  on välja toodud tööde järjestus, mis selgitab raudbetoonist seinaelementide 

jõudmist tehasest oma lõppasukohta. Protsess algab elementide valm istamises 

sertifitseeritud tehases ning lõppeb monolitiseerimisega. Tegemist on äärmiselt oluliste 

protsessidega, mis määravad ära lõppviimistluse kvaliteedi.  

 

Joonis 3.3 Raudbetoonist seinaelementidega teh tavate tööde järjestus  
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4.  BETOONELEMENTIDE TOL ERANTSID  

4.1  Üldnõuded  

Tolerants tähendab lubatud hälvete summat. Hälvete all mõeldakse mõõdetud -  ja 

nimiväärtuse erinevust. Tolerantsid jagunevad vastavalt valmistus - , paigaldus -  ning 

mahamärkimis - tolerantsideks, mida võib üheselt nimetada ka ehitustolerantsideks. 

Nõuded kehtiv ad nii mõõtmetele, asukohtadele, suundadele, nurkadele kui ka kujule 

[8] .  

Nõuded võivad olla nii standardist tulenevad kui ka soovituslikud. Ehitusprojektis peab 

olema selgelt kirjeldatud, milliseid nõudeid tuleb rakendada. St andardites ja juhendites 

välja toodud tolerantsid on sarnased, mistõttu on lisaks tolerantsiklassile nõutud ka 

dokumendi nimetus [8] .  

Raudbetoonist seinaelementide pindade kvaliteedi määrab esmajoones vormi 

kvaliteetsus ja puh tus. Lisaks mõjutab pindade kvaliteeti ka betoonsegu koostis ning 

tihendamine. Suurema vesi - tsementteguriga pinnad on värvuselt heledamad, väiksema 

teguriga  aga  tumedamad. Kvaliteedi hindamiseks tuleb jagada betoonvalmistoote pind 

osadeks vastavalt ühest b etoonikogusest saadavale pinnale. Nii saavutatakse 

võimalikult ühtlane tulemus. Iga järgnev betoonsegu võib eelmisest koostise ebaühtluse 

tõttu erineda [13] .  

Betoon valmistoodete  kvaliteedi määravad näiteks konaruste või tühimi ke olemasolu. 

Defektid võivad tekkida ka raudbetoon elementide transportimise käigus, mistõttu 

kannatab nii välisilme kui ka kvaliteet. Selleks, et transportimisel vigastusi vältida, tuleb 

sõidu teekond hoolikalt läbi planeerida ning vajadusel kasutada erim eetmeid 

betoonvalmistoodete  masinas hoiustamisel. Lisaks eeltoodule on oluline ka  arhitektide 

ja  projekteerijate töö, mis määrab ära  betoonvalmistoodete kuju, viimistluse ning 

keerukuse.   
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4.2  Nõuded materjalidele  

Ehitusmaterjalid peavad vastama projektis ettenähtud standardile. Betoonvalmistooted 

tervikuna on reguleeritud standardi EVS -EN 13369 kohaselt. Eraldi kehtib 

seinaelementidele ka standard EVS -EN 14992 . Nimetatud standardites tuuakse välja 

nõuded materjalid ele ja lõpptoodangule. Materjale reguleerivad standardid on näidatud 

tabelis 4.1  vastavalt materjali nimetusele. Kuna raudbetoonist seinaelementide 

valmistamisel võib kasutada nii mineraalvilla kui ka paisutatud polüstüreeni, on ka 

mõlema materjali kohta k äivad standardid välja toodud.  

Tabel 4.1    Materjalide puhul nõutud standardid  

Materjali nimetus  Reguleeriv standard  

Betoon  EVS-EN 206  

Sarrusteras  EVS-EN 10080  

Soojusisolatsioon (m ineraalvill )  EVS-EN 13162  

Sooju sisolatsioon  (paisutatud polüstüreen )  EVS-EN 13163  

Keraamilised plaadid  EVS-EN 14411  

 

Tabelis 4.1  välja toodud betooni reguleeriv standard määrab ära ka betoonsegu 

täitematerjalile kehtivad nõuded. Utiliseeritud täitematerjali on küll lubatud uute 

raudbetoonelementide valmistamiseks kasutada, kuid tingimusel, et täitematerjal ei 

vähenda tarindi eluiga [1] . 

Standardis EVS -EN 13369 on määratud ka materjalide katsetamisele kehtivad nõuded. 

Lisaks eeltoodule peavad raudbetoonist seinaelementides olevad tari -  ja 

ühendusdetailid t äitma  neile ettenähtud nõudeid . Tarindite akustilised ja so ojuslikud 

nõuded  sõltuvad samuti kasutatavate materjalide kvaliteedist  [1] .  
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5.  RAUDBETOONIST SEINAE LEMENTIDE PUUDUSED  

Selles peatükis käsitletakse  Veerenni Kvartali I  etapi raudbetoonist seinaelementides 

esinenud defekte  ja analüüsitakse nende tekkepõhjuseid. Lisaks tuuakse välja ka 

võimalikud lahendused või viisid kuidas tulevikus probleeme vältida.  Võrdluseks 

tuuakse välja ka II etapi puudused.  Tekkinud probleeme saab jagada visuaalseteks ja 

konstruktiivseteks, millest v iimastel võib olla pikaajaline mõju ehituskvaliteedile.  

Vigade analüüsis kasutatav materjal pärineb  peatöövõtja  objektimeeskonna ning  sise -

järelevalve järjepideval vaatlusel ja dokumenteerimisel. Puudused jäädvustati fotode ja 

protokollide näol, kuid leidub ka plaanidele kantud märkmeid.  Autor koostas 

küsimustikke olukorra täpsemaks analüüsimiseks (vt lisa 6, lisa 7).  

 

Joonis 5.1 Veerenni Kvartali I etapi hoonete numbriline jaotus (Allikas: 

www.merko.ee/veerenni , [10] )  

 

  

http://www.merko.ee/veerenni
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Seinaelementides esinenud puudused võib jaotada nelja  kategooriasse vastavalt nende 

päritolule  (vt Joonis 5.2) . Eraldi saab vaadelda tellistega - , vuukidega -  ja soojustusega 

seotud vigade esinemist. Kõige detailsemalt on esitatud tellistega seotud vead. Lisaks 

on defineeritud ka vuukides ja soojustusmaterjalis esinenud probleemsed kohad. Muude 

kahjustuste all on vä lja toodud raudbetoonist seinapaneeli sise -  ja väliskoores  ilmnenu d 

probleemid . 

 

Joonis 5.2 Raudbetoonist seinaelementide puudused  (I ETAPP)  
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I etapi raudbetoonist seinaelementide montaaģ algas 15. novembril 2018 ja lõppes 19. 

juunil 2019. Esmalt alustati 8. majaga, seejärel lisandusid juba 4. ja 9. maja, lõpetades 

10. majaga. Teisisõnu alustati 6 -korruseliste hoonetega ning ajapikku lisandusid 3 -  ja 

4-korruselised.  

Joonisel 5.3  on näidatud raudbetoonist sein aelementide montaaģijªrjekord korruste 

kaupa. Seinaelementide  tarnete vahele jäävad ajavahed  vahelaesüsteemide 

monteerimiseks. Lisaks hoonete põhikorrustele on välja toodud ka nö lisakorrused ehk 

vastavalt hoonetele parapeti või pööningu osa. Ülemiste korr uste eraldi väljatoomine 

on vajalik, kuna ka seal esines mõningaid puudusi.  

Vaadeldes joonist 5.3  näeme, et 3. jaanuarist 2018 kuni 26. märtsini 2019 

monteeritakse märkimisväärselt rohkem raudbetoonist seinaelemente kui 2019. aasta 

aprillis ja mais. Jaanu arist märtsini on suurem koormus nii elemente tootval tehasel kui 

ka objekti meeskonnal.  

Kui esimesel korrusel esineb tõsiseid puuduseid, võib tekkida olukord, et järgmise 

korruse montaaģiga pole v»imalik jªtkata. Kui aga valdav enamus valmiselementidest 

saabub ehitusplatsile defektsetena, tekib peatöövõtjal suluseis. Ühelt poolt on tal õigus 

elemendid tootjale parandamiseks tagasi saata, teisalt võib see kaasa tuua ehituse 

mõne nädalase seiskamise.  Seejuures muutub aga probleem juriidiliseks, mistõttu võib  

olla keeruline osapoolte vaheline koostöö jätkamine.  

Uurides  joonist 5.3  näeme, et  9. ja 10. ehitise esimeste korruste seinte monteerimise 

vahel on suuremad pausid võrreldes teiste hoonetega. Kuna tegemist on I etapi 

algusega ja ilmnesid ka esimesed defektid, oli vajalik ka ehituse ümberkorraldamine  (vt 

peatükk 6) . 4 -korruseliste hoonete puhul on pausid väiksemad, kuna probleemid on 

tuttavad, lahendused välja mõeldud ja ka betoon elementide arv on väiksem.  

Joonis 5.4 kirjeldab iga hoone valmiselementide montaaģi. Siinkohal on arvestatud ka 

vahelagede monteerimisega. Iga maja  on välja toodud konkreetse värviga. Parema 

ülevaate saamiseks on lisatud ka montee rimise alg -  ja lõppkuupäev.  

Seinaelementides esinenud puudusi võrreldakse juhendmaterjalides väljatoodud 

nõuetega. Peamisteks allikateks on Eesti Betooniühingu pool avaldatud BÜ4 ja BÜ9 

juhendid.  Eesti Betooniühingu andmetel valmib  2020. aasta sügisel valm ib ka korrektset 

betoonvalmistoodete transporti  kirjeldav juhend.   
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Joonis 5.3 Veerenni Kvartali I etapi r audbetoonist seinaelementide montaaģ korruste kaupa  
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Joonis 5.4 Veerenni Kvartali I etapi r audbetoonist seinaelementide montaaģijªrjekord 
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Joonis 5.5 Puuduste arv nädalate kaupa  

 

Joonis 5.5  annab ülevaate vigade arvukusest nädalate lõikes. Joonis lähtub 

kalendergraafikust. Välja on toodud  vaid need nädalad, mille puhul on võimalik 

tagasiulatuvalt puuduseid tuvastada. Iga vea tüüpi arvestatakse ühe elemendi lõikes 

vaid ühe korra. Kui näiteks ühes el emendis on mitu defektset tellist, ei tooda välja 

konkreetsete telliste arvu, vaid probleemi enda olemasolu.  

Vaadeldes 46. nädalat näeme, et juba esimestel elementidega esines probleeme, mis 

lähinädalatel küll koguseliselt vähenesid, kuid 2019. aasta algus es suurenesid. Kuna 

jaanuaris lisandusid 4., 5. ja 9. maja montaaģitººd, v»ime seostada vigade kasvu 

töömahu suurenemisega. Suurendades tehases töökoormust, suureneb ka transpordi 

töökoormus, mistõttu esineb ka hooletust transpor timisest  tekkinud vigu. Ala tes 14. 

nädalast selgelt näha, et vigade kogus on langustrendis.  

5. töönädal jääb ajavahemikku 28. jaanuar kuni 1. veebruar. Võrreldes  omavahel 

jooniseid 5.4 ja 5.5  näeme, et jaanuari lõpus on kõige kriitilisem aeg, kus tarnitakse 

enim elemente. Vigade ar v tõuseb ligikaudu 2 korda, mis toob kaasa ka samas mahus 

lisatöid, mis aga ettenähtud kalendergraafikus ei sisaldu. Lisatööd on aja -  ja rahakulu  

nii elemendi tehasele kui ka peatöövõtjale. Ajakulu väljendub aga raha listes 

lisakulutustes, mida kumbki osapo ol kanda ei soovi.   

15

5
3

20
23

21

16

50

5

15

33

6
8

19
21

30

9
7

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

4
6

. 
N

Ä
D

A
L

4
8

. 
N

Ä
D

A
L

4
9

. 
N

Ä
D

A
L

1
. 

N
Ä

D
A

L

2
. 

N
Ä

D
A

L

3
. 

N
Ä

D
A

L

4
. 

N
Ä

D
A

L

5
. 

N
Ä

D
A

L

6
. 

N
Ä

D
A

L

7
. 

N
Ä

D
A

L

8
. 

N
Ä

D
A

L

9
. 

N
Ä

D
A

L

1
0

. 
N

Ä
D

A
L

1
1

. 
N

Ä
D

A
L

1
2

. 
N

Ä
D

A
L

1
3

. 
N

Ä
D

A
L

1
4

. 
N

Ä
D

A
L

1
5

. 
N

Ä
D

A
L

1
7

. 
N

Ä
D

A
L

D
E

F
E

K
T

ID
E

 A
R

V
 R

B
 S

E
IN

A
E

L
E

M
E

N
T

ID
E

S

AJAVAHEMIK, 46. nädal 2018 - 17. nädal 2019

PUUDUSTE ARVUKUS NÄDALATE LÕIKES



 
 
 

34 
 
 

 

Joonis 5.6 Puuduste tüüpide protsentuaalne esinemine  

 

Joonis 5.6  kirjeldab eri tüüpi vigade protsentuaalset esinemissagedust. Enim esinenud 

vigade kategooriad on skeemil eraldi välja toodud. Puudused, mida leidus vähem on 

toodud vastavalt 1% lõikudena. Vead, mille esinemissagedus moodustas tervikust 0% 

on toodud küll d efektide nimekirjas, kuid puuduvad sektordiagrammist.  
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Pea pooled  raudbetoonist seinaelementide  puudused  võib seostada  plaatvooderdusega.  

Defektsete telliste alla kuuluvad murenenud servad, pinnavead, lõhed  ja telliste 

pragunemine.  Eraldi vaadeldakse ka te llise kõverdumist/astmelisust tasapinnas ja 

tasapinnast. Lisaks võib vaadelda ka pinna lainelisust, mis võib olla põhjustatud raketise 

ebatasasusest [13] .   

Vuukide puhul ilmnes  samuti pragunemist, süvendeid ja tühimikke, mida oli 3 -5% 

kõikidest vigadest. Telliste ja vuukide peal jooksevad nired, mis kahjustavad ehitise 

välisilmet. Lisaks leidub ka määrdunud telliseid, mida tuli ehitusplatsil parendada.  

Ligi 10% vigadest oli seotud soojustus materjaliga . Märkimisväärselt leidus 

silmnähtavalt purunenud ja deformeerunud soojustust, mille parandami ne tuli 

korraldada ehitusplatsil pªrast montaaģi. Eraldi tähelepanu vajavad soojustuses 

leiduvad tühimikud, mille teke on seotud raudbetoonist seinaelemendi 

tootmistehnoloogia, kuid mille o lemasolu tuleks vältida. Mõne elemendi puhul oli 

soojustus puudulik, mis võib viidata ka puudulikele elemendi tootejoonistele.  

Puuduste eemaldamiseks või leevendamiseks kasutati erinevaid võtteid vastavalt 

tekkinud situatsioonile. Täpsem ülevaade alates p eatükist 5.1 , milles kirjeldatakse 

konkreetsete vigade tekkepõhjuseid ja lahendusmeetmeid.  

 

Joonis 5.7 Puuduste esinemine majade kaupa  (I etapp)  
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Joonis 5.7  kirjeldab vigade esinemist majade lõikes. Tegemist on protsentuaalse 

ülevaatega. Majad 1 -6 on 3 -korruselised, 8 -11 omakorda 6 -korruselised ning ülejäänud 

4-korruselised. A rvestades, et hoonetes 1 -6 leidub samal hulgal raudbetoonist 

seinaelemente, mis on omavahel ka sarnased, võiksime näha tasakaalu. Paraku selgub, 

et majades 4 -6 ilmnes enam kui kolm korda rohkem defektseid kohti kui majades 1 -3. 

Põhjuseks on asjaolu, et 4 -6 maja  montaaģ jªªb nº kriitilisse perioodi, kus monteeriti 

paralleelselt 6 -7 hoonet.  

Hooned 8 -11 on 6 -korruselised  ehk neis on ka enim raudbetoonist seinaelemente,  

mistõttu võib neis esineda tavapärasest rohkem puuduseid. Küll aga selgub, et hoonetes 

4-5 i lmneb samaväärselt vigu, kuigi viimased on 3 korrust madalamad. Hooned 4  ja  5 

monteeriti jällegi samaaegselt mitme teise hoonega. Töökoormuse suurenedes tõusis 

ka vigade arv . 

Enim puuduseid pärineb 11. majast, mida monteeriti 22. veebruarist 17. maini (201 8). 

Arvestades, et 7. ja 12. maja on sarnased ning monteeriti samaaegselt on 

märkimisväärne nende vigade erinevus. Nimelt on 12. majal 1,5 korda rohkem 

puudujääke kui 7. majal.  

 

 

Joonis 5.8 Puuduste sõltuvus  majade korruselisusest  (I etapp)  
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Joonisel 5.8  on näidatud puuduste sõltuvus majade korruste arvuga. Nagu ka joonisel 

5.7  on ka siin tegu protsentuaalse ülevaatega. Pea pooled defektid võime leida 6 -

korruselistest  majadest. Lisaks sellele, et 6 -korruselistel elamutel on rohkem elemente, 

on nende vigade parandamist ka raske juhtida.  

Mida varasemalt puudused ilmnevad ja mida kõrgem on hoone, seda pikemad on 

montaaģi seisakud. Puuduste lahendamiseks kulus rohkem aega.  Lisaks eeltoodule 

nõuavad kõrgemad hooned ka rohkem ressurssi , kuna betoonelementide arvukus on 

suurem . Montaaģigraafikust  selgub, et  esmalt alustati just 6 -korru selise hoone 

ehitamist. Kuna hoonete montaaģ toimus ka samaaegselt, polnud v»imalik jªrgmises 

hoones eelmistes ilmnenud puuduseid vältida.  

Võttes aluseks ühe korruse kohta leitud puudused, on pingerida järgmine: enim vigu 

esines 3 -korruselistes elamutes, vähim aga 4 -korruselistes. Nagu ka eespool mainitud, 

on 3 -korruseliste hoonete puuduste põhjuseks just kriitiline periood, kus töömahud pea 

kahekordistusid.  Nii elemente tootev tehas kui ka objektimeeskond töötasid oma 

võimete piiril. Muudatuste juhtimisek s kulus märkimisväärselt aega ja ressurssi, et 

kalendergraafikus püsida.  

Puudustest parema ülevaate saamiseks koostas autor 3D mudeli. Joonise 5.9  

vasakpoolsel fotol on kajastatud 9. maja algne mudel, parempoolsel fotol on tegu sama 

hoonega, kuid lisatud puudustega seonduv informatsioon. 9. hoone osutus valituks 

seetõttu, et hoone betoonvalmistoodete  montaaģ jªªb kriitilisse perioodi ning seal 

esines ka keskmisest rohkem vigu.  

 

Joonis 5.9 Puuduste kajastami ne mudelis  (Vasakul: 9. maja IFC mudel, paremal: 9. 

maja IFC mudel koos esile tõstetud vigaste raudbetoonist seinaelementidega)  
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Vasakpoolsel pildil on nö algmudel. Värvide järgi saab eristada eri tüüpi raudbetoonist 

elemente. Tumesinisega on näidatudvahelagede õõnespaneelid, kollase värvusega on 

näidatud kolmekihiliste elementide soojustus. Postid on näidatud helerohelise ja 

tumedama kollasega ning rõduplaa did helesinise värvusega. Betooni ennast 

tähistatakse halli värviga. Kuna tegemist on Tekla mudeliga, määrab elemendi värvi 

tema klass.  

Puuduste info lisa ti  IFC mudelile programmi Tekla BIMsight abil. Määrasin teadaoleva 

informatsiooni alusel elemendile u ue vªrvuse (oranģ), mis on abiks elementide 

eristamisel. Muudetud värvi on võimalik igal ajahetkel endiseks muuta. Mudelisse info 

kandmise tegi keeruliseks aga asjaolu, et elementide numbrilised tähised olid IFC 

mudelitest kadunud, mistõttu tuli raudbetoon ist seinaelemente plaanide abil tuvastada.  

Lisaks värvusele omab iga defektne raudbetoonist seinaelement ka kommentaari  ( vt 

Joonis 5.10 ) , milles on täpsed puudused ära kirjeldatud. Kommentaari saab lisada nii 

igale elemendile eraldi kui ka mitmele korraga. Kui vigased kohad on ära parandatud  ja 

probleemid lahendatud , saab kommentaari alla lisada ka vastuse. Kõik kommentaarid 

on ka ajaliselt  ja nimeliselt  dokumenteeritud,  mis võimaldab tagasiulatuvalt puuduste 

ajalist kulgu jälgida.  

 

 

Joonis 5.10  Mudelis olevad kommentaarid  
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Nii mudelist kui ka  jooniselt 5.9  selgub, et 9. maja esimesel korrusel esines kõige enam 

puudulikke raudbetoonist seinaelemente. Põhjusteks võivad olla nii seinaelementide 

keerukus kui ka kasvav töökoormus. Kõige vähem aga 6. korrusel, mis näitab edukust 

puuduste vältimisel.  

Tüüpkorrusteks  võime pidada korruseid 2 -5 ehk nendel korrustel on elemendid 

omavahel sarnased kui mitte identsed. Sealjuures tuleb aga arvestada, et kui näiteks 

elemendi mudeldamisel tehakse viga, võib see järgnevatele korrustele edasi kanduda. 

Kirjeldatud olukord esine b ka joonisel 5.9 , kus nelja  elemendi puhul on näha vigade 

edasi kandumist.  

Joonist 5.9  lähemalt uurides selgub, et kõige rohkem probleeme esineb avade 

ümbruses. Nagu ka joonisel 5.6  on ka mudeli alusel selge, et enim vigu seisneb 

defektsete tellistega. P eamiselt on tegu telliste pragunemise ja pinnadefektidega, kuid 

leidub ka kõverdumist. Kuna rõdu piirkon nas olevad raudbetoonist seinaelemendid 

jäävad lõpptarbijale selgelt näha, on sealne kvaliteet äärmiselt oluline.  

Mudelit on võimalik ka edasi arendada. Kasutades programmi Trimble Connect on 

võimalik kogu info detailsemalt dokumenteerida ning jagada kõikide osapoolte vahel. 

Seejuures on võimalik ka juba detailsemalt vigade asukohad märgistada.  
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5.1  I etapi puuduste  det ailne analüüs  

Vigade detailsemaks analüüsiks valiti välja 10 põhiprobleemi, mis esinesid Veerenni 

Kvartali I etapis. Tegemist on nii visuaalsete kui ka konstruktiivsete puudustega. 

Analüüsi käigus antakse ülevaade ka võimalikest lahendusmeetoditest.  

5.1.1   Tell iste astmelisus  

Astmelisuse all mõeldakse telliste nihkumist ettenähtud asukohast  (vt Lisa joonis 13 ) . 

Joonise 5.11  parempoolsel fotol on näidatud telliste astmelisus ta sapinnast 6 mm 

ulatuses. Projekti kohaselt on nõutud tellispinnale TIIP -AA klass, mille puhul tohib 

astmelisus olla kuni 2 mm. Joonise 5.11  all on välja toodud ka fragment lisas asuvast 

tabelist nr 4.  Vasakpoolse foto põhjal võib mõõtmata hinnata, et astme lisus on enam 

kui 2 m m . 

 

Joonis 5.11  Telliste astmelisus (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  

 

Fragment  Lisa tabelist 4 . 

Kvaliteeditegurid  
Nõuded  

Klass AA  Klass A  Klass B  

Astmelisus  (a)  mm  2 3 4 
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Telliste astmelisust võis põhjustada raudbetoonist seinaelemendi valmistamise 

tehnoloogia. Nimelt asetatakse tellised raketise vormi põhja ning fikseeritakse näiteks 

liistude abil. Kui aga tellised pole piisavalt fikseeritud, nihkuvad nad betooni lisamisel  

paigast. Teisalt võib tekitada nihkumist ka elemendi valmistaja liiku mine  mööda 

betoonelemendi pinda  (vt lisa  6 küsimustik 1 ) .   

Nimetatud probleemi lahendamata jätmine mõjub negatiivselt kvartali välisilmele ja 

võib pärssida ka korterite müüki. Kuna valmi stoode ei vasta AA -klassi nõuetele, on 

õigus toode tehasesse tagasi saata. Kui aga tehasesse saatmine pole võimalik, tuleb 

suuremate defektidega tellised ehitusplatsil välja vahetada.  

Kui telliste astmelisus tasapinnast on minimaalne, pole kasulik tellisei d välja vahetada. 

Põhjuseks asjaolu, et telliste välja vahetamisel võidakse probleemi süvendada mitte 

lahendada. Paraku jäävad paranduskohad silmale nähtavaks  (vt lisa  6 küsimustik 1 ) .  

 

5.1.2   Telliste kõverdumine  

Kõverdumise all mõeldakse tellisplaatide nihkumist ettenähtud asendist  (vt Lisa joonis 

11 ). Tellisplaadid võivad kõverduda nii tasapinnas kui ka tasapinnast. Joonisel 5 .12 

toodud fotodel on näha tellisplaatide tasapinnalist kõverdumist.  

Telliste kõverdumine tasapinnas või kaasa tuua pinna lainelisuse  (vt Lisa joonis 14 ) . 

Lainelisuse põhjuseks võib pidada vormipinna ebatasasust. Analoogselt  telliste 

astmelisusele põhjustab ka kõverdumine välisilme halvenemist. Tegemist on visuaalse 

defektiga. Selleks, et märg ata ehitusplatsil näidatud puuduseid ei pea olema spetsialist.  

Joonise 5.12  vasakpoolsel fotol on  selgelt eristatav  telliste tasapinnaline kõverdumine . 

Kuna nõutud on TIIP -AA klass, tohib plaadi kõverdumine tasapinnas olla 1,5 mm. Ilma 

mõõtmiseta saame öe lda, et tellise kõverdumine ei vasta etteantud nõuetele. Selgema 

ülevaate saamiseks  on välja toodud ka fragment kehtivate nõuete kohta.  Plaadi 

kõverdumist selgitav joonis asub lisas 4 (vt Lisa joonis 11 ) .  
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Joonis 5.12  Telliste kõverdumine (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  

 

Fragment lisa tabelist 4  

Kvaliteeditegurid  
Nõuded  

Klass AA  Klass A  Klass B  

Plaadi kõverdumine 

tasapinnast  
(a)  mm  1,5  2 3 

 

Sarnaselt peatükis 5.1.1  välja toodud tekkepõhjustele on ka antud probleemi põhjuseks 

raudbetoonist seinaelemendi valmistamise tehnoloogia eripära. Nimelt nihkuvad 

tellisplaadid toote valmistamisel. Tellis plaatide  tas apinnaline kõverdumine ja vuu gi 

laiuste muutus on omavahel seotud. Ka vale alus mati kasutusel tellisplaatide all on 

märkimisväärne mõju lõpptulemusele. Betooni raskuse tõttu võivad kivid ettenähtud 

kohtadest nihkuda põhjustades ka vuukide erinevust  (vt lis a 6 küsimustik 1 ) .  
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5.1.3   Vuu kide erinevus  

Vuukide erinevuse all mõeldakse vuukide laiuse muutust ning vuugi servade kõrguste 

vahet . Joonis 5.13  kirjeldab vuukide mõõtmete erinevusi. Kollase värvusega on välja 

toodud enim silma torkavad vuugid , mis on oma mõõt udelt liiga suured. Veerenni 

Kvartali ehitusprojekti arhitektuurses osas on vertikaalvuugi mõõduks märgitud 15 mm 

ja horisontaalvuuk vastava lt 10 või 12 mm  (vt  Joonis 5.13 ) .  

 

Joonis 5.13  Tellisplaatide liitumine betooniga (Allikas: Veerenni kvartali ehituspro jekti 

arhitektuurne osa, TP)  

 

Kahe kõrvutise vuugi laiuse muutus võib olla vertikaalvuugi puhul 30% ning 

horisontaalvuugi puhul 15% , mida kirjeldab ka lisa 4 (vt  Lisa tabel 4) . Joonisel 5.14 

näidatud on vuugid  hinnanguliselt 50 % suuremad. Kõrvutiste vuukide erinevust 

kirjeldab ka Lisa joonis 11 . 
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Fragment lisa tabelist 4  

Kvaliteeditegurid  
Nõuded  

Klass AA  Klass A  Klass B  

Kahe vuugi laiuse muutus:  

-  horisontaalne vuuk  

-  vertikaalne vuuk  

 

%  

%  

 

15  

30  

 

20  

40  

 

20  

40  

 

 

Joonis 5.14  Vertikaalv uukide erinevus  (Foto autor:  objektiinsener  T. Stern )  

 

Lisaks eeltoodule võib seinaelementide ehitustolerantside alusel (vt Fragment lisa 

tabelist 5) ulatuda vuugi asukoha hälve kuni 12 mm. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, 

et lisaks ehitustolerantsidele tuleb arvestada ka nõutud pinnaviimistluse 

kvaliteedikl asse. Selleks, et kõik nõuded oleksid tagatud, tuleb toode valmistada 

rangemate nõuete kohaselt.  Vuukide erinevuste võimalikud põhjused ja lahendused on 

toodud peatükkides 5.1.1  ja 5.1.2 . 

Fragment lisa tabelist 5  

Mõõde  
Lubatud hälve, 

mm  
Allikas  

Mõõtme 

määratlus  

Vuugi asukoha hälve  ρς -  Lisa joonis 19  

Vuugi servade 

kõrguste vahe  

Sisekiht  ψ -  Lisa joonis 20  

Väliskiht  ρς -  Lisa joonis 20  

πȟτυ ά ὸ πȟω ά 
ὸ

σπ
 άά 

EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 21  

ὸ πȟω ά σπ 
EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 21  
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5.1.4  Defektsed tellisplaadid  

Tellisplaatide puhul on peamisteks puudusteks lõhed, pinnavead, praod või murenenud 

servad (vt  Lisa joonis 15 ). Nagu ka joonisel 5.6  näidatud, esines Veerenni kvartali I 

etapis just kõige enam defektsete tellistega seonduvaid probleeme, moodustades 41% 

kõikidest eri tüüpi puudustest.  

 

Joonis 5.15  Defektsed tellisplaadid (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  

 

Lisas 4  on välja toodud tellispindade defekte puudutavad nõuded. Vaadeldes 

väljatoodud fragmenti näeme, et AA -klassis ei ole lubatud nii mur dunud plaadid, 

pinnavead kui ka defektsed servad. Lõhesid tohib olla 1 -2 tk m 2 kohta. Lähtudes 

kehtivatest nõuetest tuleb k õik nõuetele mittevastavad tellised, mis on leitavad jooniselt 

5.15 , parandada või uute  telliste vastu  välja vahetada.  

Fragment lisa tabelist 4  

Kvaliteeditegurid  
Nõuded  

Klass AA  Klass A  Klass B  

  Lõhed ² 50 mm2 (TIIP):  

-  suurim suurus  

-  suurim arv  

-  keskmiselt  

 

mm2  

tk/m2  

tk/m2  

 

100  

2 

1 

 

200  

5 

2 

 

300  

5 

2 

Murdunud plaadid  tk/pind  
Ei ole 

lubatud  
21)  21)  

Pinnavead, 20...200 mm2  tk/m2  
Ei ole 

lubatud  
4 4 

Defektne serv, laius 2...4 mm  m/m2  
Ei ole 

lubatud  
4 4 
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Defektid võisid ilmneda nii tehases lahti  rakestamisel, transportimise käigus kui ka 

ehitusplatsile maha laadimisel. Kui valmiselemendid pole transportides piisavalt 

fikseeritud, hakkavad nad vastu teineteist või vastu haagist põrkuma, lõhkudes nii 

betoonkeha, soojustusmaterjali kui ka telli svoodrit  (vt lisa  6 küsimustik 1 ) .  

Defektsed telliste väljavahetamisel piigatakse olemasolev tellis oma asukohast välja ja 

asendatakse külmakindla seguga uus tellisplaat. Sealjuures tuleb arvestada ka 

arhitektuurses projektis näidatud telliste värvitoonid ega, et välisilme ei kahjustuks. 

Nagu ka ennist mainitud, tuleks ehitusplatsil läbiviidavaid parandustöid teostada vaid 

tõsisemate probleemide puhul, kuna paranduskohad jäävad nähtavaks ning võivad 

olukorda raskendada  (vt lisa  6 küsimustik 1 ) .  

5.1.5   Määrdunud tellisplaadid  

Määrdunud telliste puhul saame vaadelda kahte olukorda. Esmalt  vaatleme 

tellisplaatidel ja vuukides esinenud niresid (vt  Joonis 5.16 ) ning seejärel määrdunud 

tellisplaate  (vt Joonis 5.17 ) . Mõlema puuduse puhul on tegemist visuaalse defek tiga.  

Nirede tekkepõhjused pole seni lõplikult välja selgitatud , kuid oletuste kohaselt 

põhjustas probleemi tsemendiliimi puhastusvahend. Vuugisegu eemaldamiseks 

tellisplaadi pinnalt kasutati happepesu. Sealjuures tuleb aga arvestada, et tellisplaatide 

tum e värvus võib happega kokkupuutel värvi eraldama hakata. Tekib nö pigmendita 

joon tellisplaadil ja vuugis. Selleks, et vuukidest niresid eemaldada, tuleb kasutada 

lihvimist. Halvimal juhul tuleks ka tellisplaate välja vahetada  (vt lisa  6 küsimustik 1 ) .  

 

Joonis 5.16  Nired tellisplaatidel ja vuukides (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  
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Joonise 5.17  vasakpoolsel fotol on näidatud telliste määrdumine. Põhjused peituvad 

samuti raudbetoonist seinaelemendi val mistamise tehnoloogias  (vt  Joonis 5.17   

parempoolne foto) . Pärast kivide asetamist vormi pinnale lisatakse vuugisegu. Kui aga 

vuugisegu on liialt vedel, võib see tellisplaatide alla tungida jättes jäljed plaatidele. 

Samuti võib põhjus seisneda ka tellisplaatide nihkumises.  

  

 

Joonis 5.17  Tellisplaatide määrdumine (Parempoolsel fotol on näidatud tehases 

vuugitud tellisplaadid, vasakpoolsel fotol lõpptulemus) (vasakpoolse foto autor: 

objektiinsener T. Stern, parempoolse foto autor: kvaliteedijuht A. Gildi)  

 

Tellispl aatide puhastamiseks kasutatakse happepesu. Tegemist on riskantse 

protsessiga, sest tumeda värvusega tellisplaadid võivad hakata oma pigmenti eritama. 

Võib juhtuda, et vuugisegu on tugevalt tellisplaatidel kinni, mistõttu ei ole ka 

happepesust kasu  (vt lis a 6 küsimustik 1 ) .  

Tehnoloogilise poole pealt võib kasu olla alusmati välja vahetamine. Kasutades 

elastsemat ja niiskust rohkem imavamat tellispaneelide alusmatti, on võimalik 

probleemi vältida. Veerenni kvartalis võeti teadaolevalt ka nimetatu d lahendus 

kasutusse  (vt lisa 6 küsimustik 1) .  
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5.1.6   Tühimikud soojustuses  

Jäikade s oojustusplaatide vahele jääb  betoonkoorikute  diagonaalsidemete tõttu 5 mm 

vahe, mis tuleb  montaaģivahuga tihendada  [5] . Joonisel 5.18  on välja toodud 

raudbetoonist seinaelemendi sise -  ja väliskoort ühendav diagonaalside.  

Soojuskadude vältimiseks peavad soojustusplaadid diagonaalsidemete vastas 

paiknema ning tekkinud tühimikud  tuleb  montaaģivahuga tªita. Tegevus peab toimuma 

juba raudbe toonist seinaelemente tootvas tehases. Antud olukorras tuleb kõik 

tihendamistööd ehitusplatsil teostada.  

Joonisel 5.19  on välja toodud 2 olukorda, millest vasakpoolse puhul jääb 

soojustusplaatide vahele 5 mm, parempoolsel aga 10 mm. Mõlemal juhul on aga 

tü himikud täitmata. Mida suurem on plaatide vahele jääv õhkvahe, seda suurem on ka 

soojuskadu. Uuringute tulemusel selgub, et 6 mm laiune õhkvahe suurendab tarindi 

soojusläbivust ligi 25%, 10 mm laiune aga juba ligi 50% [5] .  

 

Joonis 5.18  Raudbetoonist seinaelemendi sise -  ja väliskihti ühendavad 

diagonaalsidemed (Allikas: www.peikko.com , [16] )  

 

Joonis 5.19  Soojustusplaatide vahed (Fotode autor: objektiinsener T. Stern )  

http://www.peikko.com/
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Joonis 5.20  Tühimik soojustusplaatide vahel (Foto autor:  objektiinsener  T. Stern )  

 

Vaadeldes lähemalt joonist 5.20  näeme, et tegemist on kahe raudbetoonist 

seinaelemendi vahelise piirkonnaga. Probleem võis tekkida  kas vigasest tootejoonisest 

või puudulikust tootejoonise lugemisest tootmistehases. Suuri tühimikke saab täita 

ehitusplatsil näiteks EPS soojustusmaterjaliga. Selleks tuleb sisestada ava mõõtudele 

vastav soojustus täies ulatuses.  

Paraku pole võimalik garanteerida, et elementide betoonkoorikute vahel asuv soojustus 

on igas elemendis terviklik. Seda aga saab kontrollida soojuskaam erate abil analüüsides 

tarindite soojusläbivust.  

Tootejooniste valmistamiseks luuakse 3D mudel, milles sisalduvad ka kõik 

armatuurvardad, tõsteaasad jm kinnituselemendid  (vt Joonis 5.21 ) . Tootejoonised ise 

on aga 2D formaadis. Olenemata sellest, et projekteerimise faasis luuakse terviklik 3D 

mudel, jätkub edasine info pigem 2D formaadis.  

Ilma 3D mudelita on raske terviklikku pilti näha. Betoonvalmistooted võidakse 

valmi stada tehases ilma selle naaberelementidele mõtlemata. Tootejooniste 

valmistamisel võivad mõõtketid kergesti nihkuda. Kui töötempo on kiire ning 

tootejooniseid palju, ei jõua paraku iga joont üle kontrollida.  

 

Joonis 5.21  Illustreeriv foto kolmekihilisest raudbetoonist seinaelemendist   
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5.1.7   Defektid soojustuses  

Lisaks p eatükis 5.1.6  kirjeldatud puudustele esines mitme raudbetoonist seinaelemendi 

puhul ka purunenud soojustust. Peamisteks purunemiskohtadeks olid elemendi ala -  ja 

ülaserv ning tõsteaasade ümbrus.  

 

Joonis 5.22  Defektne soojustus raudbetoonist sein aelemendis (Foto autor:  

objektiinsener  T. Stern)  

 

Soojustus võis deformeeruda juba tehases vormist välja tõstmisel. Teisalt võis 

purunemine toimuda ka tõstes betoonvalmistoodet transportivale masinale, vahetult 

transpordi käigus või ka tõstes elementi soovitud lõppasendisse. Tõsteskeem on näha 

joonisel 5.25 . Deformeerunud kohad tuleb parandada vastavalt kas sama liiki 

soojustusmaterjaliga v»i vªiksemates kohtades montaaģivahuga (vt lisa 6 küsimustik) .  

Probleemi vältimiseks tuleks projekteerimisfaasis võimalusel jätta SW -paneeli kõik kihid 

ühele tasapinnale, e t kihid kahjustada ei saaks. Lisaks on võimalik tõsteaasade 

lähedusse ette näha kindlate mõõtudega soojustusvahe, mis pärast elemendi 

monteerimist täidetakse. Sellisel juhul välditakse kõrval asuvate soojustuskihtide 

rebenemist.  
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Joonis 5.23  Raudbetoonist seinapaneeli defektne soojustus (Foto autor: kvaliteedijuht 

A. Gildi )  

 

Joonisel 5.23  on näidatud tehases X asuv raudbetoonist seinaelement. Foto põhjal 

saame öelda, et soojustusplaatide vahelised tühimikud on montaaģivahuga tªidetud 

ning nähtavaid tühimikke ei esine. Küll aga jääb silma valmiselemendi toetusviis. Kui 

vaadata hoolega raudbetoonelemendi alumist serva näeme, et soojustus on 

deformeerunud liigse koormuse tagajärjel. Puuduste likvideerimine on ag a sageli 

vaevarikas ja nõuab kahjustunud osa rekonstrueerimist [3] .  

 

Joonis 5.24  Tehasest saabunud raudbetoonist seinaelement (Foto autor:  objektiinsener  

T. Stern)  
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Joonis 5.25  Raudbetoonist seinaelemendi tõsteskeem  (Allikas: www.peikko.com , [17] )  

 

Projekteerija on ette näinud kindlad vahed valmiselementid e ning neis asuvate 

soojustuskihtide vahel. Tavaliselt jääb see vahemikku 15 -20 mm, mida ka tootejooniste 

valmistamisel on arvestatud. Kui aga soojustus deformeerub jäävad 

betoonvalmistoodete vahele tühimikud, mida tuleb lisatööna ehitusplatsil ette võtta.   

Juhendmaterjalid BÜ4 ega BÜ9 küll soojustusmaterjali tolerantside kohta nõudeid ei 

kehtesta, kuid probleem ise võib kaasa tuua liitekohtade soojuskadu. 

Betoonvalmiselemendid on oma eesmärgilt nö täislahenduse pakkumine ehk terviklik 

element toodetakse ja  transporditakse ettenähtud kohta vähendades objektimeeskonna 

tööd. Paraku tekib aga nimetatud probleemide ilmnemisel objektimeeskonnale tööd 

juurde.  

  

http://www.peikko.com/
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5.1.8   Mõõtmete mittevastavus  

Mõõtmete mittevastavuse all mõeldakse eksimust valmistustolerantside suhtes ehk 

olukorda, kus betoonvalmistoode on planeeritust erinevate mõõtmetega. Joonise 5.26  

vasakpoolsel fotol on võrreldud raudbetoonist seinaelemendi väliskooriku paksust 

võttes aluseks vertikaalis oleva loodi. Raudbetoonist väliskoorik pole ühtlase paksusega, 

va id muutub ülemises servas silmnähtavalt õhemaks. Tegemist võib olla ka serva 

kaardumisega.  Nimetatud probleem on konstruktiivne ning ehitise visuaali ei mõjuta.  

 

Joonis 5.26  Väliskooriku mõõtmete muutus (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  

 

Joonise 5.26  parempoolsel fotol on näidatud raudbetoonist väliskoore laiuse mõõtmine. 

Mõõtmise käigus selgus, et väliskoor on 14 mm õhem kui ette nähtud. Teisalt oli ka 

külgneva elemendi väliskoor 12 mm õhem kui ette nähtud.  

Mõlemal juhul on tegu kriitilise olukorraga, kuna betoonkehal on ettenähtud nominaalne 

kaitsekiht, mis peab olema igal juhul tagatud. Kui element on lubatust õhem, ei pruugi 

ka armatuur ära mahtuda. Kui nominaalkaitsekiht on olematu, ilmn evad esimestel 

ekspluatatsiooniaastatel rooste jäljed. Olematu kaitsekiht vähendab konstruktsiooni 

eluiga  (vt lisa 6 küsimustik 1) .  
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Betoonis esinev karboniseerumine sõltub nominaalse st kaitsekihi väärtusest. Kui 

betoonkaitsekiht on liiga õhuke või olemat u, toimub ka karboniseerumine kiiremini, mis 

viib terase korrodeerumiseni  (vt lisa 6 küsimustik 1) . Probleem tõuseb esile ka siis kui 

betoonvalmistoode on oma mõõtmetelt pikem ega mahu ettenähtud asukohta. Sel juhul 

tuleb raudbetooni lõigata nii, et säilik s konstruktsiooni eeldatav eluiga. Tegemist on 

väga kriitilise olukorraga, kuna nominaalkaitsekiht on peamiselt 25 -35 mm sõltudes 

kasutuskohast.  

Väljatoodud fragmendid kirjeldavad pikkuse, kõrguse, paksuse ja põikkaardumisele 

kehtivaid tolerantsinõudeid. A -klassi puhul tohib põikkaardumus olla kuni 5 mm. 

Eeldades, et betoonvalmistoode jääb mõõtmetelt vahemikku 3,0 -6,0 m tohivad pikkus 

ja laius erineda vaid 6 mm, paksus aga kuni 13 mm.  

Vaadeldes joonisel 5.26 toodud vasakpoolset fotot näeme, et raudbetoonist  

seinaelemendi ülemise serva paksus erineb enam kui 6 mm. Parempoolsel fotol on 

erinevus 14 mm. Mõlemal juhul on tegu nõuetele mittevastavusega. Probleemi 

lahendamiseks ehitusplatsil  paigaldatakse ankrud olemasolevasse betoonkehasse, 

armeeritakse ja betone eritakse lisatav osa  (vt lisa 6 küsimustik 1) .  

Fragment lisa tabelist 2  

Mõõde  
Lubatud hälve,  

Klass A, mm  

Serva põikkaardumus  υ 

 

Fragment lisa tabelist 1  

Mõõde  

Lubatud hälve,  

Klass A,  

mm  

P
ik

k
u

s
 (

L
)

 ὒ πȟυ ά σ 

πȟυ ά ὒ σȟπ ά υ 

σȟπ ά ὒ φȟπ ά φ 

φȟπ ά ὒ ρπȟπ ά ψ 

ὒ ρπ ά ρπ 

K
õ
rg

u
s
 (

B
)

 ὄ πȟυ ά σ 

πȟυ ά ὄ σȟπ ά υ 

σȟπ ά ὄ φȟπ ά φ 

φȟπ ά ὄ ρπȟπ ά ψ 

ὄ ρπ ά ρπ 

Paksus (H)  ρσ 
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5.1.9   Defektid raudbetoonist seinaelementide servades  

Joonisel 5.27  on välja toodud 2 fotot, mis kirjeldavad Veerenni Kvartalis esinenud 

probleeme seoses raudbetoonist seinapaneelide defektsete servadega. Mõlemal fotol on 

tegu süvendite tekkimisega betoonvalmistoote pinnale. Purunenud serv võib olla 

põhjustatud raudbetoone lemendi hooletust eemaldamisest raketisevormi seest.  Lisaks 

võib kahjustusi tekitada ka betoonelementide omavaheline kokkupuutumine näiteks 

transpordi käigus.  

Tegemist on A -klassi pinnaga, millele kehtivad ranged nõuded. BÜ4 juhendmaterjali 

kohaselt on lu batud vaid vähesed parandustööd pindade kvaliteedi tagamiseks. Servade 

parandamisel tuleb kasutada betoonsegu, mille tugevusnäitajad, värvus ja muud 

omadused vastavad olemasolevale betoonile. A -klassi pinna puhul tohib paranduste 

hulk olla maksimaalselt 1 tk 7 m 2 kohta. B -klassi kohta pole piiranguid seatud. Antud 

olukorras tuleb kindlasti parandustööd läbi viia.  

 

Joonis 5.27  Defektne betoonserv (Fotode autor: objektiinsener T. Stern)  
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Joonis 5.28  Raudbetoonist seinaelementi läbiv pragu  (Foto autor: objektiinsener T. 

Stern)  

 

Joonisel 5.28  on märgata lisaks soojustuse defektile ka elementi läbivat pragu. THI -A 

klassi puhul tohib maksimaalne prao laius olla 0,1  mm ning pikkus 500 mm. TIIP -AA 

klassi puhul aga vastavalt 0,1 mm ja 1000 mm [13] . Eeldades, et fotol on näidatud 

terashõõrdepinnaga betoonpaneel saame visuaalselt öelda, et prao laius on enam kui 

0,1 mm. Uuringute kohaselt aga  selgub, et problemaatiliseks peetakse pragusid alates 

0,3 mm laiusest [13] .  

Prao tekke põhjustas betoonvalmistoote ladustamise või monteerimise ajal tekkivad 

tõmbepinged. Raudbetoonist seinaelemendi tõstmisel tõsteaas deformeerus ning 

paneeli sees olev armatuur ei suutnud pingeid vastu võtta. Nõuetele vastavad praod 

jäetakse paran damata, suuremad aga pahteldatakse. Vajadusel injekteeritakse 

epovaiku veetiheduse saavutamiseks  (vt lisa 6 küsimustik 1) .  
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5.1.10  Tapivarrastega seotud puudused  

Peatükis väljatoodud joonistel (vt Joonis 5.29 , Joonis 5.30 )  on näidatud tapivarraste 

puhul esinenud probleemid. Esimese foto puhul on näha tapi ava läb ivat armatuuri 

kogust. Fotot lähemalt uurides selgub, et tapivarda paigalduseks puudub piisav 

paigaldusvaru.   

Antu d olukorras tuleb lõigata naaberelemen di  tapivarras maha, puurida uus tapivarda 

ava  ja paigaldada uus varras  keemilise ankruliimiga . Uue varda  paigaldamise puhul 

tuleb konsulteerida projekteerijaga ning jälgida tootejoonisel näidatud armatuuri ja 

teiste komponentide asukohta. V ahel võib olukorra lahendada ka varda painutamine 

soovitud asukohta  (vt lisa 6 küsimustik 1) .  

 

Joonis 5.29  Tapi ava läbiv armeering (Foto autor:  objektiinsener  T. Stern)  
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Joonis 5.30  Puhastamata tapi varda  ava (Foto autor:  objektiinsener  T. Stern)  

 

Joonisel 5.30  on näidatud olukord, kus tappi pole võimalik sisestada, kuna tapi ava on 

tühjendamata. Olukorra lahendamiseks tuleb ehitusplatsil tapivarda ava sobivaks 

muuta. Lisaks eeltoodule esineb ka juhtumeid, kus tapivarda ja tema ava asukohad ei 

ühti. Ka selli ses olukorras tuleb uus tapivarras paigaldada.  

Kuna Veerenni Kvartalis ehitatakse paralleelselt mitmeid hooneid, on paratamatu, et 

tekib ka mudeldamisel või tootejooniste loomisel vigu. Siinkohal tooksin välja, et 3D 

mudeldamis programmide kasutuselevõtug a pole nimetatud probleem enam niivõrd 

aktuaalne, kuna mudel võimaldab vigadele varakult jälile jõuda.  
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5.2  II etapis esinenud puudused  

Põhjalikuma ülevaate saamiseks on välja toodud ka võrdlus II etapis esinenud 

puudustega. Joonisel 5.31  on välja toodud peam ised raudbetoonist seinaelementidega 

seotud vigade kategooriad sarnaselt joonisele 5.2 . Vesteldes kvaliteedijuhi ning 

konstrueerimisosakonna vaneminseneriga selgus, et mõningad tüüpvead on küll 

jäänud, kuid olukord II etapis on märkimisväärselt parem.   

 

Joonis 5.31  Raudbetoonist seinaelementide puudused (II ETAPP)  

 

Võrreldes omavahel  jooniseid 5.2 ja 5.31  näeme, et tellistega seotud puudused  on küll 

jäänud, kuid märkimisväärselt vähenenud. Sama olukord kehtib ka vuukidega seotud 

probleemidega. Soojustusega seotud probleemide kohta II etapis tähelepanekuid ei 

esine. Küll aga lisandusid mõned tootejoonistega seotud vead. Täpsem kirjeldus II 

eta pis esinenud probleemide kohta algab peatükist  5.2.1 .  

RAUDBETOONIST 
SEINAELEMENTIDE 

PUUDUSED

TELLISTEGA SEOTUD

LÕHED

MURENENUD SERVAD

PINNAVEAD

VUUKIDEGA SEOTUD

VUUKIDE ERINEVUS

PRAOD VUUKIDES

MUUD PUUDUSED

MÕÕTMETE 
MITTEVASTAVUS

TARIDETAILIDE 
PUUDUMINE 

TAPIVARRASTE  
PUUDUMINE
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5.2.1  Puudused tootejoonistega  

Kirjavahetusest  peatöövõtja  konstrueerimisosakonna vaneminseneriga selgus, et 

põhilis ed puudused on tekkinud tootejooniste koostamisel. Tootejooniseid koostav 

ettevõte kasutas oma töös alltöövõtjaid, kelle töötase ning käekiri oli erinev.  

Peamine probleem seoses tootejoonistega on betoonvalmistoodete nummerdus. Nimelt 

erinesid tootejoonist el näidatud raudbetoonelementide  numbrid tööprojektis toodud 

numbritest.  Seetõttu oli osapooltel keeruline mõista, millise betoonvalmistootega on 

tegu.   

Lisaks eeltoodule esines tootejoonistel ka mõõt ekettidega seotud puuduseid. 

Mõõt eketid asetsesid ebamää rastes kohtades või olid tähistamata. Tootejooniste 

spetsifikatsioonides esines valeinformatsiooni näiteks viimistluse või materjali 

omaduste kohta.  

Eraldi näitena tooksin olukorra, kus tootejooniselt puudub ava  (vt Joonis 5.32 ) . Kui aga 

raudbetoonist seinaelement valmistati vastavalt tootejoonisele ning viga avastati alles 

ehitusplatsil, tuleb vajaminevad avad ehitusplatsil  puurida.  Seejuures tuleb aga 

arvestada betoonelemendis paiknevate armatuurvarrastega. Kui betoonvalmistoote 

nominaalkaitsekihti ei suudeta tagada, väheneb tarindi eluiga.  

 

Joonis 5.32  Puuduva avaga raudbetoonist seinaelemendi tootejooni s (Joonise autor: 

konstrueerimisosakonna vaneminsener U. Sikk)  
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5.2.2  Taridetailide ja tapivarraste puudumine  

Lisaks peatükis 5.2.1  välja toodud avade puudumisele esines ka  olukordi, kus 

betoonvalmistootes puudusid taridetailid. Joonisel 5.33  on näidatud fragment 

raudbetoonist seinaelemendist, millel puudus üks kahest taridetailist ( Joonis 5.33  

vasakpoolne  taridetail ).  

Kvaliteedijuhi arvates tuleb esmalt proovida olemasolevale taridetailile mi llegi  juurde 

keevitamist ja alles seejärel uue taridetaili paigaldamist. Antud olukorras lisati 

ehitusplatsil keemilise ankruga uus taridetail.  

Lisaks taridetailide puudumisele esines ka tapivarraste puudumist. Esmalt tuleb 

kontakteeruda projekteerijaga, kelle juhis tel  valitakse tapivarda jaoks uus asukoht. 

Olukorra lahendamiseks lisatakse uued tapivardad keemilise ankruliimiga.  

Tapivarrastega seo tud puuduseid kirjeldab lähemalt peatükk 5.1.10 . 

 

Joonis 5.33  Puuduv taridetail (Joonise autor: konstrueerimisosakonn a vaneminsener, U. 

Sikk)  

 

Joonis 5.34  Taridetaili vale asukoht (Foto autor: konstrueerimisosakonna vaneminsener 

U. Sikk)  
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Järgnevalt on välja toodud olukord, kus taridetail on küll olemas, kuid asub vales koh as 

(vt Joonis 5.34 ). Tegemist on II etapi hoonega nr 8. Fragment lisa tabelist 3 kirjeldab 

taridetaili asukoha lubatud hälvet, mis on A -  ja B -klassi pindade puhul °10 mm . 

Taridetaili asukoha hälvet kirjeldab lisa joonis 5.  Vaadeldes Joonis 5.34  näeme, et 

asukoha erinevus on lubatust märkimisväärselt suurem. 8. hoonel esines sama 

proble emi ka naaberelementide puhul.  

Peatöövõtja k onstrueerimisosakonna arvates võis juhtuda, et raudbetoonelemendid 

joonistati peegelpildis. Olukorra tõsidust arvestades tuleks kontrollida ka  projekti  3D 

mudelit. Võid juhtuda, et kõrvuti asetsevaid raudbetoonelemente mudeldasid erinevad 

inimesed ja ka eri ajaperioodil. Võimalik, et mudeldajate oma vaheline info edastamine 

ei toimunud või toimus liialt hilja kui tootejoonised oli juba tehasele saadetud.  

 

Fragment lisa tabelist 3  

Mõõde  

Lubatud 

hälve,  

Klass A, 

mm  

Lubatud 

hälve,  

Klass B, 

mm  

Allikas  
Mõõtme 

määratlus  

Taridetaili või ava asukoha 

hälve  
ρπ 

EN 14992  

4.3.1.1  
Lisa joonis 5  
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5.2.3  Tellistega seotud puudused   

Veerenni Kvartali I ja II etapi peamine probleem seisnes defektsetes tellistes. I etapi 

defektsete telliste kohta teostatud analüüs on leitav peatükist 5.1.4 . Vaadeldes joonise 

5.35  vasakpoolset fotot näeme, et nelja tellisplaadi rida läbib pikk pragu. Kvaliteedijuhi 

arvates on tellisplaatidega seotud vigade arvukus I etapiga võrreldes märkimisväärselt 

vähenenud. Vaadeldes joonisel 5.35 näidatud tellisplaatide  asendit ning vuukide ühtlust 

saame öelda, et välisilme on võrreldes I etapiga tunduvad parem.  

TIIP -AA klassi puhul peab vuugis oleva prao laius jääma alla 0,1 mm. Lisaks on pragude 

maksimaalne arv 10 tk/m 2 kohta. Antud olukorras on tegemist küll ühe prao ga, kuid 

joonise abil pole võimalik prao laiust hinnata. Pragude maksimaalne pikkus peab jääma 

alla 1000 mm. Arvestades tellisplaadi pikkust on  joonise 5.35 vasakpoolsel fotol 

näidatud prao pikkus orienteeruvalt 500 -600 mm.    Nagu ka antud olukorras paista vad 

praod tihtipeale silma ning rikuvad fassaadi välisilme. Võimaluse korral tuleb 

tellisplaadid välja vahetada.  

 

Joonis 5.35  Tellisplaatide puudused (Vasakul: pragunenud tellisplaadid, paremal: 

purunenud t ellisplaadid) (Fotode autor: A. Gildi)  

 

Joonise 5.35 parempoolsel fotol on näha purunenud tellisplaadid.  Kvaliteedijuhi arvates 

tekkisid tellisplaatide mehaanilised vigastused betoonvalmistoote transportimisel või 

ladustamisel. Sarnane olukord on kirjelda tud ka peatükis 5.1.4 . Nagu ka ennist mainitud 

vahetatakse suuremate defektidega tellisplaadid välja. Väiksemate puuduste korral 

jäetakse olukord samaks, kuna parandu skohad jäävad paratamatult näha.  
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5.2.4  Mõõtmete mittevastavus  

Veerenni Kvartali e hitamise ajal on  peatöövõtja  projekteerimismeeskonnani jõudnud 

palju probleemseid kohti, kus defektne betoonvalmistoode on juba monteeritud. 

Meeskonna igapäevatöö on leida lahendusi, kuidas selliseid betoonvalmistooted oleks 

võimalik ikkagi ära kasutada.   

Joonisel 5.36 on näidatud fr agment õõnespaneeli ning raudbetoonist seinaelementide 

liitumisest. Antud olukorras on tegemist peegelpildis valatud raudbetoonist 

seinaelemendiga, mille ülemine serv (soome k lippa) asub valel pool. Olu korra 

lahendamiseks tuli elemendi ülemine serv eemald ada  nii, et õõnespaneeli vajalik 

toetuspind oleks tagatud  (info pärineb vestlusest konstrueerimisosakonna 

vaneminseneriga).  

 

Joonis 5.36  Raudbetoonist seinaelemendi maha lõigatav osa (Foto autor: 

konstrueerimisosakonna vaneminsener U. Sikk)  

 

Kirjavahetusest kvaliteedijuhiga selgus, et lisaks eeltoodule leidus ka mitmeid 

raudbetoonist seinaelemente, mille gabariidid oli valed. Vastavalt olu korrale lõigati 

raudbetoonelementi lõikuriga või ehitati betoonkonstruktsioon ehitusplatsil suuremaks. 

Gabariitidega seotud vigu esines ka I etapis  (vt peatükk 5.1.8 ) . Kuna suuremaid 

puudusi seoses betoonvalmistoodete mõõtmetega esines mõlemas etapis vähe võime 

öelda, et probleemi esinemine jätkus.   
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6.  PUUDUSTE KVALITEEDIJ UHTIMINE  

Vigade arvukus sead is peatöövõtja keerulisse olukorda, kuna suurtes kogustes 

betoonvalmistoodete tehasesse tagasi saatmisel oleks pidanud edasise töö ehitusplatsil 

katkestama. Töö peatamine pole aga kiire kalendergraafiku osas võimalik.  

Ehitusplatsil avastatud mittevastavust e korral on kaalutluste järjestus  standardi EVS -

EN 13670  alusel  järgmine:  

-  Mittevastavuse mõju järgnevatele ehitustöödele kasutusotstarbest tulenevate 

konstruktsiooni sobivusele  

-  Võimalused kasutussobivuse taastamiseks  

-  Taastamiskõlbmatu elemendi asendamine [9]  

Peatöövõtja kvaliteedijuhtimise peamised etapid on välja toodud  joonisel 6.1 . Esmalt 

alustati peatöövõtja poolt tehasele puuduste teavitamisega. Kui aga puuduste kogus ja 

tõsidus suurenesid, kaasati ka tehase tootmisohjet  sertifitseerinud asutus , kes asus 

olukorda lähemalt uurima.  

Pärast reklamatsioone ja tootmisohjet sertifitseerinud asutuse  poole pöördumist hakkas 

olukord paranema. Peatöövõtja ning elemente tootva tehase vaheline koostöö paranes. 

Osapooled jõudsid kokku leppele, kuidas olukorda parandada. Lisaks määras 

peatöövõtja Veerenni Kvartalisse spetsialisti, kelle ülesandeks oli puuduste 

kaardistamine, et oleks võimalik süsteemne parandustöö ette võtta.  

Parandustööde juhtimist korraldas peatöövõtja objektimeeskond , mis tähendas, et ka 

peatöövõtja pidi ressursse suurendama. Veerenni ehitus projekti kalendergraafikutes 

leiduv info lisatööde kohta on näidatud  joonisel 7.2 .  
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Joonis 6.1 Peatöövõtja kvaliteedijuhtimise pea mised etapid  

 

Kuna I ja II etapi betoonelementide tootja on sama, võeti riskide maandamiseks ette II 

etapi näidiselementide põhjalik analüüs, et vältida I etapis leitud puuduseid. II etapi 

näidiselemendi analüüs on leitav peatükist 6.1 .  

Autorile teadaolevalt on tehases X käimas juhtimis -  ja kvaliteedipoliitika alased 

muutused. Võrreldes omavahel Veerenni Kvartali I ja II etappi, on tehas X läbinud suure 

arengu ning olukord on oluliselt paranenud. Lisaks on paranenud ka peatöövõtja 

kvalite edijuhtimise efektiivsus, mida tõestab II etapi puuduste drastiline vähenemine.  

  

1. PUUDUSTEST 
TEAVITAMINE 
(TEHASELE)

2018. AASTA LÕPUL E-KIRJADE KAUDU

2. PEATÖÖVÕTJA 
TEHASE KÜLASTUS

2018. AASTA LÕPUL
LÄBIRÄÄKIMISED 
KVALITEEDI OSAS

3. 
REKLAMATSIOONID 

(TEHASELE)

2019. AASTA 
VEEBRUARIS

PEATÖÖVÕTJA 
KVALITEEDI -

OSAKOND

4. KAASATI 
TOOTMISOHJET 

SERTIFITSEERINUD 
ASUTUS

2019. AASTA 
VEEBRUARIS

OLUKORRA 
ÜLEVAATUS 

VEERENNI KVARTALI 
EHITUSPLATSIL

5. ERAKORRALISED 
AUDITID

2019. AASTA  
VEEBRUARIS, 

MÄRTSIS

PUUDUSTE 
TÕSIDUSE 

SUURENEMINE

6. PEATÖÖVÕTJA 
MÄÄRAS ERALDI 

SPETSIALISTI

2019. AASTA 
VEEBRUARI LÕPUL

SPETSIALIST 
KAARDISTAS 
PUUDUSED

7. REGULAARSED 
KOHTUMISED

1-2 NÄDALA JÄREL
TEHASE JA 

PEATÖÖVÕTJA 
OSAPOOLTE VAHEL

8. PARANDUSTÖÖD
I ETAPI 

ÜLEANDMISENI
PEATÖÖVÕTJA 

JUHENDAMISEL
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6.1  Näidiselemendi ülevaatus  

Pärast I etapi puuduste ilmnemist võeti vastu otsus teostada II etapi näidiselemendi 

põhjalik ülevaatus.  Näidiselemendi menetluse käigus määratakse kindlaks mida saaks 

veel paremini teha [4] . Joonisel 6.2 on näidatud II etapi raudbetoonist seinaelemendi 

välispind. Tegemist on TIIP -AA klassi pinnaviimistlusega, mille puhul on serva defektid 

lubamatud.  

 

Joonis 6.2 Näidiselemendi välispind (Foto autor:kvaliteedijuht A. Gildi)  

 

Näidiselemendi ülevaatusel pöörati tähelepanu peamiselt järgmistele punktidele:  

¶ Tehas X peab produtseerima betoonvalmistooteid, mis ei vaja ehitusplatsil 

lisatöid.  

¶ Kuigi AA -klassi puhul pole servadefektid lubatud võeti vastu otsus, et 

minimaalsete vigastuste korral telliseid välja vahetama ei hakata.  

¶ Vuukide paranduskohti vormikangaga tuleb osavam alt lahendada, et ei rikuks 

raudbetoonist seinaelemendi välisilmet. Vuukide pind peab olema ühtlaselt sile.  

¶ Raudbetoonist seinaelemendi servad peavad olema puhastatud ja vuukimiseks 

valmis.  

¶ Soojusisolatsioon tuleb paigaldada tihedalt vastu diagonaalsidemei d. Sidemetest 

tingitud 5 -6 mm tühimikud tuleb tihendada tehases X enne ehitusplatsile 

tarnimist.  

II etapis paranes märgatavalt tellispinna kvaliteet. Mõneti esines veel tellisplaatide 

servadefekte, kui d  tellisplaatide astmelisuse  ja kõverdumise  probleemid  said 

lahendatud . Lühiülevaade II etapi puudustest on leitav peatükist  5.2 .  
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6.2  Arhitekti vaatenurk  

Veerenni Kvartali I ja II etapi eesmärgiks on luua nn etalon -kvartal, mida tuua hea 

näitena ülejäänud Veerenni arenduse kvaliteedistandardile. Arhitektini on jõudnud 

ainult kiitvaid sõnu Veerenni I etapi kohta  (vt lisa 7 küsimustik) .  

Enne ehitustööde algust fikseeriti näidiselement , mill e järgi võrreldakse kvaliteeti ning 

millest madalamat kvaliteeti ei lubatud. Puuduste esinemisest esitati protokolle nii 

tellijale, peatöövõtjale kui ka tehasele. Antud olukorras on kahetsusväärne, et 

osapooled pole suutnud kokkulepetest kinni pidada. Dipl omitöö raames analüüsitud 

raudbetoonist seinaelemendid ei vasta projektis määratud kvaliteediklassile (vt lisa 7 

küsimustik).  

Kasutades tehases kleebitava tellisplaadi asemel ehitusplatsil kohapeal laotud 

tellisvoodrit, oleks võimalus valida rohkemate tell ismustrite vahel. Küll aga eelistati 

tehases paigaldatud tellisvoodrit just ehituskiiruse tõttu. Hea näide kvaliteetsest 

tellisfassaadist on Stockmanni kaubamaja, mille raudbetoonist seinaelemendid 

valmistati ettevõtte E -Betoonelement poolt (vt lisa 7 küsi mustik).  
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7.  TOOTE HINNA JA KVALI TEEDI SUHE  

Betoonvalmistoodete tootja valimiseks korraldati hange. Veerenni Kvartali I etapis tegi 

omapoolse pakkumise neli  tehast. Joonis 7.1 illustreerib Veerenni Kvartali 

hankepakkumisi. Pakkujate  eristamiseks on välja toodud hindade protsentuaalne 

erinevus. Näiteks tehas A pakkus hinna X ning tehas C pakkus 5,9% kallima hinna.  

Veerenni Kvartali hankepakkumise võitis tehas A, kelle hind oli kõige odavam .  

 

Joonis 7.1 Raudbetoonelementide tootjate pakkumis i imiteeriv skeem  

 

Arvestades, et kõik tootj ad on sertifitseeritud ning valmis projekti eduka lõpuni viima, 

pole odavam hinnapakkumine end õigustanud. Puudused tekitasid nii ajalist - , 

majanduslikku -  kui ka maine kahju. Ettevõtete müügiartiklites toodud lubadused ei pea 

alati paika.  

Tootja valimisel tuleb arvestada ka varasema kogemusega.  Ajalise -  ja rahalise kahju 

põhjal võime öelda, et algselt kallim hinnapakkumine oleks võinud hilisemas 

perspektiivis rahalise kasu tuua. Kindlama tuleviku saavutamiseks tuleb aga valida 

hankepakkumiste mediaanhind. S eejuures välditakse ebamääraselt madala -  ja kõrge 

hinnaga pakkumisi.  

Joonisel 7.2 on välja toodud seni teadaolev info lisatööde teostamise kohta.  

Olemasoleva info p»hjal sai lisada montaaģigraafikule (vt Joonis 5.4) majade 7 -12 

lisatööd. Diplomitöö raames ei  olnud võimalik detailset infot majade 1 -6 kohta leida. 

TEHAS A     
X 

(mln ú)

TEHAS B     

ŷ3,2 %.       
(mln ú)

TEHAS C     

ŷ5,9 %.       
(mln ú)

TEHAS D     

ŷ19,0%.     
(mln ú)



 
 
 

70 
 
 

 

Joonis 7.2 Raudbetoonist seinaelement ide kalendergraafik autorile teadaolevate lisatöödega  
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Lähtudes kalendergraafikust  teostati parandustöid 3. jaanuarist 17. juunini 2019. 

Sellesse ajavahemikku jääb 24 töönädalat ehk orienteeruvalt 1440 töötundi. Võttes 

aluseks Statist ikaameti 2019. aasta keskmised palgaandmed  (vt Tabel 7.1) , saame 

kalkuleerida tööjõukulu puuduste likvideerimiseks.  

Tabel 7.1    Ametite kuupalgad 2019 (Allikas: http://andmestikud.stat.ee/ametipalk/ , 

[18] )  

Ametinimetus  Bruto kuupalk (2019),  

ú 

Bruto kuupalk tööandjale 

(2019), ú 

Ehituslihttööline 1  904  1220  

Ehituslihttööline 2  904  1220  

Ehituse töödejuhataja  1664  2200  

Ehituse objektijuht  1808  2400  

 

Eeldame, et puudusi likvideerivad 2 ehituslihttöölist ning nende tööd juhendavad ja 

kontrollivad töödejuhataja ning objektijuht. 24 töönädala kohta tõusis valitud hankega 

(vt Joonis 7.1 tehas  A) võrreldes kulutused raudbetoonist seinaelementidele ligi 4,5%, 

mis ületab tehas  B pakutud hinna.  Kuna hankepakkumiste puhul on tegu delikaatsete 

andmetega, ei too autor hinnakalkulatsiooni detailselt välja.   

Prots entuaalsele tulemusele  (4,5%)  lisanduvad aga kulutused  näiteks  materjalidele 

(tellisplaatide vahetus), teemantpuurimisele, soojustusmaterjalile ning jäätmete ära 

veole. Seejuures võinuks juba valides tehase B  kokkuhoiu saavutada. Põhjalikul 

uurimisel selgu s, et lisatööd kestsid kuni objekti üleandmiseni ehk lõppesid alles 

septembris, mis suurendab kulutusi veelgi.  

Kõige kauem aega võttis 9. majaga puuduste likvideerimine. Vahemikus 13. -28. märts 

teostati lisatöid korraga kolmel eri hoonel, mistõttu suurenesid kulutused nii 

paranduseks kuluvate materjalidele kui ka tööjõule.  

Tehase poolt tekitatud puuduste likvideer imiseks kulunud lisakulutused kannab 

kokkuvõttes tehas ise, kuid ehitusjuhtimisele kulunud vaev  jääb peatöövõtja enda 

kanda. Peatöövõtja poolne ehitusjuhtimine kannatas ka ajaliselt, kuna põhitöö kõrvalt 

pidi tegelema ka puuduste eemaldamisega. Lisaks takistati puuduste likvideerimisel ka 

planeeritud ehitustöid. 75% montaaģi ajast teostati I etapi parandustöid. Kogu selle aja 

vältel tuli püsida kalendergraafikus.   

Lisaks eeltoodule tekitavad visuaalsed puudused kahju ka Veerenni Kvartali välisilmele 

ning osapoolte mainele. Korterite ostjatel on õigus esitada olukorra suhtes 

reklamatsioone, mis tuleb peatöövõtjal kanda.  

http://andmestikud.stat.ee/ametipalk/
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KOKKUVÕTE  

Veerenni I etapi näitel esines raudbetoonist seinaelementidega nii visuaalseid kui ka 

konstruktiivseid puuduseid . Ligi 40% esinenud vigadest olid seotud tellisvooderpinna 

defektidega, mille korrigeerimiseks tuli ehitusobjekti l teha ette planeerimata ja 

täiendavaid tegevusi.  

Märkimisväärne osakaal oli ka raudbetoonist seinaelementide vuukide ja 

soojusisolatsiooni mittevastavusel, mille tagajärjel võib olla pikaajaline mõju tarindi 

soojustehnilistele näitajatele.  

Raudbetoonist s einaelementidega seotud puuduseid põhjustasid peamiselt hooletus ja 

kiire töötempo . Hooletusvigu esines nii tootejoonistel, raudbetoonist seinaelementide 

valmistamisel kui ka valmistoodete transpordil.  

Puuduste lahendamiseks pöördus peatöövõtja nii tehase  kui ka  tootmisohjet 

sertifitseerinud asutuse  poole. Peatöövõtja korraldas Veerenni Kvartali hoonetel tehase 

tootmisohje kontrolli kaardistades kõikvõimalikud mittevastavused.  

Peatöövõtja efektiivse kvaliteedijuhtimise tulemusena saavutati koostöö tehaseg a.  

Enne II etapi alustamist viidi läbi põhjalik näidiselemendi analüüs vältimaks tootmise 

alaseid puuduseid. Võrreldes I etapiga on II etapis vigade arvukus oluliselt vähenenud. 

Tootmise alased puudused aga asendusid tootejoonistega seotud puudusteg a.  

Han ke käigus valitud odavama hinnaga pakkuja end ära ei tasunud. Ainuüksi lisatööde 

teostamiseks kulunud ressursid ületasid kallima hinnapakkumise. Odavam hind võib 

sageli olla nö lühike vaade. Kahjude minimeerimiseks tuleks valida hankepakkumiste 

mediaanhind . 

Arhitektid ning projekteerijad loovad tervikliku 3D mudeli, mille abil koostatakse 2D 

tootejoonised. Kui aga tootmises ja ehitusplatsil kasutada sama 3D mudelit jättes 2D 

joonised vahele, oleks võimalik juba varasemas faasis probleeme avastada. Diplomitö ö 

edasiarenduse näol on võimalik kasutada programmi Trimble Connect, mis võimaldaks 

kaardistada betoonvalmistoodetega seonduvad puudused juba ehitusplatsil kohapeal 

ning jagada informatsiooni kiirelt soovitud osapooltele edasi.  
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SUMMARY  

In the example o f the first stage of Veerenni, there were both visual and structural 

defects with the precast concrete wall panels. Almost 40% of the defects were related 

to the defective brick facade. In order to make the adjustments, unplanned and 

additional activities had to be performed on the construction site.  

There was also a significant share of non -compliance related to joints and thermal 

insulation, which may have a long - term effect on the thermal performance of the 

structure.  

Defects related to precast concrete wall panels were mainly caused by negligence and 

higher pace of work. Negligence defects occurred in product drawings, in the 

manufacture of precast concrete wall panels as well as in the transport of finished 

products.  

In order to solve the defects, the general contractor approached to both the factory and 

the Tallinn University of Technology Certification Authority. The main contractor 

arranged a product control inspection on the Veerenni Kvartal buildings, mapping out 

all possible non -compliances.  

As a  result of the effective quality manageme nt of the main contractor, cooperation with 

the factory was achieved. Prior to the start of phase two, a thorough analysis of the 

sample element was performed to avoid manufacturing defects. Compared to the first 

st age, the number of defects has significantly decreased in the second stage. However, 

the deficiencies in production were replaced by deficiencies in product drawings.  

The offer with the cheapest price selected during the procurement was not worth it. The 

resources spent on additional work alone exceeded the more expensive price offer. A 

cheaper price can often be a so -called short view. To minimize the losses, the median 

price of offers should be chosen.  

Architects and designers create a complete 3D model that is used to create 2D product 

drawings. However, if the same 3D model is used in production and on the construction 

site, omitting 2D drawings, problems could be detected at an e ar lier stage. In the form 

of further development of the masterôs thesis , it is possible to use the Trimble Connect 

program, which would make it possible to map the deficiencies related to precast 

concrete products on the construction site and quickly share the information with the 

desired parties.  
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LISAD  
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Lisa 1 Valmistustolerantsid: pikkus, kõrgus, paksus 

Lisa tabel 1    Pikkus, kõrgus, paksus (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

Mõõde  

Lubatud 

hälve,  

Klass A ,  

mm  

Lubatud 

hälve,  

Klass B , 

mm  

Allikas  
Mõõtme 

määratlus  

P
ik

k
u

s
 (

L
)

 ὒ πȟυ ά σ ψ  

EN 14992 

4.3.1.1  
Lisa j oonis 1  

πȟυ ά ὒ σȟπ ά υ ρτ 

σȟπ ά ὒ φȟπ ά φ ρφ 

φȟπ ά ὒ ρπȟπ ά ψ ρψ 

ὒ ρπ ά ρπ ςπ 

K
õ
rg

u
s
 (

B
)

 ὄ πȟυ ά σ ψ 

EN 14992 

4.3.1.1  
Lisa joonis 1  

πȟυ ά ὄ σȟπ ά υ ρτ 

σȟπ ά ὄ φȟπ ά φ ρφ 

φȟπ ά ὄ ρπȟπ ά ψ ρψ 

ὄ ρπ ά ρπ ςπ 

Paksus (H)  ρσ ψ -  Lisa joonis 1  

 

Lisa joonis 1 Pikkus, laius, kõrgus ja paksus (Allikas: EVS -EN 13369:2018, Lisa H , [1] )  
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Lisa 2 Valmistustolerantsid: pinnadiagonaalide vahe, kaardumus, kiive 

Lisa tabel 2     Pinnadiagonaalide vahe, põikkaardumus, kiive (Allikas: 

Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

Mõõde  

Lubatud 

hälve,  

Klass A , mm  

Lubatud 

hälve,  

Klass B , mm  

Allikas  
Mõõtme 

määratlus  

P
in

n
a

-

d
ia

g
o
n

a
a

lid
e
 

v
a

h
e

 

Ä πȟυ ά σ ψ 

EN 

14992  

4.3.1.1  

Lisa joonis 2  

πȟυ ά Ä σȟπ ά υ ρτ 

σȟπ ά Ä φȟπ ά φ ρφ 

φȟπ ά Ä ρπȟπ ά ψ ρψ 

Ä ρπ ά ρπ ςπ 

Serva põikkaardumus  υ ρτ -  Lisa joonis 3  

Kiive  ρπ ρυ -  Lisa joonis 3  

 

 

Lisa joonis 2 Pinnadiagonaalide vahe (Allikas: EVS -EN 13369:2018, lisa H , [1] )  

 

Lisa joonis 3 Serva põikkaardumus ja kiive (Allikas: EVS -EN 13369:2018, lisa H , [1] )  
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Lisa 3 Valmistustolerantsid: avad, taridetailid, elektritoosid 

Lisa tabel 3     Avad, tari detailid, elektritooside asend ja pinnatasasus (Allikas: 

Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

Mõõde  

Lubatud 

hälve,  

Klass A , 

mm  

Lubatud 

hälve,  

Klass B , 

mm  

Allikas  
Mõõtme 

määratlus  

Ava 

mõõtude 

hälbed  

ὄȠὒ πȟυ ά σ  ψ -  Lisa joonis 4  

πȟυ ά ὄȠὒ
σȟπ ά 

υ ρτ -  Lisa joonis 4  

σȟπ ὄȠὒ φȟπ ά φ ρφ -  Lisa joonis 4  

Taridetaili või ava asukoha 

hälve  
ρπ 

EN 14992  

4.3.1.1  
Lisa joonis 5  

Taridetaili süvistushälve  υ -  Lisa j oonis 6  

Seinakingade ankrupoltide 

ja keermestatud 

taridetailide asukoha hälve  
ὒ Ў 

ρπ 
Tootja või projekti 

juhise puudumisel  

EN 13670  

G.10.8  
Lisa joonis 7  

Seinakingade ankrupoltide 

ja keermestatud 

taridetailide puhasvahe 

grupis  
ὒ Ў 

σ 
Tootja või projekti 

juhise puudumisel  

EN 13670  

G.10.8  
Lisa joonis 7 

Seinakingade ankrupoltide 

ja keermestatud 

taridetailide väljaulatus  
ὒ Ў 

ςυȟυ άά 

Tootja või projekti 

juhise puudumisel  

EN 13670  

G.10.8  
Lisa joonis 8  

Seinakingade ankrupoltide 

ja keermestatud 

taridetailide kalle  
Ў 

υ άά ὺėὭ ὒȾςππ, neist 

suurem;  

Tootja või projekti 

juhise puudumisel  

EN 13670  

G.10.8  
Lisa joonis 8  

Elektri -

tooside 

asend  

Rühma siseselt  υ υ -  Lisa joonis 9  

Süvistushälve  υ υ -  Lisa joonis 9  

Pinna -

tasasus  

Mõõtepikkus 

200 mm  
ς τ 

EN 14992 

4.3.2  
Lisa joonis 10  

Mõõtepikkus 

3000 mm  
υ ρπ 

EN 14992 

4.3.2  
Lisa joonis 10  
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Lisa joonis 4 Ava mõõtude hälbed (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

 

Lisa joonis 5 Taridetaili või ava asukoha hälve (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, 

[8] )  

 

 

Lisa joonis 6 Taridetaili süvistushälve (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9 , [8] )  

 

 

Lisa joonis 7 Seinakingade ankrupoltide ja keermestatud taridetailide asukoha hälve 

(Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  
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Lisa joonis 8 Seinakingade ankrupoltide ja keermestatud taridetailide väljaulatus 

(Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

 

Lisa joonis 9 Elektritooside asend (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

 

Lisa joonis 10  Pinnatasasus (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  
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Lisa 4 Nõuded tellispindadele 

Lisa tabel 4     Nõuded tellispindadele (Allikas: Betoon ja raudbetoon, BÜ4, [13] )  

Kvaliteeditegurid  
Nõuded  

Klass AA  Klass A  Klass B  

Plaadi kõverdumine 

tasapinnast  
(b)  mm  1,5  2 3 

Plaadi kõverdumine 

tasapinnast  
(a)  mm  2 3 3 

Astmelisus  (b)  mm  2 3 4 

Kahe vuugi laiuse muutus:  

-  horisontaalne vuuk  

-  vertikaalne vuuk  

 

%  

%  

 

15  

30  

 

20  

40  

 

20  

40  

Mügar või astmelisus vuugis:  

-  suurim kõrgus või 

sügavus  

-  suurim laius  

  Süvend vuugis:  

-  suurim kõrgus või 

sügavus  

-  suurim laius  

 

mm  

mm  

 

mm  

 

mm  

 

2 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

1 

 

2 

 

4 

6 

 

2 

 

3 

  Lõhed ² 50 mm2 (TIIP):  

-  suurim suurus  

-  suurim arv  

-  keskmiselt  

 

mm2  

tk/m2  

tk/m2  

 

100  

2 

1 

 

200  

5 

2 

 

300  

5 

2 

     Mördi laotumine:  

 

-  keskmiselt  

tk/m2  

 

tk/m2  

Ei ole 

lubatud  

Ei ole 

lubatud  

Ei ole 

lubatud  

Ei ole 

lubatud  

3 

 

1 

Murdunud plaadid  tk/pind  
Ei ole 

lubatud  
21)  21)  

Pinnavead, 20...200 mm2  tk/m2  
Ei ole 

lubatud  
4 4 

Defektne serv, laius 2...4 mm  m/m2  
Ei ole 

lubatud  
4 4 

     Pinna tasapinnalisus:  

-  suurim lubatud hälve  

 

mm/1,5m  

 

3 

 

5 

 

8 
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Lisa joonis 11  Plaadi kõverdumine tasapinnas (Allikas: Betoon ja raudbetoon, [13] )  

 

 

Lisa joonis 12  Mördi laotumine (Allikas: Betoon ja raudbetoon, [13] )  

 

 

 

Lisa joonis 13  Plaadi kõverdumine tasapinnast (Allikas: Betoon ja raudbetoon, [13] )  
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Lisa joonis 14  Pinna lainelisus (Allikas: Betoon ja raudbetoon, [13] )  

 

 

 

Lisa joonis 15  Tellisplaadi pinnavead, lõhed, murenenud serv (Allikas: Betoon ja 

raudbetoon, [13] )  
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Lisa 5 Ehitustolerantsid 

Lisa tabel 5   Paiknemine, vuugi asukoht, ka ardumus (Allikas: Betoonelementide 

tolerantsid, BÜ9, [8] )  

Mõõde  
Lubatud hälve , 

mm  
Allikas  

Mõõtme 

määratlus  

Naaberseinte 

puhas 

vahekaugus  

ὒ ρς ά ςπ  
EN 13670 

G.10.4  
Lisa joonis 1 6 

ρς ά ὒ σφ ά 
ὒ

φππ
 άά  

EN 13670 

G.10.4  
Lisa joonis 1 6 

ὒ  ά φπ  
EN13670 

G.10.4  
Lisa joonis 1 6 

Paiknemishälve (Seina asend 

plaanil abipidejoonte suhtes)  
ςυ άά 

EN 13670 

G.10.4  
Lisa joonis 1 7 

Hälve  vertikaalist 

mitmekorruselise hoone puhul  

υπ άά või  
ВὬ

ςππẗЍὲ
 

ὲ ï korruste arv  

EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 1 8 

Vuugi asukoha hälve  ρς -  Lisa joonis 1 9 

Vuugi servade 

kõrguste vahe  

Sisekiht  ψ -  Lisa joonis 20  

Väliskiht  ρς -  Lisa joonis 20  

Seinte telgede 

vaheline hälve  

ὸ πȟτυ ά ρυ 
EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 21  

πȟτυ ά ὸ πȟω ά 
ὸ

σπ
 άά 

EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 21  

ὸ πȟω ά σπ 
EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 21  

Seinte 

kaardumus 

korruste vahel  

Ὄ τȟυ ά ρυ 
EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 22  

τȟυ ά Ὄ ωȟπ ά 
Ὄ

σππ
 άά 

EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 22  

Ὄ ωȟπ ά σπ 
EN 13670 

10.4  
Lisa joonis 22  

 

 

Lisa joonis 16  Naaberseinte puhas vahekaugus (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, 

BÜ9, [8] )  
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Lisa joonis 17  Paiknemishälve (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

 

 

 

Lisa joonis 18  Hälve vertikaalist (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  

 

 

Lisa joonis 19  Vuugi asukoha hälve (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, BÜ9, [8] )  
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Lisa joonis 20  Vuugi servade kõrguste vahe (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, 

BÜ9, [8] )  

 

Lisa joonis 21  Seinte telgede vaheline hälve (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, 

BÜ9, [8] )  

 

 

Lisa joonis 22  Seinte kaardumus korruste vahel (Allikas: Betoonelementide tolerantsid, 

BÜ9, [8] )  
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Lisa 6 Küsimustik 1 

KÜSIMUSTIK RAUDBETOONIST SEINAELEMENTIDE KOHTA  

 

Käesolev küsimustik on mõeldud Uus -Veerenni Kvartalis esinenud raudbetoonist 

seinaelementides esinenud vigade analüüsimiseks. Küsimustiku vastuseid kasutatakse 

Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala diplomitöö raames. Lõputöös 

elementide tootja  nime ei avaldata.  

Küsimustiku koostas: Jane Kikojan, janekikojan@gmail.com   

Küsimustikule vastas:  

1.  Miks tuleb tellised aknapõse juures lihvida?  

Mida ja millal oleks tulnud teha, et sellist olukorda vältida?  

Kuidas probleemi ehitusplatsil lahendada?  

 

Vastus:  

 

2.  Puudujäägina toodi välja, et seina sisepind on libe.  

Mis seda põhjustas?  

Kuidas probleemi ehitusplatsil lahendada?  

Kuidas oleks saanud probleemi vältida?  

Millised on tagajärjed, kui probleemi ei suudeta vältida?  

 

 

Vastus:  

 

 

mailto:janekikojan@gmail.com
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3.  Miks on oluline, et paneeli servad oleksid puhastatud?  

Millal ja mida täpsemalt oleks tulnud teha, et probleemi vältida?  

 

 

Vastus:  

 

 

 

4.  Mis põhjustab kivide määrdumist?  

Kuidas probleemi ehitusplatsil parandada?  

Kuidas oleks saanud olukorda vältida?  

 

 

Vastus:  
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5.  Kuidas täideti ehitusplatsil soojustuse tühimikud, et ei tekiks olulist soojuskadu?  

Kuidas selline olukord tehases tekib?  

Kuidas sellist probleemi vältida?  

 

 
 

Vastus:  

 

6.  Mille tõttu tekivad välisfassaadile nired?  

Kuidas nende tekkimist vältida?  

Kuidas probleemi ehitusplatsil parandada?  

 

 

Vastus:  
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7.  Mis põhjustas telliste purunemist?  

Kuidas parandati katkised tellised?  

Kuidas oleks saanud probleemi vältida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Kuidas lahendati viltuste ja astmeliste tellistega seotud vead?  

Mis põhjustab telliste astmelisust?  

Miks on tellised viltu?  

Mis põhjustab vuukide ebaühtlust?  

Millal ja kuidas oleks saanud probleeme vältida?  

 

 

 

Vastus:  

 

  

 

Vastus:  
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9.  Miks tekivad raudbetoonist seinaelementidesse praod?  

Kuidas n eid vältida?  

Kuidas probleemi ehi tusplatsil parandada?  

 

 

Vastus:  

 

10.  Mis põhjustas kaablikõride muljumist?  

Kuidas saavutati vajaminevad avad?  

Mis on alternatiiv, et saavutada toimiv lahendus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Kui elemendi mõõtmed on lubatust oluliselt väiksemad, siis kuidas nõutud mõõtmed 

ehitusplatsil tagada?  

Miks tekib tootmises selline viga?  

Kuidas oleks saanud antud probleemi vältida?  

 

Vastus:  

 

Vastus:  
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12.  Elemendi taskus puudub tapivarda jaoks paigaldusvaru.  

Kuidas olukord lahendada?  

Kuidas oleks saanud antud probleemi vältida?  

 

 

Vastus:  

 

 

13.  Veana oli väljatoodud, et seinaelemendi väliskoorik ei asu soojustuse vastas.  

Kuidas probleem lahendati?  

Kuidas oleks võimalik antud probleemi vältida?  

 

 

Vastus:  

 

 

14.  Mis saab siis, kui armatuurvarraste nominaalne kaitsekiht pole tagatud?  

Kuidas probleemi ehitusplatsil lahendada?  

Vastus:  

15.  Kuidas lahendada olukord, kui tapivarda asukoht ei ühti ülemise elemendi ava 

asukohaga?  

Kuidas oleks võimalik antud probleemi vältida?  

Vastus:  
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KÜSIMUSTIK U VASTUSED  

Küsimuse 

number  
Vastaja 1  Vastaja 2  

1.  

Tellised tuleb aknapõse juures 

lihvida selleks, et sinna paigaldav 

aknaraam oleks vastu betooni.  

 

Loomulikult peab ka välimus olema 

parandatud lihvimisega.  

 

Telliste lihvimine on oluline selleks, 

et montaaģivaht jªªks tugevamalt 

paneeli külge kinni. Tavaliselt on 

see pind kaetud kivistunud tolmu 

või kergesti puruneva seguga.  

 

Seda oleks pidanud lihvima tehases 

või monteerimise käigus.  

 

2.  

Defekt on põhjustatud betooni 

puuduliku viimistlemise/silumise ja 

liigsest vee kogusest betoonsegus.  

 

Eksisteerib võimalus, et need 

läikivad kohad pudenevad ning 

nake kipskrohvi ja betoonseina 

vahel väheneb.  

 

Kriitilisemad kohad parandatakse 

ehitusplatsil lihvimisega.  

 

Libeda seinapinna põhjustas 

betoonpaneeli liiga märja rullipinna 

kivistumine.  

 

Libeduse vastu aitavad 

spetsiaalsed kruntained või tuleb 

pinda lihvida.  

 

Kui probleemi ei suudeta vältida, 

tekib lisakulu kas paneeli to otjale 

või peatöövõtjale, sest selline 

betoonpind vajab lisatöid.  

 

3.  

Paneeli servad peavad olema 

puhastatud selleks, et paneelid 

oleksid peale montaaģi koheselt 

vuukimistöödeks valmis.  

 

Kui servad on puhastamata, ei saa 

alustada vuugimastiksi 

paigaldamis ega.  

 

Paneeli servade puhtus on oluline 

selleks, et vuukidesse paigaldatud 

mastiks oleks tugevalt seotud 

paneeli servadega.  

 

Parim aeg probleemi 

lahendamiseks oleks olnud tehases 

paneeli lahti rakestamisel. Halvimal 

juhul tuleb aga probleemi 

lahendada ehitusplatsil kui element 

on juba monteeritud.  

 

4.  

Kivide määrdumist põhjustab 

selliste paneelide tootmise 

tehnoloogia.  

 

Paneelide tootmisel asetatakse 

kivid vormi põhjale ja vuuke 

täidetakse vedela vuugiseguga, 

mis voolab mõnikord tellise alla.  

 

Kivide määrdumist põhjustab 

vuugisegu lekkimine telliskivide 

alla. Tavaliselt juhtub see tehases 

paneeli alusmati purunemisel või 

kui ülemise betoonkihi raskus 

telliseid nihutab.  

 

Telliskivi pealt on võimalik 

happepesuga vuugisegu 

eemaldada. See on aga r iskantne, 

kuna happepesuga võib tellisest 

pigmenti eemalduda.  

 

Tuleks kasutada elastset ja niiskust 

imavad paneeli alusmatti, mille 

peale asetatakse telliskivid.  
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Küsimuse 

number  
Vastaja 1  Vastaja 2  

5.  

Suuremad soojustuse tühimikud 

täideti EPS soojustuse sobiva 

tükiga või väiksemad tühimikud 

montaaģivahuga. 

 

Suured tühimikud tuleb ava kaudu 

soojustusmaterjali täis toppida.  

 

Väiksemate puhul kasutada 

montaaģivahtu. 

 

6.  

Nirede teke pole veel lõpuni selge. 

Tõenäoliselt põhjustas seda 

puhastusvahend (tsemendiliimi 

puhastusvahend/hape).  

 

Fassaadi parandati survepesuga.  

 

Vuugisegu eemaldamiseks telliskivi 

pinnalt kasutatakse happepesu. 

Kuna tellised on tumedamad ehk 

pigmendirikkad, võivad need 

tugeva happega ko kkupuutel 

pigmenti eritama hakata. Vajadusel 

tuleb telliseid välja vahetada.  

 

Vuukide ühtlase tooni 

saavutamiseks tuleb kasutada 

lihvimist.  

 

7.  

Suuremate vigastustega tellised 

vahetati kohapeal.  

 

Paneeli tõstmisel on element 

mõnele esemega kokku puutunud 

või on transportimisel korralikult 

fikseerimata.  

 

Purunenud telliseid saab välja 

piigata ning uute telliste vastu 

vahetada.  

 

Paneelid tuleks transpordil 

paremini fikseerida ning 

tõstetöödel hoolsam olla.  

 

8.  

Suuremate defektidega tellised 

olid vahetatud kohapeal, 

väiksemad jäeti parandamata.  

 

Paranduskohti on tavaliselt näha. 

Mõnikord näeb parandatud olukord 

välja halvem kui parandamata.  

 

Viltused ja astmelised tellised tuleb 

välja vahetada. Muud varianti pole.  

 

Astmelisust ja viltuseid tellisei d 

põhjustab telliste nihkumine 

betoonpaneeli valmistamisel. 

Liistud, mille vahele telliskivid 

asetatakse pole piisavalt 

fikseeritud. Betoneerimisel võivad 

kivid nihkuda. Samuti siis, kui 

paigaldaja telliste peal liigub.  

 

Vuukide ebatasasust põhjustab 

alusm ati nihkumine, halvasti 

paigaldatud mattide vuugikohad 

või betooni raskuse tõttu nihkunud 

kivid.  
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Küsimuse 

number  
Vastaja 1  Vastaja 2  

9.  

Praod võisid tekkida projekti - , 

logistika - , tootmise -  või 

monteerimise vigadest.  

 

Kõige sagedasem põhjus on 

ladustamise/montaaģi ajal 

tekkivad dünaamilised koormused 

(juhuslikud löögid, kokkupuuted 

teiste paneelidega)  

 

Pildil tundub, et paneeli tõstmisel 

deformeerus tõsteaas ning see 

põhjustaski pragunemist.  

 

Enne parandama asumist tuleb 

konsulteerida projekteerijatega, 

kas parandamine on vajalik. 

Tavaliselt parandatakse 

pahteldamise teel.  

 

Kui konstruktsioon peab olema 

veetihe, injekteeritakse ka 

epovaiku . 

 

Pragude tekke põhjuseks võib olla 

asjaolu, et betoon pannakse 

lokaalselt tõmbele tööle ja 

armatuur ei suuda piisavalt 

deformatsiooni kinni hoida.  

 

Olukorra lahendamiseks tuleks 

raudbetoonelemente täpsemalt 

armeerida ning tõstetöid paremini 

korraldada.  

 

Tuleb kasutada korrektseid 

tõstmisvõtteid. Näiteks ei tohi 

teljega risti aasast tõmmata.  

10.  

Kaablikõride muljumine tekkis 

paneelide ladustamisel võ i 

elemendi transpordil.  

 

Muljunud kaablitorud lõigati 

betoonpinnani.  

 

Kaablikõrid põrkusid ilmselt vastu 

teist paneeli või vastu haagise 

seina.  

 

Lahenduseks tuleks paigaldada 

raam kaablikõride kaitseks või 

need paralleelselt seinapinnaga 

maha lõigata.  

 

11 . 

Kui elemendi mõõtmed on lubatust 

oluliselt väiksemad, tehakse 

juurdevalu ehitusplatsil kohapeal.  

 

Paigaldatakse ankrud 

olemasolevasse betooni, 

armeeritakse ning seejärel 

betoneeritakse.  

 

Ei oska öelda.  

12.  

Paigaldusvaru puudumisel 

paigaldatakse uus tapivarras 

keemilise ankruliimiga.  

Kui võimalik, painutatakse 

kuvaldaga olemasolevat 

tapivarrast soovitud asendisse.  

 

Vales kohas asuv tapivarras tuleks 

maha lõigata. Seejärel puurida uus 

auk ning ankurdada uus t apivarras 

taskusse.  

 

Tihtipeale ei saagi olukorda vältida. 

Liiga täppistöö monteerijale ja 

elemendi tootjale.  
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Küsimuse 

number  
Vastaja 1  Vastaja 2  

13.  

Kui seinaelemendi väliskooriku ja 

soojustuskihi vahe oli suur, 

tihendati tühimikku 

montaaģivahuga. 

 

Probleemi lahendamiseks lõigata 

piisavalt palju soojustust ära, et 

tihendada tühimkku 

montaaģivahuga. 

 

Soojustuse asetamisel väliskooriku 

peale tuleb veenduda, et see on 

kontaktis väliskoorikuga.  

 

14.  

Kui betoonkonstruktsiooni 

kaitsekiht on nullilähedane, siis 

juba ehituse ajal või esimestel 

ekspluatatsiooni aastatel ilmnevad 

rooste jäljed/täpid.  

 

Igal juhul mõjutab kaitsekiht 

otseselt konstruktsiooni eluiga. 

Betooni karboniseerumine toimub 

kindla kiirusega. Kui see jõuab 

teraseni, algab k orrosioon.  

 

Arvan, et midagi ei juhtu.  

15.  

Kui tapivarda asukoht ei ühti ava 

asukohaga lahendatakse olukord 

vastavalt asukoha erinevusele. Kas 

hea löök kuvaldaga või uue 

tapivarda paigaldamine.  

 

Probleemi lahendamiseks tuleb 

paigaldada uus tapivarras 

anku rdades selle uude asukohta.  
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Lisa 7 Küsimustik 2 

KÜSIMUSTIK RAUDBETOONIST SEINAELEMENTIDE KOHTA  

 

Käesolev küsimustik on mõeldud Uus -Veerenni Kvartalis esinenud raudbetoonist 

seinaelementides esinenud vigade analüüsimiseks. Küsimustiku vastuseid kasutatakse 

Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala diplomitöö raames. Lõputöös 

elementide tootja  nime ei avaldata.  

 

Küsimustiku koostas: Jane Kikojan , janekikojan@gmail.com   

 

Küsimustele vastas:  

 

 

1.  Skaa lal 1 -5 kuidas hindate Veerenni Kvartali senist lõpptulemust?  

Kas olukord vastab Teie ootustele ja visioonile? Palun põhjendage.  

1 ï Pole olukorraga rahul  

2 ï Lepin olukorraga  

3 ï Olen olukorraga üpris rahul  

4 ï Jään olukorraga väga rahule  

5 ï Suurepärane lõpptulemus  

 

 

Vastus:  

 

  

mailto:janekikojan@gmail.com

