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LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesoleva töö teemaks on "Isikukaitsevahendite lennutarned ja riskid COVID-19 hangetel DSV 

Estonia AS näitel“. Töö uurib veokorralduslikku projekti, kus ettevõte DSV Estonia AS korraldab 

Eesti riigi tellimusel meditsiiniliste isikukaitsevahendite transporti Hiinast Eestisse, kasutades 

selleks tšarterlennuvedusid. Projekti korraldamise käigus ilmneb mitmeid probleeme ja esineb 

riske töömetoodikas ja -korralduses. Käesoleva töö eesmärgiks on neid probleeme ja riske uurides 

ning lahendusi välja pakkudes jõuda sisendini, mis aitaks välja töötada abivahendi  

(protseduurilisel meetodil põhineva dokumendi),  mida  ettevõte saaks tulevikus taoliste juhtumite 

korral kasutada.  

 

Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse töös juhtumisuurimuse metoodikat, täpsemalt üksikjuhtumi 

analüüsi. Kogutakse ja analüüsitakse vaatlus- ja küsitlusandmeid dokumendianalüüsi meetodil,  

seejärel kaardistatakse probleemid ja riskid kasutades riskianalüüsi ning protsessikaardistust ning 

viimaks jõutakse lahenduste ja ettepanekuteni. Analüüsile eelneb teoreetiline taust kaubavedudest 

lennutranspordis ning COVID-19 pandeemia arengust ning mõjust lennutranspordile.  

 

Võib öelda, et töö eesmärk saavutati ning jõuti lahenduseni. Selleks on sisend põhjalikule 

protseduurijuhendile toetamaks spetsiaalselt tšartervedude korraldamist. Tšartervedude 

korraldamine hõlmab endas paljusi erinevaid tegevusi ning aspekte, mida peab kontrollima ja 

meeles pidama, seega peaks protseduurireegel olema jagatud erinevateks peatükkideks, et kõik 

valdkonnad saaksid kaetud. Eesmärgiks on protseduurireeglit kasutavale üksusele pakkuda abi 

kõikides tegevustes, alates hinnapakkumiste ja lepingute koostamisest kuni tööjaotuse ja 

meeskonnakorralduse reguleerimiseni. 

 

Märksõnad: kaubaveod lennutranspordis, tšarterveod, COVID-19, juhtumiuurimus, riskianalüüs, 

AS-IS TO-BE & GAP protsessikaardistus, DSV Estonia AS 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva töö teemaks on "Isikukaitsevahendite lennutarned ja riskid COVID-19 hangetel DSV 

Estonia AS näitel“. Teemavaliku põhjuseks on selle sündmuse tähtsus, erakordsus ja ainulaadsus. 

Sellise mahuga projekti nii lühikese aja jooksul pole Eesti lennunduses varem tehtud, 40 päeva 

jooksul korraldati DSV Estonia AS meeskonna poolt Hiinast Eestisse 10 tšarterlendu 

isikukaitsevahenditega. Tegemist oli tähtsa projektiga Eesti riigi tervishoiusektorile, 

kaitsevahendeid oli vaja, et kaitsta inimeste tervist. Võib väita, et DSV Estonia AS meeskonnal 

puudus piisav eelnev kogemus tšartervedude korraldamiseks sellises mahus ning paljud tegevused 

tehti ja otsused võeti vastu protsessi käigus arenedes ja õppides. Vaatamata heade oskustega 

meeskonnale, tuli loota ka heale õnnele. Ebamäärasusega kaasneb alati  risk, mida ettevõte saab 

reguleerida ja kontrollida läbi riskijuhtimise. 

 

Uurimisprobleemi saab sõnastada selliselt, et tšartervedude korralduse käigus ilmnes mitmeid 

probleeme ehk riske, mille laiaulatuslikum areng oleks võinud endaga kaasa tuua projekti osalise 

või täieliku ebaõnnestumise. Projekti ebaõnnestumine oleks negatiivselt mõjutanud nii Eesti riigi 

tervisehoiu hetkeseisu kui ka DSV Estonia AS majandustulemusi. 

 

Käesoleva töö eesmärk on võimalikke riske uurides jõuda lahenduseni, mida ettevõte saaks 

tulevikus kasutada, et toetada ettevõtte riskijuhtumise protseduuri. Välja töötatud sisend oleks 

abivahend, mis aitaks riske maandada ja protsesse paremaks muuta. Et oleks võimalik riskid 

kaardistada ja hiljem ka eesmärgini jõuda, püstitab autor põhilised uurimisküsimused: 

1) Kuidas toimusid isikukaitsevahendite hanked tšarterlendudega ning milline oli nende 

spetsiifika? 

2) Millised olid põhilised riskid tšartervedude korraldamisel? 

3) Mida tuleks ette võtta, et riske minimeerida? 

4) Milline on ettevõttes hetkel eksisteeriv protseduur tšartervedude korraldamisel ja milline 

see peaks olema pärast riskianalüüsi? 
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Autor arvab, et leides vastused nendele küsimustele, on võimalik jõuda soovitud eesmärgini. 

Uurimisstrateegiana kasutatakse töös juhtumisuurimust, mis täpsemalt tähendab mingist 

konkreetsest üksusest lähtuvat süvaanalüüsi. Üksuseks ehk peamiseks analüüsiühikus on antud 

töös koondatud mitmed erinevad lennutarned ja uurimise all on periood, mil vedusid korraldati. 

Lisaks üksikjuhtumianalüüsile koosneb uurimisdisain andmete kogumisest, riskianalüüsist ning 

protsessikaardistusest, kasutades AS-IT TO-BE & GAP meetodit. Andmeid koguti nii 

dokumendianalüüsi, vaatluse kui ka küsitluse kaudu.  

 

Käesolev töö on jagatud neljaks peatükiks. Nendeks on teooreetiline taust, lähteülesanne, 

metoodika ning analuus ja süntees. Esimeses peatükis ehk teoorias antakse ülevaade ja 

kirjeldatakse kaubavedude turu ja transpordiahelate toimimist lennutranspordis. Tutvustatakse 

erinevaid meetodeid, kuidas kaupasid lennukitega vedada saab, ning kuidas jagunevad tegevuse 

alusel lennuliinid ja tšarteragentuurid. Lisaks kirjeldab esimene peatükk COVID-19 pandeemiat, 

selle arengut, mastaapi ja pandeemia mõju üldiselt kaubavedude turule, mil lennukapatsiteet 

vähenes aga kaitsevahendite nõudlus suurenes. 

 

Teises peatükis ehk lähteülesandes antakse ülevaade uuritava ettevõtte DSV Estonia AS taustast 

ja seosest lennu- ja tšartervedudega, samuti tuuakse tšartervedude näiteid kontserni tasandilt. Veel 

uuritakse selles peatükis ettevõttes eksisteerivaid tegevusi ja protseduure reguleerivaid 

dokumente, käsitletakse riski mõistet ning klassifitseeritakse juhtumi kuuluvus. 

 

Kolmas peatükk ehk metoodika kirjeldab uurimisstrateegiat, ehk seda, mis samme astutakse ja mis 

vahendeid kasutatakse, et töö eesmärk saavutada. Metoodikaks on juhtumiuurimus, mis koosneb 

andmete kogumisest, juhtumi kirjeldusest, riskianalüüsist ja protsessikaardistusest. 

 

Neljandas empiirilises kogemusel põhinevas peatükis jõuab autor juhtumisuurimust analüüsides 

ning selles sisalduvaid samme kasutades eesmärgini – pakutakse välja lahendus. Sellele eelneb 

kogutud andmetel põhinev kronoloogiliselt üles ehitatud projekti kirjeldus ja järgneb küsimuste 

püstitus, millele vastates tuvastatakse ja prioriseeritakse riskid. Viimane samm enne lahenduse 

pakkumist on protsesside graafiline kaardistus AS-IT TO-BE & GAP meetodil ehk ettevõttes juba 

olemasolevate ning võimalike uute protsesside kaardistamine ja võrdlemine, eesmärgiga tuvastada 

puuduolevad lülid. 
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1. TEOREETILINE TAUST 

1.1  Kaubaveod lennutranspordis 

Vaatamata sellele, et lennukitega veetakse ainult 3% ülemaailmsest kaubamahust, on 

lennutranspordil oma kindel ja hädavajalik koht globaalsetes tarneahelates. Vaatamata väiksele 

osakaalulule veetava mahu poolest, on veetava kauba väärtus omakorda 35% ülemaailmselt 

veetava kauba väärtusest. Seega liigub lennutranspordiga pigem väiksemahuline aga väärtuslik 

kaup, mis omab suurt vitaalset väärtust ning mida on vaja kiirelt liigutada. Sektorid nagu 

tervisehoid, energeetika, kommunikatsioon, masinatööstus ja tehnoloogia ei suudaks ellu jääda 

ilma lennutranspordi toeta. Tänapäevases globaliseeruvas maailmas, kus tootjad ja tarbijad on 

erinevates kohtades üle maailma laiali, on lennutranspordi kohalolek hädavajalik. Kui riik või 

piirkond soovib areneda või suurendada majanduslikku haaret pakkudes vitaalseid tooteid või 

teenuseid teistele riikidele, siis ilma hea lennutranspordi ühenduseta pole see võimalik. Algselt 

kulukana näiv lennuühenduse ja sellega kaasas käiva infrastruktuuri arendus võib pikas 

perspektiivis riikidele tuua tulu, sest kokku hoitakse muudes sektorites, nagu näiteks tootmine ja 

tööstus. Globaliseeruv majandussüsteem on üles ehitatud kiirele reageerimisel, laovarusi hoitakse 

minimaalsena ja kaupasi tellitakse juurde vajaduspõhiselt. Lennutranspordi sektorit loetakse üheks 

liberaalsemaks transpordisektoriks üldse, kus au sees on võrdseid tingimusi pakkuv süsteem nii 

turul juba opereerivate kui ka turule saabuvate lennuliinidele . See annab eelduse lennutranspordil 

ka lähitulevikus jõudsalt areneda ja oma haaret suurendada. Juba praegu on maailmas aktiivselt 

opereerivaid lennuliine ligikaudu 5000, mida on riikide arvu arvestades palju. Samuti on 

liberaalsemaks ja rohkem turumajanduse poole kaldumas ka kohalike lennujaamade ja 

infrastruktuuride korraldamise ja arendamise turg, üha rohkem kaastakse süsteemidesse 

erasektorit ja selle pakutavaid lahendusi (Ken Button 2008). 

 

Kaubavedude mahu mõõtmiseks lennutranspordiks kasutatakse mõõtühikuks ühikut FTK (Freight 

Tonne Kilometers). Antud ühik mõõdab, kui mitu tonni kaupa veab lennuliin opereeritud distantsi 

jooksul. Aastal 2019 mõõteti globaalseks FTK mahuks kokku 110 miljardit. Regiooniti 
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domineerivad kaubavedude turgu käsitletava kaubamahu poolest Aasia, Euroopa ja Põhja-

Ameerika, vahekorrad on näidatud joonisel (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Globaalselt käsitletava FTK jaotus regiooniti 
Allikas: Hexa Research (2019); autori poolt kohandatud  

Lennuliinidest on turuosakaalu järgi suurimad vedajad näidatud siin (IATA 2019): 

1) Fedex  – 15%  

2) Emirates – 10% 

3) UPS – 11% 

4) Lufthansa – 11% 

5) Cathay Pacific Group – 10% 

6) Air France – 9% 

7) Korean Air – 8% 

 

Lennuvedu ise on tähtis lüli transpordiahelast, kuid ei suuda seal funktsioneerida üksi. Seda 

toetavad ahelas mitmed kõrvaltegevused ja seeläbi pakuvad teenusepakkujaid toimivaid 

täislahendusi. Transpordiahel hõlmab ekspedeerimis- ehk veokorraldusettevõtete poolt hästi läbi 

mõeldud ning lennuvedudega integreeritud teenuseid, nagu näiteks korjed, jaotusveod, erinevad 

sorteerimis- ja laoteenused ning tollimisteenused. Neid on toetamas erinevad IT-lahendused. 

Kõikidel osapooltel on transpordiahela eduka toimimise ja kauba tõrgeteta liikumise tagamiseks 

omad ülesanded ja vastutus. Kauba tarnija ülesandeks on korrektne pakendamisviis ja kaubale 

vastava dokumentatsiooni (arved, sertifikaadid, ohutuskaardid jms) tekitamine. 

Ekspedeerimisettevõtte vastutuseks on kauba korje, käsitlus, ladustamine, kaubaveodokumentide 

väljastamine, tollimine ja muud tegevused. Suurt rolli mängib informatsiooni liigutamine ja 

AASIA JA 
OKEAANIA

40%

EUROOPA
23%

PÕHJA-
AMEERIKA

19%

KESK- JA LÕUNA-
AMEERIKA

2%

KESK-IDA JA 
AAFRIKA

16%



10 
 

jagamine kõikide osapoolte vahel. Et üldus saaks paremini veenduda, et ekspedeerimisettevõttel 

on olemas kompetentsus ülalmainitud toiminguid teostama vajalikul kvaliteedil, väljastab IATA 

(International Air Transport Associaction) ettevõtetele teatud tingimuste täitmisel liikmelisuse 

ehk vastuvõtu enda organisatsiooni. Järgmise lüli ehk lennujaama kaubakäitlusterminali (Ground 

Handling Agent) ülesanne on kaupade vastuvõtt, julgestamine, dokumentide kontroll ning 

transfeer lennukile. Kuna tegemist on viimase lüliga enne kui kaup jõuab lennukile, siis on vastutus 

eriti suur just selles mõttes, et midagi keelatud ei jõuaks lennuki pardale. Meeskonnad läbivad 

regulaarselt IATA poolt läbitavaid koolitusi. Viimaseks on lennuveo korraldaja ehk lennuliin, kelle 

ülesandeks on pakkuda nõuetekohast ja turvalist kaubaveo teenust lähtekohast sihtkohta, 

hoolitseda nõutavate lennu- ja maandumislubade eest ning hoida korras oma lennukiparki. 

Lennuveo ahelat kirjeldab hästi järgnev joonis (Joonis 2). 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 2. Transpordiahel lennuvedudel 
Allikas: ICAO (2020); autori poolt kohandatud 

Kaubavedude üldine korraldus ja seadusandlus toetub Varssavi ja Montreali konventsioonidele, 

mis fikseerivad erinevate osapoolte vastutused ja sätestavad reeglid,  peremeesorganisatsioonina 

tegutseb igapäevaselt IATA.  

Korje           Konsolideerimine       Tollimine Lennuvedu     Tollimine         De-konsoli-   Laialivedu 
        Sorteerimine               Julgestus                        Julgestus          deerimine 
        Dokumentatsioon    Õhkutõus                        Maandumine    Sorteerimine 

Tarnijad Ekspedeerija Ekspedeerija  Lennujaama 
terminal  

Lennujaama 
terminal 

Lennuliin Tarbijad 
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Veolepinguid enamus lennuvedude jaoks eraldi ei sõlmita, lepinguna kehtib lennuvedudel 

standardiseeritud veodokument nimega AWB (Air Waybill), mis on nõutav kõikidele 

lennusaadetistele. Erandina võib tavapraktikas käsitleda tšartervedusid, kus lisaks AWB 

allkirjastamisele sõlmitakse ka tšarterleping lennuliini või lennuliini agendi ja ekspedeerija vahel. 

AWB allkirjastamisega sõlmivad lennuliin ja ekspedeerimisettevõtte lepingu ja peavad järgima 

vastavaid regulatsioone ja tingimusi, millele dokument toetub. 

1.1.1 Veod kaubalennukitega 

Kaubalennukiks nimetatakse lennukit, mis on ehitatud või kavandatud ümber kauba või muu lasti 

veoks (Vikipeedia 2021). See on välimuselt ja kujult sarnane reisilennukitele, kuid tal puudub 

reisijate jaoks mõeldud kabiin, mille asemel on ruum kauba või muu lasti transportimiseks. Samuti 

on kaubalennukitel erinevalt reisilennukitest suur avaus ehk uks lasti pardale laadimiseks.  

Kaubalennukites veetavat kaupa nimetatakse teise nimega ka maindeck kaubaks. Kaupa veetakse 

kas tükikaubana või alustena spetsiaalsetes konteinerites ULD (unit load device). ULD-d 

varieeruvad suuruse ja kontuuri poolest, sõltudes vastavast konteinerit kandvast lennukitüübist. 

Erinevad tüübid on näidatud tabelis (Tabel 1). 

Tabel 1. Maindeck ULD jaotus kontuuri järgi 

 

Tüüp/kontuur: A J K V X Y Z 

Kasutusel 
näiteks: 

A330F 
B747  

   IL-76 

MD-
11 

B737 A300F 
A330F 

A300F 
B767F 

A320F 
B727F 
B737F 

B727F 
B737F 

Allikas: A. Rushton (2013); autori poolt kohandatud 

Ajalooliselt alustati spetsiaalselt lasti veoks mõeldud lennukite arendamist ja tootmist 1920ndatel. 

Ajastule kohaselt tekkis esimene selline vajadus militaarvaldkonnas, kui transportida oli vaja 

vägesid ning nendega kaasasolevat sõjaväevarustust. Esimene taoline lennuk toodeti Suurbritannia 

firma Vickers poolt ning kandis nime Vickers Vernon. Suurbritannia õhuvägede koosseisu 

kuuludes transportis see 1921. aastal ligi 500 sõjaväeüksust ning nende sõjaväevarustust Lähis-Ida 

piirkonnas, olles ajaloo esimene vägede ja varustuse tarne õhu teel. Sama tootja lennukid mängisid 
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tollel ajastul antud valdkonnas suurt rolli, 20-ndate teises pooles asendati Vickers Vernoni 

lennukid uue tüübiga Vickers Victoria, mis olid üldpildis eelkäijaga sarnased aga siit-sealt 

täiustatud ja võimsamad. Järgmiseks tähtsamas verstapostiks kaubalennukite ajaloos võib pidada 

Teise maailmasõja alguses Saksa tootja Arado Flugzeugwerke poolt ehitatud lennukit Arado Ar 

232, mida peetakse esimeseks konkreetselt kauba transportimiseks disainitud ja ehitatud lennukit, 

samuti loodi esmakordselt tagumine laadimisluuk ning hüdrauliselt tõstetav lennuki saba 

laadimise kergendamiseks. Nagu eeldada võib, opereeris antud lennuk Saksa õhuväe Luftwaffe 

koosseisus sõjajõude toetades ja abistades. Samatüüpi lennukeid arendas ja tootis ka vastaspool 

ehk liitlased, nendel oli põhiliselt kasutatavaks mudeliks Douglas C-47 Skytrai. Lennuk tegi oma 

esimese lennu 1941. aastal umbes pool aastat hiljem kui sakslaste Arado Ar 232 (Vikipeedia 2021). 

 

Teise Maailmasõja aegne ning sellele järgnev aeg oli kaubalennukite ajaloo ja arengu jaoks 

märgiline ja progressiivne aeg, kuna sõja ajal olid militaartegevust toetavad tarned hädavajalikud 

ning pärast sõda tuli varustada Nõukogude Liidu võimu all olevat sügavalt isolatsiooni jäänud 

Lääne-Berliini toidu ja muu vajalikuga. Selleks abimissiooniks korraldati 1948. aastal suur 

kaubalennukite mobilisatsioon nii vanemate kui ka uuemate kaubalennukite osalusel ning 

operatsioonide käigus osade mudelite puhul avastatud puudused kiirendasid arendustööd ja 

parandasid üldist lennupargi kvaliteeti. Järgnenud kümnenditel käis vilgas töö kaubalennukite 

edasiarendamisel ning eksperimenteeriti paljusid erinevaid tehnilisi lahendusi. Sarnasusi 

tänapäeva lennukitega, just suuruse ja mahutavuse poolest, võis nägema hakata juba 60-70-ndatel, 

kui päevavalgust nägi näiteks Ameerika Ühendriikide poolt toodetud nende õhujõudude poolt 

kasutatav Lockheed C-5 Galaxy ning pead tõstsid ka tuntumad lennukitootjad venelaste Antonon 

ja ameeriklaste Boeing vastavalt mudelite AN-22 ja B747F näol (Vikipeedia 2021). Sellest 

ajajärgust kuni tänapäevani pole rõhku pandud niivõrd lennukite mahutavuse suurendamisele, 

kuivõrd tehniliste lahenduste täiustamisele ja lennukite keskkonnasõbralikkumaks muutmisele 

(Michael Sales 2017). 

 

Tänapäeval, 2020. aasta seisuga, opereerib maailmas ligikaudu 2000 kaubalennukit, tervest 

maailma aktiivsest lennukite pargist moodustab see 8%.  Prognoositakse, et lähima 20 aasta 

jooksul kasvab kaubalennukite arv veelgi 60-70%. On levinud praktika, et kaubalennukiteks 

ehitatakse ümber ja modifitseeritakse varasemad reisilennukid, mis seoses ohutus-, mugavus- või 

müranõuetega ei sobi enam reisiteenust pakkuma (Boeing 2020). Sellele teguviisile annab oma 

tõuke ka COVID-19 pandeemiline olukord, mistõttu paljud reisilennukid ei opereeri reisijate 
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puuduse tõttu ning rakendatakse töösse muul viisil. Kaubalennukid on jagatud kolme rühma  

kandevõime järgi, täpsemalt on jaotus näidatud tabelis (Tabel 2).  

Tabel 2. Kaubalennukite jaotus kandevõime järgi  

Suurus: Väike Keskimine Suur 

Kandevõime tonnides: < 45 40 - 80 > 80 

Lennukutüübid: 
  
  
  
  
  

Boeing 727 Ilyushin-76 Antonov-224 

Boeing 737 Boeing 767 Antonov-124 

Airbus 320 seeria Boeing DC10 Boeing 747 

Boeing 757 Airbus A300/A310 Boeing 777 

Boeing DC9 Airbus A330 Boeing MD11 

jt. jt. jt. 
Allikas: Airbus (2019); autori poolt kohandatud 

Osakaal lennukite koguarvust on vastavalt 23%, 45% ja 32%. Keskmise suurusega lennukite 

suurima osakaalu ja populaarsuse põhjuseks loetakse võimekust reageerida vastavalt 

turuolukorrale ja vajadusel prioriteete või suundasi korrigeerida või ümber suunata. Tootjate 

poolest katavad turu suurel määral eurooplaste Airbusi ja ameeriklaste Boeing mudelid. Väike, 

paariprotsendiline, aga seejuures tähtis turuosa on ka Ukraina tootja Antonovi lennupargil, omades 

teiste hulgas maailma suurimate kandevõimetega lennukeid AN-124 ja AN-225 (Airbus 2019). 

Viimane on ka maailma suurim ja raskeim lennuk ning seda on toodetud ainult 1 eksemplar. 

1.1.2 Kaubaveod reisilennukitega 

Lisaks kaubalennukitele liigub ligikaudu pool globaalselt lennukiga veetavast kaubast 

reisilennukite pagasiruumis. See on meetod, kus kauba veoks kasutatakse ära pagasi kõrvale 

jäänud vaba kasutamata ruum. Kui võiks arvata, et reisilennukitega opereerivate lennuliinide jaoks 

on kaubavedu pigem kõrvaltegevus, siis tegelikkuses see nii pole. Suurte lennukompaniide 

Lufthansa, Emirates ja Singapole Airlines näitel võib öelda, et kui kaubavedudelt saadav käive 

moodustab firma kogukäibest 25-30%, siis on tegu tähtsa osaga ettevõtte tegevuses (Michael Sales 

2017). Kauba- ja reisilennukitega veetava kaubamahu jaotumine on näidatud joonisel (Joonis 3).  
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Joonis 3. Veetava lennukauba turuosa vahekord kauba- ja reisilennukite vahel 
Allikas: Boeing (2020); autori poolt kohandatud 

Kaubavedu reisilennukitega on pigem kasutatav pikamaa (long haul) lendude puhul erinevate 

kontinentide vahel, kuna seal kasutusel on suuremad lennukid ning kaupa mahub sisse rohkem. 

Samuti on paremad võimalused kauba sisselaadimisel suurema laadimisukse näol. Kui Lufthansa 

poolt Tallinna ja Frankfurdi vahel opereeritava Airbus320 cargoukse kõrgus lubab laadida natuke 

üle ühemeetriseid konteinereid, siis näiteks suuremad ja populaarsed long-haul lennukid 

Boeing747 või Airbus350 võtavad peale 1,6 meetri kõrguseid konteinereid. Väiksematel lühimaa 

(short haul) suundadel opereerivate lennukite pardal on populaarsem veoviis kasutada aluste 

asemel lahtiseid kaste. Kaupa pagasiruumis nimetatakse üldisemalt nime all lowerdeck kaup ning 

sarnaselt kaubalennukitele kasutatakse ka seal spetsiaalseid konteinereid ehk ULD-sid. Võrreldes 

kaubalennukitega on reisilennukites kasutatavad konteinerid kujult erinevad ning üldjuhul 

väiksemad. Lowerdeck ULD tüübid on näidatud allolevas tabelis (Tabel 3). 

Tabel 3. Lowerdeck ULD jaotus kontuuri järgi 

 

 

Tüüp/kontuur: C E F H N P U 

Kasutusel 
näiteks: 

B747 
B767 

A300 
A330 
A350 
B777 
B787 

B767 
B787 

A320 
A321 

A300 
A330 
A350 
B777 
B787 

B767 
B777 
B787 

B747 

Allikas: A. Rushton (2013); autori poolt kohandatud 

Veo puhul reisilennukite pardal on kaubale tema iseloomu tõttu rangemad piirangud kui 

kaubalennukite puhul. On tootegrupid, mis kuuluvad ohtlike kaupade alla ja mis on reisilennukite 

pardal keelatud või lubatud ainult piiratud kogustes. Sellised on näiteks lõhkeained ja osa liitium-

ioon akudest. Ohtlikke aineid lennuki pardal ja nendega seotud regulatsioone reguleerib IATA.  

53% 47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kaubalennukid Reisilennukid
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1.1.3 Lennuliinid ja tšarteragentuurid 

Lennukite tootjad müüvad veovahendid edasi lennuliinidele. Lennuliine võib lennukite 

kasutussüsteemi järgi jaotada kaheks (Michael Sales 2017). Esiteks on liinid, kes omavad 

kaubalennukeid paralleelselt reisilennukitega, ning lennutavad neid regulaargraafikute alusel. 

Sellised on näiteks Saksamaa riiklik lennuliin Lufthansa ja Ühendemiraatide Emirates. Teiseks on 

liinid, kes omavad ainult kaubalennukeid ja liigutavad neid regulaargraafiku alusel. Sellised on 

näiteks Cargolux, kes esindab Luksemburgi ja hiinlaste lennufirma Air China Cargo. Lennuliinide 

esindajad otse klientide ehk transporditeenuse ostjatega otse ei suhtle, vaid seda teevad vastavad 

nomineeritud agendid nimega General Sales Agent (GSA). Läbi GSA-de ja 

ekspedeerimisettevõtete koostöö jõuab lõppteenus tarbijateni ehk klientideni. 

 

On ka kolmas võimalus kuidas lennukeid regulaarvedude kõrval kaubavedudeks rakendatakse – 

need on individuaaltellimused ehk tšarterlennud. Tšarterlendusid organiseerivad spetsiaalsed 

agentuurid, kes omavad kaubalennukeid omavate lennuliinidega lepinguid, vastavaid litsentse ja 

lubasid kontrollivatelt organisatsioonidelt nagu ICAO ja IATA ning teenindavad nö. juhutöid. 

Tuntumad sellised agentuurid on näiteks Chapman Freeborn ja Air Charter Service, mõlemad 

asuvad peakontoritega Suurbritannias. Kui regulaarliinide teenused baseeruvad pigem 

bilateraalsetel ehk kahepoolsetel lepingutel erinevate riikide vahel, siis tšarterlendude 

seadusandlus toetub pigem konkreetse veoga seotud riikide seadusetele ja lepingule selle riigi 

ametitega (ICAO 2016). Süsteem käib selliselt, et tellimuse tekkides töötatakse agendi poolt välja 

erilahendus võttes arvesse tellitava saadetise geograafilist asukohta, kogust, kliendi nõudmisi ja 

teisi iseärasusi. Omades vastavaid kontakte ja lepinguid kaubalennukeid omavate lennufirmadega, 

leitakse sobiv lennuk, taotletakse lennu- ja maandumisload ja teostatakse projekt. Kliendiga 

allkirjastatakse tšarterlennu leping, kuhu lisaks üldistele konventsioonide tingimustele märgitakse 

ka vastava agentuuri enda tingimused, nagu näiteks reeglid tellimuste muudatustes, hilinemistes 

või tühistamistes. Kui last on valmis, siis positsioneeritakse vastav lennuk lähtelennujaama, 

laadidatakse kaup ja lennatakse sihtkohta, seejärel saab lennuk naasta tagasi omaniku juurde ning 

jätkata seal tööd, näiteks regulaarliinil. 

  

On olemas lennukeid omavad lennuliinid, mis regulaarsuundasid ei teeninda, vaid keskenduvad 

ainult tellimustöödele ja koostööle tšarteragentuuridega. Sellised on näiteks ukrainlaste Antonov 

Airlines ja venelaste Volga-Dnepr Airlines,  kes kasutavad enda lennupargina lõviosa tootja 

Antonov toodangust ning samuti on esindatud Venemaa lennukitootja Ilyushin toodang. 
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Eesti, täpsemalt Tallinna lennujaam, oma väikese läbitava kaubamahu ning piiratud kliendituru 

tõttu kaubalennukite teenindamises ja vastuvõtmises globaalses pildis suurt rolli ei mängi. Ainsad, 

kes Tallinnas regulaarselt kaubalennukitega opereerivad, on globaalselt tuntud kullefirmad Fedex 

ja DHL. Ja sedagi small tüüpi lennukitega ning kaubaks põhiliselt väikepakid. Suuremaid 

kaubalennukeid näeb Tallinnas pigem harva. Tallinna lennujaamas asuva kaubakäitlemise 

terminali Ospentos OÜ endise tegevjuhi Haiti Arendi sõnul võib eritellimustena käsitletavaid 

tšarterlende ühel tavaliselt aastal kokku lugeda ühe või kahe käe sõrmedel. Klientide ehk veo 

tellijate poolest võib näiteks tuua Eesti ühte suurimat eksportööri, kommunikatsiooniseadmeid 

tootvat Ericssoni, kellel võib aegajalt tekkida suurem ja kiirem tarne ning sellega koos ka 

tšarterlennu vajadus. Samuti näiteks relvade või padrunite veod, mis vajavad tšarterlendu, kuna 

kauba iseärasuse ja võimaliku strateegilise ehk sõjalise staatuse tõttu paljud regulaarlennuliinid 

selliseid saadetisi ei aktsepteeri.  

1.2 COVID-19 avaldumine ja mõju lennundussektorile 

1.2.1 Pandeemia areng ja mastaap 

COVID-19 ehk koroonaviirus sai alguse 2019 aasta sügisel Kesk-Hiinas asuvast Wuhani linnast. 

Tegu on ägeda raskekujuliste respiratoorsete sündroomidega viirusnakkusega, mis levib inimeselt 

inimesele enamasti piisknakkuse kaudu ning võib ägeda kopsupõletiku või muude tüsistuse tõttu 

olla inimesele surmav. Arvatakse, et viirus võis pärineda ning kanduda inimestele nahkhiirtelt, 

kuid mitmed erinevused viitavad sellele, et viirusel võis ka olla seni tuvastamata vaheperemees. 

Eeldatakse, et viiruse ülekandumine uuele peremeesorganismile toimus ajavahemikul oktoober- 

november 2019 ning esimene ametlik nakatumine avastati novembri kuu keskel. Mitmete varaste 

uuringute ning testide järgi sai viiruse ülekandumine täpsemalt alguse Wuhani linnas asuvast 

Huanani meresaaduste turult, mida külastanud inimestelt sümptomeid leiti. (Wikipedia 2021). 

2019. detsembri lõpus teatasid Wuhani linna terviseametnikud ebatavaliselt suurest hulgast 

patsientidest, kellel oli diagnoositud kopsupõletik, mille tekkepõhjus polnud teada. Vastavalt 

ametlikule avalikustatud ajajoonele sai Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) haiguspuhangust 

teada oma esinduselt Hiinast samuti detsembri viimastel päevadel. WHO järgmiseks sammuks 

jaanuari esimestel päevadel oli informatsiooni jagamine võrgustikuga nimega Global Outbreak 

Alert and Response Network (GOARN), mis hõlmab endas paljusid tervisehoiuga seotud 
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institutsioone, laboratooriumeid ja organisatsioone, ennetamaks ja ära hoidmaks epideemiaid. 

WHO ja GOARN on üksteisele lähedal olevad ning koostööd tegevad organisatsioonid eesmärgiga 

parandada üldist võimekust, et paremini hinnata ja tegeleda nakkushaigustega. GOARN-i 

informeerimine parandas  informatsiooni kiiremat levikut üle maailma (WHO 2020). 

 

Jaanuari alguses tegi WHO ka oma esimesed avalikud pöördumised läbi postituste suhtlusekanalis 

Twitter ning postitas esimesed uudised oma veebileheküljel (WHO 2020). Laiema avalikkuse 

jaoks oli COVID-19 saanud oma alguse. Jaanuari keskpaigas saatis WHO riikidele laiali esimese 

rühma dokumente, mis sisaldas endas laboritesti andmed, õpetusi võimaliku viirusega 

toimetulemiseks ning juba mainiti ära ka võimalikke reisitõkke riske ja võimalusi. Samal ajal 

teatas Hiina esimesest koroonasurmast ning Tai riik viiruse leiust enda territooriumil, mida võib 

lugeda esimeseks juhuks väljaspool Hiina riiki. Esimesest haigusjuhust teatas ka USA ehk tegu oli 

esimese juhtumiga väljaspool Aasiat. Ei möödunud palju aega, kui jaanuari lõpus teavitas 

Prantsusmaa juhtumistest ehk viiruse esimestest avaldumistest Euroopas ning sellel järgnesid 

Araabia Ühendemiraadid esimeste juhtumitega Araabia poolsaarel. Jaanuari viimasteks päevadeks 

oli juhtumeid väljaspool Hiinat kokku avastatud umbes 100 ja seda kaheksateistkümnes esinevas 

riigis, surmajuhtumeid veel väljaspool Hiinat polnud. WHO tegi esimese ametliku suurema teate 

ja palve inimestel kasutada näomaske. (WHO 2020). 

Märtsi esimeseks nädalaks oli WHO viiruse levikule andnud nimeks pandeemia, juhtumite arv 

maailmas oli tõusnud juba üle 100000 ning viiruse iseloom ja epideemia ulatuslikkus hakkas 

üldsusele selgeks saama. Üha enam hakkasid julgelt sõna võtma valitsused ja erinevad 

organisatsioonid, suunamaks riike ette võtma viivitamatult karmimaid meetmeid ja abinõusid. 

Märtsi keskpaigaks  oli pandeemia epitsentriks saanud Euroopa, omades juhtumeid rohkem kui 

terve ülejäänud maailm, jättes kõrvale Hiina. Aprilli alguseks oli globaalsete juhtumite arv 

ületanud juba 1 miljoni piiri, mai kuu alguseks üle 3,5 miljoni ning 10 miljoni piir alistati juuni 

viimasel nädalal. Graafik oli eksponentsiaalselt ehk aina kiiremini kasvav ning uusi juhtumeid iga 

päev rohkem kui eelmisel. Graafiliselt on situatsioon näidatud joonisel (Joonis 4). Riigid sulgesid 

ükshaaval piirid ja kehtestasid eriolukorrad. 
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Joonis 4. Globaalsete COVID-19 juhtumite kasv ajavahemikul jaanuar – juuni 2020 
Allikas: Worldometer (2021); autori poolt kohandatud 

 

Joonis 5. COVID-19 juhtumite kasv Eestis ajavahemikul veebruar – juuni 2020 
Allikas: Worldometer (2021); autori poolt kohandatud 

Eestis leidis esimene nakkusjuhtum kinnitust veebruari lõpus, kuid kiiremini hakkas juhtumite arv 

kasvama märtsi teisel nädalal, mil viirus oli selleks ajaks avastatud 17-l inimesel, mõõtmisele 

järgnenud päeval aga juba näiteks 27-l. 12. märtsil moodustati Eestis viiruse levikuga seotud 

sündmuste, rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelev valitsuskomisjon ning 

kuulutati välja eriolukord, piirati riiki sisenemist ja taastati piirikontroll, suleti asutused (kriis.ee 

2019). 25. märtsil teavitati esimesest surmast ning aprilli alguseks jõuti 1000 juhtumini. Samas 

hakkas aprilli teises pooles uute juhtumite arv vähenema, seega liikus Eesti paljude ülejäänud 

riikidega võrreldes vastassuunas ning eriolukorra ja sellega seotud meetmete abiga suudeti viiruse 
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levikut kuni sügiseni tublisti pärssida. Täpsemalt kirjeldab COVID-19 arengukõverat Eestis joonis 

(Joonis 5).  

1.2.2 Isikukaitsevahendite tarnete järsk nõudluse kasv  

Üheks suurimaks väljakutseks riikide ja nende tervishoiusüsteemidele pandeemia ajal sai 

isikukaitsevahendite hankimine ja piisava varu tekitamine. Isikukaitsevahenditeks loetakse maske, 

kindaid, kitleid, prille jms. Olukord oli enneolematu ning sellist vajadust kaitsevahendite järgi 

keegi ette ei näinud, riigid sügavas defitsiidis vahedite järgi. Näiteks USA Terviseministeeriumi 

(US Department of Health and Humar Services) prognooside kohaselt vajas riik pandeemia 

üleelamiseks ligikaudu 3,5 miljardit ühikut kaitsevahendeid – see oli 20 korda rohkem, kui oleks 

vajadus tavaolukorras (Transport Intelligence 2020). Samas ei teadnud keegi täpselt, mis koguseid 

vajatakse, ning segadust oli palju. Hästi sobib nõudluse ja pakkumise vahekorra ja keerulise 

turusituatsiooni kirjeldamiseks Transport Intelligence väljaandes toodud skeem (lisa 1), kus 

ühelpool on massiivne ja kaootiline nõudlus ehk tellimine ning teisel pool keerulises seisus ja 

takistustatud pakkumine ehk tootmine. Riigid sekkusid julgelt erasektori poolt juhitud 

tarneahelatesse ning selle kaudu üritati hankida võimalikult kiirelt ja palju. Võidujooks ei toiminud 

ainult riikide vahel, vaid ka riikide siseselt erinevate terviseorganisatsioonide, haiglate ja tarnijate 

vahel. Tähtsaks osaks muutusid riigisisesed kesksed institutsioonid, kelle ülesandeks oli 

reguleerida kogu tarneahela toimimist, eesmärgiga parandada kaitsevahendite kättesaadavus ja 

vastuvõttu ning samuti vähendada kogukulutusi (Seabury Consulting 2020).   

 

Joonis 6. Isikukaitsevahentite nõudluse kasv globaalselt aastal 2020 vs 2019 (YOY- Year-to-Year): 
Allikas: Seabury Consulting (2020); autori poolt kohandatud 
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Statistika järgi pargiti pandeemia avaldudes maa peale ligikaudu 1300 laikere tüüpi reisilennukit 

ja globaalne lennukauba kapatsiteet vähenes 20% ehk ligikaudu 14 miljonit tonni. Ligikaudu pool 

maailma lennukaupadest liigub reisilennukite pagasiruumis reisijate pagasiga kõrvuti ning 

reisilennukite puuduse tõttu tekkis kiirelt üldisesse mahutavusse sügav puudus ning opereerima 

jäänud kaubalennukid koormati kiirelt üle. Samal ajal tekkis aga juurde isikukaitsevahenditega 

tarnetega seotud nõudlus sadades tuhandetes tonnides, mida alles jäänud ruum pidi ära teenindama. 

(Seabury Consulting 2020). Joonisel 6 on näidatud 2020 aasta isikukaitsevahendite nõudluse kasvu 

võrreldes 2019 aastaga. Keeruline olukord tähendas probleeme transpordiahelates - pikkasid 

veograafikuid, suuri hilinemisi ning kalleid voehindu. Rohkem numbreid ja statistikat leiab 

Seabury Consulting statistikaväljaandest võetud väljavõttes (lisa 2).  

Lisaks vahendite defitsiidiga seotud küsimustele, kerkis esile ka probleem seoses toodete 

kvaliteediga ning klassifitseerimisega. Kaitsevahendeid toodetakse nii meditsiinilise sihtotstarbe 

kui ka tavakasutuse jaoks ning kriisisituatsioonides muutus neid kahte valdkonda eraldav piir 

laiaks ja häguseks. Meeletus hankemahus ja -tempos avastati tihtipeale, et meditsiinivaldkonda, 

näiteks haiglatesse, tellitud vahendid ei vastanud vajalikele nõuetele ja kuulusid tegelikkuses 

tavakasutuse klassi. Kuigi erinevate kaitsevahendite iseärasustele on kehtestatud eraldi nõuded ja 

standardid, siis kriisiolukorras üritati nendest tihti kõrvale vaadata. See tekitas probleeme 

tollikontrollides ning pingestas suhteid tarnijate ja hankijate vahel. Levinud olid ka olukorrad, kus 

riiki toodi vaheneid, teadmata ja varem veendumata, kas antud kvaliteediga tooteid üldse tohib 

importida ja hiljem tervishoidu kasutusele võtta. Kui seda ei lubatud, siis tuli koorem tagasi saata 

lähteriiki. Sellised olukorrad pingestasid keerulist situatsiooni veelgi ning panid hankijaid sisse 

andma palju erinevaid tellimusi erinevatelt tarnijatelt (Transport Intelligence 2020).  

 

Nagu ka paljudel teistel riikidel, tekkis ka Eestil märtsi kuus kiirelt ja kumulatiivselt kerkivate 

haigusjuhtumite tõttu vajadus isikukaitsevahendite järgi, mida seni oli riigis piiratud kogustes. 

Eriolukorra tõttu erinevatest ministritest moodustatud valitsuskomisjon hakkas seda teemat 

arutama märtsi keskpaigas ning esimestest tehtud otsustest anti teada 20. märtsil. Vastutavaks 

isikuks määrati sel hetkel ametis olev riigihaldusminister Jaak Aab ning tema ülesandeks oli tagada 

desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu riigis. Selgeks sai kohe see, et vahendite 

leidmine oli keeruline, sest erinevate piirangute tõttu kogu maailmas tarneahelad ei toiminud ning 

samuti oli üldine nõudlus isikukaitsevahendite järgi tõusnud kümnetes kordades. Kui 

desinfitseerimisvahendite vajaduse suutsid rahuldada Eesti enda tootjad, varudes ja kindlustades 

endale tooraine tarned, siis vajaliku hulga isikukaitsevahendite tootmisega Eesti ise hakkama ei 
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saanud ning tuli otsida võimalusi välismaalt (kriis.ee 2019). Pead pöörati maailma suurima tootja 

Hiina suunas ning koostöös saatkondade ning partneritega hakati otsima tarnijaid. Hiina oli ka 

2020. aasta jooksul ülekaalukalt suurim isikukaitsevahendite eksportija, omades osakaalu 

suurusega 85% tervest globaalsest isikukaitsevahendite eksportimise mahust. Järgnesid teised 

Aasia riigid Vietnam, Malaisia ja Tai  (Transport Intelligence 2020). 

 

Käesoleva töö teoreetilist tausta ehk lennukaubanduse käekäiku COVID-19 pandeemia ajal on 

vajalik teada, et mõista järgneva kaasuse erilisust ja erakorralisust ning analüüsi vajalikkust. 

Taolist sündmust polnud maailma lennundus varem näinud. Selleks, et kaubavoogusid ja tarneid 

säilitada, tuli hakata mõtlema ja lähenema teistmoodi ning otsime tavalennuvedudele 

alternatiivseid lahendusi. 
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2. LÄHTEÜLESANNE 

2.1  Lennu- ja tšarterveod DSV-s 

DSV Panalpina Group on maailmas suuruselt kolmas logistikaettekontsern, mis on esindatud 

rohkem kui 90-s riigis ning omab nendes ligikaudu 1500 esindust. Aastane tegevuskäive ulatub 16 

miljardi euroni. Asutatud on ettevõte Taanis ja seal asub ka peakontor. DSV Estonia AS on 

kontserni kuuluv Eestis asuv tütarfirma, mis asub Tallinna külje all Laagris ja kus töötab 170 

inimest. Firma peategevuseks on kaubavedude ekspedeerimine nii maal, õhus kui merel. 

Veovahendeid firma ise ei oma ning ostab veoteenused sisse, lisades nendele teadmised ja 

kogemused klienditeenindusest ning tegevused tolli- ning laoteenuste näol. Aastal 2019 oli DSV 

Estonia AS-i tegevuskäive ligikaudu 97 miljonit eurot, mis teeb temast ülekaalukalt suurima 

ekspedeerimisfirma Eestis. 

 

Eesti ettevõttes tegutseb teiste hulgas ka lennuvedusid korraldav osakond, mis kuulub kontserni 

Air&Sea divisjoni, täpsemalt on paiknemine näidatud joonisel (Joonis 7). Kontsern on 

operatiivselt jagatud kolme divisjoni – Air&Sea, Road ja Solutions. Air&Sea ühendab endas lennu-

mere- ja projektiveod, Roadi alla kuuluvad maanteeveod ja Solutions tegeleb erinevate 

laologistikaga seotud tegevustega.  

 

 

 

 

 

 
Joonis 7. DSV Estonia AS Air&Sea osakonna asetsemine DSV Panalpina Groupi organisatsioonis. 
Allikas: DSV andmebaas; autori poolt kohandatud 

Iga-aastane üldnõukogu 

Juhatuse esimehed 

Juhatus 

Air&Sea divisjon Road divisjon  Solutions divisjon 

Põhja-
Euroopa 

... ... 

Air&Sea Estonia ... 
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Aastas organiseerib DSV Estonia AS-i Air&Sea osakond ligikaudu 2500 lennusaadetist ja nende 

vedude käive on ligikaudu 4 miljonit eurot. Suundadeks on nii eksport, import kui ka välisriikide 

vaheline transport ning põhilised siht- ja lähtekohad on Hiina ja Ameerika Ühendriigid. Põhirõhk 

on suunatud standardsetele lennusaadetiste korraldamisele koostöös regulaarlennuliinidega, lisaks 

tegeletakse veel kullervedude ja kombineeritud vedudega ning partneriteks on paljud globaalselt 

esindatud lennuliinid nagu näiteks Lufthansa, Japan Airlines, Finnair, Turkish Airlines ja 

kullerfimad nagu näiteks Fedex, UPS ja DHL. Pakkudes ülemaailmset vedu uksest ukseni, on suur 

osa igapäevatöös välikontorite, välisagentide ning tolliga suhtlemisel.  

 

DSV Panalpina Group põhitegevuseks pole kunagi olnud tšarterlennuvedude korraldamine. 

Teenuse pakkumise võimekus on olemas, kuid kontserni peategevused keskenduvad siiski rohkem 

standardsete ehk lihtsamatele vedudele, millele turg ja nõudlus on suuremad. Sama võib öelda ka 

Eestis asuva tütarettevõtte kohta, tšartervedude pakkumise ja korraldamise võimekus on olemas, 

kuid vedusid korraldatakse väga harva. Selle asjaolu ühsk põhjuseks võib lugeda ka Eesti 

kaubaturu väiksus ning vähene nõudlus vedude järele. Ajavahemikul 2008 kuni 2019 korraldas 

DSV Estonia AS vaid ühe tšarterlennu. Täpsemalt oli tegemist veoga aasta 2011 Tallinnast Kaula 

Lumpurisse, vedades firma Powerwave toodetud mobiilsideseadeid. Kahjuks lõpetas antud firma 

tegevuse aastal 2013, põhjuseks pankrot, firma tegevust ei õnnestunud päästa ka tootmise kolimine 

Taisse paar aastat enne sulgemist.  

 

Vaatamata sellele, et tšarterveod ei ole kontserni põhitegevus, tooksime välja mõned näited ja 

faktid kontsernis korraldatud tšartevedudest: 

 

1) Tšarterlend Leipsigist (Saksamaa) Queenslandi (Austraalia). 

 Aeg: 24. aprill 2019. 

 Lennukitüüp: IL-76. Lennuliin Volga-Dnepr Airlines. 

 Kaup: generaator. Kauba omanik: Siemens. Kauba otstarve: suhkruveski tööks. 

 Kauba kogus: 6m x 3m x 3m. Kauba kaal: 38 tonni. 

 Veopäringu sai DSV juba aastal 2018, tellimus tuli Märts 2019. 

 Veo korraldas DSV tšarterosakond Taanis, abiks oli DSV Saksa esindus Bremenis. 

Väljavõte koos piltidega leitav töö lisadest (lisa 4). 



24 
 

 

2) Tšarterlennud Mumbaist (India) Phoenixisse (USA). 

 Aeg: November 2020. 

 Lennukitüüp: 4 x Antonov 124. Lennuliin: Antonov Airlines. 

 Kauba kogus: 400 alust ja 390 tonni. 

 Tavaolukorras oleks kaup liikunud meritsi, kuid konteinerite puuduse ning pikkade 

liikumisgraafikute tõttu otsustati lennuveo kasuks. 

 Veo korraldasid DSV USA ja DSV India esindused, abiks oli DSV Taani 

tšarterosakond 

Lendu kirjeldavad pildid leitavad töö lisadest (lisa 5). 

3) Tšarterlend Istanbulist (Türgi) Lissaboni (Portugal). 

 Aeg: Detsember 2019. 

 Lennukitüüp: Airbus A300-600f. Lennuliin: Turkish Airlines Cargo 

 Kaup: istikud  

 Veo korraldas DSV Türgi ning DSV Portugali esindused. 

2.2 Tööprotseduure reguleerivad dokumendid ettevõttes 

Alustades üldisest – kontserni headest tavadest ja poliitikast – siis selle jaoks on kontsern välja 

töötanud toimimisjuhendi (Code of Conduct), mida iga gruppi kuuluv ettevõtte ning seal töötavad 

töötajad peavad järgima lisaks rahvusvahelistele regulatsioonidele ja seadusandlusele. 

Toimimisjuhend ei suuda katta, reguleerida või lahendada igat ettejuhtuvat probleemi, need 

küsimused tuleb lahendada igal kontoril ise kasutades kainet mõistust ja mõistes kohaliku turu 

iseloomu. Küll aga annab toimisjuhend üldised suunitlused võtetele ja poliitikale, mida iga 

kontserni kuuluv ettevõte jälgima peaks. Code of Conduct annab suunitlusi kuidas käituda 

korruptsiooni ja altkäemaksu juhtumite puhul, samuti käsitleb töö- ja väliskeskkonna teemasi ning 

samuti konkurentsi ja informatsiooni haldamisega seotud teemasid. Lisaks on kontsern sätestanud 

harukontoritele nõuded ISO (International Organization of Standardization) standarditele, mis 

hõlmavad keskkonna, töötervise ning tööohutuse ja kvaliteedi küsimusi. ISO standardid otseselt ei 

juhi ega reguleeri tööprotseduure, vaid pigem mõõdavad toimingute korrektsust ja vastavust 
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kvaliteedinõuetele. DSV Estonia AS-l on kõik need kontserni poolt nõutud standardid olemas, 

nendeks on ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ja ISO 14001:2015. 

Minnes spetsiifilisemaks, siis tüüprotseduuridele ja töökorraldusele DSV Panalpina Group-l 

üldiseid kõikidele kehtivaid standardeid, reegleid või juhendeid kehtestatud pole. Võib öelda, et 

kontserni poolt on antud vabad käed ja iga riik toimib enda välja töötatud ametijuhendite ja SOP-

de (Standard Opetation Procedure) järgi, järgides paralleelselt ka kontserni audokumendi Code of 

Conducti üldiseid suunitlusi. SOP ehk teisisõnu nõutavad tingimused mingite tegevuste juures, on 

üldjuhul kasutuses erinevate kontorite vahelisel suhtlusel ja tööprotseruuridel rahvusvahelistel 

vedudel. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et antakse teistele tingimused ette, kui soovitakse 

antud riigist või riiki kaupasi tarnida. 

Rahvusvahelistel vedudel reguleerib SOP näiteks: 

 Nõudeid dokumentidele - missuguseid dokumente nõuavad vastavate riigi tollid. 

 Nõudeid dokumentide vormistusele - kuidas peavad olema dokumendid vormisatud. 

 Ajalisi nõudeid - millal ja millise ajavaruga peab liikuma info vedude kohta. 

 Nõudeid kaubale – kas ja milleseid kaupasi suudavad või tohivad kontorid käsitleda. 

 

SOP-d ei ole alati sätestatud ja implementeeritud ainult erinevate riikide kontorite poolt, vaid neid 

väljastavad ka näiteks suurkliendid. Nende SOP-d sisaldavad põhiliselt nõudeid infoliikuvuse ja 

klienditeeninduskvaliteedile, mida ekspedeerimisettevõte täitma peab.  

 

DSV Estonia AS-i töökorraldust reguleerivad ettevõtte enda poolt välja töötatud dokumendid 

(DSV Estonia AS andmebaas): 

 Protseduurireeglid 

 Ametijuhendid 

 Tegevusjuhised 

Dokumendid on vastavuses ISO standarditega. Nagu ka varem mainitud, siis kontserni poolt 

konkreetseid juhiseid ega reegleid tööprotseduuridele ja korraldusele sätestatud pole, iga riik 

töötab välja dokumendid enda parimatele teadmistele tuginedes. DSV Estonia AS-i viimane 

versioon dokumente töötati välja aastal 2017 ning need on ka kehtivad hetkel. 
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2.2.1 Lennu- ja tšartervedusid reguleerivad dokumendid 

Sarnaselt teistele dokumentidele, siis pole ka lennuvedudele kontsern enda poolt välja töötanud 

ühtset reeglistikku, kuidas vedusid teostada, vaid iga riik kujundab need ise. DSV Estonia AS-i 

poolt välja töötatud dokumentidest sobivad lennuvedude korraldamist kõige paremini reguleerima 

järgmised dokumendid. Dokumendid on selgelt vormistatud ja kõigile lihtsasti ligipääsetavad. 

Need on (DSV Estonia AS andmebaas): 

 Protseduurireegel PR-07 V3 Veokorralduse protseduur; 

 Ametijuhend JU-AJ-02 V1 Voekorraldaja ametijuhend; 

 Tegevusjuhend JU-VK-09 V3 Eksportkaupade veokorralduse juhend Air&Sea; 

 Tegevusjuhend JU-VK-10 V3 Importkaupade veokorralduse juhend Air&Sea. 

Vaatamata sellele, et tšartervedude korraldamine on oma iseloomult mõningal määral erinev 

tavapäraste lennuvedude korraldamisest, ei ole konkreetselt sellel teemal vormisatud DSV Estonia 

AS-s juhendeid, standardprotseduure ega reeglistikke. Samuti ei ole kontserni poolt riikidele 

jagatud juhiseid ega reegleid, kuidas tšartervedusid korraldama peaks. Küll on kontsernil olemas 

konkreetselt tšartervedudega tegelev osakond, resideerudes Taani peakontoris. Baseerudes antud 

valdkonna teadmistele, on nad välja töötanud SOPi teiste kontorite jaoks, kes soovivad nende 

kaudu vedusid tellida ja organiseerida. Küll aga ei leia reegleid, juhiseid ega soovitusi kontserni 

poolt sellele, et kas veod peaksid olema organiseeritud läbi DSV enda Taani spetsialistide või läbi 

teise agentuuride nagu näiteks Air Charter Service ja Chapman Freeborn.  

2.2.2 Riskide hindamist ja riskianalüüsi reguleerivad dokumendid 

Kontserni poolt on grupile välja töötatud ja implementeeritud ühtne dokument riskide hindamiseks 

(Risk Assasment Procedure). DSV Estonia AS on selle eesti keelde tõlkinud ja avaldanud mitmes 

erinevas osas. Kõik dokumendid on vastavuses ISO standarditele.  Riskidega seotud dokumendid 

on (DSV Estonia AS andmebaas): 

 PR-02 Protsesside riskide ohje protseduur; 

 PR-10 TTO alaste riskide hindamise, toimimisohje ja sisekontrolli protseduur; 

o VO-TO-10 TTO juhtimissüsteemi riskide hindamine 

 VO-11-IS Riskide register; 
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o VO-IS-11 Riskide register - kaupade ladustamise protsess; 

o VO-IS-11 Riskide register – teenuste müügiprotsess; 

o VO-IS-11 Riskide register – teenuste ostuprotsess; 

o VO-IS-11 Riskide register - veokorralduse protsess. 

Riskide register hõlmab endas erinevaid dokumente, kus on kaardistatud erinevad riskid ja pakutud 

välja võimalikud lahendused. Mainitud riskide seas on müügi- ja ostuprotseduuridega seotud 

riskid, kauba käitlemise ja ladustamisega seotud riskid ning veokorraldusega seotud riskid. Just 

viimane veokorraldusega seotud riskide register haakub kõige paremini käesoleva teemaga ehk 

lennuvedude korraldamisega. See riskide register on ka välja toodud töö lisades (lisa 3).  

Töö üheks eesmärgiks on analüüsi abil välja selgitada, kas riskide registris mainitud protsesside ja 

võimalike lahendustega on kaetud ja vastavuses tšartervedude korraldamise tegelik pool. 

2.3  Riski mõiste ja riskikäsitlused 

Üldiselt seostatakse riski mõistega oht, et tulemuse määramatuse tõttu võidakse saada kahju või 

loodetust halvem tulemus. Risk on võimalik oht, et mingi sündmus või sündmuste kompleks, 

tegevus või tegevuste kompleks või tegevusetus võib põhjustada vara või maine kaotuse ning 

mõjutab asutuse eesmärkide täitmist (Wikipedia 2021). Kui otsusega seotud tulemus on täpsemalt 

teada, siis selle korral ei kõnelda riskist isegi mitte juhul, kui tulemus on väga ebameeldiv.  

Tabel 4. Riskide hindamine 

                                        Riski esinemise tõenäosus                      

 

Riski mõju 
 

 Suur Keskmine Väike 

Suur väga suur risk suur risk suur risk 

Keskmine suur risk keskmine risk keskmine risk 

Väike suur risk keskmine risk väike risk 

Allikas: Rahandusministeerium (2013); autori poolt kohandatud 

Peale riskide määratlemist on vaja tegeleda nende hindamisega. Projekti riskide hindamine 

võimaldab seada prioriteete riskidega tegelemisel. Riskide hindamise tulemusele toetudes peaks 

riskide juhtimise protsessi jaoks eraldama piisavalt ressursse ning koostama riskide maandamise 
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plaani. Kõige lihtsam viis projekti riskide hindamiseks on hinnata tuvastatud riske kahest aspektist 

lähtuvalt. Esimeseks tuleks hinnata riski esinemise tõenäosust ehk seda, millised sagedusega võib 

konkreetne risk avalduda. Teiseks tuleb hinnata riski mõju ehk seda kahju, mida riski avaldumine 

võib põhjustada. Konkreetsele riskile hinnangu andmisel suudame öelda, kas selle riski esinemise 

tõenäosus on suur, keskmine või väike. Järgmisena tuleb hinnata iga riski korral, kas selle mõju 

on suur, keskmine või väike. Vaadates nüüd esinemise tõenäosust ja mõju koos saame riskid 

grupeerida. Graafiliselt on idee esitatud tabelis (Tabel 4). 

 

Erinevates valdkondades ja erinevate konkreetsete küsimuste käsitlemisel antakse riski mõistele 

ka erinev konkreetne sisu. Majanduses mõistetakse üldjuhul riski all ühe või ka mitme teguri 

käitumise määramatusest tingitud majanduslikku kahju. (O. Karma 2000). Erinevad 

riskikäsitlused on näidatud alljärgnevas tabelis (Tabel 5). 

Tabel 5. Erinevad riskikäsitlused 

Käsitlusviis ja teoreetiline alus 
 

Hindamismeetodid 
 

Kasutamisvaldkonnad 
 

Tehniline: tehnoloogiliste 
protsesside juhtimine, 
tõenäosusteooria 

Statistilised meetodid, 
tõenäosusarvutused  
  

Kindlustus, keskkonnaprotsessid, 
tehnoloogilised protsessid, 
väärtpaberiturg 

Psühholoogiline: indiviidi 
subjektiivne suhtumine 
kasulikkusesse 

Statistilised meetodid, 
psühhomeetrilised 
meetodid 

Kaubaturg, rahaturg, 
väärtpaberiturg 
 

Sotsioloogiline: sotsiaalne riski 
teooria 
 

Küsitlused, 
paneelanalüüs, 
statistilised meetodid 

Tööturg, sotsiaal- ja 
majanduspoliitika 
 

Kultuuriline: kultuuriteooriad 
 
 

Grupeerimine, 
klasteranalüüs, 
võrkanalüüs 

Kaubaturg, tööturg, 
väärtpaberiturg 
 

Majanduslik: majandusteooria, 
kasulikkuseteooria 
 
 

Statistilised ja 
ökonomeetrilised 
meetodid, 
eksperthinnangud 

Majandusprotsessid 
 
 
 

Allikas: Renn (1992); autori poolt kohandatud 

 

Tšartervedude organiseerimise valdkonna liigitab autor peamiselt majandusliku riskikäsitluse 

kategooriasse, kus rõhuasetus on eelkõige riskiga kaasneva võimaliku kahju mõõtmisel. Kahju 

hindamise aluseks on reeglina erinevate otsusetega kaasnevate kulude ja tulude analüüs. Kuigi 

majanduslik riskikäsitlus toetub nii kvalitatiivsetele kui ka kvantitatiivsele lähenemisele, siis 
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käesoleva teema raames analüüsime riske kvalitatiivsel meetodil, seejuures mitte unustades 

majandusliku kasu või kahju tegurit (O. Karma 2000). Seega võetakse riskide hindamise ja 

analüüsi peamiseks aluseks selle, et kuidas ja kas osatakse ettevõttes lennuvedude korraldamisel 

hinnata, analüüsida ja maandada riske ning vastu võtta otsuseid, mis võivad lõpuks mõjutada 

ettevõtte majandustulemusi ning kas töötajate tegevuse ja otsustega seotud riskid on põhjendatud 

ja ettevõtte poolt eeldatava kasumlikkusega vastavad. 

 

Siinkohal tuuakse välja erinevad sektorid, mille piires tegutsedes ja milles otsuseid vastu võttes 

võib esineda riske ning seega sõltuda logistikaettevõtte majandustulemus lennuvedude 

korraldamisest. Käesolevas töös uuritakse, hinnatakse ja seatakse prioriteetsuse järjekorda 

erinevaid riske just nendes neljas kategoorias: 

 Operatiivne ehk veokorraldusega seotud risk; 

 Juriidiline risk; 

 Töökorralduslik ja töötaja psühholoogilisest seisust sõltuv risk; 

 Finantsiline risk. 

2.4 Järeldus ja põhiprobleemi sõnastus 

Riske on palju ja seda mitmetes erinevates tegevustes. Tihti on risk selline, mis ei sõltu niivõrd 

korraldaja enda, vaid teiste sõltuvate üksuste tegevusest. Võib öelda, et riskiga käivad alati kaasas 

määramatuse ja kontrollimatuse mõisted. Riski ei saa kunagi elimineerida, aga seda saab 

minimeerida. Minimeerida saab riski kasutades teatud teadmisi ja vahendeid. Riskide 

minimeerimise olulisus tõuseb paralleelselt koos sündmuse või tegevuse mastaabi ja olulisusega.  

 

Käesolevas töös kirjeldatav ja analüüsitav sündmus, massiline isikukaitsevahendite lennutarne, on 

sellisel kujul kahtlemata suure mastaabi ja olulise tähtsusega. Sündmuse esinemise tõenäosus oli 

väike ja seda ei osatud ette näha ning see asjaolu teeb riskide minimeerimise meetmete olemasolu 

veelgi tähtsamaks. Kui sündmus on harvaesinev ja sissetöötatud praktiline kogemus puudub, siis 

on oluline, et oleksid olemas abivahendid, mis aitaksid olukordi lahendada ning õigeid otsuseid 

vastu võtta. Lisaks sellele, et olukorda esineb harva ja praktiline kogemus probleemi 

lahendamiseks on kehv või puudub, suurendab sündmusega kaasnevat riski ka tema mastaap. 

Mastaabi all mõeldakse antud sündmuse puhul selle erinevaid tasandeid ehk valdkondi, kus võib 
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risk esineda. Antud sündmuse puhul on neid mitu ning iga neist vajab eeltööd, süvenemist ja 

järelkontrolli.  

 

Võttes eelnevat arvesse, saame sõnastada põhiprobleemi selliselt - ettevõtte tegevuse käigus 

selgus, et tšartervedude korraldamise puhul puudub ettevõttes koordineeritud süsteem ja kontroll 

selle süsteemi üle. Võib öelda, et liiga suur roll oli juhusel ja heal õnnel. Puudus riskianalüüsi faas 

ning otsused toetusid pigem asjaosaliste kogemustele, subjektiivsele arvamusele ning tunnetusele. 

Neid omadusi ei saa alahinnata ning need on kindlasti vajalikud probleemide lahendamisel, aga 

neid peaks omakorda toetama mingi kindel raamistik või toimimisjuhend. Samas ei saa unustada 

ega alahinnata fakti, et tegevus toimus maailma ühes suuremas logistikaettevõttes ning juba seda 

taustsüsteemi võib mingil määral lugeda töötajat toetavaks taustsüsteemiks.  

 

Antud töö eesmärk on läbi metoodilise analüüsi jõuda sisendini, mis aitaks ettevõttel välja töötada 

uus süsteem või protseduur ning seeläbi aidata ettevõttel tulevikus taolisi projekte paremini 

teostada ja riske paremini maandada. 
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3. METOODIKA 

3.1  Uurimisstrateegia – juhtumianalüüs ja uurimuse disain 

Strateegiaks nimetatakse tegevuste ja tegevuspõhimõtete kogumit, mille abil proovitakse jõuda 

eesmärkideni. Stateegiat on vaja selleks, et teha põhjendatud ja kooskõlastatud otsuseid (Väljaots 

2004). Uurimisstrateegiaks nimetatakse mingi eseme, sündmuse või nähtuse uurimist mingi kindla 

meetodi või plaani alusel. Käesolevas uurimustöös kasutatakse uurimisstrateegiana 

juhtumiuurimust. Teisisõnu on tegemist mingist konkreetsest üksusest lähtuva mitmekülgse 

süvaanalüüsiga. Üksuseks on protsess, sündmus või juhtum, mille kohta kogutakse informatsiooni, 

kasutades andmekogumismeetodeid nagu näiteks vaatlus, uurimine, intervjuud ja küsitlus. (R. 

Stake 2005). Uurimisprotsessi eesmärk on luua uusi teadmisi või süvendada arusaama teemast või 

probleemist.  Töös kasutatakse pigem kvalitatiivseid uurimismeetodeid ehk keskendutakse ühe 

sündmuse süvaanalüüsile, uuritakse toimuva sisu. Kvalitatiivse uurimuse korral püütakse vastata 

küsimustele miks ja kuidas, uuritakse inimese või süsteeme neid jälgides ning tegeletakse 

objektide kirjeldamisega. Kvalitatiivse juhtumiuurimuse eesmärk on objekti tundmaõppimine ja 

esitlemine selle terviklikkuses ja ainulaadsuses, juhtumi määratlemisel on oluline eristada see 

selgelt teistest juhtumitest ja nähtustest. See eristab juhtumiuurimust traditsioonilisest 

kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest uurimusest, kus juhtumeid uuritakse kategooriatesse jagatutena. 

Kõik juhtumid pole alati juhtumiuurimuse abil uuritavad, sellepärast on oluline uurimuse 

plaanimisel ja meetodi valikul otsustada, kas uuritav sündmus on üldse juhtumina uuritav 

(Laherand 2008). 

 

Antud sündmust käsitletakse kui eraldiseisvat juhtumit ning uuritav kasutades juhtumiuurimust. 

Tegemist on empiirilise uurimusega, mis käsitleb antud juhtumit selle reaalses elulises kontekstis 

ja mis üritab kaardistada kaasaskäivate nähtuste mõjusid. Üksikjuhtum on juhtumiuurimuse 

peamine analüüsiühik. Selles uuritakse mingit konkreetset juhtumit või protsessi, kogutakse 

informatsiooni ning võrreldakse varasemate sarnaste juhtumitega.  Üksikjuhtumiks on antud töös 

koondatud mitmed erinevad lennutarned ja uurimise  alla on võetud projekti ehk protsessi ehk 
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tervet perioodi, mil DSV Estonia AS meeskond tegeles COVID-19 kriisiolukorra tekkides 

isikukaitsevahendite tarnetega Hiinast Eestisse, korraldades tšartervedusid.  

 

Käesolevas töös koosneb uurimuse metoodika viiest tasemest ehk tegevusest. Nende tegevuste 

abil proovib töö autor jõuda sisendist lahendusteni. Sellise metoodilise ülesehituse valiku põhjus 

põhineb uuritava probleemi iseärasustele ja töö eesmärkidele. Töö autor tunnetab, et nende 

etappide läbiviimisega on võimalik saavutada vajalik ning jõuda soovitud tulemusele, protsess on 

näidatud alloleval joonisel (Joonis 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Juhtumiuurimuse ülesehitus 
Allikas: autori poolt koostatud 

Esimese etapiga kogutakse andmeid, seejärel teostatatakse üksikjuhtumi analüüs, kus antakse 

juhtumile empiiriline kirjeldus. Kolmandaks teostatakse riskianalüüs, kasutades vastavaid võtteid. 

Neljandaks kaardistatakse AS-IS meetodi abil olemasolevad proteduurid organisatsioonis, 

kasutades riskianalüüsi tulemusi. Viimaseks tegevuseks on GAP & TO-BE kaardistus ehk 

ettepanekute ja lahenduste abiga näidata milline võiks ettevõttes olla täiustatud protseduur ja 

töökorraldus. 

3.2   Andmete kogumine  

Enne üksikjuhtumi analüüsi on vajalik koguda andmeid. Andmete kogumise protseduuri eesmärk 

on  leida piisavalt relevantset informatsiooni, mis võimaldaks jõuda tõepäraste järelduste ja 

soovituste väljatöötamiseni. Andmete kogumise meetodid on (Laherand 2008).: 

Andmete 
kogumine

•Dokumendid
•Vaatlus
•Küsitlus

Üksikjuhtumi

analüüs
Riskianalüüs

•Riskide 
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•Riskide 
hindamine

•Riskide 
prioriseerimine

AS-IS

•Riskianalüüsi
tulemused

GAP & 
TO-BE  

•Lahenduste 
pakkumine
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 Dokumendianalüüs; 

 Intervjuud; 

 Küsitlused; 

 Visuaalsed materjalid; 

 Vaatlus. 

 

Antud töös kasutatakse andmekogumismeetoditena dokumendianalüüsi, küsitlust ja 

vaatlusmeetorid.  Kõik kasutatavad andmed on autori poolt ise kogutud ehk kasutatakse esmased 

andmeid. Selle meetodi valiku põhjuseks on see, et uurija eesmärk on välja selgitada just uurija 

jaoks konkreetsed tegurid ja seeläbi neid analüüsides jõuda järelduste ja lahendusteni. Teiseks 

valiku põhjuseks on see, et antud teemas antud ettevõtte siseselt teisesed andmed puuduvad. 

 

Dokument on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või 

isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse 

tõendamiseks. Dokumendi mõiste on lai – selleks võib lugeda nii maalingut koopaseinal kui ka 

veebilehte või e-kirja. Dokumente andmeallikana kasutades tuleb uurijal alati hinnata dokumendi 

tõendusväärtust. Siinkohal on tähtis, et uurijal oleks selge ettekujutus uuritavast, 

uurimisprobleemist ja uurimuse eesmärgist ning oleksid võimalikult täpselt sõnastatud ka 

uurimisküsimused. Dokumentide põhjal võib analüüsida organisatsiooni tegevuse erinevaid tahke 

(Vikipeedia 2021). Käesolevas töös on kasutatavateks dokumentideks peamisele e-kirjad, 

lepingud, tööprotseduurid, statistika jms. 

 

Küstiluseks nimetatakse andmete kogumise meetodit, mis hõlmab koostööd vastaja ja küsitleja 

vahel. Põhieesmärgiks on andmete või arvamuste kogumine. Küsitlus on üks levinumaid 

andmekogumise meetodeid nii kvalitatiivses kui ka kvantitatiivses uurimistöös. Küsitlemiseks 

kasutatakse küsimustikke, mis annavad kvantitatiivseid ja/või kvalitatiivseid admeid. Küsimustik 

on uuritavatele küsimuste esitamise ja vastuste registreerimise vorm uurimisprobleemi 

lahendamise eesmärgil (Vikipeedia 2021). Kvantitatiivsete andmete saamiseks kasutatakse 

standardiseeritud küsimustikke. Vastuseid uuritakse ja analüüsitakse statisikameetodiga. 

Küsimustikud, millega kogutakse kvalitatiivseid andmeid, on aga vähem standardiseeritud, pigem 

lähtub ülesehitus uurimistöö eesmärkidest. Eesmärkideks võivad olla näiteks (L. Õunapuu 2014): 

- selgitada tegelikkuse vähetundud nähtusi, et püsitada leitud tulemuste alusel uusi 

hüpoteese; 
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- uurida inimolemise ja sotsiaalse elu eriskummalisi nähtusi; 

- saada eksperthinnangaid süsteemidele ja rakendustele. 

 

Kuna antud uurimistöös on pigem vähe küsitletavaid, siis proovime lähtuda pigem kvaliteetsete 

andmete seisukohast ning taandada vastused pigem arvamusteks ja eksperthinnanguteks.  

Küsimustikus anname küsitlevatele võimaluse lisada vastuseid, arvamusi ja hinnanguid vabas 

vormis. 

 

Vaatlusmeetod on selline andmete kogumise meetod, kus andmeid uuritava kohta kogutakse 

vahetult, oma meelte kaudu (Laherand 2008). Valides andmete kogumise meetodit tuleb ka 

vaatluse puhul veenduda, et just see meetod annab uurimuse seisukohalt kõige parema 

tulemuse. Uurija kogeb vaatluse puhul inimeste tegevusi, protsesse jm toimumise käigus. Vajadus 

vaatluse järele tuleneb suurel määral uuringu probleemist ja eesmärgist ning uurimisküsimustest. 

Kui teised meetodid ei ole olnud piisavalt tulemuslikud, siis vaatlust võib kasutada selleks, et 

uurimisega sügavuti minna. Kitsamas mõttes mõeldakse vaatluste all protsesside jälgimist 

niisugusel kujul nagu nad reaalses elus toimuvad. Käesolevas töös kasutatakse kahtesugust 

vaatlusmeetodit (Laherand 2008):  

 osalejana tehtav vaatlus; 

 vaatlejana tehtav vaatlus. 

 

Osalejana tehtava vaatluse puhul on uurija kaksikrollis, nii rühma liige ning tegevuses osaleja kui 

ka uurija.  Vaatlejana tehtav vaatlus tähendab seda, et uurija teostab mittesekkuvat vaatlust, uurija 

ei võta protsessidest osa. Antud töö autor kasutab kahte meetodit, kuna oli ise osaline teatud 

protsessides ja otsustes, aga mitte kõigis.  

3.3  Riskianalüüs  

Riskianalüüs on riskide tuvastamise, hindamise ja prioriseerimise protsess. Riskianalüüs on 

hädavajalik, et teha kindlaks, kui kasulik on konkreetne tegevus ja milline on parim riskide 

maandamise protsess. Riskianalüüs on üks osa riskijuhtimise protsessist, mille all mõeldakse 

asutustes riskide suhtes ette võetavaid kooskõlastatud tegevusi ehk asutuse riskide tuvastamise, 

hindamise, haldamise ja seire pidevat protsessi, mille eesmärgiks on toetada asutuse eesmärkide 

saavutamist. Riskijuhtimise protsessi moodustavad eelnimetatud tegevused koos asjakohaste 
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poliitikate, protseduuride ja tavadega. Riskianalüüsi osa riskijuhtumisest on näidatud joonisel 

(Joonis 11). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Riskijuhtumise protsess  
Allikas: Rahandusministeerium (2013); autori poolt kohandatud 

Riskianalüüs võimaldab (Rahandusministeerium 2013):  

 välja tuua võimalikud negatiivsed mõjurid, et vältida ebameeldivaid üllatusi ning samuti 

pakub välja lahendused nende juhtimiseks; 

 piiratud ressursside juures edukalt ja tulemuslikult projekti juhtida, sh pidada kinni 

kavandatud eelarvest ja tegevuste ajagraafikust; 

 süstematiseerida infot, et täpsemini planeerida ja keskenduda teemadele/ valdkondadele, 

millega tuleb esmajärjekorras tegeleda; 

 probleemide ilmnemisel (riskide realiseerumisel) kiiremini ja adekvaatselt reageerida ning 

nendest õppida; 

 vältida olukorda, kus probleemide korral, ei ole asutusel võimalik näidata, et selliste 

olukordade / probleemide peale on mõeldud ning tehtud kaalutletud otsuseid. 

 

Käesolevas töös selgitame välja kas ja kui efektiivselt tegeleti DSV Estonia AS-i meeskonna poolt 

riskanalüüsiga antud perioodi vältel mil lennuvedusid korraldati, missuguseid järeldusi tehti, 

prioriteete seati ning kas vastuvõetud otsused olid riskantsed või pigem mitte.  
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Antud töö tulemuste hindamisel ei saa unusta riskivalmiduse (risk appetite) tegurit. Riskivalmidus 

on proaktiivne väljaütlemine riskide ja/või riskide suuruse kohta, mida organisatsioon on valmis 

vaikimisi võtma eesmärkide saavutamisel. Riskivalmidus on alati erinev ja sõltub konkreetse 

asutuse juhtumispoliitikast ning kaasatud indiviidide iseloomust. Riskivalmiduse või selle 

määratlemise põhimõtted määrab kindlaks asutuse juht koostöös juhtkonnaga, kuna see on tihedalt 

seotud asutuse üldise strateegia sõnastamisega. Riskivalmiduse määratlemine ei ole otsus 

iseeneses, vaid sisend otsustusprotsessi. Riskivalmidus on asutuse igapäevases riskijuhtimises 

oluline näitaja võimaldades paremini ressursse jaotada ehk riskide haldamismeetmete rakendamise 

ja finantseerimise üle otsustada ning seada piirid riskide võtmisele (Rahandusministeerium 2013).  

Käesolevas töös proovitakse välja selgitada kas DSV Estonia AS-i siseselt oli enne antud protsessi 

mingil kujul sõnastatud riskivalmiduse tase, mida seotud inimesed järgima pidid või võeti otsuseid 

pigem vastu intuitsiooni ja hetkeolukorra baasil, niivõrd ettevõtte riskivalmidustaset arvestamata. 

 

Lisaks riskivalmidusele toome välja ka riskitaluvuse ja riskivõime definitsiooni 

(Rahandusministeerium 2013):  

 Riskitaluvus (risk tolerance) on hinnanguline maksimaalne risk, mida asutus suudab taluda 

kahjustamata oma eesmärkide saavutamist. Ehk see on lubatud hälve eesmärkide 

saavutamisel. Riskitaluvus on seotud riskivõime määraga, milleni riskide realiseerumisel 

peaks olema võimalik tagada kokkulepitud eesmärkide saavutamine. 

 Riskivõme (risk capacity) on hinnanguline maksimaalne risk, mida organisatsioon on 

võimeline taluma kahjustamata oma jätkusuutlikust. Riskivõime on nö piir, mille juures on 

säilinud asutuse võime täita talle pandud ülesandeid ning saavutada püstitatud eesmärgid 

Kuna keskkond ja juhtumid muutuvad pidevalt ning seeläbi ka riskid, siis ei ole riskivalmiduse, 

riskitaluvuse ja riskivõime määratlemine ühekordne tegevus ja alati samamoodi määratletav. 

Tegemist ei ole staatiliste näitajatega ja neid tuleb jooksvalt juhtumitest, strateegiast ja tulemustest 

lähtuvalt muuta. Töös üritatakse välja selgitada kas DSV Estonia AS sattus oma tegevuse tagajärjel 

ülalmainitud riskipiiridele lähedale ning kui jah, siis kas sellest oldi teadlikud ja missuguseid 

samme ette võeti.  
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3.4  Protsessikaardistus ja AS-IS TO-BE & GAP meetod 

Protsessikaardistus on organisatsiooni töö kirjeldamine, mille käigus tuvastatakse mingi kitsama 

funktsiooni või eesmärgi saavutamiseks vajalikud erinevad tegevused, osapooled, nende vahelised 

seosed ja toimimisloogika. Protsessikaardistus loob head eeldused toimiva mõõdikute süsteemi 

väljatöötamiseks ning organisatsiooni efektiivsuse tõstmiseks. Protsesskaardistuse läbiviimine 

eeldab organsatsiooni poolt teatud ettevalmistuste tegemist, mis on seotud nii organisatsioonis 

töötavate inimeste kui ka töökorraldusega (Ernst&Young 2012).  

 

Protsessikaardistus on üks osa ettevõtte protsessijuhtimise tegevusest. Protsessijuhtimine ise on 

mõistelt organisatsiooni kui vastastikku seotud protsesside süsteemi juhtimine ja ülevaatus. Selle 

tegevuse eesmärk on nii äritegevuse tulemuste kui ka protsessi toimivuse parendamine. Protsessiks 

nimetatakse mõistelt vastastikku seotud või vastastikust mõju avaldavate tegevuste kogum, mis 

muundab sisendid väljunditeks. Protsesse saab jaotada kaheks: põhiprotsessid ja tugiprotsessid 

(Väljaots 2004): 

 Põhiprotsessid – kulgevad horisontaalselt läbi organisatsiooni, luues väärtust kliendile. 

Neid nimetatakse ka kliendile suunatud protsessideks. Põhiprotsessid lisavad sisendile 

väärtust ja tavaliselt seonduvad ettevõtte põhitegevusega. Põhiprotsessid tuletatakse 

organisatsiooni põhikompetentsusest, täpsemalt sellest, milles organisatsioon on kõige 

tugevam või milles tal on konkurentsieelis.  

 Tugiprotsessid – neid on vaja põhiprotsesside toetamiseks. Tugiprotsessid on näiteks 

koolitused, dokumendid, kõrvaltegevused. Tugiprotsesside eesmärk on jälgida 

põhiprotsesside tõhusust, neid toetada ja lihtsustada eesmärkideni jõudmist. 

 

Üheks oluliseks eelduseks protsesside kaardistamisel on kokkulepe saavutamine protsessi 

definitsiooni ja peamiste tunnuste osas. Üldiste arusaamade järgi peab protsess vastama 

järgnevatele tunnustele (Ernst&Young 2012):  

 Kirjeldatavus – protsessil peavad olema selgelt defineeritud raamid ehk protsessi algus ja 

sisendid ning protsessi lõpp ja väljundid. Protsessi alguseks on tavaliselt mingi sündmus, 

mis edasise protsessi käivitab – näiteks tähtaja, dokumendi, teate, päringu vms saabumine. 

Protsessi lõpp väljendab konkreetselt, mis saab edasi st. kas protsessile järgneb järgmine 

protsess või lõpetatakse edasised tegevused juhtumiga 
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 Järjekord – protsessi käigus tehtavad tegevused on omavahel seotud ning moodustavad 

ahela sisendist väljundini. Tegevuste ahelas võib olla tingimusi ja tagasipöördumisi, kuid 

protsess peab kirjeldama sammsammult, kuidas sisendist saab väljund.  

 Klient – igal protsessil peab olema tarbija, kes vajab protsessi tulemeid. Kliendiks võib olla 

välimine osapool (näiteks kodanik või ametiasutus), aga ka sisemine osapool (näiteks mõni 

teine osakond). 

 Lisaväärtus – protsessi käigus tehtavad tegevused peavad protsessi kliendile looma 

lisaväärtust, st protsess peab olema kliendile vajalik ja see vajadus peab protsessi 

kirjeldusest välja tulema. 

 Paiknemine – protsess on paigutatav organisatsiooni struktuuri, st protsessi käigus tehtavad 

tegevused tehakse organisatsiooni töötajate poolt. See tingimus aitab protsessi 

kirjeldamisel hoida fookust organisatsiooni sisemise töökorralduse kirjeldamisel ning 

vältida väliste osapoolte tegevuste kirjeldamist, mille üle organisatsioonil kontroll puudub 

 Funktsiooniülesus – protsess võib hõlmata mitut organisatsiooni funktsionaalset üksust st. 

protsessi käigus toimub tööjärje üleandmine ühelt üksuselt teisele. Näiteks toetuse 

menetlusprotsess võib alata klienditeeninduses taotluse vastuvõtmisest, liikuda edasi 

menetlusosakonda otsuse tegemiseks ning liikuda edasi raamatupidamisse 

väljamaksmiseks. 

 

Enne kaardistusprojekti algatamist on soovitatav läbi mõelda tegevuste järjekord ning nende 

teostamiseks vajalikud kompetentsid, ajakulu ning ootused tulemitele. Vastasel korral on oht, et 

kaardistus ei kata kogu organisatsiooni ning kaardistuse tulemite kvaliteet on ebaühtlane. Oluline 

on enne kaardistamisega alustamist kokku leppida, miks kaardistust tehakse. Praktikas on sageli 

ette tulnud, et eesmärki ei ole üheselt kokku lepitud, seda ei ole organisatsioonis osapooltele 

teavitatud või on eesmärk töö käigus muutnud. Eesmärgi valik mõjutab otseselt protsesside 

kirjeldamise detailsust, rõhuasetust ning kaardistamise vormistuse valikuid. Põhjuseid, miks 

ettevõtted protsessikaardistust ette võtnud, on mitmeid. Nendeks on näiteks protsesside 

optimeerimine, protsesside automatiseerimine ja dokumenteerimine (Ernst&Young 2012).   

 

Protsesside kaardistamise tehnoloogiaks on antud töös valitud voodiagramm. See on vahend 

protsessi graafiliseks esitamiseks. Voodiagrammi joonistamise reguleerimiseks ühtseid 

standardeid välja kujunenud pole, vaid välja on kujunened head tavad. Voodiagramm sobib 

ühtmoodi hästi nii juba toimiva protsessi analüüsimiseks kui ka uue protsessi ehk tegevuste ahela 
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kavandamiseks. Antud töös tekitatakse kaks erinevat voodiagrammi ja seotakse need AS-IS ja TO-

BE meetoditega.  

 

AS-IS meetod  identifitseerib, kaardistab ja hindab ettevõtte hetkel olemasolevaid protsesse. Antud 

meetod võib keskenduda tervele organisatsioonile või mingile kindlale valdkonnale või 

protsessile. Meetod aitab kaardistada ja saada parem ülevaade organisatsioonis hetkel kasutusel 

olevatest tegevustest ning aitab seeläbi sisse viia vajalikke muudatusi. TO-BE meetod on 

fokusseeritud sellele, et näidata missugused võiksid ettevõttes protsessid tulevikus välja näha. 

Selle peamine eesmärk on leida murekohad, mida oleks võimalik arendada ja seeläbi protsesse 

paremaks muuta  (M. Franklik 2005). 

 

Kui AS-IS on kaardistatud, siis peaks TO-BE meetod aitama välja töötada paremad ehk 

efektiivsemad protsessid organisatsioonis. Olemasolevate protseduuride (AS-IS) ning võimalike 

arenduste (TO-BE) vahelisi erinevuste ja puudujääkide uurimist ja kaardistamist nimetatakse ka 

GAP analüüs. Teisisõnu tähendab see seda, et uuritakse missuguseid samme on vaja astuda, et 

jõuda olemasolevast protseduuridest uuemate ja paremateni. (M. Franklik 2005). Analüüs aitab 

näiteks välja töötada paremaid protseduure ja strateegiaid, täiustada struktuure, dokumente ja 

tehnoloogiaid, arendada spetsiifilisi oskuseid ja riskide hindamist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 12. AS-IS TO-BE & GAP meetodi graafiline kujutis 
Allikas: autori poolt koostatud 

AS-IS TO-BE & GAP meetodi suur eelis on see, et need aitavad tuvastada probleeme ja 

puudujääke, mida alguses polnud näha ja mis igapäevatöös ei pruugi välja paista. 

AS-IS 
protsessid GAP TO-BE 

protsessid
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Protsessimuudatuste läbiviimine on protsesside arendamise loomulik osa, mis peab olema hästi 

läbi mõeldud ja kaalutletud. Pigem soovitatakse muudatused planeerida väikestena ja need 

rakendada sagedasti kui teha suuri muudatusi harva, aga see sõltub samas ka konkreetsest 

protsessist või juhtumist mida see protsess reguleerib.  Peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et 

mainitud protsessikaardistamise vahendid on loodud selleks, et ettevõte jõuaks kiiremini oma 

seatud eesmärkideni, seda nii üldises pildis kui ka mingis konkreetses valdkonnas. 
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4. ANALÜÜS JA SÜNTEES 

4.1  Hangete protseduuriline kirjeldus 

Antud peatükis kirjeldab autor aset leidnud projekti ehk isikukaitsevahendite hangete korraldamist 

DSV Estonia AS-i poolt.  Sündmused on kirjeldatud kronoloogilises järjekorras. Kirjeldamise 

faasiks on autor projekti jaganud kahte osasse ehk kaheks kaasuseks. Hilisema analüüsi tarbeks 

võetakse kaasused jälle kokku ja käsitletakse kui üht suurt projekti.  

4.1.1 Kaasus 1 - esimesed kriisilennud  

20. märts 2020 toimus esimene kontakt Eesti riigi ning DSV Estonia AS (edaspidi DSV) esindaja 

vahel. Firmaga võttis ühendust Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) logistikateenuste juhataja 

ning andis teada soovist uurida võimalusi ja hindu kaitsevahendite toomiseks Hiinast. Eeldatavaks 

koguseks oli algselt 180m3 ning tarnijad suure tõenõususega Hiina suurematest linnadest – 

Shanghai, Peking või Shenzhen. Kuna üldine halb olukord lennunduses oli selleks ajaks juba 

süvenemas ning saadavolev kapasiteet lennukaubale tugevalt vähenemas, siis välistati DSV poolt 

liinilendude kasutamise ja kauba toomise tükisaadetisena, vaid keskenduti lahenduse 

väljapakkumisele tšarterlennu baasil kasutades kaubalennukit. Veel samal päeval, 20. märtsil, 

pöörduti vastavate agentuuride poole vastava päringu ja informatsiooniga. Üheks nendest oli DSV 

kontserni enda tšartervedude osakond tegevuskohaga Taanis ja teiseks peakontoriga Londonis 

asuv Air Charter Service (edasipidi ACS). Kiiremini reageeris ja suuremat huvi tundis ACS. ACS 

on 1990 Inglismaal asutatud agentuur, mis tegeleb erinevate tšarterlahenduste pakkumisega 

lennutranspordi valdkonnas. DSV-le oli ACS tuttav tänu agentuuri varasemale turundusele ja 

mõningatele varasematele päringutele, ent koostööd kahe ettevõtte vahel varem veel toimunud 

polnud.  

 

Vaatamata sellele, et päringu esitamise hetkeks oli tšarterlendude turg sarnaselt tavalennuvedude 

turule üle koormatud ja muutumas ülipopulaarseks kõikide riikide seas sadade päringute näol, oli 
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DSV-l agentuurilt lahendus olemas laupäevaks, 21. märtsiks. Samal päeval mõne tunni möödudes 

tehti DSV poolt tšarterveo pakkumine kliendile X, kellega Eesti riik oli sõlminud lepingu esmaste 

kaitsevahendite hankimiseks. Lisaks vahendite hankimisele oli klient X ülesandeks ka 

lennuvedude korraldamine. Klient X-i ja DSV viis kokku PERH-i (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) 

esindaja, kes jäi seejärel protsessi lähedalt jälgima. Lennulahendus baseerus lennukitüübi Ilyushin-

76 baasil, mis võtab pardale maksimaalselt 200m3 kaupa. Lennuliiniks oli Volga-Dnepr Airlines 

ja võimalik esimene saadavus kuupäevadeks 26-27. märts. Samal päeval, vastavalt tellija huvile, 

tegi DSV ka indikatiivse pakkumise veole maailmas suuruselt teise lennukitüübiga AN-124, mis 

mahutab endasse üle 1000m3 kaupa maksimumkaaluga 120 tonni.  23. märts möödus tellija poolt 

pigem olukorra seedimiseks ning hindade kompamiseks turul, vaatamata olukorrale, kus iga 

ootepäev oli kalli hinnaga ja võis muuta saadaolevaid võimalusi ning hindu. Sama asjaolu rõhutas 

ja tuletas kliendile korduvalt meelde ka DSV meeskond. 24. märtsil, kui vastavalt agendi 

informatsioonile oli saadaval veel üks Ilyushin-76 viiest, tuli lõpuks kliendilt ka tellimus. Seejärel 

hakati koostöös Shenzhenis asuvate tarnijatega ning sealsete agentidega planeerima kaupade kiiret 

tootmist, tarneid lennujaama ja sealseid toiminguid ning dokumentatsiooni. Lennu lähtekohaks sai 

Shenzheni linn Hiinas. Tellimus kinnitati DSV poolt ning edastati koheselt tšarteragentuurtile läbi 

mitme suhtluskanali, eesmärgiga mitte kaotada aega. Seejärel bronneeris ACS koostöös Volga-

Dnepr Airlines lennuliiniga lennuki, võimalikuks esimeks lennuajaks oli selleks hetkeks 29-30. 

märts.  

 

Veel samal päeval 24. märtsil valmistas ragentuur ette tšarterlepingu DSV-le allkirjastamiseks 

ning väljastas ettemaksuarve. DSV allkirjastas lepingu kiirelt pikemalt kaalumata. Vaatamata 

sellele, et lennu planeeritava väljumiseni oli aega 4 päeva ja veosumma puhul oli tegu suure 

summaga, nõudis tšarteragentuur kohest arve tasumist täies veosummas, väites, et vastasel juhul 

võib lennuliin Volga-Dnepr Airlines bronneeringust taganeda ning anda lennuki ja lennuaja 

järgmisele kliendile. Usutavamaks tegi olukorra üldine globaalne olukord, kus tšartervedude 

nõudlus kasvas äkitselt ja väga palju, lennuliinid kasutasid ära oma jõupositsioone. DSV tasus arve 

lennuveo eest ACS-le 25. märts. Samal päeval allkirjastasid DSV ja klient X omavahelise 

veolepingu. DSV igapäevaselt tšartervedudega ei tegele ja sellealane praktika puudus, selle 

tagajärjelt polnud ettevõttel välja töötatud spetsiaalset lepingupõhja ega tingimusi tšartervedude 

jaoks, samuti polnud ajalise faktori tõttu antud juhul võimalik seda välja töötama hakata. Leping 

kliendiga koostati selliselt, et vabas vormis dokumendile kopeeriti tingimused ostulepingust 

tšarteragentuuriga. Maksetingimisteks leppisid DSV ja klient X kokku selliselt, et 20% veorahast 

tasuti kohe ettemaksuna ja 80% kahekümne päeva jooksul pärast lennu toimumist. Vaatamata 
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sellele, et DSV ise oli maksnud agentuurile veoraha ette täieulatuslikult, otsustati võtta risk ja 

leppida kliendi tingimusega. Julgust andis sellele teguviisile juurde kliendi väide, et samasugused 

lepingutingimused olid neil endal sõlmitud Eesti riigiga. DSV küsis ja lasi kliendil allkirjastada 

vastava garantiikirja, kus klient lubab tasuda veoraha kokkulepitud tingimustel.  

 

24. märtsil palus DSV ACS-i initsatiivil Eesti Sotsiaal- ja Terviseministeeriumil allkirjastada kiri 

Hiina kontrollivatele asutustele ja tollile toetamaks vajalikke lennulubasid ja maandumislubade 

saamist. Vastavalt vestlusele ACS-i esindaja James Fathersiga on taolised avaldused riikide 

võimudelt levinud ja vajalikud ning protsesse kiirendavad, eriti kui tegemist on tarnetega riikide 

enda hüvanguks. 

 

26. märtsil toimus korralduses pööre ning klient X palus ära vahetada lähtelennujaama, väites, et 

erinevate põhjuste tõttu ei õnnestu Shenzhenis vajalik kogus kaitsevahendeid kokku saada. 

Lähtelinn paluti vahetada Shanghai vastu, kust oli väidetavalt vaatamata lühikesele 

ettevalmistusajale suurem võimalus õigeks ajaks leida vajalikud tarnijad ja kaup. Samuti muudeti 

lennu toimumisaeg 31. märtsiks, mis andis juurdel tol hetkel hädavajalikud paar päeva. Vastavad 

muudatused kõlastas DSV koheselt lennuagendi ACS-iga ning ACS omakorda lennuliini Volga-

Dnepr Airlines-ga. Klient X alustas koostööd oma vahendajate ja tarnijatega Shanghais, et saada 

õigeks ajaks kokku piisav kogus nõutud kvaliteediga kaitsevahendeid. Kokku sai lepitud, et klient 

X-i poolt on Shanghais kohapeal kohalik agent, kes kogub kaubad kokku, toimetab lennujaama, 

teostab seal tollimise ning seejärel transfeerib kaubad ground-handling agendi lattu, kes omakorda 

teostab kauba lõpliku laadimise lennukile.  

 

Järgnenud päevade jooksul 26-28. märtsil, mil klient tegeles ülalmainitud toimingutega, hakkas 

Hiina võimude poolt tulema üha rohkem infot ja eritingimusi tarnete ning tollipiirangute kohta. 

See oli põhjustatud ülisuure nõudluse ja ülekoormatud tarnijate ning lennujaamade tõttu, kuna 

kogu maailm soovis samal ajal vahendite tarneid. Info Hiina poolt muutus pidevalt ja turbulentselt, 

tõenäoliselt sooviti leida kuldne kesktee, kus prooviti teenindada võimalikult suur hulk tellimusi, 

samal ajal asju kontrolli all hoides. Näiteks 29. märts jõustus Hiina poolt reegel, et igasse Euroopa 

linna lubatakse iga nädal ainult üks tšarterlend isikukaitsevahentitega. Mõne päeva pärast sellest 

keegi enam juttu ei teinud ja justkui reeglit poleks olnudki. Samuti soovis Hiina hakata rohkem 

kontrolli omama selle üle missuguseid kaupasid ja veel tähtsam – mis kvaliteediga kaitsevahendeid 

tarnitakse ning eksporditakse. Selle tõttu karmistati nõudeid tollile ning sagedasemaks muutusid 
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tollikontrollid ja –inspektsioonid, mis omakorda tekitasid raskusi tarnijatele ja vedajatele. Tekkisid 

olukorrad, kus toll peatas kauba ekspordi ja saatis tooted tehastesse tagasi.   

 

29. märtsil selgus protseruuride käigus, et vaatamata varasemale infole ja  kokkuleppele, vajab 

klient X lähtekohas siiski DSV abi kohalike toimingutega lähtelennujaamas. Kuigi algselt oli 

informatsioon selline, et kliendil on Hiinas olemas agent, kes omab lennujaamas terminali, kuhu 

kaup vastu võtta ja kus tolliprotseduure korraldada ning hiljem ka transfeer teostada, siis reaalsuses 

see nii polnud. Antud agendi kompetents oli tegelikkuses ainult kaupade vedu lennujaama. 

Avastades, et ahelast on puudu oluline lüli, kaasas DSV protsessi oma Shanghai harukontori, keda 

paluti abi pakkuma kaupade vastuvõtmisel enda lennujaama terminali, tolli toestamisel ning 

lennujaama sisesel transfeerimisel lõpliku gound-handling agendi juurde. Tavapraktikas oleks 

pidanud see kontakt ja korraldus toimuma palju varem, sest antud juhul jäi lennu toimumiseni aega 

veel ainult mõni päev.  Nagu eeldada võis, olid ka signaalid DSV Shanghai poolt vastavad. Lend 

paluti edasi lükata või isegi tühistada, kuna infot oli vähe ja üldist segadust palju, samuti polnud 

selleks ajaks kaup ise veel reaalselt lennujaama jõudnud ning dokumentatsioon kauba kohta 

puudus samuti. Suur oli oht jätta lennuk kaubata. Lennu tühistamine oleks omakorda tähendanud 

suurt majanduslikku kahju DSV-le, mis lepingute järgi oleks edasi kandunud ka kliendile. 

Lepingus olevate tühistamistingimuste järgi on lennu tühistamise puhul viimase 72 tunni jooksul 

korvatavaks summaks ainult 25% veorahast. Kui tühistamine toimuks aga viimase 24 tunni jooksul 

enne õhkutõusmist, siis pole agentuuril kohustus tagastada veorahast midagi. Täpsemalt on 

näidatud tingimused tabelis (Tabel 6). Samuti ei saa unusta tühistamise puhul võimalikku 

mainekahju nii veokorraldajale kui ka kliendile ning ohtu tervisehoiule saamata jäänud vahendite 

tõttu.  

Tabel 6: Tšarterlennu tühistamise tingimused ja tähtajad 

Lennu tühisatmise aeg Korvamise % veorahast 

Lepingu allkirjastamise päeval 75 

7 päeva pärast lepingu allkirjastamist 50 

72 tunni jooksul enne lennu toimumist 25 

24 tunni jooksul enne lennu toimumist 0 

Allikas: DSV andmebaas (2021); autori poolt kohandatud 
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Probleemidele ja vähesele ajale vaatamata jätkati projekti õnnestumisele panustamist ning mindi 

edasi. 30. märtsi hommikul, kui lennuki planeeritud õhkutõusuni oli aega poolteist päeva, sai DSV 

esimest korda kliendilt informatsiooni kauba täpsemate detailide - tarnijate, koguste ja 

dokumentide kohta. Informatsioon polnud kuigi julgustav, sest selgus, et erinevaid tarnijaid oli 4, 

kaubad liikusid lennujaama erinevaid teid ja vahendeid pidi ning polnud ka täpset infot millal 

autod lennuterminali jõuavad. Vastavalt tšarterlepingule peaksid kaubad olema viimase käsitleja 

ehk ground-handling agendi juures 24 tundi enne lennu väljumist, antud juhul polnud kaupasi 36 

tundi varem isegi eellaos ehk DSV Shanghai terminalis lennujaamas ning teades, et Hiina tolli 

kontroll ja nõuded karminevad, tundus seis keeruline. Ehkki agent ACS ja kohalik ground-

handling agent Shanghais mõistsid hetkelist keerulist olukorda ning vähendasid nõutud 24 

tunnilist ettevalmistusaega viimases terminali lausa 6-8 tunni peale, võtsid 30. märtsil pärast kõigi 

osapooltega suhtlemist DSV ja ACS vastu otsuse lükata lend edasi ühe päeva võrra, 1. aprillile. 

Seda muudatust aktsepteeris ka lennuliin, kuigi nõudlus turul oli meeletu ning iga päev arvel. 

Vaatamata sellele, et muudatus tähendas mõningaid rahalisi sanktsioone, tundus otsus mõistlik. 

 

Ajavahemikul 30-31. märts laekusid kaubad erinevate veovahenditega Shanghai lennujaama ning 

DSV Shanghai üksus teostas tollimise ning lennujaamasisese transfeeri. Nagu arvata oli, siis 

tollikontroll oli range ning kuna tarnijaid ja dokumentatsioonipakette mitu, siis oli ka ohukohtasi 

palju. 31. märtsil kulmineerus olukord sellega, et suure osa kaubast oli Hiina toll võtnud kontrolli 

alla. Olukorra lahendamiseks palus klient X abi Eesti ametivõimudelt. Hiina ametkonnaga võttis 

ühendust Eesti välisiminister ning palus kaubavabastust võimalusel kiirendada. Võib eeldada, et 

sellel oli oma mõju, kuna kaubad vabastati tolli poolt mõne tunni möödudes. 

 

Lend oli bronneeritud Shanghaist õhku tõusma 1. aprillil Eesti aja järgi kell 8 hommikul, kohaliku 

Shanghai aja järgi kell 14 pärastlõunal. Esimene teavitus lennuagendil lennuki positsioneerimise 

kohta tuli 31. märtsil kell 6 õhtul Hiina aja järgi, mil  lennuk Il-76 tõusis õhku Kazanist (Venemaa) 

ja võttis suuna Shanghai poole. See hetk oli märgilise tähtsusega, kuna tšarterlennu protsess oli 

nüüd ka füüsiliselt alguse saanud ning vedu oleks toimunu nii või naa vaatamata sellele, mis kogus 

vaheneid suudetati kokku koguda ja lennukile laadida. Veel positsioneerimise ajal toimetati 

lennujaamas tollimise ja transfeerimisega, lõplik kinnitus DSV Shanghai poolt, et kaubad said 

tollitud ja transfeeritud, tuli 1. aprillil Hiina aja järgi kell 1 öösel. Lennu õhkutõusmiseni oli veel 

jäänud 11 tundi, seega võib öelda, et missiooniga oli hakkama saadud. Lõplikuks koguseks kujunes 

119 kuupmeetrit kaitsevahendeid, mis sisaldas endast kaitsemaske, kindaid ja prille. Lennuki 

täituvust ei suudetud täiel mahul ära kasutada, aga see oli antud ülikeerulises olukorras mõistetav. 
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Lennuki laadimisega alustati öösel Hiina aja järgi kell 5.30, lõpetati kell 7.30 ning lennuk tõusis 

õhku Shanghai lennujaamast 1.aprillil kell 14.07 päeval – 7 minutit hiljem esialgsest 

bronneeringust.  

 

Teine lend toimus 5. aprillil ja oli karakteristikalt analoogne esimesega – lennukiks oli Ilyushin-

76 ning lennusuund samuti Shanghai – Tallinn. Agendiks jällegi ACS ning lennuliiniks Volga-

Dnepr Airlines. Vahendajaks jällegi klient X. Lend sai bronneeritud juba 26. märtsil ehk 

paralleelselt esimese lennu organiseerimisega. Erinevus esimese lennuga oli veel see, et Shanghai 

pool ei korraldanud kohalikke toiminguid DSV Shanghai harukontor, vaid kliendi X enda poolt 

nomineeritud agent. Selline plaan ja kokkulepe oli ka mäletamist mööda algselt esimese lennu 

puhul, aga teatavasti see ei realiseerunud ning sekkuda oli vaja DSV Shanghai kontoril.  

 

Võrreldes esimese lennuga oli ajaline varu suurem ja ettevalmistus parem ning see kajastus ka 

protseduuride ja korralduse korrektsuses. Rohkem oli aega kauba ja dokumentide 

ettevalmistamiseks, samuti tarneks lennujaama ja võimelike tollitõrgete ennetamiseks. Lõplikuks 

koguseks kujunes teisel lennul 165 kuupmeetrit kaitsevahendeid, mis suudeti Shanghai 

lennujaama tarnida 3. aprillil ning lõplik transfeer ground-handling agendile toimus 4. aprillil. Ka 

tolliga ei esinenud suuremaid probleeme ja lennuk sai laetud 5. aprill kell 16 ja tõusis õhku kell 

17.03 Hiina kohaliku aja järgi.  

4.1.2 Kaasus 2 - hankeleping riigiga ja tarned reisilennukitega 

Paralleelselt, kuid väljaspool esimese kahe lennu raamistikku, algatas riik, täpsemalt Riigi 

Tugiteenuste Keskus, hanke, leidmaks endale logistikapartner ülejäänud osa isikukaitsevahendite 

äratoomiseks Hiinast. 27. märtsil valiti välja paar ekspedeerimisettevõttet Eestis ning saadeti neile 

päring, paludes koostada hinnapakkumine täisväärtuslikule logistikateenusele Hiinast Eestisse. 

Täpsemalt pidi pakkumine sisaldama kauba ladustamist ja käitlemist Hiina lennujaamades, sealse 

tollimise korraldamist, lennujaama siseseid toiminguid, lennuvedu ning kõiki Eesti-poolseid 

toiminguid alustades tollimisest ja lõpetades laialiveoga kõikidesse Eesti apteekidesse ja 

haiglatesse. Pakkumise aluseks võeti hind 1 kuupmeetri kohta ning prognoositava tarne 

kogumahuks anti 1000 kuni 1500 m3. Pakkumiste võrdlemiseks fikseeriti näidisaadetise koguseks 

200 m3 ning võrreldi iga pakkuja kohalike toimingute hinda antud kogusele. Lennuveo osa ehk 

tšarterlendude hindu ei võrreldud, kuna nende kohta sai kokku lepitud kindel kasumimarginaal, 

mis vedudele lisatakse. See tähendab seda,et lennuveo kulu oli mõlamale lepingu osapoolele teada 
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ning sinna lisati ekspediitori kasumi osa. Tarne võitis DSV Estonia AS, kusjuures ligikaudu 38 

tuhande eurose pakkumise juures oli vahe järgmise pakkujaga ainult 0,15% summast. 3. aprillil 

allkirjastati Eesti riigi ja DSV vahel vastav raamleping ja asuti tööle. 

 

Järgenud päevadel jagati tarnijate andmeid, kohalikke toiminguid Hiina pool hakkas ette 

valmistama ja korraldama DSV Shanghai esindus, lähtekohaks sai sarnaselt esimeste vedudega 

Shanghai lennujaam. Tšarterlennud korraldas ja tasus lennuliinile DSV Estonia AS, selline 

tingimus oli ka sees DSV ja riigi vahelises hankelepingus. Korraldusliku poole pealt tähendas see 

seda, et võttes aluseks eeldatava kauba koguse ja valmisoleku aja Hiinas, bronneeriti Eesti poolt 

lennuk vastava partneriga, ning selleks ajaks pidi Hiina pool kõik vajalikud toimingud saama 

korraldatud. Selline korraldus, eriti veel sellisel keerulisel ajal, nõudis täpset ja konstruktiivset 

koostööd kontorite vahel. Palju vahetati infot ning esines ka mõningaid möödarääkimisi. 

 

Kui esimese kahe lennu puhul, märtsi teises pooles, pidi reageerima kiirelt ja valima saadaoleva 

lahenduse, mis antud juhtudel oli kaubalennuki lahendus, siis aprilli alguses oli olukord mõnevõrra 

muutunud. Juurde oli ilmunud teenusepakkujaid, nii üksikuid lennukeid omavaid kui ka 

regulaarliinide esindajaid, ja populaarsemaks muutus reisilennukite pakkumine kaubaveo tarbeks. 

Selles mängis kindlasti oma rolli asjaolu, et reisijate vedu oli selleks hetkeks suures osas peatunud 

ning palju leidus vabalt maale pargitud lennukeid. Kasutades olemasolevaid kontakte nii 

lennujaamas kui ka väliskontorites ning tehes turuuringuid jõudis DSV järeldusele, et kõige 

mõistlikum ja kulutõhusam on kasutada reisilennukeid ja neid pakkujatelt, kes on neile hästi teada, 

kogemustega ja usaldusväärsed. Sõelale jäid lennuliinid Finnair ja Lot Polish Airlines. Tänu 

kontaktidele võeti ühendust lennuiinide peakontoritega ning uuriti erinevate lennukite saadavust.  

 

Finnair pakkus välja lahenduse Airbus 350 baasil, mis mahutab pagasiruumi kaupa ligikaudu 120 

m3. Sama lennukiga opereerib Finnair regulaarselt ka reisijate vedusi marsruudil Shanghai- 

Helsingi-Shanghai, seega midagi erakorralist ega uut lennuliini jaoks lahenduses korralduse 

mõttes polnud. Ainukese vahega, et lennuk maandub antud juhul Helsingi asemel Tallinnas. 

Finnair pakkus alguses välja ka lahenduse, et maanduvad Helsingis ja sõidutavad kauba 

Tallinnasse autodega, kuid antud lahendus ei läinud kooskõlla DSV ja riigi vahel sõlmitud 

raamlepinguga. Üheks sealseks tingimuseks oli, et lennuk peab maanduma Tallinna Lennujaamas.  

 

LOT Polish Arilines pakkus välja lahenduse lennukitüübi Boeing 788 baasil, erinevus Finnairiga 

oli selles, et nemad lubasid kaupa vajadusel ladustada ka lennuki salongi istmete peale ja vahele. 



48 
 

Antud lahendus muutus COVID-19 kriisi ajal lennunduses populaarseks. Et ennetada ja vältida 

antud tarneviisi juures probleeme ja kahjustusi, töötas IATA aprillis 2020 välja ka vastava juhendi, 

mis muu hulgas hõlmas ka kauba salongi ladustamise instruktsioone ja nõudeid. (IATA 2020).  

Kokku korraldati reisilennukitega 8 erinevat lendu ehk kaubatarnet. Neist 4 Finnarigia, 3 Lot 

Polish Airlinesiga ning 1 Aeroflotiga. Aerofloti lend korraldati koostöös DSV kontserni kuuluva 

DSV tšartervedusi korraldava osakonnaga, mis resideerub Taanis. Seega sõlmiti tšarterleping DSV 

kontorite vahel, DSV Estonia AS otseselt Aeroflotiga lepingut ei sõlminud. Kõikide tarnete puhul 

aitas kohalikke Hiina toiminguid korraldada DSV Shanghai esindus. Sarnaselt esimestele 

lendudele tarniti kaitsevahendeid lennujaamadesse erinevatel aegadel ja erinevates kogustes. 

Samuti oli tarnijaid mitu, mis tähendas, et ka dokumentatsioon oli erinev. See aga omakorda 

tähendas, et suurem oli risk tollikontrollideks ning võimaluseks, et mingi osa kaubast või 

dokumentidest ei vasta kas Hiina või EU normidele. 

4.1.3 Hankeprojekt numbrites ja asjaosalised  

Tabel 7. Projekti kokkuvõte 

Allikas: DSV andmebaas; autori poolt kohandatud 

Kaasus Kuupäev Lähtekoht Lennuliin Lennuk Vahendite 
kogus 

1 

1.04.2020 
  

Shanghai 
  

Volga-Dnepr 
Airlines 

Ilyushin-76 kaubalennuk 
  

119m3 
  

5.04.2020 
  

Shanghai 
  

Volga-Dnepr 
Airlines 

Ilyushin-76 kaubalennuk 
  

165m3 
  

2 

7.04.2020 
  

Shanghai 
  

Finnair 
  

Airbus350 reisilennuk 
  

95m3  
  

11.04.2020 
  

Shanghai 
  

LOT Polish 
Airlines 

Boeing 788 reisilennuk 
  

125m3  
  

15.04.2020 
  

Shanghai 
  

Finnair 
  

Airbus350 reisilennuk 
  

100m3  
  

15.04.2020 
  

Peking 
  

Aeroflot 
  

Boeing777 reisilennuk 
  

107m3 
  

16.04.2020 
  

Shanghai 
  

LOT Polish 
Airlines 

Boeing 788 reisilennuk 
  

122m3 
  

17.04.2020 
  

Shanghai 
  

Finnair 
  

Airbus350 reisilennuk 
  

130m3 
  

19.04.2020 
  

Shanghai 
  

Finnair 
  

Airbus350 reisilennuk 
  

115m3 
  

11.05.2020 
  

Shenzhen 
  

LOT Polish 
Airlines 

Boeing 788 reisilennuk 
  

117m3 
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Isikukaitsevahendite hankeprojekt hõlmas endas kokku 10 tšarterlendu, kõik startisid Hiinast ja 

maandusid Eestis. Kaks lendudest teostati kaubalennukitega ning kaheksa reisilennukitega. Kokku 

tarniti lendudega ligikaudu 1200 kuupmeetrit kaitsevahendeid. Vedude maksumuseks ehk käibeks 

ettevõtte jaoks kujunes ligikaudu 2,9 miljonit eurot. Kontrasti tekitamiseks võib siia tuua fakti, et 

tavaolukorras on DSV Estonia AS-is lennuvedude käibeks ühes kuus ligikaudu 330 000 eurot. 

Seega ületas 40 päeva jooksul teostatud hankeprojekt ühekuist käivet lennuvedudel ligikaudu 9 

korda. 

 

DSV Estonia AS poolt oli projekti korraldamisega seotud 4 inimest: 

 Lennu- ja merevedude osakonna juhataja 

 Ettevõtte müügidirektor 

 Ettevõtte tegevjuht  

 Lennuvedude korraldaja/spetsialist 

Lennuvedude korraldaja/spetsialist on samas isikus antud töö autoriga. Mõningates protsessides 

oli lennuvedude spetsialisti roll suurem, teistes jälle väiksem. Seega võib öelda, et töö autor osales 

protsessides nii osaleva kui ka vaatleva vaatlejana. 

4.2   Riskianalüüs  

Analüüsi ja käsitlemise jaoks liigitab autor riskid juba ka teooria peatükis mainitud 

alamkategooriatesse. Need on: 

 

 Esiteks - operatiivne ehk veokorraldusega seotud risk. Täpsemalt uurib see seda, et kas 

vedude jaoks kasutati õigeid ja usaldusväärseid partnereid, kasutati optimaalsemaid 

veovahendeid, jagati piisavalt kiiresti infot nii partneritele kui ka klientidele  ja tehti õigeid 

otsuseid seoses vedude korraldamisega. Samuti uurime kas ettevõttel on olemas 

protseduurireeglid ja ametijuhendid, mis sobivad reguleerima ja suunama tšartervedude 

korraldamisega seotud tegevusi. 

 

 Teiseks - juriidiline risk. Antud riski all on mõeldud lepinguid, nii ostu- kui ka 

müügilepinguid. Uurime kas ettevõttes on olemas vajalikud lepingupõhjad koos vajalike 
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klauslitega ning kas ettevõte on igapäevases töös kompetentne ning valmis tšartervedude 

lepinguid allkirjastama ja tingimusi aktsepteerima. 

 

 Kolmandaks - töökorralduslik ja töötaja psühholoogilisest seisust tulenev risk. Täpsemalt 

uuritakse selles peatükis seda, et kas ettevõttes on taoliste projektide puhul kehtestatud 

reeglid või protseduurid kuidas töökohustusi ja vastutust jagada. Kui selliseid dokumente 

pole, siis uuritakse kas ettevõttel on võimekus olukorraga kohaneda ja sellele reageerida 

tööülesandeid jagades. Samuti käsitletakse ja uuritakse töötaja psühholoogilisest seisust 

tulenevat faktorit ning seda kas ettevõttes on kasutusel meetmeid inimeste toetamiseks 

pingelistes situatsioonides. 

 

 Neljandaks - finantsiline risk. Antud riski all on mõeldud seda, et kas vedudel kasutatakse 

pädevaid maksetingimusi ning kas vedudelelt teenitavad kasumid on korrelatsioonis 

vedudega kaasnevate riskidega. 

Eesmärgiga igat valdkonda paremini uurida, püstitakse igasse neist küsimused, millele vastuseid 

otsides saadakse probleeme paremini analüüsida. Küsimused on esitatud tabelis (Tabel 6). 

Tabel 6. Autori poolt püstitatud küsimused DSV tegevuste kohta tšartervedude korraldamisel 

Valdkond Küsimus 

Operatiivne 1) Kas tegevustes reageeriti piisavalt kiiresti? 

2) Kas infot jagati piisavalt kiiresti? 

3) Kas informatsiooni õigsuses veenduti, tehti järelkontrolli? 

4) Kas valiti usaldusväärsed partnerid? 

5) Kas esineb tööprotseduure reguleerivaid dokumente? 

Juriidiline 6) Kas töötati läbi ostulepingud alltöötvõtjatega? 

7) Kas koostati pädev leping kliendiga? 

Finantsiline 8) Kas vedudelt saadav kasum oli piisav? 

9) Kas kasutati pädevaid maksetingimusi?  

10) Kas esineb kasum vs risk reguleerivaid dokumente? 

Töökorralduslik 11) Kas meeskond tegeles piisaval määral tööjaotusega? 

12) Kas tehti meeskonnatööd ja pakuti psühholoogilist abi? 

Allikas: autori poolt koostatud 
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4.2.1 Riskide tuvastamine kasutades dokumendianalüüsi, vaatlusmeetodit ja küsitlust 

Siinkohal käiakse ülalmainitud põhiküsimused läbi ja analüüsitakse neid antud kahe kaasuse 

raamistikus, kasutades andmekogumismeetodiks dokumendianalüüsi, vaatlusmeetodit ja küsitlust. 

Uuritavateks dokumentideks on e-kirjad, lepingud ja tööprotseduure reguleerivad dokumendid. 

Vaatlusmeetodil kasutab autor nii enda kogemusi kui ka vaadeldavaid tegevusi ja olukordi. 

Küsitlus viidi läbi meeskonnaliikmete vahel kinniste küsimuste abil, mille läbi andsid vastajad 

edasi oma arvamuse ja hinnangu. 

 

1) Kas tegevustes reageeriti piisavalt kiiresti? 

 

Vaadates hankepäringule vastamise ja reageerimise kiirust ning operatiivküsimusi puudutavatele 

otsuste tegemist, siis võib öelda, et tegevusi teostati piisavalt kiiresti. Kõige esimesele kontaktile 

ehk PERH-i veopäringule reageeriti koheselt ning hakati otsima lahendust. Tõenäoliselt pani see 

esmane kontakt ka aluse edaspidisele võimalikule koostööle DSV Estonia AS ja Eesti riigi vahel. 

Ka hankelepingule kaasuses 2 suudeti konkurentsivõimeline lahendus välja pakkuda õigeaegselt 

ning see päädis edasise koostööga ettevõtte ja riigi vahel. Muudatusele seoses lähtelennujaama 

muutusega kaasuses 1 reageeriti samal päeval mõne tunni jooksul ning muudatus viidi koheselt 

ellu. Muudatusele seoses lennu edasilükkamisega loetud päevad enne väljumist kaasuses 1 

reageeriti õigeaegselt ning vastavad toimingud teostati koheselt. Samuti lükati kaasuses 2 edasi 

mitu lendu, et vajalik kaubakogus saaks kokku. Mõisteti, et vaatamata lisakuludele on lendude 

edasilükkamine parem variant kui pooltühja lennuki saatmine või lennu tühistamine. 

 

2) Kas infot jagati piisavalt kiiresti? 

 

Uurides asjade käiku, siis selgub, et DSV meeskond tegeles probleemidega operatiivselt ja infot 

kinni ei hoitud. Igasugustest muudatustest teavitati teisi üksusi esimesel võimalusel. Näiteks 

teavitati kaasuses 2 kaubakoguste muudatustest riigi esindajaid esimesel võimalusel ning võeti 

nende kinnitus uuele kogusele. Samuti hoiti lennuliine kursis vastava infoga ja selle järgi otsustati 

millal lennud peaksid aset leidma. Klientidele anti esimesel võimalusel teada lennuplaanid ning 

lennukite kapasiteedivõimed. Infovahetuse kiirust võib lugeda projekti üheks suurimaks 

õnnestumiseks DSV meeskonna tegevuses. 
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3) Kas tellija poolt jagatud operatiivinfo õigsuses veenduti, tehti järelkontroll? 

 

Kuna aega oli vähe ja olukord oli enneolematu, siis järelkontrolli ja analüüsi alati teha ei jõutud. 

Paljud asjad toimusid usalduse pealt. DSV meeskond pidi uskuma seda, mida klient, tarnijad ja 

lennuliinid neile lubavad. Julgust andis juurde asjaolu, et tegu oli riigihangetega. Üldiselt usaldati 

tarnijate prognoose ja mahuplaane, kui esines muudatusi, siis jooksvalt korrigeeriti kuupäevi ning 

koguseid.  

 

Ühe suurema ohukohana saab välja tuua hetke, mis kaasuse 1  käigus andis klient X teada, et 

lähtelennujaamas Shanghais on neil oma agent, kes tegeleb lennujaama siseste toimingutega, aga 

tegelikkuses sellist agenti neil ei olnud. Kuna antud lüli on transpordiahes tähtsal kohal ja 

asendamatu, siis oleks pidanud DSV meeskond varem veenduma agendi olemasolus. Nagu juba 

teada, siis seda ei tehtud ja protsessi kaasati lähtelennujaamas agendina toimetama DSV Shanghai 

esindus. Õnneks seeläbi olukord lahenes. 

 

4) Kas kasutati usaldusväärsed partnereid? 

 

Töös selgus, et partneriteks kasutati kõigile teadatuntud, pika ajaloo ning taustaga tšarteragentuuri 

ja lennuliine. Esimeses kaasuses kasutatav tšarterlendusi vahendav agentuur Air Charter Service 

on üle 30 aastase kogemuse ja 450 miljoni dollarilise aastakäibega ettevõtte, mis oli DSV-le ka 

teada varasemast ajast. Teises kaasuses kasutatud lennuliinid Finnair, Lot Polish Airlines ja 

Aeroflot on pika ajaloo, hea maine ja riikliku taustaga lennuliinid.  

 

5) Kas esineb tööprotseduure reguleerivaid dokumente? 

 

Nagu lähteülesande paetükis mainitud, siis lennuvedude korraldamist ja nendega kaasnevaid riske 

reguleerivad dokumendid hetkel ettevõttes on: 

 Protseduurireegel PR-07 V3 Veokorralduse protseduur; 

 Ametijuhend JU-AJ-02 V1 Voekorraldaja ametijuhend; 

 Tegevusjuhend JU-VK-10 V3 Importkaupade veokorralduse juhend Air&Sea; 

 VO-IS-11 Riskide register - veokorralduse protsess. 
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Analüüsides neid ja kõrvutades antud töös käsitletud kaasustega, siis on võimalik jõuda 

järeldusele, et tšartervedude korraldamist ja protseduure need dokumendid vajalikul määral ei 

käsitle ega reguleeri. Dokumentides on käsitletud küll veokorraldaja töö põhifunktsioonid, 

ülesanded ja mõningad riskid, aga tšarterveod, oma spetsiifika ja erakorralisuse tõttu, vajaksid 

täiuslikumat ja rohkem spetsialeerunud protseduuri- ja ametijuhendit. Samuti pole kontserni poolt 

loodud ega sätestatud SOP-d selle kohta kuidas peaks tšarterveod olema korraldatud ja millised 

protseduure peaks järgima. Veokorralduse protsessi kohta loodud riskide registris (lisa 3) on 

võimalikud riskid ehk ohukohad ja nende vastu välja pakutud meetmed kirjeldatud pealiskaudselt 

ning reaalse töö käigus see abivahend töötajat palju ei aita. 

 

6) Kas töötati läbi ostulepingud? 

 

Antud juhul mõtleme ostulepingu all tšarteragendi või lennuliini poolt DSV-le allkirjastamiseks 

koostatud tšarterveo lepingut. Igale lennule väljastati eraldi leping. Analüüsist selgus, et kontroll 

lepingutele võinuks olla parem ja lepinguid ei lastud üle vaadata juriidikale spetsialiseerunud 

asutustel. Selle asemel usaldatati partnereid pädeva ja võrdsete tingimustega lepingute 

koostamisel.  

 

7) Kas koostati pädev leping kliendiga? 

 

Antud juhul mõtleme DSV ja kliendi ehk tellija vahelist lepingut seoses tšartervedude teenuse 

osutamisega. Siin käsitleme kahte kaasust eraldi. Esimese kaasuse analüüsist selgub, et DSV-l ei 

eksisteerinud eraldi tšartervedude jaoks kohandatud lepingupõhja. Leping kliendiga koostati 

kiirelt ja pikemalt süvenemata ning sinna kopeeriti andmed ja tingimused DSV ja agentuuri vahel 

sõlmitud ostulepingu pealt. Juriidiliselt ei pruugi selline leping olla pädev, kuna lepingusse jäi 

mitmesse kohta sisse agendi nimi, vaatamata sellele, et leping oli sõlmitud DSV ja klient X vahel. 

Samuti ei sisaldanud leping maksetingimusi ega tähtaegu.  

 

Teise kaasuse puhul oli olukord parem ning DSV ja Eesi riigi ehk tellija vahel sai sõlmitud põhjalik 

raamleping. Leping vastas Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud lepingute vormistuse 

põhitingimustele (Eesti Vabariigi Põhiseadus 2001), sisaldas viiteid lennuvedusid reguleerivatele 

konventsioonidele ning oli selgelt arusaadav mõlemale osapoolele.  
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8) Kas kasutati pädevaid maksetingimusi kliendiga? 

 

Siin on käsitletud kahte kaasust eraldi. Esimeses kaasuses leppis DSV klient X-ga kokku, et 

veorahast 20% tasutakse ettemaksuna ning ülejäänud 80% tasutakse kahe nädala jooksul pärast 

lendude toimumist. Vastava kokkuleppe kinnitamiseks küsiti kliendilt garantiikiri, aga nagu 

eelnevalt mainitud, siis veoleping maksetingimusi ei sisaldanud. Garantiikiri paneb küll vastavad 

juriidilised kohustused dokumendi väljastajale, aga ei garanteeri kunagi võimalikke võlgnevuste 

tasumist, näiteks vastaspoole pankroti puhul. Antud kohal leiab autor, et siin oleks tulnud DSV-l 

leida moodus saada veoraha ettemakstud täies mahus. Küllap mõisteti, et maksetingimuste üle 

vaidlemine oleks tähendanud täiendavad ajakulu, mis oleks võinud põhjustada mingisuguste 

lahenduse kaotamise või tähtaegade mittetäitmisega. Siiski on igas situatsioonis ettevõtte esimene 

prioriteet teenida tulu. 

 

Teise kaasuse puhul sisaldusid maksetingimused raamlepingu sees ja lepingu teiseks pooleks 

polnud mitte vahendaja, vaid Eesti riik. Tingimuseks oli, et riik tasub teenuse eest 14 päeva jooksul 

alates veo toimumisest. Arvestades seda, riigihangete puhul üldjuhul ettemaksu ei toestata ning 

seda, et lõplikud veokulud polnud kohe teada ning võisid protsesside käigus varieeruda, siis antud 

maksetingimustega nõustumine DSV poolt oli mõistetav. 

 

9) Kas vedudelt saadav kasum oli piisav? 

 

DSV-l puuduvad ettevõtte-siseseid ettekirjutused ja regulatsioonid selle kohta  kui suured peavad 

olema vedudelt saadavad kasumid. See on küll tähtis ja alati päevakohane teema, kuna sellest 

sõltub suurel määral ettevõtte käekäik ja suutlikkus, aga kindlaid marginaale määratud pole. 

Otsused langetavad töötajad töö käigus. Seetõttu on keeruline öelda, kas tšarterlendude projektilt 

saadav kasum oli piisav või mitte. Samas arvab autor, et eeldatav tulu on teema, mille üle peaks 

ettevõttes rohkem diskuteeritama ning see on teema, mis vajaks pikemat analüüsi. Vastav analüüs 

annaks ka parema konkurentsieelise ning teadmise kus ettevõte oma hinnapakkumistega turul 

paikneb. 
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10)  Kas ettevõttes esineb kasumeid ja riske kõrvutavaid  ja võrdlevaid dokumente? 

 

Töö käigus ei leitud dokumente, mis reguleerivad vedudelt eeldatavalt saadavaid kasumeid 

kõrvutades neid vedudel esineva riskiga. Otsuseid võtavad vastu töötajad protsesside käigus. 

Samas leiab autor, et vaatamata sellele, et juhtumid ja teenuse ostjad on alati erinevad, võiksid 

mingisugused suunitlused sellel teemal ettevõtte poolt ette antud olla.  

 

11)  Kas meeskond tegeles piisaval määral tööjaotusega? 

 

Olukord oli enneolematu ning arenes kiiresti, sellele vaatamata tundus, et töörollid loksusid esialgu 

iseenesest paika. Siiski selgub analüüsist, et meeskonnatöö korraldus oleks võinud olla parem – 

ametlikum ja läbipaistvam. Sellisel juhul kui rollid võetakse üle automaatselt, võib mõnel hetkel 

jääda arusaamatuks, kustmaalt lõppeb ühe ja algab teise poole vastutus. Kohati tekkis olukord, kus 

igaüks tegeles oma asjadega üksinda, informatsioon ei liikunud piisavas mahus ning puudus 

ülevaade. 

 

12)  Kas tehti meeskonnatööd ja pakuti psühholoogilist abi? 

 

Kuigi meeskonna liikmed andsid endast parima enda parima teadmise juures ning olukorrad 

lahendati, siis otsest ja intensiivset meeskonnatööd pigm ei tehtud. Meeskond ei saanud kordagi 

projekti jooksul täisliikmelisena füüsiliselt kokku, arusaadavalt aitas sellele asjaolule kaasa kontori 

sulgemine ja isolatsioonireeglid. Samuti paneb selline suuremahuline projekt osalejatele peale ka 

psühholoogilise surve, kuna vastutus on suur. Koos tegutsemine ja koos otsuste vastuvõtmine teeks 

olukorra lahendamise lihtsamaks.  Antud juhul jäi sellest vajaka ning meeskonna liikmetel lasus 

suur psühholoogiline pinge protsesside vältel.  

 

Sellised olid autori vastused tekitatud küsimustele, mis aitasid olukordi paremini lahti seletada. 

Lisaks dokumendianalüüsile ja vaatlusmeetodile koostati töös ka küsitlus projektis osalenud 

inimese seas, et saada ka nende arvamus ja saada kinnitus autori poolt püstitatud 

põhiprobleemidele. Vastajaid oli kokku 3. Vastused küsimustele anti 1-10 süsteemis. 1 tähendab, 

et väitega ollakse kõige vähem nõüs, 10 aga seda, et väitega ollakse täiesti nõus. Siinkohal peab 

ära mainima selle, et kaks kaasust olid üksteisest mõnevõrra erinevad ning asjaga seotud isikutel 

olid erinevates kaasustes erinevad rollid, seega võib arvamustes esineda erinevusi. Siinkohal 

tuuakse välja vastused (Tabel 7). 
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Tabel 7. Vastused läbiviidud küsitlusele 

Küsimused: Vastaja 
1 

Vastaja 
2 

Vastaja 
3 

1) DSV meeskond tegutses ja võttis otsuseid vastu kiirelt ja operatiivselt. 10 10 9 

2) DSV meeskond jagas infot õigeagselt ja kiiresti. 9 10 9 

3) Tšartervedudel kasutati usaldusväärseid partnereid. 8 10 9 

4) Tšarterlepingud ehk ostulepingud hankijatega töötati läbi. 6 9 10 

5) Ettevõttes puudub, ent võiks eksisteerida tšartervedude korraldamist 

reguleerivad protseduurireeglid ja juhendid. 

8 9 10 

6) Ettevõttes puudub, ent võiks eksisteerida lepingupõhi koos 

läbitöötatud tingimustega spetsiaalselt tšartervedude jaoks. 

10 9 10 

7) Vedude pealt saadud kasum oli ettevõtte eesmärkide jaoks piisav ja 

vastavuses võetud riskiga. 

8 10 8 

8) Maksetingimused (20% ettemaksuga ja 80% hiljem) ei omanud suurt 

riski ja 100% ettemaksu vajadus puudus. 

3 7 7 

9) Vaatamata isolatsioonile oleks meeskond võinud paar korda täis- 

koosseisus kokku saada ja projekti arutada, kokku võtta. 

10 10 10 

10) Meeskonnasisene tööjaotus oli piisav ning läbimõeldud, ülesanded 

selged. 

7 10 8 

Allikas: autori poolt koostatud 

Võttes kokku juhtumianalüüsi ehk autori arvamuse ning küsitluse tulemused, toome järgmises 

peatükis välja põhilised riskid.  

4.2.2 Riskide prioriseerimine ja ettevõtte riskivalmiduse määramine 

Andmete kogumise põhjal toob autor välja 6 suuremat suurimat riski, mis nende kahe kaasuse 

puhul ettevõtte tegevuses eksisteeris. Töö autori arvates on just need kõige tähtsamad ning kõige 

rohkem tähelepanu vajavad mõttekohad, millele ettevõtte võiks edaspidi keskenduda. Võib öelda, 

et seda kinnitasid ka läbiviidud küsitluse tulemused. Need riskid on: 

 Töö- ja ametijuhendite puudumine tšartervedude korraldamiseks; 

 Lepingupõhjade ning lepingutingimuste puudumine ja kontroll tšartervedude jaoks; 

 Riskantsed maksetingimused; 

 Ettevõtte eeldused kasumimarginaalide suurusele; 

 Järelkontrolli ehk informatsiooni kontrollimistegevuse puudulikkus; 
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 Vajakajääk meeskonnatöös. 

Kõik need välja toodud probleemid hõlmavad endas ühtemoodi puuduliku tegutsemise tõttu riske 

ettevõttele ja tema majandustulemustele. Iga mainitud riski realiseerumine võib ettevõtte 

tegevusele tähendada majandluslikku kahju. Sellegipoolest üritab autor riskid prioriseerida 

võimaliku kahju suuruse ning antud probleemi ulatuslikkuse ja esinemise tõenäosuse järgi. See 

järjestus on näidatud joonisel (Joonis 12). 

 

Joonis 12. Riskide prioriseerimine 

Allikas: autori poolt koostatud 

Mida kõrgemale on asetud risk ehk probleem, seda kiiremat reageerimist ja lahendamist see 

ettevõttes vajaks. Antud riskipüramiid on ehitatud tuginedes nii autori subjektiivsele arvamusele 

kui ka kogemustele ehk osalusele projektides nii osaleva kui ka vaatleva vaatlejana.  

 

Võttes arvesse tehtud otsuseid ja nendega kaasnevaid riske, siis üritatakse siinkohal analüüsida 

ettevõtte riskivalmiduse taset. Tehtud otsuste tegemise taga mängib suurt rolli taustsüsteem. DSV 

Panaplina Group-i näol on tegemist maailma suuruselt neljanda logistikaettevõttega ning DSV 

Estonia AS-i näol on tegemist ülekaalukalt Eesti suurima logistikaettevõttega. Seega võib väita, et 

isegi kõikide riskide realiseerumise ehk kõige mustema stsenaariumi korral poleks see tähendanud 

ohtu ettevõtte edasisele jätkusuutlikkusele. Antud juhul mõeldakse kõige mustema stsenaariumi 

all kõikidelt lendudelt saamatu jäänud tulu ehk ligikaudu 3 miljoni euro suurust kahjumit 
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ettevõttele. Võib väita, et ettevõtte taustal oli oma roll ja mõjutas töötajate riskitaluvst ja otsuseid, 

töötajad küll mõistsid, et tegemist on kaaluka projektiga, kuid ettevõtte jätkusuutlikkust see ei 

mõjutaks. Peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et riskivalmiduse riskipiirini ei jõutud. 

4.2.3 AS-IS TO-BE & GAP kaardistus, järeldused ning ettepanekud 

Kasutades riskianalüüsi tulemusi ning tuvastud põhiprobleeme ehk põhiriske, on võimalk 

kaardistada hetkel ettevõttes kasutusel olev põhiprotseduur tšartervedude korraldamisel. Selleks 

võetakse kasutusele AS-IS TO-BE & GAP meetod, kus esmalt kaardistame olemasoleva 

protseduuri, seejärel tuvastame puuduolevad tegevused ja dokumendid ning seejärel koostame uue 

täiuslikuma protseduuri. Siinkohal voodiagramm olemalolevast protseduurist (Joonis 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 13. Ettevõttes eksisteerivad protseduurid ehk AS-IS kaardistus 
Allikas: autori poolt koostatud 

Voodiagramm on üles ehitatud selliselt, et põhiprotsessi toetavad üheltpoolt tegevused ning 

abivahendid ning teiselt poolt dokumendid. Nende kolme voo koostööl võiks toimida 
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täisväärtuslik protsess. Siinkohal on seega ajakohane disainida uus protseduur, lisades 

voodiagrammi tegevusi, vahendeid ja dokumente. Täiustatud protseduurivood on näidatud 

joonisel (Joonis 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14: TO-BE & GAP kaardistus tšartervedude korraldamise protseduuril. 
Allikas: autori poolt koostatud 
 

GAP kaardistus ehk uued tugiprotseduurid ja tugidokumendid baseeruvad riskianalüüsist välja 

selgitatud probleemidel ning on paigutatud voodiagrammi kronoloogilises järjekorras. Koos 

olemasolevate tegevustega peaksid need moodustama täisväärtusliku uue protsessi. Lisaks uutele 
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lülidele on mõlemas voodiagrammis, nii AS-IS kui ka TO-BE osas, on eraldi välja toodud ja 

märgistatud üks konkreetne abivahend ja dokument. Seda on tehtud sellepärast, et näidata ära 

kõige tähtsamad osad ehk nö. nurgakivid protseduuri edukaks toimimiseks. AS-IS kaarditusel on 

selleks abivahend ehk töötajate teadmised, kogemused ja oskused. TO-BE kaardistuse puhul 

lisandub sinna dokument ehk protseduurireegel ja juhend tšartervedude korraldamiseks. See 

koondaks enda alla kõik lisatud lülid ehk GAP kaardistuse.   

4.2.4 Järeldused ja ettepanekud 

Protsessikaardistusest on võimalik järeldada, et olemasolev süsteem ja protseduur toetub suures 

osas hea kompetentsuse, teadmiste ja töövõimega töötajatele, kes oskavad kiirelt tegutseda, 

reageerida ja vastu võtta tähtsaid otsuseid. See ei ole kindlasti halb, sest head töötajad on ettevõtte 

väärtuslikum vara ja üks suurim edukuse allikas. Küll aga peab mõistma, et taoliste 

kriisiolukordade lahendamisel tuleb aina rohkem mängu inimese psühholoogiline pool ning ka 

kõige paremini stressi taluv töötaja võib teha vigu. Samuti on kriisiolukorrad on natuurilt kiiresti 

tekkivad ja tihtipeale pole ettevalmistuste tegemiseks aega. Ettevalmistuse aja all mõeldakse antud 

kaasuste puhul hinnapakkumise koostamise ja analüüsile mõeldud, makse- ja lepingutingimuste 

läbitöötamiseks ning meeskonnatöö koordineerimiseks kuluvat aega.  

Riskianalüüsist on võimalik järeldada, et ettevõtte tegevuses tšartervedude korraldamisel esineb 

mitmeid puudujääke, millega oleks ettevõttel vaja tulevikus tegeleda. Need puudujäägid ehk riskid 

on seotud tegevuste ja dokumentidega. Ettevõtte peaks arendama mõlemat suunda, et need saaksid 

üksteist protsessi käigus toetada. Iga tegevusega peaks alati kaasas käima mõni reguleeriv ja 

juhendav dokument.  

 

Eelnevat arvesse võttes pakub autor probleemi lahenduseks välja selle, et lisaks heada oskuste ja 

teadmisetega töötajate omamisele peaks ettevõte välja töötama ja kasutusele võtma põhjaliku 

protseduurijuhendi kõiksuguste tšartervedude korraldamiseks. Nii moodustuks täiuslikum ja 

rohkem tasakaalus protseduur, kus erinevad pooled üksteist toetavad. See uus juhend peaks olema 

eraldiseisev, selgeltmõistetav ja kõigile töötajatele ligipääsetav dokument, mis peaks toetama 

meeskonda veo korraldamise igal etapil. Protseduurijuhend peaks olema koostatud selliselt, et uue 

projekti korraldaja saaks end sellega samastada ning kasutada kui ajakavana. Protseduurijuhend 

peaks endas sisaldama kõiki TO-BE & GAP kaardistuses mainitud uusi tugiprotsesse ja -

dokumente, täpsemalt öeldes peaks protseduurijuhend endas sisaldama kõiki suuremaid riske, 
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kirjeldama neid ja pakkuma välja abinõusid nendega tegelemiseks ja nende maandamiseks. 

Siinkohal tuuakse veelkord välja punktid, mida uus proteduurijuhend sisaldama peaks: 

 Esiteks - protseduurijuhend peaks endas sisaldama selgeltmõistetavat sisukorda. Selle all 

on mõeldud kõiki tegevusi ja dokumente hõlmavat reeglistikku ehk tegevuskava, mis 

paneb tegevused kronoloogilisse järjekorda. Seda sisukorda võiks lugeda uue protseduuri 

vundamendiks, millele toetub ülejäänud struktuur. 

 Teiseks - protseduurijuhend peaks endas sisaldama või viitama samuti spetsiaalselt 

tšartervedude jaoks välja töötatud lepingupõhjadele koos lepingutingimustega. 

Tšartervedude lepingutingimused on üldjuhul keerulised ning esmasel pilgul raskesti 

hoomatavad, seega võiks uus protseduurijuhend lahti seletada kõige tähtsamad 

regulatsioonid ja seadused. Kõikide tšarteragentuuride lepingutingimused pole alati täpselt 

samasugused, seetõttu peaksid lepingupõhjad olema kergesti redigeeritavad vastavalt 

agentuuri või lennuliini tingimustele. 

 Kolmandaks - protseduurijuhend peaks endas sisaldama või viitama spetsiaalselt 

tšartervedude jaoks välja töötatud töö- ning ametijuhenditele. Nende all mõeldakse täpseid 

samme ja tegevusi, mida töötaja peaks vedu korraldades ette võtma. 

 Neljandaks - protseduurijuhend peaks sisaldama peatükki, mis juhendab kasutajat kuidas 

hinnata veo tellija finantseisu ja maksevõimet ning nende abil sätestada pädevad ja riskiga 

korrigeeritud maksetingimused. Ettevõtte põhieesmärk on teenida kasumit ning raha 

kättesaamine veo tellija käest on priroteet.  

 Viiendaks - protseduurijuhend peaks endas sisaldama töökorralduse ja tööjaotamisega 

seotud instruktsioone. Vastavalt projekti suurusele ja töö mahule, peaks see dokument 

aitama fikseerida eeldatavalt vajaliku meeskonna suuruse, eesmärgiga saavutada olukord, 

kus ühe isiku peale ei lasuks liiga suur kohustus või vastutus.  

 Kuuendaks - protseduurijuhend peaks kindlasti tähtsustama informatsiooni kontrollimise 

ja kinnitamise protseduure. Kui aega on vähe ja projekt on laiaulatuslik, siis on tavaline, et 

informatsooni kipub kaduma. Selleks peaks välja töötama kindla protseduuri, mis juhib 

tähelepanu kõige tähtsamatele küsimustele ning annab juhendi kuidas ja millestele 

kandjatele informatsiooni talletada. Näiteks võiks eksisteerida mingisugune checklist ehk 

täidetav dokument, mis aitaks veenduda, et vajalikud tegevused on tehtud ja tingimused 

täidetud. 

 Seitsmendaks - protseduurijuhend võiks endas sisaldada loetelu erinevatest 

lennukitüüpidest ning nende spetsifikatsioonidest.  Samuti võiks juhendis mainitud olla 
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kõikide tšarteragentuuride andmed ja kontaktid, et võimalik juhendi kasutaja saaks kiirelt 

vajalike inimestega ühendust võtta.   

 Kaheksandaks - protseduurijuhend võiks sisaldada või viidata minevikus korraldatud 

projektidele, millest saadud teadmisi saab kasutada tulevikuprojektide jaoks. Selge on see, 

et projektid pole alati samasugused, kuid erinevaid juhtumeid ja stsenaariumeid kirjeldav 

ning teiste kogemusele põhinev dokument on kindlasti heaks abivahendiks. 

 

Lisaks kohaliku Eesti ettevõtte kasumlikkusele võiks uus protseduurijuhend esineda kui 

alusdokument, millest ka teised kontsernis asuvad riigid eeskuju saaksid võtta. Võttes aluseks 

Eestis välja töötatud dokumendi, võiks kontsern välja töötata üldise SOP ehk reeglistikku ehk 

andmekogumi, mida teised riigid saaksid tulevikus kasutada vedude korraldamiseks või enda 

protseduurireegli väljaarendamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli võimalikke probleeme uurides jõuda lahenduseni ja ettepanekuteni, 

mida ettevõte saaks tulevikus kasutada tšartervedude korraldamiseks ning mis toetaks ettevõtte 

riskijuhtumise protseduuri. Oluline on anda sisend, mille abil välja töötada abivahend, mis aitaks 

riske maandada ja minimeerida ning protseduuri efektiivsemaks muuta. 

 

Töö käigus ilmnes, et ettevõtte tegevuses tšartervedude korraldamisel esines mitmeid 

vajakajäämisi. Mitmed tegevused ja vastu võetud otsused olid liiga riskantsed. Riske avastas ja 

klassifitseeris autor neljas valdkonnas – operatiivne, juriidiline, finantsiline ja töökorralduslik. 

Avastatud riskid olid: 

 lepingupõhjade ning lepingutingimuste puudumine tšartervedude jaoks;  

 veokorraldus- ja ametijuhendite puudumine tšartervedude jaoks; 

 liiga riskantsed maksetingimused;  

 vähene informatsiooni järelkontroll;  

 vähene töökorralduse koordineerimine meeskonna koostöös;  

 eeldatava vedudelt teenitava kasumi eelanalüüsi puudumine.  

 

Teostati ka riskide prioriseerimine ehk riskide olulisuse järgi järjekorda paigutamine. Avastatud 

riskide loetelu käesoleva töö eelnevas lõigus on toodud tähtsuse järjekorras. Pingerivi tugines 

autori subjektiivsele arvamusele, võttes arvesse riski mõjuulatust ja võimaliku kahju suurust 

majandustulemustele. 

 

Töö käigus jõuti järeldusele, et kõik ülalmainitud riskid vajaksid tulevikus suuremat tähelepanu ja 

maandamist. Et seda paremini teha, pakuti lahenduseks välja täiusliku protseduurijuhendi 

väljatöötamist spetsiaalselt tšartervedude korraldamiseks. Selle all mõeldakse põhjalikku, selgelt 

mõistetavat ja kõigile töötajatele ligipääsetavat dokumenti, mis toetaks meeskonda tšarterveo 

korraldamise igas etapis.  
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Uus protseduurijuhend peaks ettevõttel aitama: 

 Riske tuvastada, hinnata ja minimeerida; 

 majandustulemusi parandada; 

 protsesse kiirendada; 

 tšarterlendude turule julgemalt siseneda ning teenust rohkem müüa; 

 protseduurijuhendite koostamise tava edasi viia; 

 töötajaid aidata ja motiveerida. 

 

Töö käigus jõuti ettepanekuni, et uus Eestis välja töötatud protseduurijuhend võiks olla eeskujuks 

ka teistele kontsernis asuvatele riikidele. Protseduurijuhendilt saadav informatsioon oleks kasulik 

ja selle baasil saaksid teised allüksused luua enda töövahendi, lisades kogemused ja teadmised. 

Mõtet arendades võiks Taanis asuv peakontor Eestis väljatöötatud protseduurijuhendit kasutada 

üldise kontserniülese dokumendina, mis juhendab ja annab suunitlusi tšartervedude 

korraldamiseks. Sellist dokumenti hetkel kontsernis ei eksisteeri. 

 

Kompetentne ja heade oskustega meeskond on ettevõtte jaoks oluline väärtus, kuid inimressurssi 

peaksid toetama abivahendid, näiteks protseduurijuhend. Selliste dokumentide olemasolu annab 

ettevõttele valdkonnas konkurentsieelise, muudab tegevuse olulisel määral efektiivsemaks ning 

aitab teenida suuremat kasumit. Antud juhtum oma erakorralisuse ja mastaapsusega võiks olla 

kaasus, millel baseeruv protseduurijuhend oleks abiks kõikidele kontserni liikmetele. Juhtumist 

saadud reaalsed teadmised ja kogemused loovad aluse talletamaks ning formuleerimaks 

dokumendi, millest erilist kasu saada. Nii kaalukate otsuste vastuvõtmine lühikese aja jooksul 

inimeste poolt, kes antud projektidega igapäevaselt ei tegele ja taolises olukorras varem ei ole 

olnud, nõuab suurt enese- ja otsustuskindlust ning stressitaluvust. On mõistetav, et ülemaailmse 

pandeemia tingimustes kiirete tšartervedude korraldamiseks ettevõtted valmis ei olnud ning 

olukordi tuli lahendada olemasolevate ressursside, teadmiste ja vahenditega. Aga iga asja jaoks on 

kunagi esimene kord ja tark on see, kes õpib ja järeldused teeb. 
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SUMMARY 

SUPPLIES OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND RISKS DURING 

COVID-19 ON THE EXAMPLE OF DSV ESTONIA AS 

Kaspar Marli 

Present thesis is investigating a project that took place on spring 2020, when crew from DSV 

Estonia AS took a chance and arranged 10 charterflights from China to Estonia, each carrying 

personal protective equipment in order to prevent and minimize effects of COVID-19 pandemic. 

The customer, who nominated DSV Estonia AS as freight forwarder, was Estonian government. 

The situation was one of a kind for Estonian air industry due to its scale and the fact that never 

before has nobody arranged such number of charterflights in such short time. In normal year the 

number of commercial cargo charterflights Tallinn Airport is handling is usually between 5-10. 

 

During the project it came clear that some of activities and actions during processes were 

problematic and happened along with too high risk. The decisions that were made were often 

rushed and based on current mind state and knowledge of individual. There was nothing helping 

to support the worker beside his experiance and skills.  

 

The objective of this thesis was through analysing the problems and risks to develop a solution 

that can be used in company for future projects. Under solution is meant an input for a tool or 

manual,  that would help to minimize the risks and improve the system to be more efficient.  

 

In order to map the risks and achive the main goal, author raised few fundamental questions that 

needed to be answered. These were: 

1) How did the processes take place and what were the specifics of charter shipments 

supplying personal protective equipment? 

2) Which were the main risks during organizing charterflights? 

3) What are the steps that should be taken to minimize the risks? 
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4) How works the procedure currently existing in company of charterflight organizing and 

how it is suppose to work after risk analyze and new process mapping? 

 

To find answers and a solution, the method used to investigate the event is go through a case study. 

Case study is a detailed study of a specific subject such as a person, group, place, event, 

organization, or phenomenon. In our case it is an event. Current case study is consisting in few 

steps. First step is collecting data, using document analyse, surveys and experience. Second step 

is describing the event, in order to learn about and understand the processes. This step works as a 

foundation to further investigation. Third step is a risk analyze, where going through the case and 

the problems occurred, the main risks are discovered, showed and prioritized. Fourth step is a 

process mapping with using AS-IS & TO-BE & GAP methods. With comparing current processes 

in company to possible new and updated processes, new activities and tools could be identified 

and afterwards used and implemented in procedures.   

 

As a result of mentioned steps, going through the analysis of taken actions during the case, main 

risks were identified. These were: 

 Lack of standard forms of contracts and lack of control of contractual conditions; 

 Lack of manuals for freight forwarding process during charterflight arrangements; 

 Too risky payment terms; 

 Lack of information follow-up; 

 Lack of teamwork organizing; 

 Lack of profit analyse and negotiations in prior of organizing. 

 

After mapping discovered risks in process flow chart using AS-IS & TO-BE & GAP method, at the 

end of the thesis and as a result of case study, a solution was found. The solution was creating an 

input, based on what company can create and implement new procedure manual that specializes 

on, regulates and organizes only and only charterflight arrangements. Word „only“ is highlighted 

due to the fact, that charterflight arrangements are different from standard airfreight shipments and 

need different approach.  

 

The new future procedure, built on the input developed in this thesis, would help the company to: 

 Identify, evalutate and minimize risks; 

 Speed up the processes;  
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 Assist and motivate workers and support teamwork; 

 Spread the good practice of creating new innovative procedure manuals; 

 Enter more to charterflight market and sell their service; 

 Raise turnover and earn more profit. 
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