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 ABSTRAKT 

Käesoleva töö eesmärgiks on leida, kas Illuste mõisa kasutamine puhkekeskusena on 

kasumlik ning missugused on riskid. Töös käsitletavaks probleemiks on spetsiifilise objekti 

puhkekeskusena kasutamise tasuvus pärast hoonete ja krundi restaureerimis- ja taastamistöid 

konkurentsitihedal turul. 

Projekti tasuvuse hindamiseks kasutati töös diskonteeritud rahavoogude meetodit ning 

riskide hindamiseks tundlikkuse ja stsenaariumanalüüsi.  

Diskonteeritud rahavoogude meetodis arvutati nüüdispuhasväärtus, sisemine tulumäär 

ja kasumiindeks. Arvutlustes kasutati diskontomäärana 15%. Tulemusteks saadi, et NPV on 

99 316 eurot, IRR 22,7% ja PI 1,64. See tähendab, et projekt on kasumlik ja algne 

investeering tasub ära, kusjuures rahavood muutusid positiivseks alles viimasel aastal.  

Tundlikkuse analüüsis leiti, et kõige tundlikum on projekt kogukulude muutustele. 

Nüüdispuhasväärtus muutub negatiivseks, kui kogukulud suurenevad 15%. Üllatavalt on 

projekt kõige vähem tundlik müügitulemuste muutusele – kui tulu üritustelt ja ööbimistelt 

väheneb rohkem kui 65%, ei too projekt enam omanikele kasumit. Stsenaariumanalüüsi 

pessimistlikus osas leiti, mismoodi muutub projekti tasuvus, kui ei saada EL-lt ja riigilt 

toetusi ning samal ajal väheneb ka laste arv laagrites. Sellisel juhul saadi tulemuseks, et 

projekt on napilt negatiivne. Optimistliku stsenaariumi korral eeldati, et müügitulu kasvab 

20%, EL-i toetus on 100% suurem ning Muinsuskaitseametilt saadakse 50% rohkem raha. 

Sellisel juhul oleks NPV kaks korda suurem kui baasstsenaariumi korral ehk 196 211 eurot, 

IRR 16,5% võrra rohkem kui nõutav tulumäär ja PI 2,26 ning seega oleks projekt 

kasumlikum. 

Kuna rahavood muutusid positiivseks alles viimasel aastal kui renoveerimistöödega oli 

lõpule jõutud, siis tasub edasi tegutseda ka peale viiendat aastat, kui puhkekeskus on 

tegutsemishoo sisse saanud ning toodab kasumit. 

 

Võtmesõnad: mõisad, puhkekeskuste turg, kinnisvarainvesteering, investeeringu 

tasuvus,  riskide analüüs 
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SISSEJUHATUS 

Tänapäeval on populaarne sõita eemale linnakärast - värskendada enda keha spa-

protseduuridega või veeta paar ööd lihtsalt rahulikus keskkonnas. Selleks on Eestis palju 

võimalusi. Leidub mitmeid spaasid, mis ei ole ainult populaarsed kohalike seas, vaid leiavad 

külastajaid ka välismaalaste hulgas. Puhkekeskuste idee on tavaliselt suunatud firma suve- ja 

talimängude korraldamiseks, laste- ja spordilaagriteks, konverentsideks, pidulikeks 

vastuvõttudeks, kontsertideks vms. Rahu otsivate inimeste jaoks on ka puhkebaase, mis 

pakuvad lihtsalt ööbimisvõimalust ilusa loodusega ümbritsetud kohas või hoopiski ajaloolises 

atmosfääris. Puhkekeskuste seas võib leida nii värskeid või nõukogudeaegseid 

kompleksehitisi kui ka uhkeid mõisaid. 

Eestis on mõisate hiilgeajal olnud kokku üle 1000 mõisa, neist paljud on renoveeritud 

ning muutunud lausa luksuslikeks maailmatasemel hotellideks. Sajad ajaloolised mõisad on 

kaasajal Eestis ühed atraktiivsemad vaatamisväärsused. Paljudes tegutseb muuseum või 

hoopiski restoran ning osad mõisad on leidnud rakenduse ka puhkekeskuse näol. Viimastel 

aastatel on mõisahoonete turul toimunud riigi kokkuhoiupoliitika tõttu pakkumise 

suurenemine. Lisaks erakätes olnud omandile on turule jõudnud ka sotsiaal- ja 

haridusasutusena toiminud hooned. Tänu viimastel aastatel toimunud majandusliku heaolu 

tõusuga on tekkinud juurde ka huvilisi mõisakultuuri vastu ning sellesse investeerida 

soovivaid inimesi. Antud töö uuritav objekt on samuti mõis, mis varem kuulus Tallinna 

linnale, kuid eelmise aasta maikuus läks taas erakätesse. 

Käesolevas töös uuritavaks probleemiks on spetsiifilise objekti puhke- ja 

laagrikeskusena kasutamise tasuvus pärast hoonete ja krundi restaureerimis- ja taastamistöid 

konkurentsitihedal turul.  

Töö eesmärgiks on leida, kas Illuste mõisa puhkekeskusena kasutamine on kasumlik 

ning missugused on riskid. Töö ülesanneteks on anda uuritavast objektist ülevaade, 

võrdluseks uurida teiste mõisate kasutust, analüüsida seejärel puhkekeskuste turgu, projekti 

majanduslikku tasuvust ning riske.  

Teema aktuaalsus seisneb objekti spetsiifilisuses ja keerukuses ning ka 
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puhkekeskuste turu aktiivsuses. 

Töö teema valikul lähtuti autori huvist kinnisvara ja investeeringute valdkonna vastu 

ning objekti valiku puhul osutus määravaks isiklik seotus valitud objektiga. Autor loodab 

saada uuringutulemustest kasu projekti arendustöödel. 

Uurimistöö on jaotatud kolme osasse. Esimeses osas antakse ülevaade Illuste mõisast 

ja kirjeldatakse tausta. Samuti vaadeldakse, kuidas kasutavad teised mõisad oma võimalusi 

ning uuritakse üldiselt puhkekeskuste turgu ehk läbi viiakse turuanalüüs. Teises osas 

esitatakse töö teoreetilised seisukohad ning uuritakse tasuvuse hindamise ja riskianalüüsi 

metoodikat. Töö kolmandas osas toimub konkreetse objekti majandusliku tasuvuse analüüs 

ja riskide hindamine, tulemuste üle arutelu, järeldused ning esitatakse ka ettepanekud 

edaspidiseks tegevuseks.  
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1. UURIMISOBJEKT JA PUHKEKESKUSTE 

TURUANALÜÜS 

1.1. Illuste mõis 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Illuste mõis, mis asub Pärnumaal, 

Varbla vallas, Tallinnast ca 135 km kaugusel (Joonis 1). Meri asub ca 900 m jalutuskäigu 

kaugusel. 

 

Joonis 1. Illuste mõisa asukoht kaardil 

Allikas: (Maa-amet) 
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1.1.1. Kinnistu kirjeldus 

Ehitistena paiknevad kinnistul mõisa peahoone, tall-tõllakuuri müürid, abihoone, kuur, 

pumbamaja, kelder, puhkemaja ja 38 väiksemat telkmaja (20 neljakohalist ja 18 kahekohalist) 

ning väravpalliplats asfaldil ja korvpalliväljak puitpõrandal. (Ehitisregister) 

Krundi suurus on kokku 10,15 hektarit, mis on jaotatud järgnevalt (Maa-amet): 

Ehitiste alune maa 1259 m² 

Haritav maa 0.09 ha 

Looduslik rohumaa 2.51 ha 

Metsamaa 5.05 ha 

Õuemaa 0.53 ha 

Muu maa 1.97 ha 

s.h. veealune maa 0.15 ha 

 

Krunt on ebakorrapärase kuju ja ebatasase maapinnaga. Piirded puuduvad, kuid 

osaliselt on säilinud maakiviaed.  

Teeninduspunktid ja haridusasutused paiknevad ca 5 kilomeetri kaugusel Vatlas. 

Kinnistu asub umbes 900 meetri kaugusel merest, lähiümbruses paiknevad talumajad ja 

hoonestamata kinnistud.  

Illuste mõisa peahoone, Illuste mõisa tall-tõllakuuri varemed ja Illuste mõisa park on 

tunnistatud kinnismälestisteks. Need on 20.sajandi alguse juugendliku mõisaarhitektuuri 

ilmekamaid näiteid, mis on mälestise tunnuseks. Mõisa peahoone on juugendlik 

vahvärkehitus. (Joonis 2) Hoone on looduslikust kivist, võlvitud keldrikorrusega 

madalvundamendil, puidust välisseinte ning vahe- ja katuselagedega, lihtkrohvitud 

välisseintega, eterniidist katuse kattega. Esimesel korrusel asuvad vestibüül, saal, köök, 

söögituba, käimla. Katusekorrusel asub trepihall, toad ja väljaehitamata pööninguosa. 

(Kultuurimälestiste riiklik register) 

Vaatamata suhteliselt heale tehnilisele seisukorrale on endine mõisahäärber 

võrdlemisi räämas, viimast võimendab üsna oskamatus teostuses nõukogudeaegne 

siseruumide üldremont, oskamatu ja ajaloolise hoone stiilset eripära mittearvestav 
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materjalivalik ja algupärasega kooskõlas olevad väiksemad täiendused hoone interjööris. 

Tänu kõigele sellele on tuhmunud juugendliku mõisamaja algupärane elegants. Hoone algne 

pilpakatusele on möödunud sajandi 60.-70. aastatel laialt kasutust leidnud tollele ajastule 

tüüpiline eterniitkatus. (Muinsuskaitse eritingimused… 2008) 

Tall-tõllakuur on ehitatud arvatavasti 19. sajandi teises pooles maakividest, mida on 

katnud viilkatus. Juurdeehitusena on rajatud saun nõudepesuruumiga. (Kultuurimälestiste 

riiklik register) 

 

Joonis 2. Illuste mõisa peahoone 

Allikas: (Kultuurimälestiste Riiklik register) 

Illuste mõisa park pärineb 1870-ndatest aastatest, mil laiaulatuslikumalt hakati Illuste 

mõisa välja ehitama. Kuigi park on rekonstrueeritud ka 19.- 20.saj vahetusel, on mõned puud 

hoopis vanemad. 19. sajandi lõpul Illustes toimunud kujundustöödest on pärit Eestimaa 

aiandusühingu inspektori Fr. Winkleri aruanne, kelle algatusel viis parun Maydell ka 

1897.aasta sügisel läbi haljastuse korrastuse – park puhastati ülekasvanud rägastikust. 



10 

 

Winkler mainib ka noorte ja heade puudega viljaaeda. 19. sajandi 70-80ndadest pärit 

kaardimaterjali järgi oli tegemist vabakujulise pargiga, mille lahendus toetus põhiliselt jõele 

ja oli korraldatud avatud väljakute ning kontrastselt liigendatud puudegruppide süsteemis. 

Peahoone lähim ümbrus oli kujundatud iluaiana. Peahoone lähedal on üksikpuudena või 

rühmana säilinud mitmed algselt korrapärased puudegrupid, mis on istutatud mõisaomaniku 

poegade poolt. Selliseid gruppe oli jalakatest, pärnadest, kuuskedest, lehistest jt puudest. 

Algselt oli igas sellises grupis seitse puud, sest mõisahärra seitsmest pojast istutas igaüks ühe 

puu. Tänaseks on need grupid säilinud põhiliselt üksikpuudena. Säilinud on ülekasvanud 

pärnaallee. Paadrema jõe äärde jääb täiesti looduslik peahoonest sõltumatu kujundusega 

metsaosa. Pargi keskel on pikk ovaalne, väheste puudegruppide ja põõsastega liigendatud 

väljak, mis on orienteeritud Paadrema jõele. Väljakut raamivad tiheda istutusviisiga 

puudegrupid. Jões on eksootidega tekitatud saari, mis omal ajal mängisid pargi kujunduses 

tähtsat osa. Pargi äärealad on võsastunud. Haruldusi pargis ei esine. Valitsevad harilik pärn, 

harilik tamm ja harilik jalakas. (Illuste mõisa peahoone… 2008) 

1.1.2. Illuste mõisa ajalugu 

Illuste mõisat on esmakordselt mainitud 1646. aastal ning teada on, et keskajal kuulus 

Illuste ja selle lähim ümbrus Lihula tsisterlaste Pühavaimu nunnakloostrile. Vanimad andmed 

mõisa hoonestuse kohta on pärit 17.sajandi lõpukümnenditest. Nagu nähtub 1685. aasta 

Rootsi riigivõimu poolt koostatud mõisate reduktsiooniaktist, milles lisaks mõisa üldisele 

varanduslikule seisundile fikseeriti põhjalikult ka kõik mõisale kuulunud tollased hooned, 

koosnes selleaegne Illuste mõisaansambel kaheksast lihtsast rookatusega palkhoonest, mille 

hulka kuulusid nii peahoone, ait, hobusetall, laudad kui rehi. (Muinsuskaitse eritingimused… 

2008) 

1870. aastal müüdi Illuste mõis Otto von Uexkülli poolt aadliperekonnale von 

Maydellidele koos Paatsalu ja Vatla mõisatega. 1909. aastal süttis mõis põlema ning uus 

kahekorruseline juugendsugemetega heimatstiilis peahoone valmis mõisa arhitekt Otto 

Wildau projekti järgi 1912. Mõis kujunes tolle perioodi Eesti mõisahoonete hulgas üheks 

tähelepanuväärsemaks. (Muinsuskaitse eritingimused… 2008) Hoone on säilinud enam-

vähem esialgsel kujul, vaid läänetiivas asunud ühekorruseline galerii on hävinud. 19. sajandi 

kaardimaterjali põhjal on kirjeldatav planeering tajutav ka tänapäeval. Arvestatavad 

kõrvalhooned puuduvad, kuna majandusmõisana kasutati naabruses olevat 
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kõrvalhooneterikast Paatsalu mõisat. Nii kujuneski Illuste esindusmõisaks ja Paatsalu 

majandusmõisaks.  

Kahe mõisa pargid ulatusid omavahel otsapidi kokku ning pargi läänepoolses 

(merepoolses) osas asus mõisaomanike von Maydellide perekonnakalmistu. (Pärnumaa 

mõisad... 2011, 18-19, 53-55) 

Illustet on nimetatud ka vanatüdrukute mõisaks, kuna von Maydellide perest elas seal 

kolm õde, kes kõik olid vanatüdrukud. 1917 hukati rüüstamise käigus õed ja ka nende vend 

viimane mõisaomanik Eduard Theodor von Maydell. 

Peale võõrandamist oli mõis kasutusel majandikeskusena, siis olid seal piirivalvurid, 

1939. aastal vene sõjaväelased, edasi kasutati Illuste mõisat Tallinna Oktoobri rajooni 

pioneeride maja suvelaagrina, siis spordibaasina ning viimased aastakümned on seal 

toimunud Tallinna Kristiine linnaosa spordikooli suvelaagrid. (Muinsuskaitse 

eritingimused… 2008) 2000. aastal läks omandireformi tulemusena Illuste mõis Tallinna 

linna omandisse ning anti Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisele ja bilanssi. 2012. 

aastal leiti aga, et mõisakompleksi pole otstarbekas senisel viisil edasi kasutada. 2013. aasta 

jaanuaris tellis Tallinna linnavaraamet ERI Kinnisvara OÜ-lt Kinnisvara eksperthinnangu, 

mille tulemusel leiti mõisa turuväärtuseks 105 000 eurot. Sama aasta maikuus kuulutas 

Tallinna linnavaraamet välja avaliku kirjaliku enampakkumise, mille võitis MTÜ Siili 

Palliklubi, kes oli nõus kinnistu eest maksma 156 150 eurot. (Kald 2013) Siili Palliklubist 

eraldati iseseisva majandusüksusena Illuste mõis ning selle jaoks asutati 2014. aasta 

aprillikuus eraldi osaühing Illuste mõis OÜ, kes tegeleb mõisa haldamise, renoveerimise ja 

arendamisega. Nende tehingute venimise ja seadusest tingitud asjaoludega saab mõisat 

puhkekeskusena kasutama hakata 2014. aasta suvel.  

Kuna omanikuks on Siili Palliklubi, endise nimega Kristiine Spordikool, mis on 

eelnevatel aastatel suviti korvpallilaagreid Illustes korraldanud, siis on ka nende edaspidine 

soov jätkata oma laagrite korraldamist ning muul ja samal ajal üürida mõisakompleks välja 

puhkekeskusena ürituste, laagrite jms korraldamiseks. Kuna tehinguväärtus ületas ligi poole 

võrra alghinda, siis tuleks leida, kas see on ka põhjendatud arvestades veel vajaminevat 

investeeringute mahtu ning kaua läheb aega, kuni omanik hakkab kasumit teenima pärast 

hoonete ja krundi restaureerimis- ja remonditöid.  

 

 



12 

 

 

 

1.2. Eesti mõisad ja nende kasutusotstarve 

Elu mitmete võimude all on Eestile jätnud rikkaliku segu erinevatest 

arhitektuurinäidetest. Ka mõisahoonete arhitektuuris on näha selgelt Saksa ja Vene mõjusid. 

Renoveerimistöödel on hoolitsetud selle eest, et säiliks nende ajalooline olemus, mis 

muudabki keskkonna niivõrd luksuslikuks ja eriliseks. 1/3 Eesti mõisatest ehitati 18. sajandi 

lõpul. Ka 19. sajandi algul käis vilgas ehitustöö, eriti 1820-ndatel ja 30-ndatel aastatel. 20. 

sajandi algul oli Eestis 1250 mõisa, aastaks 2005 oli neid alles jäänud vaid 414. Ligi 200 

mõisahoonet on käesoleval ajal võetud riikliku kaitse alla arhitektuurimälestistena ning 100 

neist on aktiivses kasutuses.  (Eesti ametliku turismiinfo kodulehekülg) Vastavalt mõisa 

suursugusele, suurusele ja ka asukohale kasutatakse neid erinevatel eesmärkidel. 

Paljud Eesti mõisad on tuntud suurepäraseid sööke pakkuvate elegantsete restoranide 

järgi. Nende hulka kuuluvad Pädaste mõis Muhus, Kõue mõis, Ammende Villa Pärnus, 

Sagadi, Palmse ja Vihula mõisad Lahemaa Rahvuspargis ning Saka mõis Ida-Virumaal. 

Populaarne on veel mõisatesse luua ajalugu, stiili ja muud huvitavat pakkuvad 

muuseumid. Nii on näiteks Sagadi mõis tuntud just endises aidas-tõllakuuris asuva 

metsamuuseumi järgi. Seal on võimalik kahel korrusel tutvuda näituste ja väljapanekutega, 

mis näitavad meie metsade väärtust. Samuti toimivad seal koos ka mõis-muuseum, 

looduskool, hotell, restoran. (Sagadi mõisa kodulehekülg) 

Palmse mõis-vabaõhumuuseum on terviklik mõisakompleks parkide, aedade ja 

ajalooliste hoonetega. Külastajatele on avatud näitused, töökojad, koolituskeskus, 

palmimaja, romantiline restoran ja rahvuslik kõrts. (Palmse mõisa kodulehekülg) 

XVI sajandist pärit kaunilt korrastatud Vihula mõis pakub väga erinevaid võimalusi 

kasutades praktiliselt ära mõisakompleksi kuuluvaid hooneid ning maad. Näiteks on seal 

võimalik konverentse korraldada, ööbida sviittubades, restoranis einestada kui ka nautida 

öko-spaateenuseid. Samuti leiab Vihula mõisa ajaloolisest jääkeldrist kõrtsu, peahoonest 

veinikeldri ning vesiveskist kohviku. Kindlasti pakub nii väikestele kui ka suurtele 

loomasõpradele rõõmu öko-farm, mis asub 19. sajandil ehitatud hobusetallis. 

Spordisõpradelegi on ehitatud suur multifunktsionaalne spordiväljak, kus on võimalik 

mängida erinevaid pallimänge. Ajaloolises karjalaudas on võimalik puhata ja ujuda – seal 
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asub 15-meetrine sisebassein, lastebassein, aurusaun ja spordisaal. Vihula mõis pakub veel 

erinevaid tegevusi – nt folklooriõhtu, teede või viinade degusteerimine, käsitööprogrammid, 

maalimised nt portselanile või küünlale, jooga ja isegi zumba treeninguid ning ka rollimänge 

nagu näiteks mõrvamüsteeriumi lahendamine. (Vihula mõisa kodulehekülg) 

Hetkel on Eestis 139 mõisat, kus tegutseb mingi avaliku sektori asutus. Neist viies 

tegutsevad lastekodud, 15-s lasteaiad, 14 on kasutusel vallamajadena (neist 10 peahoonetes), 

18 hooldekodudena, 10 raamatukogudena ja 11 kohalike rahvamajadena. Siia lisandub 3 

metskonda, 2 looduskaitseala keskust, 1 ülikooli õppehoone ja 1 teadusinstituut. 77-s aga 

tegutseb kool, mis on mõisates tegutsenud juba alates 1920. aastatest peale. (Eesti 

mõisaportaal) 1919. aastal Asutava Kogu poolt vastu võetud maaseaduse ühe tulemusena 

võõrandati Eestis mõisate hooned ning inventar. Selle tagajärjena tuli asuda kiiresti otsima 

endistele mõisasüdametele uusi funktsioone. Üheks levinumaks lahenduseks kujuneski 

mõisahoonetesse koolide paigutamine. Lisaks mõisahoonete kui arhitektuurimälestiste 

säilitamisele leevendati sellega oluliselt ka maakoolide teravaid ruumiprobleeme. Vahemikus 

1920–1925 paigutati endistesse härrastemajasse ligikaudu kolmsada eri liiki kooli. (Eesti 

Mõisakoolide Ühendus) 

Sel aastal on toimumas ka projekt „Unustatud mõisad 2014“, mille raames 

külastatakse neid mõisaid, kus asuvad koolid. Neis on avatud näitused ja kohvikud ning 

toimuvad giidiga jalutuskäigud. (Projekt „Unustatud mõisad 2014“ kodulehekülg) 

Enamikes mõisates jätkatakse ka mõisalikke traditsioone – korraldatakse pulmi, 

pidulikke vastuvõtte, kontserte ja vastuvõtte. 

Osades mõisates korraldatakse mõisaeluga seotud üritusi ja tegevusi – nt erinevad 

käsitöökojad, folklooriõhtud, igasuguse toidu valmistamine vms. 

Kui nüüd võrrelda Illustet teiste mõisatega, siis oleks võimalusi tohutult, kuidas seal 

elu hakata korraldama. Enamikes mõisates on neli põhivõimalust: muuseum, restoran, 

majutus ja konverentside/koolituste/pulmade korraldamine. Puhkekeskuse variante pole 

mõisate näol just palju. Kõige võimalusterikkam on Vihula mõis, kus on tõesti palju valikuid 

– kas niisama puhkamiseks, ürituste korraldamiseks või lihtsalt külastamiseks.  
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1.3. Puhkekeskuste turuanalüüs 

Turism on Eestis väga sesoonne. (Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007–

2013 kinnitamine) Kuna statistilisi andmeid eraldi puhkekeskuste turu kohta ei leidu, siis võib 

eelnevast väitest järeldada, et ka puhkekeskuste turg on hooajalise iseloomuga. Enamike 

puhkebaaside põhiline hooaeg algab kevadel, kui ilmad ilusaks lähevad – hakatakse 

korraldama firma- ja kliendiüritusi ning ka eraisikute pidusid. Samuti alustavad laste- ja 

spordilaagrid. Leidub ka keskusi, mis pakuvad talvespordivõimalusi, kuid enamasti on 

puhkekeskuste tegevused orienteeritud suvisele ajale ning talviseks ajaks jäävad paraku 

tühjemaks.  

Puhkekeskuste turg Eestis on küllaltki lai. Leidub nii suuremale seltskonnale 

mõeldud keskusi kui ka kohti, kus saab korraldada paarikümne inimesega üritusi. Kuna turg 

aktiveerub suvel ning paljud kohad on juba varakult broneeritud, siis tekib puhkekeskusi ka 

pidevalt juurde. Paraku peavad mitmed pettuma, kuna ei osata end sihtgrupi jaoks 

atraktiivseks teha. 

Puhkekeskuste valikul on üheks kriteeriumiks suuresti asukoht – eelistatakse kohti, 

mis asuvad järve või mere ääres. Samuti on nõutavamad kohad pealinna läheduses ning 

majutuse eesmärgil Pärnu ja teiste rannakuurortite ümbruses. Kauni looduse ja maastikuga 

Lõuna-Eesti piirkonda eelistatakse pikemate ürituste korral nagu näiteks suve- ja 

spordilaagrid. Laagrivalikul lastele ja noortele jälgitakse kindlasti hinda. Oluliseks peetakse 

ka võimalusi sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. 

Kõigepealt uuritakse, mis võimalusi ja hinda pakuvad samas maakonnas asuvad 

puhkekeskused ning tuuakse  näiteid võrdluseks.  

 

Pärlselja puhkekeskus - Majutusvõimalus kuni 400 inimesele, telkijate arv on 

piiramatu. Olemas on platsid sportimisteks ja muuks võimalikeks tegevusteks, samuti lava ja 

sisesaal. Kaks saali koolitusteks kuni 200-le inimesele, võimalus ka 200 m2 suuruse telgi 

kasutamiseks vabas õhus. Toitu valmistatakse kohapeal ning olemas on 360-kohaline söökla. 

Aktiivseks puhkuseks pakuvad võimalusi läbi koostööpartnerite, nt kajakisõit, rafting, 

paadisõidud, seiklusrada, geopeitus, fotojaht ja palju muud. Mereranna läheduses on suureks 
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plussiks. Puhkekeskus asub 160 km Tallinnast ja 60 km Pärnust, ühistranspordi võimalused 

on aga tagasihoidlikud. Kodulehekülg on suhteliselt tagasihoidlik – info on puudulik ja 

osaliselt vananenud, puudub atraktiivsus. Hinnad on soodsad: voodikoha saab alates 12 

eurost. (Pärlselja puhkekeskuse kodulehekülg) 

 

Ojako turismitalu – Erinevates majades on kokku 50 magamiskohta, telkimiseks on 

võimalus kuni 300 inimesele. Koolituste ja seminaride korraldamiseks on 2 saali, kuhu levib 

ka tasuta WiFi internetilevi. Lisaks pakutakse külalistele saunavõimalust – leilisaunad, 

aurusaun ja 2 merevaatega kümblustünni ning kaminaruum jutuajamiseks. 

Sportimisvõimalusteks on pallimänguplatsid ja suur välisbassein, mere peale minemiseks 

saab laenutada paadi. Peale selle on neil suur muruplats ja avar õu, kus asub ka lõkkeplats ja 

grillimiskoht. Koostöös partneritega aidatakse ka läbi viia erinevaid aktiivseid tegevusi: 

matkad, seiklused ja meeskonnamängud vabas looduses. Ojako turismitalu asub Pärnust 28 

km kaugusel, otse mere ääres. Koduleht on piisavalt loogiliselt üle ehitatud ning 

pilkupüüdev. Samuti on võimalik kodulehel näha juba broneeritud kui ka vabu aegu. 

Keskmiseks voodikoha hinnaks tuleb 20, lisakoht 15 eurot. (Ojako turismitalu kodulehekülg) 

 

Paatsalu puhkekeskus – Asub Illuste mõisast mõnesaja meetri kaugusel. Peamaja 

mahutab kuni 36 inimest ning samuti on kohti 15-le kämpingumajades. Kompleksi kuuluvad 

saun kaminatoa ja välibasseiniga, puhkeruum baariga ja seminariruum 40-le WiFi-levi ja 

koos merevaatega. Terrass basseini ümber on avatud vaid soojematel päevadel/õhtutel. 

Puhkekeskusel on ka oma sadam, kust saab laenutada erinevaid paate. Sportimiseks on 

murukattega võrkpalliplats ning asfaldiga korvpalliplats. Koduleht on üsna halvasti üles 

ehitatud – raske ja ebameeldiv otsida sobivat infot. Majutuse hind peamajas ja kämpingutes 

inimese kohta on 20 eurot. (Paatsalu puhkekeskuse koduleht) 

 

Suurejõe peo- ja puhkekeskus – Puhkekompleks mahutab magama 20 inimest, 

lisakohtade tekitamiseks on võimalik kasutada välivoodeid. Keskuse südameks on suur 

kaminasaal ning ruumikas köök. Peosaalist pääseb avarale jõevaatega terrassile, kus on 

grillimisvõimalused ja välikamin. Olemas on ka jõevaatega saun, mullivann ning suur köetav 

kümblustünn. 1,7 ha suurusel maa-alal saab mängida mitmeid pallimänge. Kinnistul paikneb 

ka L-kujuline tiik, mille kõrval on ratastel saun. Puhkekompleks on mõeldud ka 
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kasutamiseks talvel – nautida saab kümblustünni, saunast jääauku hüpata ning uisutada 

tiigijääl. Suurejõe puhkekeskus asub 50 km kaugusel Pärnust ning 100 km kaugusel 

Tallinnast otse jõe ääres. Koduleht on lihtsalt ülesehitatud ning mugav kasutada. Kogu 

kompleksi rentimise hind on näiteks 1000 eurot. Ööpäeva hinnaks on ca 400 eurot, mis teeb 

hinnaks inimese kohta samuti 20 eurot. (Suurejõe peo- ja puhkekeskuse koduleht) 

 

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus – Asub Illuste mõisast ca 10 kilomeetri kaugusel 

ning Tallinnast 140 km kaugusel. Pakuvad magamiskohti 72-le inimesele, seda pea- ja 

metsamajas, kämpingutes ja katusekambris. Seal on võimalik korraldada seminare, 

nõupidamisi, koolitusi, kokkutulekuid või muid üritusi. Samuti on seal head võimalused 

laste- ja noorelaagrite korraldamiseks. Aktiivseks vaba aja veetmiseks on seal korvpalli-ja 

võrkpalliväljak, võimalik on ka mängida rahvaste- ja sulgpalli, lauatennist, koroonat, 

lauamänge, petanki, mölkkyt. Täpsust saab visata noolemängus, võistelda teatevõistlustes ja 

GPS abil orienteerumises ning turnida ronimisseinal. Puhkekeskuses on ka puu- ja 

elektriküttega saun. Huvitav asjaolu, et nad nimetavad end ka õppekeskuseks. Koduleht on 

lihtne, kuid võiks olla paremini üles ehitatud. Ööpäevane majutus maksab peamajas 13 

eurot, metsamajas 11 ja kämpingus 12 eurot. (Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse koduleht) 

1.3.1. Järeldused 

Nagu eelnevast uuringust näha, on puhkekeskuste turg kirju. Pakutakse erinevaid 

võimalusi, varieeruvaid hindasid ning ka osatakse erinevalt atraktiivseks end teha. Kindlasti 

on paljudelt keskustelt õppida, et mida ja kuidas teha ning nendest ideedest annab veelgi 

paremaid ideid edasi genereerida. Võrreldes teiste puhkebaasidega on Illuste üks väheseid, 

kes pakub võimalust suurtele firmadele suvemängude korraldamist ja inimeste majutamist 

sisetingimustes. Hind kujuneb võrreldes teiste puhkekeskustega soodne – 10-15 eurot. 

Konkurendiks nii mahutavuse kui hinna osas on Pärlselja Puhkekeskus. Küll aga asub see 

Tallinnast kaugemal ning ka kodulehe ülesehitus pole atraktiivne ja on puuduva infoga. Peale 

selle on veel konkurendiks Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus, mis asub Illustest vaid 10 km 

kaugusel ning pakub samuti soodsamaid hindu. Majutamiseks on seal aga vähem kohti kui 

Illustes ning kuigi kodulehel on välja pakutud mitmeid tegevusi, siis puudub jalgpalliväljak, 

mis osadel firmadel on üks põhilisi suvemängude tegevusi. 

 Tabelis 1 on koostatud Illuste mõisa kohta SWOT- analüüs. 
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Tabel 1. Illuste mõisa SWOT-analüüs 

Tugevused  (S) Nõrkused (W) 

 Asukoht (mere ja jõe lähedus) 

 Pargi olemasolu 

 Mõisa peahoone on atraktiivse 

arhitektuuriga 

 Halb seisukord 

 Suur investeeringuvajadus 

 Kanalisatsiooni puudumine 

Võimalused (O) Ohud (T) 

 Kämpingute olemasolu 

 Abihoonete olemasolu 

 Korvpalli, jalgpalli ja võrkpalli väljaku 

olmasolu 

 Suur ala erinevateks tegevusteks 

 Majutusvõimalus suurtele massidele 

 Odav hind inimese kohta 

 Kinnistut läbib üldkasutatav tee, mis 

vähendab privaatsust 

 Muinsuskaitseametiga võimalikud 

probleemid 
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2. INVESTEERINGUD, RISKID NING NENDE ANALÜÜS 

Investeeringu all mõistetakse pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtavat rahamahutust 

(Teearu 2005, 75). Investeeringu analüüs on analüüs, kus uuritakse, kuidas oleks võimalik 

täna olemasolevat raha muuta rohkemaks rahaks tulevikus (Eakins 2002). 

Investeeringud jagunevad kahte rühma (Teearu 2005, 75):  

 finantsinvesteeringud, 

 reaalinvesteeringud. 

Finantsinvesteeringud tehakse väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse. 

Reaalinvesteeringud suunatakse põhivaradesse ja käivevaradesse. Reaalinvesteeringuid 

nimetatakse ka kapitalimahutusteks. Enne investeerimisprojekti valikut tehakse 

investeeringute analüüs, mis aitab välja selgitada, kas antud investeering aitab kaasa ettevõtte 

eesmärkide saavutamisele. (Teearu 2005, 75) 

2.1. Kinnisvarainvesteeringute olemus 

Investeeringud on kinnisvaramaastikul üks kõige huvitavamaid ja tähtsamaid 

valdkondi (Ling, Archer 2010, 498).  Investeerijad taotlevad riskivaba investeeringut ja aja 

jooksul kapitali suurenemist. Investeerimistegevus kujutab endast raha paigutust selle 

tulevikuväärtuse kasvu ootuses. Vajalik on otsustada, kas prognoositud tulukus tulevikus on 

piisavalt suur arvestades riskiga, et õigustab praegust investeeringut ning kas plaanitud 

investeering on kõige kuluefektiivsem viis eesmärkide saavutamiseks. Niimoodi toimides 

maksimeerib investor oma võimalusi teenida tulu rahapaigutusest. (Higgins 2001, 231)  

Kinnisvarainvesteeringud on oma olemuselt pikaajalised, küllaltki keerukad ning 

seetõttu ka riskantsed. Osaliselt on kinnisvarasse investeerimise keerukuse põhjuseks ka kahe 

valdkonna – kinnisvaraturu ja kapitalituru - tihe seos. (Kask 1997, 175-176) 

Kinnisvara kui investeeringuobjekti põhiomadused (Kulbach 1998, 30): 

1) kinnisvarainvesteering on pikaajaline raha paigutamise viis, 
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2) kinnisvarainvesteeringu risk võib olla suhteliselt madal ning tema kaasamine 

portfelli alandab selle koguriski, 

3) kinnisvarainvesteeringu kiire likvideerimine ei ole võimalik või toob kaasa 

märgatava rahalise kaotuse (kiirmüük), 

4) kinnisvarainvesteeringu tootlust on investoril endal võimalik investeeringu kestel 

muuta, tehes kinnisvarasse parendusi. 

Investeerimisel kinnisvarasse omandatakse lisaks materiaalsele põhivarale maa ja 

kõige selle juurde püsivalt kuuluvate asjadega ka teatud õigusi. Näiteks õigused kinnisvara 

kontrollimisele, hõivamisele, arendamisele, täiustamisele, rakendamisele, pandile, välja 

rentimisele ja müümisele. Seepärast on kinnisvara (real property) ja asjaõigus (real property 

rights) omavahel seotud ning mõnikord kasutatakse neid vaheldumisi. Kuid 

kinnisvarainvesteeringuga omandatud mitmed õigused on iseseisvad ja neid saab eraldada. 

Näiteks saab kinnisvara rentida kaotamata samal ajal omandusõigusi. (Brueggeman, Fisher 

2008, 2) 

Kinnisvarainvesteeringute atraktiivsuse põhjuseks on järgmised elemendid (Kask 

1997, 175-176): 

1) kinnisvara on suhteliselt kõrge potentsiaalse tulumääraga investeering, 

2) finantsvõimenduse kasutamise võimalus – laenatud fondid on alternatiivsetel 

investeerimisvõimalustel harva nii suure osatähtsusega, 

3) kinnisvara väärtus tõuseb tavaliselt koos üldise hinnataseme tõusuga ning on 

seetõttu soodne investeering just inflatsiooni tingimustes, 

4) kinnisvarainvesteeringuga kaasneb maksukilbi kasutamise võimalus. 

Kinnisvarasse investeerimise muudavad ebasoodsaks järgmised asjaolud (Ibid.): 

 kinnisvarainvesteering on väga kapitalimahukas, s.t. esialgsed väljaminekud on 

suhteliselt suured; 

 suur finantsrisk; 

 madal likviidsus; 

 kõrged tehingukulud (maakleritasud). 

Mis aga motiveerib investorit just kinnisvarasse investeerima? Esiteks prognoosivad 

investorid, et turunõudlus kinnisvaras olevale ruumile on piisav, et saada puhaskasumit pärast 

rentide kogumist ja tegevuskulude maksmist. See sissetulek moodustab osa investori kasumist 

enne makse ja finantseerimiskulusid. (Brueggeman, Fisher 2008, 319-320) 
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Teiseks eeldavad investorid, et kinnisvara müüakse pärast mõnda aega enda käes 

hoidmist maha. Investorid tihtipeale loodavad, et hinnad tõusevad kinnisvara hoidmise ajal, 

eriti inflatsioonilises keskkonnas. (Brueggeman, Fisher 2008, 319-320) 

Kolmas põhjus kinnisvarasse investeerimisel on investeeringute mitmekesistamine 

ning riskide hajutamine investeerides näiteks aktsiatesse, võlakirjadesse jms. (Ibid.) Harva on 

investorid spetsialiseerunud ainult kinnisvarasse investeerimisele, sest see on 

investeeringuriski hajutamisega vastuolus (Kulbach 1998, 29). 

Viimane põhjus, mis osade investorite jaoks on ka kõige tähtsam, on võimalike 

maksusoodustuste esinemine (Brueggeman, Fisher 2008, 319-320). 

Kinnisvarainvestor saab tulu kolmel viisil: rahavoog tegevusest; tulumaksusoodustus 

ja  kinnisvara väärtuse tõus. Kuigi kinnisvarast saadavad tulud on suhteliselt suured, saadakse 

need ka kõrgema riski hinnaga. (Kask 1997, 175-176) 

2.1.1. Kinnisvara investeerimisobjektide tüübid 

Peamised kinnisvara investeerimisobjektide tüübid on järgnevad (Kaing 2011, 78-79): 

1. Hoonestamata maa, krundid. Tegemist on riskantseima investeeringuga, kuna 

on palju aspekte, millega tuleb investoril arvestada ning tal peab olema hea ülevaade 

piirkonna arengust, dünaamikast, kasvust ja võimalustest. Vaid kiire hinnatõus saab 

kompenseerida vara hoidmisest tulenevaid kulusid ning õigustada riski, mis tuleneb 

maatükki investeerimisest. Üldtunnustatud reegliks on, et investeering peab kasvama 

väärtuliselt keskelt läbi 20-30% aastas, et olla finantsiliselt atraktiivne.  

2. Elamispinnad. Selle investeerimissuuna alla käivad majad, korterid ja 

korterelamud.  

3. Büroopinnad. Tegemist on kõrgema riskitasemega investeerimisobjektiga kui 

elamispinnad. Samas on see ka suurema teenimisvõimalusega. 

4. Kaubanduskeskused. Need on spetsiifilised objektid, mis nõuavad investori 

kõrget kvalifikatsiooni ja juhtimisoskust. 

5. Tööstushooned. Siia kuuluvad mitmesuguse suurusega laohooned, 

tootmiskeskused ja tehased. Viimane variant on eriti riskantne, sest on raske muuta 

nende esialgset kasutusotstarvet ning sellega tegelevad vaid väga tugevalt 

spetsialiseerunud investorid.  

6. Spetsiaalkasutusega pinnad. Nendeks objektideks on hotellid, motellid, 
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hooldekodud, haiglad, teatrid, autoteenindus, kiirtoitlustusasutused jne.  Tegemist 

on juhtimismahukaima investeeringuga. See investeering koosneb kahest 

elemendist: kinnisvara ise ning spetsialiseeritud ala, mille jaoks kinnisvara on 

arendatud. Spetsiaalkasutusega pindade alla kuulub ka antud uurimistöö objekt. 

2.2. Kinnisvarainvesteeringu analüüs 

Kinnisvarainvesteeringu analüüsi all mõeldakse konkreetse kinnisvara 

investeeringupotentsiaali analüüsimist, mis peaks aitama vastata küsimustele, kas kinnisvara 

tasub osta, kui kaua peaks kinnisvara enda käes hoidma, kuidas tuleks 

kinnisvarainvesteeringut finantseerida, millised maksusoodustused tulenevad konkreetse 

investeeringu omamisest ning kui riskantne on investeering (Kask 1997) . 

Kõigi kinnisvara tehingute aluseks on kinnisvara turuväärtus, mis saadakse 

professionaalsete hindajate hinnangu tulemusel. Tavaliselt pole ostja nõus rohkem maksma ja 

müüja vähem võtma raha kui seda on kinnisvara turuväärtus. Siiski pole turuväärtus alati 

määravaks teguriks, vaid kõige olulisem on turuhind. (Ling, Archer 2010, 483) Siinkohal on 

oluline teha vahet turuhinna ja turuväärtuse vahel. Turuhind on tehingu tulemus, mis on 

kujunenud müüja ja ostja läbirääkimistel. Turuhinda ei teata senikaua, kuni kinnisvara on 

müüdud. Turuväärtus on kinnisvara väärtuse hinnang mingil ajahetkel. Suurusjärguliselt võib 

turuhind langeda turuväärtusega kokku väga harva. Turuhinna erinevuse põhjustavad sellised 

turu- ja hinnategurid nagu piirkonna üldine arengutase, elanike tulude tase või ostuvõime, 

maaomandisuhted, valla maapoliitika või majanduspoliitilised tegurid  - maksustamine ja 

inflatsioon. Kinnisvara hinna moodustumise aluseks on väärtustegurid, kuid turul makstavat 

hinda mõjutavad ka muud tegurid. Turumajanduse tingimustes on tähtsaim hinnategur 

loomulikult nõudluse ja pakkumise vahekord, mis on piirkonniti erinev. Samuti on erinev ka 

inimeste sissetulekute tase. (Kask 1997, 97)  

Kuna enamus kinnisvara ostuotsuseid, mis määravad kinnisvara rolliks naaberkondade 

ja linnade tuleviku kujundamise, on tehtud investeerimismotiivina, siis on otsuse tegemisel 

väga oluline roll investeeringu hindamisel. Investeeringu analüüsi arvutused tehakse, kui 

kaalutakse kinnisvara ostu, tehakse parandus- ja hooldustööde otsuseid, hoonet 

renoveeritakse, hüljatakse, lammutatakse ja kui ehitusobjektil tehakse täiendusi. Lühidalt on 

rahavood ja kinnisvara väärtused, mida need rahavood loovad, investeeringuotsuste tegemise 
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keskmeks. (Ling, Archer 2010, 483) Investeeringu analüüs aitab investoril jõuda otsuseni, kas 

projekt on tasuv ja kas sinna tasub investeerida ning kui palju tulu projekt genereerib. 

Investeeringu analüüsil kasutatakse nii suhtarvude analüüsi kui ka diskonteeritud 

rahavoogude analüüsi. Suhtarvude kasutamisel on kaks põhilist eelist. Esiteks on suhtarve 

lihtsam arvutada ja need on laiemalt arusaadavamad kui diskonteeritud rahavoogude 

arvutused. Teiseks, kuna diskonteeritud rahavoogude analüüs nõuab NOI (puhas tegevustulu) 

hinnangulist väärtust, puhast läbimüüki ja rahavoogusid enne makse tuleviku müügist 

(tihtipeale mitu aastat ette), siis usutakse, et nende numbritega saab kergelt manipuleerida, et 

saavutada tulemused, mida analüütik soovib saavutada. Küll aga ei sisalda suhtarvude analüüs 

tuleviku rahavooge ning see on üks põhiprobleeme, mis sellega kaasneb. (Ling, Archer 2010, 

497-498) Suhtarvud annavad kiire tagasiside võrreldes vaatlusel olevat objekti ning tüüpilisi 

kinnisvarasid, kuid ühe aasta puhta tegevustulu põhjal ei saa teha põhjalikke järeldusi projekti 

tasuvuse ja väärtuse kohta. (Nerman et al, 2007, 197) Samas annavad diskonteeritud 

rahavoogudel kasutatavad NPV ja IRR laiaulatusliku hinnangu kinnisvara üle. (Ling, Archer 

2010, 497-498) Nagu ütleb ka raha aegväärtuse reegel, on iga rahasumma väärtuslikum 

praegu kui tulevikus. Seda sellepärast, et täna käes oleva raha saab kohe tulu teenima 

(kasvama) panna, tulevikus laekuva raha aga alles tulevikus. (Karu, Zirnask 2004, 120) 

Seepärast uuritaksegi käesolevas uurimistöös just NPV ja IRR meetodeid. Veel vaadatakse ka 

tasuvusaega ja kasumiindeksit. 

2.2.1. Puhasnüüdisväärtus  

Puhasnüüdisväärtus (NPV) on arvutatav sissetulekute nüüdisväärtuse ja väljaminekute 

nüüdisväärtuse vahena (Valem 1) (Ling, Archer 2010, 507). See näitab, kui palju rikkamaks 

peale investeeringu vastuvõtmist saab (Higgins 2001, 240). Samuti saab seda leida, kui 

lahutada tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuste summast projekti alginvesteering (Valem 2) 

(Greer 1997, 235). Reegel NPV järgi investeeringu üle otsustamiseks on väga lihtne: kui NPV 

on suurem kui 0, tasub kinnisvara osta, sest juurdekasvuliste rahavoogude nüüdisväärtus 

ületab projekti esialgsed kulud. Kui on väiksem kui 0, siis tuleks projekt tagasi lükata, sest 

investor teenib vähem kui kulutab. (Ling, Archer 2010, 507) Kui NPV võrdub 0-ga,  on 

soovitud rentaablus võrdne projekti rentaablusega. See tähendab seda, et investor võtab 

üldjuhul projekti vastu, kuna soovitud tulumäär on saavutatud. (Wutzebach, Miles 1995, 578) 



23 

 

Nendest tingimustest võib järeldada, et mida suurem NPV väärtus on, seda paremaks ja 

kasutoovamaks võib projekti lugeda.  

NPV=PVsisse –PVvälja                                                                                   (1) 

kus  

PVsisse - sissetulekute nüüdisväärtus, 

PVvälja – väljaminekute nüüdisväärtus. 
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                                                   (2) 

kus  

CFt  - rahavoog perioodil t, 

i – kapitali hind ehk nõutav tulumäär ehk diskontomäär, 

n – projekti oodatavat kestus, 

I0 – projekti alginvesteering. 

2.2.2. Investeeringu seesmine tulumäär 

Investeeringu seesmine tulumäär (IRR) näitab, missugust rentaablust sellesse projekti 

investeeritud kapital annab. IRR on diskontomäär, mille leidmiseks tuleb nüüdispuhasväärtus 

võrdsustada nulliga ehk teisisõnu võrdsustatakse projekti esialgne investeering tulevaste 

rahavoogude nüüdisväärtuste summaga. (Kallam et al 2003) Sisuliselt näitab seesmine 

tulumäär, millise tootluse projekt tegelikult annab. (Valem 3) Kui antud projekti IRR on 

suurem kui investori nõutav tulumäär, siis tuleb projekt vastu võtta. Kui väiksem, tuleb 

projekt tagasi lükata. Juhul, kui IRR võrdub investori nõutava tulumääraga, siis tähendab see 

seda, et soovitud rentaablus on võrdne projekti rentaablusega ning kasumit ei saada. Sellisel 

juhul võib projekti vastu võtta või teha täiendav analüüs. (Karu, Zirnask 2004, 124-125) 
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kus 

IRR – sisemine rentaablus. 
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Üheks sisemise tulumäära eeliseks peetakse seda, et IRR arvutamiseks pole vaja teada 

investeeringu nõutavat tulumäära. See tähendab seda, et projekti tulukuse kohta saab mingi 

aimduse juba ka siis, kui pole teada, palju võiks projektilt tulu nõuda. Kuigi see on tõsi IRR 

arvutamise kohta, ei saa seda kasutada siis, kui on vaja otsustada, kas võtta projekt vastu või 

mitte. (Damodaran 2001, 302) 

 

2.2.3. Kasumiindeks 

Kasumiindeks (PI) on rahavoogude nüüdisväärtuste suhe esialgsetesse kuludesse. 

(Valem 4) Erinevalt nüüdispuhasväärtusest, mis on projekti väärtust kajastav absoluutarv, 

näitab rentaablusindeks projekti suhtelist väärtust. (Alver, Reinberg 2002, 362-363) 
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     (4) 

Projekti tuleb investeerida, kui PI on suurem kui 1 ning tagasi lükata, kui on väiksem 

kui 1. Juhul, kui tasuvusindeks on võrdne ühega, teenib projekt täpselt nõutava tulumäära. 

(Kallam et al 2003) Seega võib projekti vastu võtta või teha täiendavaid analüüse. 

2.2.4. Projekti tasuvusaeg 

Tasuvusaeg (PP) kuulub diskonteerimata rahavoogude hulka ning näitab, kui palju 

aega kulub esialgsete väljaminekute korvamiseks – st kui kiiresti projekt esialgselt kulutatud 

raha tagasi toob. Tavaliselt väljendatakse tasuvusaega aastates. Mida pikem on projekti 

tasuvusaeg, seda riskantsem on projekt. Pika tasuvusajaga projekt võib muutuda väärtusetuks 

(iganeda) enne, kui ennast ära tasub. Tasuvusaja arvutamisel tuleb lähtuda rahakäibest, mitte 

raamatupidamislikust kasumist. (Alver, Reinberg 2002, 356) Tasuvusaeg leitakse 

alginvesteeringu ja keskmise rahavoo suhtena.  (Valem 4) Saadud tulemust võrreldakse 

investori poolt püstitatud piirtasuvusajaga. Täpsema tulemuse saab, kui tasuvusaeg arvutada 

diskonteeritud rahavoogude alusel. (Kallam et al 2003) 
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PP=
CF

I 0      (4) 

kus 

CF – oodatav keskmine rahavoog aastas. 

 

Tasuvusaja miinusteks on seose puudumine kasumlikkusega, raha ajaväärtuse, 

eeldatava kasuliku eluea ja tasuvusajale järgneva rahakäibe eiramine. (Alver, Reinberg 2002, 

357) 

2.3. Risk kinnisvarainvesteeringus 

Investeeringu risk tähendab võimalust, et tuleviku rahavood või mitterahalised kulud 

ja kasu erinevad loodetud tulemusest kui investeering tehti. Riski määratlemine tungib läbi 

kinnisvara investeeringute otsuste tegemisel ja raskendab hindamise protsessi. (Ling, Archer 

2008, 18-19) Kui võlakirjad on kindla intressi (tootlusega) ja tähtajaga investeeringud, siis 

kinnisvara ja ettevõtete aktsiad seda ei ole. Nende puhul on tootluse ja riski suhe 

pöördvõrdeline – võimaluse eest rohkem teenida peab investor vastutasuks arvestama  ka 

suurema riskiga ehk võimaliku raha kaotusega. Kinnisvara ei ole kindlasti kõige riskantsem 

vara tänu kinnisvaraturu inertsusele, kuid turu languse korral on mittelikviidne. (Kulbach et al 

2002, 181-182) 

2.3.1. Kinnisvarale omased riskitüübid 

Kinnisvarainvesteeringu juurde kuuluvad riskid on välja toodud järgnevalt 

(Brueggeman, Fisher 2008, 385-387): 

1. Äririsk. Kinnisvarainvestorid tegelevad pindade väljarentimisega. Nad 

kannavad riski, mis tuleneb majandusliku aktiivsuse vaheldumisest ning mis põhjustab 

kinnisvarast saadava sissetuleku varieeruvust. Muutused majandustingimustes 

mõjutavad osasid kinnisvarasid rohkem kui teisi, sõltuvalt tüübist, asukohast ja 

olemasolevatest rendilepingutest. Paljudes maa- ja linnapiirkondades on erinevad 

kasvumäärad, mille põhjuseks on nõudluse, elanikkonna jms muutused.  
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2. Finantsrisk. Finantseerimine laenukapitaliga (finantsvõimendus) suurendab 

äririski. Finantsrisk suureneb koos laenukapitali mahuga, mis on kaasatud 

kinnisvarainvesteeringusse. Finantsriski tase oleneb ka laenu maksumusest ja 

struktuurist. Näiteks on finantsrisk väiksem sellise laenu puhul, mis võimaldab 

laenuandjal saada osa kinnisvara kallinemisest madalamate igakuuste maksete vastu. 

3. Likviidsusrisk. Risk ilmneb siis, kui puudub aktiivne turg paljude ostjate ja 

müüjatega ning sagedaste tehingutega. Mida passiivsem ja raskem olukord turul on, 

seda keerulisem on ka investeeringut realiseerida ning seetõttu on suurem ka risk, et 

hind kujuneb soodsaks just ostjatele ja seda selleks, et müüja saaks kiirelt 

investeeringu  realiseeritud. Kinnisvaral on suhteliselt kõrge likviidsusrisk. Kinnisvara 

müümiseks võib kuluda 6 kuud kuni aasta või rohkem, eriti nõrga nõudlusega 

perioodidel. Eriotstarbelisel kinnisvaral on suurem likviidsusrisk kui kinnisvaral, mida 

saab kiiresti vastavalt olukorrale ja vajadustele kohandada muuks otstarbeks. 

4. Inflatsioonirisk. Ootamatu inflatsioon võib vähendada investori tulumäära, kui 

investeeringust saadav tulu ei suurene piisavalt selleks, et korvata inflatsiooni mõju, 

vähendades seega investeeringu reaalset väärtust. Osa investeeringutest on 

tundlikumad või inflatsiooni poolt ebasoodsamalt mõjutatud kui teised. Kinnisvaraturg 

on kõige inflatsioonikindlam investeerimise liik, mille põhjuseks võib olla 

rendilepingud, mis võimaldab tegevuse puhastulu (NOI) korrigeerida vastavalt 

ootamatutele inflatsioonimuutustele. Pealegi kipuvad kinnisvara asenduskulud 

(ehituskulud, ehitusmaterjalide hinnad) suurenema koos inflatsiooniga. Siiski kõrge 

vakantsimääraga perioodidel, kui ei ole tugevat nõudlust pindade järele ja uute 

hoonete ehitamine pole otstarbekas, ei kasva tulud kinnisvarast koos ootamatu 

inflatsiooniga. 

5. Juhtimisrisk. See riskitüüp sõltub paljuski juhtimisvõimel: suutlikkusel teha 

uuendusi, vastutada konkurentsivõimeliste tingimuste eest ja efektiivsel äritegevusel. 

Enamik kinnisvarainvesteeringutest toimib vaid efektiivse juhtimise korral, et oleks 

tagatud pindade väljarentimine ja investeeringu väärtuse säilimine. Tulumäär võib 

sõltuda juhtkonna kompetentsusest ning osad kinnisvaratüübid nõuavad osavamat 

juhtimist kui teised. 

6. Intressimäära risk. Intressimäärade muutused mõjutavad kõikide väärtpaberite 

ja investeeringute hinda. Sõltuvalt suhtelisest aegumistähtajast (kas lühi- või 
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pikaajaline investeering) reageerivad siiski mõned investeeringute hinnad 

intressimäärale rohkem kui teised, sealjuures suurendades kasumi või kahjumi 

võimalust. Kinnisvara on tavaliselt suure finantsvõimendusega - seega tulumäära, 

mille omanik teenib, mõjutavad intressimäärade muutused. Isegi fikseeritud 

intressimääraga hüpoteegi korral või selle puudumisel võib intressimäärade langus 

ikkagi alandada hinda, mida potentsiaalne investor oleks nõus maksma. Peale selle 

muutuvad kinnisvarainvestorite nõutavad tulumäärad tavaliselt koos üleüldiste 

intressimääradega majanduses. 

7. Seadusandlik risk. See risk tuleneb seaduste muudatustes, mis võivad mõjutada 

investeeringute tulusust. Kinnisvara käsitletakse paljudes seadustes, nagu 

asjaõigusseadus, tulumaksuseadus, rendiseadus, planeerimis- ja ehitusseadus, kohalike 

omavalitsuste seadustes ning valitsuse kehtestatud piirangutes.  

8. Keskkonnarisk. Kinnisvara väärtust võivad mõjutada sageli muutused 

keskkonnas või mõne potentsiaalselt ohtliku asjaolu ilmsikstulek. Keskkonnarisk võib 

põhjustada suuremat kahju kui teised mainitud riskid, kuna puhastuskulud, mille peab 

kandma investor, võivad ületada kinnisvara enda väärtuse.  

2.4. Kinnisvaraprojekti riskianalüüs 

Alapeatükis 2.2. toodud meetodid investeeringu hindamiseks annavad kasulikku 

informatsiooni investeerimisotsuste tegemiseks, kuid need ei näita investori võetavat riski.  

Kuigi leidub erinevaid viise investeeringu riski määratlemiseks, on seda üsna raske teha.  

2.4.1. Tundlikkuse analüüs 

Mõned kinnisvarad on rohkem tundlikud turutingimuste ootamatutele muutustele kui 

teised. Näiteks kinnisvara, mis asub piirkonnas, kus on limiteeritud maa uueks arenduseks 

saadaval, on ilmselt vähem tundlik riskile, kus vakantsusmäär tõuseb üleehitamise tõttu. 

(Brueggeman, Fisher 2008, 387) 

Üks kõige lihtsaimaid viise riski analüüsimiseks on tundlikkuse analüüs. Selle 

eesmärgiks pole mitte määrata riski kvantiteeti, vaid kindlaks teha mõju sisendite väärtuse 

muutmisest NVP-le ja/või IRR-le. (Pike, Neale 2006, 204) Muutes vaid ühte sisendit ja hoides 
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teised muutumatuna, on näha, kui tundlikult investeeringuprojekt sellele reageerib. 

(Brueggeman, Fisher 2008, 389) Võimalike praeguste puhasväärtuste ja/või sisemiste 

tulumäärade muutumist võrreldakse seejärel võimalike tuludega, mis saadi enne sisendi 

väärtuse muutmist. (Investeeringuarvutlus… 1999) Näiteks, kuidas suurem vakantsusemäär 

mõjutab tulevikus IRR-i?  

Erinevad sisendi väärtused, mida tavaliselt tundlikkuse analüüsis vaadeldakse, on 

oodatav turu rendimäär, vakantsusmäär, tegevuskulud ja oodatav edasimüügihind. 

Tundlikkuse analüüs algab põhioletuste kogumi analüüsimisega, mis moodustab kogu 

raamistiku tundlikkuse analüüsile. See kogum väljendab tavaliselt analüüsija parimat 

hinnangut kõige tõenäolisematele olukordadele. 

Kui põhioletuste kogum on määratletud, arvutatakse kõigepealt välja IRR, NPV ja 

teised näitajad nende põhioletuste kogumi põhjal. 

Seejärel muudetakse oletusi selleks, et näha, kuidas üks või teine muutus mõjub IRR 

ja NPV tulemustele. (Brueggeman, Fisher 2008, 389) 

Tundlikkuse analüüs on laialdaselt kasutusel selle lihtsuse tõttu ja suutelisusele 

keskenduda teatud hinnangutele. See identifitseerib kriitilised faktorid, millel on suurim mõju 

projekti tasuvusele. Siiski ei hinda see tegelikku riski ning otsuse tegemiseks on vaja hinnata 

tõenäosust nende hälvete esinemisel. (Pike, Neale 2006, 204) 

2.4.2. Stsenaariumanalüüs 

Tundlikkuse analüüsi puhul vaadeldi, mismoodi mõjutab ühe sisendi väärtuse 

muutmine tulemusi. Stsenaariumanalüüsi puhul tehakse kindlaks mitu erinevat olukorda, kus 

üks või rohkem muutujaid muutub ühe stsenaariumi korral. Tavaliselt leitakse stsenaarium 

kõige hullemate ja kõige paremate oletuste korral. (Pike, Neale 2006, 206) Põhistsenaarium 

on põhioletuste kogumiga arvutatud NPV ja IRR. Võib kujutleda pessimistlikku stsenaariumi, 

kus oletused peegeldavad situatsiooni, kus asjad ei lähe nii hästi nagu põhistsenaariumis. 

Näiteks võib olla vakantsusmäär kõrgem, mis tähendab, et ka tulevased rendimäärad on 

madalamad ja edasimüügihind samuti madalam. Stsenaariumanalüüs aitab näha, kui palju 

sellised negatiivsed oletused mõjutavad investeeringu teostatavust. Samamoodi aitab 

optimistlik stsenaarium näha, kui tootlik on investeering, kui kõik läheb hästi. (Brueggeman, 

Fisher 2008, 390-391) 
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2.4.3. Simulatsioonianalüüs 

Simulatsioonianalüüs on stsenaariumanalüüsi laiendus. Monte Carlo simulatsiooni 

puhul genereerib arvuti tuhandeid võimalikke muutujate kombinatsioone vastavalt eelnevalt 

kindlaks määratud tõenäolisele jaotusele. Iga stsenaarium annab NVP kasvu ning teiste NVP-

dega toodab võimaliku lõpptulemuse. (Pike, Neale 2006, 207) 

Simulatsioonimudel võib arvestada näiteks järgmiste muutujatega, mille kohta 

koostatakse erinevaid variatsioone (Ibid.): 

1)  turu faktorid  

a) turu suurus, 

b) turu kasvumäär, 

c) toote müügihind, 

d) firma poolt hõivatud turuosa; 

2) investeeringu faktorid   

a) investeeringu väljaminekud, 

b) projekti eluiga, 

c) jääkväärtus; 

3) kulu faktorid 

a) muutuvkulud, 

b) püsivkulud. 

Praktikas kasutavad vähesed seda riskianalüüsi meetodit, kuna see meetod eeldab, et 

majanduslikud faktorid on seoseta. Küll aga on mitmed neist vastastikuses sõltuvuses, nagu 

näiteks müügihind ja turuosa. (Ibid.) 
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2.4.4. Tõenäosuspuu 

Tõenäosuspuu on võimalike tulemuste sageduste graafiline kujutis, mis annab 

otsustajale ülesande skemaatilise pildi, kus kõik võimalikud tulemused on esitatud graafiliselt. 

Ka arvutused koos vastustega esitatakse otse joonisele, et informatsiooni oleks kergem 

mõista. (Investeeringuarvutlus…. 1999) Tõenäosuspuu illustreerib võimalikku projekti riski 

ning aitab näha, kuidas otsused tulevikus mõjutavad projekti rahavooge. (Brealey et al 2014, 

262) 

Näiteks on mingi projekt,  millel on esialgsed kulud ning millega kaasnevad kahe aasta 

rahavood. Esimesel aastal on näiteks kolm võimalikku rahavoogu, mille vahel tuleb ära 

jaotada 100% tõenäosust.  Kui ilmneb esimene rahavoog tõenäosusega 50%, läheb puuharu 

edasi näiteks kaheks: rahavood, mis teisel aastal tekivad, näiteks 20% tõenäosusega üks ja 

80% tõenäosusega teine. Neid tõenäosusi nimetatakse tinglikeks tõenäosusteks ja tulemusi 

tinglikeks tulemusteks, sest need esinevad ainult sel tingimusel, kui esimesel aastal 

realiseerub esimene tulemus. (Ibid.) Seejärel arvutatakse iga võimaluse NPV. Saadud 

tulemused korrutatakse iga haru vastava prognoositud tõenäosusega ning edasi tulemused 

summeeritakse. See summa ongi selle projekti ühe tõenäosusharu NPV, mille järgi 

otsustatakse, kas selliste valikutega projekt on tulemuslik või mitte. (Arnold 2005, 106-107) 

Teise variandina võib korrutada näiteks esimese aasta esimese variandi tõenäosus 

(50%) teise aasta esimese variandi tõenäosusega (20%) ning saadakse tõenäosuseks 10%. Nii 

tehakse kõigi variantidega. Seda nimetatakse liittõenäosuseks.  

Edasi leiab finantsjuht tõenäosuspuust investeeringu oodatava NPV väärtuse, 

võimalike tulemuste ulatuse ja kõikide võimalike tulemuste loetelu koos neile vastavate 

tõenäosustega. 

Tõenäosuspuu ei tee siiski vahet süstemaatilise ja mittesüstemaatilise riski vahel. 

(Investeeringuarvutlus… 1999) 
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2.5. Järeldused 

Investeeringu tegemiseks on palju võimalusi. Kinnisvara investeering pole kõige 

riskantsem neist. Sellegipoolest on antud projekti kohta vajalik ilmtingimata teha 

investeeringu analüüs ning läbi viia ka riskide analüüs, et selgeks teha võimalikud tulud, 

kulud, riskid ning kas projekt on üldse tasuv ette võtta. Uurides erinevaid investeeringu ja 

riski analüüsi meetodeid, jõuti järeldusele, et sobilikemaks meetoditeks antud uurimistöö 

projektile on diskonteeritud rahavoogude analüüs ning riskianalüüsist tundlikkuse analüüs ja 

stsenaariumanalüüs. Neid meetodeid rakendatakse järgnevas peatükis. 
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3. INVESTEERIMISPROJEKTI JA RISKI ANALÜÜS 

Illuste mõisa puhul on tegemist projektiga, mida finantseeritakse vaid omakapitaliga  

ja mis tähendab kinnisvara omandamist ilma laenukapitali kasutamata. Seega, et laenuintresse 

ei pea maksma, läheb kogu kinnisvarategevusest saadav maksujärgne tulu kasumisse. Sellist 

kinnisomandi vormi peetakse kõige likviidsemaks. (Kask 1997) 

3.1. Kavandatavad tegevused 

Kuna Illuste mõis on muinsuskaitse all, on vajalik kõik projektid ja renoveerimistööd 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga, mistõttu saab renoveerimis- ja taastamisprotsess olema 

keerukam ja aeganõudvam kui tavaobjektide puhul. 

Kõige kiiremas korras oleks vajalik teha peamaja välisfassaadi parandused, 

katusevahetus ja korstnate parandus. Ka maja sees peab remonti tegema, kuid see pole 

esmatähtis.  

Senikaua, kuni ei jätku raha sisetöödeks, reklaamitakse Illustet kui õuduste mõisat. 

Ideeks on kujundada mõisast õuduste/kummituste maja, kus oleks vastavad dekoratsioonid – 

peeglid, kuhu ilmub vahetevahel kummitus, mõned luukered peidus, ämblikuvõrgud jms 

Halloweeni temaatika. Selline sisustus sobib ideaalselt kokku majaga, mis on vanaaegne ning 

kus pole remonti tehtud. Koostööd tehakse mänguasjafirma Karupoeg Puhh OÜ-ga, kelle 

kaudu saadakse dekoratsioonid soodsamalt või läbirääkimisel isegi sponsorluse korras. 

Mõisast saab kummitustemaja vaid külaliste soovil – paljudele ei meeldi õudused, seega 

tavaolukorras on mõis täiesti tavaline maja. Õuduste majas saab aga korraldada stiilipidusid 

erinevate teemadega nagu nt Halloween, võib teha ka mõrvamüsteeriumite lahendamisi vms.  

Peale renoveerimistöid on plaanis teha 10 hektari suuruse maalapi kasutamine veelgi 

efektiivsemaks – eraldada ära alad, et korraga saaksid Illuste mõisa krundil olla üksteist  

segamata nii lastelaagrid kui ka erinevad firma vms üritused. Korda tuleb teha ka mõisa 

abihoone, kuhu saaks veel luua ca 20 magamiskohta ning ka telkmaju-kämpinguid võiks 
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juurde teha. Samuti on  ideeks ehitada väikseid maju, kus on ka oma pesemisvõimalus ja miks 

ka mitte väike saun ning kuhu võiks luua isegi autoga juurdesõidu-  ja parkimisvõimaluse. 

Sellised majakesed oleks ideaalsed peredele väljasõitudeks või paaridele romantiliseks 

nädalavahetuseks looduses ja mere läheduses. 

Kuna mõisad kannavad endas ajalugu ning pakuvad romantilist õhkkonda, siis on 

paljudesse mõisatesse tehtud ka restoranid. Ka Illuste mõisa juures käiakse palju uudistamas, 

kas seal ka restorani või kohvikut on, kust saaks kehakinnitust. Seepärast annaks kindlasti 

lisaväärtust hubase restorani loomine ning ka veinikelder kvaliteetsete veinidega. Võib teha 

ka atraktiivse ja kauni sildiga Illuste mõisa oma majaveini. 

Samuti on plaanis luua klassikaliste kontsertide traditsioon, et vähemalt paar kontserti 

toimuks suve jooksul. Selleks, et Illustet juba 2014. aastal natuke tutvustada, on kavas 

korraldada mõni kontsert.  

10 hektari suurune maa loob igasuguseid võimalusi. Võib korraldada GPS-ga 

maastikumänge, matkasid ka väljapoole mõisaala, luua dis-golfi ja ka näiteks minigolfi raja, 

teha suurte puude vahele väikse seikluspargi jms huvitavat. 

Suuremad uuendused nagu näiteks uute majakeste ehitamine võetakse ette aga 

vastavalt rahalistele võimalustele ning ilmselt mitte enne viit aastat. 

3.2. Investeerimisprojekti analüüs diskonteeritud rahavoogude meetodil 

Illuste mõisa peamajas on kokku ca 35 magamiskohta, lisaks on võimalik viide tuppa 

tekitada üks magamiskoht juurde, mis teeb kokku 40 võimalikku kohta majas. Peale selle on 

veel treenerite maja/puhkemaja, kus on samuti  neli kohta. Telkmaju on kokku 38, neist 20  on 

neljakohalised, teised aga kahekohalised. Kokku on telkmajades kokku 116 kohta. Kui kõik 

magamiskohad kokku arvestada, on Illuste kompleksis hetkel pakkuda 160-le inimesele 

magamiskoht. 

Müügitulu prognoosimisel arvestati, et järgnevatel aastatel nädalavahetused mai 

keskpaigast kuni septembri esimese nädalani on ürituste jaoks enam-vähem täis broneeritud. 

See teeb kokku umbes 15 nädalavahetust suveperioodil. Lisaks üksikud päevad nädala keskel 

kas niisama puhkajatele või seminaride jaoks. Talvekuudel on nõudlus puhkekeskustele väga 

väike ning palju oleneb sellest, mis võimalusi keskus pakub. Talvel on võimalik teha noortele 

keelelaagreid, firmadele pakkuda koolituste/seminaride korraldamist ning talispordivõimalusi. 
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2014. aastal on arvestatud, et puhkekeskus töötab pool aastat ehk kuus kuud, talveperioodil 

aga praktiliselt mitte. Arvestati, et eelnevalt nimetatud aastal toimub vähemalt kaks suurüritust 

terve kompleksi rendiga nädalavahetuseks. Nagu ikka iga aasta, toimub ka see suvi laste 

spordilaager, mis kestab kokku 60 päeva. Üks üritus ei välista teist ning samal ajal saab 

toimuda ka teisi üritusi. Peale spordilaagri on toimumas ka kahenädalane tantsulaager ning 

väga tõenäoline, et mõis broneeritakse ka väiksemate ürituste jaoks nagu sünnipäeva- ja 

firmapeod. Aasta 2015 prognoosi kohaselt võiks aga olla enamus nädalavahetusi broneeritud ( 

vt Lisa 4). 

Laste spordilaagri toetuseks saadakse Eesti Noorsootöö Keskuselt 3800 eurot ja on 

arvestatud, et see summa tõuseb iga aasta inflatsioonimäära lähedaselt. Iga laps maksab hetkel 

laagri eest päevaraha 12 eurot ning arvestatakse, et iga aasta tõuseb see 1 euro võrra, välja 

arvatud 2017. aasta kui päevaraha jääb samale tasemele. Kokku on laagreid 60 päeva ehk viis 

vahetust ning igas vahetuses on 50 last, mis kokku teeb 250 last. 

Peale Eesti Noorsootöö Keskuse loodetakse saada veel toetusi ka mujalt, näiteks 

Muinsuskaitseametilt ja ka Euroopa Liidu struktuurifondidest. Võttes arvesse varasemalt 

nende poolt jagatud toetusi sarnastele objektidele, arvestati ka antud projektis keskmise 

võimaliku  toetusega. Peale selle on olemas sponsorid, kes on nõus rahaliselt aitama: BC 

Kalev Cramo ning E-Service AS. Kuna aga kokkuleppeid pole veel sõlmitud, siis pole teada, 

mis ulatuses need sponsorlusrahad saadakse ning käesoleva uurimistöö kalkulatsioonides pole 

neid arvesse võetud. Küll aga võib arvestada lisarahadega tulemuste analüüsimisel. 

Viienda aasta lõpus leitakse ka mõisa lõpetav rahavoog, mille väärtus võiks olla 

ekspertide hinnangul seitsmekordne võrreldes selle algse maksumusega, kuna selleks ajaks on 

valmis saanud remont ja loodud on töötav puhkekeskuse süsteem. Samuti on mõisate  puhul 

tegemist piiratud turuga varaga ning Illuste mõisal on ka omanike jaoks  sentimentaalne 

väärtus.  

Kõikide kulude puhul üritatakse võimalikult palju säästa – kasutatakse tutvusi ning 

tööjõukulude ja teenuste kokkuhoidmiseks tehakse paljud tööd ise. 

Tööjõukulude arvestamisel lähtuti Statistikaameti poolt avaldatud keskmisest 

brutokuupalgast. Märtsikuus oli keskmine palk 1003 eurot, käesolevas töös arvestatakse 1000 

eurot kuus. Juhi palgaks arvestatakse keskmisest palgast 20% suuremat, hooldustöölise palk 

aga 30% ja koka palk 40% madalam. Teenindaja palk on 20% Eesti keskmisest palgast 

väiksem. Müügijuhile hakatakse maksma keskmist palka ja töötab ta 30% osakoormusega. 
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Müügijuht ja teenindaja palgatakse 2015. aastaks. Palkade kasvumäärad on võetud 

Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadise majandusprognoosi kokkuvõttest. 

Töötuskindlustuse seaduse alusel on töötuskindlustusmaks tööandjale 1% ning sotsiaalmaks 

Sotsiaalmaksuseaduse järgi 33%. (Lisa 1) 

Renoveerimis- ja remontimiskulude arvutamiseks konsulteeriti E-Service AS 

projektijuhtide ja spetsialistidega, kes andsid ligikaudsed töö- kui ka materjalikulud. 

Kogukulude saamiseks tuli mõisa plaani pealt kokku arvutada tubade ja välisfassaadi 

ruutmeetrite arv (Lisa 2). Katuseks pannakse tsingitud plekk-katus. Telkmajade 

renoveerimisel arvutati kokku nii elektritööde kui ka sanitaarremondi maksumus. 

Arvestatakse, et järgneva kolme aasta jooksul tehakse remonditöid, st aastas tehakse 33% 

vajaminevatest töödest. Renoveerimiskulud on kohandatud inflatsioonimääraga. (Lisa 3) 

Kütmiseks paigaldatakse kokku viis soojuspumpa, ühe keskmiselt parema 

soojuspumba maksumus on 1200 eurot. Plaanis on ka vett boileri asemel soojuspumpadega 

soojendama hakata. 

Turunduskulude arvutamisel tugineti 4-aastasele kogemusele Türisalu 

Puhkekeskusega, kus reklaami tuli teha suhteliselt vähe – inimesed leidsid koha ja selle kohta 

info ise üles. Seega, et 2015. aastal puhkebaas juba korralikult käivitada, oleks kõigepealt vaja 

koduleht valmis saada ning 2015 natuke rohkem reklaami teha kui muidu. Turunduskulud on 

arvestatud 1-2% müügituludest ja seejärel veel kohaldatud vastavalt ajastusele. 

Turunduskulude hulka kuulub ka kodulehe tegemine, haldus ja hooldus. 

Kõikide hindade inflatsioonimäärad on võetud Rahandusministeeriumi 2014. aasta 

kevadise majandusprognoosi kokkuvõttest.  

Maamaksu andmed võeti eelmise aasta majandusaasta aruandest, samuti toetuti 

elektrikulude arvestamisel eelmisele aastale. Ka laste spordilaagri toitlustuse algandmed on 

sealt pärit. 

Kuna objekt on finantseeritud puhtalt omakapitalist, siis võetakse diskontomääraks 

15%. 

3.2.1. Nüüdispuhasväärtus 

Lisas 5 on toodud rahavoogude väärtused, mille alusel arvutati nüüdispuhasväärtus. 

NPV arvutamiseks kasutati vastavat Exceli funktsiooni.. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103122013005&id=106072013008%21pr41lg4
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NPV väärtuseks tuli 99 316 eurot, mis on positiivne arv ning näitab, et projekt on tulus. 

Tegelikult aga tuleb NPV väärtus veelgi suurem, sest praegu pole prognoositavates 

rahavoogudes veel märgitud sponsorite poolt laekuvaid toetusi. Seega on projekt igati väärt 

alginvesteeringut. 

3.2.2. Sisemine tulumäär 

Sisemise tulumäära arvutamiseks kasutati Exceli funktsiooni IRR, mis andis 

väärtuseks 22,7%. See tulemus on  7,7% võrra suurem kui on nõutav tulumäär, mis tähendab, 

et projekt toodab kasumit. 

3.2.3. Kasumiindeks 

Kasumiindeksi arvutamiseks kasutame diskontomäära 15% ja juba eelnevalt Lisas 6 

arvutatud prognoositud diskonteeritud rahavoogusid. 

PI=
156150

543439249 16328) (-104542) -126(111) -80(758 6 
=1,64 

Nagu näha, on ka kasumiindeks üle ühe, mis näitab, et projekt on igati kasumlik. 

3.2.4. Järeldused 

NPV väärtus näitab, et viie aastaga suudab projekt luua 99 316 eurot puhastulu. IRR-i 

väärtus on 22,7%, mis näitab, et projekti tulumäär ületab 7,7% võrra nõutavat tulumäära. 

Kasumiindeks 1,64 näitab, et iga investeeritud euro teenib 1,64 eurot tulu. Need numbrid on 

küllaltki märkimisväärsed ning projekt on igal juhul kasumis, kuna siinkohal pole veel 

arvestatud  sponsorlusrahadega. 
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3.3. Riskianalüüs 

3.3.1. Illuste mõisale omased riskid 

Kinnisvarainvesteeringu riskid, mis on omased käesoleva uurimistöö projektile, on 

järgmised: 

1. Äririsk. Antud juhul mõjutab majanduslik olukord projekti väga tugevalt – 

majanduslanguse korral hoiavad firmad kulusid kokku ning üldiselt jäetakse suve- või 

talvepäevad ära. Suvel aga moodustabki puhkekeskuste hõivatuse kindlasti suures osas 

firmade suvepäevad. Samuti tuleb majanduslikus kitsikuses leida alternatiive 

seminaride ja konverentside korraldamiseks kas siis oma ruumide kasutamisel või siis 

läheduses asuvad odavamad kohad. Majanduslanguse korral jäävad ka paljud 

lastelaagrid ja eraisikute üritused ära. 

2. Likviidsusrisk. Kuigi esialgselt pole plaanis Illuste mõisat lähiajal müüa, 

esineb siiski siin ka likviidsusrisk. Kuna tegemist on spetsiifilise objektiga, on raske 

seda kujundada vastavalt olukorrale ja vajadustele muuks otstarbeks. Samuti on sellele 

raske leida ostjaid ning võimalik, et näiteks paari aasta pärast, kui on vajadus objekt 

kiirelt müüa, kujuneb hind soodsaks. 

3. Inflatsioonirisk. Kui Illuste mõisat ei suudeta rakendada nii, et see ka tulu 

piisavalt sisse tooks ning seda soovitakse paari aasta pärast müüa, siis inflatsiooni tõttu 

võib tulu tehtud tehingust olla väga minimaalne või üldsegi puududa. Peale selle 

võivad ka ehituskulud suureneda. 

4. Juhtimisrisk. Suur osa Illuste mõisa riskidest moodustub juhtimisriskil. Palju 

oleneb juhi või juhtkonna kompetentsusest – kas suudetakse mõis atraktiivseks teha, 

mis võimalused mõisas luuakse, kui hästi suudetakse reklaami teha ning külastajaid 

tuua, kui efektiivsed on investeeringuotsused ja juhtimine üleüldse.  

5. Intressimäära risk. Kuigi seoses antud projektiga pole laenu võetud, võib 

intressimäärade langus ikkagi alandada hinda, mida potentsiaalne investor oleks nõus 

maksma. Peale selle võib nõutav tulumäär muutuda koos üleüldiste intressimääradega 

majanduses. 

6. Seadusandlik risk. Illuste mõisa puhul võib ka ette tulla seadusemuudatusi, mis 

on näiteks seotud muinsuskaitsega ning mõjutavad tegevust mõisas ja seega ka 



38 

 

tegevuse tulukust. 

7. Keskkonnarisk. Kuna Illuste mõisa krunt on suur, siis võib sealgi ilmsiks tulla 

mitmeid keskkonnaga seotud asjaolusid, mis tegevust mõjutada võivad.   

 

Need riskid on teoreetilised riskid ning ei anna ega saagi anda konkreetset infot, kui 

tundlikult projekt riskidele reageerib. Järgnevalt vaadatakse, kuidas mõjutab ühe või teise 

tingimuse muutumine projekti tulukuse näitajaid. 

3.3.2. Tundlikkuse analüüs 

Tundlikkuse analüüsi tulemused on toodud Lisas 6. Tundlikkuse analüüsi läbi viies 

selgus, et kõige tundlikum on muutustele kõik kulud kokku. Nende suurenemisel 15% muutus 

NPV negatiivseks: -1 709 eurot.  

Teisena oli tundlik lõpetava rahavoo väärtus ehk mõisa maksumus viienda aasta lõpul. 

Kui selle väärtus peaks olema 18,5% väiksem kui loodetud, siis on NPV negatiivne -1 636 

eurot. 

Kõige vähetundlikum on projekt müügitulu muutumisele. NPV muutub alles siis 

negatiivseks, kui tulu üritustelt ja ööbimistelt väheneb 65%. Sellisel juhul on NPV -938 eurot. 

See näitab, et müügitulul ei ole siin nii suur kaal ning ei pea muretsema väga palju selle üle, et 

puhkekeskus oleks võimalikult palju välja broneeritud. 

Kindlasti tuleb arvestada, et siinkohal sai näitajaid muuta vaid ühe kaupa, aga mõnel 

juhul on vältimatu, et ühe näitaja muutumisel ka teine näitaja muutub. Seega on vaja muuta 

korraga mitmeid näitajaid, et saada õigeid tulemusi riskianalüüsis. Muutujate koosmõju näitab 

stsenaariumanalüüs, mida viiaksegi läbi järgmises alapeatükis. 

 

3.3.3. Stsenaariumanalüüs 

Stsenaariumanalüüsi eeliseks on mitme näitaja üheaegsed muutused ning seega on see 

põhjalikum ja annab rohkem informatsiooni kui tundlikkuse analüüs. Stsenaariumanalüüsiks 

tuleb leida pessimistlik ja optimistlik stsenaarium. Baasstsenaariumiks on diskonteeritud 

rahavoogude analüüsis kasutatavad muutujad ning tulemused. Pessimistlikuks stsenaariumiks 

on antud olukorras situatsioon, kus Siili Palliklubi lastelaagris jääb alates aasast 2015 üks 
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vahetus vähemaks, st 250 lapse asemel tuleb laagrisse 200 last. Samaaegselt ei saada ka 

toetust ei Muinsuskaitseametilt ega Euroopa Liidult. Küll aga jääb ENTK poolt saadav toetus 

samaks. Laste arvu vähenemine tähendab, et ka lastelaagri toitlustuskulud lähevad 

väiksemaks, samuti kahanevad veidi transpordi-, elektrikulud ning ka jooksvad kulud. NPV 

arvutamisel on diskontomäär jäänud samaks ehk 15%. Tulemusteks saadakse, et NPV on 

negatiivne, tema väärtuseks on -5086 eurot, IRR on 14,6%, mis on 0,4% vähem kui nõutav 

tulumäära ning kasumiindeks on 0,97. Pessimistliku stsenaariumi esinemisel oleks projekt 

kahjumis, kuid vaadates neid tulemusi, siis oleks see väga vähesel määral. Kui saadaks juurde 

veel sponsorlusrahasid, siis muutuks projekt ka ilmselt kasumlikuks. Antud stsenaariumi 

esinemise tõenäosuse saamiseks küsiti nõu Siili Palliklubi juhatajalt, kes arvas, et laste arv 

võib väheneda tõenäosusega 30% ning toetuste mittesaamise esinemise tõenäosus on väike, 

10%. Keskmiselt saadakse pessimistliku stsenaariumi tõenäosuseks 20%. Pessimistliku 

stsenaariumi analüüs on esitatud Lisas 7. 

Optimistliku stsenaariumi korral saadakse Euroopa Liidult toetusi kaks korda rohkem 

kui oodatud ning riiklikku toetust 50% rohkem. Samuti tõusevad müügitulud 20% iga aasta 

ning seetõttu muutuvad ka mitmed kulud – tööjõukulud, elekter, transpordikulud ja muud 

jooksvad kulud. Arvestati, et tööjõukulud suurenesid 5%, elekter, transport, muud jooksvad 

kulud 10%. Kuna juba esimesel aastal on märgata, et müügitulemused ületavad ootusi, siis 

pole vajadust edaspidi nii palju reklaami teha ning turunduskulud vähenevad 10%. 

Optimistliku stsenaariumi korral on NPV 196 211 eurot, IRR 31,5% ning PI 2,26, mis on 

küllaltki head tulemused ja igal juhul on projekt kasumlik. Optimistliku stsenaariumi 

esinemise tõenäosus on 25% ning baasstsenaariumi tõenäosus 55%. Optimistlik stsenaarium 

on toodud Lisas 8.  

3.4. Järeldused ja ettepanekud 

NPV, IRR-i ja kasumiindeksi järgi on projekt kasumlik. Rahavood muutusid 

positiivseks alles viimasel aastal, kui renoveerimine oli lõppenud. Seega on projektiga 

edasitegutsemine põhjendatud. Kuna diskonteeritud rahavoogude analüüs ei iseloomusta 

riske, siis oli vajalik teha ka riskianalüüs. Riskianalüüsi tulemused näitasid, et müügitulu pole 

väga tundlik muutustele ning selle vähenemisel alles 65% muutuks nüüdispuhasväärtus 

negatiivseks. Kõige tundlikum on projekt kogukulude muutumisele – kui kulud suurenevad 
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15%, ei ole projekt omanikele kasumlik. Kuid näitajad muutuvad tavaliselt teise muutuja 

koosmõjul, seetõttu oli vajalik läbi viia ka stsenaariumanalüüs. Selleks koostati nii projekti 

optimistlik kui ka pessimistlik stsenaarium. Optimistliku stsenaariumi korral suurenesid 

müügitulud 20%, samuti saadi EL-lt kaks korda rohkem ja riigilt poole rohkem toetusi ning 

samal ajal suurenesid ka mõned kulud. Sellisel juhul oli NPV kaks korda suurem kui 

baasstsenaariumi korral, IRR 16,5% võrra kõrgem kui nõutav tulumäär ning PI väärtuseks 

2,26. Pessimistlik stsenaarium tähendas olukorda, kus ei saada üldse toetusi ning samas ka 

lastelaagris jääb ühe vahetuse võrra lapsi vähemaks, see tähendab, et ka osad kulutused 

vähenevad. Sellisel juhul on NPV negatiivne, -5086 eurot ning IRR 14,6%, mis on vaid 0,4% 

vähem kui nõutav tulumäär. See tähendab, et pessimistliku stsenaariumi esinemisel võib 

projekt ikkagi kasumisse jääda, kui saadakse ka sponsorlusrahasid. Optimistliku stsenaariumi 

esinemisvõimalus on 25%, pessimistlikul 20% ja baasstsenaariumil 55%. 

 Vaadates aga baasrahavoogusid, siis oleks hea, kui tegutsetaks edasi ka peale viiendat 

aastat. Rahavood jääks ilmselt positiivseks ja samas mõisa turuväärtus tõuseks. Selline 

tegutsemisviis oleks kasumlikum kui kinnisvara müük viienda aasta lõpul, sest puhkekeskus 

on just korralikult käima saadud, tulevikuvisioon on olemas ning iga aastaga hakkab ka 

rohkem raha sisse tulema. Peale viiendat aastat saab teenitud raha reinvesteerida - ehitada 

juurde väikseid maju ja kämpinguid ning arendada mõisa ala.  
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KOKKUVÕTE 

Eesti võib olla uhke oma rikkaliku mõisamaastiku üle, kus paljud mõisad on 

väärtuslikeks vaatamisväärsusteks. Kuid leidub ka palju selliseid hooneid, millele pole veel 

kasutust leitud ja seetõttu lagunevad. Need mõisad ootavad endale õiget omanikku, kes 

renoveeriks ja taastaks väärika hoone. Inimestel tundub olevat veidi aukartust selliste 

objektide ees. Tõsi on see, et mõisad on ühed vägagi keerulised objektid ning paljud neist on 

muinsuskaitse all, mis tähendab, et nende taastamine saab olema aeganõudvam ja kallim kui 

tavaliste objektide puhul. Kuid kui võetakse risk ning suudetakse seda teha, siis võib nautida 

mõisate elegantsust ja romantilisust veel aastakümneid. Paljud mõisad on tänaseks leidnud 

koha puhkekeskuste ja uhkete restoranide turul ning mõni on muutunud lausa lukshotelliks. 

Puhkebaaside turul pole kerge konkureerida. Üle Eesti leidub palju erinevate võimalustega 

keskusi ning selleks, et välja paista, peab olema innovaatiline. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli leida, kas Illuste mõisa puhkekeskusena 

kasutamine on majanduslikult tasuv ning missugused on riskid. 

Illuste mõis on  spetsiifiline ja keeruline objekt – see on  muinsuskaitse all ning 

seetõttu on seatud teatud piirangud tegutsemiseks. Illuste mõisa alginvesteering oli 156 150 

eurot ning tehinguaeg oli 2013. aasta juunikuu. Seadusest tingitud seisakute, vajalike 

lisatehingute ning mõnede arusaamatuste tõttu võidakse tegutseda alles alates 2014. aasta 

suvest. Projekti analüüsi muudab lihtsamaks asjaolu, et alginvesteering tehti puhtalt 

omakapitalist. 

Investeerimisprojekti eelarvestamisel arvutati välja projekti nüüdispuhasväärtus, mis 

näitab projektist saadavat puhastulu, sisemine tulumäär, mis näitab projekti tegelikku 

tulukust ja kasumiindeks, mille väärtus iseloomustab ühe investeeritud rahaühiku tulukust.  

Arvutamisel kasutati investori nõutava tulumäärana 15%, sest investeering oli tehtud 

omakapitalist. Tulemuseks saadi vastavalt 99 316 eurot, 22,7 % ja 1,64. Need näitajad on 

projekti majandusliku tasuvuse osas väga positiivsed, kuigi analüüsis polnud arvestatud veel 

võimaliku sponsorlusega. Rahavood muutusid negatiivsest positiivseks alles viimasel 

prognoosiaastal, kui renoveerimistööd olid tehtud. Seega võib eeldada, et ka järgnevad 
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aastad edasi tegutsemise korral on tulutoovad. Järelikult võib öelda, et analüüsi tulemuste 

põhjal on projekt kasumlik. 

Kuna aga NPV, IRR ja kasumiindeks ei väljenda projekti riski, siis viidi läbi ka veel 

riskianalüüs – tundlikkuse analüüs ja stsenaariumanalüüs. Tundlikkuse analüüsil selgus, et 

vähesed muutujad on väga tundlikud muutustele. Näiteks kõige tundlikum on kogukulude 

muutus, mille suurenemisel ainuüksi 15% muutub NPV negatiivseks, mis tähendaks, et 

projekt pole kasumlik. Kõige vähem tundlikum on projekt müügitulude kahanemisel – alles 

vähenemisel 65% muutus NPV negatiivseks. See tähendab, et puhkekeskuse broneeringute 

pärast ei pea väga palju muretsema, projekt toob kasumit ikka. 

Teise riskianalüüsina tehti stsenaariumanalüüs, mille jaoks leiti lisaks kõige 

tõenäolisemale ka kõige pessimistlikum ja optimistlikum stsenaarium. Pessimistliku 

stsenaariumi korral ei saadud riigilt ega Euroopast toetusi ning samal ajal jäi Siili Palliklubi 

laagris üks vahetus vähemaks. Sellega seoses vähenesid ka mõned kulud. Analüüsi 

tulemusteks oli negatiivne NPV, IRR alla nõutud tulumäära ning PI alla ühe. Küll aga olid 

tulemused väga napilt alla nõutud määrade, näiteks IRR oli vaid 0,4% vähem kui omanike 

nõutav tulumäär ning PI väärtuseks oli 0.97, mis tähendab, et risk kahjumiks on väike. 

Optimistliku stsenaariumi korral suurenes müügitulu 20% ning seetõttu suurenesid ka osad 

kulud. Reklaamikulud jällegi vähenesid, sest heade müügitulemuste tõttu pole vaja nii palju 

reklaami enam teha. Samuti suurenesid märgatavalt ka toetused – EL-i poolt saadakse kaks 

korda rohkem ja Muinsuskaitseametilt poole rohkem raha. Optimistliku stsenaariumi 

analüüsi tulemused olid järgmised: NPV 196 211 eurot, mis on kaks korda rohkem kui 

baastulemustel, IRR 31,5% ning PI 2,26. Selle stsenaariumi esinemise tõenäosuseks hinnati 

25% ja pessimistlikul  20%. Baasprognoosi tõenäosuseks on seega 55%. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et antud projekt on keeruline ja kindlasti riskantne, kuid 

õige juhtimise korral võib saavutada tulukuse juba üsna kiirelt. Seega peaks laskma fantaasial 

lennata ja kasutama kõiki võimalusi maksimaalselt ära, kaasa arvatud mõisa maad ja parki.  
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SUMMARY 

INVESTMENT ANALYSIS – ILLUSTE MÕIS 

Anna-Liisa Peetmaa 

Estonia can be proud of its various landscape of manors. There are hundreds of them 

that are beautifully renovated and made for tourist attraction. In many manors you can sleep 

in a cozy room, eat in a fancy restaurant or organize a big company event instead. There are 

many possibilities for several activities. Manors compete with resorts that are specially made 

for big events like companys’ summer days, children camps etc. But manors have an 

advantage – they offer also historical and special environment. 

Object investigated and analysed in this current thesis is also a manor with variegated 

history. This manor called Illuste mõis is located in West-Estonia beside the sea. It has a huge 

area with manor park. There are also 38 campings with sleeping opportunities and sports 

facilities for football, basketball, volleyball and handball on the area. Illuste mõis was 

previously owned by the capital of Estonia, the city of Tallinn. But in 2013 they found there is 

no point and use of operating the manor the way it did past decades. Furthermore the main 

house is not in a good condition and needs a lot of money to be invested for renovations. So 

they decided to put it on auction and so it was sold to MTÜ Siili Palliklubi for 156 150 euros. 

MTÜ Siili Palliklubi was organizing every summer there children’s sports camps, so their 

wish is to continue what they were doing and at the same time develop a resort for events and 

just for vacations. But the fact is that some fast renovation and restoration works need to be 

done in near future and the money to be invested will be quite big. 

The aim of this research is to find out if the usage of Illuste manor as a resort will be 

profitable and worth the money that is or will be invested into, what are the risks and is there 

any alternatives for the usage.  

Author used discounted cash flow models for finding out if the return of the project 
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will be bigger than the initial investment in the view of five years. NPV, IRR and PI were 

calculated and the results were positive – net present value was 99 316 euro, internal rate of 

return 22,7% ja profitability index 1,64. The discount rate used in these calculations was 15%. 

So if everything goes the way it was predicted, the project will be profitable. 

In case of having the risks regarding this project, the risk analysis was made. First the 

sensibility model was used to analyse the risk. It was found that the most sensitive key 

assumption was the total cost of the project. If it changes 15%, the projects NPV will be 

negative. Assumption that was suprisely not so sensitive was the total revenue. It can change 

up to 65% before the NPV turns negative. 

The other model that was used in risk analysis was scenario analysis. There were 

optimistic and pessimistic scenario. With the case of pessimistic scenario the results were 

negative as expected, but it was just a little bit fewer than required. However, the probability 

of this scenario was estimated to be 20%. The optimistic scenario had incease in revenue of 

sales and subsidies. In this case, the calculation of NPV, IRR and PI were even more positiive 

than the base scenario. The probability of this scenario will be 25% though. So the scenario of 

base set of assumptions will be 55%. 

The opportunities to make this project a profitable one are huge. Only have to use the 

imagination to develope the manor and the area to compete with the others on the market and 

to be one of the best. 
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LISAD 

Lisa 1. Tööjõukulude ja personali prognoos perioodiks 2014-2018 (eurodes) 

Brutokuupalk 2014 2015 2016 2017 2018 

Juhataja 
1 200 1 276 1 357 1 444 1 537 

Tööline 
700 744 792 842 896 

Kokk 
650 691 735 782 832 

Müügijuht 
0 319 339 361 384 

Teenindaja 
0 850 904 962 1 024 

Brutoaastapalk      

Juhataja 
7 200 15 307 16 287 17 329 18 438 

Tööline 
4 200 8 929 9 501 10 109 10 756 

Kokk 
3 900 8 291 8 822 9 387 9 987 

Müügijuht 
0 3 828 4 073 4 334 4 611 

Teenindaja 
0 10 200 10 853 11 547 12 286 

Kokku 
15 300 46 556 49 535 52 706 56 079 

Sotsiaalmaks 5 049 15 363 16 347 17 393 18 506 

Töötuskindlustusmakse 153 466 495 527 561 

Tööjõukulud kokku 20 502 62 385 66 377 70 626 75 146 

 

Allikas: Autori arvutused, Statistikaamet 

Märkus: Baaspalgaks on võetud Statistikaameti andmetel 2014. aasta märtsikuus olnud 

keskmine brutokuupalk. Sotsiaalmaksu määraks on võetud 33% ja töötuskindlustusmakse 

määraks 1%.  
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Lisa 2. Peamaja siseruumide pindala arvutus 

 

Koht Pindala 

Alumise korruse toad 234 

Ülemise korruse toad 122 

Korrused kokku 356 

Koridorid 147 

Kelder 78  

 

Allikas: Illuste mõisa peamaja plaan. Autori arvutused 
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Lisa 3.  Renoveerimis- ja remonditööd 

  

Allikas: Autori arvutused, Lisa 2 

Objekt 
Ühikuhind 
ilma km-ta 
(eurodes) 

Ühikuhind 
km-ga 

(eurodes) 
Ühik Arv/pindala Maksumus 

(eurodes) 

Uus ahi 3 000 3 600 tk 1 3 600 

Korstnate parandus 300 360 jooksev m 
m 

16 5 760 

Wc ja kraanikauss 30 36 jooksev m 24 8 640 

Dušš 2 500 3 000 tk 24 72 000 

Katus 140 168 m2 860 144 480 

Akende vahetus 650 780 tk 22 17 160 

Sisetööd - toad 140 168 m2 356 59 808 

Sisetööd - koridorid 98 118 m2 147 17 287 

Sisetööd - kelder 84 101 m2 78 7 862 

Telkmaja 1 040 1 248 tk 39 48 672 
 Välisfassaad 150 180 m2 400 72 000 

Kokku kulud      457 270 
 

Seoses hoone keerulise 
konstruktsiooniga lisanduvad 
ettearvamatud kulud 20%      

548 724 
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Lisa 4. Müügitulude prognoos (eurodes) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Suveperioodil 

suuremad üritused 
7 500 28 000 5 000 60 000 75 000 

Nädala sees 

üritused/väiksemad 

üritused 600 1 000 3 000 4 700 6 000 

Üritused talvel 0 1 500 6 000 9 000 12 500 

Kokku 8 100 30 500 54 000 73 700 93 500 

 

Allikas: Autori arvutused 
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Lisa 5. Rahavoogude prognoos perioodiks 2013-2018 (eurodes) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tulud        

Toetused ENTK-lt laagrite jaoks  3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 

Lastelaager 60 päeva  36 000 39 000 42 000 42 000 45 000 

Tulu üritustelt ja ööbimistelt  8 100 30 500 54 000 73 700 93 500 

Muinsuskaitseameti toetus   10 000    

EL-i toetused   100 000    

Kokku tulud  50 400 270 400 135 000 149 800 179 200 

       

Kulud       

Soojuspumbad  

(Fujitsu, 1200€/tk) 
  6 000    

Kindlustus  1 000 1 026 1 060 1 125 1 154 

Turunduskulu  400 2 000 1 600 1 700 1 800 

Tööjõukulud  20 502 62 385 66 377 70 626 75 146 

Transpordikulud  900 1 226 1 646 1 990 2 042 

Restaureerimiskulud   187 663 192 730 197 934  

Maamaks  6 6  6  6 6 

Valve  1 000 1 500 1 540 1 585 1 630 

Toitlustus (lastelaagri jaoks)  7 600 7 805 8 005 8 210 8 400 

Elekter  1 200 3 000 4 500 6 000 7 500 

Muud jooksvad kulud  7 000 7 755 8 100 8 500 9 140 

Sidekulud 
 

70  180 190 195  199 

Sisustus 
 

450 3 800 6 700 4 400 3 000 

Kogu maja renoveerimisprojekt   5 000    

Kokku kulud 
 

40 128 289 346 292 455 302 271 110 017 

 
    

  

Puhas rahavoog 
 

7 772 -105 946 -192 455 -182 471 32 683 

Lõpetav rahavoog  

(mõisa turuväärtus) 
     1 093 050 

Diskonteeritud rahavoog  6 758 -80 111 -126 542 -104 328 16 249 

Lõpetav diskonteeritud rahavoog      543 439 

Mõisa maksumus 156 150      

   NPV 99 316 eurot 
€eurot 

  

   IRR 22,7%   

   PI 1,64      

 

Allikas: Autori arvutused, Lisa 1., 2., 3., 4. 
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Lisa 6. Tundlikkuse analüüs 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tulu üritustelt ja ööbimistelt (eurodes) 2 835 10 675 18 900 25 795 32 725 

Muutuse protsent -65% -65% -65% -65% -65% 

Puhas rahavoog (eurodes) 2 507 -125 771 -227 555 -230 376 -28 092 

NPV (eurodes) -938     

      

Kulud kokku (eurodes) 46 147 332 748 336 323 347 611 126 519 

Muutuste protsent 15% 15% 15% 15% 15% 

Puhas rahavoog (eurodes) 1 753 -149 348 -236 323 -227 811 16 181 

NPV (eurodes) -1 709     

      

Lõpetav rahavoog (mõisa turuväärtus) 

(eurodes) 

    890 000 

Muutuse protsent      -18,5% 

NPV (eurodes) -1 636      

 

Allikas: Autori arvutused, Lisa 5      
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Lisa 7. Stsenaariumanalüüsi pessimistlik stsenaarium (eurodes) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tulud       

Toetused ENTK-lt  

laagrite jaoks  
3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 

Lastelaager 60 päeva  28 800 31 200 33 600 33 600 36 000 

Tulu üritustelt ja ööbimistelt  8 100 30 500 54 000 73 700 93 500 

Muinsuskaitseameti toetus   0    

EL-i toetused   0    

Kokku tulud  40 700 65 600 91 600 111 400 133 700 

       

Kulud       

Soojuspumbad  

(Fujitsu, 1200€/tk) 
  6 000    

Kindlustus  1 000 1 026 1 060 1 125 1 154 

Turunduskulu  400 2 000 1 600 1 700 1 800 

Tööjõukulud  20 502 62 385 66 377 70 626 75 146 

Transpordikulud  900 1 140 1 510 1 805 1 835 

Restaureerimiskulud   187 663 192 730 197 934  

Maamaks  6 6 6 6 6 

Valve  1 000 1 500 1 540 1 585 1 630 

Toitlustus (lastelaagri jaoks)  7 600 6 244 6 404 6 568 6 720 

Elekter  1 200 2 800 4 250 5 690 7 370 

Muud jooksvad kulud  6 800 7 555 7 710 8 300 8 920 

Sidekulud  70 180 190 195 199 

Põhivara soetus  450 3 800 6 700 4 400  3 000 

Kogu maja 

renoveerimisprojekt 
 

 

5 000 

  

 

Kokku kulud  39 928 287 299 290 078 299 934 107 780 

       

Puhas rahavoog  772 -221 699 -198 478 -188 534 25 920 

Lõpetav rahavoog  

(mõisa turuväärtus) 
 

    

1 093 050 

Diskonteeritud rahavoog  671 -167 636 -130 502 -107 795 12 887 

Lõpetav diskonteeritud 

 rahavoog  

    

543 439 

Mõisa maksumus 156 150      

    NPV -5 086 eurot  

    IRR 14,6%  

    PI 0,97  

 

Allikas: Autori arvutused, Lisa 5 
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Lisa 8. Stsenaariumanalüüsi optimistlik stsenaarium (eurodes) 

 

Allikas: Autori arvutused, Lisa 5 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tulud       

Toetused ENTK-lt laagrite 

jaoks 

 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 

Lastelaager 60 päeva  36 000 39 000 42 000 42 000 45 000 

Tulu üritustelt ja ööbimistelt  9 720 36 600 64 800 88 440 112 200 

Muinsuskaitseameti toetus   15 000     

EL-i toetused   200 000    

Kokku tulud  49 520 294 500 110 800 134 540 161 400 

        

Kulud       

Soojuspumbad (Fujitsu, 

1200€/tk) 

  6 000    

Kindlustus  1 000 1 026 1 060 1 125 1 154 

Turunduskulu  360 1 800 1 440 1 530 1 620 

Tööjõukulud  21 527 65 504 69 696 74 157 78 903 

Transpordikulud  990 1 349 1 811 2 189 2 246 

Restaureerimiskulud   187 663 192 730 197 934  

Maamaks  6 6 6 6 6 

Valve  1 000 1 500 1 540 1 585 1 630 

Toitlustus (laste laagri jaoks)  7 600 7 805 8 005 8 210 8 400 

Elekter  1 320 3 300 4 950 6 600 8 250 

Muud jooksvad kulud  7 700 8 531 8 910 9 350 10 054 

Sidekulud  70 180  190 195  199 

Põhivara soetus   450 3 800 6 700 4 400 3 000 

Kogu maja 

renoveerimisprojekt 

 

 

5 000 

  

  

Kokku kulud  42 023 293 463 29 703 307 281 115 462 

 

 

    

 

Puhas rahavoog  7 497 1 036 -186 238 -172 741 45 938 

Lõpetav rahavoog (mõisa 

turuväärtus) 

 

    

1 093 050 

Diskonteeritud rahavoog  6 519 784 -122 455 -98 765 22 839 

Lõpetav diskonteeritud 

rahavoog 

     543 439 

Mõisa maksumus 156 150      

    NPV 196 211 eurot  

    IRR 31,5%  

    PI 2,26  


